
PMR Public Report
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations Validation Date 10/11/21

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2021 Division Chief Validation Date

Last Update 10/01/21 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TRANSPORT

Team Leader NAVAS DUK, CRISTIAN LEE Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? YES

Safeguard Performance Rating Unsatisfactory Date of approval 09/22/17

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

La calificación de desempeño bajó a Insatisfactorio a raíz de un nuevo accidente mortal ocurrido el 23 de setiembredel 2021, de un obrero en las obras de construcción de la Oficinas 
de Gobierno, la UEP presenta debilidades por la inestabilidad e incertidumbre en la continuidad del equipo que asegure la correcta gestión de los impactos y riesgos del Programa. 
Además, no se tiene información documentada sobre el restablecimiento del modo de vida de 11 puestos fijos de venta relocalizados por las obras de Oficina de Gobierno y Areas 
Comunes 1.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PR-L1044 143,000,000 143,000,000 0 0 125,000,000 143,000,000 72,169,560.49 50.47% 70,830,439.51

PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0

Aggregated 147,900,000 147,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 147,332,673.92 76,502,234.41 51.92% 70,830,439.51

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoria y Evaluacion  4

Administracion  3

Primer Corredor Transp Publico  2

Reconversion Urbana  1
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation:  

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.00 2008 2021 P 100.00

A

Details
Means of verification: Estudio Económico Financiero

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

General Development Objectives Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público
Observation:  

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los 
vehículos en la troncal al inicio de la operación del 
sistema

km/h 11.00 2010 2021 P 16.50

A

Details
Means of verification: Informe de la consultoria de operacion del sistema

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

No

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte público en el eje

% reducción 0.00 2014 2021 P 15.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia 
MSPyBS.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

No

  Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

Expected 
Year of 

Achievement

 Target

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0.00 2014 2021 P 25.00

A

Details
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

General Development Objectives

Means of verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
The General Development 
bjective indicator target is 
expected tobe observed by 
the operation's "Fully 
Justified" date 
inConvergence (CO)

No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives
Specific Development Objectives Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio 
San Jerónimo: Tratamiento de Fachadas de las 
viviendas y espacios públicos

m2 0.00 2008 P 3,655.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Informe de Fiscalizacion del MOPC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios 
abiertos de uso públicos revitalizados

m2 87,000.00 2014 P 160,000.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

1.2 No Aplicable N/A 0.00 2014 P 1.00 0.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Specific Development Objectives Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: 

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 2021 EOP 2023

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 
sistema

Ente 0.00 2010 P 1.00

A 0.00 0.00 0.00

Details
Means of verification: Ordenes de servicio emitidas por el ente gestor

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

1.1 Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P 100 289,157.3

P(a) 0 100 0 397,008.83

A 0 100 0 397,008.83

1.2 calles vehiculares reacondicionadas m2 P 2,400 112,645.54

P(a) 0 2,400 0 158,867.62

A 0 2,400 0 158,867.62

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial centro P 1 686,622.13

P(a) 0 1.06 0 728,111.26

A 0 1.06 0 728,111.26

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P 9,360 642,973.95

P(a) 0 9,360 0 642,973.95

A 0 9,360 0 642,973.95

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen avenida habilitada P 1 1,480,508.39

P(a) 0 1 0 1,480,508.39

A 0 1 0 1,480,508.39

Component Nbr.  2 Auditoria y Evaluación del Programa

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

2. P

P(a)

A

Component Nbr.  3 Imprevistos

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

3. P

P(a)

A

Component Nbr.  4 Sistema de espacios abiertos de uso público

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

4.1 Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica 
y Plaza de los Inmigrantes)

Plazas reacondicionadas P 3 700,495.16

P(a) 3 3 700,495.16 700,495.16

A 0 0 0 0

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P 1 1,167,018.41

P(a) 0 1 0 1,167,018.41

A 0 1 0 1,167,018.41

4.3 Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P 1 94,738.23

P(a) 0 1 0 153,159.15

A 0 1 0 153,159.15

- 6 -    



PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  5 Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

5.1 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P 1 224,840.07

P(a) 0 1 0 224,840.07

A 0 1 0 224,840.07

5.2 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y fiscalización Avance de Obra P 1 36,966,000

P(a) 0.22 1 35,000,381.66 102,812,843.75

A 0.11 0.89 9,991,073.52 77,803,535.61

Component Nbr.  6 Restauración de Edificios Históricos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

6.1 Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye diseño ejecutivo % P 100 4,789,274.27

P(a) 40 100 1,575,390.65 4,140,505.84

A 17.8 77.8 543,669.17 3,108,784.36

Component Nbr.  7 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

7.1 Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) Informe P 1 1,752,368.51

P(a) 0 1 0 2,078,426.21

A 0 1 0 2,078,426.21

7.2 Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P 17 68,150,805.3

P(a) 0 2.13 0 25,386,200.28

A 0 2.13 0 25,386,200.28

7.3 Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P 100 8,162,858.01

P(a) 0 38.4 0 6,496,040.85

A 0 38.4 0 6,496,040.85

7.4 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P 2 6,000,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

7.5 Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P 24 8,600,000

P(a) 0 0 0 440,435.69

A 0 0 0 440,435.69

7.6 Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas % P 100 5,000,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

7.7 Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P 100 2,200,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

7.8 Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas kms P 23 1,322,169.57

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  8 Centro de Control y Operación

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

8.1 Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P 1 432,685.37

P(a) 0 0.18 0 78,138.16

A 0 0.18 0 78,138.16

8.2 Centro de Gestión y Control en Operación Centro P 1 12,054,787

P(a) 0 0.01 0 54,787

A 0 0.01 0 54,787

8.3 Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P 5 500,000

P(a) 0 0 0 181,013.9

A 0 0 0 181,013.9

8.4 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Contratos P 3 85,386.47

P(a) 0 0 0 96,154.74

A 0 0 0 96,154.74

Component Nbr.  9 Viabilización Social y Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2021 EOP 2023 2021 EOP 2023

9.1 Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P 100 3,661,384.28

P(a) 0 3 0 870,519.06

A 0 3 0 870,519.06

9.2 Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P 100 100,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

9.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P 100 120,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0

9.4 Campañas de comunicación % P 100 2,462,905.94

P(a) 0 19 0 450,781.71

A 0 19 0 450,781.71

Component Nbr.  10 Administración

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

10. P

P(a)

A

Other Cost

9 Administración P 8,124,862.72

P(a) 371,333.33 8,674,134.46

A 227,784.89 8,530,586.02

9 Auditoria y Evaluación del Programa P 176,231.99

P(a) 11,000 85,364.31

A 0 74,364.31

9 Imprevistos P 1,939,281.39

P(a) 1,939,281.39 1,939,281.39
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PMR Public Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

9 Imprevistos A 0 0

Total Cost

 Total Cost P 178,000,000

P(a) 39,597,882.19 159,437,610.19

A 10,762,527.58 130,602,255.58
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PMR Public Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Organizational Structure

dummy
Response actions

1.1
Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
dummy

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Political Environment

dummy
Response actions

2.0
Management Strategy Status

-
dummy

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Goods, and Services

dummy
Response actions

3.1
Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
dummy

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Political Environment

dummy
Response actions

4.0
Management Strategy Status

-
dummy

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Economic and Financial Environment

dummy
Response actions

5.0
Management Strategy Status

-
dummy
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RISKS AND PLANNED RESPONSES

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Organizational Structure

dummy
Response actions

6.0
Management Strategy Status

-
dummy
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PMR Public Report
IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Project Monitoring & Evaluation
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