Operation Number: PR-L1044 Inter-American Development Bank - IDB

lDB Year- PMR Cycle: Second period Jan-Dec 2015 Chief of Operations validation date: 04/28/2016 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
‘ Last Update: 4/28/2016 Division Chief validation date: 04/29/2016
PMR Validation Stage: validated by Representative Country Representative validation date: 05/02/2016

Operation Profile
Basic Data

Operation name: Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices  Loan Number: 2419/0C-PR,2420/BL-PR
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Team Leader: Acevedo-Daunas,Rafael M. Sector/Subsector: TR
Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY
Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s):  PR-L1056
Total Cost and Source Available Funds (US$)
Original IDB  Current Active IDB  Local Counterpart ~ Co-Financing/Country ~ Total operation cost - Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance
Original Estimate
Aggregate $129,900,000.00 $125,000,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $131,000,000.00 Aggregated $82332673.92 7667952.10 9.31% $74664721.82
d
PR-L1044 $78,000,000.00 $3,335,278.18 4.28% $74,664,721.82
PR-L1044 $125,000,000.00  $125,000,000.00 $0.00 $0.00 $125,000,000.00
PR-L1056 $4,332,673.92 $4,332,673.92 $1.00 $0.00
PR-L1056 $4,900,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $6,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Impacts Category: B
Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Reformulation Information

Main Operation Oper. PR-L1056
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO NO

Date of approval:



Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

2420/BL-PR_01000000_Reconversion Urbana —| , oo 12,302,000.00
2419/0C-PR_01000000_Reconversion Urbana —{ =77 600 41 9,888,000.00
2420/BL-PR_02000000_Primer Corredor Transp Publico —{ 75 975 7 65,150,000.00
2419/0C-PR_02000000_Primer Corredor Transp Publico —| g, 701 24 23,950,000.00
2420/BL-PR_03000000_Administracion —|{ J55-000-00
2419/0C-PR_03000000_Administracion —{ 17, 5 2:°8:000-00
2420/BL-PR_04000000_Auditoria y Evaluacion —| 482:090.00
2419/0C-PR_04000000_Auditoria y Evaluacion — 5-59
2420/BL-PR_05000000_Imprevistos — 339
2419/0C-PR_05000000_Imprevistos — o oy +c04000.00
0 20000000 40000000 60000000 80000000
Current IDB Disbursed(to date)
Expense Categories by Operation (cumulative values)
01000000_Reconversion Urbana —}, 577 602 41 22,190,000.00
02000000_Primer Corredor Transp Publico —{ 437 573 g6 89,100,000.00
03000000_Administracion —| 17, 55 524:000.00
04000000_Auditoria y Evaluacion —{ 52900.00
05000000_Imprevistos — o o, +804:000.00
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000
Current IDB Disbursed(to date)



Results Matrix

Impacts

Impact: 1 Renovacion de la Zona del Puerto de Asuncién

Observation:

. Unit of . Baseline
*
Indicators Flags NERETE Baseline Veer
1.0 Valorizacion del Precio del
Terreno en la Zona de usbD/m1l 70.00 2008
Intervencion
Impact: 2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte Publico

Observation:

Unit of

Indicators Flags*
9 Measure

2.0 Aumento de la velocidad
comercial de los vehiculos en la
troncal al inicio de la operacion
del sistema

km/h

2.1 Reduccion de la tasa de
accidentes en que estén
involucrados buses del transporte
publico en el eje

%
reduccion

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de
los usurarios

%
reduccion

"~

\
Outcomes

. > >
RF - RF Indicator \ Sl - Sector Indicator \ CI - Country Indicator

Baseline

11.00

0.00

0.00

Baseline
Year

2010

2014

2014

?‘\7 PG - Pro-Gender

Means of .
veriieaten Observations
Estudio P
Econémico P(a)
Financiero A

Means of

verification O

P(a)

La linea de P
base sera P(a)
desarrollada
por la Unidad
Técnica del
Componente
de acuerdo a
datos de las
Estadisticas
policiales,
Emergencias
Médicas,
Observatorio
de Violencia
MSPyBS.

La linea de P
base sera P(a)
determinada
con base a
encuestas
especializada
s aser
desarrolladas

\

PE - Pro-Ethnicity

Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacién inmobiliaria de la zona y generando un
nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

EOP

100.00

Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte PUblico Metropolitano y construir la primera etapa del
Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala— Mcal. Estigarribia entre Asuncién y San Lorenzo.

EOP

16.50
16.50

15.00
15.00

25.00
25.00

Outco 1 Renovacion de la Zona del Puerto de Asuncién

me:

Observ Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacion
ation: inmobiliaria de la zonay generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.



Unit of
Measure

Baselin

Baseline & \eED

Indicators Flags*

1.1 Puesta en
Valor de la
Imagen Urbana
del Barrio San
Jer6nimo:
Tratamiento de
Fachadas de
las viviendas y
espacios
publicos

m2 0.00 2008

1.1 Incremento
de la
disponibilidad
de espacios
abiertos de uso
publicos
revitalizados

1.2 Ahorro del
tiempo de los
contribuyentes
al concurrir y
realizar sus
tramites en los
centros de
atencion al
contribuyente
del Complejo

m2 87,000.00 2014

%

- 0.00
reduccién

2014

Outco 2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte
me:

Means of
verificatio
n

Observ
ations

Linea de
Base:
Fuente
Municipalid
ad de
Asuncion

La linea de
base se
establecer
a durante
la
ejecucion
del
programa
con el
apoyo
técnico de
la Unidad
Técnica de
Moderniza
cion del
Estado

EOP
P 3,655.00

P@@  3,655.00
A

P 160,000.00

P(@)  160,000.00
A
P 30.00
P(a) 30.00
A

Observ Aumentar la eficacia, eficienciay calidad del sistema de Transporte Publico Metropolitano y

EOP
P 1.00
P(a) 1.00
A
L 4

ation:  construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala— Mcal. Estigarribia
entre Asuncién y San Lorenzo.
. . Means of
; Unit of . Baselin i . Observ
*

Indicators Flags VPRI Baseline v verificatio -
2.1 Ente Gestor
planifica,
administra y Ente 0.00 2010
controla el
sistema

\w RF - RF Indicator \Pf S| - Sector Indicator \IPVCI - Country Indicator ‘}7 PG - Pro-Gender

[ PE-Pro-Ethnicity



Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Rehabilitacién Urbanay Puesta en Valor del Barrio San
Jerénimo

Outputs Unit of Measure

Desagues pluviales y cloacales, agua
potable y redes del Barrio San
Jerénimo realizadas

% proyecto

calles vehiculares reacondicionadas m2

Un centro comunitario de 500 m2 (y un centro

mirador construido de 100 m2)

Avda Stella Maris Rehabilitada avenida habilitada

(FAPEP)

Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin m2
saneados

Plaza ferial (espacios cubiertos, %

maodulos de venta, espacios
intermedios, circulacién) creada

Auditoria y Evaluacién del Programa
Imprevistos

Sistema de espacios abiertos de uso publico

Outputs Unit of Measure

Plazas
reacondicionadas

Obras de construccién o
reacondicionamiento de espacios
abiertos de uso publico (Plaza
Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel
la Catdlica, Plaza de los Inmigrantes y
Parque lineal Jaen)

Parque de la Solidaridad construido
(Espacios verdes de uso publico)
habilitado (FAPEP)

parque habilitado

Disefio Final de Obras de espacios de  Disefio Final

uso publico

Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios basicos

Outputs Unit of Measure

Regularizacion, desarrollo y dotacion ml
de redes e infraestructura en el sector
de intervencion

Oficinas de Gobierno y Centro de Atencién al
Contribuyente
Outputs Unit of Measure

Proyectos Ejecutivos para Bloques |, II,
IIl'y Estacionamiento elaborados

proyecto ejecutivo

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

Physical Progress

2015 EOP
30.00 100.00
30.00 100.00

0.00 0.00
720.00 2,400.00
2,400.00

0.00 0.00
1.00

1.00

0.00 0.00
1.00

1.00

0.00 1.00

1,120.00 9,360.00

1,120.00  13,766.80

5,526.80 8,146.80

100.00
100.00
0.00 0.00

Physical Progress

2015 EOP

4.00
4.00
0.00

1.00
1.30
1.00
1.00
1.00
0.00

0.00
1.00

0.00
Physical Progress

2015 EOP
4,600.00
4,600.00
0.00 0.00

Physical Progress

2015 EOP
1.00
1.00
0.00 0.00

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

Financial Progress

2015 EOP
120,000.00 200,000.00
51,000.00 200,000.00
0.00 0.00
120,000.00 200,000.00
51,000.00 200,000.00
0.00 0.00
20,000.00 686,500.00
0.00 686,500.00
0.00 0.00
1,343,000.00
618,929.00
0.00 865,794.00
360,000.00 600,000.00
200,000.00 600,000.00
408,445.45 408,445.45
0.00
0.00
0.00 0.00

Financial Progress

2015 EOP
69,300.00 115,500.00
115,500.00
0.00 0.00
810,834.00
810,834.00
0.00 531,098.00
30,000.00 60,000.00
30,000.00 30,000.00
0.00 0.00

Financial Progress

2015 EOP
3,553,600.00 5,448,000.00
5,448,000.00
0.00 0.00

Financial Progress

2015 EOP
180,000.00 450,000.00
450,000.00
0.00 0.00



Bloques de edificios I, I, 1lI, IV
construidos. Inclye compra de terreno y
fiscalizacion

Restauracién de Edificios Histéricos

Outputs

Edificios historicos restaurados

Avance de Obra

Unit of Measure

m2

Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano

(Obras)
Outputs

Factibilidad y Estructuracién de la
infraestructura BRT (FAPEP

Corredor troncal que incluye redes de
servicios publicos construido

Vias alimentadoras con pavimento de
todo tiempo construidas

Terminales de Integracién San Lorenzo
(1) y Asuncién (2) construidas

Estaciones de acceso al sistema
troncal y paradas construidas

Intersecciones semaforizadas
conectadas al Centro de Control de
Seméforos en forma centralizada
habilitadas

Obras de Mejoramiento Urbanistico y
Paisajistico a lo largo del corredor
ejecutada

Obras para la construccion de la Red
de Ciclovias y sistemas peatonales
construidas

Centro de Control y Operacion

Outputs

Estructuracion del Plan Operacional del
BRT

Estructuracion del Modelo Tarifario y
Plan de Negocios

Centro de Gestion y Control en
Operacion

Centro de Monitoreo Ambiental en
Operacion

Unit of Measure

Sistema

Kilémetros

Kilémetros

terminales

estaciones de

acceso

%

obra de
mejoramiento

kms

Unit of Measure

Plan

Planes

Centro

puntos de
monitoreo

P(a)

P(a)

1.00

1.00
0.00 0.00
Physical Progress
2015 EOP
988.00 2,964.00
2,964.00
0.00 0.00
Physical Progress
2015 EOP
1.00
1.00
0.00 1.00
17.00
17.00
0.00 0.00
100.00
20.00
0.00 0.00
3.00
2.00
0.00 0.00
177.00
126.00
0.00 0.00
120.00
100.00
0.00 0.00
100.00
100.00
0.00 0.00
23.00
23.00
0.00 0.00
Physical Progress
2015 EOP
1.00 1.00
2.00
1.00 1.00
2.00 2.00
2.00
1.00 1.00
1.00
1.00
0.00 0.00
5.00
5.00
0.00 0.00

P(a)

P(a)

700,000.00
0.00
0.00

17,600,000.00
17,600,000.00
0.00

Financial Progress

2015
62,000.00

0.00

EOP
2,547,000.00
2,547,000.00

0.00

Financial Progress

2015

48,120.00
10,000.00
15,000,000.00
10,122,861.00
0.00
470,000.00
470,000.00
0.00
4,795,000.00

0.00
1,624,000.00

0.00

0.00
870,000.00

0.00
665,000.00

0.00

EOP

1,220,504.00
868,989.00
830,869.00
57,600,000.00
57,600,000.00
0.00
16,000,000.00
15,530,000.00
0.00
16,800,000.00
16,800,000.00
0.00
8,600,000.00
8,600,000.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00

2,200,000.00
2,200,000.00
0.00
2,200,000.00
2,200,000.00
0.00

Financial Progress

2015

0.00

90,000.00

0.00

0.00

0.00

EOP

3,880,000.00
4,036,136.00
78,068.00
745,800.00
745,800.00
0.00
1,674,200.00
1,674,200.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00



Sistema de Transporte, Billetaje, y Concesiones P 3.00 P 240,000.00 1,400,000.00
Optimizacién de Flota Concesionados P(a) 3.00 P() 1.400.000.00
A 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Viabilizacién Social y Ambiental Physical Progress Financial Progress
Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP
Reubicacién de Vendedores informales % P 30.00 100.00 P 695,000.00 1,670,000.00
del Mercado de San Lorenzoy P(a) 100.00 P(a) 1,670,000.00
Mercado 4
A 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Capacitacién Empresarial y Asistencia % P 20.00 100.00 P 100,000.00
Tecnica P(a) 100.00 P(a) 100,000.00
A 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Conductores y Trabajadores Técnicos % P 100.00 P 120,000.00
capacitados P(a) 100.00 P(a) 120,000.00
A 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Camparfias de comunicacion % P 15.00 100.00 P 290,000.00 725,000.00
P(a) 5.00 100.00 P(a) 200,000.00 725,000.00
A 0.00 0.00 A 0.00 0.00
Administracién
Other Cost 2015 Cost
Administracion P $971,280.00 $3,707,000.00
P(a) $971,280.00 $2,881,381.86
A $126,818.86 $145,661.86
Auditoria y Evaluacién del Programa P $45,000.00 $200,000.00
P(a) $10,313.00 $198,371.50
A $8,684.50 $8,684.50
Imprevistos P $6,907,410.00
P(a) $6,907,410.00
A $0.00 $0.00
Total Cost 2015 Total Cost
P $30,970,180.00 $157,910,748.00
P(a) $12,154,574.00 $155,593,060.36
A $553,948.81 $2,868,620.81
Changes to the Matrix
. Agreed with
Section Name Type of Change Reasons Ent(;resdtérl;the Executing
Y Agency
Output Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas  Modify Physical P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segin IADBDOC 40177755. 3/14/2016 3/14/2016
construidas value
Output Terminales de Integraciéon San Lorenzo (1) y Modify Physical P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segiin IADBDOC 40177755. 3/14/2016 3/14/2016
Asuncién (2) construidas value
Output Vias alimentadoras con pavimento de todo tiempo Modify Physical P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segin IADBDOC 40177755, adicionalmente hay un error de 3/14/2016 3/14/2016

construidas

value

sumatoria y fue reportado bajo "INC0088281 PMR Report> Totals are not correct". Los productos con
problemas de sumatorias son: 1.5 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin saneados; 4.2 Parque de la
Solidaridad construido (Espacios verdes de uso publico) habilitado (FAPEP); 4.3 Disefio Final de Obras de
espacios de uso publico; 8.3 Vias alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas y 9.1
Estructuracion del Plan Operacional del BRT.



Output Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin saneados Modify Physical P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segun IADBDOC 40177755, adicionalmente hay un error de 3/14/2016 3/14/2016
value sumatoria y fue reportado bajo "INC0088281 PMR Report> Totals are not correct". Los productos con
problemas de sumatorias son: 1.5 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin saneados; 4.2 Parque de la
Solidaridad construido (Espacios verdes de uso publico) habilitado (FAPEP); 4.3 Disefio Final de Obras de
espacios de uso publico; 8.3 Vias alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas y 9.1
Estructuracion del Plan Operacional del BRT.

Output Vias alimentadoras con pavimento de todo tiempo Modify Financial P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segun IADBDOC 40177755. 3/11/2016 3/14/2016
construidas value

Output Disefio Final de Obras de espacios de uso publico Modify Financial P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segin IADBDOC 40177755. 3/11/2016 3/14/2016
value

Output Parque de la Solidaridad construido (Espacios Modify Financial P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segin IADBDOC 40177755. 3/11/2016 3/14/2016
verdes de uso publico) habilitado (FAPEP) value

Output Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) Modify Financial P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segiin IADBDOC 40177755. 3/11/2016 3/14/2016
value

Output Parque de la Solidaridad construido (Espacios Modify Physical P(a)  Ajustes acordados con la unidad ejecutora segun IADBDOC 40177755. 3/11/2016 3/14/2016
verdes de uso publico) habilitado (FAPEP) value

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation
during the PMR Cycle to which the report pertains.



