CC Aprobado 2017
	COMPONENTES	PROVEEDOR	CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS
			FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total
	Componente I. Reconversión Urbana Revitalización 		22,190,000.00	11,411,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00	9,888,000.00	12,302,000.00	9,475,000.00	1,536,000.00	400,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00
	Subcomponente 1.1 Rehabilitación Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jerónimo		1,366,766.04	619,000.00	- 0	1,985,766.04	1,366,766.04	- 0	619,000.00	- 0	- 0	- 0	1,985,766.04
	Producto 1: Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del barrio San Jerónimo.		959,662.85	289,904.88	- 0	1,249,567.73	959,662.85	- 0	289,904.88	- 0	- 0	- 0	1,249,567.73
	Saneamiento Arroyos Jaén II Etapa y Jardín Etapa I. B° San Jerónimo	Ricardo Díaz Martínez	587,489.56	55,498.93	- 0	642,988.49	587,489.56	- 0	55,498.93	- 0	- 0	- 0	642,988.49
	Consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo 	CAEM	49,492.95	5,004.35	- 0	54,497.30	49,492.95	- 0	5,004.35	- 0	- 0	- 0	54,497.30
	Obra Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo	Caldetec Ingeniería	304,008.00	229,339.50	- 0	533,347.50	304,008.00	- 0	229,339.50	- 0	- 0	- 0	533,347.50
	Saldo		18,672.34	62.10	- 0	18,734.44	18,672.34	- 0	62.10	- 0	- 0	- 0	18,734.44
	Producto 2: Calles vehiculares reacondicionadas		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Producto 1)		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 3: Centro Comunitario  de 500 m2 (y un mirador construido de 100m2)		347,424.68	323,273.13	- 0	670,697.81	347,424.68	- 0	323,273.13	- 0	- 0	- 0	670,697.81
	Consultoría Diseño Ejecutivo del Centro Comunal y Mirador	Conardi	42,242.68	4,286.13	- 0	46,528.81	42,242.68	- 0	4,286.13	- 0	- 0	- 0	46,528.81
	Obra: Construcción del Centro Comunal 	Arq. Alberto Sosa	305,182.00	318,987.00	- 0	624,169.00	305,182.00	- 0	318,987.00	- 0	- 0	- 0	624,169.00
	Obra: Construcción del Mirador		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 4: Avda. Stella Maris Rehabilitada		59,678.51	5,821.99	- 0	65,500.50	59,678.51	- 0	5,821.99	- 0	- 0	- 0	65,500.50
	Obra (FAPEP)	OCHO A	59,678.51	5,821.99	- 0	65,500.50	59,678.51	- 0	5,821.99	- 0	- 0	- 0	65,500.50
	Producto 5: Plaza Ferial (espacios cubiertos, módulos de ventas, espacios intermedios		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Centro Comunal)		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1,2. Sistema  de espacios abiertos de uso público		266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21
	Producto 6: Parque de la Solidaridad construido		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP)		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 7: Diseño Final de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos		266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21
	Proyectos de Espacios Publico	BCN Control	151,560.21	15,173.55	- 0	166,733.76	151,560.21	- 0	15,173.55	- 0	- 0	- 0	166,733.76
	Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodríguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica, Plaza de los Inmigrantes y Parque lineal Jaén)		114,545.00	502,364.00	- 0	616,909.00	114,545.00	- 0	502,364.00	- 0	- 0	- 0	616,909.00
	Saldo		- 0	462.45	- 0	462.45	- 0	- 0	462.45	- 0	- 0	- 0	462.45
	Subcomponente 1.3 Enlace Vial de los 3 Poderes del Estado		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Regularización, desarrollo y dotación de redes e infraestructura en el sector de intervención. Se re asigna los fondos al Sub Componente 1.4		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto		18,362,000.00	9,824,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,888,000.00	1,536,000.00	400,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00
	Producto 8: Proyecto Ejecutivo		- 0	184,500.00		184,500.00	- 0	- 0	184,500.00	- 0	- 0	- 0	184,500.00
	Concurso de Ideas y desarrollo de anteproyecto avanzado (Producto 16)	Asociación Ciudadela	- 0	184,500.00	- 0	184,500.00	- 0	- 0	184,500.00	- 0	- 0	- 0	184,500.00
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización		18,362,000.00	9,639,500.00	4,000,000.00	32,001,500.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,703,500.00	1,536,000.00	400,000.00	4,000,000.00	32,001,500.00
	Convenio AMCHA	AMCHA	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00
	Contrucción de la sede de la Gerencia Tecnica del Puerto en Villeta	Consorcio Central	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00
	Diseño y  Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones		13,030,000.00	1,936,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00	728,000.00	12,302,000.00	- 0	1,536,000.00	400,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00
	Fiscalización Oficina de Gobierno		600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00
	Áreas Comunes 1ra Etapa		2,617,653.64	261,765.36	- 0	2,879,419.00	2,617,653.64	- 0	261,765.36	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00
	Áreas Comunes 2da Etapa		2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36		211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00
	Saldo		- 0	300.00	- 0	300.00	- 0	- 0	300.00	- 0	- 0	- 0	300.00
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico		2,195,128.75	450,000.00	- 0	2,645,128.75	2,195,128.75	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	2,645,128.75
	Producto 10:  Edificios Históricos restaurados		2,195,128.75	450,000.00	- 0	2,645,128.75	2,195,128.75	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	2,645,128.75
	Protocolo de Intervención y Diseño Ejecutivo Edificio Histórico	Laboratorio de Arquitectura	85,027.75	8,539.09	- 0	93,566.84	85,027.75	- 0	8,539.09	- 0	- 0	- 0	93,566.84
	Restauración de Edificio Histórico		1,915,295.81	421,805.00	- 0	2,337,100.81	1,915,295.81	- 0	421,805.00	- 0	- 0	- 0	2,337,100.81
	Fiscalización Restauración de Edificio Histórico		194,805.19	19,480.52	- 0	214,285.71	194,805.19	- 0	19,480.52	- 0	- 0	- 0	214,285.71
	Saldo		- 0	175.39	- 0	175.39	- 0	- 0	175.39	- 0	- 0	- 0	175.39
	Componente II . Primer Corredor de Transporte Público Masivo (Bus de Tránsito Rápido, BTR)		89,100,000.00	58,801,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00	23,950,000.00	65,150,000.00	10,907,710.98	46,393,289.02	1,500,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00
	Subcomponente 2 .1 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano		80,008,439.09	48,279,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09	23,696,439.09	56,312,000.00	10,880,226.84	35,898,773.16	1,500,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09
	Producto 11: Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP)		1,665,115.78	194,504.26	- 0	1,859,620.04	246,519.24	1,418,596.54	43,498.00	151,006.26	- 0	- 0	1,859,620.04
	Estudio de Factibilidad final (FAPEP)	CIA	- 0	18,846.08	- 0	18,846.08	- 0	- 0	18,846.08	- 0	- 0	- 0	18,846.08
	Estudios Complementarios de Demanda ( LOGIT)	LOGIT	64,701.24	6,470.12	- 0	71,171.36	64,701.24	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	71,171.36
	Asesoría Internacional 		181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80
	Consultoría para estudios  prediales y catastro	Consorcio CC (CAEM - CMYCSA)	191,661.66	19,090.32	- 0	210,751.98	- 0	191,661.66	- 0	19,090.32	- 0	- 0	210,751.98
	Diseño Terminales y patios		681,818.00	68,181.80	- 0	749,999.80	- 0	681,818.00	- 0	68,181.80	- 0	- 0	749,999.80
	Saldo		545,116.88	63,734.14	- 0	608,851.02	- 0	545,116.88	- 0	63,734.14	- 0	- 0	608,851.02
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos		56,525,141.31	28,175,406.14	15,000,000.00	99,700,547.45	2,540,828.85	53,984,312.46	10,836,728.84	15,838,677.30	1,500,000.00	15,000,000.00	99,700,547.45
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	MOTA	37,660,151.52	8,368,922.56	6,276,691.92	52,305,766.00	- 0	37,660,151.52	- 0	7,741,253.37	627,669.19	6,276,691.92	52,305,766.00
	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	TYCSA	2,697,547.35	269,754.74	- 0	2,967,302.09	- 0	2,697,547.35	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,967,302.09
	Travesía Tramo 1 y 4 		12,314,313.00	8,700,000.00	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	12,314,313.00	- 0	7,827,669.19	872,330.81	8,723,308.08	29,737,621.08
	Fiscalizaciones Tramo 1 y 4		2,421,437.00	668,563.00	- 0	3,090,000.00	2,421,437.00	- 0	668,563.00	- 0	- 0	- 0	3,090,000.00
	Saldo		1,431,692.44	10,168,165.84	- 0	11,599,858.28	119,391.85	1,312,300.59	10,168,165.84	- 0	- 0	- 0	11,599,858.28
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo		- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00
	Vías Alimentadoras		- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas		16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	32,727,272.00
	Terminales		16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	32,727,272.00
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas		4,545,455.00	454,544.50		4,999,999.50	4,545,455.00	- 0	- 0	454,544.50	- 0	- 0	4,999,999.50
	Semaforización		4,545,455.00	454,544.50	- 0	4,999,999.50	4,545,455.00	- 0	- 0	454,544.50	- 0	- 0	4,999,999.50
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas		909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10
	Diseño y Obra		909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación		6,398,000.00	6,422,000.00	- 0	12,819,999.99	- 0	6,398,000.00	- 0	6,422,000.00	- 0	- 0	12,819,999.99
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT		297,170.00	29,717.02	- 0	326,887.01	- 0	297,170.00	- 0	29,717.02	- 0	- 0	326,887.01
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR	TAINER	84,352.73	8,435.29	- 0	92,788.02	- 0	84,352.73	- 0	8,435.29	- 0	- 0	92,788.02
	Consultoría de Estructuración del Plan Operacional		212,817.27	21,281.73	- 0	234,099.00	- 0	212,817.27	- 0	21,281.73	- 0	- 0	234,099.00
	Producto 20: Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Financiado a través CT - BID		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 21: Centro de Gestión y Control en Operación		5,740,103.00	6,364,677.00	- 0	12,104,780.00	- 0	5,740,103.00	- 0	6,364,677.00	- 0	- 0	12,104,780.00
	Centro de control de transporte		5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00
	Adquisición de Vehículos	Cuevas Hermanos	49,800.00	4,980.00	- 0	54,780.00	- 0	49,800.00	- 0	4,980.00	- 0	- 0	54,780.00
	Alquileres		- 0	50,000.00	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	50,000.00
	Producto 22:Centro de Monitoreo Ambiental en Operación		181,818.00	18,181.80		199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80
	Estudio de Impacto y  Línea de base ambiental	IVCSA	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80
	Producto 23: Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados		178,909.00	9,424.18	- 0	188,333.18	- 0	178,909.00	- 0	9,424.18	- 0	- 0	188,333.18
	Evaluación del Sistema actual de billetaje, sus características técnicas y las posibilidades de interoperabilidad técnica y ajustes al modelo financiero para la implementación del sistema de transporte masivo		90,909.00	9,090.90	- 0	99,999.90	- 0	90,909.00	- 0	9,090.90	- 0	- 0	99,999.90
	Saldo 		88,000.00	333.28	- 0	88,333.28	- 0	88,000.00	- 0	333.28	- 0	- 0	88,333.28
	Subcomponente 2.3: Viabilizarían Socio Ambiental	- 0	2,693,560.91	4,100,000.00		6,793,560.91	253,560.91	2,440,000.00	27,484.14	4,072,515.86	- 0	- 0	6,793,560.91
	Producto 24: Reubicación de Vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4		1,469,547.41	2,025,325.85		3,494,873.26	84,091.41	1,385,456.00	10,537.19	2,014,788.66	- 0	- 0	3,494,873.26
	Plan de Gestión Social (Informales)	GEAM	84,091.41	10,537.19	- 0	94,628.60	84,091.41	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	94,628.60
	Plan de Gestión Social (Formales)	Emprender	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00
	Implementación 1ra Etapa		545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40
	Implementación 2da Etapa		749,092.00	1,950,908.00	- 0	2,700,000.00	- 0	749,092.00	- 0	1,950,908.00	- 0	- 0	2,700,000.00
	Saldo		- 0	244.26	- 0	244.26	- 0	- 0	- 0	244.26	- 0	- 0	244.26
	Producto 25: Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica		200,000.00	20,000.00		220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00
	Consultoría para la capacitación y asistencia técnica		200,000.00	20,000.00	- 0	220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00
	Producto 26: Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados		150,000.00	15,000.00		165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00
	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 		150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00
	Producto 27: Campañas de comunicación		874,013.50	2,039,674.15		2,913,687.65	169,469.50	704,544.00	16,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	2,913,687.65
	Diseño del Plan Comunicacional del Programa RU-BTR	Coeficiente S.R.L	169,469.50	16,946.95	- 0	186,416.45	169,469.50	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	186,416.45
	Implementación del Plan Comunicacional 1ra Etapa	Nasta S.A.	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20
	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa		477,272.00	2,000,000.00	- 0	2,477,272.00	- 0	477,272.00	- 0	2,000,000.00	- 0	- 0	2,477,272.00
	Componente III. Administración		9,047,607.77	1,082,400.00	- 0	10,130,007.77	8,681,607.77	366,000.00	933,320.37	149,079.63	- 0	- 0	10,130,007.77
	Unidad Ejecutora Especial del Programa		2,772,517.00	342,000.00	- 0	3,114,517.00	2,772,517.00	- 0	342,000.00	- 0	- 0	- 0	3,114,517.00
	Equipo de Trabajo RU-BTR ( UCP)		2,772,517.00	342,000.00	- 0	3,114,517.00	2,772,517.00	- 0	342,000.00	- 0	- 0	- 0	3,114,517.00
	Equipamiento		145,600.00	22,400.00	- 0	168,000.00	- 0	145,600.00	- 0	22,400.00	- 0	- 0	168,000.00
	Equipamiento		145,600.00	22,400.00	- 0	168,000.00	- 0	145,600.00	- 0	22,400.00	- 0	- 0	168,000.00
	Muebles y Equipos		85,939.38	13,640.72	- 0	99,580.10	- 0	85,939.38	- 0	13,640.72	- 0	- 0	99,580.10
	saldo		59,660.62	8,759.28	- 0	68,419.90	- 0	59,660.62	- 0	8,759.28	- 0	- 0	68,419.90
	Costos Operacionales		6,129,490.77	718,000.00	- 0	6,847,490.77	5,909,090.77	220,400.00	591,320.37	126,679.63	- 0	- 0	6,847,490.77
	Varios		220,400.00	- 0	- 0	220,400.00	- 0	220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	220,400.00
	Alquiler de Oficina		- 0	126,679.63	- 0	126,679.63	- 0	- 0	- 0	126,679.63
Olga Helman: Olga Helman:
corregir	- 0
Olga Helman: Olga Helman:
corregir	- 0
Olga Helman: Olga Helman:
corregir	126,679.63
	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario		5,909,090.77	590,909.10	- 0	6,499,999.87	5,909,090.77	- 0	590,909.10	- 0	- 0	- 0	6,499,999.87
	Saldo		- 0	411.27	- 0	411.27	- 0	- 0	411.27	- 0	- 0	- 0	411.27
	4 Componente IV. Auditoria y Evaluación - Auditoría y Evaluación en la Ejecución del Programa		182,000.00	27,610.00	- 0	209,610.00	- 0	182,000.00	- 0	27,610.00	- 0	- 0	209,610.00
	4.1 Auditoria del Programa 		127,000.00	22,610.00	- 0	149,610.00	- 0	127,000.00	- 0	22,610.00	- 0	- 0	149,610.00
	Sado FAPEP ( Auditoria)	Gestión Empresarial	7,641.09	1,403.49	- 0	9,044.58	- 0	7,641.09	- 0	1,403.49	- 0	- 0	9,044.58
	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	Audicon	46,990.21	4,874.00	- 0	51,864.21	- 0	46,990.21	- 0	4,874.00	- 0	- 0	51,864.21
	Saldo		72,368.70	16,332.51	- 0	88,701.21	- 0	72,368.70	- 0	16,332.51	- 0	- 0	88,701.21
	4.2 Evaluación del Programa 		55,000.00	5,000.00	- 0	60,000.00	- 0	55,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	60,000.00
	Evaluación Intermedia		27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00
	Evaluación Final		27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00
	Imprevistos		- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0		4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00
	FAPEP		4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	4,940,392.23
	TOTAL		125,000,000.00	75,962,010.00	19,000,000.00	219,962,010.00	47,000,000.00	78,000,000.00	21,776,031.35	52,285,978.65	1,900,000.00	19,000,000.00	219,962,010.00

										Total aprobado			160,000,000.00
										Emision de Bonos			55,000,000.00
										Total			215,000,000.00
										Dierencia			4,962,010.00
										Variación			0.02
													219,962,010.00
													76,549,901.06
													296,511,911.06
													76,549,901.06
													34.80%


CC Ajustado 2017
							CC  APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)											EJECUTADO HASTA DICIEMBRE 2016											SALDO A DICIEMBRE DE 2016											AJUSTES - MAYO 2017											SALDO ENERO 2017 - MAYO 2021											CUADRO DE COSTO AJUSTADO A MAYO 2021
	COMPONENTES	PROVEEDOR					CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS
							FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total
	Componente I. Reconversión Urbana Revitalización 		59%	30%	11%	100%	22,190,000.00	11,411,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00	9,888,000.00	12,302,000.00	9,547,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00	947,886.01	378,933.85	- 0	1,326,819.86	947,886.01	- 0	378,933.85	- 0	- 0	- 0	1,326,819.86	21,242,113.99	11,032,066.15	4,000,000.00	36,274,180.14	8,940,113.99	12,302,000.00	9,168,866.15	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	36,274,180.14	18,000,000.00	59,818,002.13	- 0	77,818,002.13	-   0.00	18,000,000.00	2,425,013.16	57,392,988.97	- 0	- 0	77,818,002.13	39,242,097.67	70,848,426.28	4,000,000.00	114,090,523.95	8,940,097.67	30,302,000.00	11,592,237.31	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	114,090,523.95	40,190,000.00	71,229,002.13	4,000,000.00	115,419,002.13	9,888,000.00	30,302,000.00	11,972,813.16	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	115,419,002.13
	Subcomponente 1.1 Rehabilitación Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jerónimo		69%	31%	0%	100%	1,366,766.04	619,000.00	- 0	1,985,766.04	1,366,766.04	- 0	619,000.00	- 0	- 0	- 0	1,985,766.04	815,583.99	142,738.54	- 0	958,322.53	815,583.99	- 0	142,738.54	- 0	- 0	- 0	958,322.53	551,182.05	476,261.46	- 0	1,027,443.51	551,182.05	- 0	476,261.46	- 0	- 0	- 0	1,027,443.51	-   0.00	301,393.04	- 0	301,393.04	-   0.00	- 0	301,393.04	- 0	- 0	- 0	301,393.04	551,165.73	775,837.11	- 0	1,327,002.84	551,165.73	- 0	775,837.11	- 0	- 0	- 0	1,327,002.84	1,366,766.04	920,393.04	- 0	2,287,159.08	1,366,766.04	- 0	920,393.04	- 0	- 0	- 0	2,287,159.08
	Producto 1: Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del barrio San Jerónimo.		77%	23%	0%	100%	959,662.85	289,904.88	- 0	1,249,567.73	959,662.85	- 0	289,904.88	- 0	- 0	- 0	1,249,567.73	718,386.91	134,447.80	- 0	852,834.71	718,386.91	- 0	134,447.80	- 0	- 0	- 0	852,834.71	241,275.94	155,457.08	- 0	396,733.02	241,275.94	- 0	155,457.08	- 0	- 0	- 0	396,733.02	- 0	111,235.61	- 0	111,235.61	- 0	- 0	111,235.61	- 0	- 0	- 0	111,235.61	241,259.62	266,692.69	- 0	507,952.31	241,259.62	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	507,952.31	959,662.85	401,140.49	- 0	1,360,803.34	959,662.85	- 0	401,140.49	- 0	- 0	- 0	1,360,803.34
	Saneamiento Arroyos Jaén II Etapa y Jardín Etapa I. B° San Jerónimo	Ricardo Díaz Martínez	91%	9%	0%	100%	587,489.56	55,498.93	- 0	642,988.49	587,489.56	- 0	55,498.93	- 0	- 0	- 0	642,988.49	587,475.06	55,498.95	- 0	642,974.01	587,475.06	- 0	55,498.95	- 0	- 0	- 0	642,974.01	14.50	-   0.02	- 0	14.48	14.50	- 0	-   0.02	- 0	- 0	- 0	14.48	-   14.50	0.02	- 0	-   14.48	-   14.50	- 0	0.02	- 0	- 0	- 0	-   14.48	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	587,475.06	55,498.95	- 0	642,974.01	587,475.06	- 0	55,498.95	- 0	- 0	- 0	642,974.01
	Consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo 	CAEM	91%	9%	0%	100%	49,492.95	5,004.35	- 0	54,497.30	49,492.95	- 0	5,004.35	- 0	- 0	- 0	54,497.30	49,491.13	4,997.59	- 0	54,488.72	49,491.13	- 0	4,997.59	- 0	- 0	- 0	54,488.72	1.82	6.76	- 0	8.58	1.82	- 0	6.76	- 0	- 0	- 0	8.58	-   1.82	-   6.76	- 0	-   8.58	-   1.82	- 0	-   6.76	- 0	- 0	- 0	-   8.58	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49,491.13	4,997.59	- 0	54,488.72	49,491.13	- 0	4,997.59	- 0	- 0	- 0	54,488.72
	Obra Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo	Caldetec Ingeniería	57%	43%	0%	100%	304,008.00	229,339.50	- 0	533,347.50	304,008.00	- 0	229,339.50	- 0	- 0	- 0	533,347.50	81,420.72	73,951.26	- 0	155,371.98	81,420.72	- 0	73,951.26	- 0	- 0	- 0	155,371.98	222,587.28	155,388.24	- 0	377,975.52	222,587.28	- 0	155,388.24	- 0	- 0	- 0	377,975.52	18,672.34	111,304.45	- 0	129,976.79	18,672.34	- 0	111,304.45	- 0	- 0	- 0	129,976.79	241,259.62	266,692.69	- 0	507,952.31	241,259.62	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	507,952.31	322,680.34	340,643.95	- 0	663,324.29	322,680.34	- 0	340,643.95	- 0	- 0	- 0	663,324.29
	Saldo		100%	0%	0%	100%	18,672.34	62.10	- 0	18,734.44	18,672.34	- 0	62.10	- 0	- 0	- 0	18,734.44	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,672.34	62.10	- 0	18,734.44	18,672.34	- 0	62.10	- 0	- 0	- 0	18,734.44	-   18,656.02	-   62.10	- 0	-   18,718.12	-   18,656.02	- 0	-   62.10	- 0	- 0	- 0	-   18,718.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16.32	- 0	- 0	16.32	16.32	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16.32
	Producto 2: Calles vehiculares reacondicionadas		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Producto 1)	Caldetec Ingeniería	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 3: Centro Comunitario  de 500 m2 (y un mirador construido de 100m2)		52%	48%	0%	100%	347,424.68	323,273.13	- 0	670,697.81	347,424.68	- 0	323,273.13	- 0	- 0	- 0	670,697.81	37,510.58	2,468.74	- 0	39,979.32	37,510.58	- 0	2,468.74	- 0	- 0	- 0	39,979.32	309,914.10	320,804.39	- 0	630,718.49	309,914.10	- 0	320,804.39	- 0	- 0	- 0	630,718.49	-   7.99	190,157.42	- 0	190,149.43	-   7.99	- 0	190,157.42	- 0	- 0	- 0	190,149.43	309,906.11	509,144.42	- 0	819,050.53	309,906.11	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	819,050.53	347,416.69	513,430.55	- 0	860,847.24	347,416.69	- 0	513,430.55	- 0	- 0	- 0	860,847.24
	Consultoría Diseño Ejecutivo del Centro Comunal y Mirador	Conardi	91%	9%	0%	100%	42,242.68	4,286.13	- 0	46,528.81	42,242.68	- 0	4,286.13	- 0	- 0	- 0	46,528.81	37,510.58	2,468.74	- 0	39,979.32	37,510.58	- 0	2,468.74	- 0	- 0	- 0	39,979.32	4,732.10	1,817.39	- 0	6,549.49	4,732.10	- 0	1,817.39	- 0	- 0	- 0	6,549.49	-   4,732.10	-   1,817.39	- 0	-   6,549.49	-   4,732.10	- 0	-   1,817.39	- 0	- 0	- 0	-   6,549.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,510.58	2,468.74	- 0	39,979.32	37,510.58	- 0	2,468.74	- 0	- 0	- 0	39,979.32
	Obra: Construcción del Centro Comunal (Incluye Mirador)	Arq. Alberto Sosa	49%	51%	0%	100%	305,182.00	318,987.00	- 0	624,169.00	305,182.00	- 0	318,987.00	- 0	- 0	- 0	624,169.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	305,182.00	318,987.00	- 0	624,169.00	305,182.00	- 0	318,987.00	- 0	- 0	- 0	624,169.00	4,724.11	191,974.81	- 0	196,698.92	4,724.11	- 0	191,974.81	- 0	- 0	- 0	196,698.92	309,906.11	509,144.42	- 0	819,050.53	309,906.11	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	819,050.53	309,906.11	510,961.81	- 0	820,867.92	309,906.11	- 0	510,961.81	- 0	- 0	- 0	820,867.92
	Obra: Construcción del Mirador	Arq. Alberto Sosa	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0				- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 4: Avda. Stella Maris Rehabilitada		91%	9%	0%	100%	59,678.51	5,821.99	- 0	65,500.50	59,678.51	- 0	5,821.99	- 0	- 0	- 0	65,500.50	59,686.50	5,822.00	- 0	65,508.50	59,686.50	- 0	5,822.00	- 0	- 0	- 0	65,508.50	-   7.99	-   0.01	- 0	-   8.00	-   7.99	- 0	-   0.01	- 0	- 0	- 0	-   8.00	7.99	0.01	- 0	8.00	7.99	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	8.00	- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00	59,686.50	5,822.00	- 0	65,508.50	59,686.50	- 0	5,822.00	- 0	- 0	- 0	65,508.50
	Obra (FAPEP)	OCHO A	91%	9%	0%	100%	59,678.51	5,821.99	- 0	65,500.50	59,678.51	- 0	5,821.99	- 0	- 0	- 0	65,500.50	59,686.50	5,822.00	- 0	65,508.50	59,686.50	- 0	5,822.00	- 0	- 0	- 0	65,508.50	-   7.99	-   0.01	- 0	-   8.00	-   7.99	- 0	-   0.01	- 0	- 0	- 0	-   8.00	7.99	0.01	- 0	8.00	7.99	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	8.00	- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00	59,686.50	5,822.00	- 0	65,508.50	59,686.50	- 0	5,822.00	- 0	- 0	- 0	65,508.50
	Producto 5: Plaza Ferial (espacios cubiertos, módulos de ventas, espacios intermedios		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Centro Comunal)	Arq. Alberto Sosa	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1,2. Sistema  de espacios abiertos de uso público		34%	66%	0%	100%	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21	67,607.97	6,683.93	- 0	74,291.90	67,607.97	- 0	6,683.93	- 0	- 0	- 0	74,291.90	198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	- 0	- 0	- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   0.00	198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21
	Producto 6: Parque de la Solidaridad construido		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP)	Arq. Ana Lucy Porro	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 7: Diseño Final de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos		34%	66%	0%	100%	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21	67,607.97	6,683.93	- 0	74,291.90	67,607.97	- 0	6,683.93	- 0	- 0	- 0	74,291.90	198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	- 0	- 0	- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   0.00	198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21
	Proyectos de Espacios Publico	BCN Control	91%	9%	0%	100%	151,560.21	15,173.55	- 0	166,733.76	151,560.21	- 0	15,173.55	- 0	- 0	- 0	166,733.76	67,607.97	6,683.93	- 0	74,291.90	67,607.97	- 0	6,683.93	- 0	- 0	- 0	74,291.90	83,952.24	8,489.62	- 0	92,441.86	83,952.24	- 0	8,489.62	- 0	- 0	- 0	92,441.86	-   62,422.22	-   6,336.62	- 0	-   68,758.84	-   62,422.22	- 0	-   6,336.62	- 0	- 0	- 0	-   68,758.84	21,530.02	2,153.00	- 0	23,683.02	21,530.02	- 0	2,153.00	- 0	- 0	- 0	23,683.02	89,137.99	8,836.93	- 0	97,974.92	89,137.99	- 0	8,836.93	- 0	- 0	- 0	97,974.92
	Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodríguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica, Plaza de los Inmigrantes y Parque lineal Jaén)		19%	81%	0%	100%	114,545.00	502,364.00	- 0	616,909.00	114,545.00	- 0	502,364.00	- 0	- 0	- 0	616,909.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	114,545.00	502,364.00	- 0	616,909.00	114,545.00	- 0	502,364.00	- 0	- 0	- 0	616,909.00	62,422.22	6,799.07	- 0	69,221.29	62,422.22	- 0	6,799.07	- 0	- 0	- 0	69,221.29	176,967.22	509,163.07	- 0	686,130.29	176,967.22	- 0	509,163.07	- 0	- 0	- 0	686,130.29	176,967.22	509,163.07	- 0	686,130.29	176,967.22	- 0	509,163.07	- 0	- 0	- 0	686,130.29
	Saldo		- 0	1.00	- 0	1.00	- 0	462.45	- 0	462.45	- 0	- 0	462.45	- 0	- 0	- 0	462.45	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	462.45	- 0	462.45	- 0	- 0	462.45	- 0	- 0	- 0	462.45	- 0	-   462.45	- 0	-   462.45	- 0	- 0	-   462.45	- 0	- 0	- 0	-   462.45	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.3 Enlace Vial de los 3 Poderes del Estado		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Regularización, desarrollo y dotación de redes e infraestructura en el sector de intervención. Se re asigna los fondos al Sub Componente 1.4		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto		57%	31%	12%	100%	18,362,000.00	9,824,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,960,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00	- 0	224,840.07	- 0	224,840.07	- 0	- 0	224,840.07	- 0	- 0	- 0	224,840.07	18,362,000.00	9,599,159.93	4,000,000.00	31,961,159.93	6,060,000.00	12,302,000.00	7,735,959.93	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	31,961,159.93	18,000,000.00	57,392,988.97	- 0	75,392,988.97	-   0.00	18,000,000.00	- 0	57,392,988.97	- 0	- 0	75,392,988.97	36,362,000.00	66,992,148.90	4,000,000.00	107,354,148.90	6,060,000.00	30,302,000.00	7,735,959.93	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,354,148.90	36,362,000.00	67,216,988.97	4,000,000.00	107,578,988.97	6,060,000.00	30,302,000.00	7,960,800.00	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,578,988.97
	Producto 8: Proyecto Ejecutivo		0%	100%	0%	100%	- 0	184,500.00	- 0	184,500.00	- 0	- 0	184,500.00	- 0	- 0	- 0	184,500.00	- 0	224,840.07	- 0	224,840.07	- 0	- 0	224,840.07	- 0	- 0	- 0	224,840.07	- 0	-   40,340.07	- 0	-   40,340.07	- 0	- 0	-   40,340.07	- 0	- 0	- 0	-   40,340.07	- 0	40,340.07	- 0	40,340.07	- 0	- 0	40,340.07	- 0	- 0	- 0	40,340.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	224,840.07	- 0	224,840.07	- 0	- 0	224,840.07	- 0	- 0	- 0	224,840.07
	Concurso de Ideas y desarrollo de anteproyecto avanzado (Producto 16)	Asociación Ciudadela	0%	100%	0%	100%	- 0	184,500.00	- 0	184,500.00	- 0	- 0	184,500.00	- 0	- 0	- 0	184,500.00	- 0	224,840.07	- 0	224,840.07	- 0	- 0	224,840.07	- 0	- 0	- 0	224,840.07	- 0	-   40,340.07	- 0	-   40,340.07	- 0	- 0	-   40,340.07	- 0	- 0	- 0	-   40,340.07	- 0	40,340.07	- 0	40,340.07	- 0	- 0	40,340.07	- 0	- 0	- 0	40,340.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	224,840.07	- 0	224,840.07	- 0	- 0	224,840.07	- 0	- 0	- 0	224,840.07
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización		57%	30%	12%	100%	18,362,000.00	9,639,500.00	4,000,000.00	32,001,500.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,776,300.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	32,001,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,362,000.00	9,639,500.00	4,000,000.00	32,001,500.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,776,300.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	32,001,500.00	18,000,000.00	57,352,648.90	- 0	75,352,648.90	-   0.00	18,000,000.00	-   40,340.07	57,392,988.97	- 0	- 0	75,352,648.90	36,362,000.00	66,992,148.90	4,000,000.00	107,354,148.90	6,060,000.00	30,302,000.00	7,735,959.93	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,354,148.90	36,362,000.00	66,992,148.90	4,000,000.00	107,354,148.90	6,060,000.00	30,302,000.00	7,735,959.93	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,354,148.90
	Convenio AMCHA	AMCHA	0%	100%	0%	100%	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00
	Construcción de la sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta	Consorcio Central	0%	100%	0%	100%	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	-   2,011,051.10	- 0	-   2,011,051.10	- 0	- 0	-   2,011,051.10	- 0	- 0	- 0	-   2,011,051.10	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90
	Estudio de Linea de Base Ambiental del Plan Maestro del Puerto.		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	75,000.00
	Diseño y  Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones		69%	10%	21%	100%	13,030,000.00	1,936,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00	728,000.00	12,302,000.00	72,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,030,000.00	1,936,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00	728,000.00	12,302,000.00	72,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	18,966,000.00	19,113,108.18	58,170,891.82	- 0	77,284,000.00	1,113,108.18	18,000,000.00	777,902.85	57,392,988.97
Rocio Gonzalez: USD 10mm MRE
USD 10mm SET/MH
USD 18mm MEC
	- 0	- 0	77,284,000.00	32,143,108.18	60,106,891.82	4,000,000.00	96,250,000.00	1,841,108.18	30,302,000.00	850,702.85	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	96,250,000.00	32,143,108.18	60,106,891.82	4,000,000.00	96,250,000.00	1,841,108.18	30,302,000.00	850,702.85	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	96,250,000.00	407%
	Fiscalización Oficina de Gobierno		11%	89%	0%	100%	600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00	600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00
	Áreas Comunes 1ra Etapa		91%	9%	0%	100%	2,617,653.64	261,765.36	- 0	2,879,419.00	2,617,653.64	- 0	261,765.36	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,617,653.64	261,765.36	- 0	2,879,419.00	2,617,653.64	- 0	261,765.36	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00	-   1,117,653.64	1,117,653.64	- 0	- 0	-   1,117,653.64	- 0	1,117,653.64	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	1,379,419.00	- 0	2,879,419.00	1,500,000.00	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00	1,500,000.00	1,379,419.00	- 0	2,879,419.00	1,500,000.00	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00
	Fiscalización - Areas Comunes 1ra Etapa						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Áreas Comunes 2da Etapa		91%	9%	0%	100%	2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36		211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00
	Fiscalización - Areas Comunes 2da Etapa						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Asesoría en Planificación - Adenda 1	Rocío González					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545.45	454.55	- 0	5,000.00	4,545.45	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	5,000.00	4,545.45	454.55	- 0	5,000.00	4,545.45	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	5,000.00	4,545.45	454.55	- 0	5,000.00	4,545.45	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	5,000.00
	Saldo		- 0	1.00	- 0	1.00	- 0	300.00	- 0	300.00	- 0	- 0	300.00	- 0	- 0	- 0	300.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	300.00	- 0	300.00	- 0	- 0	300.00	- 0	- 0	- 0	300.00	- 0	-   300.00	- 0	-   300.00	- 0	- 0	-   300.00	- 0	- 0	- 0	-   300.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico		83%	17%	0%	100%	2,195,128.75	450,000.00	- 0	2,645,128.75	2,195,128.75	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	2,645,128.75	64,694.05	4,671.31	- 0	69,365.36	64,694.05	- 0	4,671.31	- 0	- 0	- 0	69,365.36	2,130,434.70	445,328.69	- 0	2,575,763.39	2,130,434.70	- 0	445,328.69	- 0	- 0	- 0	2,575,763.39	- 0	2,123,620.13	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	- 0	2,123,620.13	2,130,434.70	2,569,124.21	- 0	4,699,558.91	2,130,434.70	- 0	2,569,124.21	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	2,195,128.75	2,573,620.13	- 0	4,768,748.88	2,195,128.75	- 0	2,573,620.13	- 0	- 0	- 0	4,768,748.88
	Producto 10:  Edificios Históricos restaurados		83%	17%	0%	100%	2,195,128.75	450,000.00	- 0	2,645,128.75	2,195,128.75	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	2,645,128.75	64,694.05	4,671.31	- 0	69,365.36	64,694.05	- 0	4,671.31	- 0	- 0	- 0	69,365.36	2,130,434.70	445,328.69	- 0	2,575,763.39	2,130,434.70	- 0	445,328.69	- 0	- 0	- 0	2,575,763.39	- 0	2,123,620.13	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	- 0	2,123,620.13	2,130,434.70	2,569,124.21	- 0	4,699,558.91	2,130,434.70	- 0	2,569,124.21	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	2,195,128.75	2,573,620.13	- 0	4,768,748.88	2,195,128.75	- 0	2,573,620.13	- 0	- 0	- 0	4,768,748.88
	Protocolo de Intervención y Diseño Ejecutivo Edificio Histórico	Laboratorio de Arquitectura	91%	9%	0%	100%	85,027.75	8,539.09	- 0	93,566.84	85,027.75	- 0	8,539.09	- 0	- 0	- 0	93,566.84	64,694.05	4,671.31	- 0	69,365.36	64,694.05	- 0	4,671.31	- 0	- 0	- 0	69,365.36	20,333.70	3,867.78	- 0	24,201.48	20,333.70	- 0	3,867.78	- 0	- 0	- 0	24,201.48	-   15,097.17	-   3,344.13	- 0	-   18,441.30	-   15,097.17	- 0	-   3,344.13	- 0	- 0	- 0	-   18,441.30	5,236.53	523.65	- 0	5,760.18	5,236.53	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	5,760.18	69,930.58	5,194.96	- 0	75,125.54	69,930.58	- 0	5,194.96	- 0	- 0	- 0	75,125.54
	Restauración de Edificio Histórico		82%	18%	0%	100%	1,915,295.81	421,805.00	- 0	2,337,100.81	1,915,295.81	- 0	421,805.00	- 0	- 0	- 0	2,337,100.81	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,915,295.81	421,805.00	- 0	2,337,100.81	1,915,295.81	- 0	421,805.00	- 0	- 0	- 0	2,337,100.81	- 0	2,099,379.67	- 0	2,099,379.67	- 0	- 0	2,099,379.67	- 0	- 0	- 0	2,099,379.67	1,915,295.81	2,521,360.06	- 0	4,436,655.87	1,915,295.81	- 0	2,521,360.06	- 0	- 0	- 0	4,436,655.87	1,915,295.81	2,521,184.67	- 0	4,436,480.48	1,915,295.81	- 0	2,521,184.67	- 0	- 0	- 0	4,436,480.48
	Fiscalización Restauración de Edificio Histórico		91%	9%	0%	100%	194,805.19	19,480.52	- 0	214,285.71	194,805.19	- 0	19,480.52	- 0	- 0	- 0	214,285.71	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	194,805.19	19,480.52	- 0	214,285.71	194,805.19	- 0	19,480.52	- 0	- 0	- 0	214,285.71	15,097.17	27,759.97	- 0	42,857.14	15,097.17	- 0	27,759.97	- 0	- 0	- 0	42,857.14	209,902.36	47,240.49	- 0	257,142.85	209,902.36	- 0	47,240.49	- 0	- 0	- 0	257,142.85	209,902.36	47,240.49	- 0	257,142.85	209,902.36	- 0	47,240.49	- 0	- 0	- 0	257,142.85
	Saldo		- 0	1.00	- 0	1.00	- 0	175.39	- 0	175.39	- 0	- 0	175.39	- 0	- 0	- 0	175.39	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	175.39	- 0	175.39	- 0	- 0	175.39	- 0	- 0	- 0	175.39	- 0	-   175.39	- 0	-   175.39	- 0	- 0	-   175.39	- 0	- 0	- 0	-   175.39	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Componente II . Primer Corredor de Transporte Público Masivo (Bus de Tránsito Rápido, BTR)		55%	36%	9%	100%	89,100,000.00	58,801,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00	23,950,000.00	65,150,000.00	27,725,891.48	29,575,108.52	1,500,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00	7,915,095.08	1,275,294.91	1,142,391.20	10,332,781.19	284,579.98	7,630,515.10	18,846.08	1,256,448.83	- 0	1,142,391.20	10,332,781.19	81,184,904.92	57,071,160.59	13,857,608.80	152,113,674.31	23,665,420.02	57,519,484.90	27,252,500.90	28,318,659.69	1,500,000.00	13,857,608.80	152,113,674.31	-   1,268,101.08	-   4,685,292.12	- 0	-   5,953,393.20	-   1,268,101.08	- 0	-   185,292.13	0.01	- 0	- 0	-   1,453,393.20	79,916,803.84	52,667,347.85	13,857,608.80	146,441,760.49	22,397,318.94	57,519,484.90	27,521,753.27	28,318,659.69	1,500,000.00	13,857,608.80	151,114,825.61	87,831,898.92	58,777,707.87	15,000,000.00	161,609,606.80	22,681,898.92	65,150,000.00	27,540,599.35	29,737,108.52	1,500,000.00	15,000,000.00	161,609,606.80
	Subcomponente 2 .1 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano		56%	34%	10%	100%	80,008,439.09	48,279,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09	23,696,439.09	56,312,000.00	27,698,407.34	19,080,592.66	1,500,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09	7,572,767.01	1,266,212.49	1,142,391.20	9,981,370.70	70,095.31	7,502,671.70	18,846.08	1,247,366.41	- 0	1,142,391.20	9,981,370.70	72,435,672.08	46,558,243.01	13,857,608.80	132,851,523.89	23,626,343.78	48,809,328.30	27,225,016.76	17,833,226.25	1,500,000.00	13,857,608.80	132,851,523.89	-   739,985.65	-   5,890,494.51	- 0	-   6,630,480.16	-   1,268,101.08	528,115.43	-   1,484,803.61	94,309.10	- 0	- 0	-   2,130,480.16	71,695,686.43	40,949,227.88	13,857,608.80	126,502,523.11	22,358,242.70	49,337,443.73	26,194,757.65	17,927,535.35	1,500,000.00	13,857,608.80	131,175,588.23	79,268,453.44	47,050,505.49	15,000,000.00	141,318,958.93	22,428,338.01	56,840,115.43	26,213,603.73	19,336,901.76	1,500,000.00	15,000,000.00	141,318,958.93
	Producto 11: Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP)		90%	10%	0%	100%	1,665,115.78	194,504.26	- 0	1,859,620.04	246,519.24	1,418,596.54	43,498.00	151,006.26	- 0	- 0	1,859,620.04	127,150.00	24,466.08	- 0	151,616.08	70,095.31	57,054.69	18,846.08	5,620.00	- 0	- 0	151,616.08	1,537,965.78	170,038.18	- 0	1,708,003.96	176,423.93	1,361,541.85	24,651.92	145,386.26	- 0	- 0	1,708,003.96	-   1,221,540.81	-   131,915.94	- 0	-   1,353,456.75	5,394.07	-   1,226,934.88	- 0	-   131,915.94	- 0	- 0	-   1,353,456.75	316,424.97	38,122.24	- 0	354,547.21	181,818.00	134,606.97	24,651.92	13,470.32	- 0	- 0	354,547.21	443,574.97	62,588.32	- 0	506,163.29	251,913.31	191,661.66	43,498.00	19,090.32	- 0	- 0	506,163.29
	Estudio de Factibilidad final (FAPEP)	CIA	0%	100%	0%	100%	- 0	18,846.08	- 0	18,846.08	- 0	- 0	18,846.08	- 0	- 0	- 0	18,846.08	- 0	18,846.08	- 0	18,846.08	- 0	- 0	18,846.08	- 0	- 0	- 0	18,846.08	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,846.08	- 0	18,846.08	- 0	- 0	18,846.08	- 0	- 0	- 0	18,846.08
	Estudios Complementarios de Demanda ( LOGIT)	LOGIT	91%	9%	0%	100%	64,701.24	6,470.12	- 0	71,171.36	64,701.24	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	71,171.36	70,095.31	- 0	- 0	70,095.31	70,095.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	70,095.31	-   5,394.07	6,470.12	- 0	1,076.05	-   5,394.07	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	1,076.05	5,394.07	- 0	- 0	5,394.07	5,394.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,394.07	- 0	6,470.12	- 0	6,470.12	- 0	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	6,470.12	70,095.31	6,470.12	- 0	76,565.43	70,095.31	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	76,565.43
	Asesoría Internacional 		91%	9%	0%	100%	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80
	Consultoría para estudios  prediales y catastro Tramo  3 + Mercado 4	Consorcio CC (CAEM - COMYCSA)	91%	9%	0%	100%	191,661.66	19,090.32	- 0	210,751.98	- 0	191,661.66	- 0	19,090.32	- 0	- 0	210,751.98	57,054.69	5,620.00	- 0	62,674.69	- 0	57,054.69	- 0	5,620.00	- 0	- 0	62,674.69	134,606.97	13,470.32	- 0	148,077.29	- 0	134,606.97	- 0	13,470.32	- 0	- 0	148,077.29	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	134,606.97	13,470.32	- 0	148,077.29	- 0	134,606.97	- 0	13,470.32	- 0	- 0	148,077.29	191,661.66	19,090.32	- 0	210,751.98	- 0	191,661.66	- 0	19,090.32	- 0	- 0	210,751.98
	Catastro Tramo 1.2	Contratista Tramo 1	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Catastro Tramo 2	Adenda TYPSA
Rocio Gonzalez: 
	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Diseño Terminales y patios	MOTA - Adenda 4
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

	91%	9%	0%	100%	681,818.00	68,181.80	- 0	749,999.80	- 0	681,818.00	- 0	68,181.80	- 0	- 0	749,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	681,818.00	68,181.80	- 0	749,999.80	- 0	681,818.00	- 0	68,181.80	- 0	- 0	749,999.80	-   681,818.00	-   68,181.80	- 0	-   749,999.80	- 0	-   681,818.00	- 0	-   68,181.80	- 0	- 0	-   749,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo		0.90	0.10	- 0	1.00	545,116.88	63,734.14	- 0	608,851.02	- 0	545,116.88	- 0	63,734.14	- 0	- 0	608,851.02	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	545,116.88	63,734.14	- 0	608,851.02	- 0	545,116.88	- 0	63,734.14	- 0	- 0	608,851.02	-   545,116.88	-   63,734.14	- 0	-   608,851.02	- 0	-   545,116.88	- 0	-   63,734.14	- 0	- 0	-   608,851.02	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos		57%	28%	15%	100%	56,525,140.81	28,175,406.14	15,000,000.00	99,700,546.95	2,540,828.35	53,984,312.46	10,836,728.84	15,838,677.30	1,500,000.00	15,000,000.00	99,700,546.95	7,445,617.01	1,241,746.41	1,142,391.20	9,829,754.62	- 0	7,445,617.01	- 0	1,241,746.41	- 0	1,142,391.20	9,829,754.62	49,079,523.80	26,933,659.73	13,857,608.80	89,870,792.33	2,540,828.35	46,538,695.45	10,836,728.84	14,596,930.89	1,500,000.00	13,857,608.80	89,870,792.33	8,895,191.16	9,587,887.96	- 0	18,483,079.13	7,140,140.85	1,755,050.31	13,955,972.02	131,915.95	- 0	- 0	22,983,079.13	57,974,714.96	36,348,482.58	13,857,608.80	108,180,806.34	9,680,969.20	48,293,745.76	24,792,700.86	14,728,846.84	1,500,000.00	13,857,608.80	112,853,871.46	65,420,331.97	42,425,294.10	15,000,000.00	122,845,626.08	9,680,969.20	55,739,362.77	24,792,700.86	16,132,593.25	1,500,000.00	15,000,000.00	122,845,626.08
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Total Contrato Mota	72%	16%	12%	100%	37,660,151.52	8,368,922.56	6,276,691.92	52,305,766.00	- 0	37,660,151.52	- 0	7,741,253.37	627,669.19	6,276,691.92	52,305,766.00	7,369,976.92	1,241,746.41	1,142,391.20	9,754,114.53	- 0	7,369,976.92	- 0	1,241,746.41	- 0	1,142,391.20	9,754,114.53	30,290,174.60	7,127,176.15	5,134,300.72	42,551,651.47	- 0	30,290,174.60	- 0	6,499,506.96	627,669.19	5,134,300.72	42,551,651.47	7,875,673.60	4,401,018.32	5,723,308.08	18,000,000.00	6,563,373.01	1,312,300.59	3,697,457.46	131,230.06	572,330.81	5,723,308.08	18,000,000.00	38,165,848.20	11,528,194.47	10,857,608.80	60,551,651.47	6,563,373.01	31,602,475.19	3,697,457.46	6,630,737.02	1,200,000.00	10,857,608.80	60,551,651.47	45,535,825.12	12,769,940.88	12,000,000.00	70,305,766.00	6,563,373.01	38,972,452.11	3,697,457.46	7,872,483.43	1,200,000.00	12,000,000.00	70,305,766.00	0.34
		MOTA - Contrato Original	72%	16%	12%	100%	37,660,151.52	8,368,922.56	6,276,691.92	52,305,766.00	- 0	37,660,151.52	- 0	7,741,253.37	627,669.19	6,276,691.92	52,305,766.00	7,369,976.92	1,241,746.41	1,142,391.20	9,754,114.53	- 0	7,369,976.92	- 0	1,241,746.41	- 0	1,142,391.20	9,754,114.53	30,290,174.60	7,127,176.15	5,134,300.72	42,551,651.47	- 0	30,290,174.60	- 0	6,499,506.96	627,669.19	5,134,300.72	42,551,651.47	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30,290,174.60	7,127,176.15	5,134,300.72	42,551,651.47	- 0	30,290,174.60	- 0	6,499,506.96	627,669.19	5,134,300.72	42,551,651.47	37,660,151.52	8,368,922.56	6,276,691.92	52,305,766.00	- 0	37,660,151.52	- 0	7,741,253.37	627,669.19	6,276,691.92	52,305,766.00
		MOTA - Adenda 4
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	7,875,673.60	4,401,018.32	5,723,308.08	18,000,000.00	6,563,373.01	1,312,300.59
Rocio Gonzalez: Saldo fila 84
	3,697,457.46	131,230.06	572,330.81
Rocio Gonzalez: Se financia por saldo de Tramo 1	5,723,308.08
Rocio Gonzalez: Se financia por saldo de Tramo 1
	18,000,000.00	7,875,673.60	4,401,018.32	5,723,308.08	18,000,000.00	6,563,373.01	1,312,300.59	3,697,457.46	131,230.06	572,330.81	5,723,308.08	18,000,000.00	7,875,673.60	4,401,018.32	5,723,308.08	18,000,000.00	6,563,373.01	1,312,300.59	3,697,457.46	131,230.06	572,330.81	5,723,308.08	18,000,000.00
	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	Total Contrato TYPSA	91%	9%	0%	100%	2,697,547.35	269,754.74	- 0	2,967,302.09	- 0	2,697,547.35	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,967,302.09	75,640.09	- 0	- 0	75,640.09	- 0	75,640.09	- 0	- 0	- 0	- 0	75,640.09	2,621,907.26	269,754.74	- 0	2,891,662.00	- 0	2,621,907.26	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,891,662.00	1,620,000.00	162,000.00	- 0	1,782,000.00	1,620,000.00	- 0	162,000.00	- 0	- 0	- 0	1,782,000.00	4,241,907.26	431,754.74	- 0	4,673,662.00	1,620,000.00	2,621,907.26	162,000.00	269,754.74	- 0	- 0	4,673,662.00	4,317,547.35	593,754.74	- 0	4,911,302.09	1,620,000.00	2,697,547.35	162,000.00	431,754.74	- 0	- 0	4,911,302.09
		TYCSA - Contrato Original	91%	9%	0%	100%	2,697,547.35	269,754.74	- 0	2,967,302.09	- 0	2,697,547.35	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,967,302.09	75,640.09	- 0	- 0	75,640.09	- 0	75,640.09	- 0	- 0	- 0	- 0	75,640.09	2,621,907.26	269,754.74	- 0	2,891,662.00	- 0	2,621,907.26	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,891,662.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,621,907.26	269,754.74	- 0	2,891,662.00	- 0	2,621,907.26	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,891,662.00	2,697,547.35	269,754.74	- 0	2,967,302.09	- 0	2,697,547.35	- 0	269,754.74	- 0	- 0	2,967,302.09
		TYPSA - Adenda 4 Mota	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,620,000.00	162,000.00	- 0	1,782,000.00	1,620,000.00		162,000.00		- 0	- 0	1,782,000.00	1,620,000.00	162,000.00		1,782,000.00	1,620,000.00	- 0	162,000.00	- 0	- 0	- 0	1,782,000.00	1,620,000.00	324,000.00	- 0	1,944,000.00	1,620,000.00	- 0	162,000.00	162,000.00	- 0	- 0	1,944,000.00
	Travesía Tramo 1 y 4 	Total Contrato Tramo 1	41%	29%	29%	100%	12,314,313.00	8,700,000.00	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	12,314,313.00	- 0	7,827,669.19	872,330.81	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,314,313.00	8,700,000.00	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	12,314,313.00	- 0	7,827,669.19	872,330.81	8,723,308.08	29,737,621.08	1,979,919.23	-   4,626,934.88	-   5,723,308.08	-   8,370,323.73	224,868.92	1,755,050.31	- 0	-   4,054,604.08	-   572,330.81	-   5,723,308.08	-   8,370,323.73	14,294,232.23	3,900,000.00	3,000,000.00	21,194,232.23	224,868.92	14,069,363.31	- 0	3,773,065.12	300,000.00	3,000,000.00	21,367,297.35	14,294,232.23	4,073,065.12	3,000,000.00	21,367,297.35	224,868.92	14,069,363.31	- 0	3,773,065.12	300,000.00	3,000,000.00	21,367,297.35
		Tramo 1 - Contrato original	41%	29%	29%	100%	12,314,313.00	8,700,000.00	8,723,308.08	29,737,621.08
Rocio Gonzalez: 15MM
	- 0	12,314,313.00	- 0	7,827,669.19	872,330.81	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,314,313.00	8,700,000.00	8,723,308.08	29,737,621.08	- 0	12,314,313.00	- 0	7,827,669.19	872,330.81	8,723,308.08	29,737,621.08	752,984.35	-   4,800,000.00	-   5,723,308.08	-   9,770,323.73	224,868.92	528,115.43	- 0	-   4,227,669.19	-   572,330.81	-   5,723,308.08	-   9,770,323.73	13,067,297.35	3,900,000.00	3,000,000.00	19,967,297.35	224,868.92	12,842,428.43	- 0	3,600,000.00	300,000.00	3,000,000.00	19,967,297.35	13,067,297.35	3,900,000.00	3,000,000.00	19,967,297.35	224,868.92	12,842,428.43	- 0	3,600,000.00	300,000.00	3,000,000.00	19,967,297.35
		Tramo 1 - Adenda Terminal Asunción	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!					- 0											- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,226,934.88	173,065.12	- 0	1,400,000.00	- 0	1,226,934.88
Rocio Gonzalez: Saldo de Diseoñ y Terimnales + Saldo Fila 61	- 0	173,065.12	- 0	- 0	1,400,000.00	1,226,934.88			1,226,934.88	- 0	1,226,934.88	- 0	173,065.12	- 0	- 0	1,400,000.00	1,226,934.88	173,065.12	- 0	1,400,000.00	- 0	1,226,934.88	- 0	173,065.12	- 0	- 0	1,400,000.00
	Fiscalizaciones Tramo 1 y 4	Total Contrato Fisc. Tramo 1	78%	22%	0%	100%	2,421,437.00	668,563.00	- 0	3,090,000.00	2,421,437.00	- 0	668,563.00	- 0	- 0	- 0	3,090,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,421,437.00	668,563.00	- 0	3,090,000.00	2,421,437.00	- 0	668,563.00	- 0	- 0	- 0	3,090,000.00	-   1,148,709.73	-   541,290.27	- 0	-   1,690,000.00	-   1,148,709.73	- 0	-   541,290.27	- 0	- 0	- 0	-   1,690,000.00	1,272,727.27	127,272.73	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	127,272.73	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00
		Tramo 1 - Contrato original	78%	22%	0%	100%	2,421,437.00	668,563.00	- 0	3,090,000.00	2,421,437.00	- 0	668,563.00	- 0	- 0	- 0	3,090,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,421,437.00	668,563.00	- 0	3,090,000.00	2,421,437.00	- 0	668,563.00	- 0	- 0	- 0	3,090,000.00	-   1,148,709.73	-   541,290.27	- 0	-   1,690,000.00	-   1,148,709.73	- 0	-   541,290.27	- 0	- 0	- 0	-   1,690,000.00	1,272,727.27	127,272.73	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	127,272.73	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00
	Expropiación - predio M4 (5 terrenos - 2 Levi y 3 Drelischman) + (1 Perez)	MOPC									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00		5,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	5,500,000.00
	Compra de predio UNA	MOPC									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,547,456.11	452,543.89	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00		3,000,000.00	- 0	- 0	2,547,456.11	452,543.89	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,547,456.11	452,543.89	- 0	- 0	3,000,000.00
	Compra de predio MAG	MOPC									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00		3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00
	Compa de predio Pastora Cespedes + Terreno de la Iglesia	MOPC									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00		500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	500,000.00
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)	Contratista T 2 y 3									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,158,514.56	102,746.07	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63		5,261,260.63	- 0	- 0	5,158,514.56	102,746.07	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,158,514.56	102,746.07	- 0	- 0	5,261,260.63
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)	Contratista T1									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00		2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00
	Compra MSPyBS	Contratista T1									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00		200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00
	Compra IPS	Contratista T1									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00		200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00
	Expropiación - Marina	Contratista T1									- 0							- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00		200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00
	Expropiación - ANNP	MOPC																- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0							- 0							4,500,000.00	- 0			4,500,000.00							4,500,000.00	- 0			4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00
	Saldo		0.12	0.88	- 0	1.00	1,431,691.94	10,168,165.84	- 0	11,599,857.78	119,391.35	1,312,300.59	10,168,165.84	- 0	- 0	- 0	11,599,857.78	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,431,691.94	10,168,165.84	- 0	11,599,857.78	119,391.35	1,312,300.59	10,168,165.84	- 0	- 0	- 0	11,599,857.78	-   1,431,691.94	-   10,168,165.83	- 0	-   11,599,857.77	-   119,391.35	-   1,312,300.59
Rocio Gonzalez: Financia parte de la Adenda 4 de Mota				
Rocio Gonzalez: Se financia por saldo de Tramo 1
	
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

																																													
Rocio Gonzalez: USD 10mm MRE
USD 10mm SET/MH
USD 18mm MEC
	
Rocio Gonzalez: Saldo de Diseoñ y Terimnales + Saldo Fila 61	
Rocio Gonzalez: 
	
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

																																											
Rocio Gonzalez: Saldo fila 84
	
Rocio Gonzalez: 15MM
																																				-   10,168,165.84	0.00	- 0	- 0	-   11,599,857.77	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	- 0	0.01
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo		0%	100%	0%	100%	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00
	Vías Alimentadoras		0%	100%	0%	100%	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas		50%	50%	0%	100%	16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	- 0	32,727,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	- 0	32,727,272.00	-   8,413,636.00	-   15,668,636.00	- 0	-   24,082,272.00	-   8,413,636.00	- 0	-   15,668,636.00	- 0	- 0	- 0	-   24,082,272.00	7,950,000.00	695,000.00	- 0	8,645,000.00	7,950,000.00	- 0	695,000.00	- 0	- 0	- 0	8,645,000.00	7,950,000.00	695,000.00	- 0	8,645,000.00	7,950,000.00	- 0	695,000.00	- 0	- 0	- 0	8,645,000.00
	Terminales Asunción	Tramo 1 - Terminal Asunción	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Fiscalización - Terminal de Asunción	Tramo 1 - Terminal Asunción					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Terminales San Lorenzo	A licitar	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	400,000.00	- 0	5,400,000.00	5,000,000.00	- 0	400,000.00	- 0	- 0		5,400,000.00	5,000,000.00	400,000.00		5,400,000.00	5,000,000.00	- 0	400,000.00	- 0	- 0	- 0	5,400,000.00	5,000,000.00	400,000.00	- 0	5,400,000.00	5,000,000.00	- 0	400,000.00	- 0	- 0	- 0	5,400,000.00
	Fiscalización - Terminal de San Lorenzo	via ECATEF					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Patio de Asunción	A licitar					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	450,000.00	45,000.00	- 0	495,000.00	450,000.00	- 0	45,000.00	- 0	- 0		495,000.00	450,000.00	45,000.00		495,000.00	450,000.00	- 0	45,000.00	- 0	- 0		495,000.00	450,000.00	45,000.00	- 0	495,000.00	450,000.00	- 0	45,000.00	- 0	- 0	- 0	495,000.00
	Fiscalización - Patio de Asunción	via ECATEF					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Patio de San Lorenzo	A licitar					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	250,000.00	- 0	2,750,000.00	2,500,000.00	- 0	250,000.00	- 0	- 0		2,750,000.00	2,500,000.00	250,000.00		2,750,000.00	2,500,000.00	- 0	250,000.00	- 0	- 0		2,750,000.00	2,500,000.00	250,000.00	- 0	2,750,000.00	2,500,000.00	- 0	250,000.00	- 0	- 0	- 0	2,750,000.00
	Fiscalización - Patio de San Lorenzi	via ECATEF					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo		0.50	0.50	- 0	1.00	16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	- 0	32,727,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,363,636.00	16,363,636.00	- 0	32,727,272.00	16,363,636.00	- 0	16,363,636.00	- 0	- 0	- 0	32,727,272.00	-   16,363,636.00	-   16,363,636.00	- 0	-   32,727,272.00	-   16,363,636.00	- 0	-   16,363,636.00	- 0	- 0	- 0	-   32,727,272.00	-   0.00	0.00	- 0	0.00	-   0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00	-   0.00	0.00	- 0	0.00	-   0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA - Contrato Original	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas		91%	9%	0%	100%	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	4,545,455.50	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00
	Semaforización	A licitar	91%	9%	0%	100%	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	4,545,455.50	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA - Contrato Original	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas	227860.369731819	91%	9%	0%	100%	909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10	- 0	322,169.46	- 0	322,169.46	- 0	- 0	227,860.37	94,309.09	- 0	- 0	322,169.46	909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56	909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56
	Diseño y Obra		91%	9%	0%	100%	909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	909,091.00	90,909.10	- 0	1,000,000.10	- 0	909,091.00	- 0	90,909.10	- 0	- 0	1,000,000.10	- 0	322,169.46	- 0	322,169.46	- 0	- 0	227,860.37	94,309.09	- 0	- 0	322,169.46	909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56	909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación		50%	50%	0%	100%	6,398,000.00	6,422,000.00	- 0	12,819,999.99	- 0	6,398,000.00	- 0	6,422,000.00	- 0	- 0	12,819,999.99	127,843.40	9,082.42	- 0	136,925.82	- 0	127,843.40	- 0	9,082.42	- 0	- 0	136,925.82	6,270,156.60	6,412,917.58	- 0	12,683,074.17	- 0	6,270,156.60	- 0	6,412,917.58	- 0	- 0	12,683,074.17	-   328,115.43	-   74,309.09	- 0	-   402,424.52	- 0	-   328,115.43	- 0	-   74,309.09	- 0	- 0	-   402,424.52	5,942,041.17	6,338,608.48	- 0	12,280,649.66	- 0	5,942,041.17	- 0	6,338,608.48	- 0	- 0	12,280,649.66	6,069,884.57	6,347,690.90	- 0	12,417,575.48	- 0	6,069,884.57	- 0	6,347,690.90	- 0	- 0	12,417,575.48
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT		91%	9%	0%	100%	297,170.00	29,717.02	- 0	326,887.01	- 0	297,170.00	- 0	29,717.02	- 0	- 0	326,887.01	78,068.92	4,069.24	- 0	82,138.16	- 0	78,068.92	- 0	4,069.24	- 0	- 0	82,138.16	219,101.08	25,647.78	- 0	244,748.85	- 0	219,101.08	- 0	25,647.78	- 0	- 0	244,748.85	-   212,817.27	-   21,281.73	- 0	-   234,099.00	- 0	-   212,817.27	- 0	-   21,281.73	- 0	- 0	-   234,099.00	6,283.81	4,366.05	- 0	10,649.86	- 0	6,283.81	- 0	4,366.05	- 0	- 0	10,649.86	84,352.73	8,435.29	- 0	92,788.02	- 0	84,352.73	- 0	8,435.29	- 0	- 0	92,788.02
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR	TAINER	91%	9%	0%	100%	84,352.73	8,435.29	- 0	92,788.02	- 0	84,352.73	- 0	8,435.29	- 0	- 0	92,788.02	78,068.92	4,069.24	- 0	82,138.16	- 0	78,068.92	- 0	4,069.24	- 0	- 0	82,138.16	6,283.81	4,366.05	- 0	10,649.86	- 0	6,283.81	- 0	4,366.05	- 0	- 0	10,649.86	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,283.81	4,366.05	- 0	10,649.86	- 0	6,283.81	- 0	4,366.05	- 0	- 0	10,649.86	84,352.73	8,435.29	- 0	92,788.02	- 0	84,352.73	- 0	8,435.29	- 0	- 0	92,788.02
	Consultoría de Estructuración del Plan Operacional	Mota - Adenda 4	91%	9%	0%	100%	212,817.27	21,281.73	- 0	234,099.00	- 0	212,817.27	- 0	21,281.73	- 0	- 0	234,099.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	212,817.27	21,281.73	- 0	234,099.00	- 0	212,817.27	- 0	21,281.73	- 0	- 0	234,099.00	-   212,817.27	-   21,281.73	- 0	-   234,099.00	- 0	-   212,817.27	- 0	-   21,281.73	- 0	- 0	-   234,099.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo																																							- 0	- 0	- 0	- 0		- 0		- 0			- 0	- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 20: Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Financiado a través CT - BID		ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 21: Centro de Gestión y Control en Operación		47%	53%	0%	100%	5,740,103.00	6,364,677.00	- 0	12,104,780.00	- 0	5,740,103.00	- 0	6,364,677.00	- 0	- 0	12,104,780.00	49,774.48	5,013.18	- 0	54,787.66	- 0	49,774.48	- 0	5,013.18	- 0	- 0	54,787.66	5,690,328.52	6,359,663.82	- 0	12,049,992.34	- 0	5,690,328.52	- 0	6,359,663.82	- 0	- 0	12,049,992.34	-   25.52	-   49,966.82	- 0	-   49,992.34	- 0	-   25.52	- 0	-   49,966.82	- 0	- 0	-   49,992.34	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	5,740,077.48	6,314,710.18	- 0	12,054,787.66	- 0	5,740,077.48	- 0	6,314,710.18	- 0	- 0	12,054,787.66
	Centro de control de transporte	A licitar	47%	53%	0%	100%	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00
	Adquisición de Vehículos	Cuevas Hermanos	91%	9%	0%	100%	49,800.00	4,980.00	- 0	54,780.00	- 0	49,800.00	- 0	4,980.00	- 0	- 0	54,780.00	49,774.48	5,013.18	- 0	54,787.66	- 0	49,774.48	- 0	5,013.18	- 0	- 0	54,787.66	25.52	-   33.18	- 0	-   7.66	- 0	25.52	- 0	-   33.18	- 0	- 0	-   7.66	-   25.52	33.18	- 0	7.66	- 0	-   25.52	- 0	33.18	- 0	- 0	7.66	-   0.00	-   0.00	- 0	-   0.00	- 0	-   0.00	- 0	-   0.00	- 0	- 0	-   0.00	49,774.48	5,013.18	- 0	54,787.66	- 0	49,774.48	- 0	5,013.18	- 0	- 0	54,787.66
	Saldo (Alquilres)		- 0	1.00	- 0	1.00	- 0	50,000.00	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000.00	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	50,000.00	- 0	-   50,000.00	- 0	-   50,000.00	- 0	- 0	- 0	-   50,000.00	- 0	- 0	-   50,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 22:Centro de Monitoreo Ambiental en Operación		91%	9%	0%	100%	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80
	Estudio de Impacto y  Línea de base ambiental	IVCSA	91%	9%	0%	100%	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80
	Producto 23: Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados		95%	5%	0%	100%	178,909.00	9,424.18	- 0	188,333.18	- 0	178,909.00	- 0	9,424.18	- 0	- 0	188,333.18	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	178,909.00	9,424.18	- 0	188,333.18	- 0	178,909.00	- 0	9,424.18	- 0	- 0	188,333.18	-   115,272.64	-   3,060.54	- 0	-   118,333.18	- 0	-   115,272.64	- 0	-   3,060.54	- 0	- 0	-   118,333.18	63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00	63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00
	Evaluación del Sistema actual de billetaje, sus características técnicas y las posibilidades de interoperabilidad técnica y ajustes al modelo financiero para la implementación del sistema de transporte masivo		91%	9%	0%	100%	90,909.00	9,090.90	- 0	99,999.90	- 0	90,909.00	- 0	9,090.90	- 0	- 0	99,999.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	90,909.00	9,090.90	- 0	99,999.90	- 0	90,909.00	- 0	9,090.90	- 0	- 0	99,999.90	-   27,272.64	-   2,727.26	- 0	-   29,999.90	- 0	-   27,272.64	- 0	-   2,727.26	- 0	- 0	-   29,999.90	63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00	63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00
	Saldo 		1.00	0.00	- 0	1.00	88,000.00	333.28	- 0	88,333.28	- 0	88,000.00	- 0	333.28	- 0	- 0	88,333.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	88,000.00	333.28	- 0	88,333.28	- 0	88,000.00	- 0	333.28	- 0	- 0	88,333.28	-   88,000.00	-   333.28	- 0	-   88,333.28	- 0	-   88,000.00	- 0	-   333.28	- 0	- 0	-   88,333.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 2.3: Viabilizarían Socio Ambiental		40%	60%	0%	100%	2,693,560.91	4,100,000.00	- 0	6,793,560.91	253,560.91	2,440,000.00	27,484.14	4,072,515.86	- 0	- 0	6,793,560.91	214,484.67	- 0	- 0	214,484.67	214,484.67	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	214,484.67	2,479,076.24	4,100,000.00	- 0	6,579,076.24	39,076.24	2,440,000.00	27,484.14	4,072,515.86	- 0	- 0	6,579,076.24	-   200,000.00	1,279,511.48	- 0	1,079,511.48	- 0	-   200,000.00	1,299,511.48	-   20,000.00	- 0	- 0	1,079,511.48	2,279,076.24	5,379,511.48	- 0	7,658,587.72	39,076.24	2,240,000.00	1,326,995.62	4,052,515.86	- 0	- 0	7,658,587.72	2,493,560.91	5,379,511.48	- 0	7,873,072.39	253,560.91	2,240,000.00	1,326,995.62	4,052,515.86	- 0	- 0	7,873,072.39
	Producto 24: Reubicación de Vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4		42%	58%	0%	100%	1,469,547.41	2,025,325.85	- 0	3,494,873.26	84,091.41	1,385,456.00	10,537.19	2,014,788.66	- 0	- 0	3,494,873.26	49,847.60	- 0	- 0	49,847.60	49,847.60	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49,847.60	1,419,699.81	2,025,325.85	- 0	3,445,025.66	34,243.81	1,385,456.00	10,537.19	2,014,788.66	- 0	- 0	3,445,025.66	- 0	299,511.48	- 0	299,511.48	- 0	- 0	299,511.48	- 0	- 0	- 0	299,511.48	1,419,699.81	2,324,837.33	- 0	3,744,537.14	34,243.81	1,385,456.00	310,048.67	2,014,788.66	- 0	- 0	3,744,537.14	1,469,547.41	2,324,837.33	- 0	3,794,384.74	84,091.41	1,385,456.00	310,048.67	2,014,788.66	- 0	- 0	3,794,384.74
	Plan de Gestión Social (Informales)	GEAM	89%	11%	0%	100%	84,091.41	10,537.19	- 0	94,628.60	84,091.41	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	94,628.60	49,847.60	- 0	- 0	49,847.60	49,847.60	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49,847.60	34,243.81	10,537.19	- 0	44,781.00	34,243.81	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	44,781.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	34,243.81	10,537.19	- 0	44,781.00	34,243.81	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	44,781.00	84,091.41	10,537.19	- 0	94,628.60	84,091.41	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	94,628.60
	Plan de Gestión Social (Formales)	Emprender	91%	9%	0%	100%	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00
	Implementación 1ra Etapa		91%	9%	0%	100%	545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40	545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40
	Implementación 2da Etapa (Obra Mercado 4)	A licitar	28%	72%	0%	100%	749,092.00	1,950,908.00	- 0	2,700,000.00	- 0	749,092.00	- 0	1,950,908.00	- 0	- 0	2,700,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	749,092.00	1,950,908.00	- 0	2,700,000.00	- 0	749,092.00	- 0	1,950,908.00	- 0	- 0	2,700,000.00	- 0	299,755.74	- 0	299,755.74	- 0	- 0	299,755.74	- 0	- 0	- 0	299,755.74	749,092.00	2,250,663.74	- 0	2,999,755.74	- 0	749,092.00	299,755.74	1,950,908.00	- 0	- 0	2,999,755.74	749,092.00	2,250,663.74	- 0	2,999,755.74	- 0	749,092.00	299,755.74	1,950,908.00	- 0	- 0	2,999,755.74
	Saldo		- 0	1.00	- 0	1.00	- 0	244.26	- 0	244.26	- 0	- 0	- 0	244.26	- 0	- 0	244.26	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	244.26	- 0	244.26	- 0	- 0	- 0	244.26	- 0	- 0	244.26	- 0	-   244.26	- 0	-   244.26	- 0	- 0	-   244.26	- 0	- 0	- 0	-   244.26	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   244.26	244.26	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   244.26	244.26	- 0	- 0	- 0
	Producto 25: Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica		91%	9%	0%	100%	200,000.00	20,000.00	- 0	220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	20,000.00	- 0	220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00	-   200,000.00	-   20,000.00	- 0	-   220,000.00	- 0	-   200,000.00	- 0	-   20,000.00	- 0	- 0	-   220,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Consultoría para la capacitación y asistencia técnica	No se hace la Consultoria	91%	9%	0%	100%	200,000.00	20,000.00	- 0	220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	20,000.00	- 0	220,000.00	- 0	200,000.00	- 0	20,000.00	- 0	- 0	220,000.00	-   200,000.00	-   20,000.00	- 0	-   220,000.00	- 0	-   200,000.00	- 0	-   20,000.00	- 0	- 0	-   220,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo																																							- 0	- 0	- 0	- 0		- 0		- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 26: Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados		91%	9%	0%	100%	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00
	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 	A licitar	91%	9%	0%	100%	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00
	Producto 27: Campañas de comunicación		30%	70%	0%	100%	874,013.50	2,039,674.15	- 0	2,913,687.65	169,469.50	704,544.00	16,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	2,913,687.65	164,637.07	- 0	- 0	164,637.07	164,637.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	164,637.07	709,376.43	2,039,674.15	- 0	2,749,050.58	4,832.43	704,544.00	16,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	2,749,050.58	- 0	1,000,000.00	- 0	1,000,000.00	- 0	- 0	1,000,000.00	- 0	- 0	- 0	1,000,000.00	709,376.43	3,039,674.15	- 0	3,749,050.58	4,832.43	704,544.00	1,016,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	3,749,050.58	874,013.50	3,039,674.15	- 0	3,913,687.65	169,469.50	704,544.00	1,016,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	3,913,687.65
	Diseño del Plan Comunicacional del Programa RU-BTR	Coeficiente S.R.L	91%	9%	0%	100%	169,469.50	16,946.95	- 0	186,416.45	169,469.50	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	186,416.45	164,637.07	- 0	- 0	164,637.07	164,637.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	164,637.07	4,832.43	16,946.95	- 0	21,779.38	4,832.43	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	21,779.38	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,832.43	16,946.95	- 0	21,779.38	4,832.43	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	21,779.38	169,469.50	16,946.95	- 0	186,416.45	169,469.50	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	186,416.45
	Implementación del Plan Comunicacional 1ra Etapa	Nasta S.A.	91%	9%	0%	100%	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20
	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa		19%	81%	0%	100%	477,272.00	2,000,000.00	- 0	2,477,272.00	- 0	477,272.00	- 0	2,000,000.00	- 0	- 0	2,477,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	477,272.00	2,000,000.00	- 0	2,477,272.00	- 0	477,272.00	- 0	2,000,000.00	- 0	- 0	2,477,272.00	- 0	1,000,000.00	- 0	1,000,000.00	- 0	- 0	1,000,000.00	- 0	- 0	- 0	1,000,000.00	477,272.00	3,000,000.00	- 0	3,477,272.00	- 0	477,272.00	1,000,000.00	2,000,000.00	- 0	- 0	3,477,272.00	477,272.00	3,000,000.00	- 0	3,477,272.00	- 0	477,272.00	1,000,000.00	2,000,000.00	- 0	- 0	3,477,272.00
	Componente III. Administración		89%	11%	0%	100%	9,047,607.77	1,082,400.00	- 0	10,130,007.77	8,681,607.77	366,000.00	1,060,000.00	22,400.00	- 0	- 0	10,130,007.77	740,148.96	216,810.11	- 0	956,959.07	663,002.70	77,146.26	216,810.11	- 0	- 0	- 0	956,959.07	8,307,458.81	865,589.89	- 0	9,173,048.70	8,018,605.07	288,853.74	843,189.89	22,400.00	- 0	- 0	9,173,048.70	27,368.70	196,624.64	- 0	223,993.34	- 0	27,368.70	185,292.13	11,332.51	- 0	- 0	223,993.34	8,334,827.51	1,062,214.53	- 0	9,397,042.04	8,018,605.07	316,222.44	1,028,482.02	33,732.51	- 0	- 0	9,397,042.04	9,074,976.47	1,279,024.64	- 0	10,354,001.11	8,681,607.77	393,368.70	1,245,292.13	33,732.51	- 0	- 0	10,354,001.11
	Unidad Ejecutora Especial del Programa		89%	11%	0%	100%	2,772,517.00	342,000.00	- 0	3,114,517.00	2,772,517.00	- 0	342,000.00	- 0	- 0	- 0	3,114,517.00	663,002.70	66,000.40	- 0	729,003.10	663,002.70	- 0	66,000.40	- 0	- 0	- 0	729,003.10	2,109,514.30	275,999.60	- 0	2,385,513.90	2,109,514.30	- 0	275,999.60	- 0	- 0	- 0	2,385,513.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,109,514.30	275,999.60	- 0	2,385,513.90	2,109,514.30	- 0	275,999.60	- 0	- 0	- 0	2,385,513.90	2,772,517.00	342,000.00	- 0	3,114,517.00	2,772,517.00	- 0	342,000.00	- 0	- 0	- 0	3,114,517.00
	Equipo de Trabajo RU-BTR (UCP)	Consultores	89%	11%	0%	100%	2,772,517.00	342,000.00	- 0	3,114,517.00	2,772,517.00	- 0	342,000.00	- 0	- 0	- 0	3,114,517.00	663,002.70	66,000.40	- 0	729,003.10	663,002.70	- 0	66,000.40	- 0	- 0	- 0	729,003.10	2,109,514.30	275,999.60	- 0	2,385,513.90	2,109,514.30	- 0	275,999.60	- 0	- 0	- 0	2,385,513.90	-   18,000.00	-   1,800.00	- 0	-   19,800.00	-   18,000.00	- 0	-   1,800.00	- 0	- 0	- 0	-   19,800.00	2,091,514.30	274,199.60	- 0	2,365,713.90	2,091,514.30	- 0	274,199.60	- 0	- 0	- 0	2,365,713.90	2,754,517.00	340,200.00	- 0	3,094,717.00	2,754,517.00	- 0	340,200.00	- 0	- 0	- 0	3,094,717.00
	Asesoría en Planificación	Rocío González	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,000.00	1,800.00	- 0	19,800.00	18,000.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	19,800.00	18,000.00	1,800.00	- 0	19,800.00	18,000.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	19,800.00	18,000.00	1,800.00	- 0	19,800.00	18,000.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	19,800.00
	Equipamiento		87%	13%	0%	100%	145,600.00	22,400.00	- 0	168,000.00	- 0	145,600.00	- 0	22,400.00	- 0	- 0	168,000.00	77,146.26	- 0	- 0	77,146.26	- 0	77,146.26	- 0	- 0	- 0	- 0	77,146.26	68,453.74	22,400.00	- 0	90,853.74	- 0	68,453.74	- 0	22,400.00	- 0	- 0	90,853.74	-   59,660.62	-   8,759.28	- 0	-   68,419.90	- 0	-   59,660.62	- 0	-   8,759.28	- 0	- 0	-   68,419.90	8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	85,939.38	13,640.72	- 0	99,580.10	- 0	85,939.38	- 0	13,640.72	- 0	- 0	99,580.10
	Equipamiento		87%	13%	0%	100%	145,600.00	22,400.00	- 0	168,000.00	- 0	145,600.00	- 0	22,400.00	- 0	- 0	168,000.00	77,146.26	- 0	- 0	77,146.26	- 0	77,146.26	- 0	- 0	- 0	- 0	77,146.26	68,453.74	22,400.00	- 0	90,853.74	- 0	68,453.74	- 0	22,400.00	- 0	- 0	90,853.74	-   59,660.62	-   8,759.28	- 0	-   68,419.90	- 0	-   59,660.62	- 0	-   8,759.28	- 0	- 0	-   68,419.90	8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	85,939.38	13,640.72	- 0	99,580.10	- 0	85,939.38	- 0	13,640.72	- 0	- 0	99,580.10
	Muebles y Equipos		86%	14%	0%	100%	85,939.38	13,640.72	- 0	99,580.10	- 0	85,939.38	- 0	13,640.72	- 0	- 0	99,580.10	77,146.26	- 0	- 0	77,146.26	- 0	77,146.26	- 0	- 0	- 0	- 0	77,146.26	8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	85,939.38	13,640.72	- 0	99,580.10	- 0	85,939.38	- 0	13,640.72	- 0	- 0	99,580.10
	saldo		0.87	0.13	- 0	1.00	59,660.62	8,759.28	- 0	68,419.90	- 0	59,660.62	- 0	8,759.28	- 0	- 0	68,419.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	59,660.62	8,759.28	- 0	68,419.90	- 0	59,660.62	- 0	8,759.28	- 0	- 0	68,419.90	-   59,660.62	-   8,759.28	- 0	-   68,419.90	- 0	-   59,660.62	- 0	-   8,759.28	- 0	- 0	-   68,419.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Costos Operacionales		90%	10%	0%	100%	6,129,490.77	718,000.00	- 0	6,847,490.77	5,909,090.77	220,400.00	718,000.00	- 0	- 0	- 0	6,847,490.77	- 0	150,809.71	- 0	150,809.71	- 0	- 0	150,809.71	- 0	- 0	- 0	150,809.71	6,129,490.77	567,190.29	- 0	6,696,681.06	5,909,090.77	220,400.00	567,190.29	- 0	- 0	- 0	6,696,681.06	87,029.32	205,383.92	- 0	292,413.24	- 0	87,029.32	185,292.13	20,091.79	- 0	- 0	292,413.24	6,216,520.09	772,574.21	- 0	6,989,094.30	5,909,090.77	307,429.32	752,482.42	20,091.79	- 0	- 0	6,989,094.30	6,216,520.09	923,383.92	- 0	7,139,904.01	5,909,090.77	307,429.32	903,292.13	20,091.79	- 0	- 0	7,139,904.01
	Varios		100%	0%	0%	100%	220,400.00	- 0	- 0	220,400.00	- 0	220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	220,400.00	- 0	- 0	220,400.00	- 0	220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	220,400.00	-   220,400.00	- 0	- 0	-   220,400.00	- 0	-   220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	-   220,400.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Alquiler de Oficina		0%	100%	0%	100%	- 0	126,679.63	- 0	126,679.63	- 0	- 0	126,679.63
Olga Helman: Olga Helman:
corregir	- 0	- 0	- 0	126,679.63	- 0	150,809.71	- 0	150,809.71	- 0	- 0	150,809.71	- 0	- 0	- 0	150,809.71	- 0	-   24,130.08	- 0	-   24,130.08	- 0	- 0	-   24,130.08	- 0	- 0	- 0	-   24,130.08	- 0	24,130.08	- 0	24,130.08	- 0	- 0	24,130.08	- 0	- 0	- 0	24,130.08	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,809.71	- 0	150,809.71	- 0	- 0	150,809.71	- 0	- 0	- 0	150,809.71
	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario		91%	9%	0%	100%	5,909,090.77	590,909.10	- 0	6,499,999.87	5,909,090.77	- 0	590,909.10	- 0	- 0	- 0	6,499,999.87	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,909,090.77	590,909.10	- 0	6,499,999.87	5,909,090.77	- 0	590,909.10	- 0	- 0	- 0	6,499,999.87	-   555,383.68	95,383.81	- 0	-   459,999.87	-   862,813.00	307,429.32	75,292.02	20,091.79	- 0	- 0	-   459,999.87	5,353,707.09	686,292.91	- 0	6,040,000.00	5,046,277.77	307,429.32	666,201.12	20,091.79	- 0	- 0	6,040,000.00	5,353,707.09	686,292.91	- 0	6,040,000.00	5,046,277.77	307,429.32	666,201.12	20,091.79	- 0	- 0	6,040,000.00	10,000.00
	Transferencia a ECATEF Caminos Vecinales	Consorcio Caminos Vecinales	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	ERROR:#DIV/0!	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	862,813.00	86,281.30	- 0	949,094.30	862,813.00	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	949,094.30	862,813.00	86,281.30	- 0	949,094.30	862,813.00	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	949,094.30	862,813.00	86,281.30	- 0	949,094.30	862,813.00	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	949,094.30			160,000,000
	Saldo		- 0	1	- 0	1.00	- 0	411.27	- 0	411.27	- 0	- 0	411.27	- 0	- 0	- 0	411.27	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	411.27	- 0	411.27	- 0	- 0	411.27	- 0	- 0	- 0	411.27	- 0	-   411.27	- 0	-   411.27	- 0	- 0	-   411.27	- 0	- 0	- 0	-   411.27	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			55,000,000
	4 Componente IV. Auditoria y Evaluación - Auditoría y Evaluación en la Ejecución del Programa		87%	13%	0%	100%	182,000.00	27,610.00	- 0	209,610.00	- 0	182,000.00	- 0	27,610.00	- 0	- 0	209,610.00	23,256.75	- 0	- 0	23,256.75	- 0	23,256.75	- 0	- 0	- 0	- 0	23,256.75	158,743.25	27,610.00	- 0	186,353.25	- 0	158,743.25	- 0	27,610.00	- 0	- 0	186,353.25	-   27,368.70	-   11,332.51	- 0	-   38,701.21	- 0	-   27,368.70	- 0	-   11,332.51	- 0	- 0	-   38,701.21	131,374.55	16,277.49	- 0	147,652.04	- 0	131,374.55	- 0	16,277.49	- 0	- 0	147,652.04	154,631.30	16,277.49	- 0	170,908.79	- 0	154,631.30	- 0	16,277.49	- 0	- 0	170,908.79
	4.1 Auditoria del Programa 		85%	15%	0%	100%	127,000.00	22,610.00	- 0	149,610.00	- 0	127,000.00	- 0	22,610.00	- 0	- 0	149,610.00	23,256.75	- 0	- 0	23,256.75	- 0	23,256.75	- 0	- 0	- 0	- 0	23,256.75	103,743.25	22,610.00	- 0	126,353.25	- 0	103,743.25	- 0	22,610.00	- 0	- 0	126,353.25	-   72,368.70	-   16,332.51	- 0	-   88,701.21	- 0	-   72,368.70	- 0	-   16,332.51	- 0	- 0	-   88,701.21	31,374.55	6,277.49	- 0	37,652.04	- 0	31,374.55	- 0	6,277.49	- 0	- 0	37,652.04	54,631.30	6,277.49	- 0	60,908.79	- 0	54,631.30	- 0	6,277.49	- 0	- 0	60,908.79			219,962,010
	Sado FAPEP ( Auditoria)	Gestión Empresarial	84%	16%	0%	100%	7,641.09	1,403.49	- 0	9,044.58	- 0	7,641.09	- 0	1,403.49	- 0	- 0	9,044.58	7,641.09	- 0	- 0	7,641.09	- 0	7,641.09	- 0	- 0	- 0	- 0	7,641.09	- 0	1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	1,403.49	7,641.09	1,403.49	- 0	9,044.58	- 0	7,641.09	- 0	1,403.49	- 0	- 0	9,044.58
	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	Audicon	91%	9%	0%	100%	46,990.21	4,874.00	- 0	51,864.21	- 0	46,990.21	- 0	4,874.00	- 0	- 0	51,864.21	15,615.66	- 0	- 0	15,615.66	- 0	15,615.66	- 0	- 0	- 0	- 0	15,615.66	31,374.55	4,874.00	- 0	36,248.55	- 0	31,374.55	- 0	4,874.00	- 0	- 0	36,248.55	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	31,374.55	4,874.00	- 0	36,248.55	- 0	31,374.55	- 0	4,874.00	- 0	- 0	36,248.55	46,990.21	4,874.00	- 0	51,864.21	- 0	46,990.21	- 0	4,874.00	- 0	- 0	51,864.21
	Saldo		0.82	0.18	- 0	1.00	72,368.70	16,332.51	- 0	88,701.21	- 0	72,368.70	- 0	16,332.51	- 0	- 0	88,701.21	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	72,368.70	16,332.51	- 0	88,701.21	- 0	72,368.70	- 0	16,332.51	- 0	- 0	88,701.21	-   72,368.70	-   16,332.51	- 0	-   88,701.21	- 0	-   72,368.70	- 0	-   16,332.51	- 0	- 0	-   88,701.21	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0	0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	4.2 Evaluación del Programa 		92%	8%	0%	100%	55,000.00	5,000.00	- 0	60,000.00	- 0	55,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	60,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	55,000.00	5,000.00	- 0	60,000.00	- 0	55,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	60,000.00	45,000.00	5,000.00	- 0	50,000.00	- 0	45,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	50,000.00	100,000.00	10,000.00	- 0	110,000.00	- 0	100,000.00	- 0	10,000.00	- 0	- 0	110,000.00	100,000.00	10,000.00	- 0	110,000.00	- 0	100,000.00	- 0	10,000.00	- 0	- 0	110,000.00
	Evaluación Intermedia		92%	8%	0%	100%	27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00	22,500.00	2,500.00	- 0	25,000.00	- 0	22,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	25,000.00	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00
	Evaluación Final		92%	8%	0%	100%	27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	27,500.00	2,500.00	- 0	30,000.00	- 0	27,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	30,000.00	22,500.00	2,500.00	- 0	25,000.00	- 0	22,500.00	- 0	2,500.00	- 0	- 0	25,000.00	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00
	Imprevistos		0%	100%	0%	100%	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0		4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00
	FAPEP		91%	9%	0%	100%	4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	4,940,392.23	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	4,940,392.23
	TOTAL		57%	35%	9%	100%	125,000,000.00	75,962,010.00	19,000,000.00	219,962,010.00	47,000,000.00	78,000,000.00	38,793,691.48	35,268,318.52	1,900,000.00	19,000,000.00	219,962,010.00	14,106,779.03	2,331,038.87	1,142,391.20	17,580,209.10	6,375,860.92	7,730,918.11	1,074,590.04	1,256,448.83	- 0	1,142,391.20	17,580,209.10	110,893,220.97	73,176,426.63	17,857,608.80	201,927,256.40	40,624,139.08	70,269,081.89	37,264,556.94	34,011,869.69	1,900,000.00	17,857,608.80	201,927,256.40	16,731,898.92	55,318,002.14	- 0	72,049,901.06	-   1,268,101.08	18,000,000.00	2,425,013.16	57,392,988.97	- 0	- 0	76,549,901.06	127,625,103.57	128,774,266.15	17,857,608.80	274,256,978.52	39,356,021.68	88,269,081.89	40,142,472.60	91,404,858.66	1,900,000.00	17,857,608.80	278,930,043.64	141,731,898.92	135,942,012.13	19,000,000.00	296,673,911.06	45,731,898.92	96,000,000.00	41,218,704.64	92,823,307.49	1,900,000.00	19,000,000.00	296,673,911.06
																																																			- 0	-   4,673,065.12	- 0	-   4,673,065.12								aprobado	75,962,010.00
														Total aprobado			160,000,000.00																																									Total aprobado							296,673,911.06				Total aprobado			219,962,010.00
														Emisión de Bonos			59,962,010.00																																									Diferencia							- 0				Diferencia			76,711,901.06
														Total			37.5%											7.99%											91.80%																										296,673,911.06				Variación			34.9%
														Diferencia																																																			ERROR:#DIV/0!
														Variación
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PEP 2017 - 2020
							SALDO ENERO 2017 - JUNIO 2021											Plazo de vigencia del cotrato de prestamo (Ene 17 - Dic 18 = 24 meses)																								Plazo de Prorroga (Ene 19 - Dic 20 = 24 meses)
	COMPONENTES	PROVEEDOR		PRO	OG	FF	CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Total		Total 2017	Total 2018	Total 2019	Total 2020	TOTAL
							FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total																																																			- 0	- 0	- 0	- 0
	Componente I. RU						39,242,097.67	70,848,426.28	4,000,000.00	114,090,523.95	8,940,097.67	30,302,000.00	11,592,237.31	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	114,090,523.95	- 0	42,930.44	510,255.26	65,513.01	128,082.80	58,841.43	265,477.84	190,572.38	8,417,797.52	1,588,701.32	837,120.92	1,777,097.26	482,789.49	4,348,978.64	3,235,781.29	3,936,975.42	3,178,297.41	3,654,900.98	3,449,061.89	3,584,134.69	5,402,738.32	5,350,238.32	5,192,950.18	4,794,612.90	4,757,606.78	2,321,884.40	2,057,837.55	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	3,927,060.09	2,617,343.21	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	1,195,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	114,090,523.95	-   0.00	13,882,390.19	46,611,459.53	39,045,116.30	14,551,557.92	114,090,523.95	- 0
	Subcomponente 1.1 Rehabilitación Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jerónimo						551,165.73	775,837.11	- 0	1,327,002.84	551,165.73	- 0	775,837.11	- 0	- 0	- 0	1,327,002.84	- 0	42,930.44	20,548.79	35,789.92	127,325.23	52,695.81	242,515.08	162,510.29	123,808.38	173,975.64	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,327,002.84	- 0	1,097,067.32	229,935.51	- 0	- 0	1,327,002.84	- 0
	Producto 1: Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del barrio San Jerónimo.						241,259.62	266,692.69	- 0	507,952.31	241,259.62	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0	42,930.44	20,548.79	35,789.92	47,972.24	30,000.00	162,032.28	82,027.49	43,325.58	43,325.58	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0	507,952.31	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0
	Saneamiento Arroyos Jaén II Etapa y Jardín Etapa I. B° San Jerónimo	Ricardo Díaz Martínez				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo 	CAEM				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1325	580	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo	Caldetec Ingeniería				Total	241,259.62	266,692.69	- 0	507,952.31	241,259.62	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0	42,930.44	20,548.79	35,789.92	47,972.24	30,000.00	162,032.28	82,027.49	43,325.58	43,325.58	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0	507,952.31	- 0	- 0	- 0	507,952.31	- 0
				1360	520	BID	241,259.62	- 0	- 0	241,259.62	241,259.62	- 0		- 0	- 0	- 0	241,259.62	- 0	42,930.44	20,548.79	35,789.92	34,586.66	30,000.00	38,701.91	38,701.91	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				241,259.62	- 0	241,259.62	- 0	- 0	- 0	241,259.62	- 0
				1360	520	A.Local	- 0	266,692.69	- 0	266,692.69	- 0	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	- 0	13,385.58	- 0	123,330.37	43,325.58	43,325.58	43,325.58	- 0																																						266,692.69	- 0	266,692.69	- 0	- 0	- 0	266,692.69	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 2: Calles vehiculares reacondicionadas						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Producto 1)	Caldetec Ingeniería			N/A		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 3: Centro Comunitario  de 500 m2 (y un mirador construido de 100m2)						309,906.11	509,144.42	- 0	819,050.53	309,906.11	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	819,050.53	- 0	- 0	- 0	- 0	79,352.99	22,695.81	80,482.80	80,482.80	80,482.80	130,650.06	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	819,050.53	- 0	589,115.02	229,935.51	- 0	- 0	819,050.53	- 0
	Consultoría Diseño Ejecutivo del Centro Comunal y Mirador	Conardi				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1325	580	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra: Construcción del Centro Comunal (Incluye Mirador)	Arq. Alberto Sosa				Total	309,906.11	509,144.42	- 0	819,050.53	309,906.11	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	819,050.53	- 0	- 0	- 0	- 0	79,352.99	22,695.81	80,482.80	80,482.80	80,482.80	130,650.06	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	819,050.53	- 0	589,115.02	229,935.51	- 0	- 0	819,050.53	- 0
				1360	520	BID	309,906.11	- 0	- 0	309,906.11	309,906.11	- 0		- 0	- 0	- 0	309,906.11	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	17,241.38	73,166.18	73,166.18	73,166.18	73,166.18	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				309,906.11	- 0	309,906.11	- 0	- 0	- 0	309,906.11	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	509,144.42	- 0	509,144.42	- 0	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	509,144.42	- 0	- 0	- 0	- 0	79,352.99	5,454.43	7,316.62	7,316.62	7,316.62	57,483.88	57,483.88	57,483.88
Rocio Gonzalez: subir 30%

	57,483.88	57,483.88	57,483.88	57,483.88																																	509,144.42	- 0	279,208.91	229,935.51	- 0	- 0	509,144.42	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 4: Avda. Stella Maris Rehabilitada						- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (FAPEP)	OCHO A				Total	- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	520	BID	- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 5: Plaza Ferial (espacios cubiertos, módulos de ventas, espacios intermedios						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Obra (forma parte del Centro Comunal)	Arq. Alberto Sosa		N/A	N/A		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1,2. Sistema  de espacios abiertos de uso público						198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,530.02	2,153.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	205,839.09	- 0	120,072.80	120,072.80	120,072.80	120,072.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	709,813.31	-   0.00	23,683.02	686,130.29	- 0	- 0	709,813.31	- 0
	Producto 6: Parque de la Solidaridad construido						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP)						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 7: Diseño Final de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos						198,497.24	511,316.07	- 0	709,813.31	198,497.24	- 0	511,316.07	- 0	- 0	- 0	709,813.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,530.02	2,153.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	205,839.09	- 0	120,072.80	120,072.80	120,072.80	120,072.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	709,813.31	-   0.00	23,683.02	686,130.29	- 0	- 0	709,813.31	- 0
	Proyectos de Espacios Publico	BCN Control				Total	21,530.02	2,153.00	- 0	23,683.02	21,530.02	- 0	2,153.00	- 0	- 0	- 0	23,683.02	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,530.02	2,153.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	23,683.02	-   0.00	23,683.02	- 0	- 0	- 0	23,683.02	- 0
				1325	580	BID	21,530.02	- 0	- 0	21,530.02	21,530.02	- 0		- 0	- 0	- 0	21,530.02	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,530.02
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
ver con Elsa y Martin	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				21,530.02	- 0	21,530.02	- 0	- 0	- 0	21,530.02	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	2,153.00	- 0	2,153.00	- 0	- 0	2,153.00	- 0	- 0	- 0	2,153.00								2,153.00																																									2,153.00	-   0.00	2,153.00	- 0	- 0	- 0	2,153.00	- 0
	Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodríguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica, Plaza de los Inmigrantes y Parque lineal Jaén, Plaza Jardin)	A Licitar				Total	176,967.22	509,163.07	- 0	686,130.29	176,967.22	- 0	509,163.07	- 0	- 0	- 0	686,130.29	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	205,839.09	- 0	120,072.80	120,072.80	120,072.80	120,072.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	686,130.29	- 0	- 0	686,130.29	- 0	- 0	686,130.29	- 0
			2018	1360	520	BID	176,967.22	- 0	- 0	176,967.22	176,967.22	- 0		- 0	- 0	- 0	176,967.22	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	53,090.17	- 0	30,969.26	30,969.26	30,969.26	30,969.26		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				176,967.22	- 0	- 0	176,967.22	- 0	- 0	176,967.22	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	509,163.07	- 0	509,163.07	- 0	- 0	509,163.07	- 0	- 0	- 0	509,163.07	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	152,748.92	- 0	89,103.54	89,103.54	89,103.54	89,103.54	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				509,163.07	- 0	- 0	509,163.07	- 0	- 0	509,163.07	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.3 Enlace Vial de los 3 Poderes del Estado						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Regularización, desarrollo y dotación de redes e infraestructura en el sector de intervención. Se re asigna los fondos al Sub Componente 1.4						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto						36,362,000.00	66,992,148.90	4,000,000.00	107,354,148.90	6,060,000.00	30,302,000.00	7,735,959.93	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,354,148.90	- 0	- 0	489,706.47	29,723.09	757.58	909.09	909.09	25,909.09	8,293,989.14	1,388,825.70	26,034.48	1,706,010.86	147,656.25	4,013,845.39	2,900,648.05	3,601,842.17	2,900,648.05	3,171,412.52	3,171,412.52	3,186,412.52	5,005,016.15	4,952,516.15	4,795,228.01	4,516,963.53	4,479,957.41	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	3,927,060.09	2,617,343.21	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	1,195,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	107,354,148.90	- 0	11,962,774.60	42,363,601.33	38,476,215.05	14,551,557.92	107,354,148.90	- 0
	Producto 8: Proyecto Ejecutivo						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Concurso de Ideas y desarrollo de anteproyecto avanzado (Producto 16)	Asociación Ciudadela				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	842	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	842	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización						36,362,000.00	66,992,148.90	4,000,000.00	107,354,148.90	6,060,000.00	30,302,000.00	7,735,959.93	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,354,148.90	- 0	- 0	489,706.47	29,723.09	757.58	909.09	909.09	25,909.09	8,293,989.14	1,388,825.70	26,034.48	1,706,010.86	147,656.25	4,013,845.39	2,900,648.05	3,601,842.17	2,900,648.05	3,171,412.52	3,171,412.52	3,186,412.52	5,005,016.15	4,952,516.15	4,795,228.01	4,516,963.53	4,479,957.41	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	3,927,060.09	2,617,343.21	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	1,195,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	107,354,148.90	- 0	11,962,774.60	42,363,601.33	38,476,215.05	14,551,557.92	107,354,148.90	- 0
	Convenio AMCHA	AMCHA				Total	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	28,965.52	- 0	- 0	- 0	25,000.00	- 0	- 0	26,034.48	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0
				1360	842	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	842	A.Local	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00		- 0	- 0	28,965.52	- 0	- 0	- 0	25,000.00	- 0	- 0	26,034.48	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0
	Construcción de la sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta	Consorcio Central				Total	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0
				1360	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	520	A.Local	- 0	488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				488,948.90	- 0	488,948.90	- 0	- 0	- 0	488,948.90	- 0
	Estudio de Linea de Base Ambiental del Plan Maestro del Puerto.	A Licitar				Total	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000.00	- 0	22,500.00	22,500.00	15,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0
				1360	580	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1360	580	A.Local	- 0	75,000.00	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000.00	- 0	22,500.00	22,500.00	15,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0	- 0	75,000.00	- 0
	Diseño y  Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	En proceso de evaluación				Total	32,143,108.18	60,106,891.82	4,000,000.00	96,250,000.00	1,841,108.18	30,302,000.00	850,702.85	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	96,250,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,293,989.14	- 0	- 0	1,558,354.61	- 0	3,633,901.00	2,520,703.65	2,520,703.65	2,520,703.65	2,520,703.65	2,520,703.65	2,520,703.65	4,354,307.28	4,354,307.28	4,354,307.28	4,354,307.28	4,332,301.16	1,896,578.78	1,896,578.78	1,896,578.78	1,896,578.78	1,896,578.78	1,896,578.78	4,303,290.59	4,303,290.59	4,303,290.59	4,303,290.59	3,779,403.84	2,469,686.96	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,048,277.21	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	96,250,000.00	- 0	9,852,343.75	36,175,352.03	36,704,340.05	13,517,964.17	96,250,000.00	- 0
			2018	1360	520	BID	32,143,108.18	- 0	- 0	32,143,108.18	1,841,108.18	30,302,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	32,143,108.18	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		2,903,546.36	1,891,548.77	1,891,548.77	1,891,548.77	1,891,548.77	1,891,548.77	1,781,817.95	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			32,143,108.18	- 0	- 0	14,143,108.18	16,500,000.00	1,500,000.00	32,143,108.18	- 0
			2018	1360	520	OFID	- 0	- 0	4,000,000.00	4,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,000,000.00	4,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			4,000,000.00	- 0	- 0	4,000,000.00	- 0	- 0	4,000,000.00	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	60,106,891.82	- 0	60,106,891.82	- 0	- 0	850,702.85	58,856,188.97	400,000.00	- 0	60,106,891.82	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,293,989.14	- 0	- 0	1,558,354.61		330,354.64	229,154.88	229,154.88	229,154.88	229,154.88	229,154.88	338,885.70	3,954,307.28	3,954,307.28	3,954,307.28	4,354,307.28	4,332,301.16	396,578.78	396,578.78	396,578.78	396,578.78	396,578.78	396,578.78	2,803,290.59	2,803,290.59	2,803,290.59	2,803,290.59	2,279,403.84	969,686.96	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	1,048,277.21	- 0	- 0	- 0			60,106,891.82	- 0	9,852,343.75	18,032,243.85	20,204,340.05	12,017,964.17	60,106,891.82	- 0
	Fiscalización Oficina de Gobierno	En proceso de evaluación				Total	600,000.00	4,650,000.00	- 0	5,250,000.00	600,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	525,000.00	- 0	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	147,656.25	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,250,000.00	- 0	672,656.25	1,771,875.00	1,771,875.00	1,033,593.75	5,250,000.00	- 0
			2018	1360	520	BID	600,000.00	- 0	- 0	600,000.00	600,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	- 0	- 0				600,000.00	- 0	- 0	232,258.06	232,258.06	135,483.87	600,000.00	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	4,650,000.00	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	4,650,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	525,000.00	- 0	147,656.25	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41	128,301.41						4,650,000.00	- 0	672,656.25	1,539,616.94	1,539,616.94	898,109.88	4,650,000.00	- 0
	Áreas Comunes 1ra Etapa	En proceso de Licitación				Total	1,500,000.00	1,379,419.00	- 0	2,879,419.00	1,500,000.00	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	863,825.70	- 0	- 0	- 0	232,288.14	232,288.14	232,288.14	232,288.14	232,288.14	232,288.14	232,288.14	232,288.14	157,288.14	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,879,419.00	- 0	863,825.70	2,015,593.30	- 0	- 0	2,879,419.00	- 0
			2018	1360	520	BID	1,500,000.00	- 0	- 0	1,500,000.00	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	100,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				1,500,000.00	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	1,379,419.00	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	- 0	1,379,419.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	863,825.70	- 0	- 0	- 0	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14	57,288.14																											1,379,419.00	- 0	863,825.70	515,593.30	- 0	- 0	1,379,419.00	- 0
	Fiscalización - Areas Comunes 1ra Etapa	via la ECATEF					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Áreas Comunes 2da Etapa	A Licitar				Total	2,114,346.36	211,434.64	- 0	2,325,781.00	2,114,346.36	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	701,194.13	- 0	270,764.48	270,764.48	270,764.48	270,764.48	270,764.48	270,764.48	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0	- 0	2,325,781.00	- 0
			2018	1360	520	BID	2,114,346.36	- 0	- 0	2,114,346.36	2,114,346.36	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,114,346.36	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	634,303.91	- 0	246,673.74	246,673.74	246,673.74	246,673.74	246,673.74	246,673.74	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				2,114,346.36	- 0	- 0	2,114,346.36	- 0	- 0	2,114,346.36	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	211,434.64	- 0	211,434.64	- 0	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	211,434.64	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	66,890.22	- 0	24,090.74	24,090.74	24,090.74	24,090.74	24,090.74	24,090.74	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				211,434.64	- 0	- 0	211,434.64	- 0	- 0	211,434.64	- 0
	Fiscalización - Areas Comunes 2da Etapa	via la ECATEF					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Asesoría en Planificación	Adenda 1 - Rocío González				Total	4,545.45	454.55	- 0	5,000.00	4,545.45	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	5,000.00	- 0	- 0	757.58	757.58	757.58	909.09	909.09	909.09	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	- 0	5,000.00	- 0
				1361	260	BID	4,545.45	- 0	- 0	4,545.45	4,545.45	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545.45	- 0	- 0	757.58
Rocio Gonzalez: Febrero
	757.58	757.58	757.58	757.58	757.58					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				4,545.45	- 0	4,545.45	- 0	- 0	- 0	4,545.45	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	454.55	- 0	454.55	- 0	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	454.55						151.52	151.52	151.52																																									454.55	- 0	454.55	- 0	- 0	- 0	454.55	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico						2,130,434.70	2,569,124.21	- 0	4,699,558.91	2,130,434.70	- 0	2,569,124.21	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,236.53	523.65	- 0	- 0	25,899.98	753,602.56	13,602.52	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	13,602.52	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	- 0	798,865.24	3,331,792.41	568,901.26	- 0	4,699,558.91	- 0
	Producto 10:  Edificios Históricos restaurados						2,130,434.70	2,569,124.21	- 0	4,699,558.91	2,130,434.70	- 0	2,569,124.21	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,236.53	523.65	- 0	- 0	25,899.98	753,602.56	13,602.52	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	277,649.37	13,602.52	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,699,558.91	- 0	798,865.24	3,331,792.41	568,901.26	- 0	4,699,558.91	- 0
	Protocolo de Intervención y Diseño Ejecutivo Edificio Histórico	Laboratorio de Arquitectura				Total	5,236.53	523.65	- 0	5,760.18	5,236.53	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	5,760.18
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
penalización	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,236.53	523.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,760.18	- 0	5,760.18	- 0	- 0	- 0	5,760.18	- 0
				1325	580	BID	5,236.53	- 0	- 0	5,236.53	5,236.53	- 0		- 0	- 0	- 0	5,236.53	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,236.53	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				5,236.53	- 0	5,236.53	- 0	- 0	- 0	5,236.53	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	523.65	- 0	523.65	- 0	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																					523.65	- 0	523.65	- 0	- 0	- 0	523.65	- 0
	Restauración de Edificio Histórico	A Licitar				Total	1,915,295.81	2,521,360.06	- 0	4,436,655.87	1,915,295.81	- 0	2,521,360.06	- 0	- 0	- 0	4,436,655.87	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	740,000.04	- 0	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	264,046.85	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,436,655.87	- 0	740,000.04	3,168,562.14	528,093.69	- 0	4,436,655.87	- 0
			2018	1360	520	BID	1,915,295.81	- 0	- 0	1,915,295.81	1,915,295.81	- 0		- 0	- 0	- 0	1,915,295.81	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	383,059.20
DomiVera: DomiVera:
pasar a diciembre 	- 0	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	109,445.47	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				1,915,295.81	- 0	383,059.20	1,313,345.67	218,890.94	- 0	1,915,295.81	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	2,521,360.06	- 0	2,521,360.06	- 0	- 0	2,521,360.06	- 0	- 0	- 0	2,521,360.06	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	356,940.84
DomiVera: DomiVera:
pasar a diciembre 	- 0	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	154,601.37	- 0	- 0	- 0	- 0																			2,521,360.06	- 0	356,940.84	1,855,216.48	309,202.75	- 0	2,521,360.06	- 0
	Fiscalización Restauración de Edificio Histórico	En proceso de evaluación				Total	209,902.36	47,240.49	- 0	257,142.85	209,902.36	- 0	47,240.49	- 0	- 0	- 0	257,142.85	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25,899.98	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	13,602.52	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	257,142.85	- 0	53,105.02	163,230.26	40,807.57	- 0	257,142.85	- 0
			2018	1360	520	BID	209,902.36	- 0	- 0	209,902.36	209,902.36	- 0		- 0	- 0	- 0	209,902.36	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	19,480.50
DomiVera: DomiVera:
dos pagos nov y dici	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	11,201.29	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				209,902.36	- 0	41,883.07	134,415.43	33,603.86	- 0	209,902.36	- 0
			2018	1360	520	A.Local	- 0	47,240.49	- 0	47,240.49	- 0	- 0	47,240.49	- 0	- 0	- 0	47,240.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,419.48
DomiVera: DomiVera:
dos pagos nov y dici	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	2,401.24	- 0	- 0	- 0																			47,240.49	- 0	11,221.95	28,814.83	7,203.71	- 0	47,240.49	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Componente II . BTR						79,916,803.84	57,340,412.97	13,857,608.80	151,114,825.61	22,397,318.94	57,519,484.90	27,521,753.27	28,318,659.70	1,500,000.00	13,857,608.80	151,114,825.61	277,463.84	538,729.43	368,939.71	684,500.96	642,159.47	629,741.20	1,619,588.90	3,510,564.59	3,537,119.30	13,781,760.87	3,537,687.23	10,079,828.88	4,905,134.23	5,396,458.08	10,583,903.05	10,026,933.38	6,776,736.45	10,060,736.45	7,709,209.44	9,209,209.44	8,309,209.44	7,696,179.11	7,726,566.98	4,605,259.36	3,267,314.38	3,267,314.38	2,787,314.38	764,608.11	725,563.64	3,646,363.64	646,363.64	646,363.64	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	151,114,825.60	0.02	39,208,084.39	93,005,535.42	17,151,205.78	1,750,000.00	151,114,825.60	- 0
	Subcomponente 2 .1 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano						71,695,686.43	45,622,293.01	13,857,608.80	131,175,588.24	22,358,242.70	49,337,443.73	26,194,757.65	17,927,535.35	1,500,000.00	13,857,608.80	131,175,588.24	277,463.84	311,457.43	368,939.71	639,994.38	622,159.27	549,805.68	1,473,467.75	3,357,622.22	3,357,631.78	13,600,534.88	3,360,605.25	9,352,605.25	4,848,316.07	4,848,316.07	6,454,442.13	9,444,442.13	6,172,442.16	9,172,442.16	7,300,876.08	8,800,876.08	7,900,876.08	7,340,876.08	7,080,203.35	3,958,895.72	2,620,950.74	2,620,950.74	2,140,950.74	118,244.47	79,200.00	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	131,175,588.22	0.02	37,272,287.42	83,323,004.10	10,580,296.69	- 0	131,175,588.22	- 0
	Producto 11: Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP)						316,424.97	38,122.24	- 0	354,547.21	181,818.00	134,606.97	24,651.92	13,470.32	- 0	- 0	354,547.21	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,016.93	37,016.93	37,016.93	37,026.49	6,470.12	39,999.96	31,999.97	31,999.97	31,999.97	31,999.97	31,999.97	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	354,547.21	- 0	226,547.34	127,999.87	- 0	- 0	354,547.21	- 0
	Estudio de Factibilidad final (FAPEP)	CIA				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	260	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Estudios Complementarios de Demanda ( LOGIT)	LOGIT				Total	- 0	6,470.12	- 0	6,470.12	- 0	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,470.12	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	6,470.12	- 0
				1361	260	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	6,470.12	- 0	6,470.12	- 0	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	6,470.12										6,470.12																																							6,470.12	- 0	6,470.12	- 0	- 0	- 0	6,470.12	- 0
	Asesoría Internacional 	En proceso de Licitación				Total	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	39,999.96	31,999.97	31,999.97	31,999.97	31,999.97	31,999.97	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	71,999.93	127,999.87	- 0	- 0	199,999.80	- 0
			2018	1361	260	BID	181,818.00	- 0	- 0	181,818.00	181,818.00	- 0		- 0	- 0	- 0	181,818.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,363.60	29,090.88	29,090.88	29,090.88	29,090.88	29,090.88	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				181,818.00	- 0	65,454.48	116,363.52	- 0	- 0	181,818.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	18,181.80	- 0	18,181.80	- 0	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,636.36	2,909.09	2,909.09	2,909.09	2,909.09	2,909.09																																	18,181.80	- 0	6,545.45	11,636.35	- 0	- 0	18,181.80	- 0
	Consultoría para estudios  prediales y catastro Tramo  3 + Mercado 4	Consorcio CC (CAEM - COMYCSA)				Total	134,606.97	13,470.32	- 0	148,077.29	- 0	134,606.97	- 0	13,470.32	- 0	- 0	148,077.29	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,016.93	37,016.93	37,016.93	37,026.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	148,077.29	- 0	148,077.29	- 0	- 0	- 0	148,077.29	- 0
				1325	580	BID	134,606.97	- 0	- 0	134,606.97	- 0	134,606.97	- 0		- 0	- 0	134,606.97	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	33,651.76	33,651.76	33,651.76	33,651.70	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				134,606.97	- 0	134,606.97	- 0	- 0	- 0	134,606.97	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	13,470.32	- 0	13,470.32		- 0	- 0	13,470.32	- 0	- 0	13,470.32	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,365.18	3,365.18	3,365.18	3,374.79	- 0	- 0	- 0																																					13,470.32	- 0	13,470.32	- 0	- 0	- 0	13,470.32	- 0
	Catastro Tramo 1 / Acompañamiento Tramo 1	Contratista Tramo 1				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Catastro Tramo 2 / Acompañamiento de Tramo 2-3	Adenda TYPSA				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Diseño Terminales y patios	MOTA - Adenda 4
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos						57,974,714.96	41,021,547.70	13,857,608.80	112,853,871.46	9,680,969.20	48,293,745.76	24,792,700.86	14,728,846.84	1,500,000.00	13,857,608.80	112,853,871.46	277,463.84	311,457.43	368,939.71	639,994.38	622,159.27	512,788.74	1,436,450.81	3,320,605.29	3,320,605.29	13,594,064.76	3,320,605.29	7,820,605.29	4,816,316.10	4,816,316.10	5,872,442.16	6,332,442.16	5,732,442.16	8,732,442.16	5,732,442.16	5,732,442.16	5,732,442.16	5,732,442.16	5,372,769.44	3,478,895.72	2,061,750.74	2,061,750.74	2,061,750.74	39,044.47	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	112,853,871.45	0.01	35,545,740.09	68,083,834.67	9,224,296.69	- 0	112,853,871.45	- 0
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Total Contrato Mota				Total	38,165,848.20	11,528,194.47	10,857,608.80	60,551,651.47	6,563,373.01	31,602,475.19	3,697,457.46	6,630,737.02	1,200,000.00	10,857,608.80	60,551,651.47	94,616.80	120,392.74	306,243.79	596,993.58	493,048.89	470,979.31	1,394,641.38	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	3,099,191.29	2,771,918.57	1,953,736.75	1,953,736.75	1,953,736.75	1,953,736.75	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	60,551,651.47	- 0	18,972,872.96	35,717,568.26	5,861,210.25	- 0	60,551,651.47	- 0
		MOTA - Contrato Original	2018	1361	520	BID
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
aplicar 70%	30,290,174.60	- 0	- 0	30,290,174.60	- 0	30,290,174.60	- 0	- 0	- 0	- 0	30,290,174.60	94,616.80	120,392.74	91,692.79	596,993.58	109,346.00	470,979.31	470,979.31	1,416,758.70
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
desde agosto	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	1,416,758.70	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				30,290,174.60	- 0	9,038,794.04	17,001,104.45	4,250,276.11	- 0	30,290,174.60	- 0
			2018	1361	520	OFID	- 0	- 0	5,134,300.72	5,134,300.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,134,300.72	5,134,300.72	- 0	- 0	214,551.00	- 0	119,815.64
Rocio Gonzalez: Certificado 7 marzo y 8 abril 		395,855.17	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95																						5,134,300.72	- 0	1,831,241.54	2,642,447.34	660,611.84	- 0	5,134,300.72	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	7,127,176.15	- 0	7,127,176.15	- 0	- 0	- 0	6,499,506.96	627,669.19	- 0	7,127,176.15	- 0	- 0	- 0	- 0	263,887.25		527,806.90	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10	316,774.10																						7,127,176.15	- 0	2,375,564.65	3,801,289.20	950,322.30	- 0	7,127,176.15	- 0
		MOTA - Adenda 4
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo
zanja tecnica
consultorias (600+100)
adicionales x desvios, vias alternativas y obras adicionales

	2018	1361	520	BID	7,875,673.60	- 0	- 0	7,875,673.60	6,563,373.01	1,312,300.59					7,875,673.60	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	501,179.23	357,985.16	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				7,875,673.60	- 0	2,505,896.14	5,369,777.45	- 0	- 0	7,875,673.60	- 0
			2018	1361	520	OFID	- 0	- 0	5,723,308.08	5,723,308.08	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,723,308.08	5,723,308.08								364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	364,210.51	260,150.37																										5,723,308.08	- 0	1,821,052.57	3,902,255.51	- 0	- 0	5,723,308.08	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	4,401,018.32	- 0	4,401,018.32	- 0	- 0	3,697,457.46	131,230.06	572,330.81	- 0	4,401,018.32								280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	280,064.80	200,046.29																										4,401,018.32	- 0	1,400,324.01	3,000,694.31	- 0	- 0	4,401,018.32	- 0
	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	Total Contrato TYPSA				Total	4,241,907.26	431,754.74	- 0	4,673,662.00	1,620,000.00	2,621,907.26	162,000.00	269,754.74	- 0	- 0	4,673,662.00	182,847.05	191,064.69	62,695.92	43,000.79	129,110.38	41,809.43	41,809.43	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	221,413.99	189,013.99	108,013.99	108,013.99	108,013.99	108,013.99	39,044.47	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,673,662.00	- 0	1,799,407.66	2,511,167.90	363,086.45	- 0	4,673,662.00	- 0
		TYCSA - Contrato Original	2018	1361	520	BID	2,621,907.26	- 0	- 0	2,621,907.26	- 0	2,621,907.26	- 0		- 0	- 0	2,621,907.26	182,847.05	191,064.69	62,695.92	43,000.79	62,695.92	32,968.55	32,968.55	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	99,173.11	30,203.59	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				2,621,907.26	- 0	1,104,107.03	1,190,077.31	327,722.92	- 0	2,621,907.26	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	269,754.74	- 0	269,754.74	- 0	- 0	- 0	269,754.74	- 0	- 0	269,754.74	- 0	- 0	- 0	- 0	66,414.45	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88	8,840.88																					269,754.74	- 0	128,300.63	106,090.59	35,363.53	- 0	269,754.74	- 0
		TYPSA - Adenda 1 ( Mota 4 + Catastro)	2018	1361	520	BID	1,620,000.00	162,000.00	- 0	1,782,000.00	1,620,000.00	- 0	162,000.00	- 0	- 0	- 0	1,782,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	113,400.00	81,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				1,782,000.00	- 0	567,000.00	1,215,000.00	- 0	- 0	1,782,000.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0								- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Travesía Tramo 1 	Total Contrato Tramo 1				Total	14,294,232.23	4,073,065.12	3,000,000.00	21,367,297.35	224,868.92	14,069,363.31	- 0	3,773,065.12	300,000.00	3,000,000.00	21,367,297.35
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
705	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,273,459.47	- 0	- 0	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	1,495,710.81	641,018.92	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,367,297.35	- 0	4,273,459.47	17,093,837.88	- 0	- 0	21,367,297.35	- 0
		Tramo 1 - incluye + Tramo Pettirossi	2018	1361	520	BID	13,067,297.35	- 0	- 0	13,067,297.35	224,868.92	12,842,428.43	- 0	- 0	- 0	- 0	13,067,297.35	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,613,459.47	- 0	- 0	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	914,710.81	392,018.92	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				13,067,297.35	- 0	2,613,459.47	10,453,837.88	- 0	- 0	13,067,297.35	- 0
			2018	1361	520	OFID	- 0	- 0	3,000,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	3,000,000.00										600,000.00			210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	90,000.00																									3,000,000.00	- 0	600,000.00	2,400,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	3,900,000.00	- 0	3,900,000.00	- 0	- 0	- 0	3,600,000.00	300,000.00	- 0	3,900,000.00										780,000.00			273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	273,000.00	117,000.00																									3,900,000.00	- 0	780,000.00	3,120,000.00	- 0	- 0	3,900,000.00	- 0
		Tramo 1 - Adenda Terminal Asunción	2018	1361	520	BID	1,226,934.88	- 0	- 0	1,226,934.88	- 0	1,226,934.88				- 0	1,226,934.88										245,386.98			85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	85,885.44	36,808.05																									1,226,934.88	- 0	245,386.98	981,547.91	- 0	- 0	1,226,934.88	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	173,065.12	- 0	173,065.12	- 0	- 0	- 0	173,065.12	- 0	- 0	173,065.12										34,613.02			12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	12,114.56	5,191.95																									173,065.12	- 0	34,613.02	138,452.09	- 0	- 0	173,065.12	- 0
	Fiscalizaciones Tramo 1 y 4	Total Contrato Fisc. Tramo 1					1,272,727.27	127,272.73	- 0	1,400,000.00	1,272,727.27	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	280,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,400,000.00	- 0	- 0	1,400,000.00	- 0	- 0	1,400,000.00	- 0
		Tramo 1 - Contrato original	2018	1361	520	BID	1,272,727.27	- 0	- 0	1,272,727.27	1,272,727.27	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,272,727.27	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	254,545.45	127,272.73	127,272.73	127,272.73	127,272.73	127,272.73	127,272.73	127,272.73	127,272.73	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				1,272,727.27	- 0	- 0	1,272,727.27	- 0	- 0	1,272,727.27	- 0
		Tramo 1 - Adenda Terminal Asunción	2018	1361	520	A.Local	- 0	127,272.73	- 0	127,272.73	- 0	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	127,272.73	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	25,454.55	12,727.27	12,727.27	12,727.27	12,727.27	12,727.27	12,727.27	12,727.27	12,727.27	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				127,272.73	- 0	- 0	127,272.73	- 0	- 0	127,272.73	- 0
	Expropiación - predio M4 (5 terrenos - 2 Levi y 3 Drelischman) + (1 Perez)	MOPC				Total	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0
				1361	594	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	594	A.Local	- 0	5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,000,000.00	- 0	- 0	5,500,000.00									- 0	5,500,000.00																																							5,500,000.00	- 0	5,500,000.00	- 0	- 0	- 0	5,500,000.00	- 0
	Compra de predio UNA	MOPC				Total	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,547,456.11	452,543.89	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0
				1361	867	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	867	A.Local	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,547,456.11	452,543.89	- 0	- 0	3,000,000.00									- 0									3,000,000.00																															3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0
	Compra de predio MAG	MOPC				Total	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0
				1361	867	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	867	A.Local	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00									- 0																					3,000,000.00																			3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0
	Compra de predio Pastora Cespedes + Terreno de la Iglesia	MOPC				Total	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0
				1361	594	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	594	A.Local	- 0	500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	- 0	500,000.00									- 0	500,000.00																																							500,000.00	- 0	500,000.00	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)	Contratista T 2 y 3				Total	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,158,514.56	102,746.07	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	5,261,260.63	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,158,514.56	102,746.07	- 0	- 0	5,261,260.63									- 0	- 0					526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06	526,126.06																									5,261,260.63	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0	- 0	5,261,260.63	- 0
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)	Contratista T 1				Total	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	2,500,000.00	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,500,000.00									- 0	- 0					250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00																									2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0
	Compra MSPyBs	Contratista T1				Total	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00									- 0	- 0						200,000.00																																	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
	Compra IPS	Contratista T1				Total	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00									- 0	- 0						200,000.00																																	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
	Expropiación - Marina 	Contratista T1				Total	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	200,000.00	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	- 0	200,000.00									- 0	- 0						200,000.00																																	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0	- 0	200,000.00	- 0
	Expropiación - ANNP	MOPC				Total	- 0	4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0
				1361	867	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	867	A.Local	- 0	4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0
	Saldo					Total	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.01	0.01	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	OFID	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	- 0	0.01	- 0																																																- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	- 0	0.01																																																	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo						- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,040,000.00	960,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0
	Vías Alimentadoras (arreglos, bacheos, puesta a punto)					Total	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	2,040,000.00	960,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	600,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	480,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				3,000,000.00	- 0	- 0	2,040,000.00	960,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas						7,950,000.00	695,000.00	- 0	8,645,000.00	7,950,000.00	- 0	695,000.00	- 0	- 0	- 0	8,645,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	550,000.00	1,080,000.00	440,000.00	440,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00	1,304,000.00	864,000.00	963,000.00	- 0	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,645,000.00	0.00	- 0	8,249,000.00	396,000.00	- 0	8,645,000.00	- 0
	Terminales Asunción	Tramo 1 -  Terminal Asunción				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																														- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Fiscalización - Terminal de Asunción	Tramo 1 -  Terminal Asunción				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0				- 0													- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Terminales San Lorenzo	A Licitar				Total	5,000,000.00	400,000.00	- 0	5,400,000.00	5,000,000.00	- 0	400,000.00	- 0	- 0	- 0	5,400,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,080,000.00	- 0	- 0	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	864,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,400,000.00	- 0	- 0	5,400,000.00	- 0	- 0	5,400,000.00	- 0
			2018	1361	520	BID	5,000,000.00	- 0	- 0	5,000,000.00	5,000,000.00	- 0		- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,000,000.00	- 0	- 0	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				5,000,000.00	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	400,000.00	- 0	400,000.00	- 0	- 0	400,000.00	- 0	- 0	- 0	400,000.00																80,000.00	- 0	- 0	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00																										400,000.00	- 0	- 0	400,000.00	- 0	- 0	400,000.00	- 0
	Fiscalización - Terminal de San Lorenzo	via la ECATEF				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																													- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Patio de Asunción	A Licitar				Total	450,000.00	45,000.00	- 0	495,000.00	450,000.00	- 0	45,000.00	- 0	- 0	- 0	495,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	99,000.00	- 0	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	79,200.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	495,000.00	- 0	- 0	99,000.00	396,000.00	- 0	495,000.00	- 0
			2018	1361	520	BID	450,000.00	- 0	- 0	450,000.00	450,000.00	- 0		- 0	- 0	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	90,000.00	- 0	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				450,000.00	- 0	- 0	90,000.00	360,000.00	- 0	450,000.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	45,000.00	- 0	45,000.00	- 0		45,000.00				45,000.00										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0				9,000.00		7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00																				45,000.00	- 0	- 0	9,000.00	36,000.00	- 0	45,000.00	- 0
	Fiscalización Patio de Asunción	via la ECATEF				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0						- 0										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																														- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Patio de San Lorenzo	A Licitar				Total	2,500,000.00	250,000.00	- 0	2,750,000.00	2,500,000.00	- 0	250,000.00	- 0	- 0	- 0	2,750,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	550,000.00	- 0	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	440,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,750,000.00	- 0	- 0	2,750,000.00	- 0	- 0	2,750,000.00	- 0
			2018	1361	520	BID	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	2,500,000.00	- 0		- 0	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	500,000.00	- 0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	250,000.00	- 0	250,000.00	- 0		250,000.00				250,000.00															50,000.00	- 0	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																				250,000.00	- 0	- 0	250,000.00	- 0	- 0	250,000.00	- 0
	Fiscalización Patio de San Lorenzo	via la ECATEF				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0						- 0										- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																														- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo					Total	(0.00)	0.00	- 0	0.00	(0.00)	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	(0.00)	- 0	- 0	(0.00)	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	0.00	- 0	0.00	- 0	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	0.00																																																	- 0	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA - Contrato Original					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas						4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,000,000.00	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	1,500,000.00	3,500,000.00	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0
	Semaforización	A Licitar				Total	4,545,455.50	454,544.50	- 0	5,000,000.00	4,545,455.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	2,000,000.00	- 0	- 0	- 0	1,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0	1,500,000.00	3,500,000.00	- 0	- 0	5,000,000.00	- 0
			2018	1361	530	BID	4,545,455.50	- 0	- 0	4,545,455.50	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,363,636.65	- 0	- 0	- 0	1,818,182.20	- 0	- 0	- 0	1,363,636.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				4,545,455.50	- 0	1,363,636.65	3,181,818.85	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0
			2018	1361	530	A.Local	- 0	454,544.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	454,544.50												136,363.35				181,817.80				136,363.35																													454,544.50	- 0	136,363.35	318,181.15	- 0	- 0	454,544.50	- 0
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA - Contrato Original					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas						909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	264,433.91	264,433.91	264,433.91	264,433.91	264,433.91	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0
	Diseño y Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas	A Licitar				Total	909,091.00	413,078.56	- 0	1,322,169.56	- 0	909,091.00	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	264,433.91	264,433.91	264,433.91	264,433.91	264,433.91	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0	- 0	1,322,169.56	- 0
			2018	1361	520	BID	909,091.00	- 0	- 0	909,091.00	- 0	909,091.00	- 0	- 0	- 0	- 0	909,091.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	181,818.20	181,818.20	181,818.20	181,818.20	181,818.20	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				909,091.00	- 0	- 0	909,091.00	- 0	- 0	909,091.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	413,078.56	- 0	413,078.56	- 0	- 0	227,860.37	185,218.19	- 0	- 0	413,078.56																			82,615.71	82,615.71	82,615.71	82,615.71	82,615.71																										413,078.56	- 0	- 0	413,078.56	- 0	- 0	413,078.56	- 0
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación						5,942,041.17	6,338,608.48	- 0	12,280,649.66	- 0	5,942,041.17	- 0	6,338,608.48	- 0	- 0	12,280,649.66	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,181.80	70,363.58	41,818.14	95,030.23	32,223.19	23,032.71	- 0	- 0	- 0	3,600,000.00	- 0	- 0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,280,649.66	- 0	280,649.66	6,050,000.00	4,200,000.00	1,750,000.00	12,280,649.66	- 0
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT						6,283.81	4,366.05	- 0	10,649.86	- 0	6,283.81	- 0	4,366.05	- 0	- 0	10,649.86	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,283.81	4,366.05	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,649.86	- 0	10,649.86	- 0	- 0	- 0	10,649.86	- 0
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR	TAINER				Total	6,283.81	4,366.05	- 0	10,649.86	- 0	6,283.81	- 0	4,366.05	- 0	- 0	10,649.86	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,283.81	4,366.05	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,649.86	- 0	10,649.86	- 0	- 0	- 0	10,649.86	- 0
				1361	260	BID	6,283.81	- 0	- 0	6,283.81	- 0	6,283.81	- 0		- 0	- 0	6,283.81	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,283.81	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				6,283.81	- 0	6,283.81	- 0	- 0	- 0	6,283.81	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	4,366.05	- 0	4,366.05	- 0	- 0	- 0	4,366.05	- 0	- 0	4,366.05											4,366.05																																						4,366.05	- 0	4,366.05	- 0	- 0	- 0	4,366.05	- 0
	Consultoría de Estructuración del Plan Operacional	MOTA - Adenda 4				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	520	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	SALDO					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 20: Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Financiado a través CT - BID						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 21: Centro de Gestión y Control en Operación						5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,600,000.00	- 0	- 0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	6,050,000.00	4,200,000.00	1,750,000.00	12,000,000.00	- 0
	Centro de control de transporte	A Licitar				Total	5,690,303.00	6,309,697.00	- 0	12,000,000.00	- 0	5,690,303.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,600,000.00	- 0	- 0	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,000,000.00	- 0	- 0	6,050,000.00	4,200,000.00	1,750,000.00	12,000,000.00	- 0
			2018	1361	260	BID	5,690,303.00	- 0	- 0	5,690,303.00	- 0	5,690,303.00	- 0		- 0	- 0	5,690,303.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,707,090.90	- 0	- 0	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	165,967.17	- 0	- 0	- 0	- 0				5,690,303.00	- 0	- 0	2,868,861.10	1,991,606.05	829,835.85	5,690,303.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	6,309,697.00	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	- 0	6,309,697.00	- 0	- 0	6,309,697.00															1,892,909.10			184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	184,032.83	- 0	- 0						6,309,697.00	- 0	- 0	3,181,138.90	2,208,393.95	920,164.15	6,309,697.00	- 0
	Adquisición de Vehículos	Cuevas Hermanos				Total	(0.00)	(0.00)	- 0	(0.00)	- 0	(0.00)	- 0	(0.00)	- 0	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	530	BID	(0.00)	- 0	- 0	(0.00)	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	530	A.Local	- 0	(0.00)	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	(0.00)	- 0	- 0	(0.00)																																																	- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Saldo (Alquileres)					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 22:Centro de Monitoreo Ambiental en Operación						181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,181.80	56,363.58	41,818.14	76,363.56	7,272.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0
	Estudio de Impacto y  Línea de base ambiental	IVCSA				Total	181,818.00	18,181.80	- 0	199,999.80	- 0	181,818.00	- 0	18,181.80	- 0	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,181.80	56,363.58	41,818.14	76,363.56	7,272.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0	199,999.80	- 0	- 0	- 0	199,999.80	- 0
				1325	580	BID	181,818.00	- 0	- 0	181,818.00	- 0	181,818.00	- 0		- 0	- 0	181,818.00	- 0	- 0	- 0			18,181.80	54,545.40	36,363.60	72,727.20	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				181,818.00	- 0	181,818.00	- 0	- 0	- 0	181,818.00	- 0
				1325	580	A.Local	- 0	18,181.80	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	18,181.80	- 0	- 0	18,181.80							1,818.18	5,454.54	3,636.36	7,272.72																																							18,181.80	- 0	18,181.80	- 0	- 0	- 0	18,181.80	- 0
	Producto 23: Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados						63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	14,000.00	- 0	18,666.67	18,666.67	18,666.67	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	70,000.00	- 0	70,000.00	- 0	- 0	- 0	70,000.00	- 0
	Evaluación del Sistema actual de billetaje, sus características técnicas y las posibilidades de interoperabilidad técnica y ajustes al modelo financiero para la implementación del sistema de transporte masivo
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
VER SU CON Q PORUDCTO ES PREDE
IMLEMENARCIÓN DEL BOLLETAJE	En proceso de Licitación				Total	63,636.36	6,363.64	- 0	70,000.00	- 0	63,636.36	- 0	6,363.64	- 0	- 0	70,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	14,000.00	- 0	18,666.67	18,666.67	18,666.67	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	70,000.00	- 0	70,000.00	- 0	- 0	- 0	70,000.00	- 0
				1361	260	BID	63,636.36	- 0	- 0	63,636.36	- 0	63,636.36	- 0		- 0	- 0	63,636.36
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
70mil
					- 0		12,727.27		16,969.70	16,969.70	16,969.70		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				63,636.36	- 0	63,636.36	- 0	- 0	- 0	63,636.36	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	6,363.64	- 0	6,363.64	- 0	- 0	- 0	6,363.64	- 0	- 0	6,363.64							1,272.73		1,696.97	1,696.97	1,696.97																																						6,363.64	- 0	6,363.64	- 0	- 0	- 0	6,363.64	- 0
	Saldo 					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 2.3: Viabilizarían Socio Ambiental						2,279,076.24	5,379,511.48	- 0	7,658,587.72	39,076.24	2,240,000.00	1,326,995.62	4,052,515.86	- 0	- 0	7,658,587.72	- 0	227,272.00	- 0	44,506.58	20,000.20	61,753.72	75,757.58	111,124.23	84,457.30	149,002.80	154,049.27	727,223.63	56,818.16	548,142.01	529,460.92	582,491.25	604,294.29	538,294.29	58,333.37	58,333.37	58,333.37	5,303.03	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	7,658,587.72	- 0	1,655,147.31	3,632,531.32	2,370,909.09	- 0	7,658,587.72	- 0
	Producto 24: Reubicación de Vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4						1,419,699.81	2,324,837.33	- 0	3,744,537.14	34,243.81	1,385,456.00	310,048.67	2,014,788.66	- 0	- 0	3,744,537.14	- 0	- 0	- 0	- 0	20,000.20	61,753.72	- 0	27,790.90	1,123.97	95,972.50	104,049.27	677,223.63	6,818.16	479,960.92	479,960.92	532,991.25	538,294.29	538,294.29	58,333.37	58,333.37	58,333.37	5,303.03	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,744,537.14	- 0	987,914.19	2,756,622.95	- 0	- 0	3,744,537.14	- 0
	Plan de Gestión Social (Informales)	GEAM				Total	34,243.81	10,537.19	- 0	44,781.00	34,243.81	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	44,781.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	35,086.79	- 0	1,123.97	1,123.97	1,123.97	6,322.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,781.00	- 0	44,781.00	- 0	- 0	- 0	44,781.00	- 0
				1361	260	BID	34,243.81	- 0	- 0	34,243.81	34,243.81	- 0		- 0	- 0	- 0	34,243.81	- 0	- 0				34,243.81							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				34,243.81	- 0	34,243.81	- 0	- 0	- 0	34,243.81	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	10,537.19	- 0	10,537.19	- 0	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	10,537.19						842.98		1,123.97	1,123.97	1,123.97	6,322.31																																						10,537.19	- 0	10,537.19	- 0	- 0	- 0	10,537.19	- 0
	Plan de Gestión Social (Formales)	Emprender				Total	90,910.00	9,091.00	- 0	100,001.00	- 0	90,910.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	100,001.00	- 0	- 0	- 0	- 0	20,000.20	26,666.93	- 0	26,666.93	- 0	26,666.93	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	100,001.00	- 0	100,001.00	- 0	- 0	- 0	100,001.00	- 0
				1361	260	BID	90,910.00	- 0	- 0	90,910.00	- 0	90,910.00	- 0		- 0	- 0	90,910.00	- 0	- 0	- 0	- 0	18,182.00	24,242.67	- 0	24,242.67		24,242.67			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				90,910.00	- 0	90,910.00	- 0	- 0	- 0	90,910.00	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	9,091.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	- 0	9,091.00	- 0	- 0	9,091.00					1,818.20	2,424.27	- 0	2,424.27		2,424.27																																							9,091.00	- 0	9,091.00	- 0	- 0	- 0	9,091.00	- 0
	Implementación 1ra Etapa	A Licitar				Total	545,454.00	54,545.40	- 0	599,999.40	- 0	545,454.00	- 0	54,545.40	- 0	- 0	599,999.40	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	68,181.60	97,726.96	77,272.48	6,818.16	- 0	- 0	53,030.33	58,333.37	58,333.37	58,333.37	58,333.37	58,333.37	5,303.03	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	599,999.40	- 0	243,181.04	356,818.36	- 0	- 0	599,999.40	- 0
			2018	1361	260	BID	545,454.00	- 0	- 0	545,454.00	- 0	545,454.00	- 0		- 0	- 0	545,454.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0		68,181.60	90,908.80	68,181.60	- 0	- 0	- 0	53,030.33	53,030.33	53,030.33	53,030.33	53,030.33	53,030.33	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				545,454.00	- 0	227,272.00	318,182.00	- 0	- 0	545,454.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	54,545.40	- 0	54,545.40	- 0	- 0	- 0	54,545.40	- 0	- 0	54,545.40											6,818.16	9,090.88	6,818.16				5,303.03	5,303.03	5,303.03	5,303.03	5,303.03	5,303.03																											54,545.40	- 0	15,909.04	38,636.36	- 0	- 0	54,545.40	- 0
	Implementación 2da Etapa (Obra Feria Pettirossi - Mercado 4)	A licitar				Total	749,092.00	2,250,663.74	- 0	2,999,755.74	- 0	749,092.00	299,755.74	1,950,908.00	- 0	- 0	2,999,755.74	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	599,951.15	- 0	479,960.92	479,960.92	479,960.92	479,960.92	479,960.92	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,999,755.74	- 0	599,951.15	2,399,804.59	- 0	- 0	2,999,755.74	- 0
			2018	1361	520	BID	749,092.00	- 0	- 0	749,092.00	- 0	749,092.00	- 0	- 0	- 0	- 0	749,092.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	149,818.40	- 0	119,854.72	119,854.72	119,854.72	119,854.72	119,854.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				749,092.00	- 0	149,818.40	599,273.60	- 0	- 0	749,092.00	- 0
			2018	1361	520	A.Local	- 0	2,250,663.74	- 0	2,250,663.74	- 0	- 0	299,755.74	1,950,908.00	- 0	- 0	2,250,663.74												450,132.75		360,106.20	360,106.20	360,106.20	360,106.20	360,106.20																															2,250,663.74	- 0	450,132.75	1,800,530.99	- 0	- 0	2,250,663.74	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(244.26)	244.26	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(244.26)	244.26	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 25: Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Consultoría para la capacitación y asistencia técnica	No se hace				Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	SALDO					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Producto 26: Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados						150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49,500.00	49,500.00	66,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0
	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 	A licitar				Total	150,000.00	15,000.00	- 0	165,000.00	- 0	150,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	49,500.00	49,500.00	66,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0	- 0	165,000.00	- 0
			2018	1361	260	BID	150,000.00	- 0	- 0	150,000.00	- 0	150,000.00	- 0		- 0	- 0	150,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0				- 0	- 0	45,000.00
Rocio Gonzalez:  ersi si sube como Centro de Control
	
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
VER SU CON Q PORUDCTO ES PREDE
IMLEMENARCIÓN DEL BOLLETAJE																																45,000.00	60,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				150,000.00	- 0	- 0	150,000.00	- 0	- 0	150,000.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	15,000.00	- 0	15,000.00	- 0	- 0	- 0	15,000.00	- 0	- 0	15,000.00															4,500.00	4,500.00	6,000.00																																15,000.00	- 0	- 0	15,000.00	- 0	- 0	15,000.00	- 0
	Producto 27: Campañas de comunicación						709,376.43	3,039,674.15	- 0	3,749,050.58	4,832.43	704,544.00	1,016,946.95	2,022,727.20	- 0	- 0	3,749,050.58	- 0	227,272.00	- 0	44,506.58	- 0	- 0	75,757.58	83,333.33	83,333.33	53,030.30	50,000.00	50,000.00	50,000.00	68,181.09	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,749,050.58	- 0	667,233.13	710,908.36	2,370,909.09	- 0	3,749,050.58	- 0
	Diseño del Plan Comunicacional del Programa RU-BTR	Coeficiente S.R.L				Total	4,832.43	16,946.95	- 0	21,779.38	4,832.43	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	21,779.38	- 0	- 0	- 0	21,779.38	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,779.38	- 0	21,779.38	- 0	- 0	- 0	21,779.38	- 0
				1361	260	BID	4,832.43	- 0	- 0	4,832.43	4,832.43	- 0		- 0	- 0	- 0	4,832.43	- 0	- 0	- 0	4,832.43	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				4,832.43	- 0	4,832.43	- 0	- 0	- 0	4,832.43	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	16,946.95	- 0	16,946.95	- 0	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	16,946.95				16,946.95																																													16,946.95	- 0	16,946.95	- 0	- 0	- 0	16,946.95	- 0
	Implementación del Plan Comunicacional 1ra Etapa	Nasta S.A.				Total	227,272.00	22,727.20	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	249,999.20	- 0	227,272.00	- 0	22,727.20	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	249,999.20	- 0	249,999.20	- 0	- 0	- 0	249,999.20	- 0
				1361	260	BID	227,272.00	- 0	- 0	227,272.00	- 0	227,272.00	- 0		- 0	- 0	227,272.00	- 0	227,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				227,272.00	- 0	227,272.00	- 0	- 0	- 0	227,272.00	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	22,727.20	- 0	22,727.20	- 0	- 0	- 0	22,727.20	- 0	- 0	22,727.20				22,727.20																																													22,727.20	- 0	22,727.20	- 0	- 0	- 0	22,727.20	- 0
	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa	A Licitar				Total	477,272.00	3,000,000.00	- 0	3,477,272.00	- 0	477,272.00	1,000,000.00	2,000,000.00	- 0	- 0	3,477,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	75,757.58	83,333.33	83,333.33	53,030.30	50,000.00	50,000.00	50,000.00	68,181.09	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,477,272.00	- 0	395,454.55	710,908.36	2,370,909.09	- 0	3,477,272.00	- 0
			2018	1361	260	BID	477,272.00	- 0	- 0	477,272.00	- 0	477,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	477,272.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	75,757.58	75,757.58	75,757.58	45,454.55	45,454.55	45,454.55	45,454.55	68,181.09	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				477,272.00	- 0	363,636.36	113,635.64	- 0	- 0	477,272.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	3,000,000.00	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	1,000,000.00	2,000,000.00	- 0	- 0	3,000,000.00								7,575.76	7,575.76	7,575.76	4,545.45	4,545.45	4,545.45			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	296,363.64	- 0																3,000,000.00	- 0	31,818.18	597,272.73	2,370,909.09	- 0	3,000,000.00	- 0
	Componente III. Administración						8,334,827.51	1,062,214.53	- 0	9,397,042.04	8,018,605.07	316,222.44	1,028,482.02	33,732.51	- 0	- 0	9,397,042.04	- 0	- 0	87,562.64	64,849.87	64,409.68	492,643.34	129,811.33	65,485.30	61,885.30	1,269,885.30	536,432.45	665,885.30	61,885.30	68,148.17	672,148.17	68,148.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	70,949.06	674,949.06	70,949.06	70,949.06	674,949.06	70,949.06	70,949.06	674,949.06	70,949.06	70,949.06	141,037.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	9,397,042.04	- 0	3,438,850.51	3,227,515.14	2,730,676.39	- 0	9,397,042.04	- 0
	Unidad Ejecutora Especial del Programa						2,109,514.30	275,999.60	- 0	2,385,513.90	2,109,514.30	- 0	275,999.60	- 0	- 0	- 0	2,385,513.90	- 0	- 0	87,562.64	64,849.87	64,409.68	61,236.84	64,236.84	65,485.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	141,037.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,385,513.90	- 0	655,322.37	811,515.14	918,676.39	- 0	2,385,513.90	- 0
	Equipo de Trabajo RU-BTR (UCP)	Consultores contratados				Total	2,091,514.30	274,199.60	- 0	2,365,713.90	2,091,514.30	- 0	274,199.60	- 0	- 0	- 0	2,365,713.90	- 0	- 0	84,562.64	61,849.87	61,409.68	57,636.84	60,636.84	61,885.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	61,885.30	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	68,148.17	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	70,949.06	141,037.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,365,713.90	- 0	635,522.37	811,515.14	918,676.39	- 0	2,365,713.90	- 0
			2018	1361	145	BID	2,091,514.30	- 0	- 0	2,091,514.30	2,091,514.30	- 0		- 0	- 0	- 0	2,091,514.30	- 0	- 0	84,562.64
Rocio Gonzalez: Enero Febrero
	
Rocio Gonzalez: Febrero
	50,664.00	50,664.00	52,118.55	54,845.82	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	80,724.87	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,091,514.30	- 0	572,758.91	734,332.80	784,422.59	- 0	2,091,514.30	- 0
			2018	1361	145	A.Local	- 0	274,199.60	- 0	274,199.60	- 0	- 0	274,199.60	- 0	- 0	- 0	274,199.60				11,185.87	10,745.68	5,518.30	5,791.02	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	60,312.77	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	274,199.60	- 0	62,763.46	77,182.34	134,253.80	- 0	274,199.60	- 0
	Asesoría en Planificación	Rocío González				Total	18,000.00	1,800.00	- 0	19,800.00	18,000.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	19,800.00	- 0	- 0	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	19,800.00	- 0	19,800.00	- 0	- 0	- 0	19,800.00	- 0
				1361	260	BID	18,000.00	- 0	- 0	18,000.00	18,000.00	- 0	0	- 0	- 0	- 0	18,000.00	- 0	- 0	3,000.00
Rocio Gonzalez: Febrero
	
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo
zanja tecnica
consultorias (600+100)
adicionales x desvios, vias alternativas y obras adicionales

				
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
aplicar 70%											
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
penalización	
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
70mil
												
Rocio Gonzalez: subir 30%

	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00					- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				18,000.00	- 0	18,000.00	- 0	- 0	- 0	18,000.00	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	1,800.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	1,800.00						600.00	600.00	600.00																																									1,800.00	- 0	1,800.00	- 0	- 0	- 0	1,800.00	- 0
	Equipamiento						8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0
	Muebles y Equipos					Total	8,793.12	13,640.72	- 0	22,433.84	- 0	8,793.12	- 0	13,640.72	- 0	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0	22,433.84	- 0	- 0	- 0	22,433.84	- 0
				1360	540	BID	8,793.12	- 0	- 0	8,793.12	- 0	8,793.12	- 0		- 0	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				8,793.12	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	8,793.12	- 0
				1360	540	A.Local	- 0	13,640.72	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	13,640.72	- 0	- 0	13,640.72							13,640.72																																										13,640.72	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	13,640.72	- 0
	saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Costos Operacionales						6,216,520.09	772,574.21	- 0	6,989,094.30	5,909,090.77	307,429.32	752,482.42	20,091.79	- 0	- 0	6,989,094.30	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	431,406.50	43,140.65	- 0	- 0	1,208,000.00	474,547.15	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,989,094.30	- 0	2,761,094.30	2,416,000.00	1,812,000.00	- 0	6,989,094.30	- 0
	Varios					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Alquiler de Oficina					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	250	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	250	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0											- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario	ECATEF				Total	5,353,707.09	686,292.91	- 0	6,040,000.00	5,046,277.77	307,429.32	666,201.12	20,091.79	- 0	- 0	6,040,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,208,000.00	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	604,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,040,000.00	- 0	1,812,000.00	2,416,000.00	1,812,000.00	- 0	6,040,000.00	- 0
			2018	1361	260	BID	5,353,707.09	- 0	- 0	5,353,707.09	5,046,277.77	307,429.32	- 0	- 0	- 0	- 0	5,353,707.09
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
ver sale 6mm											
DomiVera: DomiVera:
pasar a diciembre 	
Rocio Gonzalez: Certificado 7 marzo y 8 abril 						
DomiVera: DomiVera:
pasar a diciembre 	
DomiVera: DomiVera:
dos pagos nov y dici	
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
desde agosto		
DomiVera: DomiVera:
dos pagos nov y dici	
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

																- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,070,741.42	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	535,370.71	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				5,353,707.09	- 0	1,606,112.13	2,141,482.84	1,606,112.13	- 0	5,353,707.09	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	686,292.91	- 0	686,292.91	- 0	- 0	666,201.12	20,091.79	- 0	- 0	686,292.91										137,258.58	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29	- 0	- 0	68,629.29																686,292.91	- 0	205,887.87	274,517.16	205,887.87	- 0	686,292.91	- 0
	Transferencia a ECATEF Caminos Vecinales	Consorcio Caminos Vecinales				Total	862,813.00	86,281.30	- 0	949,094.30	862,813.00	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	949,094.30	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	431,406.50	43,140.65	- 0	- 0	- 0	474,547.15	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	949,094.30	- 0	949,094.30	- 0	- 0	- 0	949,094.30	- 0
				1361	260	BID	862,813.00	- 0	- 0	862,813.00	862,813.00	- 0		- 0	- 0	- 0	862,813.00	- 0	- 0		- 0	- 0	431,406.50	- 0	- 0	- 0	- 0	431,406.50		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				862,813.00	- 0	862,813.00	- 0	- 0	- 0	862,813.00	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	86,281.30	- 0	86,281.30	- 0	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	86,281.30							43,140.65				43,140.65																																						86,281.30	- 0	86,281.30	- 0	- 0	- 0	86,281.30	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Componente IV.						131,374.55	16,277.49	- 0	147,652.04	- 0	131,374.55	- 0	16,277.49	- 0	- 0	147,652.04	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,038.00	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	16,500.00	- 0	13,105.28	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,105.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,500.00	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	147,652.04	- 0	27,941.49	51,605.28	29,605.28	38,500.00	147,652.04	- 0
	4.1 Auditoria del Programa 						31,374.55	6,277.49	- 0	37,652.04	- 0	31,374.55	- 0	6,277.49	- 0	- 0	37,652.04	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,038.00	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	13,105.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,105.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,652.04	- 0	11,441.49	13,105.28	13,105.28	- 0	37,652.04	- 0
	Sado FAPEP ( Auditoria)	Gestión Empresarial				Total	- 0	1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0
				1361	260	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0	- 0	1,403.49										1,403.49																																							1,403.49	- 0	1,403.49	- 0	- 0	- 0	1,403.49	- 0
	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	Audicon				Total	31,374.55	4,874.00	- 0	36,248.55	- 0	31,374.55	- 0	4,874.00	- 0	- 0	36,248.55	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,038.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,105.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,105.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,248.55	- 0	10,038.00	13,105.28	13,105.28	- 0	36,248.55	- 0
			2018	1361	260	BID	31,374.55	- 0	- 0	31,374.55	- 0	31,374.55	- 0		- 0	- 0	31,374.55	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,038.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,668.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,668.28	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				31,374.55	- 0	10,038.00	10,668.28	10,668.28	- 0	31,374.55	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	4,874.00	- 0	4,874.00	- 0	- 0	- 0	4,874.00	- 0	- 0	4,874.00														2,437.00													2,437.00																						4,874.00	- 0	- 0	2,437.00	2,437.00	- 0	4,874.00	- 0
	Saldo					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	4.2 Evaluación del Programa 						100,000.00	10,000.00	- 0	110,000.00	- 0	100,000.00	- 0	10,000.00	- 0	- 0	110,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,500.00	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,500.00	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	110,000.00	- 0	16,500.00	38,500.00	16,500.00	38,500.00	110,000.00	- 0
	Evaluación Intermedia	A Licitar				Total	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,500.00	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	55,000.00	- 0	16,500.00	38,500.00	- 0	- 0	55,000.00	- 0
			2018	1361	260	BID	50,000.00	- 0	- 0	50,000.00	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000.00	- 0	- 0	20,000.00	15,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				50,000.00	- 0	15,000.00	35,000.00	- 0	- 0	50,000.00	- 0
			2018	1361	260	A.Local	- 0	5,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	- 0	5,000.00	- 0	- 0	5,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500.00	- 0	- 0	2,000.00	1,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																					5,000.00	- 0	1,500.00	3,500.00	- 0	- 0	5,000.00	- 0
	Evaluación Final	A Licitar				Total	50,000.00	5,000.00	- 0	55,000.00	- 0	50,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	55,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	16,500.00	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	55,000.00	- 0	- 0	- 0	16,500.00	38,500.00	55,000.00	- 0
				1361	260	BID	50,000.00	- 0	- 0	50,000.00	- 0	50,000.00	- 0		- 0	- 0	50,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000.00			20,000.00	15,000.00	- 0			- 0	- 0				50,000.00	- 0	- 0	- 0	15,000.00	35,000.00	50,000.00	- 0
				1361	260	A.Local	- 0	5,000.00	- 0	5,000.00	- 0	- 0	- 0	5,000.00	- 0	- 0	5,000.00																																				1,500.00			2,000.00	1,500.00									5,000.00	- 0	- 0	- 0	1,500.00	3,500.00	5,000.00	- 0
	Imprevistos					Total	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	4,180,000.00	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00																																											4,180,000.00						4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	4,180,000.00	- 0
	FAPEP					Total	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0			- 0	- 0				- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0																																																	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	TOTAL						127,625,103.57	133,447,331.27	17,857,608.80	278,930,043.64	39,356,021.68	88,269,081.89	40,142,472.61	91,404,858.66	1,900,000.00	17,857,608.80	278,930,043.64	277,463.84	581,659.86	966,757.62	814,863.84	834,651.95	1,191,263.97	2,014,878.08	3,766,622.27	12,016,802.12	16,641,750.98	4,911,240.60	12,539,311.44	5,449,809.02	9,826,690.16	14,513,832.51	14,048,556.97	10,023,182.03	14,387,785.59	11,226,419.50	12,861,492.30	14,384,095.93	13,114,565.60	12,987,665.33	10,072,020.43	8,093,069.32	5,660,147.83	5,533,206.26	2,879,792.20	2,840,747.73	6,365,547.73	2,761,547.73	5,168,259.53	5,475,895.90	4,871,895.90	4,871,895.90	4,434,597.74	2,967,343.21	2,497,656.25	2,519,656.25	2,514,156.25	2,497,656.25	2,147,656.25	5,375,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	278,930,043.63	0.01	56,557,266.58	142,896,115.37	58,956,603.75	20,520,057.92	278,930,043.63	- 0
																																																																			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Resumen						- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	-   43,140.65	-   6,322.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Por Fuente				Total	127,625,103.57	133,447,331.27	17,857,608.80	278,930,043.64	39,356,021.68	88,269,081.89	40,142,472.61	91,404,858.66	1,900,000.00	17,857,608.80	278,930,043.64	277,463.84	581,659.86	966,757.62	814,863.84	834,651.95	1,191,263.97	2,014,878.08	3,766,622.27	12,016,802.12	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	12,582,452.09	5,456,131.34	9,826,690.16	14,513,832.51	14,048,556.97	10,023,182.03	14,387,785.59	11,226,419.50	12,861,492.30	14,384,095.93	13,114,565.60	12,987,665.33	10,072,020.43	8,093,069.32	5,660,147.83	5,533,206.26	2,879,792.20	2,840,747.73	6,365,547.73	2,761,547.73	5,168,259.53	5,475,895.90	4,871,895.90	4,871,895.90	4,434,597.74	2,967,343.21	2,497,656.25	2,519,656.25	2,514,156.25	2,497,656.25	2,147,656.25	5,375,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	278,930,043.63	0.01	56,557,266.58	142,896,115.37	58,956,603.75	20,520,057.92	278,930,043.63
						BID	127,625,103.57	162,000.00	- 0	127,787,103.57	39,356,021.68	88,269,081.89	162,000.00	- 0	- 0	- 0	127,787,103.57	277,463.84	581,659.86	263,257.72	735,038.30	279,232.16	1,164,066.43	881,424.50	2,472,133.09	2,458,764.17	6,369,858.69	3,201,855.45	4,404,245.89	3,401,635.10	6,639,118.59	8,610,278.70	9,241,060.80	6,159,483.82	7,100,585.60	7,374,088.21	8,658,963.30	6,048,879.41	4,985,478.36	4,799,884.30	2,847,766.62	1,955,568.95	3,458,103.52	3,894,697.03	1,851,728.53	1,821,524.94	2,284,895.65	1,749,524.94	1,749,524.94	2,284,895.65	1,749,524.94	1,749,524.94	1,781,046.88	1,685,322.01	185,322.01	205,322.01	200,322.01	185,322.01	19,354.84	19,354.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	127,787,103.57	-   0.00	23,089,000.10	75,867,222.81	26,330,560.94	2,500,319.73	127,787,103.57
						OFID	- 0	0.01	17,857,608.80	17,857,608.81	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	17,857,608.80	17,857,608.81	- 0	- 0	214,551.00	- 0	119,815.64	- 0	395,855.17	584,414.46	584,414.46	1,184,414.46	584,414.46	584,414.46	794,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,194,414.46	1,090,354.31	310,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	17,857,608.80	0.01	4,252,294.11	12,944,702.85	660,611.84	- 0	17,857,608.80
						A.Local	- 0	133,285,331.26	- 0	133,285,331.26	- 0	- 0	39,980,472.60	91,404,858.66	1,900,000.00	- 0	133,285,331.26	- 0	- 0	488,948.90	79,825.53	435,604.15	27,197.55	737,598.41	710,074.72	8,973,623.48	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	7,593,791.74	1,260,081.78	1,993,157.11	4,709,139.35	3,613,081.71	2,669,283.75	6,092,785.53	2,657,916.83	3,008,114.55	7,140,802.06	6,934,672.77	7,097,426.72	6,914,049.86	5,917,296.43	1,981,840.37	1,418,305.29	1,028,063.66	1,019,222.78	4,080,652.07	1,012,022.78	3,418,734.59	3,191,000.24	3,122,370.95	3,122,370.95	2,653,550.85	1,282,021.20	2,312,334.24	2,314,334.24	2,313,834.24	2,312,334.24	2,128,301.41	5,356,578.62	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	133,285,331.25	0.01	29,215,972.37	54,084,189.71	31,965,430.98	18,019,738.20	133,285,331.25
							- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	43,140.65	6,322.31	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Por Componente				Total	127,625,103.57	129,267,331.27	17,857,608.80	274,750,043.64	39,356,021.68	88,269,081.89	40,142,472.61	87,224,858.66	1,900,000.00	17,857,608.80	274,750,043.64	277,463.84	581,659.86	966,757.62	814,863.84	834,651.95	1,191,263.97	2,014,878.08	3,766,622.27	12,016,802.12	16,641,750.98	4,911,240.60	12,539,311.44	5,449,809.02	9,826,690.16	14,513,832.51	14,048,556.97	10,023,182.03	14,387,785.59	11,226,419.50	12,861,492.30	14,384,095.93	13,114,565.60	12,987,665.33	10,072,020.43	8,093,069.32	5,660,147.83	5,533,206.26	2,879,792.20	2,840,747.73	6,365,547.73	2,761,547.73	5,168,259.53	5,475,895.90	4,871,895.90	4,871,895.90	4,434,597.74	2,967,343.21	2,497,656.25	2,519,656.25	2,514,156.25	2,497,656.25	2,147,656.25	1,195,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	274,750,043.63	0.01	56,557,266.58	142,896,115.37	58,956,603.75	20,520,057.92	278,930,043.63
						RU	39,242,097.67	70,848,426.28	4,000,000.00	114,090,523.95	8,940,097.67	30,302,000.00	11,592,237.31	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	114,090,523.95	- 0	42,930.44	510,255.26	65,513.01	128,082.80	58,841.43	265,477.84	190,572.38	8,417,797.52	1,588,701.32	837,120.92	1,777,097.26	482,789.49	4,348,978.64	3,235,781.29	3,936,975.42	3,178,297.41	3,654,900.98	3,449,061.89	3,584,134.69	5,402,738.32	5,350,238.32	5,192,950.18	4,794,612.90	4,757,606.78	2,321,884.40	2,057,837.55	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	2,044,235.03	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	4,450,946.84	3,927,060.09	2,617,343.21	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	2,147,656.25	1,195,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	114,090,523.95	-   0.00	13,882,390.19	46,611,459.53	39,045,116.30	14,551,557.92	114,090,523.95
						BTR	79,916,803.84	57,340,412.97	13,857,608.80	151,114,825.61	22,397,318.94	57,519,484.90	27,521,753.27	28,318,659.70	1,500,000.00	13,857,608.80	151,114,825.61	277,463.84	538,729.43	368,939.71	684,500.96	642,159.47	629,741.20	1,619,588.90	3,510,564.59	3,537,119.30	13,781,760.87	3,537,687.23	10,079,828.88	4,905,134.23	5,396,458.08	10,583,903.05	10,026,933.38	6,776,736.45	10,060,736.45	7,709,209.44	9,209,209.44	8,309,209.44	7,696,179.11	7,726,566.98	4,605,259.36	3,267,314.38	3,267,314.38	2,787,314.38	764,608.11	725,563.64	3,646,363.64	646,363.64	646,363.64	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	151,114,825.60	0.02	39,208,084.39	93,005,535.42	17,151,205.78	1,750,000.00	151,114,825.60
						ADM Y EV	8,466,202.06	1,078,492.02	- 0	9,544,694.08	8,018,605.07	447,596.99	1,028,482.02	50,010.00	- 0	- 0	9,544,694.08	- 0	- 0	87,562.64	64,849.87	64,409.68	502,681.34	129,811.33	65,485.30	61,885.30	1,271,288.79	536,432.45	682,385.30	61,885.30	81,253.44	694,148.17	84,648.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	68,148.17	672,148.17	68,148.17	70,949.06	688,054.33	70,949.06	70,949.06	674,949.06	70,949.06	70,949.06	674,949.06	70,949.06	70,949.06	157,537.65	- 0	- 0	22,000.00	16,500.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	9,544,694.08	- 0	3,466,792.00	3,279,120.42	2,760,281.66	4,218,500.00	13,724,694.08
							- 0	(4,180,000.00)	- 0	(4,180,000.00)	- 0	- 0	- 0	(4,180,000.00)	- 0	- 0	(4,180,000.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	(43,140.65)	(6,322.31)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(4,180,000.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(4,180,000.00)	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Por Prod y OG				Total	127,625,103.57	133,447,331.27	17,857,608.80	278,930,043.64	39,356,021.68	88,269,081.89	40,142,472.61	91,404,858.66	1,900,000.00	17,857,608.80	278,930,043.64	277,463.84	581,659.86	966,757.62	814,863.84	834,651.95	1,191,263.97	2,014,878.08	3,766,622.27	12,016,802.12	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	12,582,452.09	5,456,131.34	9,826,690.16	14,513,832.51	14,048,556.97	10,023,182.03	14,387,785.59	11,226,419.50	12,861,492.30	14,384,095.93	13,114,565.60	12,987,665.33	10,072,020.43	8,093,069.32	5,660,147.83	5,533,206.26	2,879,792.20	2,840,747.73	6,365,547.73	2,761,547.73	5,168,259.53	5,475,895.90	4,871,895.90	4,871,895.90	4,434,597.74	2,967,343.21	2,497,656.25	2,519,656.25	2,514,156.25	2,497,656.25	2,147,656.25	5,375,933.46	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	278,930,043.63	0.01	56,557,266.58	142,896,115.37	58,956,603.75	20,520,057.92	278,930,043.63
				1325	580	BID	343,191.52	- 0	- 0	343,191.52	26,766.55	316,424.97	- 0	- 0	- 0	- 0	343,191.52	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	57,070.09	109,727.18	70,015.36	106,378.90	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	343,191.52	- 0	343,191.52	- 0	- 0	- 0	343,191.52
				1325	580	A.Local	- 0	109,328.77	- 0	109,328.77	- 0	- 0	77,676.65	31,652.12	- 0	- 0	109,328.77	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,365.18	5,707.01	10,972.72	7,011.15	7,272.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000.00	- 0	22,500.00	22,500.00	15,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	109,328.78	-   0.00	34,328.78	75,000.00	- 0	- 0	109,328.78
																																																																			- 0
				1360	520	BID	39,210,785.67	0.00	- 0	39,210,785.67	8,908,785.67	30,302,000.00	0.00	- 0	- 0	- 0	39,210,785.67	- 0	42,930.44	20,548.79	35,789.92	34,586.66	47,241.38	111,868.09	111,868.09	73,166.18	92,646.68	394,260.49	11,201.29	140,001.60	3,218,547.96	2,206,550.37	2,840,854.28	2,206,550.37	2,506,314.28	2,453,224.11	2,374,462.55	592,644.60	517,644.60	417,644.60	140,001.60	140,001.60	1,640,001.60	1,530,556.12	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	1,519,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	19,354.84	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	39,210,785.67	- 0	976,108.00	19,614,440.93	16,984,752.87	1,635,483.87	39,210,785.67
				1360	520	OFID	- 0	- 0	4,000,000.00	4,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,000,000.00	4,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,000,000.00	- 0	- 0	4,000,000.00	- 0	- 0	4,000,000.00
				1360	520	A.Local	- 0	70,690,295.08	- 0	70,690,295.08	- 0	- 0	11,434,106.11	58,856,188.97	400,000.00	- 0	70,690,295.08	- 0	- 0	488,948.90	- 0	92,738.57	5,454.43	130,646.99	50,642.20	8,344,631.33	ERROR:#REF!	1,805,651.65	1,765,895.98	342,787.90	730,430.68	629,230.92	696,121.14	571,747.04	748,586.70	595,837.78	794,672.14	4,410,093.72	4,410,093.72	4,352,805.57	4,639,611.30	4,617,605.18	681,882.80	527,281.43	524,880.19	524,880.19	524,880.19	524,880.19	2,931,592.00	2,931,592.00	2,931,592.00	2,931,592.00	2,407,705.25	1,097,988.37	2,128,301.41	2,128,301.41	2,128,301.41	2,128,301.41	2,128,301.41	1,176,578.62	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	70,690,295.08	- 0	12,791,838.98	22,922,018.61	22,060,363.44	12,916,074.05	70,690,295.08
				1360	530	BID	8,793.12	- 0	- 0	8,793.12	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,793.12	- 0	8,793.12	- 0	- 0	- 0	8,793.12
				1360	530	A.Local	- 0	13,640.72	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	13,640.72	- 0	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,640.72	- 0	13,640.72	- 0	- 0	- 0	13,640.72
				1360	842	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1360	842	A.Local	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	28,965.52	- 0	- 0	- 0	25,000.00	- 0	- 0	26,034.48	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	80,000.00	- 0	80,000.00	- 0	- 0	- 0	80,000.00
																																																																			- 0
				1361	145	BID	2,091,514.30	- 0	- 0	2,091,514.30	2,091,514.30	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,091,514.30	- 0	- 0	84,562.64	50,664.00	50,664.00	52,118.55	54,845.82	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	55,980.78	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	61,668.37	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	64,202.94	80,724.87	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,091,514.30	- 0	572,758.91	734,332.80	784,422.59	- 0	2,091,514.30
				1361	145	A.Local	- 0	274,199.60	- 0	274,199.60	- 0	- 0	274,199.60	- 0	- 0	- 0	274,199.60	- 0	- 0	- 0	11,185.87	10,745.68	5,518.30	5,791.02	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	5,904.52	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,479.80	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	6,746.12	60,312.77	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	274,199.60	- 0	62,763.46	77,182.34	134,253.80	- 0	274,199.60
				1361	250	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	250	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	260	BID	13,842,465.51	- 0	- 0	13,842,465.51	6,152,530.46	7,689,935.04	- 0	- 0	- 0	- 0	13,842,465.51	- 0	227,272.00	3,757.58	8,590.01	21,939.58	503,688.55	92,242.42	103,757.82	92,727.27	1,231,873.73	621,103.14	693,097.73	74,545.43	107,940.25	2,336,552.49	142,121.21	113,030.33	754,368.21	218,997.50	218,997.50	754,368.21	165,967.17	165,967.17	701,337.88	165,967.17	165,967.17	712,006.15	165,967.17	165,967.17	701,337.88	165,967.17	165,967.17	701,337.88	165,967.17	165,967.17	180,967.17	165,967.17	165,967.17	185,967.17	180,967.17	165,967.17	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,842,465.51	- 0	3,600,049.84	5,754,193.36	3,623,386.45	864,835.85	13,842,465.51
				1361	260	A.Local	- 0	10,265,032.59	- 0	10,265,032.59	- 0	- 0	1,806,873.03	8,458,159.56	- 0	- 0	10,265,032.59	- 0	- 0	- 0	39,674.15	1,818.20	4,018.76	45,164.89	11,875.51	10,396.69	157,953.15	ERROR:#REF!	129,815.36	20,595.02	5,346.09	1,970,947.48	8,909.09	11,303.03	257,965.15	189,335.86	189,335.86	257,965.15	189,335.86	480,396.47	549,025.76	480,396.47	480,396.47	551,462.76	480,396.47	480,396.47	549,025.76	480,396.47	480,396.47	252,662.12	184,032.83	184,032.83	185,532.83	184,032.83	184,032.83	186,032.83	185,532.83	184,032.83	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,265,032.59	- 0	428,102.02	4,124,138.51	4,789,127.91	923,664.15	10,265,032.59
				1361	520	BID	67,582,897.96	162,000.00	- 0	67,744,897.96	17,630,969.20	49,951,928.76	162,000.00	- 0	- 0	- 0	67,744,897.96	277,463.84	311,457.43	154,388.71	639,994.38	172,041.92	503,947.86	503,947.86	2,130,511.04	2,130,511.04	4,989,357.49	2,130,511.04	2,280,329.44	3,131,107.30	3,250,962.02	4,005,507.47	4,378,234.75	3,778,234.75	3,778,234.75	4,640,198.23	4,640,198.23	4,640,198.23	4,240,198.23	4,154,604.16	1,944,758.78	1,587,931.81	1,587,931.81	1,587,931.81	102,203.59	72,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	67,744,897.96	- 0	16,224,462.07	46,582,436.87	4,937,999.03	- 0	67,744,897.96
				1361	520	OFID	- 0	- 0	13,857,608.80	13,857,608.80	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,857,608.80	13,857,608.80	- 0	- 0	214,551.00	- 0	119,815.64	- 0	395,855.17	584,414.46	584,414.46	1,184,414.46	584,414.46	584,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	794,414.46	690,354.31	310,203.95	220,203.95	220,203.95	220,203.95	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,857,608.80	- 0	4,252,294.11	8,944,702.85	660,611.84	- 0	13,857,608.80
				1361	520	A.Local	- 0	30,118,289.99	- 0	30,118,289.99	- 0	- 0	12,705,860.85	15,912,429.13	1,500,000.00	- 0	30,718,289.99	- 0	- 0	- 0	- 0	330,301.70	8,840.88	536,647.78	605,679.78	605,679.78	1,420,292.81	605,679.78	1,055,812.53	890,794.34	1,250,900.54	2,102,481.15	2,719,753.88	2,079,753.88	2,079,753.88	1,866,263.39	1,866,263.39	2,466,263.39	2,306,263.39	2,235,244.88	1,703,933.00	812,814.98	812,814.98	332,814.98	16,040.88	7,200.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30,718,289.99	- 0	5,168,935.06	23,567,669.10	1,981,685.83	- 0	30,718,289.99
				1361	530	BID	4,545,455.50	- 0	- 0	4,545,455.50	4,545,455.50	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,363,636.65	- 0	- 0	- 0	1,818,182.20	- 0	- 0	- 0	1,363,636.65	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,545,455.50	- 0	1,363,636.65	3,181,818.85	- 0	- 0	4,545,455.50
				1361	530	A.Local	- 0	454,544.50	- 0	454,544.50	- 0	- 0	454,544.50	(0.00)	- 0	- 0	454,544.50	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	136,363.35	- 0	- 0	- 0	181,817.80	- 0	- 0	- 0	136,363.35	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	454,544.50	- 0	136,363.35	318,181.15	- 0	- 0	454,544.50
				1361	594	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	594	A.Local	- 0	6,000,000.00	- 0	6,000,000.00	- 0	- 0	2,500,000.00	3,500,000.00	- 0	- 0	6,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,000,000.00	- 0	6,000,000.00	- 0	- 0	- 0	6,000,000.00
				1361	867	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				1361	867	A.Local	- 0	11,100,000.00	- 0	11,100,000.00	- 0	- 0	10,647,456.11	452,543.89	- 0	- 0	10,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,000,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,500,000.00	- 0	4,500,000.00	3,000,000.00	3,000,000.00	- 0	10,500,000.00
																																																																			- 0
				RU	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				RU	Saldo	A.Local	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	BID	(0.00)	- 0	- 0	(0.00)	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(0.00)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	-   0.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	OFID	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	0.00	0.00	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				BTR	Saldo	A.Local	- 0	0.01	- 0	0.01	- 0	- 0	(244.25)	244.26	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	0.01	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	BID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
				ADM	Saldo	A.Local	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	4,180,000.00
																																																																			- 0

































































PEP 2017-2020
			PLAZO DE VIGENCIA DEL PROGRAMA																																																													PLAZO DE PRORROGA REQUERIDA
	COMPONENTES	PROVEEDOR		2014												2015												Año 2016												Año 2017												Año 2018												Año 2019												Año 2020
			Dec-13	Jan-14	Feb-14	Mar-14	Apr-14	May-14	Jun-14	Jul-14	Aug-14	Sep-14	Oct-14	Nov-14	Dec-14	Jan-15	Feb-15	Mar-15	Apr-15	May-15	Jun-15	Jul-15	Aug-15	Sep-15	Oct-15	Nov-15	Dec-15	Jan-16	Feb-16	Mar-16	Apr-16	May-16	Jun-16	Jul-16	Aug-16	Sep-16	Oct-16	Nov-16	Dec-16	Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20
	Componente I. 
	Subcomponente 1.1
	Producto 1: Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del barrio San Jerónimo.
	Saneamiento Arroyos Jaén II Etapa y Jardín Etapa I. B° San Jerónimo	Ricardo Díaz Martínez													F	I											F
	Consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo 	CAEM																						F						F
	Obra Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo	Caldetec Ingeniería
	Producto 2: Calles vehiculares reacondicionadas
	Obra (forma parte del Producto 1)
	Producto 3: Centro Comunitario  de 500 m2 (y un mirador construido de 100m2)
	Consultoría Diseño Ejecutivo del Centro Comunal y Mirador	Conardi																									F									F
	Obra: Construcción del Centro Comunal 
	Obra: Construcción del Mirador
	Producto 4: Avda. Stella Maris Rehabilitada
	Obra (FAPEP)	OCHO A
	Producto 5: Plaza Ferial (espacios cubiertos, módulos de ventas, espacios intermedios
	Obra (forma parte del Centro Comunal)
	Subcomponente 1.2. 
	Producto 6: Parque de la Solidaridad construido
	Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP)
	Producto 7: Diseño Final de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos
	Proyectos de Espacios Publico	BCN Control																														F
	Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público 
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto
	Producto 8: Proyecto Ejecutivo
	Concurso de Ideas y desarrollo de anteproyecto avanzado (Producto 16)	Asociación Ciudadela																																	C
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización
	Diseño y  Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones
	Fiscalización Oficina de Gobierno
	Áreas Comunes 1ra Etapa
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico
	Producto 10:  Edificios Históricos restaurados
	Protocolo de Intervención y Diseño Ejecutivo Edificio Histórico	Laboratorio de Arquitectura																									F	I											X
	Restauración de Edificio Histórico
	Fiscalización Restauración de Edificio Histórico
	Componente II . 
	Subcomponente 2 .1 
	Producto 11: Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP)
	Estudios Complementarios de Demanda ( LOGIT)	LOGIT													F
	Asesoría Internacional 
	Consultoría para estudios  prediales y catastro	Consorcio CC (CAEM - CMYCSA)																							F
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR	TAINER
	Diseño Terminales y patios	6meses
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	MOTA																												F						I
	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	TYCSA																																	F
	Travesía Tramo 1 	ver project
	Fiscalizaciones Tramo 1 
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo
	Vías Alimentadoras	5 meses
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas
	Terminales	6 meses
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas
	Semaforización	4 meses
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas
	Diseño y Obra
	Subcomponente: 2.2: 
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT
	Consultoría de Estructuración del Plan Operacional
	Producto 20: Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios
	Financiado a través CT - BID
	Producto 21: Centro de Gestión y Control en Operación
	Centro de control de transporte
	Adquisición de Vehículos	Cuevas Hermanos
	Producto 22:Centro de Monitoreo Ambiental en Operación
	Estudio de Impacto ambiental	IVICSA																															F
	Producto 23: Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados
	Billetaje
	Implementación
	Subcomponente 2.3.
	Producto 24: Reubicación de Vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4
	Plan de Gestión Social (Informales)
	Plan de Gestión Social (Formales)	GEAM																									F
	Implementación 1ra Etapa
	Implementación 2da Etapa
	Producto 25: Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica
	Consultoría para la capacitación y asistencia técnica
	Producto 26: Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados
	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 
	Producto 27: Campañas de comunicación
	Diseño del Plan Comunicacional 	Coeficiente S.R.L																								F
	Implementación  1ra Etapa
	Implementación 2da Etapa
	Componente III.
	Unidad Ejecutora Especial del Programa
	Equipo de Trabajo 
	Equipamiento
	Equipamiento
	Muebles y Equipos
	Costos Operacionales
	ECATEF
	4 Componente IV. Auditoria y Evaluación - Auditoría y Evaluación en la Ejecución del Programa
	4.1 Auditoria del Programa 
	Auditoria Externa	Audicon																	F
	4.2 Evaluación del Programa 
	Evaluación Intermedia
	Evaluación Final






Indicadores
	Componente I. Reconversión Urbana Revitalización 	Proveedor	Estado	Unidad de medida	AÑO
					FAPEP			VIGENCIA DEL PRESTAMO						PRORROGA		Total
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Subcomponente 1.1 Rehabilitación Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jerónimo
	Producto 1: Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del barrio San Jerónimo.
	Saneamiento Arroyos Jaén II Etapa y Jardín Etapa I. B° San Jerónimo	Ricardo Díaz Martínez	Concluido	m2			2,620
Rocio Gonzalez: Lucy Porro (FAPEP) 1ra Etapa
			5,527	1,213					9,360
	Consultoría Mejoramiento Redes - San Jerónimo 	CAEM	Concluido	Informe							1					1
	Obra Redes de servicio Básico Barrio San Jerónimo	Caldetec Ingeniería	En ejecución	%							33	67				100
Rocio Gonzalez: (134 regularizaciones de conexiones cloacales, 130 ml de bordes de arroyos)
	Producto 2: Calles vehiculares reacondicionadas
	Obra (forma parte del Producto 1)	Caldetec Ingeniería	En ejecución	m2							240
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
Baja a 10%	2,160				2,400
	Producto 3: Centro Comunitario  de 500 m2 (y un mirador construido de 100m2)
	Consultoría Diseño Ejecutivo del Centro Comunal y Mirador	Conardi	- 0	Informe							1					1
	Obra: Construcción del Centro Comunal (Incluye Mirador)	Arq. Alberto Sosa	En ejecución	Centro								0.7	0.3			1
Rocio Gonzalez: 1.429 m2
monto inicial 500m2
Mirador 
Plaza Ferial

	Producto 4: Avda. Stella Maris Rehabilitada
	Obra (FAPEP)	OCHO A	Concluido	%			20	75	5							100
Rocio Gonzalez: 10875 m2 (+/- 780 ml)
	Producto 5: Plaza Ferial (espacios cubiertos, módulos de ventas, espacios intermedios
	Obra (forma parte del Centro Comunal)	Arq. Alberto Sosa	En ejecución	%								100				100
Rocio Gonzalez: +/- 50m2
	Subcomponente 1,2. Sistema  de espacios abiertos de uso público
	Producto 6: Parque de la Solidaridad construido
	Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP)	Arq. Lucy Porro - ABH	Concluido	%		30	70									100
Rocio Gonzalez: 9300 m2 de superficie construida, 52.000 m2 de tratamiento superficie exterior, obras complementarias e instalaciones
	Producto 7: Diseño Final de Obras de espacios del Estado e infraestructura de servicios básicos
	Proyectos de Espacios Publico	BCN Control	Concluido	Unidad								1				1
	Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodríguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica, Plaza de los Inmigrantes y Parque lineal Jaén, Plaza Jardin)		A licitar	Unidad 							1
Rocio Gonzalez: Parque Lineal Jaen
	1
Rocio Gonzalez: Plaza Jardin
				
Rocio Gonzalez: 9300 m2 de superficie construida, 52.000 m2 de tratamiento superficie exterior, obras complementarias e instalaciones	2
Rocio Gonzalez: (Plaza Rodríguez de Francia, 
Plazoleta Isabel la Católica	
Rocio Gonzalez: Rocio Gonzalez:
Baja a 10%					
Rocio Gonzalez: (134 regularizaciones de conexiones cloacales, 130 ml de bordes de arroyos)	4
	Subcomponente 1.3 Enlace Vial de los 3 Poderes del Estado
	Regularización, desarrollo y dotación de redes e infraestructura en el sector de intervención. Se re asigna los fondos al Sub Componente 1.4		n/a	n/a												0
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto
	Producto 8: Proyecto Ejecutivo
	Concurso de Ideas y desarrollo de anteproyecto avanzado (Producto 16)	Asociación Ciudadela	n/a	n/a												0
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización
	Convenio AMCHA	 	n/a	n/a												0
	Construcción de la sede de la Gerencia Técnica del Puerto en Villeta	Consorcio Central	En ejecución	m2								9,808				9,808
	Diseño: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones		En etapa de Evaluación	%								100				100
	Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones		En etapa de Evaluación	%									40	40	20	100
	Fiscalización Oficina de Gobierno		En etapa de Evaluación	Certificados								2	12	12	4	30
	Áreas Comunes 1ra Etapa		A licitar	ml									608			608
	Áreas Comunes 2da Etapa		A licitar	ml									3,757			3,757
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico
	Producto 10:  Edificios Históricos restaurados
	Protocolo de Intervención y Diseño Ejecutivo Edificio Histórico	Laboratorio de Arquitectura	Concluido	Informe								1				1
	Restauración de Edificio Histórico		A licitar	m2									2,371	593		2,964
	Fiscalización Restauración de Edificio Histórico		En etapa de Evaluación	Certificados									12	4		16

	Componente II . Primer Corredor de Transporte Público Masivo (Bus de Tránsito Rápido, BTR)		Estado	Unidad de medida	AÑO
					FAPEP			VIGENCIA DEL PRESTAMO						PRORROGA		Total
					2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
	Subcomponente 2 .1 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano
	Producto 11: Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP)
	Estudio de Factibilidad final (FAPEP)	CIA	Concluido	Sistema			1									1
	Estudios Complementarios de Demanda ( LOGIT)	LOGIT	Concluido	Informe												0
	Asesoría Internacional 		A Licitar	Informe												0
	Consultoría para estudios  prediales y catastro Tramo  3 + Mercado 4	Consorcio CC (CAEM - COMYCSA)	En ejecución													0
	Catastro Tramo 1.2	Contratista Tramo 1														0
	Catastro Tramo 2	Adenda TYPSA														0
	Diseño Terminales y patios	MOTA 
Rocio Gonzalez: 16mm Pappalardo

					
Rocio Gonzalez: Lucy Porro (FAPEP) 1ra Etapa
									
Rocio Gonzalez: 1.429 m2
monto inicial 500m2
Mirador 
Plaza Ferial
	
Rocio Gonzalez: 10875 m2 (+/- 780 ml)	
Rocio Gonzalez: +/- 50m2	Adenda 4  -Mota	Informe												0
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	MOTA 	En ejecución	km								6	5			11
	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	TYCSA	En ejecución	Certificados 												0
	Travesía Tramo 1 		En proceso de Licitación	km									6			6
	Fiscalizaciones Tramo 1 y 4		En proceso de Licitación	Certificados 												0
	Expropiación - predio M4 (5 terrenos - 2 Levi y 3 Drelischman) + (1 Perez)	MOPC		Unidad									5			5
	Compra de predio UNA	MOPC		Unidad									1			1
	Compra de predio MAG	MOPC		Unidad									1			1
	Compra de predio Pastora Cespedes + Terreno de la Iglesia	MOPC		Unidad									1			1
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)		Contratista T 2 y 3	Unidad										1		1
	Liberación de franja (propiedades y mejoras)		Contratista T 1	Unidad										1		1
	Compra MSPyBs		Contratista T 1	Unidad										1		1
	Compra IPS		Contratista T 1	Unidad										1		1
	Expropiación - Marina 		Contratista T 1	Unidad										1		1
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo															0
	Vías Alimentadoras (arreglos, bacheos, puesta a punto)	A licitar		km							16	40	44			100
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas															0
	Terminales Asunción		Tramo 1 -  Terminal Asunción	Terminal									1			1
	Fiscalización - Terminal de Asunción		A Licitar	Certificados 												0
	Terminales San Lorenzo		Via la ECATEF	Terminal									1			1
	Fiscalización - Terminal de San Lorenzo		A Licitar	Certificados 									1			1
	Patio de Asunción		Via la ECATEF	Patio										1		1
	Fiscalización Patio de Asunción		A Licitar	Certificados 												0
	Patio de San Lorenzo		Via la ECATEF	Patio									1			1
	Fiscalización de San Lorenzo			Certificados 												0
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas															0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA	En ejecución	Estacionaes								6	18			24
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas															0
	Semaforización		A Licitar	%									100			100
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada															0
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)	MOTA	En ejecución	Obra									100			100
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas
	Diseño y Obra		A Licitar	km								14	9			23
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR	TAINER	Concluido	Informe						1						1
	Consultoría de Estructuración del Plan Operacional	MOTA	Adenda 4  -Mota	Informe												0
	Producto 20: Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios
	Financiado a través CT - BID															0
	Producto 21: Centro de Gestión y Control en Operación
	Centro de control de transporte		A Licitar	Centro									1			1
	Centro de monitoreo ambinetal en operación			Puntos de monitoreo									1
	Adquisición de Vehículos	Cuevas Hermanos	Adquirido	Vehciculos						2						2
	Producto 22:Centro de Monitoreo Ambiental en Operación
	Estudio de Impacto y  Línea de base ambiental	IVCSA	En ejecución	Informe									1			1
	Producto 23: Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados
	Evaluación del Sistema actual de billetaje, sus características técnicas y las posibilidades de interoperabilidad técnica y ajustes al modelo financiero para la implementación del sistema de transporte masivo		A Licitar	Informes								1				1
	Subcomponente 2.3: Viabilizarían Socio Ambiental
	Producto 24: Reubicación de Vendedores informales del Mercado de San Lorenzo y Mercado 4
	Plan de Gestión Social (Informales)	GEAM	En ejecución	Informe								1				1
	Plan de Gestión Social (Formales)	Emprender	En ejecución	Informe								1				1
	Implementación 1ra Etapa		A Licitar										1			1
	Implementación 2da Etapa (Obra Mercado 4)		A licitar										1			1
	Producto 25: Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica
	Consultoría para la capacitación y asistencia técnica	No se hace	No se hace													0
	Producto 26: Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados
	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 		A licitar										1			1
	Producto 27: Campañas de comunicación
	Diseño del Plan Comunicacional del Programa RU-BTR	Coeficiente S.R.L	Concluido								1					1
	Implementación del Plan Comunicacional 1ra Etapa	Nasta S.A.	Concluido								1					1
	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa		A Licitar										1			1
	Componente III. Administración
	Unidad Ejecutora Especial del Programa
	Equipo de Trabajo RU-BTR (UCP)	Consultores contratados	En ejecución													0
	Asesoría en Planificación	Rocío González	En ejecución								1	1				2
	Equipamiento
	Muebles y Equipos		Adquiridos							1						1
	Costos Operacionales
	Alquiler de Oficina															0
	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario	ECATEF	En proceso de Licitación	Informes								1				1
	Transferencia a ECATEF Caminos Vecinales	Consorcio Caminos Vecinales	En ejecución													0
	4 Componente IV. Auditoria y Evaluación - Auditoría y Evaluación en la Ejecución del Programa
	4.1 Auditoria del Programa 
	Sado FAPEP ( Auditoria)	Gestión Empresarial	Concluido													0
	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	Audicon	En ejecución	Informes												0
	4.2 Evaluación del Programa 
	Evaluación Intermedia		A Licitar	Informes									1			1
	Evaluación Final		A Licitar	Informes											1	1



reasignación
		CC  APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)											AJUSTES - MAYO 2017											REASIGNACIÓN
	COMPONENTES	CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS							CUADRO DE COSTOS 
APROBADO - Nota CPR/C/2017/378 (09-MAR-2017)				CUADRO DE COSTO DESAGLOSADOS
		FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total	FONDOS BID	APORTE LOCAL	OFID	TOTAL	BID 2419	BID 2420	A. LOCAL 
(2419)	A. LOCAL
 (2420)	A. LOCAL
OFID	OFID	Total
	Componente I. Reconversión Urbana Revitalización 	22,190,000.00	11,411,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00	9,888,000.00	12,302,000.00	9,547,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	37,601,000.00	18,000,000.00	59,818,002.13	- 0	77,818,002.13	-   0.00	18,000,000.00	2,425,013.16	57,392,988.97	- 0	- 0	77,818,002.13	40,190,000.00	71,229,002.13	4,000,000.00	115,419,002.13	9,888,000.00	30,302,000.00	11,972,813.16	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	115,419,002.13
	Subcomponente 1.1 Rehabilitación Urbana y Puesta en valor del Barrio San Jerónimo	1,366,766.04	619,000.00	- 0	1,985,766.04	1,366,766.04	- 0	619,000.00	- 0	- 0	- 0	1,985,766.04	-   0.00	301,393.04	- 0	301,393.04	-   0.00	- 0	301,393.04	- 0	- 0	- 0	301,393.04	1,366,766.04	920,393.04	- 0	2,287,159.08	1,366,766.04	- 0	920,393.04	- 0	- 0	- 0	2,287,159.08
	Subcomponente 1,2. Sistema  de espacios abiertos de uso público	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	266,105.21	518,000.00	- 0	784,105.21	266,105.21	- 0	518,000.00	- 0	- 0	- 0	784,105.21
	Subcomponente 1.3 Enlace Vial de los 3 Poderes del Estado	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	Subcomponente 1.4 Oficinas de Gobierno en Puerto	18,362,000.00	9,824,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00	6,060,000.00	12,302,000.00	7,960,800.00	1,463,200.00	400,000.00	4,000,000.00	32,186,000.00	18,000,000.00	57,392,988.97	- 0	75,392,988.97	-   0.00	18,000,000.00	- 0	57,392,988.97	- 0	- 0	75,392,988.97	36,362,000.00	67,216,988.97	4,000,000.00	107,578,988.97	6,060,000.00	30,302,000.00	7,960,800.00	58,856,188.97	400,000.00	4,000,000.00	107,578,988.97
	Subcomponente 1.5: Restauración de Edificios Histórico	2,195,128.75	450,000.00	- 0	2,645,128.75	2,195,128.75	- 0	450,000.00	- 0	- 0	- 0	2,645,128.75	- 0	2,123,620.13	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	2,123,620.13	- 0	- 0	- 0	2,123,620.13	2,195,128.75	2,573,620.13	- 0	4,768,748.88	2,195,128.75	- 0	2,573,620.13	- 0	- 0	- 0	4,768,748.88
	Componente II . Primer Corredor de Transporte Público Masivo (Bus de Tránsito Rápido, BTR)	89,100,000.00	58,801,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00	23,950,000.00	65,150,000.00	27,725,891.48	29,575,108.52	1,500,000.00	15,000,000.00	162,901,000.00	-   1,268,101.08	-   185,292.12	- 0	-   1,453,393.20	-   1,268,101.08	- 0	-   185,292.13	0.01	- 0	- 0	-   1,453,393.20	87,831,898.92	58,615,707.87	15,000,000.00	161,447,606.80	22,681,898.92	65,150,000.00	27,540,599.35	29,575,108.52	1,500,000.00	15,000,000.00	161,447,606.80
	Subcomponente 2 .1 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano	80,008,439.09	48,279,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09	23,696,439.09	56,312,000.00	27,698,407.34	19,080,592.66	1,500,000.00	15,000,000.00	143,287,439.09	-   739,985.65	-   1,390,494.51	- 0	-   2,130,480.16	-   1,268,101.08	528,115.43	-   1,484,803.61	94,309.10	- 0	- 0	-   2,130,480.16	79,268,453.44	46,888,505.49	15,000,000.00	141,156,958.93	22,428,338.01	56,840,115.43	26,213,603.73	19,174,901.76	1,500,000.00	15,000,000.00	141,156,958.93
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación	6,398,000.00	6,422,000.00	- 0	12,819,999.99	- 0	6,398,000.00	- 0	6,422,000.00	- 0	- 0	12,819,999.99	-   328,115.43	-   74,309.09	- 0	-   402,424.52	- 0	-   328,115.43	- 0	-   74,309.09	- 0	- 0	-   402,424.52	6,069,884.57	6,347,690.90	- 0	12,417,575.48	- 0	6,069,884.57	- 0	6,347,690.90	- 0	- 0	12,417,575.48
	Subcomponente 2.3: Viabilizarían Socio Ambiental	2,693,560.91	4,100,000.00	- 0	6,793,560.91	253,560.91	2,440,000.00	27,484.14	4,072,515.86	- 0	- 0	6,793,560.91	-   200,000.00	1,279,511.48	- 0	1,079,511.48	- 0	-   200,000.00	1,299,511.48	-   20,000.00	- 0	- 0	1,079,511.48	2,493,560.91	5,379,511.48	- 0	7,873,072.39	253,560.91	2,240,000.00	1,326,995.62	4,052,515.86	- 0	- 0	7,873,072.39
	Componente III. Administración	9,047,607.77	1,082,400.00	- 0	10,130,007.77	8,681,607.77	366,000.00	1,060,000.00	22,400.00	- 0	- 0	10,130,007.77	27,368.70	196,624.64	- 0	223,993.34	- 0	27,368.70	185,292.13	11,332.51	- 0	- 0	- 0	9,074,976.47	1,279,024.64	- 0	10,354,001.11	8,681,607.77	393,368.70	1,245,292.13	33,732.51	- 0	- 0	- 0
	4 Componente IV. Auditoria y Evaluación - Auditoría y Evaluación en la Ejecución del Programa	182,000.00	27,610.00	- 0	209,610.00	- 0	182,000.00	- 0	27,610.00	- 0	- 0	209,610.00	-   27,368.70	-   11,332.51	- 0	-   38,701.21	- 0	-   27,368.70	- 0	-   11,332.51	- 0	- 0	- 0	154,631.30	16,277.49	- 0	170,908.79	- 0	154,631.30	- 0	16,277.49	- 0	- 0	- 0
	Imprevistos	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0	4,180,000.00	- 0	- 0	- 0
	FAPEP	4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	4,940,392.23	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,480,392.23	460,000.00	- 0	4,940,392.23	4,480,392.23	- 0	460,000.00	- 0	- 0	- 0	- 0
	TOTAL	125,000,000.00	75,962,010.00	19,000,000.00	219,962,010.00	47,000,000.00	78,000,000.00	38,793,691.48	35,268,318.52	1,900,000.00	19,000,000.00	219,962,010.00	16,731,898.92	59,818,002.14	- 0	76,549,901.06	-   1,268,101.08	18,000,000.00	2,425,013.16	57,392,988.97	- 0	- 0	- 0	141,731,898.92	135,780,012.13	19,000,000.00	296,511,911.06	45,731,898.92	96,000,000.00	41,218,704.64	92,661,307.49	1,900,000.00	19,000,000.00	- 0
																								aprobado	75,962,010.00
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		ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018												ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018


		Entidad:			12-13	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
		Tipo de Pres.:			3	Programas de Inversión
		Programa:			002	Competividad e Innovación
		Subprograma:			02	Infraestructura de conectividad interna y externa
		Proyecto:			03	SP REC.Z. PTO.AS. CENT.OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR
		Unidad Resp.:			31	UEP-MOPC
		DIAGNOSTICO												OBJETIVO

		Productos (denominación)							Cantidad	Unidad de Medida				PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
														ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1361	Corredor del Bus de Transporte Rapido Construido						11.0	km	4,863,112,459			- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
											4,863,112,459

		Actividades (Componentes)							Cantidad	Unidad 
Medida	Asignación Presupuestaria			PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
		1.3.	Adminstración del Programa						- 0	%	4,863,112,459
Maia Baeker: Maia Baeker:
la asignación no es 4,677,818,028?			395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372
		JUSTIFICACION DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS												 
		1	2	3	4		5	6	7	8	9 = (6*7*8)			PLANIFICACION FINANCIERA
	COM	OG	FF	OF	DPTO	COD. CAT.	FUNDAMENTACION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNC., BIENES Y/O SERV.	CANTIDAD  MESES	MONTO EN GS. 	PROD		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
	1	137	10	001	99	GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES 					120,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	- 0
	ADM	137	10	001	99		GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES 	10,000,000	1	12	120,000,000		1	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000	- 0
	1	145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES					450,994,233			37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	- 0
	ADM	145	10	001	99		GERENTE GENERAL 	3,958,300	1	12	47,499,603		1	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	- 0
		145	10	001	99		COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD BTR	1,696,620	1	12	20,359,440			1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN  ADQUISICIONES SENIOR	1,615,500	1	12	19,386,000			1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y MONITOREO	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		OFICIAL ADQUISICIONES - BTR	1,114,411	1	12	13,372,936			1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA FINANCIERO RU/BTR	1,189,595	1	12	14,275,140			1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	- 0
		145	10	001	99		OFICIAL DE ADQUISICIONES - RU	1,114,411	1	12	13,372,936			1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN EL AREA DE ARQ., URBANISMO Y CASTASTRO	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		OFICIAL URBANISTICO-RU	1,114,411	1	12	13,372,936			1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA JURIDICO RU/BTR	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		URBANISTICO Y ARQUITECTURA	1,013,359	1	12	12,160,309			1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA SOCIAL RU	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	646,200	1	12	7,754,400			646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	- 0
		145	10	001	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	646,200	1	12	7,754,400			646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	- 0
		145	10	001	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	646,200	1	12	7,754,400			646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA SENIOR COMUNICACIONAL	1,615,500	1	12	19,386,000			1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	- 0
		145	10	001	99		OFICIAL EN COMUNICACIÓN RU-BTR	1,114,411	1	12	13,372,936			1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES BTR	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA INMOBILIARIO	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN TASACIÓN	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	1,303,718	1	12	15,644,622			1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA EN TRASNPORTE	861,600	1	12	10,339,200			861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	- 0
		145	10	001	99		OFICIAL EN OPERACIONES	1,114,411	1	12	13,372,936			1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	- 0
		145	10	001	99		ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROGRAMA	1,615,500	1	12	19,386,000			1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	- 0
		145	10	001	99		OPERADOR DE PRESTAMO	861,600	1	12	10,339,200			861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	- 0
	1	145	20	401	99	HONORARIOS PROFESIONALES					4,292,118,226			357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	- 0
	BTR	145	20	401	99		GERENTE GENERAL 	21,430,988	1	12	257,171,859	1,361	1	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	- 0
		145	20	401	99		COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD BTR	16,966,200	1	12	203,594,404			16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN  ADQUISICIONES SENIOR	16,155,000	1	12	193,860,000			16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y MONITOREO	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		OFICIAL ADQUISICIONES - BTR	11,144,113	1	12	133,729,358			11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA FINANCIERO RU/BTR	11,895,955	1	12	142,751,460			11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	- 0
		145	20	401	99		OFICIAL DE ADQUISICIONES - RU	11,144,113	1	12	133,729,358			11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN EL AREA DE ARQ., URBANISMO Y CASTASTRO	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		OFICIAL URBANISTICO-RU	11,144,113	1	12	133,729,358			11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA JURIDICO RU/BTR	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		URBANISTICO Y ARQUITECTURA	10,133,591	1	12	121,603,091			10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA SOCIAL RU	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	6,462,000	1	12	77,544,000			6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	- 0
		145	20	401	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	6,462,000	1	12	77,544,000			6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	- 0
		145	20	401	99		ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	6,462,000	1	12	77,544,000			6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA SENIOR COMUNICACIONAL	16,155,000	1	12	193,860,000			16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	- 0
		145	20	401	99		OFICIAL EN COMUNICACIÓN RU-BTR	11,144,113	1	12	133,729,358			11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES BTR	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA INMOBILIARIO	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN TASACIÓN	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	13,037,185	1	12	156,446,218			13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	- 0
		145	20	401	99		ESPECIALISTA EN TRASNPORTE	8,616,000	1	12	103,392,000			8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	- 0
	AUD	145	20	401	99		OFICIAL EN OPERACIONES	11,144,113	1	12	133,729,358	1,361	1	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	- 0
	AUD	145	20	401	99		ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROGRAMA	16,155,000	1	12	193,860,000	1,361	1	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	- 0
	AUD	145	20	401	99		OPERADOR DE PRESTAMO	8,616,000	1	12	103,392,000	1,361	1	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	- 0
								TOTAL GENERAL			4,863,112,459	- 0		405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	405,259,372	- 0
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		ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018														ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO AÑO 2018


		Entidad:			12-13	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
		Tipo de Pres.:			3	Programas de Inversión
		Programa:			002	Competividad e Innovación
		Subprograma:			02	Infraestructura de conectividad interna y externa
		Proyecto:			03	SP REC.Z. PTO.AS. CENT.OFIC. CONT. P2419/OC-PR Y 2420/BL-PR
		Unidad Resp.:			31	UEP-MOPC
		DIAGNOSTICO														OBJETIVO

		Productos (denominación)										Cantidad	Unidad de Medida			PLANIFICACION DE LA PRODUCCION
																ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		1325	Estudios de Inversión									4	Unidad	445,650,000													4.00
		1360	Obras de Reconversión Urbana construidas									51,800	m2	180,156,867,115													51,800
		1361	Corredor del Bus de Transporte Rápido Construido									8.2	km	567,301,402,008													8.2
														747,903,919,122
														- 0
		Actividades (Componentes)										Cantidad	Unidad 
Medida	Asignación Presupuestaria		PLANIFICACION DE LAS ACTIVIDADES
		1.1.	Reconversión Urbana									- 0	%	180,602,517,115		2,868,735,179	23,464,831,075	19,227,012,429	23,393,507,934	18,885,443,227	21,717,421,613	20,494,325,760	21,296,928,341	8,606,577,245	8,294,622,245	7,360,016,091	4,993,095,977
		1.2.	Primer Corredor de Bus de Transporte Rápido									- 0	%	566,994,763,464		29,554,102,834	32,065,753,899	66,070,724,676	56,422,633,411	43,832,567,978	45,136,068,731	64,041,917,754	54,721,122,507	52,554,495,260	46,138,491,514	45,911,261,024	30,545,623,873
		1.3.	Administración del Programa									- 0	%	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		1.4.	Auditoria y Evaluación									- 0	%	306,638,544		- 0	77,871,544	130,724,000	98,043,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
														747,903,919,122		32,422,838,012	55,608,456,518	85,428,461,105	79,914,184,345	62,718,011,206	66,853,490,344	84,536,243,515	76,018,050,848	61,161,072,505	54,433,113,759	53,271,277,115	35,538,719,851
		JUSTIFICACION DE LOS CRÉDITOS PRESUPUESTARIOS														 
		1	2	3	4		5				6	7	8	9 = (6*7*8)		PLANIFICACION FINANCIERA
	COM	OG	FF	OF	DPTO	COD. CAT.	FUNDAMENTACION	PROVEEDOR	CC	EN USD	VALOR UNITARIO	CANTIDAD DE FUNC., BIENES Y/O SERV.	CANTIDAD  MESES	MONTO EN GS. 		ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
		250	10	001	99	ALQUILERES Y DERECHOS								- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	adm	251	10	001	99	80131501	Alquileres y Derechos				- 0	1	6	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	adm	251	10	001	99	80131501	Alquileres y Derechos				- 0	1	6	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		260	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								24,505,631,011		492,603,646	31,766,455	11,303,574,673	460,733,048	67,162,624	1,125,033,695	1,532,828,942	1,125,033,695	1,125,033,695	1,532,828,942	2,854,515,798	2,854,515,798
	1361	260	10	001	99	80101507	Asesoría Internacional 	A contratar		11,636.35	69,143,204	1	1	69,143,204		17,285,801	17,285,801	17,285,801	17,285,801	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	10	001	99	80101507	Centro de control de transporte	A contratar		3,181,138.90	18,902,327,369	1	1	18,902,327,369		- 0	- 0	11,247,665,872	- 0	- 0	1,093,523,071	1,093,523,071	1,093,523,071	1,093,523,071	1,093,523,071	1,093,523,071	1,093,523,071	- 0
	1361	260	10	001	99	80101507	Implementación 1ra Etapa	A contratar		38,636.36	229,577,251	1	1	229,577,251		40,513,507	- 0	- 0	- 0	31,510,624	31,510,624	31,510,624	31,510,624	31,510,624	31,510,624	- 0	- 0	- 0
	1361	260	10	001	99	80101507	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 	A contratar		15,000.00	89,130,000	1	1	89,130,000		- 0	- 0	26,739,000	26,739,000	35,652,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	10	001	99	80101507	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa	A contratar		597,272.73	3,548,994,545	1	1	3,548,994,545		27,009,091	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,760,992,727	1,760,992,727	- 0
	1361	260	10	001	99	80101507	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario	A contratar		274,517.16	1,631,180,988	1	1	1,631,180,988		407,795,247	- 0	- 0	407,795,247	- 0	- 0	407,795,247	- 0	- 0	407,795,247	- 0	- 0	- 0
	aud	260	10	001	99	80101507	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	A contratar		2,437.00	14,480,654	1	1	14,480,654		- 0	14,480,654	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	aud	260	10	001	99	80101507	Evaluación Intermedia	A contratar		3,500.00	20,797,000	1	1	20,797,000		- 0	- 0	11,884,000	8,913,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		260	20	401	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES								34,191,416,964		442,948,918	641,380,941	13,883,794,890	844,484,250	671,626,241	4,482,455,923	1,301,283,170	1,301,283,170	4,482,455,923	986,176,929	986,176,929	4,167,349,682	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Asesoría Internacional 	A contratar		116,363.52	691,432,036	1	1	691,432,036		172,858,009	172,858,009	172,858,009	172,858,009	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Centro de control de transporte	A contratar		2,868,861.10	17,046,772,631	1	1	17,046,772,631		- 0	- 0	10,143,534,128	- 0	- 0	986,176,929	986,176,929	986,176,929	986,176,929	986,176,929	986,176,929	986,176,929	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Implementación 1ra Etapa	A contratar		318,182.00	1,890,637,444	1	1	1,890,637,444		- 0	- 0	- 0	315,106,241	315,106,241	315,106,241	315,106,241	315,106,241	315,106,241	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Consultoría para capacitación de conductores y trabajadores 	A contratar		150,000.00	891,300,000	1	1	891,300,000		- 0	- 0	267,390,000	267,390,000	356,520,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Implementación del Plan Comunicacional 2da Etapa	A contratar		113,635.64	675,222,951	1	1	675,222,951		270,090,909	405,132,042	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	260	20	401	99	80101507	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario	A contratar		2,141,482.84	12,724,691,012	1	1	12,724,691,012		- 0	- 0	3,181,172,753	- 0	- 0	3,181,172,753	- 0	- 0	3,181,172,753	- 0	- 0	3,181,172,753	- 0
	aud	260	20	401	99	80101507	Contratación de firma independiente para auditoría de Estados Financieros del Programa	A contratar		10,668.28	63,390,890	1	1	63,390,890		- 0	63,390,890	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	aud	260	20	401	99	80101507	Evaluación Intermedia	A contratar		35,000.00	207,970,000	1	1	207,970,000		- 0	- 0	118,840,000	89,130,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		520	10	001	99	CONSTRUCCIONES								176,313,748,929		7,329,945,675	11,773,070,109	16,231,833,117	16,731,929,339	15,755,218,461	16,805,999,705	14,629,805,147	15,811,278,928	17,362,820,084	16,412,100,084	15,649,701,914	11,820,046,367	- 0
	1360	520	10	001	99	72131701	Construcción del Centro Comunal 	Arq. Alberto Sosa	CO-12013-16-134239	229,935.51	1,366,276,805	1	1	1,366,276,805		341,569,201	341,569,201	341,569,201	341,569,201	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1360	520	10	001	99	72131701	Obra Construcción Espacios Abiertos de Uso Público	A contratar		509,163.07	3,025,446,962	1	1	3,025,446,962		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	907,634,089	- 0	529,453,218	529,453,218	529,453,218	529,453,218	- 0	- 0
	1360	520	10	001	99	72131701	Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	A contratar		1,815,014.73	10,784,817,501	1	1	10,784,817,501		- 0	1,962,967,249	1,361,638,281	1,361,638,281	1,361,638,281	1,361,638,281	1,361,638,281	2,013,658,845	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1360	520	10	001	99	81101510	Fiscalización Oficina de Gobierno	A contratar		1,539,616.94	9,148,403,831	1	1	9,148,403,831		762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	762,366,986	- 0
	1360	520	10	001	99	72131701	Áreas Comunes Puerto 1	A contratar		515,593.30	3,063,655,389	1	1	3,063,655,389		- 0	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	340,406,154	- 0	- 0	- 0
	1360	520	10	001			Áreas Comunes Puerto 2	A contratar		211,434.64	1,256,344,609	1	1	1,256,344,609		- 0	- 0	- 0	397,461,677	- 0	143,147,155	143,147,155	143,147,155	143,147,155	143,147,155	143,147,155	- 0	- 0
	1360	520	10	001	99	72131701	Restauración de Edificio Histórico	A contratar		1,855,216.48	11,023,696,315	1	1	11,023,696,315		918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	918,641,360	- 0
	1360	520	10	001	99	81101510	Fiscalización Edificios Histórico	A contratar		28,814.83	171,217,723	1	1	171,217,723		14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	14,268,144	- 0
	1361	520	10	001	99	72131701	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Mota - Engil	LI-12013-16-120030	12,063,244.14	71,679,796,687	1	1	71,679,796,687		3,546,416,758	3,546,416,758	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,672,657,824	6,197,187,808	5,008,512,769	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	TYCSA	SC-12013-16-125536	106,090.59	630,390,260	1	1	630,390,260		52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	52,532,522	- 0
	1361	520	10	001	99	72131701	Travesía Tramo 1 	A contratar		5,758,452.09	34,216,722,340	1	1	34,216,722,340		1,694,150,705	1,694,150,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	3,179,650,705	2,211,564,588	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Fiscalizaciones Tramo 1 	A contratar		127,272.73	756,254,545	1	1	756,254,545		- 0	- 0	151,250,909	75,625,455	75,625,455	75,625,455	75,625,455	75,625,455	75,625,455	75,625,455	75,625,455	- 0	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Vías Alimentadoras (arreglos, bacheos, puesta a punto)	A contratar		2,040,000.00	12,121,680,000	1	1	12,121,680,000		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	3,565,200,000	2,852,160,000	2,852,160,000	2,852,160,000	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Terminales San Lorenzo	A contratar		400,000.00	2,376,800,000	1	1	2,376,800,000		- 0	- 0	- 0	475,360,000	- 0	- 0	380,288,000	380,288,000	380,288,000	380,288,000	380,288,000	- 0	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Patio de Asunción	A contratar		9,000.00	53,478,000	1	1	53,478,000		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	53,478,000	- 0	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Patio de San Lorenzo	A contratar		250,000.00	1,485,500,000	1	1	1,485,500,000		- 0	- 0	297,100,000	- 0	237,680,000	237,680,000	237,680,000	237,680,000	237,680,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Diseño y Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas	A contratar		413,078.56	2,454,512,807	1	1	2,454,512,807		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	490,902,561	490,902,561	490,902,561	490,902,561	490,902,561	- 0	- 0
	1361	520	10	001	99	81101510	Implementación 2da Etapa (Obra Feria Pettirossi - Mercado 4)	A contratar		1,800,530.99	10,698,755,154	1	1	10,698,755,154		- 0	2,139,751,031	2,139,751,031	2,139,751,031	2,139,751,031	2,139,751,031	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		520	20	401	99	CONSTRUCCIONES								393,341,847,860		19,436,929,055	38,441,828,294	36,912,047,707	42,895,826,989	35,561,593,161	37,342,790,303	42,149,115,537	41,681,114,336	31,093,552,085	28,271,102,085	27,168,302,148	12,387,646,160	- 0
	1360	520	20	401	99	72131701	Obra Construcción Espacios Abiertos de Uso Público	A contratar		176,967.22	1,051,539,212	1	1	1,051,539,212		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	315,461,764	- 0	184,019,362	184,019,362	184,019,362	184,019,362	- 0	- 0
	1360	520	20	401	99	72131701	Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	A contratar		14,143,108.18	84,038,348,816	1	1	84,038,348,816		- 0	17,252,872,493	11,239,582,814	11,239,582,814	11,239,582,814	11,239,582,814	11,239,582,814	10,587,562,251	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1360	520	20	401	99	81101510	Fiscalización Oficina de Gobierno	A contratar		232,258.06	1,380,077,419	1	1	1,380,077,419		115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	115,006,452	- 0
	1360	520	20	401	99	72131701	Áreas Comunes Puerto 1	A contratar		1,500,000.00	8,913,000,000	1	1	8,913,000,000		- 0	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	1,039,850,000	594,200,000	- 0	- 0	- 0
	1360	520	20	401			Áreas Comunes Puerto 2	A contratar		2,114,346.36	12,563,446,093	1	1	12,563,446,093		- 0	- 0	- 0	3,769,033,828	- 0	1,465,735,377	1,465,735,377	1,465,735,377	1,465,735,377	1,465,735,377	1,465,735,377	- 0	- 0
	1360	520	20	401	99	72131701	Restauración de Edificio Histórico	A contratar		1,313,345.67	7,803,899,946	1	1	7,803,899,946		650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	650,324,995	- 0
	1360	520	20	401	99	81101510	Fiscalización Edificios Histórico	A contratar		134,415.43	798,696,493	1	1	798,696,493		66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	66,558,041	- 0
	1361	520	20	401	99	72131701	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Mota - Engil	LI-12013-16-120030	22,370,881.90	132,927,780,241	1	1	132,927,780,241		11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	11,396,387,196	10,545,528,060	8,418,380,218	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)	TYCSA	SC-12013-16-125536	2,405,077.31	14,290,969,383	1	1	14,290,969,383		1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,263,109,415	1,070,588,615	589,286,615	- 0
	1361	520	20	401	99	72131701	Travesía Tramo 1 	A contratar		11,435,385.79	67,949,062,348	1	1	67,949,062,348		5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	5,945,542,955	2,548,089,838	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Fiscalizaciones Tramo 1 	A contratar		1,272,727.27	7,562,545,455	1	1	7,562,545,455		- 0	- 0	1,512,509,091	756,254,545	756,254,545	756,254,545	756,254,545	756,254,545	756,254,545	756,254,545	756,254,545	- 0	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Terminales San Lorenzo	A contratar		5,000,000.00	29,710,000,000	1	1	29,710,000,000		- 0	- 0	- 0	5,942,000,000	- 0	- 0	4,753,600,000	4,753,600,000	4,753,600,000	4,753,600,000	4,753,600,000	- 0	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Patio de Asunción	A contratar		90,000.00	534,780,000	1	1	534,780,000		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	534,780,000	- 0	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Patio de San Lorenzo	A contratar		2,500,000.00	14,855,000,000	1	1	14,855,000,000		- 0	- 0	2,971,000,000	- 0	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Diseño y Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas	A contratar		909,091.00	5,401,818,722	1	1	5,401,818,722		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,080,363,744	1,080,363,744	1,080,363,744	1,080,363,744	1,080,363,744	- 0	- 0
	1361	520	20	401	99	81101510	Implementación 2da Etapa (Obra Feria Pettirossi - Mercado 4)	A contratar		599,273.60	3,560,883,731	1	1	3,560,883,731		- 0	712,176,746	712,176,746	712,176,746	712,176,746	712,176,746	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		520	20	406	99	CONSTRUCCIONES								76,917,424,358		4,720,410,719	4,720,410,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	7,097,210,719	6,478,885,326	4,220,031,844	- 0
	1360	520	20	406	99	72131701	Diseño y Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones	A contratar		4,000,000.00	23,768,000,000	1	1	23,768,000,000		- 0	- 0	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	2,376,800,000	- 0
	1361	520	20	406	99	72131701	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)	Mota - Engil	LI-12013-16-120030	6,544,702.85	38,888,624,358	1	1	38,888,624,358		3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	3,472,590,719	2,854,265,326	1,308,451,844	- 0
	1361	520	20	406	99	72131701	Travesía Tramo 1 	A contratar		2,400,000.00	14,260,800,000	1	1	14,260,800,000		1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	1,247,820,000	534,780,000	- 0
		530	10	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL								1,890,632,393		- 0	- 0	- 0	1,080,361,368	- 0	- 0	- 0	810,271,026	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	530	10	001	99	n/a	Semaforización	A contratar		318,181.15	1,890,632,393	1	1	1,890,632,393		- 0	- 0	- 0	1,080,361,368	- 0	- 0	- 0	810,271,026	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		530	20	401	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL								18,906,367,607		- 0	- 0	- 0	10,803,638,632	- 0	- 0	- 0	8,102,728,974	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	530	20	401	99	n/a	Semaforización	A contratar		3,181,818.85	18,906,367,607	1	1	18,906,367,607		- 0	- 0	- 0	10,803,638,632	- 0	- 0	- 0	8,102,728,974	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		580	10	001	99	ESTUDIOS PROY. INVERSION								445,650,000		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	89,130,000	- 0	133,695,000	133,695,000	89,130,000	- 0
	1360	580	10	001	99	80101507	Estudio de Linea de Base Ambiental del Plan Maestro del Puerto.	A contratar		75,000.00	445,650,000	1	1	445,650,000		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	89,130,000	- 0	133,695,000	133,695,000	89,130,000	- 0
		867	10	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTRE ORGANISMO DE LA ADMINSITRACIÓN CENTRAL								21,391,200,000		- 0	- 0	- 0	- 0	3,565,200,000	- 0	17,826,000,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1361	867	10	004	99	n/a	Transferencias	A Transferir	N/A	3,600,000.00	21,391,200,000	1	1	21,391,200,000		- 0	- 0	- 0	- 0	3,565,200,000	- 0	17,826,000,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
										125,867,371.11	TOTAL GENERAL			747,903,919,122		32,422,838,012	55,608,456,518	85,428,461,105	79,914,184,345	62,718,011,206	66,853,490,344	84,536,243,515	76,018,050,848	61,161,072,505	54,433,113,759	53,271,277,115	35,538,719,851	- 0
										811,515.14				125,867,371
										126,678,886.25			OG 145	811,515
		TC		Observación: el monto no incluye los USD 16.217.299 de transferencias externas para Edificios de Gobierno para el año 2018.						142,896,115.37			Total	126,678,886
		5942								(16,217,229.12)				142,896,185
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Resumen PGN
	OG	FF	OF	DP	RESUMEN DE PGN 2018 - POR OG	TOTAL en Gs	TOTAL en USD 1	TOTAL en USD 2		Observación 
	137	10	001	99	GRATIFICACIÓN POR SERVICIOS ESPECIALES 	120,000,000	20,195	21,417
	145	10	001	99	HONORARIOS PROFESIONALES	450,994,233	75,899	80,492		USD 1	Tipo de Cambio PGN	5,942
	145	20	401	99	HONORARIOS PROFESIONALES	4,292,118,226	722,336	766,039		USD 2	Tipo de Cambio BCP 01_06	5,603
	260	10	001	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	24,505,631,011	4,124,139	4,373,663
	260	20	401	99	SERVICIOS TECNICOS Y PROFESIONALES	34,191,416,964	5,754,193	6,102,341
	520	10	001	99	CONSTRUCCIONES	176,313,748,929	29,672,459	31,467,740
	520	20	401	99	CONSTRUCCIONES	393,341,847,860	66,196,878	70,202,007
	520	20	406	99	CONSTRUCCIONES	76,917,424,358	12,944,703	13,727,900
	530	10	001	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	1,890,632,393	318,181	337,432
	530	20	401	99	ADQUISICION DE MAQUINARIAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS EN GENERAL	18,906,367,607	3,181,819	3,374,329
	580	10	001	99	ESTUDIOS PROY. INVERSION	445,650,000	75,000	79,538
	867	10	001	99	TRANSFERENCIAS CONSOLIDABLES ENTRE ORGANISMO DE LA ADMINSITRACIÓN CENTRAL	21,391,200,000	3,600,000	3,817,812
					TOTAL	752,767,031,581	126,685,801	134,350,711

	OG	FF	OF	DP	RESUMEN DE PGN 2018 - POR OF	TOTAL en Gs	TOTAL en USD 1	TOTAL en USD 2
			401		FONDOS BID	450,731,750,656	75,855,226	80,444,717
			406		FONDOS OFID	76,917,424,358	12,944,703	13,727,900
			001		APORTE LOCAL	225,117,856,567	37,885,873	40,178,093
					TOTAL	752,767,031,581	126,685,801	134,350,711


RRHH
		RRHH											Plazo de vigencia del cotrato de prestamo (Ene 17 - Dic 18 = 24 meses)																								Plazo de Prorroga (Ene 19 - Dic 20 = 24 meses)
													Jan-17	Feb-17	Mar-17	Apr-17	May-17	Jun-17	Jul-17	Aug-17	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	TOTAL
	N°		CONSULTOR	C.I Nº		FF20	MONTO MES	MESES DE CONTR.	INICIO/FIN DE CONTRATO	TOTAL REQUERIDO F.F 20	TOTAL REQUERIDO F.F 10	TOTAL CONTRATO
	1	GERENTE GENERAL 	SANTIAGO JESUS DE FILIPPIS CESPEDES	657257	BID	19,898,782	23,574,084	12	ENE/DIC	238,785,384	44,103,624	282,889,008	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	19,898,782	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	21,430,988	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	23,081,174	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	726,768,986
					A.Local	3,675,302							3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,675,302	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	3,958,300	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	4,263,089	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	134,234,121
	2	COORDINADOR TECNICO DE LA UNIDAD BTR	JOSE TOMAS RIVAROLA GODOY	1109345	BID	15,753,204	17,328,524	12	ENE/DIC	189,038,444	18,903,844	207,942,288	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	15,753,204	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	16,966,200	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	18,272,598	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	575,358,825
					A.Local	1,575,320							1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,575,320	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,696,620	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	1,827,260	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	57,535,882
	3	ESPECIALISTA EN  ADQUISICIONES SENIOR	CARLOS MARTIN OVANDO PEREIRA	2568503	BID	15,000,000	16,500,000	12	ENE/DIC	180,000,000	18,000,000	198,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	547,849,350
					A.Local	1,500,000							1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	54,784,935
	4	ESPECIALISTA EN PLANIFICACION Y MONITOREO	MAIA PALOMA BAECKER ROMERO	1562460	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	5	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA	SALLY CECILIA CACERES ACHINELLI	642118	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	6	OFICIAL ADQUISICIONES - BTR	PEGGY RAQUEL QUIÑONEZ DE BUTLEROV	1061417	BID	10,347,366	11,382,103	12	ENE/DIC	124,168,392	12,416,839	136,585,231	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	377,919,849
					A.Local	1,034,737							1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,791,985
	7	ESPECIALISTA FINANCIERO RU/BTR	OSCAR ALBERTO GAVILAN SANCHEZ	564255	BID	11,045,455	12,150,000	12	ENE/DIC	132,545,460	13,254,540	145,800,000	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,045,455	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	11,895,955	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	12,811,944	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	403,416,356
					A.Local	1,104,545							1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,104,545	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,189,595	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	1,281,194	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	40,341,617
	8	OFICIAL DE ADQUISICIONES - RU	LILIANA MARCELA VILLALBA DE LARRUCEA	1590240	BID	10,347,366	11,382,103	12	ENE/DIC	124,168,392	12,416,839	136,585,231	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	377,919,849
					A.Local	1,034,737							1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,791,985
	9	ESPECIALISTA EN EL AREA DE ARQ., URBANISMO Y CASTASTRO	KAREN PATRICIA STANLEY SPEZINI	1430167	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	10	OFICIAL URBANISTICO-RU	MEGUMI YAMANAKA	2244427	BID	10,347,366	11,382,103	12	ENE/DIC	124,168,392	12,416,839	136,585,231	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	377,919,849
					A.Local	1,034,737							1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,791,985
	11	ESPECIALISTA JURIDICO RU/BTR	PAOLA ANDREA ZARATE GIMENEZ	2402551	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	12	URBANISTICO Y ARQUITECTURA	ROSA UGARTE	826877	BID	9,409,091	10,350,000	12	ENE/DIC	112,909,091	11,290,909	124,200,000	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	9,409,091	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,133,591	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	10,913,877	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	343,650,956
					A.Local	940,909							940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	940,909	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,013,359	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	1,091,388	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	34,365,096
	13	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	EDGAR ALFONZO GALARZA JARA	741230	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	14	ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	GLORIA ELIZABETH PEREZ AYALA	945118	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	369,487,256
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,948,726
	15	ESPECIALISTA SOCIAL RU	CALIXTO BERUTTI	871544	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	16	ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	ALBA MARIA GAONA FERNANDEZ	852454	BID	6,000,000	6,600,000	12	ENE/DIC	72,000,000	7,200,000	79,200,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	219,139,740
					A.Local	600,000							600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,913,974
	18	ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	SARA RAQUEL DOMINGUEZ MENDEZ	2511899	BID	6,000,000	6,600,000	12	ENE/DIC	72,000,000	7,200,000	79,200,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	219,139,740
					A.Local	600,000							600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,913,974
	19	ASISTENTE DE ESPECIALISTA SOCIAL-BTR	LAURA SILA MODESTA SANCHEZ	710107	BID	6,000,000	16,500,000	12	ENE/DIC	72,000,000	7,200,000	79,200,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,000,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,462,000	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	6,959,574	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	219,139,740
					A.Local	600,000							600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	646,200	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	695,957	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	21,913,974
	20	ESPECIALISTA SENIOR COMUNICACIONAL	SILVIA MARIA SOTERAS	1738111	BID	15,000,000	16,500,000	12	ENE/DIC	180,000,000	18,000,000	198,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	547,849,350
					A.Local	1,500,000							1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	54,784,935
	21	OFICIAL EN COMUNICACIÓN RU-BTR	CARLOS RUBEN GALI CACERES	594489	BID	10,347,366	16,500,000	12	ENE/DIC	124,168,392	12,416,839	136,585,231	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	377,919,849
					A.Local	1,034,737							1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	37,791,985
	22	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES BTR	GLADYS RONDAN	727598	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	23	ESPECIALISTA INMOBILIARIO	FATIMA ENCISO	3625068	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	24	ESPECIALISTA EN TASACIÓN	ROBERTO ZALAZAR	669955	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	25	ESPECIALISTA SOCIAL - BTR	OSVALDO REICHERT	1062370	BID	12,105,093	13,315,602	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	12,105,093	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	442,117,812
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,210,509	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	44,211,781
	26	ESPECIALISTA EN INFRAESTRUCTURA Y OBRAS CIVILES RU	MIRIAN 		BID	12,105,093	6,600,000	12	ENE/DIC	145,261,113	14,526,111	159,787,224	12,105,093	12,105,093	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	13,037,185	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	14,041,048	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	321,066,885
					A.Local	1,210,509							1,210,509	1,210,509	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,303,718	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	1,404,105	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	32,106,688
	27	ESPECIALISTA EN TRASNPORTE	VICTOR SANCHEZ		BID	8,000,000	8,800,000	12	ENE/DIC	96,000,000	9,600,000	105,600,000	- 0	- 0	- 0	- 0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	260,186,320
					A.Local	800,000							- 0	- 0	- 0	- 0	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	26,018,632
	28	OFICIAL EN OPERACIONES	MARINA SILVERO		BID	10,347,366	11,382,103	12	ENE/DIC	124,168,392	12,416,839	136,585,231	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	10,347,366	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	11,144,113	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	12,002,210	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	315,835,653
					A.Local	1,034,737							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,034,737	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,114,411	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	1,200,221	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	31,583,565
	29	ESPECIALISTA SOCIAL DEL PROGRAMA	FREDERICK		BID	15,000,000	16,500,000	12	ENE/DIC	180,000,000	18,000,000	198,000,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	15,000,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	16,155,000	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	17,398,935	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	472,849,350
					A.Local	1,500,000							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,615,500	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	1,739,894	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	47,284,935
	30	OPERADOR DE PRESTAMO			BID	8,000,000	8,800,000	12	ENE/DIC	96,000,000	9,600,000	105,600,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,000,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	8,616,000	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	9,279,432	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	244,186,320
					A.Local	800,000							- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	800,000	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	861,600	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	927,943	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	24,418,632
						367,000,345	375,302,640	348	- 0	3,985,253,691	418,750,449	4,404,004,140	321,518,242	321,518,242	308,202,640	308,202,640	317,002,640	333,502,640	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,952,217,783
					BID		375,302,640	348	ERROR:#VALUE!	3,985,253,691	418,750,449	4,404,004,140	290,757,108	290,757,108	278,652,016	278,652,016	286,652,016	301,652,016	307,894,289	307,894,289	307,894,289	307,894,289	307,894,289	307,894,289	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	357,676,519	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	385,217,611	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	11,718,782,345
					A.Local		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	30,761,134	30,761,134	29,550,625	29,550,625	30,350,625	31,850,625	32,474,852	32,474,852	32,474,852	32,474,852	32,474,852	32,474,852	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	37,582,853	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	40,476,732	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,233,435,438
							375,302,640	348	ERROR:#VALUE!	3,985,253,691	418,750,449	4,404,004,140	321,518,242	321,518,242	308,202,640	308,202,640	317,002,640	333,502,640	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	340,369,141	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	395,259,372	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	425,694,343	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	12,952,217,783
													TC	5,500											TC	5,800											TC	6,000
					BID		1,085,005,313	1,020	ERROR:#VALUE!	11,527,937,246	1,193,243,878	12,721,181,124	52,865	52,865	50,664	50,664	52,119	54,846	55,981	55,981	55,981	55,981	55,981	55,981	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	61,668	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	64,203	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,031,957
					A.Local		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,593	5,593	5,373	5,373	5,518	5,791	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905	5,905	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,480	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	6,746	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	213,887
							1,085,005,313	1,020	ERROR:#VALUE!	11,527,937,246	1,193,243,878	12,721,181,124	58,458	58,458	56,037	56,037	57,637	60,637	61,885	61,885	61,885	61,885	61,885	61,885	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	68,148	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	70,949	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	2,245,843
					BID	SALDO							52,865	105,730	156,394	207,058	259,176	314,022	370,003	425,984	481,965	537,945	593,926	649,907	61,668	123,337	185,005	246,673	308,342	370,010	431,679	493,347	555,015	616,684	678,352	740,020	64,203	128,406	192,609	256,812	321,015	385,218	449,421	513,623	577,826	642,029	642,029	642,029	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						2,091,514							2,038,649	1,985,784	1,935,120	1,884,456	1,832,338	1,777,492	1,721,511	1,665,531	1,609,550	1,553,569	1,497,588	1,441,607	1,379,939	1,318,271	1,256,602	1,194,934	1,133,266	1,071,597	1,009,929	948,260	886,592	824,924	763,255	701,587	637,384	573,181	508,978	444,775	380,572	316,369	252,166	187,964	123,761	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558	59,558
					A.Local								5,593	11,186	16,559	21,932	27,450	33,241	39,145	45,050	50,954	56,859	62,763	68,668	6,480	12,960	19,439	25,919	32,399	38,879	45,359	51,838	58,318	64,798	71,278	77,758	6,746	13,492	20,238	26,984	33,731	40,477	47,223	53,969	60,715	67,461	67,461	67,461	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
						SALDO							268,607	263,014	257,641	252,268	246,750	240,959	235,054	229,150	223,245	217,341	211,436	205,532	199,052	192,572	186,092	179,612	173,133	166,653	160,173	153,693	147,213	140,734	134,254	127,774	121,028	114,282	107,536	100,790	94,043	87,297	80,551	73,805	67,059	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313	60,313
						274,200
																								718,575												817,778												709,491												- 0


Comp RU
	Componente I . RU
	Subcomponente 1 .4 Edificios de Gobiernos
	Producto 9:  Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Incluye compra de terreno y fiscalización
	Diseño y  Obra: Construcción de las Oficinas de Gobierno, incluye demoliciones												12/31/99	1/30/00	3/1/00	3/30/00	4/29/00	5/29/00	6/28/00	7/28/00	8/27/00	9/26/00	10/26/00	11/25/00	12/25/00	1/24/01	2/23/01	3/25/01	4/24/01	5/24/01	6/23/01	7/23/01	8/22/01	9/21/01
													Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30
														ANTICIPO
	Contrato Firmado	Distribución del Monto del Contrato								Moneda	Pari-Pasu			20% de la Oferta
	AGOSTO	a) Porcion Gs. 	52%	Gs 0	BID		Etapa 1	Diseño Ejecutivo  y Subsuelos	BID 2419	USD	72%	PD		4,266,230.73
	Orden de Proceder	b) Provisionales	n/a	Gs 0	BID				BID 2420	GS.				2,819,898.52
		Total Porción Gs	a) + b)	Gs 0	OFID				BID 1880	GS.	12%			1,142,341.20
		c) Porción USD		Gs 0	A LOCAL				OFID	GS.	16%			4,910,811,726.00
		Total en Gs.		Gs 0					A LOCAL	TOTAL	100%		- 0	4,919,040,196.45	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Total en USD 		0 [$USD]			Etapa 2	Torre SET	BID 2419					8,887,980.00
		Porción en USD	5,743.48 [$USD]
Rocio Gonzalez: Tipo de Cambio Adenda 1.	0 [$USD]					BID 2420					(4,910,152,216.45)
									BID 1880	% AVANCE
									OFID	BID	72%
									A LOCAL	OFID	12%
								Torre MRE	BID 2419	A LOCAL	16%
									BID 2420	TOTAL
							Etapa 3		BID 1880
									OFID
									A LOCAL
								Torre MOPC	BID 2419
							Etapa 4	Torre MEC	BID 2420
								Torre SENAVITAT	BID 1880
								Comedor	OFID
								Auditorio	A LOCAL
								Intalaciones Generales


								en m2	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
							DISEÑO - SUBSUELOS	47,696	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336	4,336																				47,696	- 0
							TORRE SET	9,377												852	852	852	852	852	852	852	852	852	852	852									9,377	- 0
							TORRE MRE	11,924												1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084	1,084									11,924	- 0
							TORRE MOPC	15,099												1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373	1,373									15,099	- 0
							TORRE MEC	18,230																							2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	2,279	18,230	- 0
							TORRE SENAVITAT	15,074																							1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	1,884	15,074	- 0
							COMEDOR	1,443																							180	180	180	180	180	180	180	180	1,443	- 0
							AUDITORIO	2,685				99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	99	2,685	- 0
								121,528	4,336	4,336	4,336	4,435	4,435	4,435	4,435	4,435	4,435	4,435	4,435	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	3,409	4,443	4,443	4,443	4,443	4,443	4,443	4,443	4,443	121,528	- 0
								791.59
									Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	Mes 32	Mes 33	Mes 34	Mes 35	Mes 36	Mes 42
								AJUSTADO AL 70%	Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20
								47,696	2,602	2,602	2,602	2,661	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,105	3,077																						47,696	- 0
								9,377												597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	597	426											9,377	- 0
								11,924												759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	759	542											11,924	- 0
								15,099												961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	961	686											15,099	- 0
								18,230																							1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	1,595	684				18,230	- 0
								15,074																							1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	1,319	565				15,074	- 0
								1,443																							126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	126	54				1,443	- 0
								2,685				80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	60	2,685	- 0
								121,528	2,602	2,602	2,602	2,741	3,184	3,184	3,184	3,184	3,184	3,184	3,184	5,501	5,501	5,501	5,501	5,473	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	2,396	5,436	5,436	5,436	5,436	4,774	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	3,120	1,383	80	80	60	121,528	- 0
								791.59
									Anticipo
									Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	Mes 32	Mes 33	Mes 34	Mes 35	Mes 36	Mes 37	Mes 38
									Sep-17	Oct-17	Nov-17	Dec-17	Jan-18	Feb-18	Mar-18	Apr-18	May-18	Jun-18	Jul-18	Aug-18	Sep-18	Oct-18	Nov-18	Dec-18	Jan-19	Feb-19	Mar-19	Apr-19	May-19	Jun-19	Jul-19	Aug-19	Sep-19	Oct-19	Nov-19	Dec-19	Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20
								TOTAL	8,294,000	- 0	- 0	170,000	- 0	2,404,482	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	4,354,307	4,354,307	4,354,307	4,354,307	4,332,301	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	4,303,291	4,303,291	4,303,291	4,303,291	3,779,404	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	1,094,423	62,975	62,975	47,231	96,200,000

							1,841,108	BID 2419						1,841,108																																	1,841,108	- 0
								A LOCAL 2419	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	184,111	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	184,111	(184,111)
							12,302,000	BID 2420						1,062,438	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,781,818	- 0	- 0	- 0																								12,302,000	- 0
								A LOCAL 2420	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	106,244	189,155	189,155	189,155	189,155	189,155	178,182	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,230,200	(1,230,200)
							4,000,000	OFID						400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000																								4,000,000	- 0
								A LOCAL OFID	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	400,000	(400,000)
							18,000,000	BID 1880																		1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000										18,000,000	- 0
								A LOCAL 1880																		150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000										1,800,000	(1,800,000)
								A LOCAL 	8,294,000			170,000								120,704	3,914,307	3,914,307	3,914,307	4,354,307	4,332,301	246,579	246,579	246,579	246,579	246,579	246,579	2,653,291	2,653,291	2,653,291	2,653,291	2,129,404	819,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	1,094,423	62,975	62,975	47,231	57,672,000	(57,672,000)

									8,294,000	- 0	- 0	170,000	- 0	3,633,901	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	2,520,704	4,354,307	4,354,307	4,354,307	4,354,307	4,332,301	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	1,896,579	4,303,291	4,303,291	4,303,291	4,303,291	3,779,404	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	1,094,423	62,975	62,975	47,231	97,429,419
														(1,229,419)	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	(1,229,419)
								BID	- 0	- 0	- 0	- 0		2,903,546	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,891,549	1,781,818	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	32,143,108
								OFID	- 0	- 0	- 0	- 0		400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	400,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,000,000
								A LOCAL	8,294,000	- 0	- 0	170,000		330,355	229,155	229,155	229,155	229,155	229,155	338,886	3,954,307	3,954,307	3,954,307	4,354,307	4,332,301	396,579	396,579	396,579	396,579	396,579	396,579	2,803,291	2,803,291	2,803,291	2,803,291	2,279,404	969,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	2,469,687	1,094,423	62,975	62,975	47,231	61,286,310


Comp BTR
	Producto 12: Corredor Troncal que incluye redes de servicios públicos construidos
	Tramo 2 y 3 - Construcción del Corredor troncal (Primera Etapa 11 km)								8/26/16	9/25/16	10/25/16	11/24/16	12/24/16	1/23/17	2/22/17	3/24/17	4/23/17	5/23/17	6/22/17	7/22/17	8/21/17	9/20/17	10/20/17	11/19/17	12/19/17	1/18/18	2/17/18	3/19/18	4/18/18	5/18/18
									Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22
	MOTA ENGIL									ANTICIPO
	Contrato Firmado	Distribución del Monto del Contrato				Moneda	Pari-Pasu			20% de la Oferta
	3/31/16	a) Porcion Gs. 	52%	Gs 145,997,105,374	BID	USD	72%	PD		4,266,230.73
	Orden de Proceder	b) Provisionales	n/a	Gs 19,653,456,493	BID	GS.				2,819,898.52
	8/26/16	Total Porción Gs	a) + b)	Gs 165,650,561,867	OFID	GS.	12%			1,142,341.20
		c) Porción USD	48%	Gs 134,766,558,806	A LOCAL	GS.	16%			4,910,811,726.00
		Total en Gs.		Gs 300,417,120,673		TOTAL	100%		- 0	4,919,040,196.45	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		Total en USD 		52,305,766 [$USD]						8,887,980.00
		Porción en USD	5,743.48 [$USD]
Rocio Gonzalez: Tipo de Cambio Adenda 1.	23,464,269 [$USD]						(4,910,152,216.45)
						% AVANCE
				91,000,000,000		BID	72%
				16,545,455		OFID	12%
	Adenda 3: Zanja Tecnica					A LOCAL	16%
						TOTAL



	Fiscalizadoras Sistema Troncal y Redes ( 11 km)
	Travesía Tramo 1 y 4 					TYCSA
	Fiscalizaciones Tramo 1 y 4
	Saldo
	Producto 13: Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo
	Vías Alimentadoras
	Producto 14: Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (2) construidas
	Terminales
	Producto 15: Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)
	Producto 16: Intersecciones semaforizadas conectadas al centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas
	Semaforización
	Producto 17: Obras de Mejoramiento Urbanístico y Paisajismo a lo largo del corredor ejecutada
	Forma parte del Producto 12 (Sistema Troncal)
	Producto 18: Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas
	Diseño y Obra
	Subcomponente: 2.2: Centro de Control y Operación
	Producto 19:  Estructuración del Plan Operacional del BRT
	Evaluación y Verificación de proyecto BTR					TAINER
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