
PMR Operational Report
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations Validation Date 04/15/19

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2018 Division Chief Validation Date 04/26/19

Last Update 04/01/19 Country Representative Validation Date 05/07/19

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TR - TRANSPORT

Team Leader LEANO, JUAN MANUEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PARAGUAY

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? YES

Safeguard Performance Rating Partially Satisfactory Date of approval 09/22/17

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

El proyecto del Metrobus (Componente 2) se encuentra paralizado desde fines de 2018, las obras que se realizaron hasta entonces fueron terminadas y la avenida en la que se 
realizaron fue reabierta al tránsito desde esa fecha. Las afectaciones económicas sufridas por comercios frentistas fueron compensadas a través de la implementación de un Plan de 
Subsidios
que
terminó
su
ejecución
en
Abril
2019,
beneficiando
a
265
pequeñas
y
medianas
empresas
y
33
puestos
fijos
de
venta
callejera
por
un
monto
total
de
718.400
US$.

Durante el transcurso de la misión, en reunión sostenida con el Ejecutor, el mismo informó al Banco que ha decidido continuar con la implementación del Componente bajo un nuevo 
diseño que resultará en impactos mucho menores que los del proyecto original.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PR-L1044 143,000,000 143,000,000 0 125,000,000 143,000,000 47,359,884.84 33.12% 95,640,115.16

PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0

Aggregated 147,900,000 147,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 147,332,673.92 51,692,558.76 35.09% 95,640,115.16

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoria y Evaluacion  04000000

Administracion  03000000

Primer Corredor Transp Publico  02000000

Reconversion Urbana  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation:  Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.00 2008 P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

Details
Means of verification: Estudio Económico Financiero

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

- 2 -    



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público
Observation:  Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los 
vehículos en la troncal al inicio de la operación del 
sistema

km/h 11.00 2010 P 16.50 16.50

P(a) 16.50 16.50

A

Details
Means of verification: Informe de la consultoria de operacion del sistema

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte público en el eje

% reducción 0.00 2014 P 15.00 15.00

P(a) 15.00 15.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia 
MSPyBS.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0.00 2014 P 25.00 25.00

P(a) 25.00 25.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio 
San Jerónimo: Tratamiento de Fachadas de las 
viviendas y espacios públicos

m2 0.00 2008 P 3,655.00

P(a) 3,655.00 3,655.00

A

Details
Means of verification: Informe de Fiscalizacion del MOPC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios 
abiertos de uso públicos revitalizados

m2 87,000.00 2014 P 160,000.00

P(a) 160,000.00 160,000.00

A

Details
Means of verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.2 No Aplicable N/A 0.00 2014 P 1.00 0.00

P(a) 1.00 1.00

A

Details
Means of verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 
sistema

Ente 0.00 2010 P 1.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 

sistema
Ente 0.00 2010 P(a) 1.00 1.00

A

Details
Means of verification: Ordenes de servicio emitidas por el ente gestor

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

1.1 Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P 100 289,157.3

P(a) 100 397,008.83

A 0 100 107,851.53 397,008.83

1.2 calles vehiculares reacondicionadas m2 P 2,400 112,645.54

P(a) 2,400 158,867.62

A 2,400 46,222.08 158,867.62

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial centro P 0.57 1 393,658.11 686,622.13

P(a) 0.57 1.26 393,658.11 743,955.93

A 0.83 1.06 427,772.25 582,955.93

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P 9,360 642,973.95

P(a) 9,360 642,973.95

A 0 9,360 0 642,973.95

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen avenida habilitada P 1 1,480,508.39

P(a) 1 1,480,508.39

A 0 1 0 1,480,508.39

Component Nbr.  2 Auditoria y Evaluación del Programa

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

2. P

P(a)

A

Component Nbr.  3 Imprevistos

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

3. P

P(a)

A

Component Nbr.  4 Sistema de espacios abiertos de uso público

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

4.1 Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica 
y Plaza de los Inmigrantes)

Plazas reacondicionadas P 3 700,495.16

P(a) 3 700,495.16

A 0 0 0 0

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P 1 1,167,018.41

P(a) 1 1,167,018.41

A 0 1 0 1,167,018.41

4.3 Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P 1 94,738.23

P(a) 1 94,738.23

A 0 1 0 94,738.23
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  5 Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

5.1 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P 1 224,840.07

P(a) 1 224,840.07

A 0 1 0 224,840.07

5.2 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y fiscalización Avance de Obra P 0.3 1 10,232,476.88 36,966,000

P(a) 0.3 1 10,232,476.88 36,966,000

A 0.09 0.09 6,113,590.48 15,086,983.55

Component Nbr.  6 Restauración de Edificios Históricos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

6.1 Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye diseño ejecutivo % P 100 4,789,274.27

P(a) 100 4,789,274.27

A 0 1.5 0 76,466.34

Component Nbr.  7 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

7.1 Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) Informe P 1 1,752,368.51

P(a) 1 2,199,684.25

A 0 1 94,835.74 1,847,204.25

7.2 Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P 6 17 22,804,716.4 68,150,805.3

P(a) 6 16.93 22,804,716.4 66,406,942.68

A 2.13 2.13 8,013,718.27 19,614,970.52

7.3 Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P 22.37 100 2,521,208.1 8,162,858.01

P(a) 22.37 111.4 2,521,208.1 8,162,858.01

A 16.06 38.4 2,730,701.29 6,496,040.85

7.4 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P 2 6,000,000

P(a) 2 6,000,000

A 0 0 0 0

7.5 Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P 6 24 588,034.19 8,600,000

P(a) 6 18 588,034.19 8,452,401.5

A 0 0 440,435.69 440,435.69

7.6 Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas % P 0 100 5,000,000

P(a) 0 100 5,000,000

A 0 0 0 0

7.7 Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P 100 2,200,000

P(a) 100 2,200,000

A 0 0 0 0

7.8 Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas kms P 23 1,322,169.57

P(a) 23 1,322,169.57

A 0 0 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  8 Centro de Control y Operación

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

8.1 Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P 1 344,077.29 432,685.37

P(a) 1 344,077.29 510,823.53

A 0 0.18 0 78,138.16

8.2 Centro de Gestión y Control en Operación Centro P 1 12,054,787

P(a) 1 12,054,787

A 0 0.01 0 54,787

8.3 Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P 5 5,331.76 500,000

P(a) 5 5,331.76 500,000

A 0 0 107,838.11 181,013.9

8.4 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Contratos P 3 47,355.27 85,386.47

P(a) 3 47,355.27 117,018.38

A 0 0 58,810.6 90,779.4

Component Nbr.  9 Viabilización Social y Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

9.1 Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P 100 3,661,384.28

P(a) 100 3,661,384.28

A 0 3 438,286.26 571,286.72

9.2 Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P 100 100,000

P(a) 100 100,000

A 0 0 0 0

9.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P 100 120,000

P(a) 100 120,000

A 0 0 0 0

9.4 Campañas de comunicación % P 7 100 165,000 2,462,905.94

P(a) 7 100 165,000 2,462,905.94

A 0 19 0 450,781.71

Component Nbr.  10 Administración

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

10. P

P(a)

A

Other Cost

9 Administración P 3,079,352.42 8,124,862.72

P(a) 3,079,352.42 9,221,955.38

A 1,227,895.48 4,192,543.93

9 Auditoria y Evaluación del Programa P 50,000 176,231.99

P(a) 50,000 202,107.23

A 19,043.73 55,040.23

9 Imprevistos P 1,939,281.39

P(a) 1,939,281.39
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

9 Imprevistos A 0 0

Total Cost

 Total Cost P 40,231,210.42 178,000,000

P(a) 40,231,210.42 178,000,000

A 19,827,001.51 53,985,383.68
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in 
the System

Impact Aumento de la velocidad comercial de los vehículos en la troncal al inicio de 
la operación del sistema

Se incluyó el medio de verificación, de acuerdo a la 
Propuesta de Préstamo del Programa

Modify Impact 
Indicator

Modify Means of 
Verification

RAQUINO 03/29/2019

Outcome Ente Gestor planifica, administra y controla el sistema Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify 
Outcome 
Indicator

Modify EOP P(a) RAQUINO 03/29/2019

Modify Means of 
Verification

RAQUINO 03/29/2019

Incremento de la disponibilidad de espacios abiertos de uso públicos 
revitalizados

Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify 
Outcome 
Indicator

Modify EOP P(a) RAQUINO 03/29/2019

No Aplicable Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify 
Outcome 
Indicator

Modify EOP P(a) RAQUINO 03/29/2019

Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio San Jerónimo: Tratamiento 
de Fachadas de las viviendas y espacios públicos

Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify 
Outcome 
Indicator

Modify EOP P(a) RAQUINO 03/29/2019

Modify Means of 
Verification

RAQUINO 03/29/2019

Output Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y 
fiscalización

La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

SIMONZ 03/22/2019

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Campañas de comunicación Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Centro de Monitoreo Ambiental en Operación Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Contrato firmado La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify 
Milestone

Modify Physical 
Historical Actual

SIMONZ 03/22/2019

Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

VSOSA 04/01/2019

Modify Physical 
P(a) value

ACALDO 03/29/2019

MARIAVAE 03/22/2019

VSOSA 04/01/2019

Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San 
Jerónimo realizadas

La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye 
diseño ejecutivo

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

VSOSA 04/01/2019

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in 
the System

Output Estructuración del Plan Operacional del BRT La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

SIMONZ 03/22/2019

Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
Historical Actual

SIMONZ 03/22/2019

Modify Financial 
P(a) value

SIMONZ 03/22/2019

Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

SIMONZ 03/22/2019

Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

SIMONZ 03/22/2019

Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y 
plaza ferial

La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

03/22/2019

SIMONZ 03/22/2019

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Se realiza el ajuste de acuerdo a la información remitida por 
el ejecutor.

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019

Modify Physical 
P(a) value

ACALDO 03/29/2019

MARIAVAE 03/22/2019

calles vehiculares reacondicionadas La informacion fue cargada conforme al cuadro ajustado 
remitido bajo EZSHARE-1224300085-832

Modify Output Modify Financial 
P(a) value

MARIAVAE 03/22/2019
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors

Intra/Inter Coordination

Project Management Capacity

Stakeholder Priorities
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