Operation Number: PR-L1044 Inter-American Development Bank - IDB

lDB Year- PMR Cycle: Second period Jan-Dec 2014 Chief of Operations validation date: 04/24/2015 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness
‘ Last Update: 4/23/2015 Division Chief validation date: 05/06/2015
PMR Validation Stage: validated by Representative Country Representative validation date: 05/06/2015

Operation Profile
Basic Data

Operation name: Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices  Loan Number: 2419/0C-PR,2420/BL-PR
Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Team Leader: Acevedo-Daunas,Rafael M. Sector/Subsector: TR
Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).
Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY
Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s):  PR-L1056
Total Cost and Source Available Funds (US$)
Original IDB  Current Active IDB  Local Counterpart ~ Co-Financing/Country ~ Total operation cost - Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance
Original Estimate
Aggregate $129,900,000.00 $125,000,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $131,000,000.00 Aggregated $129332673.92 10912014.11 8.44% $118420659.81
d
PR-L1044 $125,000,000.00 $6,579,340.19 5.26% $118,420,659.81
PR-L1044 $125,000,000.00  $125,000,000.00 $0.00 $0.00 $125,000,000.00
PR-L1056 $4,332,673.92 $4,332,673.92 $1.00 $0.00
PR-L1056 $4,900,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $6,000,000.00

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Impacts Category: B
Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Reformulation Information

Main Operation Oper. PR-L1056
Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO NO

Date of approval:



Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

2420/BL-PR_01000000_Reconversion Urbana —| , oo 12,302,000.00
2419/0C-PR_01000000_Reconversion Urbana —| ¢ o 9,888,000.00
2420/BL-PR_02000000_Primer Corredor Transp Publico —| 71 00 o5 65,150,000.00
2419/0C-PR_02000000_Primer Corredor Transp Publico —|{ ; 5o 23,950,000.00
2420/BL-PR_03000000_Administracion —|{ J55-000-00
2419/0C-PR_03000000_Administracion —{ 5o >4°8:000-00
2420/BL-PR_04000000_Auditoria y Evaluacion —| 182:000.00
2419/0C-PR_04000000_Auditoria y Evaluacion — 5-59
2420/BL-PR_05000000_Imprevistos — 339
2419/0C-PR_05000000_Imprevistos — o oy +c04000.00
0 20000000 40000000 60000000 80000000
Current IDB Disbursed(to date)
Expense Categories by Operation (cumulative values)
01000000_Reconversion Urbana—{ 49 22,190,000.00
02000000_Primer Corredor Transp Publico — 74 99 96 89,100,000.00
03000000_Administracion —| o o -rc24000.00
04000000_Auditoria y Evaluacion —{ 182000.00
05000000_Imprevistos — o o, +804:000.00
0 20000000 40000000 60000000 80000000 100000000
Current IDB Disbursed(to date)



Results Matrix

Impacts

Impact:

Observation:

Indicators

1.0 Valorizacion del Precio del
Terreno en la Zona de
Intervencion

Impact:

Observation:

Indicators

2.0 Aumento de la velocidad
comercial de los vehiculos en la
troncal al inicio de la operacion
del sistema

2.1 Reduccién de la tasa de
accidentes en que estén

involucrados buses del transporte

publico en el eje

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de

los usurarios

"~

\
Outcomes

RF - RF Indicator

>
\P\f S| - Sector Indicator

Unit of

*
TeE Measure

UsD/m1

Unit of

Flags*
9 Measure

km/h

%
reduccion

%
reduccion

1 Renovacion de la Zona del Puerto de Asuncién

Baseline

70.00

Baseline

11.00

>
K‘VCI - Country Indicator

Baseline
Year

2008

2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte Publico

Baseline
Year

2010

2014

2014

PG - Pro-Gender

Means of
verification

Means of
verification

Observations

P(a)

Observations

\

PE - Pro-Ethnicity

Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacién inmobiliaria de la zona y generando un
nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

EOP

100.00

Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte PUblico Metropolitano y construir la primera etapa del
Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala— Mcal. Estigarribia entre Asuncién y San Lorenzo.

EOP

16.50
16.50

15.00
15.00

25.00
25.00

Outco 1 Renovacion de la Zona del Puerto de Asuncién

me:

Observ Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorizacién inmobiliaria de

ation:

Indicators Flags*

1.1 Puesta en
Valor de la
Imagen Urbana
del Barrio San
Jerénimo:
Tratamiento de
Fachadas de
las viviendas y
espacios
publicos

1.1 Incremento
de la
disponibilidad
de espacios
abiertos de uso
publicos
revitalizados

Means of

la zonay generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

Unit of . Baselin i . Observ
VEESIE Baseline & VEED verificatio -
m2 0.00 2008
m2 87,000.00 2014

EOP

3,655.00

P(@)  3,655.00

160,000.00

P(a)  160,000.00



1.2 Ahorro del P 30.00
tiempo de los P@) 30.00
contribuyentes

al concurrir y

realizar sus %

tramites en los reduccion 0.00 2014
centros de

atencion al

contribuyente

del Complejo

Outco 2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte
me:

Observ  Aumentar la eficacia, eficienciay calidad del sistema de Transporte Publico Metropolitano y
ation:  construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala— Mcal. Estigarribia
entre Asuncién y San Lorenzo.

. . Means of
q Unit of f Baselin .~ . Observ EOP
*

Indicators Flags YEERE Baseline & Ve venf:]catlo -
2.1 Ente Gestor P 1.00
planifica, P(a) 1.00
administra 'y Ente 0.00 2010
controla el A
sistema

\W RF - RF Indicator KL\, Sl - Sector Indicator K‘ym - Country Indicator \%’ PG - Pro-Gender \%’ PE - Pro-Ethnicity



Outputs: Annual Physical and Financial Progress

Rehabilitacién Urbanay Puesta en Valor del Barrio San
Jerénimo

Outputs Unit of Measure

Desagues pluviales y cloacales, agua
potable y redes del Barrio San
Jerénimo realizadas

% proyecto

calles vehiculares reacondicionadas m2

Un centro comunitario de 500 m2 (y un centro

mirador construido de 100 m2)

Avda Stella Maris Rehabilitada avenida habilitada

(FAPEP)

Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardin m2
saneados

Plaza ferial (espacios cubiertos, %

maodulos de venta, espacios
intermedios, circulacién) creada

Auditoria y Evaluacién del Programa
Imprevistos

Sistema de espacios abiertos de uso publico

Outputs Unit of Measure

Plazas
reacondicionadas

Obras de construccién o
reacondicionamiento de espacios
abiertos de uso publico (Plaza
Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel
la Catdlica, Plaza de los Inmigrantes y
Parque lineal Jaen)

Parque de la Solidaridad construido
(Espacios verdes de uso publico)
habilitado (FAPEP)

parque habilitado

Disefio Final de Obras de espacios de  Disefio Final

uso publico

Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios basicos

Outputs Unit of Measure

Regularizacion, desarrollo y dotacion ml
de redes e infraestructura en el sector
de intervencion

Oficinas de Gobierno y Centro de Atencién al
Contribuyente
Outputs Unit of Measure

Proyectos Ejecutivos para Bloques |, II,
IIl'y Estacionamiento elaborados

proyecto ejecutivo

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

Physical Progress

2014 EOP

100.00
100.00
0.00
2,400.00
2,400.00
0.00
1.00
1.00
0.00
1.00
1.00
1.00
9,360.00
9,360.00
2,620.00
100.00
100.00
0.00

Physical Progress

2014 EOP

4.00
4.00
0.00

1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
0.00
Physical Progress

2014 EOP

4,600.00
4,600.00
0.00
Physical Progress

2014 EOP

1.00
1.00
0.00

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

P(a)

Financial Progress

2014 EOP
80,000.00 200,000.00
80,000.00 200,000.00
0.00
80,000.00 200,000.00
80,000.00 200,000.00
0.00
90,000.00 686,500.00
0.00 686,500.00
0.00
618,929.00 1,343,000.00
618,929.00 865,794.00
865,794.00 865,794.00
240,000.00 600,000.00
30,000.00 600,000.00
0.00
0.00
0.00
0.00

Financial Progress

2014 EOP
115,500.00
115,500.00
0.00
405,359.00 810,834.00
405,359.00 531,098.00
125,623.00 531,098.00
30,000.00 60,000.00
0.00 60,000.00
0.00

Financial Progress

2014 EOP
1,869,600.00 5,448,000.00
5,448,000.00
0.00

Financial Progress

2014 EOP

450,000.00
450,000.00
0.00



Bloques de edificios I, I, 1lI, IV
construidos. Inclye compra de terreno y
fiscalizacion

Restauracién de Edificios Histéricos

Outputs

Edificios historicos restaurados

Avance de Obra

Unit of Measure

m2

Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano

(Obras)
Outputs

Factibilidad y Estructuracién de la
infraestructura BRT (FAPEP

Corredor troncal que incluye redes de
servicios publicos construido

Vias alimentadoras con pavimento de
todo tiempo construidas

Terminales de Integracién San Lorenzo
(1) y Asuncién (2) construidas

Estaciones de acceso al sistema
troncal y paradas construidas

Intersecciones semaforizadas
conectadas al Centro de Control de
Seméforos en forma centralizada
habilitadas

Obras de Mejoramiento Urbanistico y
Paisajistico a lo largo del corredor
ejecutada

Obras para la construccion de la Red
de Ciclovias y sistemas peatonales
construidas

Centro de Control y Operacion

Outputs

Estructuracion del Plan Operacional del
BRT

Estructuracion del Modelo Tarifario y
Plan de Negocios

Centro de Gestion y Control en
Operacion

Centro de Monitoreo Ambiental en
Operacion

Unit of Measure

Sistema

Kilémetros

Kilémetros

terminales

estaciones de

acceso

%

obra de
mejoramiento

kms

Unit of Measure

Plan

Planes

Centro

puntos de
monitoreo

P(a)

P(a)

1.00

1.00

0.00
Physical Progress

2014 EOP

2,964.00
2,964.00
0.00
Physical Progress

2014 EOP

1.00
1.00
1.00
17.00
17.00
0.00
100.00
100.00
0.00
3.00
3.00
0.00
177.00
177.00
0.00
120.00
100.00
0.00

100.00
100.00
0.00
23.00
23.00
0.00
Physical Progress

2014 EOP

1.00
1.00
0.00
2.00
2.00
0.00
1.00
1.00
0.00
5.00
5.00
0.00

P
P(a)

P(a)

300,000.00 17,600,000.00
0.00 17,600,000.00

0.00
Financial Progress
2014 EOP
2,547,000.00
2,547,000.00
0.00
Financial Progress
2014 EOP
411,971.00 1,220,504.00
411,971.00 868,989.00
12,336.00 820,869.00
1,546,000.00 57,600,000.00

57,600,000.00
0.00
16,000,000.00
16,000,000.00
0.00
16,800,000.00
16,800,000.00
0.00
8,600,000.00
8,600,000.00
0.00
1,600,000.00
1,600,000.00
0.00

2,200,000.00
2,200,000.00
0.00
2,200,000.00
2,200,000.00
0.00
Financial Progress

2014 EOP

3,880,000.00
3,958,068.00
78,068.00
745,800.00
745,800.00
0.00
1,674,200.00
1,674,200.00
0.00
500,000.00
500,000.00
0.00

78,068.00

235,000.00



Sistema de Transporte, Billetaje, y Concesiones P 3.00 P 1,400,000.00

Optimizacién de Flota Concesionados P(a) 3.00 P() 1,400,000.00
A 0.00 A 0.00
Viabilizacién Social y Ambiental Physical Progress Financial Progress
Outputs Unit of Measure 2014 EOP 2014 EOP
Reubicacioén de Vendedores informales % P 100.00 P 975,000.00 1,670,000.00
del Mercado de San Lorenzoy P(a) 100.00 P(a) 1,670,000.00
Mercado 4
A 0.00 A 0.00
Capacitacién Empresarial y Asistencia % P 100.00 P 100,000.00
Técnica P(@) 100.00 P(a) 100,000.00
A 0.00 A 0.00
Conductores y Trabajadores Técnicos % P 100.00 P 120,000.00
capacitados P(@) 100.00 P(a) 120,000.00
A 0.00 A 0.00
Camparfias de comunicacion % P 5.00 100.00 P 725,000.00
P(a) 5.00 100.00 P(a) 725,000.00
A 0.00 A 0.00

Administracién

Other Cost 2014 Cost
Administracion P $611,770.0C $3,707,000.00
P(a) $611,770.0C $3,725,843.00
A $18,843.00 $18,843.00
Auditoria y Evaluacién del Programa P $45,000.00 $200,000.00
P(a) $45,000.00 $200,000.00
A $0.00
Imprevistos P $6,907,410.00
P(a) $6,907,410.00
A $0.00
Total Cost 2014 Total Cost
P $7,538,629.00 $157,910,748.00
P(a) $2,283,029.00 $144,744,628.00
A $1,100,664.00 $2,314,672.00

Changes to the Matrix

No information related to this operation.

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation
during the PMR Cycle to which the report pertains.



