RAPPORT DE SUIVI

Efficacité de I'aide au Développement Offices

2011 2e periodo con cierre al (31-mars-2012)

Banque Interaméricaine de Développement - BID

PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov  Bureau de la planification stratégique et de I'efficacité du développement

Derniére Mise a Jour: 30/04/2012

Données Générales

Fonds Disponibles (US$)

Codt Total et Source de Financement

Agence d' Exécution (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Secteur: TRANSPORT

Numéro(s) de Prét(s): 2419/0C-PR;2420/BL-PR  Montant Courant Approuvé: 125.000.000,00 Initial BID: 125.000.000,00

Etape: Approved Montant Décaissé a ce Jour: Courant BID: 125.000.000,00

Type d' Opération: INV - Investissement % Décaissé: Pari Passu: 100,00

Opération(s) Connexe(s): PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109 Solde: 125.000.000,00 Cofinancement/Pays:

Sous-Type de |'Opération: ESP - Specific Investment Operation Estimation Initiale: 125.000.000,00

Période d'’Amortissement (mois):

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet Reformulation Validation

Catégorie d'Impact Environnemental et Social du Projet: B ( ) Les objectifs du projet ont-ils été reformulés? Validé par le Chef de Division: 30-abr-2012
Validé par le Représentant: 30-abr-2012
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Progrés Cumulé

3 - Paradas construidas

4 - Ente Gestor de transporte c¢...

& - Servicios de fiscalizacion ...

6 - Fizcalizacion de la Concesi...

T - Centro de monitoreo ambient...
8 - Bloques de edificios |, Il,...

9 - Estaciones de acceso al sis...

10 - Intersecciones semaforizada...
11 - Proyectos Ejecutives para B...
12 - Obras de Mejoramiento Urban...
13 - Enlace vial de los 3 podere...
14 - Programa de chatarrizacion,...

15 - Edificios historicos restau...

100,00
16 - Avida Stella Maris Rehabilitada m‘%ﬂ 454
1T - calles vehiculares reacondi...
18 - sistema de rondin en operacion
19 - Proyecto Ejecutivo de Mejor... R 21.22%
20 - 930 m2 vereda y tratamiento...
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Progrés Cumulé

21 - Plaza ferial (espacios cubi...
22 - Centro de Gestion y Control...
23 - Fiscalizacion para la Conce...
24 - Terminales de Integracion 5...

0o.0c
25 - Arroyo Jaen saneado 00,00
TH 5%

26 - Un centro comunitario de 50...

27 - Semaforos peatonales de las...

28 - Parque de la Solidaridad (E... ﬂ
47, 14%

29 - Vias alimentadoras con pavi...

fioo,oc

30 - Obras para la construccion ...

3 - Corredor troncal que incluy...

Financement BID

Calendrier du Projet
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\Résultat: \Renovacién de la Zona del Puerto de Asuncién \
. Année .
Indicateur Unité de Mesure HIEOGE Ligne de Fin .du
Base Projet
Base
Precio del terreno en la zona de intervencién valorizado U$S m2 70.00 2008 P 100,00
A
\Résultat: \Primer Corredor Metropolitano de Transporte \
. Année .
Indicateur Unité de Mesure Lopele Ligne de Fin .du
Base Projet
Base
Velocidad comercial de los vehiculos en la troncal al inicio de la operacién del sistema aumentada Kms/h 9.00 2010 P 13,50
A
Tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte publico en el eje reducida % 100.00 2011 P 15,00
A
Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios minutos 90.00f 2011 P 67,50
A
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\Produites: Progrés Physique et Financier Annuel 2011

Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifié Réel Unités Unités FDP Planifié Réel Colts Colits FDP
Cumulées Cumulées
Rehabilitacion Urbana y Puesta en Valor del
Barrio San Jer6nimo
Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio proyecto 891.400,00 4.200.000,00
San Jerénimo desarrollado
calles vehiculares reacondicionadas m2 2.400,00 377.000,00
Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador centro 1,00 433.400,00
construido de 100 m2);
Avda Stella Maris Rehabilitada avenida 1,00 0,20 1,00 1.186.000,00 373.000,00 1.186.000,00
habilitada
Familias Barrio San Jerénimo reasentadas familias 22,00 22,00 400.000,00 991.000,00
Plaza ferial (espacios cubiertos, médulos de m2 1.650,00 1.309.600,00
venta, espacios intermedios, circulacion)
creada
Sistema de espacios abiertos de uso publico
930 m2 vereda y tratamiento perimetro; fiscalizacion 1,00 60.000,00
iluminacion y jardineria; drenaje y moviliario.
Fiscalizacion
Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de parque 1,00 0,30 1,00 753.000,00 355.000,00 753.000,00
uso publico) habilitado habilitado
Arroyo Jaen saneado arroyo 1,00 1,00 1,00 130.000,00 99.000,00 130.000,00
saneado
Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios basicos
Enlace vial de los 3 poderes del Estado kms 4,60 5.200.000,00
habilitado
Oficinas de Gobierno y Centro de Atencién al
Contribuyente
Proyectos Ejecutivos para Bloques |, I, lll'y proyecto 1,00 400.000,00
Estacionamiento elaborados ejecutivo
Bloques de edificios |, II, lll, IV construidos m2 30.470,00 18.100.000,00
Restauracion de Edificios Histéricos
Edificios historicos restaurados edificio 1,00 2.400.000,00
restaurado
Mejora de la Infraestructuray del Ambiente
Urbano (Obras)
Corredor troncal que incluye redes de servicios Kilometros 17,00 58.100.000,00
publicos construido
Vias alimentadoras con pavimento de todo Kilémetros 100,00 16.000.000,00
tiempo construidas
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Unité Physique Financier
Description de Mesure Planifie Réel Unités Unités FDP Planifie Réel Colts Colts FDP
Cumulées Cumulées
Terminales de Integracion San Lorenzo (1) y terminales 3,00 16.800.000,00
Asuncién (2) construidas
Estaciones de acceso al sistema troncal estaciones de 27,00 4.300.000,00
construidas acceso
Paradas construidas paradas 150,00 4.300.000,00
Intersecciones semaforizadas conectadas al intersecciones 25,00 1.000.000,00
Centro de Control de Semaforos en forma
centralizada habilitadas
Semaforos peatonales de las estaciones % 100,00 600.000,00
operando en forma centralizada instalados
Obras de Mejoramiento Urbanistico y obra de 1,00 2.200.000,00
Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada mejoramiento
Obras para la construccién de la Red de kms 20,00 2.050.000,00
Ciclovias construidas
sistema de rondin en operacién sistema 1,00 150.000,00
Centro de Control y Operacién
Centro de Gestion y Control en operacién ( centro de 1,00 3.880.000,00
incluye readecuacion edilicia) gestion y
control
Centro de monitoreo ambiental, con puntos de puntos de 5,00 500.000,00
monitoreo en operacién implantados en el monitoreo
Corredor
Fiscalizacion para la Concesicién de contrato 1,00 500.000,00
Transporte contratada
Fiscalizacion de la Concesicion de Billetaje contrato 1,00 700.000,00
contratada
Servicios de fiscalizacion (Chatarrizacion de la contrato 1,00 200.000,00
flota excedente) contratada
Ente Gestor de transporte creado (planifica, ente gestor 1,00 1.785.000,00
administra y controla el sistema)
Viabilizacién Social y Ambiental
Programa de chatarrizacion, lineas de base de programa 1,00 85.000,00
la calidad del aire y y ruido establecidas y
monitoreadas disefiado
Estudio para solucién a la problematica social estudio 1,00 1.670.000,00
generada por la implantacion del BTR (
Mercados y vendedores informales afectados)
disefiado
Administracion
Auditoriay Evaluaciéon del Programa
Imprevistos
TOTAL 3.360.400,00 827.000,00 150.360.000,00
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