
Operation Number:

Year- PMR Cycle:

PMR Validation Stage:

Inter-American Development Bank - IDBPR-L1044

Last Update:

Chief of Operations validation date:

Division Chief validation date:

Country Representative validation date:

First period Jan-Jun 2015

10/16/2015

Validated by Representative

10/19/2015

10/30/2015

11/11/2015

 Office of Strategic Planning and Development Effectiveness

Operation Profile

Operation name: Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number: 2419/OC-PR,2420/BL-PR

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES,MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Team Leader: Acevedo-Daunas,Rafael M. Sector/Subsector: TR

Operation Type: Loan Operation Overall Stage: Disbursing (From eligibility until all the loans are closed).

Lending Instrument: Investment Loan Country: PARAGUAY

Borrower: REPUBLICA DE PARAGUAY ,REPUBLICA DE PARAGUAY Convergence related Operation(s): PR-L1056

Basic Data

Original IDB Current Active IDB Local Counterpart Co-Financing/Country Total operation cost - 
Original Estimate

Aggregate
d

$129,900,000.00 $125,000,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $131,000,000.00

PR-L1044 $125,000,000.00 $125,000,000.00 $0.00 $0.00 $125,000,000.00

PR-L1056 $4,900,000.00 $1,100,000.00 $0.00 $6,000,000.00

Total Cost and Source

Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Balance

Aggregated $129332673.92 10912014.11 8.44% $118420659.81

PR-L1044 $125,000,000.00 $6,579,340.19 5.26% $118,420,659.81

Available Funds (US$)

PR-L1056 $4,332,673.92 $4,332,673.92 $1.00 $0.00

Main Operation

Impacts Category: B

Safeguard Performance Rating:

Safeguard Performance Rating - Rationale:

Environmental and Social Safeguards

Main Operation

Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Date of approval: 

Oper. PR-L1056

NO

Reformulation Information





Results Matrix

Impact: 1 Renovación de la Zona del Puerto de Asunción

Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un 
nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

1.0 Valorización del Precio del 
Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.00 2008
Estudio 

Económico 
Financiero 

P 100.00

P(a)

A

Impact: 2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público 

Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del 
Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia entre Asunción y San Lorenzo.

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baseline 

Year
Means of 

verification Observations EOP

2.0 Aumento de la velocidad 
comercial de los vehículos en la 
troncal al inicio de la operación 
del sistema

km/h 11.00 2010

P 16.50

P(a) 16.50

A

2.1 Reducción de la tasa de 
accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte 
público en el eje

% 
reducción 0.00 2014

La línea de 
base será 

desarrollada 
por la Unidad 
Técnica del 

Componente 
de acuerdo a 
datos de las 
Estadísticas 
policiales, 

Emergencias 
Médicas, 

Observatorio 
de Violencia 

MSPyBS.

P 15.00

P(a) 15.00

A

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de 
los usurarios

% 
reducción 0.00 2014

La línea de 
base será 

determinada 
con base a 
encuestas 

especializada
s a ser 

desarrolladas

P 25.00

P(a) 25.00

A

Impacts

Outco
me:

1 Renovación de la Zona del Puerto de Asunción

Observ
ation:

Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización 
inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

Outcomes



Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

1.1 Puesta en 
Valor de la 
Imagen Urbana 
del Barrio San 
Jerónimo: 
Tratamiento de 
Fachadas de 
las viviendas y 
espacios 
públicos

m2 0.00 2008

P 3,655.00

P(a) 3,655.00

A

1.1 Incremento 
de la 
disponibilidad 
de espacios 
abiertos de uso 
públicos 
revitalizados

m2 87,000.00 2014

Línea de 
Base: 
Fuente 
Municipalid
ad de 
Asunción

P 160,000.00

P(a) 160,000.00

A

1.2 Ahorro del 
tiempo de los 
contribuyentes 
al concurrir y 
realizar sus 
trámites en los 
centros de 
atención al 
contribuyente 
del Complejo

% 
reducción 0.00 2014

La línea de 
base se 
establecer
á durante 
la 
ejecución 
del 
programa 
con el 
apoyo 
técnico de 
la Unidad 
Técnica de 
Moderniza
ción del 
Estado

P 30.00

P(a) 30.00

A

Outco
me:

2 Primer Corredor Metropolitano de Transporte 

Observ
ation:

Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y 
construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

Indicators Flags* Unit of 
Measure Baseline Baselin

e Year

Means of  
verificatio

n

Observ
ations

EOP

2.1 Ente Gestor 
planifica, 
administra y 
controla el 
sistema

Ente 0.00 2010

P 1.00

P(a) 1.00

A



Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San 
Jerónimo

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Desagües pluviales y cloacales, agua 
potable y redes del Barrio San 
Jerónimo realizadas

% proyecto P 30.00 100.00

P(a) 30.00 100.00

A 0.00 0.00

P 120,000.00 200,000.00

P(a) 51,000.00 200,000.00

A 0.00 0.00

calles vehiculares reacondicionadas m2 P 720.00 2,400.00

P(a) 2,400.00

A 0.00 0.00

P 120,000.00 200,000.00

P(a) 51,000.00 200,000.00

A 0.00 0.00

Un centro comunitario de 500 m2 (y un 
mirador construido de 100 m2)

centro P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 20,000.00 686,500.00

P(a) 0.00 686,500.00

A 0.00 0.00

Avda Stella Maris Rehabilitada 
(FAPEP)

avenida habilitada P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 1.00

P 1,343,000.00

P(a) 865,794.00

A 0.00 865,794.00

Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín 
saneados 

m2 P 1,120.00 9,360.00

P(a) 1,120.00 9,360.00

A 5,526.80 8,146.80

P 360,000.00 600,000.00

P(a) 200,000.00 600,000.00

A 408,445.45 408,445.45

Plaza ferial (espacios cubiertos, 
módulos de venta, espacios 
intermedios, circulación) creada

% P 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 0.00

P(a) 0.00

A 0.00 0.00

Auditoria y Evaluación del Programa

Imprevistos

Sistema  de espacios abiertos de uso público Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Obras de construcción o 
reacondicionamiento de espacios 
abiertos de uso público (Plaza 
Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel 
la Católica, Plaza de los Inmigrantes y 
Parque lineal Jaen)

Plazas 
reacondicionadas

P 4.00

P(a) 4.00

A 0.00 0.00

P 69,300.00 115,500.00

P(a) 115,500.00

A 0.00 0.00

Parque de la Solidaridad construido 
(Espacios verdes de uso público) 
habilitado (FAPEP)

parque habilitado P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 1.00

P 810,834.00

P(a) 531,098.00

A 0.00 531,098.00

Diseño Final de Obras de espacios de 
uso público

Diseño Final P 1.00 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 30,000.00 60,000.00

P(a) 30,000.00 60,000.00

A 0.00 0.00

Enlace vial de los tres Poderes del Estado e 
infraestructura de servicios básicos 

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Regularizacion, desarrollo y dotacion 
de redes e infraestructura en el sector 
de intervencion

ml P 4,600.00

P(a) 4,600.00

A 0.00 0.00

P 3,553,600.00 5,448,000.00

P(a) 5,448,000.00

A 0.00 0.00

Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al 
Contribuyente

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, 
III y Estacionamiento elaborados

proyecto ejecutivo P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 180,000.00 450,000.00

P(a) 450,000.00

A 0.00 0.00

Outputs: Annual Physical and Financial Progress



Bloques de edificios I, II, III, IV 
construidos. Inclye compra de terreno y 
fiscalización

Avance de Obra P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 700,000.00 17,600,000.00

P(a) 0.00 17,600,000.00

A 0.00 0.00

Restauración de Edificios Históricos Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Edificios historicos restaurados m2 P 988.00 2,964.00

P(a) 2,964.00

A 0.00 0.00

P 62,000.00 2,547,000.00

P(a) 2,547,000.00

A 0.00 0.00

Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano 
(Obras)

Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Factibilidad y Estructuración de la 
infraestructura BRT (FAPEP

Sistema P 1.00

P(a) 1.00

A 1.00 2.00

P 1,220,504.00

P(a) 48,120.00 868,989.00

A 10,000.00 830,869.00

Corredor troncal que incluye redes de 
servicios públicos construido

Kilómetros P 17.00

P(a) 17.00

A 0.00 0.00

P 15,000,000.00 57,600,000.00

P(a) 10,122,861.00 57,600,000.00

A 0.00 0.00

Vías alimentadoras con pavimento de 
todo tiempo construidas

Kilómetros P 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 470,000.00 16,000,000.00

P(a) 470,000.00 16,000,000.00

A 0.00 0.00

Terminales de Integración San Lorenzo 
(1) y Asunción (2) construidas

terminales P 3.00

P(a) 3.00

A 0.00 0.00

P 4,795,000.00 16,800,000.00

P(a) 16,800,000.00

A 0.00 0.00

Estaciones de acceso al sistema 
troncal y paradas construidas

estaciones de 
acceso

P 177.00

P(a) 177.00

A 0.00 0.00

P 1,624,000.00 8,600,000.00

P(a) 8,600,000.00

A 0.00 0.00

Intersecciones semaforizadas 
conectadas al Centro de Control de 
Semáforos en forma centralizada 
habilitadas

% P 120.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 1,600,000.00

P(a) 1,600,000.00

A 0.00 0.00

Obras de Mejoramiento Urbanistico y 
Paisajistico a lo largo del corredor 
ejecutada

obra de 
mejoramiento

P 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 870,000.00 2,200,000.00

P(a) 2,200,000.00

A 0.00 0.00

Obras para la construcción de la Red 
de Ciclovias  y sistemas peatonales 
construidas

kms P 23.00

P(a) 23.00

A 0.00 0.00

P 665,000.00 2,200,000.00

P(a) 2,200,000.00

A 0.00 0.00

Centro de Control y Operación Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Estructuración del Plan Operacional del 
BRT

Plan P 1.00 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 3,880,000.00

P(a) 3,958,068.00

A 0.00 78,068.00

Estructuración del Modelo Tarifario y 
Plan de Negocios

Planes P 2.00 2.00

P(a) 2.00

A 0.00 0.00

P 90,000.00 745,800.00

P(a) 745,800.00

A 0.00 0.00

Centro de Gestión y Control en 
Operación

Centro P 1.00

P(a) 1.00

A 0.00 0.00

P 1,674,200.00

P(a) 1,674,200.00

A 0.00 0.00

Centro de Monitoreo Ambiental en 
Operación

puntos de 
monitoreo

P 5.00

P(a) 5.00

A 0.00 0.00

P 500,000.00

P(a) 500,000.00

A 0.00 0.00



Sistema de Transporte, Billetaje, y 
Optimización de Flota Concesionados

Concesiones P 3.00

P(a) 3.00

A 0.00 0.00

P 240,000.00 1,400,000.00

P(a) 1,400,000.00

A 0.00 0.00

Viabilización Social y Ambiental Physical Progress Financial Progress

Outputs Unit of Measure 2015 EOP 2015 EOP

Reubicación de Vendedores informales 
del Mercado de San Lorenzo y 
Mercado 4

% P 30.00 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 695,000.00 1,670,000.00

P(a) 1,670,000.00

A 0.00 0.00

Capacitación Empresarial y Asistencia 
Técnica

% P 20.00 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 100,000.00

P(a) 100,000.00

A 0.00 0.00

Conductores y Trabajadores Técnicos 
capacitados

% P 100.00

P(a) 100.00

A 0.00 0.00

P 120,000.00

P(a) 120,000.00

A 0.00 0.00

Campañas de comunicación % P 15.00 100.00

P(a) 5.00 100.00

A 0.00 0.00

P 290,000.00 725,000.00

P(a) 200,000.00 725,000.00

A 0.00 0.00

Administración

Other Cost 2015 Cost

Administración P $971,280.00 $3,707,000.00

P(a) $971,280.00 $3,725,843.00

A $126,818.86 $145,661.86

Auditoria y Evaluación del Programa P $45,000.00 $200,000.00

P(a) $10,313.00 $200,000.00

A $8,684.50 $8,684.50

Imprevistos P $6,907,410.00

P(a) $6,907,410.00

A $0.00 $0.00

Total Cost 2015 Total Cost

P $30,970,180.00 $157,910,748.00

P(a) $12,154,574.00 $145,298,576.81

A $553,948.81 $2,868,620.81

No information related to this operation.

Changes to the Matrix

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation 
during the PMR Cycle to which the report pertains.


