
PMR Operational Report
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations Validation Date 10/13/17

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2017 Division Chief Validation Date

Last Update 10/12/17 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TR - TRANSPORT

Team Leader ACEVEDO-DAUNAS,RAFAEL M. Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PARAGUAY

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? NO

Safeguard Performance Rating Date of approval

Safeguard Performance Rating - Rationale

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PR-L1044 125,000,000 125,000,000 0 0 125,000,000 125,000,000 25,251,835.73 20.20% 99,748,164.27

PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0

Aggregated 129,900,000 129,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 129,332,673.92 29,584,509.65 22.87% 99,748,164.27

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoria y Evaluacion  04000000

Administracion  03000000

Primer Corredor Transp Publico  02000000

Reconversion Urbana  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation:  Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.0 2008 P 100.00

P(a)

A

Details
Means of verification: Estudio Económico Financiero

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público
Observation:  Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala ¿ Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los 
vehículos en la troncal al inicio de la operación del 
sistema

km/h 11.0 2010 P 16.50

P(a) 16.50

A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte público en el eje

% reducción 0.0 2014 P 15.00

P(a) 15.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia 
MSPyBS.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0.0 2014 P 25.00

P(a) 25.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio 
San Jerónimo: Tratamiento de Fachadas de las 
viviendas y espacios públicos

m2 0.0 2008 P 3,655.00

P(a) 3,655.00

A

Details

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios 
abiertos de uso públicos revitalizados

m2 87000.0 2014 P 160,000.00

P(a) 160,000.00

A

Details
Means of verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

1.2 Ahorro del tiempo de los contribuyentes al concurrir 
y realizar sus trámites en los centros de atención al 
contribuyente del Complejo

% reducción 0.0 2014 P 30.00

P(a) 30.00

A

Details
Means of verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala ¿ Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 EOP 2019

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 
sistema

Ente 0.0 2010 P 1.00

P(a) 1.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 

sistema
Ente 0.0 2010 A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

1.1 Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P 100 200,000

P(a) 67 100 67,000 100,000

A 88.16 121.16 144,541 177,541

1.2 calles vehiculares reacondicionadas m2 P 2,400 200,000

P(a) 1,608 2,400 67,000 100,000

A 0 792 0 33,000

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) centro P 1 172,950 686,500

P(a) 1 1 549,542.85 583,525

A 0 0 24,627 58,609.15

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P 9,360 600,000

P(a) 13,766.8 0 600,000

A 0 9,360 0 600,000

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) avenida habilitada P 1 1,343,000

P(a) 1 618,929

A 0 1 0 865,794

1.6 Plaza ferial (espacios cubiertos, módulos de venta, espacios intermedios, circulación) creada % P 70 100 0

P(a) 70 100 72,082.5 102,975

A 0 0 0 5,996.85

Component Nbr.  4 Sistema de espacios abiertos de uso público

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

4.1 Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica, 
Plaza de los Inmigrantes y Parque lineal Jaen)

Plazas reacondicionadas P 2 4 115,500

P(a) 1 4 20,850 115,500

A 0 1 0 34,650

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P 1 810,834

P(a) 1.3 810,834

A 0 1 0 531,098

4.3 Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P 1 60,000

P(a) 1 30,000

A 0 1 0 74,292

Component Nbr.  5 Enlace vial de los tres Poderes del Estado e infraestructura de servicios básicos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

5.1 Regularizacion, desarrollo y dotacion de redes e infraestructura en el sector de intervencion ml P 3,220 4,600 5,448,000

P(a) 0 0 0 0

A 0 0 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  6 Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

6.1 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P 1 450,000

P(a) 1 1 450,000 450,000

A 0 0 0 0

6.2 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inclye compra de terreno y fiscalización Avance de Obra P 0.41 1 9,910,000 17,600,000

P(a) 0.05 1 3,520,000 17,600,000

A 0 0 482,572 482,572

Component Nbr.  7 Restauración de Edificios Históricos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

7.1 Edificios historicos restaurados m2 P 2,964 930,000 2,547,000

P(a) 250 2,964 509,400 2,547,000

A 0 0 7,101 7,101

Component Nbr.  8 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

8.1 Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP Sistema P 1 1,220,504

P(a) 1 868,989

A 0 1 830,869

8.2 Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P 5.95 17 18,446,000 57,600,000

P(a) 3 17 19,456,690 57,600,000

A 0 0 2,841,221 13,189,258

8.3 Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P 65 100 16,000,000

P(a) 8 20 6,400,000 16,000,000

A 0 6 0 2,560,000

8.4 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P 1 3 16,800,000

P(a) 0 2 0 16,800,000

A 0 0 0 0

8.5 Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P 60 177 8,600,000

P(a) 2 177 2,150,000 8,600,000

A 0 0 0 0

8.6 Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas % P 60 120 970,000 1,600,000

P(a) 0 120 0 1,600,000

A 0 0 0 0

8.7 Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P 100 100 40,000 2,200,000

P(a) 2 100 40,000 2,200,000

A 0 0 0 0

8.8 Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas kms P 23 23 2,200,000

P(a) 6 23 500,000 2,200,000

A 0 0 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  9 Centro de Control y Operación

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

9.1 Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P 1 1,611,000 3,880,000

P(a) 0 1 0 3,958,068

A 0 1 0 3,958,068

9.2 Estructuración del Modelo Tarifario y Plan de Negocios Planes P 2 305,800 745,800

P(a) 2 0 745,800

A 0 2 0 745,800

9.3 Centro de Gestión y Control en Operación Centro P 1 1 1,091,360 1,674,200

P(a) 0 1 0 1,674,200

A 0 0 0 0

9.4 Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P 5 450,000 500,000

P(a) 5 500,000

A 0 0 0 0

9.5 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Concesiones P 3 3 90,000 1,400,000

P(a) 0 2 0 1,400,000

A 0 0 0 0

Component Nbr.  10 Viabilización Social y Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2017 EOP 2019 2017 EOP 2019

10.1 Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P 100 1,670,000

P(a) 8 100 436,708 1,670,000

A 0 2 34,686 84,532

10.2 Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P 80 100 100,000

P(a) 30 100 20,000 100,000

A 0 20 0 24,000

10.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P 50 100 24,000 120,000

P(a) 100 200 120,000

A 0 0 0 0

10.4 Campañas de comunicación % P 25 100 145,000 725,000

P(a) 30 100 400,000 725,000

A 0 50 261,652 362,888

Other Cost

9 Administración P 1,032,340 3,707,000

P(a) 1,032,340 3,707,000

A 380,381 984,603.86

9 Auditoria y Evaluación del Programa P 40,000 200,000

P(a) 69,374 200,000

A 0 17,884.5

9 Imprevistos P 6,907,410

P(a) 6,907,410

A 0 0

Total Cost

 Total Cost P 35,258,450 157,910,748

P(a) 35,760,987.35 151,235,230
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

 Total Cost A 4,176,781 25,628,557.36
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Type of 
Change

Reasons Entered in the 
System

Agreed with Executing 
Agency

Output Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 Modify Output El proyecto ya no va a afectar a los vendedores del Mercado de San 
Lorenzo

08/10/2017 08/10/2017

Output Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) 
construidas

Modify Output Solo hay una terminal en Asunción 08/10/2017 08/10/2017
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