
RELATÓRIO DE MONITOREIO DE PROGRESSO Banco Interamericano de Desenvolvimento - IDB

PR-L1044 - Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov
 Offices

Escritório de Planejamento Estratégico e Efetividade no Desenvolvimento

2013 1º período com fechamento em (31-Out-2013) Última Atualização do PMR: 28/09/2013

Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Setor: TRANSPORT
Número da Operação: 2419/OC-PR;2420/BL-PR Atual: 125.000.000,00 Original BID: 125.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 125.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 100,00
Operação Relacionada: PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109 Saldo: 125.000.000,00 Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 125.000.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: 08-oct-2013
Validado pelo Representante do País: 09-oct-2013
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Progresso Acumulado até 2013
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Resultados

Resultado: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Precio del terreno en la zona de intervención valorizado U$S m2 70,00 2008 P 100,00
A

Resultado: Primer Corredor Metropolitano de Transporte 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Velocidad comercial de los vehículos en la troncal al inicio de la operación del sistema aumentada Kms/h 9,00 2010 P 13,50
A

Tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte público en el eje reducida % 100,00 2011 P 15,00
A

Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios minutos 90,00 2011 P 67,50
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2013

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del
Barrio San Jerónimo
 Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio

San Jerónimo desarrollado
proyecto 4.200.000,00

 calles vehiculares reacondicionadas m2 2.400,00 377.000,00
 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador

 construido de 100 m2); 
centro 1,00 433.400,00

 Avda Stella Maris Rehabilitada avenida
habilitada

1,00 619.000,00 1.186.000,00

 Familias Barrio San Jerónimo reasentadas familias 22,00 991.000,00
 Plaza ferial (espacios cubiertos, módulos de

venta, espacios intermedios, circulación)
creada

m2 1.650,00 1.309.600,00

Sistema  de espacios abiertos de uso público
 930 m2 vereda y tratamiento perímetro;

iluminación y jardinería;  drenaje y moviliario.
Fiscalización

fiscalizacion 1,00 60.000,00

 Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de
uso público) habilitado

parque
habilitado

1,00 194.000,00 753.000,00

 Arroyo Jaen saneado arroyo
saneado

1,00 130.000,00

Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios básicos 
 Enlace vial de los 3 poderes del Estado

habilitado
kms 4,60 5.200.000,00

Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al
Contribuyente
 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y

Estacionamiento elaborados
proyecto
ejecutivo

1,00 400.000,00

 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos m2 30.470,00 18.100.000,00
Restauración de Edificios Históricos
 Edificios historicos restaurados edificio

restaurado
1,00 2.400.000,00

Mejora de la Infraestructura y del Ambiente
Urbano (Obras)
 Corredor troncal que incluye redes de servicios

públicos construido
Kilómetros 17,00 58.100.000,00

 Vías alimentadoras con pavimento de todo
tiempo construidas

Kilómetros 100,00 16.000.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y
Asunción (2) construidas

terminales 3,00 16.800.000,00

 Estaciones de acceso al sistema troncal
construidas

estaciones de
acceso

27,00 4.300.000,00

 Paradas construidas paradas 150,00 4.300.000,00
 Intersecciones semaforizadas conectadas al

Centro de Control de Semáforos en forma
centralizada habilitadas

intersecciones 25,00 1.000.000,00

 Semáforos peatonales de las estaciones
operando en forma centralizada instalados

% 100,00 600.000,00

 Obras de Mejoramiento Urbanistico y
Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada

obra de
mejoramiento

1,00 2.200.000,00

 Obras para la construcción de la Red de
Ciclovias construidas

kms 20,00 2.050.000,00

 sistema de rondin en operación sistema 1,00 150.000,00
Centro de Control y Operación
 Centro de Gestión y Control en operación (

incluye readecuación edilicia)
centro de
gestión y
control

1,00 3.880.000,00

 Centro de monitoreo ambiental, con puntos de
monitoreo en operación implantados en el
Corredor 

puntos de
monitoreo

5,00 500.000,00

 Fiscalización para la Concesición de
Transporte contratada

contrato 1,00 500.000,00

 Fiscalización de la Concesición de Billetaje
contratada

contrato 1,00 700.000,00

 Servicios de fiscalización (Chatarrizacion de la
flota excedente) contratada

contrato 1,00 200.000,00

 Ente Gestor de transporte creado (planifica,
administra y controla el sistema)

ente gestor 1,00 1.785.000,00

Viabilización Social y Ambiental
 Programa de chatarrización, líneas de base de

la calidad del aire y y ruido establecidas y
monitoreadas diseñado

programa 1,00 85.000,00

 Estudio para solución a la problemática social
generada por la implantación del BTR (
Mercados y vendedores informales afectados)
diseñado

estudio 1,00 350.000,00 1.670.000,00

Administración
 Administración N/A 10.000,00 4.200.000,00
Auditoria y Evaluación del Programa
 Auditoria y Evaluación del Programa N/A 25.000,00 200.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Imprevistos
 Imprevistos N/A 5.240.000,00

TOTAL 1.198.000,00 160.000.000,00
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