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Relatório Resumido

Dados Gerais Fundos Disponíveis (US$) Custo Total e Fonte
Executor: MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES
Setor: TRANSPORTATION-ROAD PROGRAMS
Número da Operação: 2419/OC-PR;2420/BL-PR Atual: 125.000.000,00 Original BID: 125.000.000,00
Estágio: Approved Desembolsado: Corrente BID: 125.000.000,00
Tipo Operação: INV - Investimento % Desembolsado: Pari-passu: 
Operação Relacionada: PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109 Saldo: 125.000.000,00 Cofinanciamento/País: 
Subtipo de Operação: ESP - Specific Investment Operation Original Estimado: 125.000.000,00

Período de Amortização (meses): 

Categoria do impacto social Reformulação Validação

Categoria do impacto social: B (     ) Os objetivos do projeto foram reformulados? Validado pelo Chefe de Divisão: Apr 6, 2011
Validado pelo Representante do País: Apr 26, 2011
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Progresso Acumulado até 2010
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Resultados

Resultado: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Valorización del precio del terreno en la zona de intervención U$S m2 70,00 2008 P 100,00
A

Resultado: Primer Corredor Metropolitano de Transporte 

Indicador Unidade Medida
Linha
Base

Ano Linha
 Base

Final do
Projeto

Aumento de la velocidad comercial de los vehículos en la troncal al inicio de la operación del sistema Kms/h 9,00 2010 P 13,50
A

Reducción  de la tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte público en el eje. % 100,00 2011 P 15,00
A

Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios minutos 90,00 2011 P 67,50
A
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Produtos: Progresso Físico e Financeiro Anual 2010

 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del
Barrio San Jerónimo
 Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio

San Jerónimo desarrollado
unidad 1,00 4.200.000,00

 reacondicionamiento de calles vehiculares m2 2.400,00 377.000,00
 Un centro comunitario de 500 m2 y un mirador

construido de 100 m2; 
unidad 1,00 433.400,00

 Avda Stella Maris Rehabilitada unidad 1,00 1.186.000,00
 Familias Barrio San Jerónimo reasentadas familias 44,00 991.000,00
 Plaza ferial (espacios cubiertos, módulos de

venta, espacios intermedios, circulación)
creados

m2 1.650,00 1.309.600,00

Sistema  de espacios abiertos de uso público
 930 m2 vereda y tratamiento perímetro;

iluminación y jardinería;  drenaje y moviliario.
Fiscalización

unidad 1,00 60.000,00

 Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de
uso público) habilitado

unidad 1,00 753.000,00

 Arroyo Jaen saneado unidad 1,00 130.000,00
Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios básicos 
 Enlace vial de los 3 poderes del Estado

habilitado
kms 4,60 5.200.000,00

Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al
Contribuyente
 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y

Estacionamiento
unidad 1,00 400.000,00

 Construcción Bloques I, II, III, IV m2 30.470,00 18.100.000,00
Restauración de Edificios Históricos
 Edificios historicos restaurados unidad 1,00 2.400.000,00
Mejora de la Infraestructura y del Ambiente
Urbano (Obras)
 Corredor troncal que incluye redes de servicios

públicos
kms 17,00 58.100.000,00

 Vías alimentadoras con pavimento de todo
tiempo

kms 100,00 16.000.000,00

 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y
Asunción (2)

unidades 3,00 16.800.000,00

 Estaciones de acceso al sistema troncal unidades 27,00 4.300.000,00
 Paradas unidades 150,00 4.300.000,00
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 Unidade Físico Financeiro
Descrição de medida Planejado Atual Unidades

Acumuladas
Unidades

FDP
Planejado Atual Custos

Acumulados
Custos FDP

 Intersecciones semaforizadas conectadas al
Centro de Control de Semáforos en forma
centralizada

unidades 25,00 1.000.000,00

 Estaciones con accesos semafóricos
peatonales operando en forma centralizada

% 100,00 600.000,00

 Obras de Mejoramiento Urbanistico y
Paisajistico a lo largo del corredor

unidad 1,00 2.200.000,00

 Obras para la construcción de la Red de
Ciclovias

kms 20,00 2.050.000,00

 sistema de rondin funcionando unidad 1,00 150.000,00
Centro de Control y Operación
 Centro de Gestión y Control en operación (

incluye readecuación edilicia)
unidad 1,00 3.880.000,00

 Centro de monitoreo ambiental, con puntos de
monitoreo en operación implantados en el
Corredor 

puntos de
monitoreo

5,00 500.000,00

 Fiscalización para la Concesición de
Transporte

unidad 1,00 500.000,00

 Fiscalización de la Concesición de Billetaje unidad 1,00 700.000,00
 Servicios de fiscalización (Chatarrizacion de la

flota excedente)
unidad 1,00 200.000,00

 Ente Gestor planifica,  administra y controla el
sistema 

unidad 1,00 1.785.000,00

Viabilización Social y Ambiental
 Programa de chatarrización desarrollado e

implantado; líneas de base de la calidad del
aire y y ruido establecidas y monitoreadas 

unidad 1,00 85.000,00

 Soluciones a la problemática social generada
por la implantación del BTR (Mercados y
vendedores informales afectados)

unidad 1,00 1.670.000,00

Administración
Auditoria y Evaluación del Programa
Imprevistos

TOTAL 150.360.000,00
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