
PMR Operational Report
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations Validation Date 10/16/19

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2019 Division Chief Validation Date

Last Update 10/04/19 Country Representative Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector TR - TRANSPORT

Team Leader LEANO, JUAN MANUEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PARAGUAY

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s) PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation reformulated? YES

Safeguard Performance Rating Partially Satisfactory Date of approval 09/22/17

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

En el Componente 2 (BTR) actualmente no se ejecutan obras, las cuales se reiniciarían en el Tramo 1 estimativamente en el primer trimestre de 2020, sin embargo la conformación 
del equipo social es incipiente y el proyecto no cuenta aún con una sólida estrategia de comunicación.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PR-L1044 143,000,000 143,000,000 0 125,000,000 143,000,000 52,984,192.21 37.05% 90,015,807.79

PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0

Aggregated 147,900,000 147,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 147,332,673.92 57,316,866.13 38.90% 90,015,807.79

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Auditoria y Evaluacion  04000000

Administracion  03000000

Primer Corredor Transp Publico  02000000

Reconversion Urbana  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation:  Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.00 2008 P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

Details
Means of verification: Estudio Económico Financiero

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público
Observation:  Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los 
vehículos en la troncal al inicio de la operación del 
sistema

km/h 11.00 2010 P 16.50 16.50

P(a) 16.50 16.50

A

Details
Means of verification: Informe de la consultoria de operacion del sistema

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte público en el eje

% reducción 0.00 2014 P 15.00 15.00

P(a) 15.00 15.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia 
MSPyBS.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0.00 2014 P 25.00 25.00

P(a) 25.00 25.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio 
San Jerónimo: Tratamiento de Fachadas de las 
viviendas y espacios públicos

m2 0.00 2008 P 3,655.00

P(a) 3,655.00 3,655.00

A

Details
Means of verification: Informe de Fiscalizacion del MOPC

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios 
abiertos de uso públicos revitalizados

m2 87,000.00 2014 P 160,000.00

P(a) 160,000.00 160,000.00

A

Details
Means of verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

1.2 No Aplicable N/A 0.00 2014 P 1.00 0.00

P(a) 1.00 1.00

A

Details
Means of verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2014 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 
sistema

Ente 0.00 2010 P 1.00
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 

sistema
Ente 0.00 2010 P(a) 1.00 1.00

A

Details
Means of verification: Ordenes de servicio emitidas por el ente gestor

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

1.1 Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P 100 289,157.3

P(a) 100 0 397,008.83

A 0 100 0 397,008.83

1.2 calles vehiculares reacondicionadas m2 P 2,400 112,645.54

P(a) 2,400 0 158,867.62

A 0 2,400 0 158,867.62

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial centro P 0.2 1 137,780.34 686,622.13

P(a) 0.2 1.26 161,000 743,955.93

A 0 1.06 45,477.55 628,433.48

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P 9,360 642,973.95

P(a) 9,360 0 642,973.95

A 0 9,360 0 642,973.95

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen avenida habilitada P 1 1,480,508.39

P(a) 1 0 1,480,508.39

A 0 1 0 1,480,508.39

Component Nbr.  2 Auditoria y Evaluación del Programa

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

2. P

P(a)

A

Component Nbr.  3 Imprevistos

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

3. P

P(a)

A

Component Nbr.  4 Sistema de espacios abiertos de uso público

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

4.1 Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica 
y Plaza de los Inmigrantes)

Plazas reacondicionadas P 3 3 700,495.16 700,495.16

P(a) 3 3 700,495.16

A 0 0 0 0

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P 1 1,167,018.41

P(a) 1 0 1,167,018.41

A 0 1 0 1,167,018.41

4.3 Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P 1 94,738.23

P(a) 1 0 94,738.23

A 0 1 45,061.91 139,800.14
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  5 Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

5.1 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P 1 224,840.07

P(a) 1 0 224,840.07

A 0 1 0 224,840.07

5.2 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y fiscalización Avance de Obra P 0.7 1 17,760,130.05 36,966,000

P(a) 0.36 1 17,760,130.05 36,966,000

A 0.16 0.25 8,983,538.28 24,070,521.83

Component Nbr.  6 Restauración de Edificios Históricos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

6.1 Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye diseño ejecutivo % P 98.5 100 4,712,807.93 4,789,274.27

P(a) 20 100 942,561.59 4,789,274.27

A 0 1.5 967,958.12 1,044,424.46

Component Nbr.  7 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

7.1 Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) Informe P 1 1,752,368.51

P(a) 0 1 352,480 2,199,684.25

A 0 1 62,293.9 1,909,498.15

7.2 Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P 11 17 33,744,836.65 68,150,805.3

P(a) 0 16.93 7,587,019.81 66,406,942.68

A 0 2.13 3,944,959.73 23,559,930.25

7.3 Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P 55.29 100 1,876,310.35 8,162,858.01

P(a) 0 111.4 0 8,162,858.01

A 0 38.4 0 6,496,040.85

7.4 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P 2 2 6,000,000 6,000,000

P(a) 0 2 0 6,000,000

A 0 0 0 0

7.5 Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P 18 24 8,011,965.81 8,600,000

P(a) 0 18 0 8,452,401.5

A 0 0 0 440,435.69

7.6 Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas % P 100 100 5,000,000 5,000,000

P(a) 0 100 0 5,000,000

A 0 0 0 0

7.7 Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P 100 100 2,200,000 2,200,000

P(a) 0 100 0 2,200,000

A 0 0 0 0

7.8 Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas kms P 23 23 1,322,169.57 1,322,169.57

P(a) 23 23 0 1,322,169.57

A 0 0 0 0
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  8 Centro de Control y Operación

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

8.1 Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P 0.82 1 10,469.92 432,685.37

P(a) 0 1 352,489.41 510,823.53

A 0 0.18 0 78,138.16

8.2 Centro de Gestión y Control en Operación Centro P 0.99 1 12,000,000 12,054,787

P(a) 0 1 0 12,054,787

A 0 0.01 0 54,787

8.3 Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P 5 5 421,492.45 500,000

P(a) 0 5 18,181.82 500,000

A 0 0 0 181,013.9

8.4 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Contratos P 3 3 6,062.4 85,386.47

P(a) 0 3 26,238.98 117,018.38

A 0 0 5,375.34 96,154.74

Component Nbr.  9 Viabilización Social y Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2019 EOP 2020 2019 EOP 2020

9.1 Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P 97 100 3,528,383.82 3,661,384.28

P(a) 0 100 0 3,661,384.28

A 0 3 299,232.41 870,519.13

9.2 Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P 100 100 100,000 100,000

P(a) 0 100 0 100,000

A 0 0 0 0

9.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P 100 100 120,000 120,000

P(a) 100 100 0 120,000

A 0 0 0 0

9.4 Campañas de comunicación % P 74 100 1,847,124.23 2,462,905.94

P(a) 0 100 0 2,462,905.94

A 0 19 0 450,781.71

Component Nbr.  10 Administración

    PHYSICAL 
PROGRESS

FINANCIAL 
PROGRESS

 Output Unit of Measure  EOP EOP 

10. P

P(a)

A

Other Cost

9 Administración P 2,080,861.85 8,124,862.72

P(a) 2,514,000.87 9,221,955.38

A 1,821,548.1 6,014,092.03

9 Auditoria y Evaluación del Programa P 90,235.49 176,231.99

P(a) 26,500 202,107.23

A 10,038.18 65,078.41

9 Imprevistos P 1,939,281.39 1,939,281.39

P(a) 0 1,939,281.39
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

9 Imprevistos A 0 0

Total Cost

 Total Cost P 103,610,407.41 178,000,000

P(a) 29,740,602.53 178,000,000

A 16,185,483.52 70,170,867.2
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PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

Section Name Reasons Type of 
Change

Subtype Modified 
By

Entered in the 
System

Output Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta 
Isabel la Católica y Plaza de los Inmigrantes)

Modify 
Output

Modify Physical 
P(a) value

MARIAVAE 09/17/2019
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PMR Operational Report
IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Environmental and Social Factors

Intra/Inter Coordination

Project Design

Stakeholder Priorities

- 11 -    


