
PMR Operational Report
Operation Number PR-L1044 Chief of Operations 

Validation Date
10/19/18

Year- PMR Cycle First period Jan-Jun 2018 Division Chief Validation 
Date

Last Update 10/19/18 Country Representative 
Validation Date

PMR Validation Stage Validated by Chief of Operations

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Downtown Redevelopment, Modernization Metropolitan Public Transport, Gov Offices Loan Number 1386/OP-PR, 2419/OC-PR, 2420/BL-
PR, 2420/BL-PR-1

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y 
COMUNICACIONES, MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sector/Subsector TR - TRANSPORT

Team Leader LEANO, JUAN MANUEL Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the 
Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country PARAGUAY

Lending Instrument Investment Loan Convergence related 
Operation(s)

PR-L1056

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

YES

Safeguard Performance Rating Unsatisfactory Date of approval 09/22/17

Safeguard Performance Rating - 
Rationale

La ejecución de las obras en curso se lleva a cabo en un contexto de pobre planificación, seguimiento y fiscalización por parte del Ejecutor, generando retrasos significativos que 
ocasionan un creciente descontento en un sector de la población así como afectaciones económicas importantes, particularmente a comercios frentistas que ven reducido el acceso 
de clientes y proveedores a causa de las obras en el corredor del Metrobus. Se ha identificado un número a ser confirmado de comercios que aparentemente han dejado de operar en 
el corredor debido a la disminución de sus ventas a causa de las obras. Persiste la oposición al proyecto por parte de algunos sectores de los afectados, principalmente debido al 
retraso de las obras. El proyecto no cuenta con una sólida estrategia de comunicación.

Financial Data

Item
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disb Undisbursed Amount

PR-L1044 143,000,000 143,000,000 0 125,000,000 143,000,000 44,606,512.96 31.19% 98,393,487.04

PR-L1056 4,900,000 4,332,673.92 1,100,000 0 6,000,000 4,332,673.92 4,332,673.92 100.00% 0

Aggregated 147,900,000 147,332,673.92 1,100,000 0 131,000,000 147,332,673.92 48,939,186.88 33.22% 98,393,487.04

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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Primer Corredor Transp Publico  02000000

Reconversion Urbana  01000000
Disbursed
Undisbursed

Please note that the Overall Stage represents the stage of the operation at the time of this report’s publication, which might not necessarily match the stage of the operation during the PMR Cycle to which the report pertains. Please 
also note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation:  Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.0 Valorización del Precio del Terreno en la Zona de 
Intervención

USD/m1 70.00 2008 P 100.00 100.00

P(a) 100.00 100.00

A

Details
Means of verification: Estudio Económico Financiero

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

IMPACTS

Impact Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte Público
Observation:  Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.0 Aumento de la velocidad comercial de los 
vehículos en la troncal al inicio de la operación del 
sistema

km/h 11.00 2010 P 16.50 16.50

P(a) 16.50 16.50

A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Reducción de la tasa de accidentes en que estén 
involucrados buses del transporte público en el eje

% reducción 0.00 2014 P 15.00 15.00

P(a) 15.00 15.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será desarrollada por la Unidad Técnica del Componente de acuerdo a datos de las Estadísticas policiales, Emergencias Médicas, Observatorio de Violencia 
MSPyBS.

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.2 Ahorro del tiempo de viaje de los usurarios % reducción 0.00 2014 P 25.00 25.00

P(a) 25.00 25.00

A

Details
Means of verification: La línea de base será determinada con base a encuestas especializadas a ser desarrolladas

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
Outcome Nbr. 1: Renovación de la Zona del Puerto de Asunción
Observation: Revertir el proceso de deterioro urbano actual, promoviendo una revalorización inmobiliaria de la zona y generando un nuevo polo de desarrollo urbano para la ciudad.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Puesta en Valor de la Imagen Urbana del Barrio 
San Jerónimo: Tratamiento de Fachadas de las 
viviendas y espacios públicos

m2 0.00 2008 P 3,655.00

P(a) 3,655.00

A

Details

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.1 Incremento de la disponibilidad de espacios 
abiertos de uso públicos revitalizados

m2 87,000.00 2014 P 160,000.00

P(a) 160,000.00

A

Details
Means of verification: Línea de Base: Fuente Municipalidad de Asunción

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

1.2 No Aplicable N/A 0.00 2014 P 1.00 0.00

P(a) 1.00 0.00

A

Details
Means of verification: La línea de base se establecerá durante la ejecución del programa con el apoyo técnico de la Unidad Técnica de Modernización del Estado

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No

Outcome Nbr. 2: Primer Corredor Metropolitano de Transporte
Observation: Aumentar la eficacia, eficiencia y calidad del sistema de Transporte Público Metropolitano y construir la primera etapa del Proyecto BTR en el corredor Eusebio Ayala – Mcal. Estigarribia 
entre Asunción y San Lorenzo.

 Indicator  Unit of 
Measure

 Baseline  Baseline 
Year

 2018 2019 2020 EOP 2020

2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 
sistema

Ente 0.00 2010 P 1.00

P(a) 1.00

- 5 -    



PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTCOMES
2.1 Ente Gestor planifica, administra y controla el 

sistema
Ente 0.00 2010 A

Details
Pro-Gender No Pro-Ethnicity No
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  1 Rehabilitación Urbana y Puesta en Valor del Barrio San Jerónimo

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

1.1 Desagües pluviales y cloacales, agua potable y redes del Barrio San Jerónimo realizadas % proyecto P 100 289,157.3

P(a) 100 289,157.3

A 0 100 14,518.29 303,675.59

1.2 calles vehiculares reacondicionadas m2 P 2,400 112,645.54

P(a) 2,400 112,645.54

A 2,400 0 112,645.54

1.3 Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador construido de 100 m2) y plaza ferial centro P 0.57 1 393,658.11 686,622.13

P(a) 0.57 1 393,658.11 686,622.13

A 0.6 0.83 306,872.03 462,055.71

1.4 Arroyos Jaén (2da etapa) y Jardín saneados m2 P 9,360 642,973.95

P(a) 9,360 642,973.95

A 0 9,360 0 642,973.95

1.5 Avda Stella Maris Rehabilitada (FAPEP) y reacondiciamineot del parque lineal Jaen avenida habilitada P 1 1,480,508.39

P(a) 1 1,480,508.39

A 0 1 0 1,480,508.39

Component Nbr.  4 Sistema de espacios abiertos de uso público

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

4.1 Obras de construcción o reacondicionamiento de espacios abiertos de uso público (Plaza Rodriguez de Francia, Plazoleta Isabel la Católica 
y Plaza de los Inmigrantes)

Plazas reacondicionadas P 3 700,495.16

P(a) 3 700,495.16

A 0 0 0 0

4.2 Parque de la Solidaridad construido (Espacios verdes de uso público) habilitado (FAPEP) parque habilitado P 1 1,167,018.41

P(a) 1 1,167,018.41

A 0 1 0 1,167,018.41

4.3 Diseño Final de Obras de espacios de uso público Diseño Final P 1 94,738.23

P(a) 1 94,738.23

A 0 1 0 94,738.23

Component Nbr.  5 Oficinas de Gobierno y Centro de Atención al Contribuyente

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

5.1 Proyectos Ejecutivos para Bloques I, II, III y Estacionamiento elaborados proyecto ejecutivo P 1 224,840.07

P(a) 1 224,840.07

A 0 1 0 224,840.07

5.2 Bloques de edificios I, II, III, IV construidos. Inculye diseño ejecutivo y fiscalización Avance de Obra P 0.3 1 10,232,476.88 36,966,000

P(a) 0.3 1 10,232,476.88 36,966,000

A 0.05 0.05 1,721,564.96 10,694,958.03

Component Nbr.  6 Restauración de Edificios Históricos

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

6.1 Edificios historicos restaurados que corresponden a 2964 M2, incluye diseño ejecutivo % P 100 4,789,274.27

P(a) 100 4,789,274.27

A 0 1.5 0 76,466.34
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  7 Mejora de la Infraestructura y del Ambiente Urbano (Obras)

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

7.1 Factibilidad y Estructuración de la infraestructura BRT (FAPEP) Informe P 1 1,752,368.51

P(a) 1 1,752,368.51

A 0 1 0 1,752,368.51

7.2 Corredor troncal que incluye redes de servicios públicos construido Roads (km) P 6 17 22,804,716.4 68,150,805.3

P(a) 6 17 22,804,716.4 68,150,805.3

A 0.9 0.9 5,637,576.87 17,238,829.12

7.3 Vías alimentadoras con pavimento de todo tiempo construidas Roads (km) P 22.37 100 2,521,208.1 8,162,858.01

P(a) 22.37 100 2,521,208.1 8,162,858.01

A 4.66 27 2,730,701.29 6,496,040.85

7.4 Terminales de Integración San Lorenzo (1) y Asunción (1) construidas terminales P 2 6,000,000

P(a) 2 6,000,000

A 0 0 0 0

7.5 Estaciones de acceso al sistema troncal y paradas construidas estaciones de acceso P 6 24 588,034.19 8,600,000

P(a) 6 24 588,034.19 8,600,000

A 0 0 440,435.69 440,435.69

7.6 Intersecciones semaforizadas conectadas al Centro de Control de Semáforos en forma centralizada habilitadas % P 0 100 5,000,000

P(a) 0 100 5,000,000

A 0 0 0 0

7.7 Obras de Mejoramiento Urbanistico y Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada obra de mejoramiento P 100 2,200,000

P(a) 100 2,200,000

A 0 0 0 0

7.8 Obras para la construcción de la Red de Ciclovias y sistemas peatonales construidas kms P 23 1,322,169.57

P(a) 23 1,322,169.57

A 0 0 0 0

Component Nbr.  8 Centro de Control y Operación

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

8.1 Estructuración del Plan Operacional del BRT Plan P 1 344,077.29 432,685.37

P(a) 1 344,077.29 432,685.37

A 0 0.18 0 78,138.16

8.2 Centro de Gestión y Control en Operación Centro P 1 12,054,787

P(a) 1 12,054,787

A 0 0.01 0 54,787

8.3 Centro de Monitoreo Ambiental en Operación puntos de monitoreo P 5 5,331.76 500,000

P(a) 5 5,331.76 500,000

A 0 0 36,363.64 109,539.43

8.4 Sistema de Transporte, Billetaje, y Optimización de Flota Concesionados Contratos P 3 47,355.27 85,386.47

P(a) 3 47,355.27 85,386.47

A 0 0 1,868.13 33,836.93
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PMR Operational Report
RESULTS MATRIX

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Component Nbr.  9 Viabilización Social y Ambiental

    PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS
 Output Unit of Measure  2018 EOP 2020 2018 EOP 2020

9.1 Reubicación de Vendedores informales del Mercado 4 % P 100 3,661,384.28

P(a) 100 3,661,384.28

A 0 3 32,209.99 165,210.45

9.2 Capacitación Empresarial y Asistencia Técnica % P 100 100,000

P(a) 100 100,000

A 0 0 0 0

9.3 Conductores y Trabajadores Técnicos capacitados % P 100 120,000

P(a) 100 120,000

A 0 0 0 0

9.4 Campañas de comunicación % P 7 100 165,000 2,462,905.94

P(a) 7 100 165,000 2,462,905.94

A 0 19 0 450,781.71

Other Cost

9 Administración P 3,079,352.42 8,124,862.72

P(a) 3,079,352.42 8,124,862.72

A 552,009.86 3,516,658.31

9 Auditoria y Evaluación del Programa P 50,000 176,231.99

P(a) 50,000 176,231.99

A 8,960.67 44,957.17

9 Imprevistos P 1,939,281.39

P(a) 1,939,281.39

A 0 0

Total Cost

 Total Cost P 40,231,210.42 178,000,000

P(a) 40,231,210.42 178,000,000

A 11,483,081.42 45,641,463.59

- 9 -    



PMR Operational Report
CHANGES TO THE MATRIX

No information available for this section
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