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Basic Data Available Funds (US$) Total Cost and Source

Executing Agency (EA): MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES

Sector: TRANSPORT

Loan Number(s): 2419/0C-PR;2420/BL-PR  Current Approved Amount: 125.000.000,00 Original IDB: 125.000.000,00
Stage: Approved Disbursed Amount to Date: Current IDB: 125.000.000,00
Operation Type: INV - Investment % Disbursed: Pari-passu: 100,00

Related Operation(s): PR-T1107, RG-P1400, PR-T1109 Balance: 125.000.000,00 Co-Financing/Country:

Operation Subtype: ESP - Specific Investment Operation Original Estimate: 125.000.000,00

Amortization Period (months):

Project Environmental and Social Impact Category Reformulation Validation
Project Environmental and Social Impact Category: B () Was the objective(s) of this project reformulated? Validated by Division Chief: 01-oct-2012
Validated by Country Representative: 02-oct-2012
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Accumulated Progress
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\Outcome: \Renovacién de la Zona del Puerto de Asuncién \
Indicator Unit of Measure Baseline Baseline En(.i of
Year project
Precio del terreno en la zona de intervencion valorizado U$S m2 70.00 2008 P 100.00
A
\Outcome: \Primer Corredor Metropolitano de Transporte \
Indicator Unit of Measure Baseline GO Enq of
Year project
Velocidad comercial de los vehiculos en la troncal al inicio de la operacion del sistema aumentada Kms/h 9.00| 2010 P 13.50
A
Tasa de accidentes en que estén involucrados buses del transporte publico en el eje reducida % 100.00 2011 P 15.00
A
Ahorro del tiempo de viaje de los usuarios minutos 90.00f 2011 P 67.50
A
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\Outputs: Annual Physical and Financial Progress 2012

tiempo construidas

Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Rehabilitacion Urbana y Puesta en Valor del
Barrio San Jer6nimo
Proyecto Ejecutivo de Mejoramiento del Barrio proyecto 1.007.130,00 4.200.000,00
San Jerénimo desarrollado
calles vehiculares reacondicionadas m2 2.400,00 377.000,00
Un centro comunitario de 500 m2 (y un mirador centro 1,00 433.400,00
construido de 100 m2);
Avda Stella Maris Rehabilitada avenida 0,20 1,00 1.186.000,00
habilitada
Familias Barrio San Jerénimo reasentadas familias 22,00 991.000,00
Plaza ferial (espacios cubiertos, médulos de m2 1.650,00 1.309.600,00
venta, espacios intermedios, circulacion)
creada
Sistema de espacios abiertos de uso publico
930 m2 vereda y tratamiento perimetro; fiscalizacion 1,00 60.000,00
iluminacion y jardineria; drenaje y moviliario.
Fiscalizacion
Parque de la Solidaridad (Espacios verdes de parque 0,49 1,00 53.505,00 753.000,00
uso publico) habilitado habilitado
Arroyo Jaen saneado arroyo 1,00 16.207,00 130.000,00
saneado
Enlace vial de los tres Poderes del Estado e
infraestructura de servicios basicos
Enlace vial de los 3 poderes del Estado kms 4,60 5.200.000,00
habilitado
Oficinas de Gobierno y Centro de Atencién al
Contribuyente
Proyectos Ejecutivos para Bloques |, I, lll'y proyecto 1,00 400.000,00
Estacionamiento elaborados ejecutivo
Bloques de edificios |, II, lll, IV construidos m2 30.470,00 18.100.000,00
Restauracion de Edificios Histéricos
Edificios historicos restaurados edificio 1,00 2.400.000,00
restaurado
Mejora de la Infraestructuray del Ambiente
Urbano (Obras)
Corredor troncal que incluye redes de servicios Kilometros 17,00 58.100.000,00
publicos construido
Vias alimentadoras con pavimento de todo Kilémetros 100,00 16.000.000,00
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Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Terminales de Integracion San Lorenzo (1) y terminales 3,00 16.800.000,00
Asuncién (2) construidas
Estaciones de acceso al sistema troncal estaciones de 27,00 4.300.000,00
construidas acceso
Paradas construidas paradas 150,00 4.300.000,00
Intersecciones semaforizadas conectadas al intersecciones 25,00 1.000.000,00
Centro de Control de Semaforos en forma
centralizada habilitadas
Semaforos peatonales de las estaciones % 100,00 600.000,00
operando en forma centralizada instalados
Obras de Mejoramiento Urbanistico y obra de 1,00 2.200.000,00
Paisajistico a lo largo del corredor ejecutada mejoramiento
Obras para la construccién de la Red de kms 20,00 2.050.000,00
Ciclovias construidas
sistema de rondin en operacién sistema 1,00 150.000,00
Centro de Control y Operacién
Centro de Gestion y Control en operacién ( centro de 1,00 3.880.000,00
incluye readecuacion edilicia) gestion y
control
Centro de monitoreo ambiental, con puntos de puntos de 5,00 500.000,00
monitoreo en operacién implantados en el monitoreo
Corredor
Fiscalizacion para la Concesicién de contrato 1,00 500.000,00
Transporte contratada
Fiscalizacion de la Concesicion de Billetaje contrato 1,00 700.000,00
contratada
Servicios de fiscalizacion (Chatarrizacion de la contrato 1,00 200.000,00
flota excedente) contratada
Ente Gestor de transporte creado (planifica, ente gestor 1,00 1.785.000,00
administra y controla el sistema)
Viabilizacién Social y Ambiental
Programa de chatarrizacion, lineas de base de programa 1,00 85.000,00
la calidad del aire y y ruido establecidas y
monitoreadas disefiado
Estudio para solucion a la problematica social estudio 1,00 1,00 420.034,00 1.670.000,00
generada por la implantacion del BTR (
Mercados y vendedores informales afectados)
disefiado
Administracion
Administracién N/A 1.007.130,00 140.761,00 4.200.000,00
Auditoriay Evaluacion del Programa
Auditoria y Evaluacién del Programa N/A 35.000,00 200.000,00
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Unit Physical Financial
Description of Measure Planned Actual Accumulated | EOP units Planned Actual Accumulated EOP costs
units costs
Imprevistos
Imprevistos N/A 5.240.000,00
TOTAL 2.049.260,00 630.507,00 160.000.000,00
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