Plan de Adquisiciones
			Plan de Adquisiciones
			 	Nombre del Proyecto: Proyecto Inclusión de Recolectores de Base en los Sistemas de Gestión Integral de Residuos Sólidos Reciclables 												Sector:       Público        Privado 
				Número del Proyecto: ATN/ME-14849-DR
				Entidad Ejecutora: Red Nacional de Apoyo Empresarial a la Protección Ambiental (ECORED)
				Período del Plan: Enero 2016 - Diciembre 2016

		No. Item	No. Referencia POA	Descripción de Adquisiciones (1)	Costo Estimado          (US$)	Método de Adquisiciones (2)	Revisión                      (Ex-ante / Ex-post) (3)	FOMIN	%	Local	%	Fechas Estimadas			ESTATUS Pendiente/Proceso Adj/Cancelado	Comentarios
								% BID / FOMIN		% LOCAL / OTRO				Revisión Técnica del JEP (4)
			1. Bienes					5,750.00		128,200.00		Públicación Anuncio 	Terminación Contrato
				Componente 2
		1	2.5.1	Compra de triciclos	45,600.00	CP	Ex-post		0%	45,600	100%	May-14	Nov-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		2	2.5.2	Compra de Uniformes (2 juegos por casa recolector)	6,000.00	CP	Ex-post		0%	6,000	100%	May-14	Nov-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		3	2.5.3	Compras de implentos de seguridad laboral	12,000.00	CP	Ex-post		0%	12,000	100%	May-14	Nov-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		4	2.6.2	Acondicionamiento de Centro de Acopio	3,600.00	CP	Ex-post		0%	3,600	100%	Jul-15	Jun-16		Pendiente	Coca Cola 
		5	2.6.3	Equipos para el Centro de Acopio	3,000.00	CP	Ex-post		0%	3,000	100%	Dic 14	Jun-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		6	2.8.6	Identificación para miembros del Movimiento (Carnets, gorras y polos)	7,500.00	CP	Ex-post	4,500	60%	3,000	40%	Apr-16	Jun-16		Pendiente	Empresas Privadas
		7	2.8.8	Brochures del Movimiento	1,250.00	CP	Ex-post	1,250	100%	0	0%	Apr-16	Jun-16		Pendiente
				Componente 3			Ex-post
		8	3.1.6	Chalecos y gorras de voluntarios	9,000.00	CP	Ex-post		0%	9,000	100%	May-14	Apr-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		9	3.2.4/3.3.4 	Compra de Zafacones escuelas y empresas	46,000.00	CP	Ex-post		0%	46,000	100%	Nov-14	Nov-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas


			2. Servicios Diferentes de Consultorías					111,200.00		133,585.00		Públicación Anuncio 	Terminación Contrato
				Componente 1
		10	1.1	Determinación Situación Actual de Manejo de residuos y reciclaje en la ciudad	19,500.00	CP	Ex-post		0%	19,500	100%	Jan-14	Jun-14		Finalizado	Coca Cola
		11	1.3.1	Taller sobre Mercado de reciclaje con Inclusión económica y social de los recolectores	3,000.00	CD	Ex-post		0%	3,000	100%	Jun-16	Jun-16		Proceso	Coca Cola y Ayuntamientos
				Componente 2
		12	2.1	Reuniones de Inicio, explicación del proceso a recolectores	1,185.00	CD	Ex-post		0%	1,185	100%	Jan-14	Nov-14		Finalizado
		13	2.2.3	Cursos  dictados por equipo local (hospedajes, traslados)	1,000.00	CD	Ex-post	1,000	100%	0	0%	May-16	Oct-16		Pendiente	Personas que hayan realizado el entrenamiento
		14	2.2.4	Impresión de materiales de módulos	4,500.00	CP	Ex-post	4,500	100%	0	0%	Aug-15	Apr-16		Pendiente
		15	2.2.5	Materiales para Curso, lugar, traslados y refrigerios	13,500.00	CP	Ex-post	6,000	44%	7,500	56%	Feb-14	Oct-16		Proceso  	Coca Cola
		16	2.3	Taller sobre inventario de programas públicos y privados de educación, alimentación, salud y trabajo disponible y disponibilidad de inserción en los mismos	750.00	CP	Ex-post		0%	750	100%	Jul-15	Jul-15		Pendiente
		17	2.4.2	Gastos de Constitución Cooperativa	3,000.00	CD	Ex-post	2000.00	67%	1,000	33%	Jun-14	Sep-16		Proceso	Pagos de Impuestos de Ley
		18	2.4.3	Reuniones de educación cooperativa y conformación	4,500.00	CP	Ex-post	2500.00	56%	2,000	44%	Jun-14	Jun-16		Proceso	Coca Cola
		19	2.4.4	Reuniones de seguimiento	3,000.00	CP	Ex-post	1500.00	50%	1,500	50%	Sep-14	Mar-17		Proceso	Coca Cola
		20	2.6.4	Operación y Mantenimiento del Centro de Acopio	21,600.00	CD	Ex-post		0%	21,600	100%	Jul-15	Jun-17			Ayuntamientos
		21	2.7	Exploración de Ideas de Negocios y Valor Agregado a los residuos reciclables	7,500.00	CP	Ex-post	4,500	60%	3,000	40%	Apr-16	Jun-16		Pendiente	Coca Cola
		22	2.8.1	Hacer Registros Legales del Movimiento Nacional de Recicladores de la República Dominicana	1,500.00	CD	Ex-post	1,500	100%		0%	Jul-15	Jun-16		Proceso	Pago de Impuestos y tasas de Ley
		23	2.8.2	Encuentro de Planificación Estratégica para el Movimiento (2 días con todas las asociaciones afiliadas)	4,500.00	CP	Ex-post	4,500	100%		0%	Jul-15	Jul-15		Finalizado
		24	2.8.3	Visitas de seguimiento a las distintas asociaciones (transportes, viáticos, comunicaciones y alojamientos)	2,000.00	CP	Ex-post	2,000	100%		0%	Oct-15	May-16		Proceso
		25	2.8.4	Encuentros de seguimiento a 6 y 12 meses de la planificación	3,600.00	CP	Ex-post	3,600	100%		0%	Apr-15	Oct-16		Pendiente
		26	2.8.5	Encuentro/Taller para organizaciones que trabajan el tema de reciclaje incusivo en el país	4,000.00	CD	Ex-post	4,000	100%		0%	Apr-16	Aug-16		Pendiente	Paloma Roldan
		27	2.8.7	Apoyo en redes de Comunicación para el MNRRD	500.00	CP	Ex-post	500	100%		0%	Jun-16	Jan-17		Pendiente
		28	2.9.1	Encuentro/Taller para organizaciones que trabajan el tema de reciclaje incusivo en el país	750.00	CP	Ex-post	500	67%	250	33%	Mar-15	Mar-15		Finalizado	Contrapartida ECORED, especie
		29	2.9.3	Articulación de agrupaciones de recolectores de base y recicladores	3,000.00	CP	Ex-post	2,000	67%	1,000	33%	Jun-16	Apr-17		Pendiente	Empresas Privadas
		30	2.9.4	Actividades de sensibilización de la Red Dore en el Distrito Nacional	10,000.00	CP	Ex-post	5,000	50%	5,000	50%	Apr-16	Apr-17		Pendiente	Empresas Privadas
				Componente 3
		31	3.1.1	Preparación Campaña de Comunicación para sensibilización en casas (diseño,  de materiales gráficos)	6,000.00	CP	Ex-post		0%	6,000	100%	Apr-14	Apr-16		Proceso	Coca Cola
		32	3.1.2/3.2.3/3.3.3	Impresiones (de materiales  sensibilización, centros educativos y empresas)	37,500.00	CP	Ex-post	17,000	45%	20,500	55%	Apr-14	Jun-16		Proceso	Coca Cola y otras empresas
		33	3.1.3	Capacitaciones al equipo de Voluntarios, supervisores y sensibilizadores contratados	3,600.00	CP	Ex-post	1,800	50%	1,800	50%	May-14	Dic 2016		Proceso	Coca Cola
		34	3.1.4	Supervisión de Campañas de Sensibilización y sensibilizadores durante 6 meses	15,000.00	CP	Ex-post	8,000	53%	7,000	47%	May-14	Dic 2016		Proceso	Coca Cola
		35	3.1.5	Refrigerios y traslados campaña de sensibilización casa x casa	9,000.00	CP	Ex-post	5,000	56%	4,000	44%	May-14	Dic 2016		Proceso	Coca Cola
		36	3.1.7	Contratación de autoparlantes para sensibilización	4,500.00	CP	Ex-post		0%	4,500	100%	May-14	Dic 2016		Proceso	Coca Cola
		37	3.2.1	Gastos de Levantamiento Inicial y Formulación del Plan en escuelas (Traslados y materiales)	3,000.00	CP	Ex-post	2,000	67%	1,000	33%	Aug-15	Sep-16		Proceso	Coca Cola
		38	3.2.2	Diseño de materiales gráficos escuelas	9,000.00	CP	Ex-post	7,000	78%	2,000	22%	Aug-15	Sep-16		Proceso	Coca Cola
		39	3.2.5	Gastos en charlas de capacitación en escuelas (materiales, refrigerios y traslados)	12,000.00	CP	Ex-post	8,000	67%	4,000	33%	Oct-14	Nov-16		Proceso	Coca Cola
		40	3.3.1	Gastos de Levantamiento Inicial y Formulación del Plan empresas (Traslados y materiales)	1,500.00	CP	Ex-post	0	0%	1,500	100%	Jun-15	Nov-16		Proceso	Coca Cola
		41	3.3.2	Diseño de materiales gráficos empresas	12,000.00	CP	Ex-post	6,000	50%	6,000	50%	Sep-15	Oct-16		Proceso	Coca Cola
		42	3.3.5	Gastos en charlas de capacitación a empleados empresas (materiales, refrigerios y traslados)	4,000.00	CP	Ex-post	2,000	50%	2,000	50%	Oct-15	Jan-17		Proceso	Coca Cola
		43	3.4.1	Misión a visitar otro proyecto IRR (recicladores, funcionarios municipales y Ministerio Ambiente) 8 personas	12,000.00	CP	Ex-Ante	6,000		6,000	50%				Pendiente	Coca Cola y otras empresas
				Componente 4
		44	4.1	Infografía (diseño e impresión)	800.00	CP	Ex-Ante	800	100%	0	0%	Nov-16	Dec-16		Pendiente
		45	4.4	Evento de cierre del proyecto	2,000.00	CP	Ex-Ante	2,000	100%	0	0%	Jun-17	Jun-17		Pendiente



			2. Servicios de Consultoría					172,200.00		93,300.00
				Componente 1
		46	1.2	Elaboración del Plan de Manejo Integral de Residuos Sólidos 	33,000.00	SD	Ex-post		0%	33,000	100%	Jul-14	Jan-15		Finalizado	Coca Cola
		47	1.3.2	Estudio diagnóstico para revisar los marcos legales y mesas de diálogo para discusión de resultados	7,500.00	CCIN	Ex-post	6,000	80%	1,500	20%	Aug-16	Dec-16		Pendiente	Coca Cola
				Componente 2
		48	2.2.1	Contratación de Experto para facilitar los cursos	12,500.00	SD	Ex-post		0%	12,500	100%	Feb-14	Oct-14		Finalizado	Coca Cola
		49	2.2.2	Entrenamiento a faciltadores para talleres a recolectores	6,000.00	SD	Ex-post	4,500	75%	1,500	25%	Jul-15	Aug-15		Finalizado	Paloma Roldan
		50	2.4.1	Contratación Asesoría Legal Cooperativas	7,500.00	CCIN	Ex-post	2,500	33%	5,000	67%	Jun-15	Aug-16		En proceso	Coca Cola
		51	2.4.5	Consultoría para formalización 	19,200.00	CCIN	Ex-post	14,400	75%	4,800	25%	Jan-16	Jun-17		Proceso	Coca Cola
		52	2.5.4	Seguimiento de rutas en campo en cada municipio (3 consultores, 1 por cada municipio)	21,600.00	CCIN	Ex-post	21,600	100%	0	0%	Jul-15	Jun-17		Proceso
		53	2.6.5	Asesoría en Planificacion estratégica de cooperativas, seguimiento operativo de rutas, propuestas de mejoras y monitoreo	15,000.00	SD	Ex-post	15,000	100%	0	0%	Apr-16	Oct-16		Pendiente	Ciudad Saludable
		54	2.9.2	Taller sobre Responsabilidad Extendida del Productor	4,000.00	CCIN	Ex-post	2,000	50%	2,000	50%	Apr-15	Apr-15		Finalizado	Izarelly Rosillo
				Componente 3
		55	3.3.6	Consultoría de sensibilización	20,400.00	CCIN	Ex-post	15,300	75%	5,100	25%	Sep-15	Jun-17		Proceso	Coca Cola
		56	3.3.7	Encargado comunicaciones	24,000.00	CCIN	Ex-post	12,000	50%	12,000	50%	Sep-15	Jun-17		Proceso	ECORED
				Componente 4
		57	4.2	Estudio de Caso (diseño e impresión)	4,000.00	SCC	Ex-ante	4,000	100%	0	0%	Dec-16	Feb-17		Pendiente
		58	4.3	Audiovisual	8,000.00	SCC	Ex-ante	8,000	100%	0	0%	Nov-16	Feb-17		Pendiente
				Unidad de Ejecución del Proyecto
		59	6.2	Coordinador del Proyecto	63,600.00	CCIN	Ex-ante	47,700	75%	15,900	25%	Jun-15	Jun-17		Proceso 	Seguirá ejerciendo sus funciones la persona que coordina el programa de reciclaje en la actualidad:Mariely Ponciano. Las cargas sociales serán asumidas por ECORED
		60	6.3	Apoyo Administrativo	19,200.00	CCIN	Ex-post	19,200	100%		0%	Jul-15	Jun-17		Proceso 

			Total		644,235.00	Preparado por: Mariely Ponciano Pichardo				Fecha: 9 de marzo 2016

		(1) Se recomienda el agrupamiento de adquisiciones de naturaleza similar tales como equipos informáticos, mobiliario, publicaciones. pasajes, etc. Si hubiesen grupos de contratos individuales similares que van a ser ejecutados.  Por ejemplo: En un proyecto de promoción de exportaciones que incluye viajes para participar en ferias, se pondría un ítem que diría “Pasajes aéreos Ferias", el valor total estimado en US$ 5 mil y una explicación en la columna Comentarios: “Este es un agrupamiento de aproximadamente 4 pasajes para participar en ferias de la región durante el año X y X1.
		(2)Bienes y Obras: LP  : Licitación Pública;  CP Comparación de Precios;  CD: Contratación Directa  
		(2) Firmas de Consultoría:  SCC: Selección Basada en la Calificación de los Consultores; SBCC: Selección Basada en Calidad y Costo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo. SD: Selección Directa; SBC: Selección Basada en Calidad
		
(2)Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual ; SD: Selección Directa
		
(3) Revisión ex ante/ ex post: En general, dependiendo de la capacidad institucional y el nivel de riesgo asociados a las adquisiciones la modalidad estándar es revisión ex post. Para procesos críticos o complejos podrá establecerse la revisión ex-ante
		
(4) Revisión técnica: Esta columna será utilizada por el JEP para definir aquellas adquisiciones que considere "críticas" o "complejas" que requieran la revisión ex ante de los términos de referencia, especificaciones técnicas, informes, productos, u otros.
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