
PROCUREMENT PLAN 
Project information: 
Country: Brazil
Project name: PROGESTÃO ACRE: PUBLIC SECTOR MANAGEMENT 
EFFICIENCY (P179046) 
Project Implementation agency: State Secretariat of Planning - 
SEPLAN/AC
Date of the Procurement Plan: May-2023
Period covered by this Procurement Plan: The first 18 months of project 
implementation from the date of its effectiveness.

Preamble

In accordance with paragraph 5.9 of the “World Bank Procurement Regulations 
for IPF Borrowers” (July 2016, and revised in November 2020) (“Procurement 
Regulations”) the Bank’s Systematic Tracking and Exchanges in Procurement  
(STEP) system will be used to prepare, clear and update Procurement Plans 
and conduct all procurement transactions for the Project. 

This textual part along with the Procurement Plan tables in STEP constitute the 
Procurement Plan for the Project. The following conditions apply to all 
procurement activities in the Procurement Plan. The other elements of the 
Procurement Plan as required under paragraph 4.4 of the Procurement 
Regulations are set forth in STEP. 

The Bank’s Standard Procurement Documents: shall be used for all 
contracts subject to international competitive procurement and those 
contracts as specified in the Procurement Plan tables in STEP.

National Procurement Arrangements: In accordance with paragraph 5.3 
of the Procurement Regulations, when approaching the national market (as 
specified in the Procurement Plan tables in STEP), the country’s own 
procurement procedures may be used. 

When the Borrower uses its own national open competitive procurement 
arrangements as set forth in Federal Decree 10.024/2019 regulating 
e-reverse auctions procedures, such arrangements shall be subject to 
paragraph 5.4 of the Procurement Regulations and the following 
conditions. 

a) open advertising of the procurement opportunity at the national level;  

b) the procurement is open to eligible firms from any country; 
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c) the request for bids/request for proposals document shall require that 
Bidders/Proposers submitting Bids/Proposals present a signed 
acceptance at the time of bidding, to be incorporated in any resulting 
contracts, confirming application of, and compliance with, the Bank’s 
Anti-Corruption Guidelines, including without limitation the Bank’s 
right to sanction and the Bank’s inspection and audit rights;  

d) contracts with an appropriate allocation of responsibilities, risks, and 
liabilities;  

e) publication of contract award information;  

f) rights for the Bank to review procurement documentation and 
activities; 

g) an effective complaints mechanism; and 

h) maintenance of records of the Procurement Process.   

When other national procurement arrangements other than national open 
competitive procurement arrangements are applied by the Borrower, 
such arrangements shall be subject to paragraph 5.5 of the Procurement 
Regulations.

Leased Assets as specified under paragraph 5.10 of the Procurement 
Regulations are“Not Applicable”

Procurement of Second Hand Goods as specified under paragraph 5.11 of 
the Procurement Regulations  is “Not Applicable” 

Domestic preference as specified under paragraph 5.51 of the Procurement 
Regulations (Goods and Works). 

Goods: is not applicable for those contracts identified in the Procurement 
Plan tables; 
Works: is not applicable for those contracts identified in the Procurement 
Plan tables

Other Relevant Procurement Information: Not Applicable 

State Secretariat of Planning – SEPLAN/AC
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PROCUREMENT
PLAN Brazil : Progestão Acre: Public Sector Management Efficiency
General Information
Country: Brazil Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2023-06-14

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-06-14
Project ID: P179046 GPN Date:
Project Name: Progestão Acre: Public Sector Management Efficiency
Loan / Credit No:  / 
Executing Agency(ies):Secretariat of Planning of the State of Acre

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BR-SEPLAN - AC-364988-GO-
RFB - SEAD 1.3 / Aquisicao d
e hardware energeticamente
eficiente para apoiar a imple
mentacao dos sistemas do s
ubcomponente de Compras

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,000,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-364986-GO-
RFB- SEPLAN 1.4 / Aquisicao
de equipamentos de TI para
dar suporte ao Sistema Integ
rado de Planejamento e Moni
toramento

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 800,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-364991-GO-
RFB-SANEACRE1.5 / Aquisica
o de solucoes de automacao
e telemetria para a operacio
nalizacao do Sistema de Tele
metria, Telecomando e Telev
igilância (S3T) para o setor d
e reservatorios dos sistemas
de abastecimento de agua

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 400,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-365015-GO-
RFB-SESACRE 2.1 / Equipame
ntos de TI para insumos tecn
ologicos e reserva de Telessa
ude

 / Component 2: Management
Systems in Strategic Sectors Posterior Solicitação de Ofe

rtas Open - National Single Stage - One E
nvelope 800,000.00 0.00 Implementaç

ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-365060-GO-
RFB - SEAD 1.1 / Aquisicao d
e equipamentos de TI para a
evolucao do Sistema Turmali
na

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 800,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-365057-GO-
RFB-SEAD1.1 / Aquisicao de
uma estrutura de nuvens par
a executar a análise automat
izada

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,350,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

 BR-SEPLAN - AC-365059-GO-
RFB-ACPREV1.2 / Aquisicao d
e equipamentos de TI para a
implementacao do Sistema d
e Gestão da Seguranca Socia
l

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 1,500,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 BR-SEPLAN - AC-365019-NC-
RFQ - SEAD 1.6 / Servicos de
capacitacao para engenheiro
s e arquitetos do quadro de s
ervidores do Estado do Acre,
para fins da atualizacao dos i
nventarios, de forma a mant
er os valores dos imoveis est
aduais atualizados

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Cot
ações Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-14 2023-12-09 2024-06-06

 BR-SEPLAN - AC-365023-NC-
RFQ - SEAD 1.6 / Servicos de
capacitacao para dos contad
ores do quadro de servidores
do Acre, para fins de manuse
io das informacoes dos bens i
moveis no balanco patrimoni
al, de acordo com o PIPCP, co
m o processo de convergenci
a da CASP aos padroes intern
acionais

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Cot
ações Open - National Single Stage - One E

nvelope 60,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-14 2023-12-09 2024-06-06

 BR-SEPLAN - AC-365053-NC-
RFB- SEAD 1.1 / Aquisicao de
uma ferramenta para criar u
m painel para alertas e notifi
caCões sobre as descobertas
do algoritmo

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Solicitação de Ofe
rtas Open - National Single Stage - One E

nvelope 300,000.00 0.00 Implementaç
ão Pendente 2023-10-09 2023-10-14 2023-11-25 2023-12-25 2024-01-29 2024-07-27

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 BR-SEPLAN - AC-365002-CS-
QCBS- EPLAN 1.4 / Consultori
a p/ implantacao do Escritori
o de Projeto na Seplan, conte
mplando o plano de trabalho;
diagnostico do ecossistema e
resultados da implementaca
o de PMO; assessoria tecnica
p/ implementacao e monitora
mento do PMO e gestao efici
ente do projeto

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 1,800,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365029-CS-
QCBS-SEPLAN 1.4 / Servicos
de consultoria para a consoli
dacao das Parcerias Publico P
rivado (PPP) no Governo do E
stado, contemplando a impla
ntacao do desenho da regula
mentacao; metodologia e por
tfolio de projetos de PPP - SE
PLAN

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 400,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365042-CS-
QCBS- SEFAZ 1.4 / Servicos d
e consultoria para o desenvol
vimento de Processo Adminis
trativo Tributario Eletronico (
PAT-e)

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 1,100,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365007-CS-
QCBS- SEFAZ 1.4 / Servicos d
e consultoria para o desenvol
vimento de modulos do SID F
ederal e custos de manutenc
ao do Sistema de Gestao da
Divida Publica

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 1,200,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365024-CS-
QCBS-SANEAC 1.5 / Servicos
de consultoria para a implant
acao do Sistema Integrado d
e Gestao de Servicos de San
eamento (GSAN)

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - National 1,000,000.00 0.00 Implementação P
endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-364993-CS-
QCBS - SEAD 1.6 / Servicos d
e consultoria para realizacao
do inventario dos imoveis ma
peados, e demais que vierem
a ser encontrados no Estado
do Acre, incluindo valores e s
ervicos de georreferenciame
nto

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 2,600,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365010-CS-
CQS - SEAD 1.6 / Servicos de
consultoria para o desenvolvi
mento de sistema de gestao
imobiliaria do estado do Acre
, interligado aos demais siste
mas corporativos do Estado,
principalmente o financeiro.

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
nas Qualificações
dos Consultores

Open - National 400,000.00 0.00 Implementação P
endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-12 2024-02-16 2024-08-14

 BR-SEPLAN - AC-365027-CS-
CQS - SEAD 1.6 / Servicos de
consultoria para capacitar as
setoriais dos orgaos na gesta
o dos bens imoveis com os n
ovos sistemas.

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
nas Qualificações
dos Consultores

Open - National 60,000.00 0.00 Implementação P
endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-12 2024-02-16 2024-08-14

 BR-SEPLAN - AC-365030-CS-
LCS - SEADS 1.6 / Servicos d
e consultoria para o desenvol
vimento de um aplicativo de
celular que possa fazer a leit
ura do codigo de barras das
placas patrimoniais e fazer s
ua interligacao com o sistem
a de gestao mobiliaria do Est
ado

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior Seleção Baseada
no Menor Custo Open - National 200,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2024-10-16

 BR-SEPLAN - AC-364979-CS-
QCBS-SEAD 1.6 / Servicos de
consultoria para o diagnostic
o dos sistemas de TI, desenv
olvimento de ferramentas te
cnologicas e bancos de dado
s do estado dos bens intangi
veis tecnologicos, p/ que sua
s informacoes cruzem com o
s demais sistemas corporativ
os do estado

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 600,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365020-CS-
QCBS-SEE 2.2 / Sistema Fina
nceiro de Merenda Escolar -
SEE

 / Component 2: Management
Systems in Strategic Sectors Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 1,700,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365026-CS-
QCBS- SEE 2.2 / Sistema Fina
nceiro de Transporte Escolar

 / Component 2: Management
Systems in Strategic Sectors Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 2,300,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365037-CS-
QCBS- SEASD 2.3 / Servicos
de consultoria especializada
para redesenho de processos
estrategicos de gestao da as
sistencia social (informatizac
ao/ integracoes; novas regul
acoes, ferramentas de gesta
o; sistemas de backup e intra
net) - SEASD

 / Component 2: Management
Systems in Strategic Sectors Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 400,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365040-CS-
QCBS- SEASD 2.3 / Servicos
de consultoria para o desenv
olvimento do Sistema de Ges
tao da Assistencia Social (sist
ema de integracao da gestao
de prestacao de contas do S
UAS; plataforma de gestao d
o conhecimento; e integrar b
ases de dados p/ analise das
acoes do SUAS)

 / Component 2: Management
Systems in Strategic Sectors Posterior

Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 1,000,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365054-CS-
QCBS- SEAD / ServiCo de con
sultoria para mapeamento d
as atribuiCões e produtos da
Forca de Trabalho (FT) nas ár
eas de prestacao de serviCos

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 500,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19
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 BR-SEPLAN - AC-365056-CS-
QCBS-SEAD1.1 / Servico de c
onsultoria p/ desenvolver um
a plataforma p/ gerenciar e d
imensionar a FT, incluindo au
tomacao de processos, dash
board integrado c/ dados fina
nceiros, orcamentarios e ban
co de talento do Turmalina e
sistema de movimentacao de
funcionarios

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 2,500,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

 BR-SEPLAN - AC-365058-CS-
CQS - SEAD 1.1 / Servicos de
consultoria para a evolucao d
o Sistema Turmalina e capaci
tacao aos usuários do sistem
a

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
nas Qualificações
dos Consultores

Open - National 300,000.00 0.00 Implementação P
endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-12 2024-02-16 2024-08-14

 BR-SEPLAN - AC-365055-CS-
QCBS- ACPRE1.2 / ServiCos d
e consultoria para desenvolvi
mento e implementacao do S
istema de Gestão da Seguran
ca Social

 /
Component 1: Whole-of-Gov
ernment Management Syste
ms

Posterior
Seleção Baseada
na Qualidade e Cu
sto

Open - Internationa
l 400,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-10-30 2023-12-13 2024-01-10 2024-02-09 2024-03-15 2024-04-19 2025-04-19

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 BR-SEPLAN - AC-364987-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual de
Especiasta em Questoes Soci
oambientais para fortalecime
nto da UGP- SEPLAN

 / Component 3: Project and C
hange Management Posterior Individual Open - National 130,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-365004-CS-I
NDV- SEPLAN3.0 / Contrataca
o de consultoria individual de
Especialista em Planejament
o e Monitoramento na area d
e Tecnologia da Informacao p
ara fortalecimento da UGP

 / Component 3: Project and C
hange Management Posterior Individual Open - National 130,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-365035-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual de
Especialista em Gestao Admi
nistrativa, Financeira e Patri
monial para fortalecimento d
a UGP - SEPLAN

 / Component 3: Project and C
hange Management Posterior Individual Open - National 130,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-364975-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual Es
pecializada em Aquisicoes pa
ra fortalecimento da UGP - S
EPLAN

 / Component 3: Project and C
hange Management Prévia Individual Open - National 130,000.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-365033-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual pa
ra Analista de Aquisicoes, co
m enfase no Gerenciamento
de Contratos, para fortalecim
ento da UGP - SEPLAN

 / Component 3: Project and C
hange Management Prévia Individual Open - National 98,500.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-365008-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual pa
ra Analista de Aquisicoes, co
m enfase na gestao de proce
ssos de licitacoes, para fortal
ecimento da UGP (Analista 1)

 / Component 3: Project and C
hange Management Prévia Individual Open - National 98,500.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20

 BR-SEPLAN - AC-365021-CS-I
NDV-SEPLAN 3.0 / Contrataca
o de consultoria individual pa
ra Analista de Aquisicoes, co
m enfase na gestao de proce
ssos de licitacoes para fortal
ecimento da UGP (Analista 2)
- SEPLAN

 / Component 3: Project and C
hange Management Prévia Individual Open - National 98,500.00 0.00 Implementação P

endente 2023-10-09 2023-11-27 2023-12-18 2024-01-22 2024-07-20


