POA
	EDT	Nombre de tarea	BID	Aporte Local	TOTAL	Duración
		EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019	$42,000,000	$5,040,000	$47,040,000	1305 días
	1	   Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación	$8,883,000	$1,065,960	$9,948,960	1302 días
	1.1	      Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas	$1,858,000	$222,960	$2,080,960	1300 días
	1.1.1	         Equipo de Apoyo Secretaría Técnica (Director y Técnicos) 	$858,000	$102,960	$960,960	1300 días
	1.1.2	         Estudio de apoyo para la elaboración y actualización de la Agenda Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible (ANC)	$200,000	$24,000	$224,000	208 días
	1.1.3	         Actividades de formación y asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda	$500,000	$60,000	$560,000	922 días
	1.1.4	         Consultorías especializadas y Asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda	$300,000	$36,000	$336,000	922 días
	1.2	      Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	1175 días
	1.2.1	         Equipo Técnico de las mesas 	$500,000	$60,000	$560,000	1175 días
	1.2.2	         Desarrollo de planes estratégicos (1 plan estratégico para c/u de las 5 mesas)	$650,000	$78,000	$728,000	543 días
	1.2.3	         Apoyo para la implementación de reformas incluidas en las mesas	$2,850,000	$342,000	$3,192,000	758 días
	1.3	      Instrumentos de Innovación, implementados	$3,025,000	$363,000	$3,388,000	1175 días
	1.3.1	         Aportes no reembolsables de apoyo a la innovación empresarial	$900,000	$108,000	$1,008,000	1050 días
	1.3.2	         Aportes no reembolsables de apoyo al emprendimiento	$400,000	$48,000	$448,000	1050 días
	1.3.3	         Misiones tecnológicas para la innovación	$225,000	$27,000	$252,000	1050 días
	1.3.4	         Aportes no reembolsables de apoyo a agentes intermediarios del ecosistema	$600,000	$72,000	$672,000	1050 días
	1.3.5	         Financiamiento de programas de formación 	$400,000	$48,000	$448,000	1050 días
	1.3.6	         Equipo técnico de apoyo a la ejecución (consultorías)	$500,000	$60,000	$560,000	1175 días
	2	   Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	963 días
	2.1	      Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	$1,030,000	$123,600	$1,153,600	888 días
	2.1.1	         Equipo Técnico para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza	$403,200	$48,384	$451,584	888 días
	2.1.2	         Asistencias Técnicas de apoyo al diseño e implementación del ciclo de Gobernanza (al menos 3 contrataciones int directas AT)	$100,000	$12,000	$112,000	120 días
	2.1.3	         Consultoría de acompañamiento para la implementación del ciclo de gobernanza (firma consultora)	$180,000	$21,600	$201,600	553 días
	2.1.4	         Revisión de Metodología para el Índice de Capacidad para la Gestión Regulatoria (contratación directa) con acompañamiento	$46,800	$5,616	$52,416	70 días
	2.1.5	         Asistencia técnica especializada en temas de mejora regulatoria (OCDE) / cartas acuerdo para cubrir consultores específicos)	$300,000	$36,000	$336,000	650 días
	2.2	      Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	$970,000	$116,400	$1,086,400	414 días
	2.2.1	         Desarrollo de una metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador, aplicada en casos seleccionados (piloto)	$500,000	$60,000	$560,000	294 días
	2.2.2	         Diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública y capacitación 	$120,000	$14,400	$134,400	323 días
	2.2.3	         Portal interactivo de consulta pública para regulaciones 	$200,000	$24,000	$224,000	324 días
	2.2.4	         Agendas regulatorias (5 pilotos realizados)	$150,000	$18,000	$168,000	274 días
	2.3	      Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada 	$240,000	$28,800	$268,800	284 días
	2.4	      Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada	$300,000	$36,000	$336,000	406 días
	2.5	      Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo)	$260,000	$31,200	$291,200	486 días
	2.6	      Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones)	$300,000	$36,000	$336,000	963 días
	2.7	      Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores)	$250,000	$30,000	$280,000	219 días
	2.8	      Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	$150,000	$18,000	$168,000	308 días
	2.9	      Portal de datos abiertos rediseñado	$150,000	$18,000	$168,000	299 días
	2.9.1	         Incremento de bases de datos abiertos	$50,000	$6,000	$56,000	218 días
	2.9.2	         Incremento de funcionalidades del Portal 	$100,000	$12,000	$112,000	298 días
	2.10	      Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	$350,000	$42,000	$392,000	351 días
	3	   Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad	$17,700,000	$2,124,000	$19,824,000	1200 días
	3.1	      Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	$1,390,000	$166,800	$1,556,800	722 días
	3.1.1	         Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs 	$300,000	$36,000	$336,000	266 días
	3.1.2	         Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs	$15,000	$1,800	$16,800	215 días
	3.1.3	         Desarrollo detallado de propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales)	$700,000	$84,000	$784,000	376 días
	3.1.4	         Talleres de validación de propuestas y programas detallados	$75,000	$9,000	$84,000	376 días
	3.1.5	         Elaboración de diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas	$300,000	$36,000	$336,000	376 días
	3.2	      Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	$3,300,000	$396,000	$3,696,000	1172 días
	3.2.1	         PIRI - INMOBILIAR 	$1,000,000	$120,000	$1,120,000	1172 días
	3.2.1.1	            Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, estándares de servicio y capacitación para aplicación de la metodología 	$400,000	$48,000	$448,000	526 días
	3.2.1.2	            Inventario de activos públicos productivos	$450,000	$54,000	$504,000	383 días
	3.2.1.3	            Asistencia técnica para la definición e identificación de modelos de negocios en función de tipos de activos públicos	$150,000	$18,000	$168,000	263 días
	3.2.2	         PIRI - CGE 	$2,300,000	$276,000	$2,576,000	12 mss
	3.3	      PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	$13,010,000	$1,561,200	$14,571,200	1200 días
	3.3.1	         PIRI MPCEIP 	$2,500,000	$300,000	$2,800,000	906 días
	3.3.1.1	            Personal con beneficios por desvinculación producto del Proceso de Fusión del MPCEIP	$1,200,000	$144,000	$1,344,000	0 días
	3.3.1.2	            Análisis y mejora de Procesos de apoyo a la competitividad priorizados 	$300,000	$36,000	$336,000	513 días
	3.3.1.3	            Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones 	$100,000	$12,000	$112,000	253 días
	3.3.1.4	            Automatización de procesos sustantivos priorizados	$500,000	$60,000	$560,000	673 días
	3.3.1.5	            Equipamiento tecnológico	$400,000	$48,000	$448,000	231 días
	3.3.2	         PIRI SERCOP	$6,010,000	$721,200	$6,731,200	1200 días
	3.3.2.1	            Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición	$500,000	$60,000	$560,000	656 días
	3.3.2.2	            Plan de gestión del cambio - capacitación institucional 	$500,000	$60,000	$560,000	854 días
	3.3.2.3	            Implementación del Plan estratégico de innovación tecnológica del SERCOP	$5,010,000	$601,200	$5,611,200	1200 días
	3.3.2.3.1	               Asesoría para el diseño y definición de una nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE).	$100,000	$12,000	$112,000	270 días
	3.3.2.3.2	               Implementación de la nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE).	$2,910,000	$349,200	$3,259,200	810 días
	3.3.2.3.3	               Reestructura de la plataforma de Inteligencia de Negocios 	$250,000	$30,000	$280,000	270 días
	3.3.2.3.4	               Mejora de las capacidades de los funcionarios para la detección de vulnerabilidades de los sistemas transaccionales del SERCOP	$250,000	$30,000	$280,000	270 días
	3.3.2.3.5	               Optimización de los conocimientos de los funcionarios de la dirección de seguridad informática en ethical hacking para mitigar posibles vulnerabilidades	$250,000	$30,000	$280,000	140 días
	3.3.2.3.6	               Optimización de procedimientos de gestión de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del SERCOP	$250,000	$30,000	$280,000	200 días
	3.3.2.3.7	               Equipamiento Tecnológico para asegurar la disponibilidad del sistema 	$1,000,000	$120,000	$1,120,000	160 días
	3.3.3	         PIRI MERNNR 	$4,500,000	$540,000	$5,040,000	861 días
	3.3.3.1	            Personal con beneficios por desvinculación en el Ministerio de Energía resultado del proceso de optimización	$2,500,000	$300,000	$2,800,000	0 días
	3.3.3.2	            Actividades de fortalecimiento del sector minero	$1,300,000	$156,000	$1,456,000	240 días
	3.3.3.2.1	               Administración adecuada y transparente de contratos de explotación minera	$250,000	$30,000	$280,000	240 días
	3.3.3.2.2	               Depuración del catastro minero	$500,000	$60,000	$560,000	240 días
	3.3.3.2.3	               Regulación y fortalecimiento de mineros artesanales	$250,000	$30,000	$280,000	240 días
	3.3.3.2.4	               Instrumentos de control y monitoreo	$300,000	$36,000	$336,000	240 días
	3.3.3.3	            Sistema de Información Integral para cumplir con estándares internacionales	$300,000	$36,000	$336,000	480 días
	3.3.3.4	            Programas para implementar la consulta previa, libre e informada 	$400,000	$48,000	$448,000	480 días
	4	   Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos	$8,825,000	$1,059,000	$9,884,000	935 días
	4.1	      Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	934 días
	4.1.1	         Procesos empresariales mejorados, simplificados y/o digitalizados (100 trámites en 5 años)	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	934 días
	4.2	      Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada	$1,940,000	$232,800	$2,172,800	904 días
	4.2.1	         Servicio de Soporte de Operación del Ruter	$835,000	$100,200	$935,200	638 días
	4.2.2	         Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites	$905,000	$108,600	$1,013,600	904 días
	4.2.3	         Informes de fiscalización técnica de los componentes tecnológicos de la Plataforma RUTER 	$100,000	$12,000	$112,000	802 días
	4.2.4	         Apoyo técnico para la implementación del Fortalecimiento de la Plataforma Ruter	$100,000	$12,000	$112,000	898 días
	4.3	      Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada 	$860,000	$103,200	$963,200	626 días
	4.3.1	         Arquitectura del Modelo de Gestión de Interoperabilidad 	$200,000	$24,000	$224,000	278 días
	4.3.2	         Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional	$250,000	$30,000	$280,000	205 días
	4.3.3	         Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización)	$370,000	$44,400	$414,400	348 días
	4.3.4	         Informes de fiscalización técnica de los desarrollos tecnológicos 	$40,000	$4,800	$44,800	348 días
	4.4	      Modelo de prestación de servicios integrados, implementada	$2,475,000	$297,000	$2,772,000	812 días
	4.4.1	         Diseño del modelo de gestión para la prestación de servicios públicos integrados	$100,000	$12,000	$112,000	214 días
	4.4.2	         Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios integrados piloto	$500,000	$60,000	$560,000	264 días
	4.4.3	         Estrategia de Comunicación	$200,000	$24,000	$224,000	180 días
	4.4.4	         Implementación del piloto del modelo, sistema de gestión de la calidad (readecuaciones, capacitación, herramientas tecnológicas, CRM, tablero de control)	$1,675,000	$201,000	$1,876,000	334 días
	5	   Administración, evaluación y Auditoría	$2,592,000	$311,040	$2,903,040	1195 días
	5.1	      Administración 	$2,112,000	$253,440	$2,365,440	1195 días
	5.1.1	         EGP MEF	$804,000	$96,480	$900,480	1195 días
	5.1.2	         EGP/VPR-STCNC	$654,000	$78,480	$732,480	1195 días
	5.1.3	         EGP/SNP	$654,000	$78,480	$732,480	1195 días
	5.2	      Evaluación 	$180,000	$21,600	$201,600	784 días
	5.2.1	         Evaluación Intermedia	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	5.2.2	         Evaluación Final - (Incluye análisis costo beneficio) 	$55,000	$6,600	$61,600	0 días
	5.2.3	         Evaluación de Impacto 	$85,000	$10,200	$95,200	0 días
	5.3	      Auditoría	$300,000	$36,000	$336,000	1044 días


POA detalle
	EDT	Nombre de tarea	BID	Aporte Local	TOTAL	Duración
		EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019	$42,000,000	$5,040,000	$47,040,000	1305 días
	1	   Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación	$8,883,000	$1,065,960	$9,948,960	1302 días
	1.1	      Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas	$1,858,000	$222,960	$2,080,960	1300 días
	1.1.1	         Equipo de Apoyo Secretaría Técnica (Director y Técnicos) 	$858,000	$102,960	$960,960	1300 días
	1.1.1.1	            Director Ejecutivo SP(14)	$204,000	$24,480	$228,480	1300 días
	1.1.1.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.1.1.1.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.1.1.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.1.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.1.1.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.1.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.1.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.1.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.1.1.1.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.1.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.1.3	               Fase Contractual	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	1.1.1.1.3.1	                  Pagos	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	1.1.1.1.3.1.1	                     Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.2	                     Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.3	                     Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.4	                     Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.5	                     Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.6	                     Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.7	                     Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.8	                     Año 4-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.9	                     Año 5-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.1.3.1.10	                     Año 5-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2	            Economista Senior SP (14)	$204,000	$24,480	$228,480	1300 días
	1.1.1.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.1.1.2.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de Inversión Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.2.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.1.1.2.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.2.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.1.2.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.2.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.2.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.2.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.1.1.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.1.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.2.3	               Fase Contractual	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	1.1.1.2.3.1	                  Pagos	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	1.1.1.2.3.1.1	                     Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.2	                     Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.3	                     Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.4	                     Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.5	                     Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.6	                     Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.7	                     Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.8	                     Año 4-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.9	                     Año 5-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.2.3.1.10	                     Año 5-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	1.1.1.3	            Economistas Jr (2 SP 11)	$300,000	$36,000	$336,000	1300 días
	1.1.1.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.1.1.3.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.3.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.1.1.3.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.3.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.1.3.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.3.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.3.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.3.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.1.1.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.1.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.3.3	               Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	1195 días
	1.1.1.3.3.1	                  Pagos	$300,000	$36,000	$336,000	1195 días
	1.1.1.3.3.1.1	                     Año 1-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.2	                     Año 1-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.3	                     Año 2-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.4	                     Año 2-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.5	                     Año 3-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.6	                     Año 3-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.7	                     Año 4-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.8	                     Año 4-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.9	                     Año 5-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.3.3.1.10	                     Año 5-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.1.1.4	            Técnico Junior (administración) (SP 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1300 días
	1.1.1.4.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.1.1.4.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.4.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.4.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.1.1.4.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.4.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.1.4.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.4.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.4.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.1.4.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.1.1.4.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.1.4.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.1.4.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.1.4.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.1.4.3	               Fase Contractual	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	1.1.1.4.3.1	                  Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	1.1.1.4.3.1.1	                     Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.2	                     Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.3	                     Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.4	                     Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.5	                     Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.6	                     Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.7	                     Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.8	                     Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.9	                     Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.1.4.3.1.10	                     Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	1.1.2	         Estudio de apoyo para la elaboración y actualización de la Agenda Nacional de Competitividad y Desarrollo Sostenible (ANC)	$200,000	$24,000	$224,000	208 días
	1.1.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	63 días
	1.1.2.1.1	               Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.2.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	1.1.2.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	1.1.2.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	1.1.2.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.2.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.2.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.1.2.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.2.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.2.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	1.1.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	1.1.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.2.3	            Fase Contractual	$200,000	$24,000	$224,000	80 días
	1.1.2.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	80 días
	1.1.2.3.1.1	                  Entregable 1.- Informes de apoyo para la ANC que contenga las principales reformas requeridas priorizadas, indicadores y metas 	$0	$0	$0	80 días
	1.1.2.3.2	               Pagos	$200,000	$24,000	$224,000	80 días
	1.1.2.3.2.1	                  Pago 1 - Anticipo 30%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	1.1.2.3.2.2	                  Pago 2 - 20%	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	1.1.2.3.2.3	                  Pago 3 - 20 %	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	1.1.2.3.2.4	                  Pago 4 - 30%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	1.1.3	         Actividades de formación y asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda	$500,000	$60,000	$560,000	922 días
	1.1.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	80 días
	1.1.3.1.1	               Insumos: CNC implementado; ANC desarrollada; proyecto priorizado	$0	$0	$0	0 días
	1.1.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.3.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.1.3.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	1.1.3.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.3.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario	$0	$0	$0	3 días
	1.1.3.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.1.3.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.3.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.3.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	1.1.3.2.1	               3. Publicar DEL (invitar)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.3.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.3.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	1.1.3.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.3.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.3.3	            Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	781 días
	1.1.3.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	781 días
	1.1.3.3.1.1	                  1. Actividades Año 1-S1	$0	$0	$0	129 días
	1.1.3.3.1.2	                  2. Actividades Año 1-S2	$0	$0	$0	132 días
	1.1.3.3.1.3	                  3. Actividades Año 2-S1 	$0	$0	$0	129 días
	1.1.3.3.1.4	                  4. Actividades Año 2-S2	$0	$0	$0	131 días
	1.1.3.3.1.5	                  5. Actividades Año 3-S1	$0	$0	$0	130 días
	1.1.3.3.1.6	                  6. Actividades Año 3-S2	$0	$0	$0	130 días
	1.1.3.3.2	               Pagos	$500,000	$60,000	$560,000	652 días
	1.1.3.3.2.1	                  Pago 1	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	1.1.3.3.2.2	                  Pago 2	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	1.1.3.3.2.3	                  Pago 3	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	1.1.3.3.2.4	                  Pago 4	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	1.1.3.3.2.5	                  Pago 5	$70,000	$8,400	$78,400	0 días
	1.1.3.3.2.6	                  Pago 6	$70,000	$8,400	$78,400	0 días
	1.1.4	         Consultorías especializadas y Asistencia técnica para apoyar la implementación de reformas incluidas en la Agenda	$300,000	$36,000	$336,000	922 días
	1.1.4.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	78 días
	1.1.4.1.1	               Insumos: CNC implementado; ANC desarrollada	$0	$0	$0	0 días
	1.1.4.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.4.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	1.1.4.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	15 días
	1.1.4.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	1.1.4.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.1.4.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.1.4.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.1.4.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.1.4.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.1.4.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.1.4.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	1.1.4.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.1.4.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.4.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.1.4.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.1.4.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	1.1.4.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.1.4.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.1.4.3	            Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	779 días
	1.1.4.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	779 días
	1.1.4.3.1.1	                  1. Informes de Consultoría Año 1-S1	$0	$0	$0	127 días
	1.1.4.3.1.2	                  2. Informes de Consultoría Año 1-S2	$0	$0	$0	132 días
	1.1.4.3.1.3	                  3. Informes de Consultoría Año 2-S1 	$0	$0	$0	129 días
	1.1.4.3.1.4	                  4. Informes de Consultoría Año 2-S2	$0	$0	$0	131 días
	1.1.4.3.1.5	                  5. Informes de Consultoría Año 3-S1	$0	$0	$0	130 días
	1.1.4.3.1.6	                  6. Informes de Consultoría Año 3-S2	$0	$0	$0	130 días
	1.1.4.3.2	               Pagos	$300,000	$36,000	$336,000	652 días
	1.1.4.3.2.1	                  Pago 1	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.1.4.3.2.2	                  Pago 2	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.1.4.3.2.3	                  Pago 3	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.1.4.3.2.4	                  Pago 4	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.1.4.3.2.5	                  Pago 5	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.1.4.3.2.6	                  Pago 6	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.2	      Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	1175 días
	1.2.1	         Equipo Técnico de las mesas 	$500,000	$60,000	$560,000	1175 días
	1.2.1.1	            Director 	$168,000	$20,160	$188,160	1175 días
	1.2.1.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.2.1.1.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.2.1.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.1.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.1.1.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.1.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.1.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.1.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.2.1.1.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.1.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.1.3	               Fase Contractual	$168,000	$20,160	$188,160	1067 días
	1.2.1.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1067 días
	1.2.1.1.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.1.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.1.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.1.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.1.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.1.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.1.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.1.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	137 días
	1.2.1.1.3.2	                  Pagos	$168,000	$20,160	$188,160	927 días
	1.2.1.1.3.2.1	                     Pago 1	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.2	                     Pago 2	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.3	                     Pago 3	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.4	                     Pago 4	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.5	                     Pago 5	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.6	                     Pago 6	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.7	                     Pago 7	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.1.3.2.8	                     Pago 8	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.2.1.2	            Especialista en gestión pública senior 	$139,200	$16,704	$155,904	1157 días
	1.2.1.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	56 días
	1.2.1.2.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.2.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.2.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.2.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.1.2.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.2.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.2.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.2.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.2.1.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.1.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.2.3	               Fase Contractual	$139,200	$16,704	$155,904	1050 días
	1.2.1.2.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1050 días
	1.2.1.2.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.2.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.2.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.2.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.2.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.2.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.2.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.2.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	120 días
	1.2.1.2.3.2	                  Pagos	$139,200	$16,704	$155,904	910 días
	1.2.1.2.3.2.1	                     Pago 1	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.2	                     Pago 2	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.3	                     Pago 3	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.4	                     Pago 4	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.5	                     Pago 5	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.6	                     Pago 6	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.7	                     Pago 7	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.2.3.2.8	                     Pago 8	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.2.1.3	            Especialistas en gestión pública junior (2)	$144,000	$17,280	$161,280	1173 días
	1.2.1.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.2.1.3.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.3.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.2.1.3.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.3.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.1.3.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.3.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.3.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.3.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.2.1.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.1.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.3.3	               Fase Contractual	$144,000	$17,280	$161,280	1065 días
	1.2.1.3.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1065 días
	1.2.1.3.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.3.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.3.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.3.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.3.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.3.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.3.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.3.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	135 días
	1.2.1.3.3.2	                  Pagos	$144,000	$17,280	$161,280	925 días
	1.2.1.3.3.2.1	                     Pago 1	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.2	                     Pago 2	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.3	                     Pago 3	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.4	                     Pago 4	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.5	                     Pago 5	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.6	                     Pago 6	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.7	                     Pago 7	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.3.3.2.8	                     Pago 8	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.2.1.4	            Técnico Junior (administración)	$48,800	$5,856	$54,656	1168 días
	1.2.1.4.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.2.1.4.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Priorización de Mesas	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.4.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.4.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.2.1.4.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.4.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.1.4.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.4.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.4.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.1.4.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.2.1.4.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.1.4.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.1.4.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.1.4.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.1.4.3	               Fase Contractual	$48,800	$5,856	$54,656	1060 días
	1.2.1.4.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1060 días
	1.2.1.4.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.4.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.2.1.4.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.2.1.4.3.2	                  Pagos	$48,800	$5,856	$54,656	920 días
	1.2.1.4.3.2.1	                     Pago 1	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.2	                     Pago 2	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.3	                     Pago 3	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.4	                     Pago 4	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.5	                     Pago 5	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.6	                     Pago 6	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.7	                     Pago 7	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.1.4.3.2.8	                     Pago 8	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.2.2	         Desarrollo de planes estratégicos (1 plan estratégico para c/u de las 5 mesas)	$650,000	$78,000	$728,000	543 días
	1.2.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	78 días
	1.2.2.1.1	               Insumos: Equipo de Secretaría Técnica Contratado	$0	$0	$0	0 días
	1.2.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.2.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	1.2.2.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	15 días
	1.2.2.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	1.2.2.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.2.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.2.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.2.2.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.2.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.2.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	1.2.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	1.2.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.2.3	            Fase Contractual	$650,000	$78,000	$728,000	400 días
	1.2.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	400 días
	1.2.2.3.1.1	                  1. Plan estratégico mesa 1	$0	$0	$0	80 días
	1.2.2.3.1.2	                  2. Plan estratégico mesa 2	$0	$0	$0	80 días
	1.2.2.3.1.3	                  3. Plan estratégico mesa 3	$0	$0	$0	80 días
	1.2.2.3.1.4	                  4. Plan estratégico mesa 4	$0	$0	$0	80 días
	1.2.2.3.1.5	                  5. Plan estratégico mesa 5	$0	$0	$0	80 días
	1.2.2.3.2	               Pagos	$650,000	$78,000	$728,000	320 días
	1.2.2.3.2.1	                  Pago 1	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	1.2.2.3.2.2	                  Pago 2	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	1.2.2.3.2.3	                  Pago 3	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	1.2.2.3.2.4	                  Pago 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.2.2.3.2.5	                  Pago 5	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.2.3	         Apoyo para la implementación de reformas incluidas en las mesas	$2,850,000	$342,000	$3,192,000	758 días
	1.2.3.1	            Actividades de sensibilización, difusión, formación e intercambio de conocimiento	$850,000	$102,000	$952,000	741 días
	1.2.3.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	80 días
	1.2.3.1.1.1	                  Insumos: Planes Estratégicos	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.2.3.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	1.2.3.1.1.5	                  c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario	$0	$0	$0	3 días
	1.2.3.1.1.7	                  e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.1.1.8	                  f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.1.1.9	                  g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.1.1.10	                  h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	1.2.3.1.2.1	                  3. Publicar DEL (invitar)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.3.1.2.2	                  4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.1.2.3	                  5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	1.2.3.1.2.4	                  6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.1.2.5	                  7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.1.3	               Fase Contractual	$850,000	$102,000	$952,000	600 días
	1.2.3.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	600 días
	1.2.3.1.3.1.1	                     1. Actividades de sensibilización, difusión, formación e intercambio de conocimiento por definir a realizarse hasta el final de la operación	$0	$0	$0	600 días
	1.2.3.1.3.2	                  Pagos	$850,000	$102,000	$952,000	600 días
	1.2.3.1.3.2.1	                     Pago 1	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.1.3.2.2	                     Pago 2	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.1.3.2.3	                     Pago 3	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.1.3.2.4	                     Pago 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.2.3.1.3.2.5	                     Pago 5	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.2.3.1.3.2.6	                     Pago 6	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.2.3.2	            Pilotos para instrumentos e intervenciones de política priorizados 	$800,000	$96,000	$896,000	758 días
	1.2.3.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	93 días
	1.2.3.2.1.1	                  Insumos: Planes estratégicos	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.2.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	1.2.3.2.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.2.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	1.2.3.2.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.3.2.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.3.2.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.2.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.2.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.2.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	1.2.3.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.3.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.3.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	1.2.3.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.2.3	               Fase Contractual	$800,000	$96,000	$896,000	600 días
	1.2.3.2.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	600 días
	1.2.3.2.3.1.1	                     1. Pilotos para instrumentos e intervenciones de política priorizados 	$0	$0	$0	600 días
	1.2.3.2.3.2	                  Pagos	$800,000	$96,000	$896,000	600 días
	1.2.3.2.3.2.1	                     Pago 1	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.2.3.2.2	                     Pago 2	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.2.3.2.3	                     Pago 3	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.2.3.2.3.2.4	                     Pago 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.2.3.2.3.2.5	                     Pago 5	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.2.3.2.3.2.6	                     Pago 6	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	1.2.3.3	            Consultorías especializadas para gestión y resolución de problemas regulatorios 	$1,200,000	$144,000	$1,344,000	758 días
	1.2.3.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	93 días
	1.2.3.3.1.1	                  Insumos: Planes estratégicos	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.3.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	1.2.3.3.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.3.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	1.2.3.3.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.2.3.3.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.2.3.3.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.3.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.3.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.2.3.3.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	1.2.3.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.2.3.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.2.3.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	1.2.3.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.2.3.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	1.2.3.3.3	               Fase Contractual	$1,200,000	$144,000	$1,344,000	600 días
	1.2.3.3.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	600 días
	1.2.3.3.3.1.1	                     1. Consultorías PE mesa 1	$0	$0	$0	120 días
	1.2.3.3.3.1.2	                     2. Consultorías PE mesa 2	$0	$0	$0	120 días
	1.2.3.3.3.1.3	                     3. Consultorías PE mesa 3	$0	$0	$0	120 días
	1.2.3.3.3.1.4	                     4. Consultorías PE mesa 4	$0	$0	$0	120 días
	1.2.3.3.3.1.5	                     5. Consultorías PE mesa 5	$0	$0	$0	120 días
	1.2.3.3.3.2	                  Pagos	$1,200,000	$144,000	$1,344,000	480 días
	1.2.3.3.3.2.1	                     Pago 1	$250,000	$30,000	$280,000	0 días
	1.2.3.3.3.2.2	                     Pago 2	$250,000	$30,000	$280,000	0 días
	1.2.3.3.3.2.3	                     Pago 3	$250,000	$30,000	$280,000	0 días
	1.2.3.3.3.2.4	                     Pago 4	$250,000	$30,000	$280,000	0 días
	1.2.3.3.3.2.5	                     Pago 5	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3	      Instrumentos de Innovación, implementados	$3,025,000	$363,000	$3,388,000	1175 días
	1.3.1	         Aportes no reembolsables de apoyo a la innovación empresarial	$900,000	$108,000	$1,008,000	1050 días
	1.3.1.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	40 días
	1.3.1.1.1	               1. Requerimiento (marco de funcionamiento)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.1.1.2	               2. Marco Legal aprobado y convenios firmados 	$0	$0	$0	40 días
	1.3.1.2	            Fase Contractual	$900,000	$108,000	$1,008,000	1000 días
	1.3.1.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.1.2.1.1	                   5 Proyectos asignados año 2 y 10 proyectos asignados año 3 (3 desembolsos por proyecto)	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.1.2.2	               Pagos	$900,000	$108,000	$1,008,000	780 días
	1.3.1.2.2.1	                  Desembolsos proyectos asignados año 2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.1.2.2.2	                  Desembolsos proyectos asignados año 3	$300,000	$36,000	$336,000	0 días
	1.3.1.2.2.3	                  Desembolsos proyectos asignados año 4	$300,000	$36,000	$336,000	0 días
	1.3.1.2.2.4	                  Desembolsos proyectos asignados año 5	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3.2	         Aportes no reembolsables de apoyo al emprendimiento	$400,000	$48,000	$448,000	1050 días
	1.3.2.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	40 días
	1.3.2.1.1	               1. Requerimiento (marco de funcionamiento)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.2.1.2	               2. Marco Legal aprobado y convenios firmados 	$0	$0	$0	40 días
	1.3.2.2	            Fase Contractual	$400,000	$48,000	$448,000	1000 días
	1.3.2.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.2.2.1.1	                  Proyectos asignados desde el año 2 (20 proyectos 2 desembolsos por proyecto)	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.2.2.2	               Pagos	$400,000	$48,000	$448,000	260 días
	1.3.2.2.2.1	                  Desembolsos proyectos asignados año 2	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3.2.2.2.2	                  Desembolsos proyectos asignados año 3	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3.3	         Misiones tecnológicas para la innovación	$225,000	$27,000	$252,000	1050 días
	1.3.3.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	40 días
	1.3.3.1.1	               1. Requerimiento (marco de funcionamiento)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.3.1.2	               2. Marco Legal aprobado y convenios firmados 	$0	$0	$0	40 días
	1.3.3.2	            Fase Contractual	$225,000	$27,000	$252,000	1000 días
	1.3.3.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.3.2.1.1	                  Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 6 meses. 1 desembolso - 15 proyectos	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.3.2.2	               Pagos	$225,000	$27,000	$252,000	520 días
	1.3.3.2.2.1	                  Desembolsos proyectos asignados año 2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	1.3.3.2.2.2	                  Desembolsos proyectos asignados año 3	$75,000	$9,000	$84,000	0 días
	1.3.3.2.2.3	                  Desembolsos proyectos asignados año 4	$120,000	$14,400	$134,400	0 días
	1.3.4	         Aportes no reembolsables de apoyo a agentes intermediarios del ecosistema	$600,000	$72,000	$672,000	1050 días
	1.3.4.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	40 días
	1.3.4.1.1	               1. Requerimiento (marco de funcionamiento)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.4.1.2	               2. Marco Legal aprobado y convenios firmados 	$0	$0	$0	40 días
	1.3.4.2	            Fase Contractual	$600,000	$72,000	$672,000	1000 días
	1.3.4.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.4.2.1.1	                  Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 24 meses. 3 desembolsos. - 4 proyectos	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.4.2.2	               Pagos	$600,000	$72,000	$672,000	781 días
	1.3.4.2.2.1	                  Desembolsos proyectos asignados año 2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.4.2.2.2	                  Desembolsos proyectos asignados año 3	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3.4.2.2.3	                  Desembolsos proyectos asignados año 4	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	1.3.4.2.2.4	                  Desembolsos proyectos asignados año 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.5	         Financiamiento de programas de formación 	$400,000	$48,000	$448,000	1050 días
	1.3.5.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	40 días
	1.3.5.1.1	               1. Requerimiento (marco de funcionamiento)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.5.1.2	               2. Marco Legal aprobado y convenios firmados 	$0	$0	$0	40 días
	1.3.5.2	            Fase Contractual	$400,000	$48,000	$448,000	1000 días
	1.3.5.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.5.2.1.1	                  Se empezarían a asignar proyectos desde el año 2. Cada proyecto dura 12 meses. 3 desembolsos - 4 proyectos	$0	$0	$0	1000 días
	1.3.5.2.2	               Pagos	$400,000	$48,000	$448,000	781 días
	1.3.5.2.2.1	                  Desembolsos proyectos asignados año 2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.5.2.2.2	                  Desembolsos proyectos asignados año 3	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.5.2.2.3	                  Desembolsos proyectos asignados año 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.5.2.2.4	                  Desembolsos proyectos asignados año 5	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	1.3.6	         Equipo técnico de apoyo a la ejecución (consultorías)	$500,000	$60,000	$560,000	1175 días
	1.3.6.1	            Director 	$168,000	$20,160	$188,160	1175 días
	1.3.6.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.3.6.1.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de Priorización	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.3.6.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.1.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.3.6.1.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.1.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.1.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.1.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.3.6.1.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.3.6.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.1.3	               Fase Contractual	$168,000	$20,160	$188,160	1067 días
	1.3.6.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1067 días
	1.3.6.1.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.1.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.1.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.1.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.1.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.1.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.1.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.1.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	137 días
	1.3.6.1.3.2	                  Pagos	$168,000	$20,160	$188,160	927 días
	1.3.6.1.3.2.1	                     Pago 1	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.2	                     Pago 2	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.3	                     Pago 3	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.4	                     Pago 4	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.5	                     Pago 5	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.6	                     Pago 6	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.7	                     Pago 7	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.1.3.2.8	                     Pago 8	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	1.3.6.2	            Especialista senior 	$139,200	$16,704	$155,904	1157 días
	1.3.6.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	56 días
	1.3.6.2.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de priorización	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.2.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.2.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.2.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.3.6.2.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.2.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.2.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.2.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.3.6.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.3.6.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.2.3	               Fase Contractual	$139,200	$16,704	$155,904	1050 días
	1.3.6.2.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1050 días
	1.3.6.2.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.2.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.2.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.2.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.2.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.2.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.2.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.2.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	120 días
	1.3.6.2.3.2	                  Pagos	$139,200	$16,704	$155,904	910 días
	1.3.6.2.3.2.1	                     Pago 1	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.2	                     Pago 2	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.3	                     Pago 3	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.4	                     Pago 4	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.5	                     Pago 5	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.6	                     Pago 6	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.7	                     Pago 7	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.2.3.2.8	                     Pago 8	$17,400	$2,088	$19,488	0 días
	1.3.6.3	            Especialistas junior (2)	$144,000	$17,280	$161,280	1173 días
	1.3.6.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.3.6.3.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de instrumentos de innovación	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.3.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.3.6.3.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.3.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.3.6.3.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.3.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.3.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.3.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.3.6.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.3.6.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.3.3	               Fase Contractual	$144,000	$17,280	$161,280	1065 días
	1.3.6.3.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1065 días
	1.3.6.3.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.3.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.3.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.3.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.3.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.3.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.3.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.3.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	135 días
	1.3.6.3.3.2	                  Pagos	$144,000	$17,280	$161,280	925 días
	1.3.6.3.3.2.1	                     Pago 1	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.2	                     Pago 2	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.3	                     Pago 3	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.4	                     Pago 4	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.5	                     Pago 5	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.6	                     Pago 6	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.7	                     Pago 7	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.3.3.2.8	                     Pago 8	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	1.3.6.4	            Técnico Junior (administración)	$48,800	$5,856	$54,656	1168 días
	1.3.6.4.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	1.3.6.4.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Plan de Instrumentos de Innovación	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.4.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.4.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	1.3.6.4.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.4.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	1.3.6.4.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.4.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.4.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	1.3.6.4.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	1.3.6.4.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	1.3.6.4.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	1.3.6.4.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	1.3.6.4.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	1.3.6.4.3	               Fase Contractual	$48,800	$5,856	$54,656	1060 días
	1.3.6.4.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	1060 días
	1.3.6.4.3.1.1	                     1. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.4.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.1.3	                     3. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	140 días
	1.3.6.4.3.1.5	                     5. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.1.7	                     5. Informe Año 4 - S1	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.1.8	                     6. Informe Año 4 - S2	$0	$0	$0	130 días
	1.3.6.4.3.2	                  Pagos	$48,800	$5,856	$54,656	920 días
	1.3.6.4.3.2.1	                     Pago 1	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.2	                     Pago 2	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.3	                     Pago 3	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.4	                     Pago 4	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.5	                     Pago 5	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.6	                     Pago 6	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.7	                     Pago 7	$6,100	$732	$6,832	0 días
	1.3.6.4.3.2.8	                     Pago 8	$6,100	$732	$6,832	0 días
	2	   Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	963 días
	2.1	      Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	$1,030,000	$123,600	$1,153,600	888 días
	2.1.1	         Equipo Técnico para el diseño e implementación del ciclo de gobernanza	$403,200	$48,384	$451,584	888 días
	2.1.1.1	            Técnico Senior SP (14)	$163,200	$19,584	$182,784	888 días
	2.1.1.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	2.1.1.1.1.1	                  Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.1.1.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.1.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.1.1.1.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.1.1.1.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.1.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.1.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	2.1.1.1.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.1.1.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.1.1.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.1.3	               Fase Contractual	$163,200	$19,584	$182,784	783 días
	2.1.1.1.3.1	                  Pagos	$163,200	$19,584	$182,784	783 días
	2.1.1.1.3.1.1	                     Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.2	                     Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.3	                     Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.4	                     Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.5	                     Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.6	                     Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.7	                     Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.1.3.1.8	                     Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	2.1.1.2	            Técnicos Jr (2 SP 11)	$240,000	$28,800	$268,800	888 días
	2.1.1.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	57 días
	2.1.1.2.1.1	                  Insumos: CNC creado; Programa aprobado; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.2.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.1.1.2.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.2.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.1.1.2.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.1.1.2.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.2.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.1.2.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	2.1.1.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.1.1.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.1.1.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.1.1.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.1.2.3	               Fase Contractual	$240,000	$28,800	$268,800	783 días
	2.1.1.2.3.1	                  Pagos	$240,000	$28,800	$268,800	783 días
	2.1.1.2.3.1.1	                     Año 1-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.2	                     Año 1-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.3	                     Año 2-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.4	                     Año 2-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.5	                     Año 3-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.6	                     Año 3-2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.7	                     Año 4-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.1.2.3.1.8	                     Año 4-1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.2	         Asistencias Técnicas de apoyo al diseño e implementación del ciclo de Gobernanza (al menos 3 contrataciones int directas AT)	$100,000	$12,000	$112,000	120 días
	2.1.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	24 días
	2.1.2.1.1	               Insumos - Observaciones: Selección directa de consultores recomendados por el BID para asistencia técnica en temas específicos. Definición de temas y cronograma elaborado por el EGP; Proyecto de Inversión Priorizado 	$0	$0	$0	0 días
	2.1.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.2.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.1.2.1.6	               e. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.1.7	               f. 1. No Objeción BID a SEP-TDR 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.1.8	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.2.1.9	               h. Resolución de Inicio	$0	$0	$0	1 día
	2.1.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	16 días
	2.1.2.2.1	               2. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.1.2.2.2	               3. Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.2.3	               4. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.2.4	               5. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.2.3	            Fase Contractual	$100,000	$12,000	$112,000	80 días
	2.1.2.3.1	               Tiempo de ejecución - temas a tratar	$0	$0	$0	80 días
	2.1.2.3.1.1	                  Tema 1. Institucionalidad, revisión y diseño de regulaciones	$0	$0	$0	20 días
	2.1.2.3.1.2	                  Tema 2. Mecanismos de seguimiento y monitoreo	$0	$0	$0	20 días
	2.1.2.3.1.3	                  Tema 3. Desarrollo de estrategia de política regulatoria	$0	$0	$0	40 días
	2.1.2.3.2	               Pagos 	$100,000	$12,000	$112,000	60 días
	2.1.2.3.2.1	                  Pago Tema 1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.2.3.2.2	                  Pago Tema 2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.1.2.3.2.3	                  Pago Tema 3	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	2.1.3	         Consultoría de acompañamiento para la implementación del ciclo de gobernanza (firma consultora)	$180,000	$21,600	$201,600	553 días
	2.1.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.1.3.1.1	               Insumos: Diseño	$0	$0	$0	0 días
	2.1.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.3.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.1.3.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.1.3.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.1.3.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.1.3.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.1.3.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.1.3.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.3.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.3.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.1.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	2.1.3.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.1.3.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.1.3.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.1.3.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.1.3.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.1.3.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.3.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.1.3.3	            Fase Contractual	$180,000	$21,600	$201,600	400 días
	2.1.3.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	390 días
	2.1.3.3.1.1	                  Entregable: Implementación Tema 1. Institucionalidad y diseño de regulaciones, realizado	$0	$0	$0	360 días
	2.1.3.3.1.2	                  Entregable: Implementación Tema 2. Mecanismos de seguimiento y monitoreo, realizado	$0	$0	$0	260 días
	2.1.3.3.1.3	                  Entregable: Implementación Tema 3. Estrategia de política regulatoria, realizada	$0	$0	$0	270 días
	2.1.3.3.2	               Pagos 	$180,000	$21,600	$201,600	400 días
	2.1.3.3.2.1	                  Anticipo (Año 1 S1)	$36,000	$4,320	$40,320	0 días
	2.1.3.3.2.2	                  Pago año 1 S2	$36,000	$4,320	$40,320	0 días
	2.1.3.3.2.3	                  Pago Año 2 S1	$36,000	$4,320	$40,320	0 días
	2.1.3.3.2.4	                  Pago año 2 S2	$36,000	$4,320	$40,320	0 días
	2.1.3.3.2.5	                  Pago año 3 S1	$36,000	$4,320	$40,320	0 días
	2.1.4	         Revisión de Metodología para el Índice de Capacidad para la Gestión Regulatoria (contratación directa) con acompañamiento	$46,800	$5,616	$52,416	70 días
	2.1.4.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	29 días
	2.1.4.1.1	               Insumos - Observaciones: Metodología actual / Selección Directa consultor recomendado por el BID; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.1.4.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.4.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	2.1.4.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	2.1.4.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.1.4.1.6	               e. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	2.1.4.1.7	               f. 1. No Objeción BID a SEP-TDR 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.4.1.8	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.4.1.9	               h. Resolución de Inicio	$0	$0	$0	1 día
	2.1.4.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	21 días
	2.1.4.2.1	               2. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.1.4.2.2	               3. Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.1.4.2.3	               4. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.1.4.2.4	               5. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	10 días
	2.1.4.3	            Fase Contractual	$46,800	$5,616	$52,416	20 días
	2.1.4.3.1	               Entregable: Metodología para el ICGR revisada	$0	$0	$0	20 días
	2.1.4.3.2	               Pagos	$46,800	$5,616	$52,416	0 días
	2.1.4.3.2.1	                  Pago 	$46,800	$5,616	$52,416	0 días
	2.1.5	         Asistencia técnica especializada en temas de mejora regulatoria (OCDE) / cartas acuerdo para cubrir consultores específicos)	$300,000	$36,000	$336,000	650 días
	2.1.5.1	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	20 días
	2.1.5.1.1	               Selección de temas de mejora regulatoria (OCDE)	$0	$0	$0	0 días
	2.1.5.1.2	               Cartas acuerdo para cubrir consultores específicos	$0	$0	$0	20 días
	2.1.5.2	            Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	630 días
	2.1.5.2.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	630 días
	2.1.5.2.1.1	                  Asistencias técnicas año 1	$0	$0	$0	110 días
	2.1.5.2.1.2	                  Asistencias técnicas año 2 	$0	$0	$0	260 días
	2.1.5.2.1.3	                  Asistencias técnicas año 3	$0	$0	$0	260 días
	2.1.5.2.2	               Pagos 	$300,000	$36,000	$336,000	520 días
	2.1.5.2.2.1	                  Pago Tema 1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	2.1.5.2.2.2	                  Pago Tema 2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	2.1.5.2.2.3	                  Pago Tema 3	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	2.2	      Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	$970,000	$116,400	$1,086,400	414 días
	2.2.1	         Desarrollo de una metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador, aplicada en casos seleccionados (piloto)	$500,000	$60,000	$560,000	294 días
	2.2.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.2.1.1.1	               Insumos: Seleccionar casos para análisis piloto; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.2.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.1.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.2.1.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.2.1.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.2.1.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.2.1.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.2.1.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.2.1.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.2.1.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.1.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.2.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	2.2.1.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.2.1.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.1.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.2.1.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.2.1.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.2.1.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	6 días
	2.2.1.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.1.3	            Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	140 días
	2.2.1.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	140 días
	2.2.1.3.1.1	                  Entregable: Metodología de análisis de impacto regulatorio para el Ecuador	$0	$0	$0	80 días
	2.2.1.3.1.2	                  Entregable: Resultados del Piloto	$0	$0	$0	60 días
	2.2.1.3.2	               Pagos	$500,000	$60,000	$560,000	140 días
	2.2.1.3.2.1	                  Anticipo 30%	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	2.2.1.3.2.2	                  Entregable 1	$175,000	$21,000	$196,000	0 días
	2.2.1.3.2.3	                  Entregable 2	$175,000	$21,000	$196,000	0 días
	2.2.2	         Diseño del proceso y marco normativo para la consulta pública y capacitación 	$120,000	$14,400	$134,400	323 días
	2.2.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	78 días
	2.2.2.1.1	               Insumos: Proyecto Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.2.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.2.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	2.2.2.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	15 días
	2.2.2.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.2.2.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.2.2.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.2.2.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	2.2.2.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.2.2.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.2.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.2.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	2.2.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.2.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.2.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.2.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.2.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.2.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.2.3	            Fase Contractual	$120,000	$14,400	$134,400	180 días
	2.2.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	180 días
	2.2.2.3.1.1	                  1. Proceso y Marco Normativo para la Consulta Pública	$0	$0	$0	80 días
	2.2.2.3.1.2	                  2. Capacitaciones y socializaciones	$0	$0	$0	100 días
	2.2.2.3.2	               Pagos	$120,000	$14,400	$134,400	180 días
	2.2.2.3.2.1	                  Pago 1	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.2.2.3.2.2	                  Pago 2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.2.2.3.2.3	                  Pago 3	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.2.2.3.2.4	                  Pago 4	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	2.2.3	         Portal interactivo de consulta pública para regulaciones 	$200,000	$24,000	$224,000	324 días
	2.2.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.2.3.1.1	               Insumos: Seleccionar casos para análisis piloto; proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.2.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.3.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.2.3.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.2.3.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.2.3.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.2.3.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.2.3.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.2.3.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.2.3.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.3.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.2.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	2.2.3.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.2.3.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.3.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.2.3.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.2.3.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.2.3.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	6 días
	2.2.3.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.3.3	            Fase contractual	$200,000	$24,000	$224,000	170 días
	2.2.3.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	170 días
	2.2.3.3.1.1	                  Entregable .- Portal interactivo (incluye módulo de consulta pública)	$0	$0	$0	130 días
	2.2.3.3.1.2	                  Entregable. - 	$0	$0	$0	40 días
	2.2.3.3.2	               Pagos	$200,000	$24,000	$224,000	170 días
	2.2.3.3.2.1	                  Anticipo 30%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	2.2.3.3.2.2	                  Entregable 1	$70,000	$8,400	$78,400	0 días
	2.2.3.3.2.3	                  Entregable 2	$70,000	$8,400	$78,400	0 días
	2.2.4	         Agendas regulatorias (5 pilotos realizados)	$150,000	$18,000	$168,000	274 días
	2.2.4.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.2.4.1.1	               Insumos: Evaluación ex post del stock regulatorio en sectores priorizados	$0	$0	$0	0 días
	2.2.4.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.4.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.2.4.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.2.4.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.2.4.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.2.4.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.2.4.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.2.4.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.2.4.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.2.4.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.2.4.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	2.2.4.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.2.4.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.4.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.2.4.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.2.4.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.2.4.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	6 días
	2.2.4.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.2.4.3	            Fase Contractual	$150,000	$18,000	$168,000	120 días
	2.2.4.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	120 días
	2.2.4.3.1.1	                  Entregable: Metodología para la elaboración de las agendas regulatorias	$0	$0	$0	20 días
	2.2.4.3.1.2	                  Implementación de Pilotos (generación de mesas. socialización de metodología y procesamiento de información)	$0	$0	$0	80 días
	2.2.4.3.1.3	                  Agendas regulatorias resultados de los pilotos aplicados	$0	$0	$0	20 días
	2.2.4.3.2	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	120 días
	2.2.4.3.2.1	                  Anticipo 30%	$45,000	$5,400	$50,400	0 días
	2.2.4.3.2.2	                  Entregable 1	$35,000	$4,200	$39,200	0 días
	2.2.4.3.2.3	                  Entregable 2	$35,000	$4,200	$39,200	0 días
	2.2.4.3.2.4	                  Entregable 3	$35,000	$4,200	$39,200	0 días
	2.3	      Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada 	$240,000	$28,800	$268,800	284 días
	2.3.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.3.1.1	            Insumos: Sectores Priorizados para realizar la evaluación expost; Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.3.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.3.1.3	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.3.1.4	            c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.3.1.5	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.3.1.6	            e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.3.1.7	            f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.3.1.8	            g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.3.1.9	            h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.3.1.10	            i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.3.1.11	            j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.3.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	2.3.2.1	            4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.3.2.2	            5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.3.2.3	            6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.3.2.4	            7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.3.2.5	            8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.3.2.6	            9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	6 días
	2.3.2.7	            10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.3.3	         Fase Contractual	$240,000	$28,800	$268,800	130 días
	2.3.3.1	            Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	120 días
	2.3.3.1.1	               Entregable: Evaluación expost de el stock regulatorio en 4 sectores priorizados	$0	$0	$0	120 días
	2.3.3.2	            Pagos	$240,000	$28,800	$268,800	130 días
	2.3.3.2.1	               Anticipo 30%	$80,000	$9,600	$89,600	0 días
	2.3.3.2.2	               Pago Intermedio	$80,000	$9,600	$89,600	0 días
	2.3.3.2.3	               Pago Final	$80,000	$9,600	$89,600	0 días
	2.4	      Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada	$300,000	$36,000	$336,000	406 días
	2.4.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	85 días
	2.4.1.1	            Insumos: Priorizar los GAD, modelo y piloto 	$0	$0	$0	0 días
	2.4.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.4.1.3	            Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.4.1.4	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.4.1.5	            c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	2.4.1.6	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.4.1.7	            e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	2.4.1.8	            f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.4.1.9	            g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.4.1.10	            h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.4.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	2.4.2.1	            3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	2.4.2.2	            4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.4.2.3	            5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	2.4.2.4	            6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	2.4.2.5	            7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.4.3	         Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	260 días
	2.4.3.1	            Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	260 días
	2.4.3.1.1	               1. Toolkits para los GAD	$0	$0	$0	20 días
	2.4.3.1.2	               2. Informes de Talleres de desarrollo de capacidades y AT a los GAD seleccionados	$0	$0	$0	260 días
	2.4.3.1.3	               3. Plataforma para capacitación en línea 	$0	$0	$0	80 días
	2.4.3.2	            Pagos	$300,000	$36,000	$336,000	260 días
	2.4.3.2.1	               Anticipo 30%	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	2.4.3.2.2	               Pago entregable 1 20%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	2.4.3.2.3	               Pago entregable 2 30%	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	2.4.3.2.4	               Pago entregable 3 20%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	2.5	      Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo)	$260,000	$31,200	$291,200	486 días
	2.5.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	85 días
	2.5.1.1	            Insumos: Tramites administrativos seleccionados 	$0	$0	$0	0 días
	2.5.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.5.1.3	            Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.5.1.4	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.5.1.5	            c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	2.5.1.6	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.5.1.7	            e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	2.5.1.8	            f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.5.1.9	            g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.5.1.10	            h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.5.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	2.5.2.1	            3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	2.5.2.2	            4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.5.2.3	            5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	2.5.2.4	            6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	2.5.2.5	            7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.5.3	         Fase Contractual	$260,000	$31,200	$291,200	340 días
	2.5.3.1	            Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	340 días
	2.5.3.1.1	               1. Metodología	$0	$0	$0	60 días
	2.5.3.1.2	               2. capacitación equipo	$0	$0	$0	20 días
	2.5.3.1.3	               3. Medición	$0	$0	$0	260 días
	2.5.3.2	            Pagos	$260,000	$31,200	$291,200	340 días
	2.5.3.2.1	               Anticipo 20%	$52,000	$6,240	$58,240	0 días
	2.5.3.2.2	               Pago entregable 1 30%	$78,000	$9,360	$87,360	0 días
	2.5.3.2.3	               Pago entregable 2 20%	$52,000	$6,240	$58,240	0 días
	2.5.3.2.4	               Pago entregable 3 30%	$78,000	$9,360	$87,360	0 días
	2.6	      Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones)	$300,000	$36,000	$336,000	963 días
	2.6.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	2.6.1.1	            Insumos: Selección de procesos para implementar norma ISO 37001; Proyecto de Inversión Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.6.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.6.1.3	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.6.1.4	            c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.6.1.5	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.6.1.6	            e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.6.1.7	            f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.6.1.8	            g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	2.6.1.9	            h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.6.1.10	            i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.6.1.11	            j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.6.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	2.6.2.1	            4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.6.2.2	            5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.6.2.3	            6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.6.2.4	            7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.6.2.5	            8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.6.2.6	            9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.6.2.7	            10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.6.3	         Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	810 días
	2.6.3.1	            Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	810 días
	2.6.3.1.1	               Entregable: Procesos certificados año 1 contrato (cuatro)	$0	$0	$0	270 días
	2.6.3.1.2	               Entregable: Procesos certificados año 2 contrato (tres)	$0	$0	$0	270 días
	2.6.3.1.3	               Entregable: Procesos certificados año 3 contrato (tres)	$0	$0	$0	270 días
	2.6.3.2	            Pagos 	$300,000	$36,000	$336,000	390 días
	2.6.3.2.1	               Anticipo 30% 	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	2.6.3.2.2	               Pago 2 - procesos certificados año 1	$84,000	$10,080	$94,080	0 días
	2.6.3.2.3	               pago 3 - procesos certificados año 2	$63,000	$7,560	$70,560	0 días
	2.6.3.2.4	               Pago 4 - procesos certificados año 3	$63,000	$7,560	$70,560	0 días
	2.7	      Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores)	$250,000	$30,000	$280,000	219 días
	2.7.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	23 días
	2.7.1.1	            Insumos: Fase 1 de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública (convenio BID) implementada 	$0	$0	$0	0 días
	2.7.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.7.1.3	            Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.7.1.4	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	5 días
	2.7.1.5	            c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	2.7.1.6	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	2 días
	2.7.1.7	            e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	0 días
	2.7.1.8	            f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	0 días
	2.7.1.9	            g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	2 días
	2.7.1.10	            h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.7.1.11	            i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.7.1.12	            j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	2 días
	2.7.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	36 días
	2.7.2.1	            4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.7.2.2	            5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.7.2.3	            8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.7.2.4	            10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	10 días
	2.7.3	         Fase Contractual	$250,000	$30,000	$280,000	160 días
	2.7.3.1	            Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	160 días
	2.7.3.1.1	               1.Fase 1. Misión de Exploración	$0	$0	$0	20 días
	2.7.3.1.2	               2. Fase 2. Desarrollo e implementación de la Plataforma Mapa de Inversiones Estándar y cierre.	$0	$0	$0	160 días
	2.7.3.1.3	               3. Traspaso formal de la Plataforma a través de convenio (sin código fuente)	$0	$0	$0	0 días
	2.7.3.2	            Pagos	$250,000	$30,000	$280,000	80 días
	2.7.3.2.1	               Pago Fase 1	$75,000	$9,000	$84,000	0 días
	2.7.3.2.2	               Pago Fase 2 intermedio	$75,000	$9,000	$84,000	0 días
	2.7.3.2.3	               Pago Fase 2 Final 	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	2.8	      Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	$150,000	$18,000	$168,000	308 días
	2.8.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	37 días
	2.8.1.1	            Insumos: Proyecto de inversión Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.8.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.8.1.3	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	2 días
	2.8.1.4	            c. Preparar TDR (SEP) (TDR preliminares listos)	$0	$0	$0	2 días
	2.8.1.5	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	2.8.1.6	            e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.8.1.7	            f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.8.1.8	            g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	2.8.1.9	            h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.8.1.10	            i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.8.1.11	            j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.8.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	2.8.2.1	            4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.8.2.2	            5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.8.2.3	            6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.8.2.4	            7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.8.2.5	            8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	2.8.2.6	            9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	6 días
	2.8.2.7	            10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3	         Fase Contractual	$150,000	$18,000	$168,000	205 días
	2.8.3.1	            Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	205 días
	2.8.3.1.1	               Producto 1. Línea de base del Plan de Acción de Gobierno Abierto, diagnóstico para el diseño institucional de laboratorio, ecosistema de innovación, mapeo de actores, recursos	$0	$0	$0	25 días
	2.8.3.1.2	               Producto 2. Modelo de Gestión del Laboratorio	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.3	               Producto 3. Estrategia y herramientas de comunicación y convenios de compromiso de alianzas estratégicas	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.4	               Producto 4. Informe de Evento y campaña digital 	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.5	               Producto 5. Certificados de capacitación en la metodología, modelo de gestión, procedimientos y herramientas para el funcionamiento del laboratorio	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.6	               Producto 6. resultados de la implementación del proyecto piloto.	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.7	               Producto 7. plan operativo anual, plurianual y las estrategias de sostenibilidad del laboratorio de innovación	$0	$0	$0	20 días
	2.8.3.1.8	               Producto 8. resultados de las herramientas de monitoreo y medición de impacto, análisis de resultados del modelo de gestión en el laboratorio y de la implementación de proyecto piloto. Y análisis de escalabilidad y vinculación con otras entidades	$0	$0	$0	60 días
	2.8.3.1.9	               Informe final 	$0	$0	$0	0 días
	2.8.3.2	            Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	180 días
	2.8.3.2.1	               Producto 1. 	$7,000	$840	$7,840	0 días
	2.8.3.2.2	               Producto 2. 	$21,000	$2,520	$23,520	0 días
	2.8.3.2.3	               Producto 3. 	$28,000	$3,360	$31,360	0 días
	2.8.3.2.4	               Producto 4. 	$14,000	$1,680	$15,680	0 días
	2.8.3.2.5	               Producto 5. 	$7,000	$840	$7,840	0 días
	2.8.3.2.6	               Producto 6. 	$35,000	$4,200	$39,200	0 días
	2.8.3.2.7	               Producto 7. 	$14,000	$1,680	$15,680	0 días
	2.8.3.2.8	               Producto 8. 	$12,600	$1,512	$14,112	0 días
	2.8.3.2.9	               Informe final 	$11,400	$1,368	$12,768	0 días
	2.9	      Portal de datos abiertos rediseñado	$150,000	$18,000	$168,000	299 días
	2.9.1	         Incremento de bases de datos abiertos	$50,000	$6,000	$56,000	218 días
	2.9.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	102 días
	2.9.1.1.1	               Insumos: Proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.9.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.9.1.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.9.1.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.9.1.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.9.1.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.9.1.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.9.1.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	2.9.1.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.9.1.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	2.9.1.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.9.1.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	2.9.1.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.9.1.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.9.1.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.9.1.3	            Fase Contractual	$50,000	$6,000	$56,000	40 días
	2.9.1.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	40 días
	2.9.1.3.1.1	                  1. Incremento de bases de datos abiertos	$0	$0	$0	40 días
	2.9.1.3.2	               Pagos	$50,000	$6,000	$56,000	40 días
	2.9.1.3.2.1	                  Anticipo 30% 	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	2.9.1.3.2.2	                  Pago Entregable 1	$35,000	$4,200	$39,200	0 días
	2.9.2	         Incremento de funcionalidades del Portal 	$100,000	$12,000	$112,000	298 días
	2.9.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	102 días
	2.9.2.1.1	               Insumos: proyecto de inversión priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.9.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.9.2.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.9.2.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	2.9.2.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	2.9.2.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	2.9.2.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	2.9.2.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	2.9.2.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.9.2.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	2.9.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	2.9.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	2.9.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	2.9.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	2.9.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.9.2.3	            Fase Contractual	$100,000	$12,000	$112,000	120 días
	2.9.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	120 días
	2.9.2.3.1.1	                  1. Incremento de funcionalidades del Portal (desarrollo)	$0	$0	$0	120 días
	2.9.2.3.2	               Pagos	$100,000	$12,000	$112,000	120 días
	2.9.2.3.2.1	                  Anticipo 40% 	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	2.9.2.3.2.2	                  Pago Entregable 1	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	2.10	      Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	$350,000	$42,000	$392,000	351 días
	2.10.1	         Fase de Preparación	$0	$0	$0	50 días
	2.10.1.1	            Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	2.10.1.2	            a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	2.10.1.3	            Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	2.10.1.4	            b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	2.10.1.5	            c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	2.10.1.6	            d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL en caso de ser necesario	$0	$0	$0	3 días
	2.10.1.7	            e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	2.10.1.8	            f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	2.10.1.9	            g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	2.10.1.10	            h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	2.10.2	         Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	2.10.2.1	            3. Publicar DEL (invitar)	$0	$0	$0	1 día
	2.10.2.2	            4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	2.10.2.3	            5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	2.10.2.4	            6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	2.10.2.5	            7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	2.10.3	         Fase Contractual	$350,000	$42,000	$392,000	240 días
	2.10.3.1	            Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	240 días
	2.10.3.1.1	               1. Actividades Año 1-S1	$0	$0	$0	120 días
	2.10.3.1.2	               2. Actividades Año 1-S2	$0	$0	$0	120 días
	2.10.3.2	            Pagos	$350,000	$42,000	$392,000	120 días
	2.10.3.2.1	               Pago 1	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	2.10.3.2.2	               Pago 2	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	3	   Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad	$17,700,000	$2,124,000	$19,824,000	1200 días
	3.1	      Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	$1,390,000	$166,800	$1,556,800	722 días
	3.1.1	         Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs 	$300,000	$36,000	$336,000	266 días
	3.1.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	85 días
	3.1.1.1.1	               Insumos: Tramites administrativos seleccionados 	$0	$0	$0	0 días
	3.1.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.1.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.1.1.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.1.1.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.1.1.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.1.1.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.1.1.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.1.1.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.1.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.1.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.1.1.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.1.1.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.1.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.1.1.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.1.1.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.1.3	            Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	120 días
	3.1.1.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	120 días
	3.1.1.3.1.1	                  1. Estudio detallado con diagnostico y plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs 	$0	$0	$0	6 mss
	3.1.1.3.2	               Pagos	$300,000	$36,000	$336,000	120 días
	3.1.1.3.2.1	                  Anticipo 30%	$90,000	$10,800	$100,800	0 días
	3.1.1.3.2.2	                  Pago entregable 1 20%	$60,000	$7,200	$67,200	0 mss
	3.1.1.3.2.3	                  Pago entregable 2 30%	$90,000	$10,800	$100,800	0 mss
	3.1.1.3.2.4	                  Pago entregable 3 20%	$60,000	$7,200	$67,200	0 mss
	3.1.2	         Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs	$15,000	$1,800	$16,800	215 días
	3.1.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	80 días
	3.1.2.1.1	               Insumos: contratación de 3.1.1	$0	$0	$0	0 días
	3.1.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.2.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.1.2.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.1.2.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.1.2.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.1.2.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.1.2.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.2.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.2.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.1.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.1.2.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.1.2.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.2.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.1.2.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.1.2.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.2.3	            Fase Contractual	$15,000	$1,800	$16,800	74 días
	3.1.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	60 días
	3.1.2.3.1.1	                  1. Taller de validación del plan de acción para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs	$0	$0	$0	60 días
	3.1.2.3.2	               Pagos	$15,000	$1,800	$16,800	74 días
	3.1.2.3.2.1	                  Pago inicial 	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	3.1.2.3.2.2	                  Pago final 	$5,000	$600	$5,600	0 días
	3.1.3	         Desarrollo detallado de propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales)	$700,000	$84,000	$784,000	376 días
	3.1.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	75 días
	3.1.3.1.1	               Insumos: Contratación Taller de validación del plan de acción 3.1.2	$0	$0	$0	0 días
	3.1.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.3.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.1.3.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	3.1.3.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.1.3.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.1.3.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.1.3.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.1.3.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.3.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.1.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.1.3.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.1.3.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.3.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.1.3.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.1.3.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.3.3	            Fase Contractual	$700,000	$84,000	$784,000	240 días
	3.1.3.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	240 días
	3.1.3.3.1.1	                  1. propuestas y programas de política (incl. Revisión de experiencias internacionales)	$0	$0	$0	12 mss
	3.1.3.3.2	               Pagos	$700,000	$84,000	$784,000	240 días
	3.1.3.3.2.1	                  Anticipo 20%	$140,000	$16,800	$156,800	0 días
	3.1.3.3.2.2	                  Pago 1 	$140,000	$16,800	$156,800	0 mss
	3.1.3.3.2.3	                  Pago 2 	$140,000	$16,800	$156,800	0 mss
	3.1.3.3.2.4	                  Pago 3 	$140,000	$16,800	$156,800	0 mss
	3.1.3.3.2.5	                  Pago 4 	$140,000	$16,800	$156,800	0 mss
	3.1.4	         Talleres de validación de propuestas y programas detallados	$75,000	$9,000	$84,000	376 días
	3.1.4.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	75 días
	3.1.4.1.1	               Insumos: en paralelo a 3.1.3	$0	$0	$0	0 días
	3.1.4.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.4.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.1.4.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	3.1.4.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.1.4.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.1.4.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.1.4.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.1.4.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.4.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.1.4.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.1.4.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.1.4.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.4.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.1.4.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.1.4.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.4.3	            Fase Contractual	$75,000	$9,000	$84,000	240 días
	3.1.4.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	240 días
	3.1.4.3.1.1	                  1. Talleres de validación de propuestas y programas detallados	$0	$0	$0	12 mss
	3.1.4.3.2	               Pagos	$75,000	$9,000	$84,000	240 días
	3.1.4.3.2.1	                  Anticipo 20%	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	3.1.4.3.2.2	                  Pago 1 	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	3.1.4.3.2.3	                  Pago 2 	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	3.1.5	         Elaboración de diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas	$300,000	$36,000	$336,000	376 días
	3.1.5.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	75 días
	3.1.5.1.1	               Insumos: En paralelo a 3.1.3	$0	$0	$0	0 días
	3.1.5.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.5.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.1.5.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	3.1.5.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.1.5.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.1.5.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.1.5.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.1.5.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.1.5.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.1.5.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.1.5.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.1.5.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.5.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.1.5.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.1.5.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.1.5.3	            Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	240 días
	3.1.5.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	240 días
	3.1.5.3.1.1	                  1. diseños técnicos y legales para la implementación de propuestas	$0	$0	$0	12 mss
	3.1.5.3.2	               Pagos	$300,000	$36,000	$336,000	240 días
	3.1.5.3.2.1	                  Anticipo 20%	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	3.1.5.3.2.2	                  Pago 1 	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	3.1.5.3.2.3	                  Pago 2 	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	3.1.5.3.2.4	                  Pago 3 	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	3.1.5.3.2.5	                  Pago 4 	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	3.2	      Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	$3,300,000	$396,000	$3,696,000	1172 días
	3.2.1	         PIRI - INMOBILIAR 	$1,000,000	$120,000	$1,120,000	1172 días
	3.2.1.1	            Desarrollo de herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos, estándares de servicio y capacitación para aplicación de la metodología 	$400,000	$48,000	$448,000	526 días
	3.2.1.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	85 días
	3.2.1.1.1.1	                  Insumos: Tramites administrativos seleccionados 	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	3.2.1.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.2.1.1.1.5	                  c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	3.2.1.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.2.1.1.1.7	                  e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.1.1.8	                  f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.1.1.9	                  g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.1.1.10	                  h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.2.1.1.2.1	                  3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.2.1.1.2.2	                  4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.1.2.3	                  5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.2.1.1.2.4	                  6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.1.2.5	                  7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.1.3	               Fase Contractual	$400,000	$48,000	$448,000	380 días
	3.2.1.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	380 días
	3.2.1.1.3.1.1	                     1. herramientas metodológicas para la valoración de activos públicos productivos	$0	$0	$0	60 días
	3.2.1.1.3.1.2	                     2. estándares de servicio	$0	$0	$0	60 días
	3.2.1.1.3.1.3	                     3. capacitación para aplicación de la metodología 	$0	$0	$0	260 días
	3.2.1.1.3.2	                  Pagos	$400,000	$48,000	$448,000	380 días
	3.2.1.1.3.2.1	                     Anticipo 	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.1.3.2.2	                     Pago entregable 1 	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.1.3.2.3	                     Pago entregable 2 	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.1.3.2.4	                     Pago entregable 3	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.2	            Inventario de activos públicos productivos	$450,000	$54,000	$504,000	383 días
	3.2.1.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	78 días
	3.2.1.2.1.1	                  Insumos: Proyecto de Inversión Priorizado; Proyecto aprobado; herramientas metodológicas desarrolladas	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.2.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	3.2.1.2.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	15 días
	3.2.1.2.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.2.1.2.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	3.2.1.2.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.2.1.2.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.2.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.2.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.2.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.2.1.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.2.1.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.2.1.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.2.1.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.2.3	               Fase Contractual	$450,000	$54,000	$504,000	240 días
	3.2.1.2.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	240 días
	3.2.1.2.3.1.1	                     1. Producto 1	$0	$0	$0	80 días
	3.2.1.2.3.1.2	                     2. Producto 2	$0	$0	$0	80 días
	3.2.1.2.3.1.3	                     3. Informe Final: Inventario de activos públicos	$0	$0	$0	80 días
	3.2.1.2.3.2	                  Pagos	$450,000	$54,000	$504,000	160 días
	3.2.1.2.3.2.1	                     Pago 1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.2.3.2.2	                     Pago 2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.2.1.2.3.2.3	                     Pago 3	$250,000	$30,000	$280,000	0 días
	3.2.1.3	            Asistencia técnica para la definición e identificación de modelos de negocios en función de tipos de activos públicos	$150,000	$18,000	$168,000	263 días
	3.2.1.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	78 días
	3.2.1.3.1.1	                  Insumos: Inventario de activos levantado	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.3.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	30 días
	3.2.1.3.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	15 días
	3.2.1.3.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.2.1.3.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	3.2.1.3.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.2.1.3.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.3.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.3.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.2.1.3.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.2.1.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.2.1.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.2.1.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.2.1.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.2.1.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.2.1.3.3	               Fase Contractual	$150,000	$18,000	$168,000	120 días
	3.2.1.3.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	120 días
	3.2.1.3.3.1.1	                     1. Producto 1	$0	$0	$0	40 días
	3.2.1.3.3.1.2	                     2. Producto 2	$0	$0	$0	40 días
	3.2.1.3.3.1.3	                     3. Informe Final: Nuevos modelos de negocios en función de activos públicos	$0	$0	$0	40 días
	3.2.1.3.3.2	                  Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	80 días
	3.2.1.3.3.2.1	                     Pago 1	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	3.2.1.3.3.2.2	                     Pago 2	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	3.2.1.3.3.2.3	                     Pago 3	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	3.2.2	         PIRI - CGE 	$2,300,000	$276,000	$2,576,000	12 mss
	3.3	      PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	$13,010,000	$1,561,200	$14,571,200	1200 días
	3.3.1	         PIRI MPCEIP 	$2,500,000	$300,000	$2,800,000	906 días
	3.3.1.1	            Personal con beneficios por desvinculación producto del Proceso de Fusión del MPCEIP	$1,200,000	$144,000	$1,344,000	0 días
	3.3.1.2	            Análisis y mejora de Procesos de apoyo a la competitividad priorizados 	$300,000	$36,000	$336,000	513 días
	3.3.1.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	3.3.1.2.1.1	                  Insumos: Programa Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.2.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.3.1.2.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.2.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.3.1.2.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	3.3.1.2.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.2.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.2.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.2.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.2.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.3.1.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.3.1.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.2.3	               Fase Contractual	$300,000	$36,000	$336,000	360 días
	3.3.1.2.3.1	                  Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.1.1	                     Procesos mejorados - Viceministerio de Acuaculura y Pesca (Análisis físicos, químicos, microbiológicos y virales; Registro y trazabilidad de los recursos pesqueros)	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.1.2	                     Procesos mejorados - Viceministerio de Producción e Industrias (Atención de quejas por infracciones u omisiones a la Ley Orgánica de Defensa del Consumidor) 	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.1.3	                     Procesos mejorados - Viceministerio de Comercio Exterior (Certificación de Origen (Tecnología de la Información y Comunicaciones))	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.1.4	                     Procesos mejorados - Coordinación General de Planificación Estratégica (Reforma y Reprogramación a la Planificación Institucional)	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.1.5	                     Procesos mejorados - Coordinación General Administrativa Financiera (Otorgamiento y control de Permisos y Licencias)	$0	$0	$0	360 días
	3.3.1.2.3.2	                  Pagos 	$300,000	$36,000	$336,000	240 días
	3.3.1.2.3.2.1	                     Anticipo (Año 1 S1)	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.2.3.2.2	                     Pago año 1 S2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.2.3.2.3	                     Pago Año 2 S1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.3	            Análisis de arquitectura y TICs para definir requerimientos de automatizaciones 	$100,000	$12,000	$112,000	253 días
	3.3.1.3.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	3.3.1.3.1.1	                  Insumos: Programa Priorizado	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.3.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.3.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.3.1.3.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.3.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.3.1.3.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	3.3.1.3.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.3.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.3.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.3.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.3.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.3.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.3.1.3.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.3.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.3.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.3.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.3.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.3.1.3.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.3.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.3.3	               Fase Contractual	$100,000	$12,000	$112,000	100 días
	3.3.1.3.3.1	                  Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	100 días
	3.3.1.3.3.1.1	                     Arquitectura empresarial	$0	$0	$0	60 días
	3.3.1.3.3.1.2	                     Requerimientos de desarrollos nuevos	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.3.3.1.3	                     Requerimientos de equipamiento tecnológico	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.3.3.2	                  Pagos 	$100,000	$12,000	$112,000	80 días
	3.3.1.3.3.2.1	                     Anticipo (Año 1 S1)	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	3.3.1.3.3.2.2	                     Pago año 1 S2	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	3.3.1.3.3.2.3	                     Pago Año 2 S1	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	3.3.1.4	            Automatización de procesos sustantivos priorizados	$500,000	$60,000	$560,000	673 días
	3.3.1.4.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	88 días
	3.3.1.4.1.1	                  Insumos: Arquitectura y TICS	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.4.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.4.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	3.3.1.4.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.4.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.3.1.4.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	3.3.1.4.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.4.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.4.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.4.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.4.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.4.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.3.1.4.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.4.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.4.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.4.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.4.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.3.1.4.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.4.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.4.3	               Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	520 días
	3.3.1.4.3.1	                  Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	520 días
	3.3.1.4.3.1.1	                     Desarrollo automatización procesos establecidos en la arquitectura 	$0	$0	$0	520 días
	3.3.1.4.3.2	                  Pagos 	$500,000	$60,000	$560,000	520 días
	3.3.1.4.3.2.1	                     Anticipo (Año 1 S1)	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.4.3.2.2	                     Pago año 1 S2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.4.3.2.3	                     Pago Año 2 S1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.4.3.2.4	                     Pago Año 2 S2	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.4.3.2.5	                     Pago Año 3 S1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.1.5	            Equipamiento tecnológico	$400,000	$48,000	$448,000	231 días
	3.3.1.5.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	50 días
	3.3.1.5.1.1	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.5.1.2	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.5.1.3	                  c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.5.1.4	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL	$0	$0	$0	15 días
	3.3.1.5.1.5	                  g.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	3.3.1.5.1.6	                  h. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.5.1.7	                  e. Invitación a Precalificación 	$0	$0	$0	15 días
	3.3.1.5.1.8	                  f. Comunicar resultados de Precalificación a Postulantes	$0	$0	$0	2 días
	3.3.1.5.1.9	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.1.5.1.10	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	3 días
	3.3.1.5.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	3.3.1.5.2.1	                  3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.1.5.2.2	                  4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.5.2.3	                  5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	3.3.1.5.2.4	                  6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.1.5.2.5	                  7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.1.5.3	               Fase Contractual	$400,000	$48,000	$448,000	120 días
	3.3.1.5.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	120 días
	3.3.1.5.3.1.1	                     Entregable .- Equipos instalados	$0	$0	$0	120 días
	3.3.1.5.3.2	                  Pagos	$400,000	$48,000	$448,000	120 días
	3.3.1.5.3.2.1	                     Pago 1 - Anticipo 40%	$160,000	$19,200	$179,200	0 días
	3.3.1.5.3.2.2	                     Pago 2 - 30% a la entrega de los equipos	$120,000	$14,400	$134,400	0 días
	3.3.1.5.3.2.3	                     Pago 3 - 30 % contra acta entrega recepción	$120,000	$14,400	$134,400	0 días
	3.3.2	         PIRI SERCOP	$6,010,000	$721,200	$6,731,200	1200 días
	3.3.2.1	            Diagnostico situacional en profundidad, propuesta de modelo de gestión e instrumentos para su redefinición	$500,000	$60,000	$560,000	656 días
	3.3.2.1.1	               Fase Preparatoria	$0	$0	$0	58 días
	3.3.2.1.1.1	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAI, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.1.2	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.1.1.3	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.1.4	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.3.2.1.1.5	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	10 días
	3.3.2.1.1.6	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP) y Lista Corta	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.1.7	                  g. Validación SEP por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.1.8	                  h. 3. No Objeción BID a SEP y Lista Corta	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.1.9	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.1.10	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	70 días
	3.3.2.1.2.1	                  4. Emisión SEP (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.2.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	15 días
	3.3.2.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.3.2.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.1.3	               Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	656 días
	3.3.2.1.3.1	                  Fase 1. Diagnostico situacional en profundidad ( incluye desarrollo de nueva matriz de competencias del SERCOP)	$0	$0	$0	80 días
	3.3.2.1.3.1.1	                     Entregable 3. Diagnóstico en Profundidad	$0	$0	$0	60 días
	3.3.2.1.3.1.2	                     Entregable 4. Matriz de Competencias 	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.1.3.2	                  Fase 2. Diseño del Nuevo Modelo de Gestión (Plan estratégico, diseño detallado de la estructura)	$0	$0	$0	80 días
	3.3.2.1.3.2.1	                     Entregable 1. Plan estratégico actualizado	$0	$0	$0	40 días
	3.3.2.1.3.2.2	                     Entregable 2. Modelo de Gestión de la PGE 	$0	$0	$0	40 días
	3.3.2.1.3.3	                  Fase 3. Instrumentos de redefinición (Estatuto Orgánico Funcional por Procesos, Manual de Clasificación de Puestos-incluye análisis de brechas y racionalización del TH, Evaluación de impacto financiero, y estrategia sostenibilidad financiera ) 	$0	$0	$0	140 días
	3.3.2.1.3.3.1	                     Entregable 1. - Estatuto Orgánico Funcional por Procesos	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.1.3.3.2	                     Entregable 2. - Manual de Clasificación de Puestos. -incluye análisis de brechas y racionalización del TH 	$0	$0	$0	80 días
	3.3.2.1.3.3.3	                     Entregable 3. Evaluación de impacto financiero, y estrategia de sostenibilidad financiera 	$0	$0	$0	40 días
	3.3.2.1.3.4	                  Fase 4. Manual de Procesos y Procedimientos actualizado 	$0	$0	$0	390 días
	3.3.2.1.3.4.1	                     Entregable 1. Manual de Procesos actualizado 	$0	$0	$0	390 días
	3.3.2.1.3.5	                  Pagos	$500,000	$60,000	$560,000	551 días
	3.3.2.1.3.5.1	                     Pago 1	$500,000	$60,000	$560,000	0 días
	3.3.2.1.3.5.2	                     Pago 2	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.3	                     Pago 3	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.4	                     Pago 4	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.5	                     Pago 1 entregable 1	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.6	                     Pago 2 entregable 2 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.7	                     Pago 3 entregable 3	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.8	                     Pago 1 - entregable 1 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.9	                     Pago 2 - entregable 2 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.10	                     Pago 2 entregables 1 y 2 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.1.3.5.11	                     Pago 3 - entregable 3 y 4 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.2	            Plan de gestión del cambio - capacitación institucional 	$500,000	$60,000	$560,000	854 días
	3.3.2.2.1	               Plan de Capacitación Institucional en función de brechas diseñado y ejecutado	$500,000	$60,000	$560,000	854 días
	3.3.2.2.1.1	                  Fase de Preparación	$0	$0	$0	59 días
	3.3.2.2.1.1.1	                     Insumos: Nuevo modelo de gestión; análisis de brechas; Estatuto Orgánico 	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.2.1.1.2	                     a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.2.1.1.3	                     b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.2.1.1.4	                     c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.2.1.1.5	                     d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	3.3.2.2.1.1.6	                     e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	10 días
	3.3.2.2.1.1.7	                     f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	3.3.2.2.1.1.8	                     g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	3.3.2.2.1.1.9	                     h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.2.1.1.10	                     i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	3.3.2.2.1.1.11	                     j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.2.1.2	                  Fase Precontractual	$0	$0	$0	65 días
	3.3.2.2.1.2.1	                     4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	3.3.2.2.1.2.2	                     5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.2.1.2.3	                     6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	3.3.2.2.1.2.4	                     7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.2.1.2.5	                     8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	4 días
	3.3.2.2.1.2.6	                     9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	3.3.2.2.1.2.7	                     10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	3.3.2.2.1.3	                  Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	730 días
	3.3.2.2.1.3.1	                     Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	730 días
	3.3.2.2.1.3.1.1	                        Entregable 1. - Plan de Capacitación Institucional en función de brechas	$0	$0	$0	40 días
	3.3.2.2.1.3.1.2	                        Entregable 2. - Implementación del Plan de Capacitación 	$0	$0	$0	690 días
	3.3.2.2.1.3.2	                     Pagos	$500,000	$60,000	$560,000	720 días
	3.3.2.2.1.3.2.1	                        Pago 1 - Anticipo	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	3.3.2.2.1.3.2.2	                        Pago 2	$50,000	$6,000	$56,000	0 días
	3.3.2.2.1.3.2.3	                        Pago 3	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.2.2.1.3.2.4	                        Pago 4	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.2.2.1.3.2.5	                        Pago 5	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.2.2.1.3.2.6	                        Pago 6	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	3.3.2.3	            Implementación del Plan estratégico de innovación tecnológica del SERCOP	$5,010,000	$601,200	$5,611,200	1200 días
	3.3.2.3.1	               Asesoría para el diseño y definición de una nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE).	$100,000	$12,000	$112,000	270 días
	3.3.2.3.2	               Implementación de la nueva arquitectura para el Sistema Nacional de Contratación del Ecuador (SOCE).	$2,910,000	$349,200	$3,259,200	810 días
	3.3.2.3.3	               Reestructura de la plataforma de Inteligencia de Negocios 	$250,000	$30,000	$280,000	270 días
	3.3.2.3.4	               Mejora de las capacidades de los funcionarios para la detección de vulnerabilidades de los sistemas transaccionales del SERCOP	$250,000	$30,000	$280,000	270 días
	3.3.2.3.5	               Optimización de los conocimientos de los funcionarios de la dirección de seguridad informática en ethical hacking para mitigar posibles vulnerabilidades	$250,000	$30,000	$280,000	140 días
	3.3.2.3.6	               Optimización de procedimientos de gestión de vulnerabilidades en la infraestructura tecnológica del SERCOP	$250,000	$30,000	$280,000	200 días
	3.3.2.3.7	               Equipamiento Tecnológico para asegurar la disponibilidad del sistema 	$1,000,000	$120,000	$1,120,000	160 días
	3.3.3	         PIRI MERNNR 	$4,500,000	$540,000	$5,040,000	861 días
	3.3.3.1	            Personal con beneficios por desvinculación en el Ministerio de Energía resultado del proceso de optimización	$2,500,000	$300,000	$2,800,000	0 días
	3.3.3.2	            Actividades de fortalecimiento del sector minero	$1,300,000	$156,000	$1,456,000	240 días
	3.3.3.2.1	               Administración adecuada y transparente de contratos de explotación minera	$250,000	$30,000	$280,000	240 días
	3.3.3.2.2	               Depuración del catastro minero	$500,000	$60,000	$560,000	240 días
	3.3.3.2.3	               Regulación y fortalecimiento de mineros artesanales	$250,000	$30,000	$280,000	240 días
	3.3.3.2.4	               Instrumentos de control y monitoreo	$300,000	$36,000	$336,000	240 días
	3.3.3.3	            Sistema de Información Integral para cumplir con estándares internacionales	$300,000	$36,000	$336,000	480 días
	3.3.3.4	            Programas para implementar la consulta previa, libre e informada 	$400,000	$48,000	$448,000	480 días
	4	   Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos	$8,825,000	$1,059,000	$9,884,000	935 días
	4.1	      Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	934 días
	4.1.1	         Procesos empresariales mejorados, simplificados y/o digitalizados (100 trámites en 5 años)	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	934 días
	4.1.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	98 días
	4.1.1.1.1	               Insumos: Identificación de Trámites; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.1.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.1.1.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.1.1.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	4.1.1.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	4.1.1.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.1.1.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.1.1.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.1.1.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.1.1.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.1.1.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.1.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.1.1.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.1.1.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.1.1.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.1.1.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.1.1.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.1.1.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.1.1.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.1.1.3	            Fase Contractual	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	760 días
	4.1.1.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	760 días
	4.1.1.3.1.1	                  Fase 1 (50 tramites)	$0	$0	$0	240 días
	4.1.1.3.1.2	                  Fase 2 (30 tramites)	$0	$0	$0	260 días
	4.1.1.3.1.3	                  Fase 3 (20 tramites)	$0	$0	$0	260 días
	4.1.1.3.2	               Pagos	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	760 días
	4.1.1.3.2.1	                  Anticipo 30%	$1,065,000	$127,800	$1,192,800	0 días
	4.1.1.3.2.2	                  Entrega Fase 1 20%	$710,000	$85,200	$795,200	0 días
	4.1.1.3.2.3	                  Entrega Fase 2-1 20%	$710,000	$85,200	$795,200	0 días
	4.1.1.3.2.4	                  Entrega Fase 2-2 10%	$355,000	$42,600	$397,600	0 días
	4.1.1.3.2.5	                  Entrega Fase 3-1 10%	$355,000	$42,600	$397,600	0 días
	4.1.1.3.2.6	                  Entrega Fase 3-2 10%	$355,000	$42,600	$397,600	0 días
	4.2	      Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada	$1,940,000	$232,800	$2,172,800	904 días
	4.2.1	         Servicio de Soporte de Operación del Ruter	$835,000	$100,200	$935,200	638 días
	4.2.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	97 días
	4.2.1.1.1	               Insumos: proyecto de inversión priorizado y actualizado	$0	$0	$0	0 días
	4.2.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.1.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.2.1.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.2.1.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	4.2.1.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL	$0	$0	$0	15 días
	4.2.1.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.2.1.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.1.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.1.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.2.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	4.2.1.2.1	               3. Publicar DEL (invitar)	$0	$0	$0	1 día
	4.2.1.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.1.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	4.2.1.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	4.2.1.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.1.3	            Fase Contractual	$835,000	$100,200	$935,200	638 días
	4.2.1.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	480 días
	4.2.1.3.1.1	                  1. Asistencia técnica a instituciones priorizadas (1 año) 	$0	$0	$0	240 días
	4.2.1.3.1.2	                  2. Capacitación - Cursos virtuales (generación de objetivos de aprendizaje e implementación de plataforma)	$0	$0	$0	120 días
	4.2.1.3.1.3	                  3. Soporte - Mesa de ayuda (2 años) 	$0	$0	$0	480 días
	4.2.1.3.2	               Pagos	$835,000	$100,200	$935,200	638 días
	4.2.1.3.2.1	                  Anticipo 	$125,000	$15,000	$140,000	0 días
	4.2.1.3.2.2	                  Pago entregable 1	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	4.2.1.3.2.3	                  Pago entregable 2	$160,000	$19,200	$179,200	0 días
	4.2.1.3.2.4	                  Pago entregable 3	$350,000	$42,000	$392,000	0 días
	4.2.2	         Desarrollo de componentes transversales para la simplificación de trámites	$905,000	$108,600	$1,013,600	904 días
	4.2.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	132 días
	4.2.2.1.1	               Insumos: Asistencia técnica para la reutilización de componentes transversales para la simplificación de trámites (Uruguay); proyecto de inversión priorizado y actualizado	$0	$0	$0	0 días
	4.2.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.2.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.2.2.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	60 días
	4.2.2.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.2.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.2.2.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.2.2.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.2.2.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.2.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.2.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.2.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.2.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.2.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.2.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.2.3	            Fase Contractual	$905,000	$108,600	$1,013,600	696 días
	4.2.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	696 días
	4.2.2.3.1.1	                  1. Análisis y recomendaciones de arquitectura	$0	$0	$0	54 días
	4.2.2.3.1.2	                  2, Automatización del proceso de la Ley (incluye levantamiento de procesos)	$0	$0	$0	210 días
	4.2.2.3.1.3	                  3. APP móvil 	$0	$0	$0	264 días
	4.2.2.3.1.4	                  4. Mejoras a RUTER (servicios web, mejoras al registro, accesibilidad, portal único)	$0	$0	$0	198 días
	4.2.2.3.1.5	                  5. Adaptación - Turnero 	$0	$0	$0	162 días
	4.2.2.3.1.6	                  6. Adaptación - Flujos (simple)	$0	$0	$0	294 días
	4.2.2.3.1.7	                  7. Adaptación - Trazabilidad	$0	$0	$0	294 días
	4.2.2.3.2	               Pagos	$905,000	$108,600	$1,013,600	696 días
	4.2.2.3.2.1	                  Anticipo 	$130,000	$15,600	$145,600	0 días
	4.2.2.3.2.2	                  Entregable 2, 3 y 7	$290,000	$34,800	$324,800	0 días
	4.2.2.3.2.3	                  Entregable 4 y 5	$400,000	$48,000	$448,000	0 días
	4.2.2.3.2.4	                  Entregable 6	$85,000	$10,200	$95,200	0 días
	4.2.3	         Informes de fiscalización técnica de los componentes tecnológicos de la Plataforma RUTER 	$100,000	$12,000	$112,000	802 días
	4.2.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	82 días
	4.2.3.1.1	               Insumos: TDR componentes transversales para la simplificación de trámites 	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.2.3.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	4.2.3.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	4.2.3.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.2.3.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.2.3.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.2.3.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	104 días
	4.2.3.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.2.3.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.2.3.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.2.3.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.2.3.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.3.3	            Fase Contractual	$100,000	$12,000	$112,000	616 días
	4.2.3.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	616 días
	4.2.3.3.1.1	                  1. Informe de fiscalización de análisis y recomendaciones de arquitectura	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.2	                  2. Informe de fiscalización de automatización del proceso de la Ley (incluye levantamiento de procesos)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.3	                  3. Informe de fiscalización de APP móvil 	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.4	                  4. Informe de fiscalización de mejoras a RUTER (servicios web, mejoras al registro, accesibilidad, portal único)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.5	                  5. Informe de fiscalización de adaptación - Turnero 	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.6	                  6. Informe de fiscalización de adaptación - Flujos (simple)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.1.7	                  7. Informe de fiscalización de adaptación - Trazabilidad	$0	$0	$0	0 días
	4.2.3.3.2	               Pagos	$100,000	$12,000	$112,000	616 días
	4.2.3.3.2.1	                  Anticipo 	$18,000	$2,160	$20,160	0 días
	4.2.3.3.2.2	                  Entregable 2, 3 y 7	$41,000	$4,920	$45,920	0 días
	4.2.3.3.2.3	                  Entregable 4 y 5	$28,000	$3,360	$31,360	0 días
	4.2.3.3.2.4	                  Entregable 6	$13,000	$1,560	$14,560	0 días
	4.2.4	         Apoyo técnico para la implementación del Fortalecimiento de la Plataforma Ruter	$100,000	$12,000	$112,000	898 días
	4.2.4.1	            Especialista técnico (gerente de proyecto)	$70,000	$8,400	$78,400	893 días
	4.2.4.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	67 días
	4.2.4.1.1.1	                  Insumos: Proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.2.4.1.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	4.2.4.1.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.2.4.1.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.2.4.1.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.2.4.1.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	4.2.4.1.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.2.4.1.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.4.1.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.2.4.1.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.1.3	               Fase Contractual	$70,000	$8,400	$78,400	780 días
	4.2.4.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	780 días
	4.2.4.1.3.1.1	                     1. Informe 1 	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.3	                     3. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.5	                     5. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.1.7	                     7. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.1.3.2	                  Pagos	$70,000	$8,400	$78,400	780 días
	4.2.4.1.3.2.1	                     Pago 1	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.2	                     Pago 2	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.3	                     Pago 3	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.4	                     Pago 4	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.5	                     Pago 5	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.6	                     Pago 6	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.1.3.2.7	                     Pago 7	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.2.4.2	            Especialista de seguimiento	$30,000	$3,600	$33,600	898 días
	4.2.4.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	67 días
	4.2.4.2.1.1	                  Insumos: Proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.1.3	                  Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.2.4.2.1.4	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	4.2.4.2.1.5	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.1.6	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.1.7	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.2.4.2.1.8	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.2.4.2.1.9	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.2.4.2.1.10	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.1.11	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.1.12	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	51 días
	4.2.4.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.2.4.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.2.4.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.2.4.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	5 días
	4.2.4.2.3	               Fase Contractual	$30,000	$3,600	$33,600	780 días
	4.2.4.2.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	780 días
	4.2.4.2.3.1.1	                     1. Informe 1 	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.2	                     2. Informe Año 1 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.3	                     3. Informe Año 1 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.4	                     4. Informe Año 2 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.5	                     5. Informe Año 2 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.6	                     6. Informe Año 3 - S1	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.1.7	                     7. Informe Año 3 - S2	$0	$0	$0	0 días
	4.2.4.2.3.2	                  Pagos	$30,000	$3,600	$33,600	780 días
	4.2.4.2.3.2.1	                     Pago 1	$3,000	$360	$3,360	0 días
	4.2.4.2.3.2.2	                     Pago 2	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.2.4.2.3.2.3	                     Pago 3	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.2.4.2.3.2.4	                     Pago 4	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.2.4.2.3.2.5	                     Pago 5	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.2.4.2.3.2.6	                     Pago 6	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.2.4.2.3.2.7	                     Pago 7	$4,500	$540	$5,040	0 días
	4.3	      Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada 	$860,000	$103,200	$963,200	626 días
	4.3.1	         Arquitectura del Modelo de Gestión de Interoperabilidad 	$200,000	$24,000	$224,000	278 días
	4.3.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	102 días
	4.3.1.1.1	               Insumos: Asistencia técnica para la reutilización de componentes transversales para la simplificación de trámites (Uruguay); proyecto de inversión actualizado y priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.3.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.1.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.3.1.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.3.1.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	4.3.1.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.3.1.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.3.1.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.3.1.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.1.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.3.1.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.3.1.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.3.1.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.3.1.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.3.1.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.1.3	            Fase Contractual	$200,000	$24,000	$224,000	100 días
	4.3.1.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	100 días
	4.3.1.3.1.1	                  1. Análisis y recomendaciones respecto del Modelo de Gestión de Interoperabilidad	$0	$0	$0	20 días
	4.3.1.3.1.2	                  2. Arquitectura de implementación del Modelo de Gestión de Interoperabilidad; TDRs para desarrollos tecnológicos	$0	$0	$0	80 días
	4.3.1.3.2	               Pagos	$200,000	$24,000	$224,000	100 días
	4.3.1.3.2.1	                  Anticipo 30 %	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	4.3.1.3.2.2	                  Entregable 1 20 %	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	4.3.1.3.2.3	                  Entregable 2 50 %	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	4.3.2	         Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional	$250,000	$30,000	$280,000	205 días
	4.3.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	84 días
	4.3.2.1.1	               Insumos: Asistencias técnicas para conocer experiencias de interoperabilidad en la región; acuerdo ministerial de federación de buses; priorización del proyecto de inversión; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.3.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.2.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	1 día
	4.3.2.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.3.2.1.5	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	10 días
	4.3.2.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL	$0	$0	$0	15 días
	4.3.2.1.7	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.3.2.1.8	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.3.2.1.9	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.2.1.10	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	3 días
	4.3.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	4.3.2.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	4.3.2.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.2.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	4.3.2.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	4.3.2.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.2.3	            Fase Contractual	$250,000	$30,000	$280,000	60 días
	4.3.2.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	60 días
	4.3.2.3.1.1	                  Entregable .- Equipos tecnológicos para optimizar el procesamiento transaccional 	$0	$0	$0	60 días
	4.3.2.3.2	               Pagos	$250,000	$30,000	$280,000	60 días
	4.3.2.3.2.1	                  Anticipo 40%	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	4.3.2.3.2.2	                  Pago Final	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	4.3.3	         Desarrollo especializado del componente de distribución de servicios (pasarela de servicios y monetización)	$370,000	$44,400	$414,400	348 días
	4.3.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	82 días
	4.3.3.1.1	               Insumos: TDR y Arquitectura	$0	$0	$0	0 días
	4.3.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.3.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.3.3.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	4.3.3.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.3.3.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.3.3.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.3.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	4.3.3.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.3.3.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.3.3.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.3.3.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.3	            Fase Contractual	$370,000	$44,400	$414,400	200 días
	4.3.3.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	200 días
	4.3.3.3.1.1	                  1. lago y virtualización de datos 	$0	$0	$0	80 días
	4.3.3.3.1.2	                  2. articulación de buses	$0	$0	$0	40 días
	4.3.3.3.1.3	                  3. volcados de información	$0	$0	$0	40 días
	4.3.3.3.1.4	                  4. convergencia a block chain	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.3.1.5	                  5. integración sau (sistema de autenticación única)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.3.3.1.6	                  6. Desarrollo de un modelo de negocio de monetización de la transaccionalidad y self-service y su aplicativo	$0	$0	$0	100 días
	4.3.3.3.2	               Pagos	$370,000	$44,400	$414,400	200 días
	4.3.3.3.2.1	                  Anticipo 20%	$52,000	$6,240	$58,240	0 días
	4.3.3.3.2.2	                  producto 1	$104,000	$12,480	$116,480	0 días
	4.3.3.3.2.3	                  producto 2	$20,000	$2,400	$22,400	0 días
	4.3.3.3.2.4	                  producto 3	$32,000	$3,840	$35,840	0 días
	4.3.3.3.2.5	                  producto 4	$20,000	$2,400	$22,400	0 días
	4.3.3.3.2.6	                  producto 5	$32,000	$3,840	$35,840	0 días
	4.3.3.3.2.7	                  producto 6	$110,000	$13,200	$123,200	0 días
	4.3.4	         Informes de fiscalización técnica de los desarrollos tecnológicos 	$40,000	$4,800	$44,800	348 días
	4.3.4.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	82 días
	4.3.4.1.1	               Insumos: acuerdo ministerial de federación de buses; priorización del proyecto de inversión; arquitectura modelo de interoperabilidad	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.1.3	               Solicitud de inicio de proceso	$0	$0	$0	2 días
	4.3.4.1.4	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	20 días
	4.3.4.1.5	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	10 días
	4.3.4.1.6	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.1.7	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.3.4.1.8	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.3.4.1.9	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	20 días
	4.3.4.1.10	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.1.11	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.1.12	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	66 días
	4.3.4.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.3.4.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.4.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.3.4.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.3.4.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.3.4.3	            Fase Contractual	$40,000	$4,800	$44,800	120 días
	4.3.4.3.1	               Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	120 días
	4.3.4.3.1.1	                  1. Informe de fiscalización técnica P1. lago y virtualización de datos 	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.1.2	                  2. Informe de fiscalización técnica P2. articulación de buses	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.1.3	                  3. Informe de fiscalización técnica P3. volcados de información	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.1.4	                  4. Informe de fiscalización técnica P4. convergencia a block chain	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.1.5	                  5. Informe de fiscalización técnica P5. integración sau	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.1.6	                  6. Informes de fiscalización técnica del Producto 6. Desarrollo de un modelo de negocio de monetización de la transaccionalidad y self-service y su aplicativo	$0	$0	$0	0 días
	4.3.4.3.2	               Pagos	$40,000	$4,800	$44,800	120 días
	4.3.4.3.2.1	                  Producto 1	$20,000	$2,400	$22,400	0 días
	4.3.4.3.2.2	                  Producto 2	$2,000	$240	$2,240	0 días
	4.3.4.3.2.3	                  Producto 3	$3,000	$360	$3,360	0 días
	4.3.4.3.2.4	                  Producto 4	$2,000	$240	$2,240	0 días
	4.3.4.3.2.5	                  Producto 5	$3,000	$360	$3,360	0 días
	4.3.4.3.2.6	                  Producto 6	$10,000	$1,200	$11,200	0 días
	4.4	      Modelo de prestación de servicios integrados, implementada	$2,475,000	$297,000	$2,772,000	812 días
	4.4.1	         Diseño del modelo de gestión para la prestación de servicios públicos integrados	$100,000	$12,000	$112,000	214 días
	4.4.1.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	98 días
	4.4.1.1.1	               Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.4.1.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.1.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.4.1.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.1.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	4.4.1.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.4.1.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.4.1.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.4.1.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.1.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.1.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.4.1.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.4.1.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.4.1.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.4.1.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.4.1.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.4.1.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.4.1.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.4.1.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.1.3	            Fase Contractual	$100,000	$12,000	$112,000	40 días
	4.4.1.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	40 días
	4.4.1.3.1.1	                  Entregable: Diseño de modelo de gestión 	$0	$0	$0	40 días
	4.4.1.3.2	               Pagos	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	4.4.1.3.2.1	                  Pago producto 1. Modelo de Gestión	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	4.4.2	         Diseño e implementación del modelo de prestación de servicios integrados piloto	$500,000	$60,000	$560,000	264 días
	4.4.2.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	98 días
	4.4.2.1.1	               Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.4.2.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.2.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.4.2.1.4	               c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.2.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	4.4.2.1.6	               e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.4.2.1.7	               f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.4.2.1.8	               g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.4.2.1.9	               h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.2.1.10	               i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.2.1.11	               j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.4.2.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.4.2.2.1	               4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.4.2.2.2	               5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.4.2.2.3	               6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.4.2.2.4	               7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.4.2.2.5	               8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.4.2.2.6	               9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.4.2.2.7	               10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.2.3	            Fase Contractual	$500,000	$60,000	$560,000	90 días
	4.4.2.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	90 días
	4.4.2.3.1.1	                  Entregable: Diseño de modelo de gestión 	$0	$0	$0	40 días
	4.4.2.3.1.2	                  Entregable: Plan de implementación (dimensionamiento de recursos, incluye planos del piloto, cronograma, fuerza laboral, sostenibilidad financiera)	$0	$0	$0	30 días
	4.4.2.3.1.3	                  Entregable; Sistema de gestión de la calidad de servicios	$0	$0	$0	20 días
	4.4.2.3.2	               Pagos	$500,000	$60,000	$560,000	50 días
	4.4.2.3.2.1	                  Pago producto 1. Modelo de Gestión	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	4.4.2.3.2.2	                  Pago producto 2. Sistema gestión calidad	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	4.4.2.3.2.3	                  Pago producto 3. Plan de implementación	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	4.4.3	         Estrategia de Comunicación	$200,000	$24,000	$224,000	180 días
	4.4.3.1	            Fase de Preparación	$0	$0	$0	75 días
	4.4.3.1.1	               Insumos: Categorización y segmentación de los servicios; proyecto de inversión priorizado; programa aprobado	$0	$0	$0	0 días
	4.4.3.1.2	               a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.3.1.3	               b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.4.3.1.4	               c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.3.1.5	               d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	5 días
	4.4.3.1.6	               e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.4.3.1.7	               f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.3.1.8	               g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.3.1.9	               h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	3 días
	4.4.3.2	            Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	4.4.3.2.1	               3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	4.4.3.2.2	               4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.3.2.3	               5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	4.4.3.2.4	               6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	4.4.3.2.5	               7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.3.3	            Fase Contractual	$200,000	$24,000	$224,000	180 días
	4.4.3.3.1	               Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	180 días
	4.4.3.3.1.1	                  Entregable: Imagen institucional	$0	$0	$0	30 días
	4.4.3.3.1.2	                  Entregable: Estrategia comunicacional	$0	$0	$0	20 días
	4.4.3.3.1.3	                  Entregable: Campaña	$0	$0	$0	160 días
	4.4.3.3.2	               Pagos	$200,000	$24,000	$224,000	160 días
	4.4.3.3.2.1	                  Pago Imagen	$20,000	$2,400	$22,400	0 días
	4.4.3.3.2.2	                  Pago Estrategia	$30,000	$3,600	$33,600	0 días
	4.4.3.3.2.3	                  Pago Campaña	$150,000	$18,000	$168,000	0 días
	4.4.4	         Implementación del piloto del modelo, sistema de gestión de la calidad (readecuaciones, capacitación, herramientas tecnológicas, CRM, tablero de control)	$1,675,000	$201,000	$1,876,000	334 días
	4.4.4.1	            Adecuaciones de espacios físicos para atención 	$400,000	$48,000	$448,000	154 días
	4.4.4.1.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	75 días
	4.4.4.1.1.1	                  Insumos	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.1.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.1.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.4.4.1.1.4	                  c. Preparar Pliegos (Documentos de Licitación - DEL)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.1.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales, incluye aval del MINTEL	$0	$0	$0	15 días
	4.4.4.1.1.6	                  e.1 Validación DEL por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.4.4.1.1.7	                  f. 2 No Objeción BID a DEL (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.1.1.8	                  g. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.1.1.9	                  h. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	3 días
	4.4.4.1.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	61 días
	4.4.4.1.2.1	                  3. Publicar DEL (invitar a precalificados)	$0	$0	$0	1 día
	4.4.4.1.2.2	                  4. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.4.1.2.3	                  5. Evaluación 	$0	$0	$0	15 días
	4.4.4.1.2.4	                  6. No Objeción BID a Evaluación 	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.1.2.5	                  7. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.4.1.3	               Fase Contractual	$400,000	$48,000	$448,000	45 días
	4.4.4.1.3.1	                  Tiempo de ejecución	$0	$0	$0	45 días
	4.4.4.1.3.1.1	                     Entregable .- Adecuaciones de espacios físicos para atención entregados	$0	$0	$0	45 días
	4.4.4.1.3.2	                  Pagos	$400,000	$48,000	$448,000	45 días
	4.4.4.1.3.2.1	                     Pago 1 	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	4.4.4.1.3.2.2	                     Pago 2 	$200,000	$24,000	$224,000	0 días
	4.4.4.2	            Implementación del piloto de la agencia - sistema de gestión de la calidad (procesos del sistema de gestión de calidad, sistemas de información, capacitación, herramientas tecnológicas, tablero de control, hardware)	$1,275,000	$153,000	$1,428,000	334 días
	4.4.4.2.1	               Fase de Preparación	$0	$0	$0	98 días
	4.4.4.2.1.1	                  Insumos: 	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.2.1.2	                  a. Verificar Planificación de Contratación (Priorización, PAPP, PAC, PA)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.2.1.3	                  b. Informes Técnico, Financiero, Cotizaciones, Presupuesto Referencial	$0	$0	$0	40 días
	4.4.4.2.1.4	                  c. Preparar TDR (SEP)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.4.2.1.5	                  d. Actualizar o Reprogramar Presupuestos y solicitar avales	$0	$0	$0	3 días
	4.4.4.2.1.6	                  e.1. Aviso de Expresiones de Interés (14 d)	$0	$0	$0	14 días
	4.4.4.2.1.7	                  f. 2. Solicitud de Propuestas (SEP-TDR) y Lista Corta	$0	$0	$0	1 día
	4.4.4.2.1.8	                  g. Validación TdR por Compras Públicas y Equipo Jurídico	$0	$0	$0	10 días
	4.4.4.2.1.9	                  h. 3. No Objeción BID a SEP-TDR y Lista Corta (Para Internacional)	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.2.1.10	                  i. Requerimientos Presupuestarios (certificación y aval)	$0	$0	$0	0 días
	4.4.4.2.1.11	                  j. Conformación Comité y Resolución de Inicio	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.2.2	               Fase Precontractual	$0	$0	$0	76 días
	4.4.4.2.2.1	                  4. Emisión SEP-TRD (invitación)	$0	$0	$0	1 día
	4.4.4.2.2.2	                  5. Apertura Ofertas (p>4sem desde invitación)	$0	$0	$0	30 días
	4.4.4.2.2.3	                  6. Evaluación Técnica	$0	$0	$0	10 días
	4.4.4.2.2.4	                  7. No Objeción BID a Evaluación Técnica	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.2.2.5	                  8. Evaluación Final y Negociación	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.2.2.6	                  9. No Objeción BID a Adjudicación Contrato 	$0	$0	$0	5 días
	4.4.4.2.2.7	                  10. Firmar Contrato (publicación, contrato, Prism)	$0	$0	$0	20 días
	4.4.4.2.3	               Fase Contractual	$1,275,000	$153,000	$1,428,000	160 días
	4.4.4.2.3.1	                  Tiempo de Ejecución	$0	$0	$0	160 días
	4.4.4.2.3.1.1	                     Entregable: Implementación de agencia 	$0	$0	$0	80 días
	4.4.4.2.3.1.2	                     Fase 1. Integración de servicios	$0	$0	$0	30 días
	4.4.4.2.3.1.3	                     Fase 2. Sistema de gestión de calidad implementado (productos de implementación: procesos, protocolos, requisitos normativos, auditorías)	$0	$0	$0	50 días
	4.4.4.2.3.1.4	                     Fase 3. Sistemas de Información y Hardware	$0	$0	$0	60 días
	4.4.4.2.3.2	                  Pagos	$1,275,000	$153,000	$1,428,000	100 días
	4.4.4.2.3.2.1	                     Fase 1	$100,000	$12,000	$112,000	0 días
	4.4.4.2.3.2.2	                     Fase 2	$400,000	$48,000	$448,000	0 días
	4.4.4.2.3.2.3	                     Fase 3 - pago 1	$500,000	$60,000	$560,000	0 días
	4.4.4.2.3.2.4	                     Fase 3 - pago 2	$275,000	$33,000	$308,000	0 días
	5	   Administración, evaluación y Auditoría	$2,592,000	$311,040	$2,903,040	1195 días
	5.1	      Administración 	$2,112,000	$253,440	$2,365,440	1195 días
	5.1.1	         EGP MEF	$804,000	$96,480	$900,480	1195 días
	5.1.1.1	            Coordinador General EGP (sp 14)	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.1.1.1	               Pagos	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.1.1.1.1	                  Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.2	                  Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.3	                  Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.4	                  Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.5	                  Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.6	                  Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.7	                  Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.8	                  Año 4-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.9	                  Año 5-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.1.1.10	                  Año 5-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.1.2	            Planeación y Monitoreo - 1 (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.2.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.2.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.2.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3	            Planeación y Monitoreo - 2 (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.3.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.3.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.3.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4	            Adquisiciones - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.4.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.4.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.4.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5	            Financiero - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.5.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.1.5.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.1.5.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2	         EGP/VPR-STCNC	$654,000	$78,480	$732,480	1195 días
	5.1.2.1	            Coordinador General EGP (sp 14)	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.2.1.1	               Pagos	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.2.1.1.1	                  Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.2	                  Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.3	                  Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.4	                  Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.5	                  Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.6	                  Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.7	                  Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.8	                  Año 4-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.9	                  Año 5-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.1.1.10	                  Año 5-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.2.2	            Planeación y Monitoreo - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.2.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.2.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.2.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3	            Adquisiciones - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.3.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.3.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.3.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4	            Financiero - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.4.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.2.4.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.2.4.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3	         EGP/SNP	$654,000	$78,480	$732,480	1195 días
	5.1.3.1	            Coordinador General EGP (sp 14)	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.3.1.1	               Pagos	$204,000	$24,480	$228,480	1195 días
	5.1.3.1.1.1	                  Año 1-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.2	                  Año 1-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.3	                  Año 2-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.4	                  Año 2-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.5	                  Año 3-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.6	                  Año 3-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.7	                  Año 4-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.8	                  Año 4-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.9	                  Año 5-1	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.1.1.10	                  Año 5-2	$20,400	$2,448	$22,848	0 días
	5.1.3.2	            Planeación y Monitoreo - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.2.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.2.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.2.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3	            Adquisiciones - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.3.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.3.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.3.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4	            Financiero - (sp 11)	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.4.1	               Pagos	$150,000	$18,000	$168,000	1195 días
	5.1.3.4.1.1	                  Año 1-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.2	                  Año 1-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.3	                  Año 2-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.4	                  Año 2-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.5	                  Año 3-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.6	                  Año 3-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.7	                  Año 4-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.8	                  Año 4-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.9	                  Año 5-1	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.1.3.4.1.10	                  Año 5-2	$15,000	$1,800	$16,800	0 días
	5.2	      Evaluación 	$180,000	$21,600	$201,600	784 días
	5.2.1	         Evaluación Intermedia	$40,000	$4,800	$44,800	0 días
	5.2.2	         Evaluación Final - (Incluye análisis costo beneficio) 	$55,000	$6,600	$61,600	0 días
	5.2.3	         Evaluación de Impacto 	$85,000	$10,200	$95,200	0 días
	5.3	      Auditoría	$300,000	$36,000	$336,000	1044 días
	5.3.1	         Año 1	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	5.3.2	         Año 2	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	5.3.3	         Año 3	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	5.3.4	         Año 4	$60,000	$7,200	$67,200	0 días
	5.3.5	         Año 5	$60,000	$7,200	$67,200	0 días


CF TOTAL
	Costo (en miles de dolares)	Etiquetas de columna
	Etiquetas de fila	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total general
	EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019	2,698,080	4,904,928	15,557,248	13,546,064	10,333,680	47,040,000
	Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación	416,192	1,041,600	2,996,000	3,656,576	1,838,592	9,948,960
	Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas	416,192	- 0	- 0	1,338,176	326,592	2,080,960
	Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas	- 0	308,000	1,876,000	1,372,000	924,000	4,480,000
	Instrumentos de Innovación, implementados	- 0	733,600	1,120,000	946,400	588,000	3,388,000
	Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios	548,800	1,687,840	1,089,760	1,153,600	- 0	4,480,000
	Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	- 0	- 0	- 0	1,153,600	- 0	1,153,600
	Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	- 0	1,086,400	- 0	- 0	- 0	1,086,400
	Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada	268,800	- 0	- 0	- 0	- 0	268,800
	Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada	- 0	- 0	336,000	- 0	- 0	336,000
	Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo)	- 0	- 0	291,200	- 0	- 0	291,200
	Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones)	- 0	265,440	70,560	- 0	- 0	336,000
	Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores)	280,000	- 0	- 0	- 0	- 0	280,000
	Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos,  implementado	- 0	168,000	- 0	- 0	- 0	168,000
	Portal de datos abiertos rediseñado	- 0	168,000	- 0	- 0	- 0	168,000
	Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	- 0	- 0	392,000	- 0	- 0	392,000
	Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad	- 0	- 0	4,228,000	7,798,000	7,798,000	19,824,000
	Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	- 0	- 0	1,556,800	- 0	- 0	1,556,800
	Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	- 0	- 0	- 0	1,848,000	1,848,000	3,696,000
	Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs), implementados	- 0	- 0	2,671,200	5,950,000	5,950,000	14,571,200
	Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos	1,192,800	1,590,400	6,703,200	397,600	- 0	9,884,000
	Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada	1,192,800	1,590,400	795,200	397,600	- 0	3,976,000
	Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada	- 0	- 0	2,172,800	- 0	- 0	2,172,800
	Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de  negocios, realizada	- 0	- 0	963,200	- 0	- 0	963,200
	Modelo de prestación de servicios integrados, implementada	- 0	- 0	2,772,000	- 0	- 0	2,772,000
	Administración, evaluación y Auditoría	540,288	585,088	540,288	540,288	697,088	2,903,040
	Administración	473,088	473,088	473,088	473,088	473,088	2,365,440
	Evaluación	- 0	44,800	- 0	- 0	156,800	201,600
	Auditoría	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	336,000
	Total general	2,698,080	4,904,928	15,557,248	13,546,064	10,333,680	47,040,000


EC-L1250 MDR PRODUCTOS (PME)
	“PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA COMPETITIVIDAD (EC-L1250)”
	EDT	Nombre de tarea	Meta	Unidad de Medida	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	TOTAL
		EC-L1250 PEP-POA MAYO 2019			2,698,080	4,904,928	15,557,248	13,546,064	10,333,680	47,040,000
	1	   Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación			416,192	1,041,600	2,996,000	3,656,576	1,838,592	9,948,960
	1.1	      Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas	Fisica	Actividades	1	- 0	- 0	2	1	4
			Financiera 	USD	416,192	- 0	- 0	1,338,176	326,592	2,080,960
	1.2	      Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas	Fisica	Mesas	- 0	1	2	1	1	5
			Financiera 	USD	- 0	308,000	1,876,000	1,372,000	924,000	4,480,000
	1.3	      Instrumentos de Innovación, implementados	Fisica	Instrumentos	- 0	1	2	1	1	5
			Financiera 	USD	- 0	733,600	1,120,000	946,400	588,000	3,388,000
	2	   Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios			548,800	1,687,840	1,089,760	1,153,600	- 0	4,480,000
	2.1	      Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	Fisica	Modelo	- 0	- 0	- 0	1	- 0	1
			Financiera 	USD	- 0	- 0	- 0	1,153,600	- 0	1,153,600
	2.2	      Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	Fisica	Modelo	- 0	1	- 0	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	- 0	1,086,400	- 0	- 0	- 0	1,086,400
	2.3	      Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada 	Fisica	Evaluaciones	1	- 0	- 0	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	268,800	- 0	- 0	- 0	- 0	268,800
	2.4	      Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada	Fisica	GADS	- 0	- 0	3	- 0	- 0	3
			Financiera 	USD	- 0	- 0	336,000	- 0	- 0	336,000
	2.5	      Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo)	Fisica	Trámites	- 0	- 0	100	- 0	- 0	100
			Financiera 	USD	- 0	- 0	291,200	- 0	- 0	291,200
	2.6	      Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones)	Fisica	Instituciones	- 0	3	2	- 0	- 0	5
			Financiera 	USD	- 0	265,440	70,560	- 0	- 0	336,000
	2.7	      Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores)	Fisica	Informe	1	- 0	- 0	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	280,000	- 0	- 0	- 0	- 0	280,000
	2.8	      Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	Fisica	Laboratorio	- 0	1	- 0	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	- 0	168,000	- 0	- 0	- 0	168,000
	2.9	      Portal de datos abiertos rediseñado	Fisica	Portal	- 0	1	- 0	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	- 0	168,000	- 0	- 0	- 0	168,000
	2.10	      Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	Fisica	Informes	- 0	- 0	1	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD	- 0	- 0	392,000	- 0	- 0	392,000
	3	   Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad			- 0	- 0	4,228,000	7,798,000	7,798,000	19,824,000
	3.1	Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	Fisica	Acciones	- 0	- 0	1	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD			1,556,800	- 0	- 0	1,556,800
	3.2	Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	Fisica	PIRIS	- 0	- 0	- 0	1	1	2
			Financiera 	USD				1,848,000	1,848,000	3,696,000
	3.3	PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	Fisica	PIRIS	- 0	- 0	1	1	1	3
			Financiera 	USD			2,671,200	5,950,000	5,950,000	14,571,200
	4	   Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos			1,192,800	1,590,400	6,703,200	397,600	- 0	9,884,000
	4.1	      Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	Fisica	Trámites	10	50	20	20		100
			Financiera 	USD	1,192,800	1,590,400	795,200	397,600	- 0	3,976,000
	4.2	      Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada	Fisica	Portal de Servicios	- 0	- 0	1	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD			2,172,800		- 0	2,172,800
	4.3	      Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada 	Fisica	Plataforma	- 0	- 0	1	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD			963,200	- 0	- 0	963,200
	4.4	      Modelo de prestación de servicios integrados, implementada	Fisica	Modelo	- 0	- 0	1	- 0	- 0	1
			Financiera 	USD			2,772,000	- 0	- 0	2,772,000
	5	   Administración, evaluación y Auditoría			540,288	585,088	540,288	540,288	697,088	2,903,040
	5.1	      Administración 	Fisica	EDGs	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0
			Financiera 	USD	473,088	473,088	473,088	473,088	473,088	2,365,440
	5.2	      Evaluación 	Fisica	Evaluaciones	- 0	1	- 0	- 0	3	4
			Financiera 	USD	- 0	44,800	- 0	- 0	156,800	201,600
	5.3	      Auditoría	Fisica	Auditorías	1	1	1	1	1	5
			Financiera 	USD	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	336,000
					5.74%	10.43%	33.07%	28.80%	21.97%	100.00%
					5.74%	16.16%	49.24%
					15%	30%	50%



PEP
	EDT	Nombre de tarea	BID	Aporte Local	TOTAL	1305 días	1 ene '20	30 dic '24
		EC-L1250 PEP-POA OCTUBRE 2019	$42,000,000	$5,040,000	$47,040,000	1302 días	6 ene '20	30 dic '24
	1	   Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad e innovación	$8,883,000	$1,065,960	$9,948,960	1300 días	6 ene '20	27 dic '24
	1.1	      Actividades de apoyo Técnico para implementar el Consejo Nacional de Competitividad (CNC), realizadas	$1,858,000	$222,960	$2,080,960	1175 días	1 jul '20	30 dic '24
	1.2	      Mesas Ejecutivas para Resolver Obstáculos, implementadas	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	1175 días	1 jul '20	30 dic '24
	1.3	      Instrumentos de Innovación, implementados	$3,025,000	$363,000	$3,388,000	963 días	1 ene '20	8 sep '23
	2	   Mejora de la calidad regulatoria y transparencia del ambiente de negocios	$4,000,000	$480,000	$4,480,000	888 días	6 ene '20	1 jun '23
	2.1	      Modelo de gobernanza de la política regulatoria, implementada	$1,030,000	$123,600	$1,153,600	414 días	6 ene '20	5 ago '21
	2.2	      Modelo de gestión del flujo de regulaciones, implementado	$970,000	$116,400	$1,086,400	284 días	6 ene '20	4 feb '21
	2.3	      Evaluación ex post del stock regulatorio en 4 sectores priorizados, realizada 	$240,000	$28,800	$268,800	406 días	18 feb '21	9 sep '22
	2.4	      Desarrollo de capacidades (mediante transferencia de conocimientos) para la gestión regulatoria con GAD seleccionados, realizada	$300,000	$36,000	$336,000	486 días	4 ene '21	14 nov '22
	2.5	      Medición de costos de 100 trámites administrativos, realizada (incluye metodología y capacitación del equipo)	$260,000	$31,200	$291,200	963 días	1 ene '20	8 sep '23
	2.6	      Certificación de la norma ISO 37001 Antisoborno, implementada - (5 instituciones)	$300,000	$36,000	$336,000	219 días	2 jun '20	2 abr '21
	2.7	      Customización de la Plataforma georeferenciada de la Inversión en Obra Pública, implementada (Carta acuerdo para cubrir consultores)	$250,000	$30,000	$280,000	308 días	1 ene '20	5 mar '21
	2.8	      Laboratorio de innovación para mejoramiento de servicios públicos, implementado	$150,000	$18,000	$168,000	299 días	6 ene '20	25 feb '21
	2.9	      Portal de datos abiertos rediseñado	$150,000	$18,000	$168,000	351 días	29 ene '21	3 jun '22
	2.10	      Informes técnicos para promover la transparencia en las industrias extractivas, realizados	$350,000	$42,000	$392,000	1200 días	1 ene '20	6 ago '24
	3	   Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos públicos de apoyo a la competitividad	$17,700,000	$2,124,000	$19,824,000	1172 días	6 ene '20	2 jul '24
	3.1	      Estrategia para la mejora del acceso a financiamiento y sostenibilidad de MIPYMEs, desarrollada	$1,390,000	$166,800	$1,556,800	1200 días	1 ene '20	6 ago '24
	3.2	      Planes de Inversión de Reforma Institucional (PIRIs) para fortalecer la capacidad de gestión de los activos públicos, incluyendo su monitoreo y control, para maximizar su contribución a la PTF, implementados	$3,300,000	$396,000	$3,696,000
	3.3	      PIRIS para el reordenamiento, racionalización y fortalecimiento de agencias públicas que prestan servicios al sector productivo, implementados	$13,010,000	$1,561,200	$14,571,200	935 días	1 ene '20	1 ago '23
	4	   Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos	$8,825,000	$1,059,000	$9,884,000	904 días	1 ene '20	19 jun '23
	4.1	      Simplificación y digitalización de Trámites relacionados con el ambiente de la operación de negocios, realizada	$3,550,000	$426,000	$3,976,000	626 días	2 ene '20	26 may '22
	4.2	      Fortalecimiento de la Plataforma Ruter (Portal de Servicios del Estado), realizada	$1,940,000	$232,800	$2,172,800	934 días	2 ene '20	1 ago '23
	4.3	      Fortalecimiento de la Plataforma de Interoperabilidad, realizada 	$860,000	$103,200	$963,200	812 días	2 ene '20	10 feb '23
	4.4	      Modelo de prestación de servicios integrados, implementada	$2,475,000	$297,000	$2,772,000	1195 días	1 jun '20	27 dic '24
	5	   Administración, evaluación y Auditoría	$2,592,000	$311,040	$2,903,040	1195 días	1 jun '20	27 dic '24
	5.1	      Administración 	$2,112,000	$253,440	$2,365,440	784 días	1 dic '21	1 dic '24
	5.2	      Evaluación 	$180,000	$21,600	$201,600	1044 días	1 dic '20	1 dic '24
	5.3	      Auditoría	$300,000	$36,000	$336,000


 Cuadro 1 costos en miles
	Componente	BID	Local	Total	%
	Componente 1. Fortalecimiento de la gobernanza para la competitividad	8,883.0	1,066.0	9,949.0	21%
	Componente 2.  Mejora regulatoria y transparencia del ambiente de negocios	4,000.0	480.0	4,480.0	10%
	Componente 3.  Fortalecimiento de la gestión de entidades y activos publicos de apoyo a la competitividad	17,700.0	2,124.0	19,824.0	42%
	Componente 4.    Mejora en la entrega de servicios a empresas y ciudadanos	8,825.0	1,059.0	9,884.0	21%
	Administración del Proyecto 	2,592.0	311.0	2,903.0	6%
	Equipos de Gestión[1]	2,112.0	253.4	2,365.4	5%
	Auditorías 	300.0	36.0	336.0	1%
	Evaluación intermedia, final y análisis costo beneficio ex post	180.0	21.6	201.6	0%
	Total	42,000.0	5,040.0	47,040.0	100%














Cuadro 2. Desembolsos (miles)
	Fuente	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Total
	BID	2,409.0	4,619.4	13,650.4	12,094.7	9,226.5	42,000.0
	Local	289.1	285.5	1,906.8	1,451.4	1,107.2	5,040.0
	Total	2,698.1	4,904.9	15,557.2	13,546.1	10,333.7	47,040.0
	%	6%	10%	33%	29%	22%	100%



