CONSOLIDADO
	Task Name	Cost
	PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE.	$15,000,000.00
	   INICIO
	COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica.	$8,157,450.00		54.38%
	COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado	$5,770,050.00		38.47%
	ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	$1,072,500.00		7.15%
	   FIN
				100%


PEP
	Task Name	Duration	Start	Finish
	PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	   INICIO	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19
	COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica.	914 days	Tue 10/1/19	Fri 3/31/23
	1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC.	653 days	Tue 10/1/19	Thu 3/31/22
	1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC.	392 days	Wed 4/1/20	Thu 9/30/21
	1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC.	783 days	Wed 4/1/20	Fri 3/31/23
	1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e imlementada. LPI.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22
	COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22
	2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos  y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23
	2.1.3. Arquitectura de integración e  Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23
	2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC.	825 days	Mon 8/3/20	Fri 9/29/23
	2.1.5.  Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	   ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	      Unidad Ejecutora Contratada	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	      Evaluaciones contratadas	609 days	Tue 6/1/21	Fri 9/29/23
	      Auditorías del Programa realizadas	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23
	   FIN	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23


POA
	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost
	PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$15,000,000.00
	   INICIO	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	$0.00
	   COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica.	914 days	Tue 10/1/19	Fri 3/31/23	$8,157,450.00
	1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC.	653 days	Tue 10/1/19	Thu 3/31/22	$2,207,450.00
	         Etapa Precontractual	132 days	Tue 10/1/19	Wed 4/1/20	$0.00
	         Ejecución Contrato	521 days	Thu 4/2/20	Thu 3/31/22	$2,207,450.00
	         Modelo diseñado e implementado	0 days	Thu 3/31/22	Thu 3/31/22	$0.00
	1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC.	392 days	Wed 4/1/20	Thu 9/30/21	$1,585,000.00
	         Etapa Precontractual	131 days	Wed 4/1/20	Wed 9/30/20	$0.00
	         Ejecución Contrato	261 days	Thu 10/1/20	Thu 9/30/21	$1,585,000.00
	         Modelo diseñado e implementado	0 days	Thu 9/30/21	Thu 9/30/21	$0.00
	1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC.	783 days	Wed 4/1/20	Fri 3/31/23	$3,175,000.00
	         Etapa Precontractual	131 days	Wed 4/1/20	Wed 9/30/20	$0.00
	         Ejecución Contrato	652 days	Thu 10/1/20	Fri 3/31/23	$3,175,000.00
	         Portafolio optimizado	0 days	Fri 3/31/23	Fri 3/31/23	$0.00
	1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22	$1,190,000.00
	         Etapa Precontractual	131 days	Wed 4/1/20	Wed 9/30/20	$0.00
	         Ejecución Contrato	391 days	Thu 10/1/20	Thu 3/31/22	$1,190,000.00
	         Herramienta diseñada e implementada	0 days	Thu 3/31/22	Thu 3/31/22	$0.00
	COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$5,770,050.00
	2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22	$714,000.00
	            Etapa Precontractual	131 days	Wed 4/1/20	Wed 9/30/20	$0.00
	            Ejecución Contrato	391 days	Thu 10/1/20	Thu 3/31/22	$714,000.00
	            Módulos diseñados e implementados	0 days	Thu 3/31/22	Thu 3/31/22	$0.00
	2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos  y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23	$2,082,500.00
	            Etapa Precontractual	132 days	Wed 7/1/20	Thu 12/31/20	$0.00
	            Ejecución Contrato	651 days	Fri 1/1/21	Fri 6/30/23	$2,082,500.00
	            Tablero diseñado y desarrollado	0 days	Fri 6/30/23	Fri 6/30/23	$0.00
	2.1.3. Arquitectura de integración e  Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23	$892,500.00
	            Etapa Precontractual	132 days	Wed 7/1/20	Thu 12/31/20	$0.00
	            Ejecución Contrato	651 days	Fri 1/1/21	Fri 6/30/23	$892,500.00
	            Arquitectura desarrollada e implementada	0 days	Fri 6/30/23	Fri 6/30/23	$0.00
	2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC.	825 days	Mon 8/3/20	Fri 9/29/23	$595,000.00
	            Etapa Precontractual	132 days	Mon 8/3/20	Tue 2/2/21	$0.00
	            Ejecución Contrato	693 days	Wed 2/3/21	Fri 9/29/23	$595,000.00
	            Estrategia de conocimiento implementada.	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	2.1.5.  Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$595,000.00
	            Etapa Precontractual	131 days	Tue 10/1/19	Tue 3/31/20	$0.00
	            Ejecución Contrato	913 days	Wed 4/1/20	Fri 9/29/23	$595,000.00
	            Protecciones desarrolladas	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$891,050.00
	            Etapa Precontractual	131 days	Tue 10/1/19	Tue 3/31/20	$0.00
	            Ejecución Contrato	913 days	Wed 4/1/20	Fri 9/29/23	$891,050.00
	            Infraestructura y servicios adquiridos	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	   ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$1,072,500.00
	      Unidad Ejecutora Contratada	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$892,500.00
	         Gerente de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$202,500.00
	            Etapa Precontractual	23 days	Tue 10/1/19	Thu 10/31/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1021 days	Fri 11/1/19	Fri 9/29/23	$202,500.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	         Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Etapa Precontractual	23 days	Tue 10/1/19	Thu 10/31/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1021 days	Fri 11/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	         Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Etapa Precontractual	23 days	Tue 10/1/19	Thu 10/31/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1021 days	Fri 11/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	         Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. 	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Etapa Precontractual	23 days	Tue 10/1/19	Thu 10/31/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1021 days	Fri 11/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	         Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Etapa Precontractual	23 days	Tue 10/1/19	Thu 10/31/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1021 days	Fri 11/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	      Evaluaciones contratadas	609 days	Tue 6/1/21	Fri 9/29/23	$80,000.00
	         Evaluación intermedia realizada. SCC.	131 days	Tue 6/1/21	Tue 11/30/21	$30,000.00
	            Etapa Precontractual	66 days	Tue 6/1/21	Tue 8/31/21	$0.00
	            Ejecución Contrato	65 days	Wed 9/1/21	Tue 11/30/21	$30,000.00
	            Evaluación intermedia realizada	0 days	Tue 11/30/21	Tue 11/30/21	$0.00
	         Evaluación Final realizada. SCC.	130 days	Mon 4/3/23	Fri 9/29/23	$50,000.00
	            Etapa Precontractual	65 days	Mon 4/3/23	Fri 6/30/23	$0.00
	            Ejecución Contrato	65 days	Mon 7/3/23	Fri 9/29/23	$50,000.00
	            Evaluación final realizada	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	      Auditorías del Programa realizadas	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$100,000.00
	         Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$100,000.00
	            Etapa Precontractual	44 days	Tue 10/1/19	Fri 11/29/19	$0.00
	            Ejecución Contrato	1000 days	Mon 12/2/19	Fri 9/29/23	$100,000.00
	            Contrato ejecutado	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00
	   FIN	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00


PPTO DETALLADO
	Task Name	Duration	Start	Finish	Cost
	PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$15,000,000.00
	   INICIO	0 days	Tue 10/1/19	Tue 10/1/19	$0.00
	   COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica.	914 days	Tue 10/1/19	Fri 3/31/23	$8,157,450.00
	1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC.	653 days	Tue 10/1/19	Thu 3/31/22	$2,207,450.00
	1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC.	392 days	Wed 4/1/20	Thu 9/30/21	$1,585,000.00
	1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC.	783 days	Wed 4/1/20	Fri 3/31/23	$3,175,000.00
	1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22	$1,190,000.00
	COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$5,770,050.00
	2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN.	522 days	Wed 4/1/20	Thu 3/31/22	$714,000.00
	2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos  y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23	$2,082,500.00
	2.1.3. Arquitectura de integración e  Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC.	783 days	Wed 7/1/20	Fri 6/30/23	$892,500.00
	2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC.	825 days	Mon 8/3/20	Fri 9/29/23	$595,000.00
	2.1.5.  Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$595,000.00
	2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$891,050.00
	   ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$1,072,500.00
	      Unidad Ejecutora Contratada	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$892,500.00
	         Gerente de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$202,500.00
	         Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	         Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	         Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. 	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	         Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$172,500.00
	      Evaluaciones contratadas	609 days	Tue 6/1/21	Fri 9/29/23	$80,000.00
	         Evaluación intermedia realizada. SCC.	131 days	Tue 6/1/21	Tue 11/30/21	$30,000.00
	         Evaluación Final realizada. SCC.	130 days	Mon 4/3/23	Fri 9/29/23	$50,000.00
	      Auditorías del Programa realizadas	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$100,000.00
	         Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC.	1044 days	Tue 10/1/19	Fri 9/29/23	$100,000.00
	   FIN	0 days	Fri 9/29/23	Fri 9/29/23	$0.00


FLUJO DE CAJA
		Año 0	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4
		2,019	2,020	2,021	2,022	2,023
	Espacio Fiscal	150,000	3,454,000	5,500,000	4,000,000	1,896,000
	Control	150,000	3,454,000	5,500,000	4,000,000	1,896,000
	Diferencia	0	0	0	0	(0)	Cost

	PEP/POA OPERACION CO-L1251 - ANDJE.						15,000,000
	   INICIO						0	Control	Diferencia
	   COMPONENTE 1. Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las Entidades del nivel nacional que hacen parte del sistema de defensa jurídica.	0	2,768,436	3,015,977	1,795,164	577,873	8,157,450	8,157,450	0
	1.1.1. Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención y la Defensa Jurídica diseñado e implementado. SBCC.	0	1,027,794	903,725	275,931	0	2,207,450	2,207,450	0
	1.1.2. Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado. SBCC.	0	696,250	888,750	0	0	1,585,000	1,585,000	0
	1.1.3. Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales). SBCC.	0	846,059	430,168	1,320,900	577,873	3,175,000	3,175,000	0
	1.1.4. Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada. LPI.	0	198,333	793,333	198,333	0	1,190,000	1,190,000	0
	COMPONENTE 2. Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado	89,219	437,439	2,205,898	1,956,711	1,080,783	5,770,050	5,770,050	0
	2.1.1. Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados. LPN.	0	119,000	476,000	119,000	0	714,000	714,000	0
	2.1.2. Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos  y herramientas descriptivas de georeferenciación). LPI.	0	0	833,000	833,000	416,500	2,082,500	2,082,500	0
	2.1.3. Arquitectura de integración e  Interoperabilidad desarrollada e implementada. SBCC.	0	0	357,000	357,000	178,500	892,500	892,500	0
	2.1.4. Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada. SBCC.	0	0	204,531	223,125	167,344	595,000	595,000	0
	2.1.5.  Protecciones de ciberseguridad desarrolladas. SBCC.	0	127,500	170,000	170,000	127,500	595,000	595,000	0
	2.1.6. Plan de adquisiciones de infraestuctura y servicios TIC ejecutado. LPN.	89,219	190,939	165,367	254,586	190,939	891,050	891,050	0
	   ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA	60,781	248,125	278,125	248,125	237,344	1,072,500	1,072,500	0
	      Unidad Ejecutora Contratada	55,781	223,125	223,125	223,125	167,344	892,500	892,500	0
	         Gerente de la Unidad contratado. 3CV.	12,656	50,625	50,625	50,625	37,969	202,500	202,500	0
	         Especialista de Tecnología de la Unidad contratado. 3CV.	10,781	43,125	43,125	43,125	32,344	172,500	172,500	0
	         Especialista de Adquisiciones de la Unidad contratado. 3CV.	10,781	43,125	43,125	43,125	32,344	172,500	172,500	0
	         Especialista Financiero de la Unidad contratado. 3CV. 	10,781	43,125	43,125	43,125	32,344	172,500	172,500	0
	         Especialista de Planeación y Monitoreo contratado. 3CV.	10,781	43,125	43,125	43,125	32,344	172,500	172,500	0
	      Evaluaciones contratadas	0	0	30,000	0	50,000	80,000	80,000	0
	         Evaluación intermedia realizada. SCC.	0	0	30,000	0	0	30,000	30,000	0
	         Evaluación Final realizada. SCC.	0	0	0	0	50,000	50,000	50,000	0
	      Auditorías del Programa realizadas	5,000	25,000	25,000	25,000	20,000	100,000	100,000	0
	         Auditoría financiera del Programa realizada. SBCC.	5,000	25,000	25,000	25,000	20,000	100,000	100,000	0
	   FIN						0	0	0


