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	COLOMBIA

PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LA AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURÍDICA DEL
ESTADO DE COLOMBIA

 (CO-L1251)

	


PLAN DE ADQUISICIONES
I. INFORMACIÓN GENERAL
País: República de Colombia
[bookmark: _GoBack]Nombre de Proyecto: Programa de Fortalecimiento de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia
Número de Proyecto: CO-L1251
Número de Contrato de Préstamo: por definir
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: por definir
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: por definir
Fecha estimada para el último desembolso: por definir
Prestatario: República de Colombia
Ejecutor: Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado de Colombia

II. BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS OBJETIVOS Y COMPONENTES DEL PROYECTO

El objetivo general del programa es contribuir al fortalecimiento de la eficiencia de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y las entidades del Sistema de Defensa Jurídica (SDJ) del Estado en términos de ahorros potenciales reales. Esto incluye tres objetivos específicos: (i) generar mejoras en la eficacia de las herramientas de gestión de la ANDJE; (ii) generar mejoras en la cobertura de los procesos en los que interviene la ANDJE; y (iii) generar mejoras en la transferencia de conocimiento para la ANDJE y las entidades que hacen parte del SDJ.

Dicho objetivo se alcanzará a través de la ejecución de los siguientes componentes: 

Componente I – Fortalecimiento de las capacidades de la ANDJE para mejorar la eficiencia de las entidades del nivel nacional que hacen parte del SDJ. Busca mejorar la eficiencia de las herramientas de gestión, así como la cobertura en los procesos que interviene la ANDJE. 

Componente II – Fortalecimiento de la gestión del conocimiento basado en evidencia del SDJ del Estado. busca mejorar la transparencia del conocimiento para la ANDJE y las entidades que hacen parte del SDJ.





III. ADQUISICIONES
Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9 y actualizaciones), de abril de 2011, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9 y actualizaciones) de abril de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.
IV. PLAN DE ADQUISICIONES

	Nº Ref.  
	Componente
	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones
	 Costo 
	Método de Adquisición
	Revisión 
	Fuente de
	Fechas Estimadas
	Estatus




	
	
	
	Estimado (US$ Miles) 
	
	
	Financiamiento
	
	

	
	
	
	
	
	
	BID 
	Otros
	Publicación 
	Terminación
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	AEA
	 Contrato
	

	CONSULTORÍAS (Firmas e individuos)

	1
	I
	Modelo integral de Gestión por Resultados para la Prevención del daño antijurídico y la defensa jurídica diseñado e implementado.
	2.207,4
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	2
	I
	Modelo de Arquitectura de Datos diseñado e implementado
	1.585
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	3
	I
	Portafolio actual de productos y servicios diagnosticado y optimizado y nuevos productos y servicios del portafolio diseñados (Gestión de casos, expediente electrónico, entre los principales) diseñados.
	3.175
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	4
	I
	Herramienta para la gestión de grupos de interés (CRM) diseñada e implementada.
	1.190
	LPI
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	5
	II
	Nuevos módulos de eKOGUI diseñados e implementados.
	714
	LPN
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	6
	II
	Modelo predictivo y prospectivo diseñado y desarrollado (Tablero de control, modelo de analítica y calidad de datos y herramienta descriptivas de georreferenciación.
	2.082
	LPI
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	7
	II
	Arquitectura de integración e Interoperabilidad desarrollada e implementada
	892.5
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	8
	II
	Estrategia de gestión de conocimiento diagnosticada, optimizada e implementada
	595
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	9
	II
	Protecciones de ciberseguridad desarrolladas
	595
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	10

	II
	Plan de adquisiciones de infraestructura y servicios TIC ejecutado
	891
	LPN
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	11
	N/A
	Administración y coordinación*
	892.5
	CCIN
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por realizarse

	12
	N/A
	Evaluaciones** 
	80
	SCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	13
	N/A
	Auditorias
	100
	SBCC
	Ex ante
	100%
	0%
	
	
	Por licitar

	
	
	TOTAL
	15.000
	
	
	
	
	
	
	

	Bienes y Obras: 
LPI: Licitación Pública Internacional; LIL: Licitación Internacional Limitada; LPN: Licitación Pública Nacional; CP: Comparación de Precios; CD: Contratación Directa; AD: Administración Directa; CAE: Contrataciones a través de Agencias Especializadas; AC: Agencias de Contrataciones; AI: Agencias de Inspección; CPIF: Contrataciones en Préstamos a Intermediarios Financieros; CPO/COT/CPOT: Construcción-propiedad-operación/ Construcción-operación- transferencia/ Construcción-propiedad-operación-transferencia (del inglés BOO/BOT/BOOT); CBD: Contratación Basada en Desempeño; CPGB: Contrataciones con Préstamos Garantizados por el Banco; PSC: Participación de la Comunidad en las Contrataciones.  

Firmas Consultoras: SBCC: Selección Basada en la Calidad y el Costo; SBC: Selección Basada en la Calidad; SBPF: Selección Basada en Presupuesto Fijo; SBMC: Selección Basada en el Menor Costo; SCC: Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores; SD: Selección Directa. 

Consultores Individuales: CCIN: Selección basada en la Comparación de Calificaciones; Consultor Individual Nacional; CCII: Selección basada en la Comparación de Calificaciones Consultor Individual Internacional.


*Contratación anual del Equipo de Administración y Coordinación del Programa.
** Evaluación final (95% del valor desembolsado)


V. Supervisión de Adquisiciones
La supervisión de las adquisiciones, planes de adquisiciones, actualizaciones de planes de adquisiciones y GRP, es responsabilidad del Jefe de Equipo de Proyecto.
Los procesos de LPN de obras, bienes y procesos de selección de firmas consultoras y consultores individuales se deben realizar bajo modalidad ex ante por parte del Banco, hasta que se pueda evaluar la capacidad institucional del Organismo Ejecutor en materia de adquisiciones. Oportunidad en la cual se podrá modificar lo antedicho. Para los casos de comparación de precios para bienes, obras y servicios, podrán ser ex post, luego de que el primer proceso de cada caso haya sido revisado de manera ex ante. 
