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PLAN DE ADQUISICIONES DEL PROYECTO

Modelo A – Para Proyectos Específicos
Información General
País: Argentina
Prestatario: República Argentina
Ejecutor: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS)
Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU III
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1152
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El programa se orienta a contribuir a los siguientes objetivos: i) contribuir al aumento del acceso en los niveles de educación inicial y secundaria de la población más vulnerable; y ii) apoyar la política de promoción en primaria y secundaria. Lo anterior se hará por medio de la construcción y equipamiento de centros educativos e institutos de formación docente, en el contexto de un programa integral para la promoción de la equidad y calidad educativa.
El programa financiará la construcción y dotación de nueva infraestructura educativa de calidad, que beneficie a poblaciones vulnerables, y contribuir al objetivo de aumento del acceso en los niveles de educación inicial y secundaria.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: XX
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: XX
Fecha estimada para el último desembolso: XX
A) Introducción

Las contrataciones para el proyecto propuesto se llevarán a cabo de acuerdo con las “Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9), de marzo de 2011, y con las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9) de marzo de 2011, y con lo establecido en el Contrato de Préstamo y el presente Plan de Adquisiciones.

B) El Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones del Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa III que cubre el período de ejecución del Proyecto ha sido acordado entre el Banco y el Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS). El Plan, cuyo resumen se incluye como Apéndice 1, indica para cada contrato o grupo de contratos el procedimiento de adquisición de bienes o de contratación de obras o servicios o métodos de selección de consultores, los casos que requieren precalificación, los costos estimados de cada contrato o grupo de contratos, el requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco y las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones y de terminación de los contratos contemplados en este proyecto. El Plan de Adquisiciones se actualizará anualmente o cuando sea necesario o requerido por el Banco. Para ello, se acuerda con el ejecutor la utilización del Sistema de Ejecución de planes de Adquisiciones (SEPA) para la administración y gestión de la adquisiciones del Programa (www.iniciativasepa.org).

Dicho Plan de Adquisiciones estará disponible de igual manera en:

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Unidad Ejecutora del Subprograma 2

Hipólito Yrigoyen 460, 4° Piso, Buenos Aires

info@700escuelas.gov.ar
http://www.700escuelas.gov.ar/web/
También se encuentra en la página Internet del Banco: Información de Adquisiciones de Proyecto 

C) Adquisiciones para el Proyecto

A continuación se describen en forma general las adquisiciones a realizarse para el proyecto propuesto.

Adquisición de Obras: Las obras a ser contratadas refieren a la construcción de edificios educativos nuevos. Se financiará la construcción de edificios educativos nuevos para los niveles de educación, inicial, primaria y secundaria, con el fin de contribuir a los objetivos de expansión del acceso para dichos niveles educativos, e institutos de formación docente, con el objetivo de fortalecer el sistema de formación. En este contexto, se prevé la construcción de 80 escuelas de nivel inicial (aproximadamente 1.200 cupos), 25 escuelas de nivel primaria (9.000 espacios) y 82 escuelas de nivel secundaria y/o formación docente (aproximadamente 29.520 espacios). 
La contratación de Obras para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutará utilizando los Documentos Estándar de Licitación emitidos por el Banco (DELs). Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y Comparaciones de Precios se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
Adquisición de Bienes: Los Bienes a ser adquiridos para este proyecto, incluyen principalmente equipamiento mobiliario para los nuevos edificios escolares y equipos de laboratorio y recursos materiales, informáticos y de movilidad para las unidades Provinciales que requieran fortalecimiento (véase el detalle de número de escuelas en el apartado “Obras” ut supra).
Las adquisiciones de Bienes para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco. Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y a Comparaciones de Precios se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.
Adquisición de Servicios Diferentes a Consultoría: Se contratarán servicios asociados a la realización de encuentros con los equipos de las jurisdicciones. Las adquisiciones de Servicios Diferentes a Consultoría para el proyecto sujetas a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitación (DELs) emitidos por el Banco.  Las licitaciones sujetas a Licitación Pública Nacional (LPN) y a Comparaciones de Precios se ejecutarán utilizando Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco.

Adquisición de Servicios de Consultoría: Los servicios de consultoría bajo el proyecto incluyen consultores individuales para el fortalecimiento del equipo nacional dedicado a la gestión, administración y monitoreo del Programa, como así también a la evaluación.
La Selección de firmas consultoras para el proyecto se ejecutará usando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEP) emitida por el Banco o una Solicitud de Propuestas (SP) satisfactoria al Banco en los casos en que la SEP no sea aplicable.  
Las Listas Cortas de Consultores para servicios de consultoría con un costo estimado menor al equivalente a US$500.000 por contrato, podrán estar compuestas en su totalidad por firmas nacionales.

En el caso de consultores individuales, la selección se hará teniendo en cuenta lo establecido en el capítulo V de la Política GN-2350-9. La contratación de los consultores contratados para asistir al organismo ejecutor durante el periodo de ejecución del Programa podrá aplicar el procedimiento de selección directa, de conformidad a lo previsto en la Sección V punto 5.4 inciso a) de las citadas políticas. A tales efectos, el OE deberá presentar al Banco el listado de consultores (términos de referencia por posición, cuando actividades sean recurrentes con un alcance similar al del plazo de ejecución) que vienen prestando tareas en el Unidad Ejecutora Central en el préstamo 2424/OC-AR 2. 

A los efectos de la renovación de los contratos de locación de servicios, será suficiente la aprobación de la evaluación de desempeño, como mínimo satisfactoria, por el Coordinador Ejecutivo del Programa.
Costos Operativos: Los siguientes costos operativos serán financiados por el Banco: caja chica de las unidades ejecutoras, correo postal, organización de talleres y capacitaciones, pasajes (para ello la normativa nacional en su decreto 1191/2012, prevé la adquisición de pasajes de Aerolíneas Argentinas y Austral para viajar por todo el país e incluso al exterior), y viáticos de los equipos nacionales a las jurisdicciones, alquiler de oficinas y otros similares. 

Los costos operativos del proyecto financiados por el Banco pueden ser contratados utilizando los procedimientos del Ejecutor que han sido revisados previamente por el Banco y calificados como satisfactorios. 

Contratación Anticipada y Financiamiento Retroactivo: Durante el diseño del proyecto se prevé la construcción de obras y adquisición de bienes que hacen parte del Programa. El financiamiento retroactivo por tal concepto, será hasta un máximo equivalente al 5% del Financiamiento y el 5% de la contrapartida local.   
D) Revisión por parte del Banco de las Decisiones en Materia de Contrataciones
Los siguientes contratos serán sujetos a revisión ex-ante por parte del Banco de acuerdo con el Apéndice 1 de las Políticas de Adquisiciones de Obras y Bienes y de Selección de Consultores respectivamente:

a) Contratos de Obras por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$5.000.000.
b) Contratación de Bienes por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$500.000.

c) Contratos de Servicios Diferentes a Consultoría por un costo total estimado equivalente igual o superior a US$500.000.
d) Contratos de Servicios de Consultoría con Empresas cuyo costo total estimado equivalente  sea igual o superior a US$200.000.
e) Contratos con Consultores Individuales cuyo costo total estimado equivalente sea igual o superior a US$50.000.

f) Toda Selección Directa de firmas consultoras.

Los demás contratos estarán sujetos a revisión ex-post por parte del Banco, de conformidad con el mismo Apéndice 1 de las Políticas, a excepción de todos las adquisiciones que sean consideradas como relevantes y de impacto en los productos y  resultados del programa.
Apéndice 1

Plan de Adquisiciones

País: Argentina

Prestatario: República Argentina

Ejecutor: Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS)

Nombre del Proyecto: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU III
Números del Proyecto y del Contrato de Préstamo: AR-L1152
Breve descripción de los objetivos y componentes del Proyecto: El programa se orienta a contribuir a los siguientes objetivos: i) contribuir al aumento del  acceso en los niveles de educación inicial y secundaria de la población más vulnerable; y ii) apoyar la política de promoción en primaria y secundaria. Lo anterior se hará por medio de la construcción y equipamiento de centros educativos e institutos de formación docente, en el contexto de un programa integral para la promoción de la equidad y calidad educativa.
El programa financiará la construcción y dotación de nueva infraestructura educativa de calidad, que beneficie a poblaciones vulnerables, y contribuir al objetivo de aumento del acceso en los niveles de educación inicial y secundaria.
Fecha de aprobación del Proyecto por el Directorio Ejecutivo: XX
Fecha de firma del Contrato de Préstamo: XX
Fecha estimada para el último desembolso: XX
Dirección de la Oficina Ejecutora Responsable del Plan de Adquisiciones:

Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios 

Unidad Ejecutora del Subprograma 2

Hipólito Yrigoyen 460, 4° Piso, Buenos Aires

info@700escuelas.gov.ar
Proyecto: Programa de Apoyo a la Política de Mejoramiento de la Equidad Educativa - PROMEDU III
Números del Proyecto AR-L1152 y del Contrato de Préstamo _______ [cuando esté disponible]
Período comprendido para este Plan de Adquisiciones: Enero 2013 a Junio 2015
	No. de refe-rencia
	Categoría y Descripción del Contrato de Adquisiciones
	Costo Estimado de la Adquisición (US$ Miles)
	Método de Adquisición
	Revisión (ex-ante ó ex-post)
	Fuentes de Financiamiento y Porcentaje
	Precalificación (Si/No)
	Fechas Estimadas
	Estatus (Pendiente, en proceso, adjudicado, cancelado)
	Observaciones

	
	
	
	
	
	BID (%)
	Local (%)
	
	Publicación Anuncio Específico de Adquisición
	Terminación del Contrato
	
	

	I.
	BIENES
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Mobiliario escolar Región 1
	 3,000
	LPI
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 1 - 2014
	Pendiente
	Las adquisiciones serán agrupadas por regiones, norte, centro, cuyo y sur, de acuerdo con la programación de obras. Los plazos de licitación, contratación y entrega, se estiman en 6 meses.

	 
	Mobiliario escolar Región 2
	 3,000
	LPI
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 1 - 2014
	Pendiente
	

	 
	Mobiliario escolar Región 3
	 2,000
	LPI
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 1 - 2014
	Pendiente
	

	 
	Mobiliario escolar Región 4
	 2,000
	LPI
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 1 - 2014
	Pendiente
	

	1.2
	Equipamiento laboratorios de ciencias
	 1,500
	LPI
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 3 - 2013
	Trim. 1 - 2014
	Pendiente
	Equipamiento de conjuntos para laboratorio de ciencias en nivel primario y secundario.

	1.3
	Apoyo a las Unidades Provinciales
	 240
	LPN/CP
	ex post
	100%
	
	No
	Trim. 3 - 2013
	Trim. 4 - 2014
	Pendiente
	Se prevé la asignación de recursos materiales, informáticos y de movilidad para las Unidades Provinciales que requieran de fortalecimiento.

	 
	Sub total
	 11,740
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	II.
	OBRAS
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	2.1
	Obras a licitar - 1er. Llamado NI-NP-NS
	 80,000
	LPN
	ex post
	90%
	10%
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 3 - 2014
	En Proceso
	Se licitarán 35 Escuelas de nivel Primario y Secundario y 30 de nivel Inicial. Los plazos de obra se estiman en 8 y 12 meses y el período hasta la firma de contrato se estima en 100 días.

	2.2
	Obras a licitar - 2do. Llamado NI-NP-NS
	 80,000
	LPN
	ex post
	90%
	10%
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim. 3 - 2014
	Pendiente
	Se licitarán 35 Escuelas de nivel Primario y Secundario y 30 de nivel Inicial.

	2.3
	Obras a licitar - 3er. Llamado NI-NP-NS
	 28,000
	LPN
	ex post
	90%
	10%
	No
	Trim. 3 - 2013
	Trim. 4 - 2014
	Pendiente
	Se licitarán 30 Escuelas de nivel Primario y Secundario y 21 de nivel Inicial.

	2.4
	Institutos de Formación Docente
	 40,000
	LPN
	ex post
	90%
	10%
	No
	Trim. 3 - 2013
	Trim. 4 - 2014
	Pendiente
	Se licitarán 12 Institutos. Los plazos de obra se estiman en 18 meses y el período hasta la firma de contrato se estima en 100 días.

	 
	Sub total
	28,000
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	III.
	FORTALECIMIENTO Y CAPACITACION
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	3.1
	Reuniones nacionales / Capacitación Servicios diferentes a consultoría
	 60
	CP
	ex post
	100%
	
	No
	Trim.3 - 2013
	Trim.4 - 2014
	Pendiente
	Se desarrollarán los Talleres de Inicio y Evaluación y Talleres de Capacitación referidos al SGP y Proyectos para Infraestructura Escolar.

	3.2
	Reproducciones, Impresos y material de divulgación
	 30
	CP
	ex post
	100%
	
	No
	Trim.3 - 2013
	Trim.4 - 2014
	Pendiente
	Publicaciones de divulgación e Informes de Gestión.

	 
	Sub total
	 90
	
	
	
	
	
	
	
	
	 

	IV.
	SERVICIOS DE CONSULTORIA
	 
	
	
	
	
	
	
	
	
	 Contratación de Consultores para cubrir posiciones de la UES II. Los honorarios para consultores senior individuales oscilan entre 1.500 y 2.000 dólares mensuales y se extienden por 24 meses.

	4.1
	Consultoría individual
	 500
	Terna
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim.4 - 2013
	Pendiente
	

	4.3
	Consultoría firma Asistencia Técnica Universidad de Buenos Aires
	 400
	CD
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim.4 - 2013
	Pendiente
	Se prevé la prosecución de la consultoría para Asistencia Técnica específica en temas de gestión, proyecto y evaluación con la Universidad de Buenos Aires.

	4.4
	Consultoría individual fortalecimiento Unidades Provinciales
	 240
	Terna
	ex ante
	100%
	
	No
	Trim. 2 - 2013
	Trim.4 - 2013
	Pendiente
	Se prevé la contratación de Consultores Individuales, con sede en las Provincias cuyas Unidades Ejecutoras requieran fortalecimiento en la gestión local del Programa. Están presupuestados 10.000 dólares por Jurisdicción que serán asignados en caso de ser necesarios y requerimiento de las Provincias.

	 
	Sub total
	 1,140
	
	
	
	
	
	 
	 
	 
	 

	TOTAL
	 
	 240,970
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 
	 


Capacidad del Ejecutor y Supervisión de las Adquisiciones por Parte del Banco

Evaluación de la Capacidad de la Agencia para implementar las Adquisiciones

El Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios (MPFIPyS) será el responsable de efectuar las adquisiciones del proyecto.  El Banco evaluó la capacidad del ejecutor para implementar las acciones de adquisiciones y determinó que el riesgo total del proyecto asociado a la gestión de las adquisiciones es bajo.  El ejecutor tiene capacidad demostrada para la ejecución de esta operación según lo demuestra su desempeño en el PROMEDU I y II. 
Frecuencia de Supervisión de las Adquisiciones

A excepción de aquellas adquisiciones que superen los montos límites y las contrataciones directas, las adquisiciones serán supervisadas de manera ex post.  Las visitas de revisión ex post serán cada 12 meses de acuerdo con el Plan de  supervisión del proyecto. Los reportes de revisión ex-post incluirán al menos una visita de inspección física, escogida de los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post. Es importante aclarar que no menos de un 10% de los contratos revisados se inspeccionara físicamente.

� 	Para el detalle completo debe remitirse al Apéndice.


� 	Se deben incluir todos los contratos del proyecto aún si no son financiados por el Banco e indicando quién los financia.
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