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PLAN DE PASSATION DE MARCHES (Partie Textuelle)

Information sur le Projet : République du Bénin — Projet des Services Décentralisés Conduits
par les Communautés — Phase 2 — PPA IDA No V1180-BJ

Agence d’exécution du Projet : Ministere de la Décentralisation et de la Gouvernance Locale
(MDGL)/Secrétariat des Services Décentralisés Conduits par les Communautés (SSDCC)

Date du plan de passation des marchés : 07 Décembre 2017

Période couverte par ce plan de passation des marchés : Décembre 2017 a juin 2018

Préambule

Conformément au paragraphe 5.9 du “Reglement de Passation des Marchés pour les Emprunteurs
sollicitant le Financement de Projets d’Investissement (FPI)” (Juillet 2016) (“Reglement de
Passation des Marchés”) I’Emprunteur utilise les outils électroniques de planification et de suivi
de la passation des marchés (STEP) pour préparer, valider et actualiser ses plans de passation des
marchés et effectuer toutes les transactions liées a la passation des marchés du projet.

Cette partie textuelle ainsi que les tableaux du plan de passation des marchés dans STEP
constituent le plan de passation des marchés du projet. Les conditions suivantes s'appliquent a
toutes les activités de passation de marchés du plan de passation de marchés. Les autres éléments
du plan de passation des marchés tels que requis au paragraphe 4.4 du Réglement de passation des
marchés sont énoncés dans STEP.

Les Dossiers types d’appel d’offres publiés par la Banque devront étre utilisés pour tous les
contrats soumis a la concurrence internationale ainsi que pour tous les autres contrats spécifiés
dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP.

Procédures nationales de passation des marchés : En accord avec le paragraphe 5.3 du
Reglement de passation des marchés, au cas ou la procédure de passation des marché est retenue
(telle que spécifiée dans les tableaux du plan de passation des marchés inclus dans STEP), les
procédures de passation de marchés du pays considéré peuvent étre appliquées.

Si ’Emprunteur utilise ses propres procédures d’appel d’offres national ouvert telles
qu’énoncées dans le code des marchés publics : Loi No 2017-04 du 19 Octobre 2017 portant
Code des Marchés Publique en République du Bénin et ses textes d’application, ces
arrangements sont soumis aux dispositions du paragraphe 5.4 du Reglement de passation des
marchés

Lorsque ’Emprunteur utilise d’autres procédures que 1’appel d’offres national ouvert, ces procédures
devront étre en accord avec les dispositions du paragraphe 5.5 du Reglement de passation des
marchés.



Crédit-bail tel que spécifié au paragraphe 5.10 du Réglement de Passation des marchés : Le crédit-
bail peut étre utilisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « Sans objet »

Achat de biens d’occasion tel que spécifié au paragraphe 5.11 du Reglement de Passation des
Marchés est autorisé pour les contrats indiqués dans le Plan de passation des marchés. « Sans
objet »

Préférence nationale telle que spécifiée au paragraphe 5.51 du Réglement de Passation des
Marchés (Fournitures et Travaux).

Fournitures : ne s’applique pas.
Travaux : ne s’applique pas.
Autres informations pertinentes sur la passation des marchés

Le PSDCC étant un projet de services aux communautés, I’arrangement institutionnel prévoit la
participation des communautés a la passation des marchés. Cette participation est mise en ceuvre
a travers I’approche DCC (Développement Conduits par les Communautés).



PROCUREMENT

Benin : Community and Local Govemment Basic Social Services Project

General Information
Country: Benin Banks Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-12-27
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blankif none) 2018-07-16
P163560
Community and Local Government Basic Social Services Project
Loan/ Credit No: IDA /V1180
Executing Agency(ies) COORDINATION UNIT OF THE DECENTRALIZED COMMUNITY DRIVEN SERVICES PROJECT
‘Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do t Proposal
Description Loan/ Credit No. Component Review Type Method | Market Approach Ny Amount (USS) (USss) Status Eoaes Evaluation Report / Justification Notice / Invitation Issi Opening /Minutes. | 24 Recommendation | Signed Conlract Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-UCP / PSDCC-39561-CW-
RFQ ! Pelites rlbctions du sige
duSSDCC dans le cadredela | IDA/ V1180 Project Management Post Renuestfor Limited Singe Stage - One 9,059.00 000 | Pendng o 20180109 20180306 20180002
e des cing premites Quotations welope implementatior
al
GOODS
“Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do 1 Proposal /
Description Loan/ Credit No. Component Review Type Method | Market Approach R N Amount (US$) (s s Rl Evaluation Report e i o o Cpening/Minutes | 24 Risrazm;:dauon Signed Contract Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-UCP / PSDCC-39508-GO- Re it f Single St: O Per
RFQ! Acquisiton de matfels | IDA/VIIE0 | Project Management Post equest for Limited Sngle Sage -One 122200 000 |Pendng oz 20180205 20150804
foulants compléhentaires Quotations velope 'plementatior
BJ-UCP  PSDCC-39512-GO-
RFQ / Acaquisition de materiels | IDA / V1180 Project Management Post Renuestfor Limited Singe Stage - One 18,119.00 000 | Pendng o 2017-121 20180205 20180804
infomatiques compléhentaires. Quotations velope Implementatiof
BJ-UCP / PSDCC-39551-GO
RFQ / Contrat annuel DA/ V1180 Project Management Post Renuestfor Limited Singe Stage - One 8153.00 000 | Pendng ol 2017-1230 20180224 20180823
‘Abonnement intemnet Mobile Quotations velope: mplementatior
BJ-UCP / PSDCC-39556-GO-
RFQ! Acquisilon de fouriures | IDA V1180 | Project Management Post Requestor Limied Single Sage -One 1630700 000 |Pendng w1z w0225 0624
2 profitdu PSDCC I Quotations welope implementatior
BJ-UCP / PSDCC-39564-GO-
RFQ / Acqusion de mobilier de Request for Single Stage - One Pending
et e | oA V1180 Project Management Post P Limited o 9059.00 000 | PR o 2017-1231 20180225 20180824
mobile dfectuetsc
BJ-UCP / PSDCC-39554-GO-
RFQ/ Acauisition déuipements
complénentairesau profi des
activits de communication
e . o Request for , Single Stage - One Per
(Cartes menoire, Disque dur | IDA/ V1180 Project Management Post it Limited e, 14,495.00 000 | PR o 20180220 20180417 20181014
externe, Téseur  6an plat,
lecteur de support vids, mini
ban de montage video, casque,
micro et mini chaine)
NON CONSULTING SERVICES
‘Activity Reference No. / Bid Evaluation Report
Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification Prequalification | Draft Bidding Document| Specific Bidding Do t Proposal
pechY lezn/Eei, Comborcy RENEED RCCI [t cna Process (YIN) Amount (USS) (US$) Status. Documents Evaluation Report | Justification Notice/ Invitation jssued Opening / Minutes | 2" Recommendation | Signed Contract EUEE D
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-UCP / PSDCC-39532-NC-
| PSDCC-3mazNC o Request for . Single Stage - One Pending 1o oo y
REQ Corirat ool Enrten | I0A V1180 Project Management Post it Limited i, 9059.00 000 | PR o 2017-12:11 20180205 2018.08.04
BJ-UCP / PSDCC-39518-NC-
RFQ / Contrat annuel IDA/ V1180 Project Management Post Request for Limited Single Stage - One 10,871.00 0.00 Under 2017-12-12 | 2018-01-08 2018-02-06 2018-08-05
Quotations Envelope
Gardiennage dusige
BJ-UCP / PSDCC-39520-NC-DIF
/ Contrat annuel Contrat de bail | IDA V1180 Project Management Post Direct Selection | Direct 6163900 0o |} 2017.12:10 20171215 20180119 20180718
. - implementation|
Sige et CP Oune. Plateau
BJ-UCP / PSDCC-30531-NC-
RFQ/ Contrat annuel IDA/ V1180 Project Management Post Request for Limited Single Stage - One 3,624.00 000 | Ynder 2017-12-16 20180210 20180809
Maintenance des matsels Quotations Envelope Implementation)
informaiques
BJ-UCP / PSDCC-39533NC-
RFQ/ Contrat annuel IDA/ V1180 Project Management Post Request for Limited Single Stage - One 9,784.00 0,00 | Pending 2017-12-24 2018.02-18 20180817
Maintenance internet et Quotations welope Implementation|
abonnement
BJ-UCP / PSDCC-39539-NC
RFQ / Contrat annuel Request for Single Stage - One Under
e bements | DA/ V1180 Project Management Post o Limited e 489200 000 | e o] 2017-12:19 20180213 20180812
id
BJ-UCP / PSDCC-39546-NC-
RFQ! Contrat annuel Assurance| IDA 1 V1180 | Project Management Post Requestor Limied Single Sage -One 1860800 000 |Pendng w1225 0210 0818
malacie du personnel Quotations welope implementatior
BJ-UCP / PSDCC-39740-NC-DIF| pendin
J Contrat annuel Abonnement | IDA / V1180 Project Management Post Direct Selection Direct 14,495.00 000 [P i 20171220 20171225 20180129 20180728
tBhonique  Mobile (corporate) Implementation|
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BI-UCP / PSDCC39542NC-
RFQ/ Contrat annuel Assurance| Request for Single Stage - One Pendin
maladie du personnel et IDA/ V1180 Project Management Post 9“‘ on Limited e 45,786.00 000 | = mgnl tion| 2018-02-04 20180401 20180928
Assurance des viicules du Quotations relope ‘plementatior
projet
CONSULTING FIRMS
"Activity Reference No. / Combined Evaluation
2 Contract Type Estimated | Actual Amount Expression of Interest | ShortListand Draft | Requestfor Proposals | Opening of Technical | Evaluation of Technical
Description Loan / Credit No. Component Review Type Method Market Approach Anoum(USH) 0se) Process Status |  Terms of Reference Notice) RETeTie Prosdeals e Proposals / Minutes Proposal N:]e;?ar: :ndcz‘arv;c . Signed Contract Contract Completion
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
BJ-UCR/ PSDCC39586.CS- Consutant pencin
CQS J Auditinstitutionnel et | IDA/ V1180 Project Management Post Qualification Open - National 16,365.00 000 [perang 2017-12.06 2017.12.27 20180200 2018.0311 2018.04-15 20181012
organisationnel du projet PSDCC| Selection mplementation
BI-UCP/ PSDCC39592.CS-
QS Contractuasation des Consatant
‘Agences de peement (xgences mproving Decentralzed Service utant - pending ; oo o y y o
o rclane — IDA/ V1180 Dy Post Sg‘aw:m Open - National 163,651.00 000 | P aion 20180129 2018-02-19 2018-04-04 2018-0504 2018-06-08 20181205
agences de transferts non lectior
classiques)
BJ.UCP/ PSDCC39720.CS-
CQS/ Skection  du cabinet de Consultant Pending
recrutement du personnel IDA/ V1180 Project Management Post Qualfication Open - National 24,548.00 000 [P 20171207 2017-12:28 20180210 20180312 2018-04-16 20181013
mplementation
‘complénentaire pour la Selection
deuxine. phase du PSDCC
BI-UCP/ PSDCC46465.CS-
CQS / Etude sur la mise &
Tenelle du Programme de Filets| ot Sty Nt and 5P Consutent ’
Socian e, Ohage, | DAIvis0 | S0 Sy Net an post Quaicaion | open- aona 2454800 ooo|Pomm | oigara ooz 20180800 20180504 20150508 20181205
montant des transferts, ancrage ystems Selection iplementatior
instutionnel, modaits
organsationneles, tc..)
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Invitation to
Description Loan/ Credit No. Component Review Type Method | Market Approach |  ContractType Estimated | Actual Amount | b ococs sratus | Terms of Reference | identified/Selected Riiicuciaed Signed Contract Contract Completion
Amount (US$) (USS) he Contract
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Aciual | Planned | Acual | Planned | Actual
83-UCP  PSDCC9722CS. pendin
CS! Conta dupersomd | IDA/V1180 | Project Management pror Orectseecion | Dt s22581.00 oco[Pemang | oirazas woir1228 20180503 2018083
projet
B3-UCP/ PSDCC39723.CS-
INDV / Etude sur a mise & Social Safety Nets and P ncividual Consutant i
el o Programme de Fies| IPA/ V1180 Sretoms Post S Open 2454800 000 | P aon 2018.01-04 2018-02-22 2018-03-15 201804-19 2018-10-16
Sociaux
BJ:UCP/ PSDCC39720.CS-
INDV / Etude sur a redniion
des Technical Assistance and ncividual Consutant] Pending
oo eectoraintoenton | A/ V1150 Technica psssta Post indvidua open 1636500 ooo [Pendng | 20008 20180222 0180315 20180419 0181016
du Projet et des niveaux et types|
oo
BJ-UCP/ PSDCC39725.CS-
INDV / Résion dumanuelde | 55 ;1180 Technical Assistance and Post Individual Consuliant| jnyeq 8,183.00 0,00 | Pendint 2017-12:20 2017-12:25 20180115 2018-02-19 20180818
procdures. de gestion inence Capacity Buling Selctio implementation
& comptable du PSDCC
B3-UCP/ PSDCC39727-CS-
b o™ o e pssncemns | v consutan aamm ooo|F1os | gonan msonss — P -
d'exéution du PSDCC -apacity g ol
BJ-UCP/ PSDCC39728.CS-
INDV / Résion du Cadre
polique des personnes Technical Assistance and ncividual Consutant Under
ol des oS e | IDAV V1180 Tectnica Assst Post ndvdal Limited 1636500 000 [0 on | 20171207 | 20108 | 20171212 | 20z | 20msre2 | zoisors | 201sazos 180805
e gestion envronnementale et
sociae
83.UCP/ PSDCC39731.CS:
oV fenoovlementdes | DA/vitso | ThnEaAsssaceand | oo, ki ol o 128561700 oo Pt | ooiganos ooz 20180308 oim0s12 20181000
contrats des 77 ADC pacity 9 ol
83:UCP/ PSOCC39733.CS-
o oo (Ao | T essamcoand |y i Consoan o o568100 ooo[renng | essencs sowons sooan — s 1000
NDV) Renoeleme apacity Buiding ecton plementatio
BJ-UCP/ PSDCC46461.CS-
INDV / Recrutement dun [— pend
Conslant i pourle | IDA/VII80 | project Management post i Consutant g 267900 ooo [PEnng | asezas oim0220 aots0217 aots0001 o110
Paramiiage  du logiciel de. P!
comptabilté succes
BJ:UCP/ PSDCC46485.CS-
NDV Réon dumanuelde | 0x/vitgo | pojot Management post il Consutant 852900 o0 |Pendng 20180225 20180505 2015032 20150028 20181025
passation des marchg Selection Implementation
Communautare du PSDCC




