
July 9, 2010

Sample Procurement Plan
(Text  in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted 

in the final version of the  PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be 
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for 
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The 
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then 
updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14 
November 2013 - Revision, February 2 2017

2. Date of General Procurement Notice: July 2014
3. Period covered by this procurement plan: The procurement period 

of project covered from year February  to December  2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not 
limited to the list below) will be determined by the Procurement 
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of 
the implementing agency’s capacity.] 

Procurement Method Prior Review 
Threshold

US$

Comments

1. ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All
2. NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract
3. ICB (Works) Above US$ 15 million All
4. NCB (Works) Above US$ 5 million All
5.  (Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if 
necessary]

2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in 
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the 
Guidelines.

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: 
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4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA  
53580-CG et  IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements: 
 

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness  ( including those that are subject 
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other 
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimat
ed

Cost
US$ 

million

Packages Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

Summary 
of the ICB 
(Works)
Summary 
of the ICB 
(Goods)
Summary 
of the NCB 
(Works)
Summary 
of the NCB 
(Goods)
Summary 
of the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Selection  Method Prior Review 
Threshold

Comments

1. Competitive Methods  (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000
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2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_300,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description 
of 
Assignmen
t

Estimat
ed 
Cost
US$ 
million

Package
s

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
QCBS
Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
other 
methods

0.5 10 Post
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PROCUREMENT
PLAN Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
General Information
Country: Congo, Republic of Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-16

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2021-10-25
Project ID: P145263 GPN Date:
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency(ies):CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH

Risk
Procurement

Document Type
Estimated
Amount

(US$)

Actual
Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract

Completion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 CG-PL-SFS-TVX/035 /
Recrutement d une entreprise
chargee de l amenagement
des bureau de l antenne
departementale
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 189,672.00 0.00 Annulé 2020-11-04 2020-12-30 2021-06-

28

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CG-PL/SFS-002-FR-CF /
Mobilier de bureau et petit
matériel technique
complémentaires pour l'UGP
et CAS pilotes (02 lots)
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 38,258.00 0.00 Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19

 CG-PL/SFS-005-FR-CF /
Fournitures de bureau et petit
matériel technique pour l'UGP
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 20,000.00 0.00 Annulé 2017-11-20 2018-01-15 2018-07-14

 CG-PL/SFS-015-C / Matériels
informatiques zones pilotes
 

IDA / 53580
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A priori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 689,655.00 0.00 Annulé 2018-03-13 2018-03-18 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-12-30

 CG-PL/SFS-004-FR-CF /
Equipements et autre matériel
pour les sept (07) CAS pilotes
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 290,000.00 0.00 Annulé 2018-12-31 2019-01-05 2019-02-16 2019-03-18 2019-04-22 2019-10-19

 CG-PL/SFS-003-FR-CF /
Bateau balainière pour la CAS
de Makoua
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 30,904.00 0.00 Annulé 2019-01-05 2019-03-02 2019-08-29

 CG-PL/SFS-001-FR-CF /
Mobilier de bureau et petit
matériel technique pour l'UGP
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 9,500.00 0.00 Annulé 2018-12-04 2019-01-29 2019-07-28

 CG-LISUNGI-064-FNT /
Acquisition matériel
informatique, Acquisition du
matériel informatique pour le
projet Lisungi
 

IDA / 59860
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori Demande de prix Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 43,636.00 40,349.99 Achevé 2018-11-05 2018-12-31 2018-10-02 2019-06-29 2018-11-06

 CG-PL-SFS-FNT/032 /
Acquisition des moyens
roulants et nautiques
(vehicules double canbine,
motos DT, pirogues
motorisees, hors bord) pour l
antenne departementale de la
Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 512,027.00 689,422.04 Signé 2020-10-05 2020-11-18 2020-11-30 2021-01-05 2021-05-29

 CG-PL-SFS-FNT/034 /
Acquisition du mobilier de
bureau pour la DDAS likouala
et les CAS de Impfondo,
Betou, Enyelle, Ignie et Kintele
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 68,971.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-12-15 2021-02-09 2021-08-08

 CG-PL-SFS-FNT/033 /
Acquisition du materiel
informatique et technique
(materiel informatique, source
d energie, acces internet,
cartes de beneficiaires)
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 381,240.00 0.00 En attente

d'exécution 2020-10-30 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18

 CG-PL-SFS-FNT/041 /
TOM2PRO FULL WEB,
Acquisition, installation et
operationnalisation du logiciel
de gestion financiere et
comptable TOM 2 PRO FULL
WEB
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

58,362.00 46,172.54 Signé 2020-09-15 2021-03-03 2020-09-20 2021-03-09 2020-10-25 2021-04-09 2021-04-23

 CG-PL-SFS-FNT/065 /
Materiel didactique,
Acquisition du didactique,
pedagogique et manuels
scolaires au profit des
structures du Ministere
primaire, secondaire charge
de l alphabetisation du
departement de la Likouala
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori Appel d'offres Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 363,459.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-09-01 2021-09-06 2021-10-18 2021-11-17 2021-12-22 2022-06-20

 CG-PL-SFS-FNT/087 /
Acquisition du materiel
informatique et de
communication au profit du
comite departemental de
verification et de validation du
departement de la Likouala
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 35,189.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14



Page 2

 CG-PL-SFS-SCES/088 /
Acquisition des moyens
roulants et nautiques au profit
du comite departemntal de
verification et de validation du
departement de la Likouala
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 87,972.00 0.00 En attente

d'exécution 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type Method Market Approach Procurement

Process
Prequalification

(Y/N)
Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process
Status

Draft Pre-qualification
Documents

Prequalification
Evaluation Report

 Draft Bidding
Document /
Justification

Specific Procurement
Notice / Invitation

Bidding Documents as
Issued

Proposal Submission /
Opening / Minutes

Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CG-PL/SFS-014-C / Société
de Gardiennage, PSG
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Demande de prix Limited
 

Single Stage - One
Envelope 82,754.00 0.00 Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08

 CG-LISUNGI-034-CS-ED /
TOMPRO, Mise à jour logiciel
TOMPRO
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

13,333.00 13,089.02 Achevé 2018-05-16 2018-08-08 2018-05-21 2018-08-08 2018-06-25 2018-10-02 2018-12-22 2018-10-18

 CG-LISUNGI-058-CS /
Contrat BPC paiement
ménages des zones
d'extension 2 (Gamboma,
Ngo, Dolisie, Nganga Lingolo)
et des ménages éligibles aux
AGR dans toutes les zones du
projet.
 

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

181,401.00 173,765.12 Signé 2018-10-15 2018-10-01 2018-10-20 2018-09-18 2018-11-24 2018-09-20 2019-05-23

 CG-LISUNGI-060-CS /
Contrat LOT 2 avec la BPC
pour le paiement des
ménages de Talangaï,
Moungali, Oyo
 

IDA / 53580

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori Demande de prix Open - National
 

Single Stage - One
Envelope 263,630.00 0.00 Annulé 2018-12-05 2019-01-30 2019-07-29

 CS-LISUNGI-005-CI / Societe
de gardiennage
Renouvellement de contrat
avec la societe de
gardiennage
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

82,754.00 82,034.60 Achevé 2019-05-30 2018-12-21 2019-06-04 2018-12-26 2019-07-09 2019-12-26 2020-01-05 2019-12-31

 CG-PL-SFS-SNC/037 /
Societe de gardiennage et d
entretien, renouvellement de
contrat entre l UGP et la
societe de gardiennage et d
entretien PSG Balai magique
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

85,615.00 89,248.14 Achevé 2020-11-09 2019-12-24 2020-11-14 2019-12-24 2020-12-19 2020-01-03 2021-06-17 2020-07-22

 CG-PL-SFS-SCES/067 /
DEDE, Contrat de services de
formation apprentissage avec
l'etablissement DEDE pour la
formation pratique de 5
apprentis en maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,583.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/068 /
EFONGA, Contrat de services
de formation apprentissage
avec etablissement EFONGA
pour la formation pratique de
5 jeunes en soudure
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,111.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/069 / GEES,
Contrat de services de
formation apprentissage avec
etablissement GEES pour la
formation pratique de 5
jeunes en menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,583.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/071 /
MARLIN MOZ, Contrat de
services de formation
apprentissage avec
etablissement MARTIN MOZ
pour la formation pratique de
10 apprentis en production et
pose de paves
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,111.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/072 /
MBASSAMO, Contrat de
services de formation
apprentissage avec
etablissement MBASSAMO
Apiculture pour la formation
pratique de 10 apprentis en
apiculture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,111.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/073 /
MONANA, contrat de services
de formation apprentissage
avec etablissement MONANA
pour la formation pratique de
3 apprentis en menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,583.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/074 /
ALEXANDRE, Contrat de
service de formation
apprentissage avec
etablissement ALEXANDRE
pour la formation pratique de
10 apprentis en menuiserie et
en mecanique automobile
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

3,695.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/075 /
ANUC, Contrat de service de
formation apprentissage avec
Association des Navigants
Unis du Congo (ANUC) pour la
formation pratique de 10
apprentis en conduite des
hors bords
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,055.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
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 CG-PL-SFS-SCES/076 /
NINGBALA, Contrat de service
de formation apprentissage
avec etablissement NINGBALA
Dominique pour la formation
pratique de 10 apprentis en
menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

3,167.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/077 /
EVENCIA, Contrat de service
de formation apprentissage
avec etablissement EVENCIA
pour la formation pratique de
10 apprentis en coiffure
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,111.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/078 /
MAGNOMELE, Contrat de
service de formation
apprentissage avec
etablissement MAGNOMELE
Remy pour la formation
pratique de 5 apprentis en
plomberie sanitaire
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,583.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/079 /
MASSAKATA ONANA, Contrat
de service de formation
apprentissage avec
etablissement MASSAKATA
ONANA pour la formation
pratique de 3 apprentis en
menuiserie et soudure
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

3,695.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/080 /
MONT BLANC, Contrat de
service de formation
apprentissage avec
etablissement MONT BLANC
pour la formation pratique de
3 apprentis en menuiserie-
garnissage
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

950.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/081 /
SEXINE, Contrat de service de
formation apprentissage avec
etablissement SEXINE pour la
formation de 3 apprentis en
coiffure esthetique
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,055.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/082 / VIVEZ
LE PRESENT, Contrat de
service de formation
apprentissage avec
etablissement VIVEZ LE
PRESENT pour la formation
pratique de 5 apprentis en
menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,583.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/070 / JC
SERVICES, Contrat de services
de formation apprentissage
avec etablissement JC
SERVICES pour la formation
pratique de 5 jeunes en
mecanique generale
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,128.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/066 / BISO
na BISO, Contrat de services
de formation apprentissage
avec l'etablissement Biso na
Biso pour la formation de 5
apprentis en coupe-couture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,128.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/089 /
AKAMA NGALA, Contrat de
services de formation
apprentissage avec atelier
AKAMA NGALA pour la
formation de 5 apprentis en
maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/090 / ATA
ELONDO ETUMBA, Contrat de
services de formation
apprentissage avec l'atelier
ATA ELONDO ETUMBA pour la
formation de 5 apprentis en
maraichage
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/091 /
Patisserie BIBIANE, Contrat de
services de formation
apprentissage avec la
patisserie BIBIANE pour la
formation de 5 apprentis en
patisserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/094 /
KIMBANGUISTE, Contrat de
services de formation
apprentissage avec l'atelier de
maçonnerie Ensemble des
constructeurs kimbanguistes
pour la formation de 5
apprentis en maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/095 / LA
PROVIDENCE, Contrat de
services de formation
apprentissage avec l'atelier LA
PROVIDENCE pour la
formation de 5 apprentis en
menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08
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 CG-PL-SFS-SCES/096 /
MABONGA, Contrat de
services de formation
apprentissage avec l'atelier
MABONGA pour la formation
de 5 apprentis en maraichage
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/097 /
MBOMBO, Contrat de services
de formation apprentissage
avec l'atelier MBOMBO pour la
formation de 5 apprentis en
maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/098 /
MIRAYESSA, contrat de
services de formation
apprentissage avec le salon de
coiffure MIRAYESSA pour la
formation de 5 apprentis en
coiffure esthetique
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/099 /
SALANGOLO, Contrat de
services de formation
apprentissage avec l'atelier
SALANGOLO pour la formation
de 10 apprentis en mecanique
automobile et soudure.
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

4,259.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/100 /
AMESFE, Contrat de service de
formation apprentissage avec
l'atelier AMESFE pour la
formation de 10 apprentis en
coupe couture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

4,259.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/101 / ETS
MOBILE, Contrat de service de
formation apprentissage pour
la formation de 5 apprentis en
soudure
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,130.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/102 /
BATHEIKA, Contrat de service
de formation apprentissage
avec l'atelier BATHEIKA pour la
formation de 5 apprentis en
menuiserie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/103 /
BOZAPETA, Contrat de service
de formation apprentissage
avec l'atelier BOZAPETA pour
la formation de 5 apprentis en
charpente bois
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/104 /
CHANCELVIE COIFFURE,
Contrat de service de
formation apprentissage avec
atelier Chancelvie Coiffure
pour la formation de 5
apprentis en coiffure
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/105 /
APICULTURE ENYELLE, Contrat
de services de formation
apprentissage avec le centre
d'Apiculture d'Enyelle pour la
formation de 5 apprentis en
apiculture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,065.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/106 /
DZAKAS, Contrat de service ce
formation apprentissage avec
atelier de couture DZAKAS
pour la formation de 10
apprentis en coupe couture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

4,259.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/107 /
MOLENDE, Contrat de service
de formation apprentissage
avec l'établissement MOLENDE
pour la formation de 5
apprentis en maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CCG-PL-SFS-SCES/108 /
HABIB COUTURE, Contrat de
service de formation
apprentissage avec l'atlier de
couture HABIB pour la
formation de 10 apprentis en
coupe couture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

4,259.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/109 / LA
POLYTECHNIQUE, Contrat de
service de formation
apprentissage avec l'atelier LA
POLYTECHNIQUE pour la
formation de 10 apprentis en
maraichage
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

2,130.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUT
LE TEMPS, Contrat de service
de formation apprentissage
avec etablissement tout le
temps pour la formation de 5
apprentis en charpente
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Passation de
marché de gré à
gré

Direct
 

1,597.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft
Request for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of
Technical Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft

Negotiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
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 CG-LISUNGI-018-CS-QC /
Spécialiste transferts
monétaires, recrutement
spécialiste transferts
monétaires pour le projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 31,776.48 Signé 2018-05-07 2018-04-25 2018-05-28 2018-07-11 2018-06-12 2018-08-10 2018-06-27 2018-09-14 2018-07-04 2019-03-13

 CG-LISUNGI-019-CS-QC /
Spécialiste AGR, Recrutement
spécialiste AGR du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

60,000.00 31,776.48 Achevé 2018-05-09 2018-05-10 2018-05-30 2018-07-26 2018-07-13 2018-08-06 2018-08-12 2018-08-06 2018-09-16 2018-07-04 2019-03-15 2019-12-31

 CG-LISUNGI-020-CS-QC /
Aide comptable, Recrutement
aide comptable pour le projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

13,500.00 9,435.80 Signé 2018-06-07 2018-07-26 2018-06-28 2018-07-26 2018-08-11 2018-09-24 2018-09-10 2018-08-18 2018-10-15 2018-09-27 2019-04-13

 CG-LISUNGI-017-CS-QC /
Comptable, Recrutement
comptable du projet Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

38,000.00 19,721.89 Signé 2018-08-20 2018-07-26 2018-09-10 2018-07-26 2018-10-24 2018-08-17 2018-11-23 2018-10-15 2018-12-28 2018-10-23 2019-06-26

 CG-LISUNGI-064-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
l'encadrement et
l'accompagnement des
bénéficiaires du programme
AGR et des cash transferts de
Brazzaville centre (Makélékélé,
Bacongo, Moungali, Talangaï,
Mfilou, Madibou, Djiri,
Nganga lingolo) (LOT 2)
 

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

164,500.00 328,777.96 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CG-LISUNGI-065-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
l'encadrement et
l'accompagnement des
bénéficiaires du programme
AGR et des cash transferts de
la zone sud (Dolisie 1,
Dolisie2, Mvoumvou,
Loandjili) (LOT 3)
 

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

130,500.00 271,116.76 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CG-LISUNGI-062-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
l'encadrement et
l'accompagnement des
bénéficiaires du programme
AGR et des cash transferts de
Oyo, Makoua, Ngo et
Gamboma (LOT 1)
 

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

105,000.00 321,847.42 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CS-LISUNGI-001-FRM /
Cabinet d audit independant-
Recrutement d un cabinet d
audit independant
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

13,119.00 0.00 En cours d'examen 2019-03-30 2019-03-05 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08

 CG-PL/SFS-013-QC /
Cabinet d'audit, E&Y
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

10,000.00 0.00 Annulé 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19

 CG-PL-SFS-SC/046 /
Association locale
Recrutement d une
association locale (ASLO)
chargee de l encadrement et l
accompagnement des
menages des disdtricts de
Impfondo, Dongou et Enyelle
porteurs de micro projets et
des jeunes candidats a la
formation professionnelle
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur les
qualifications des
consultants

Open - National
 

131,520.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-04-30 2020-12-20 2021-05-21 2021-01-13 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06

 CG-PL-SFS-CS/044 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement
chargee d assurer le
versement des allocations aux
menages eligibles des
districts de Brazzaville (Ignie
et Kintele) et de Pointe Noire
(Lot 2)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

343,576.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/048 / ONG
Recrutement d une ONG
chargee du ciblage et de la
selection des menages de la
Likouala (Impfondo, Dongou,
Betou et Enyelle) (Lot 1)
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

490,000.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-27 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/058 / Agence
de communication
Recrutement d une agence de
communication nationale et
institutionnelle pour le projet
Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

318,993.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2021-04-23 2021-06-21 2021-05-19 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/049 / ONG
Recrutement d une ONG
chargee du ciblage et de la
selection des beneficiaires de
Brazzaville (Ignie et Kintele) et
de Pointe Noire
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

253,346.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-27 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR
Recrutement du HCR pour l
appui au monitoring et la
prise en charge des groupes
specifiques
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Passation de
marchés auprès
des agences de
l'ONU

Direct
 

333,000.00 451,175.63 Signé 2021-07-10 2021-04-14 2022-01-06
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 CG-PL-SFS-CS/043 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement
chargee d assurer le
versement des allocations aux
menages eligibles des
districts de Impfondo,
Dongou et Enyelle (Lot 1)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

666,942.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/045 /
Association locale
recrutement d une association
locale (ASLO) chargee de l
encadrement et l
accompagnement des
menages du district de Betou
porteurs de micro projets et
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (Lot
1)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

278,171.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/047 /
Association locale
Recrutement d une
association locale chargee de l
encadrement et l
accompagnement des
menages des districts de Ignie
et kintele et de Pointe Noire
porteurs de micro projets et
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (lot
3)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection fondée
sur la qualité et le
coût

Open - National
 

211,053.00 0.00 En cours
d'exécution 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit
No. Component Review Type  Method Market Approach Contract Type Estimated

Amount (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference
Invitation to

Identified/Selected
Consultant

Draft Negotiated
Contract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CG-PL/SFS-006-SC-ED /
RSEL-Responsable de suivi et
évaluation pour la CAS de
Bacongo
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

24,000.00 0.00 Annulé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15

 CG-PL/SFS-008-SC-ED /
Auditeur interne, monsieur
GNAHOUA FEUKEU, par tacite
reconduction
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

3,900.00 42,941.28 Signé 2017-04-17 2017-04-27 2017-07-01 2017-04-17 2017-12-28

 CG-PL/SFS-009-SC-ED /
Spécialiste en Transferts
Monétaires, madame DANY
GANDZIRI, par tacite
reconduction
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

3,530.00 38,256.84 Signé 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-20 2016-02-15 2017-10-17

 CG-PL/SFS-011-SC-ED /
Spécialiste en suivi et
Evaluation, Madame Jocelyne
Sandra Elna YAMA
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

30,000.00 32,205.96 Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 2017-03-27 2018-10-13

 CG-PL/SFS-012-ED /
Spécialiste Développement
Système Informatique, Mr
Bernard Hugues OYEKA IBARA,
par tacite reconduction
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

28,000.00 30,058.90 Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 2016-12-15 2018-10-13

 CG-PL/SFS-010-SC-ED /
RAFC-Responsable
Administratif et Financier
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

2,940.00 32,205.96 Signé 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27 2017-03-27 2017-10-24

 CG-LISUNGI-016-CS-ED /
Administrateur Recrutement
Administrateur base de
données RSU
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

60,000.00 32,334.84 Signé 2018-03-20 2018-03-28 2018-03-24 2018-03-28 2018-04-05 2018-03-30 2018-10-02

 CG-LISUNGI-021-CS-ED /
RSEL Makoua, Contrat de
service de consultant avec
Responsable Suivi Evaluation
de Makoua
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,000.00 3,589.86 Signé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-PL/SFS-007-SC-INDIV /
Consultant local pour l'Etude
sur les populations
spécifiques (Personnes
handicapées et peuples
autochtones)
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

30,000.00 0.00 Annulé 2018-11-26 2019-01-14 2019-02-04 2019-03-11 2019-09-07

 CG-LISUNGI-022-CS-ED /
RSEL Oyo, Contrat de service
de consultant Responsable
Suivi Evaluation de Oyo
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,000.00 3,815.35 Signé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-023-CS-ED /
RSEL Makelekele, Contrat de
service de consultant
Responsable Suivi évaluation
locale de Makelekele
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,000.00 4,880.10 Signé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-024-CS-ED /
RSEL Moungali, Contrat de
service de consultant
Responsable suivi évaluation
de Moungali
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,000.00 7,009.59 Signé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-025-CS-ED /
Chauffeur de liaison, Contrat
de service de consultant,
Chauffeur de liaison de la CAS
de Makoua
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

7,890.00 3,254.10 Signé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12
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 CG-LISUNGI-026-CS-ED /
Chauffeur du coordonnateur,
Contrat de service de
consultant, chauffeur du
coordonnateur du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

8,500.00 2,704.07 Signé 2018-05-02 2018-05-10 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-027-CS-ED /
Spécialiste en gestion
financière, Contrat de service
de consultant, spécialiste en
gestion financière du projet
lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

31,976.00 33,911.89 Signé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-04-02 2019-01-12

 CG-LISUNGI-028-CS-ED /
Assistante administrative,
Contrat de service de
consultant, Assistante
administrative du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

25,500.00 9,050.36 Signé 2018-05-02 2018-05-16 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-029-CS-ED /
Chauffeur de liaison UGP,
Contrat de service de
consultant, Chauffeur de
liaison de l'unité de Gestion
du Projet Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

7,890.00 2,551.55 Achevé 2018-05-02 2018-05-10 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-030-CS-ED /
Chauffeur de liaison CAS
Moungali, Contrat de service
de consultant, Chauffeur de
liaison de la CAS de Moungali
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

7,890.00 2,509.95 Signé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-031-CS-ED /
Chauffeur de liaison CAS
Mvoumvou, Contrat de service
de consultant Chauffeur de
liaison de la CAS de
Mvoumvou à Pointe Noire
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

8,766.00 3,476.69 Signé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12

 CG-LISUNGI-032-CS-ED /
Spécialiste en développement
de systèmes informatiques,
Contrat de service de
consultant Spécialiste en
développement de systèmes
informatiques du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

25,666.00 0.00 En cours d'examen 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-07-16 2019-01-12

 CG-LISUNGI-033-CS-ED /
Spécialiste en gestion
financière, Contrat de service
de consultant spécialiste en
gestion financière du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

5,000.00 31,776.48 Signé 2018-05-02 2018-05-17 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2016-01-09 2019-01-12

 CS-LISUNGI-033-CS-CI /
Webmaster designer,
Recrutement d'un consultant
webmaster designer pour le
projet Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

34,000.00 17,940.58 Achevé 2018-08-20 2018-07-26 2018-10-08 2018-08-06 2018-10-29 2018-06-27 2018-12-03 2018-07-04 2019-06-01 2019-12-31

 CG-LISUNGI-034-CS-CI /
Coordonnateur cellule
technique, Recrutement du
coordonnateur de la cellule
technique du RSU
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

60,000.00 31,452.66 Signé 2018-08-20 2018-07-26 2018-10-08 2018-09-14 2018-10-29 2018-09-18 2018-12-03 2018-09-27 2019-06-01

 CG-LISUNGI-035-CS-CI /
Contrat de service de
consultant , Responsable suivi
et évaluation local de la
circonscription d'action
sociale (CAS) de Mvoumvou
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,592.16 Signé 2018-08-20 2018-08-04 2018-08-30 2018-08-04 2018-11-03 2016-06-06 2019-05-02

 CG-LISUNGI-036-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, Spécialiste en suivi
évaluation du projet Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

36,000.00 31,893.12 Signé 2018-08-20 2018-08-01 2018-08-30 2018-08-01 2018-11-03 2016-02-15 2019-05-02

 CG-LISUNGI-037-CS-CI /
Contrat de service de
consultant-Spécialiste en
réseau et systèmes
informatiques du projet
Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

36,000.00 31,776.48 Signé 2018-08-20 2018-08-05 2018-08-30 2018-08-06 2018-11-03 2016-02-15 2019-05-02

 CG-LISUNGI-038-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, Chauffeur du
projet auprès des
circonscriptions d'action
sociale (CAS) de Talangaï et
Djiri.
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,500.00 5,514.70 Signé 2018-08-30 2018-10-19 2018-09-09 2018-10-20 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-039-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, chauffeur du
projet auprès des
circonscriptions d'action
sociale de Bacongo et
Makelekele.
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,500.00 5,467.30 Achevé 2018-08-30 2018-08-01 2018-09-09 2018-09-13 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-040-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, Chauffeur du
projet auprès de la CAS de
Makelekele.
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,500.00 5,514.70 Signé 2018-08-30 2018-10-19 2018-09-09 2018-10-19 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-041-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, chauffeur du
projet à la CAS de Oyo
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,500.00 0.00 Annulé 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
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 CG-LISUNGI-042-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, spécialiste en
transferts monétaires du
projet Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

43,200.00 38,271.74 Signé 2018-08-30 2018-08-03 2018-09-09 2018-08-03 2018-11-13 2017-03-28 2019-05-12

 CG-LISUNGI-043-CS-CI /
Contrat de service de
consultant spécialiste en
développement de systèmes
informatiques du projet
Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

33,600.00 29,658.05 Signé 2018-08-30 2018-08-05 2018-09-09 2018-08-05 2018-11-13 2016-02-17 2019-05-12

 CG-LISUNGI-044-CS-CI /
Contrat de service de
consultant responsable suivi
évaluation local de la
circonscription d'action
sociale de Makelekele
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,592.16 Signé 2018-08-30 2018-08-03 2018-09-09 2018-08-03 2018-11-13 2016-07-16 2019-05-12

 CG-LISUNGI-046-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur de
l'Unité de gestion du projet
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,312.00 5,571.48 Signé 2018-08-30 2018-08-04 2018-09-09 2018-08-04 2018-11-13 2016-07-01 2019-05-12

 CG-LISUNGI-048-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur du projet
Lisungi à la CAS de Mvoumvou
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,312.00 0.00 Annulé 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-049-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur du projet
à la CAS de Mvoumvou
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,312.00 5,571.48 Signé 2018-08-30 2018-08-04 2018-09-09 2018-08-04 2018-11-13 2016-09-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-050-CS-CI /
Contrat de service de
consultant responsable suivi
évaluation local de la CAS de
Moungali
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,592.16 Signé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-09-27 2019-05-16

 CG-LISUNGI-051-CS-CI /
Contrat de service de
consultant responsable suivi
évaluation de la CAS de Oyo
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,592.16 Signé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-03 2018-11-17 2016-06-09 2019-05-16

 CG-LISUNGI-052-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur du projet
à la CAS de Makoua
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,312.00 5,571.48 Signé 2018-09-03 2018-08-04 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-09-08 2019-05-16

 CG-LISUNGI-053-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur de l'unité
de gestion du projet Lisungi.
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

7,200.00 6,355.30 Signé 2018-09-03 2018-08-04 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-07-12 2019-05-16

 CG-LISUNGI-054-CS-CI /
Contrat de service de
consultant, assistante
administrative du projet.
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,400.00 18,072.77 Signé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-03 2018-11-17 2016-08-01 2019-05-16

 CG-LISUNGI-055-CS-CI /
Contrat de service de
consultant responsable suivi
évaluation local de la CAS de
Makoua
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,592.16 Signé 2018-09-03 2018-08-05 2018-09-13 2018-08-05 2018-11-17 2016-06-03 2019-05-16

 CG-LISUNGI-056-CS-CI /
Contrat de service de
consultant chauffeur de l'unité
de gestion du projet
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,312.00 5,571.48 Signé 2018-09-03 2018-08-06 2018-09-13 2018-08-06 2018-11-17 2016-07-12 2019-05-16

 CG-LISUNGI-057-CS-CI /
Avenant au Contrat de service
de consultant assistante
administrative du projet
Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

20,400.00 0.00 Annulé 2018-09-03 2018-09-13 2018-11-17 2019-05-16

 CG-LISUNGI-047-CS-CI /
Contrat de service de
consultant Responsable suivi
évaluation local de la
circonscription d'action
sociale  (CAS) de Talangaï
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

12,000.00 10,596.30 Signé 2018-08-30 2018-09-11 2018-09-09 2018-09-11 2018-11-13 2016-06-03 2019-05-12

 CG-LISUNGI-045-CS-CI /
Contrat de service de
consultant Auditeur interne
du projet Lisungi
 

IDA / 53580
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

48,000.00 42,385.20 Signé 2018-08-30 2018-09-11 2018-09-09 2018-09-11 2018-11-13 2016-02-16 2019-05-12

 CG-LISUNGI-058-CS-CI /
Responsable sauvegarde
environnemental,
Recrutement d'un responsable
sauvegarde environnementale
pour le projet Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

60,000.00 31,090.50 Signé 2018-10-15 2018-11-12 2018-12-03 2019-01-03 2018-12-24 2019-01-03 2019-01-28 2019-01-04 2019-07-27

 CG-LISUNGI-063-CS-CI /
Prestataire informatique,
Contrat de service de
consultant prestataire
informatique
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Direct
 

6,000.00 5,183.34 Achevé 2018-10-31 2018-11-12 2018-11-10 2019-01-03 2018-12-01 2019-01-03 2019-01-05 2019-01-04 2019-07-04 2019-12-31

 CG-LISUNGI-064-CI /
CTPAD, Contrat avec la CTPAD
portant mise en œuvre des
mesures de sauvegarde pour
les populations autochtones
de Ngo et Gamboma
 

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

117,189.00 103,308.59 Achevé 2018-10-31 2018-11-28 2018-11-10 2019-04-10 2019-01-14 2019-04-10 2019-07-13 2019-12-31
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 CG-LISUNGI-059-CS /
Avenant au contrat avec
l'agence de paiement (BPC)
relatif au paiement des
ménages de Makelekele,
Bacongo, Mvoumvou et
Makoua (LOT 1)
 

IDA / 53580

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

314,409.00 0.00 Annulé 2018-12-24 2019-01-03 2019-03-09 2019-09-05

 CG-LISUNGI-066-CS /
Contrat de prestation de
service avec l'agence de
communication GLAD
SERVICES.
 

IDA / 53580
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A priori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

537,278.00 280,314.44 Achevé 2018-12-24 2018-12-17 2019-01-03 2019-02-19 2019-03-09 2018-11-30 2019-09-05 2019-12-31

 CS-LISUNGI-001-CI /
Informaticien-geomaticien-
Recrutement d un
informaticien geomaticien
charge du Registre Social
Unique (RSU)
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

24,000.00 16,852.13 Signé 2019-03-30 2019-03-05 2019-05-18 2019-04-10 2019-06-08 2019-04-10 2019-07-13 2019-04-15 2020-01-09

 CS-LISUNGI-002-CI /
Responsable Administratif et
Financier Renouvellement de
contrat avec le Responsable
administratif et financier
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

35,000.00 35,522.97 Achevé 2019-05-15 2019-03-01 2019-05-25 2019-03-29 2019-07-29 2019-04-01 2020-01-25 2019-12-31

 CS-LISUNGI-003-CI /
Administrateur
Renouvellement de contrat
avec l Administrateur base de
donnees et systemes
informatiques du projet
Lisungi
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

15,000.00 15,224.13 Achevé 2019-05-30 2019-03-25 2019-06-09 2019-04-01 2019-08-13 2019-04-01 2020-02-09 2019-12-31

 CS-LISUNGI-004-CI /
Specialiste en developpement
Renouvellement de contrat
avec le specialiste en
developpement de systemes
informatiques
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,000.00 14,209.19 Achevé 2019-05-30 2019-01-02 2019-06-09 2019-01-02 2019-08-13 2019-01-02 2020-02-09 2019-12-31

 CS-LISUNGI-006-CI /
Chauffeur Recrutement d un
chauffeur du projet Lisungi
pour la circonscription d
action sociale de Ngo et
Gamboma
 

IDA / 59860
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

5,260.00 0.00 Annulé 2019-05-30 2018-11-05 2019-07-18 2019-08-08 2019-09-12 2020-03-10

 CS-LISUNGI-007-FRM /
Institut National de la
Statistique Contrat avec l
Institut National de la
Statistique pour realiser les
enquetes socio
demographiques sur l
evaluation de la resilience et
etude d impact des transferts
monetaires sur les
beneficiaires du projet
 

IDA / 59860
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

148,662.00 147,369.19 Signé 2019-05-30 2019-03-01 2019-06-09 2019-04-05 2019-08-13 2019-04-05 2020-02-09

 CG-PL-SFS-CI/005 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
et sociale pour l antenne
departementale Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

49,142.00 46,716.32 Signé 2020-09-28 2020-05-21 2020-11-16 2020-07-21 2020-12-07 2020-08-12 2021-01-11 2020-09-21 2021-07-10

 CG-PL-SFS-CI/010 /
Assistant administratif et
financier, Recrutement d un
assistant administratif et
financier pour l Unite de
Gestion du Projet
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

52,763.00 95.01 Signé 2020-11-23 2020-07-10 2021-01-11 2020-11-02 2021-02-01 2020-11-02 2021-03-08 2020-11-03 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/011 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
pour l antenne
departementale du projet
Lisungi dans la Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

49,142.00 18,473.13 Signé 2020-07-27 2020-05-21 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08

 CG-PL-SFS-CI/020 / RTM,
renouvellement de Contrat
avec monsieur MAKAYA
Aubert Molinard, actuel
responsable transfert
monétaire du projet Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

93,111.00 31,362.12 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/023 /
Geomaticien, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MOUANDA Van-Dyck, actuel
informaticien geomaticien
charge du RSU
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

74,489.00 25,089.70 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/029 /
Chauffeur du coordonnateur
du projet, renouvellement de
Contrat avec monsieur
MOUELET Giscard D'Estaing,
actuel chauffeur du
Coordonnateur du Projet
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

18,622.00 5,982.37 Signé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-07 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03

 CG-PL-SFS-CI/025 /
Comptable, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MANKOLOLO Pierre Brice,
actuel comptable du projet
Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

59,971.00 110.19 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31
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 CG-PL-SFS-CI/009 /
Secretaire Comptable,
Recrutement d un secretaire
comptable pour l antenne
departementale de la Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

33,624.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/012 /
Specialiste sauvegarde sociale
2, Recrutement d un
specialiste sauvegarde sociale
2 pour l antenne
departementale du projet
dans la Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

49,142.00 18,473.13 Signé 2020-07-27 2020-04-30 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08

 CG-PL-SFS-CI/003 /
Specialiste mesures d
accompagnement,
Recrutement d un Specialiste
mesures d accompagnement,
sante et education pour l UGP
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

77,593.00 0.00 Annulé 2020-09-25 2020-11-13 2020-12-04 2021-01-08 2021-07-07

 CG-PL-SFS-CI/004 /
Spécialiste formation
qualifiante, accompagnement
et insertion pour l unite de
gestion du projet
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

93,111.00 0.00 Annulé 2020-09-21 2020-11-09 2020-11-30 2021-01-04 2021-07-03

 CG-PL-SFS-CI/017 /
Chauffeur de liaison Ignie,
Recrutement d un chauffeur
de liaison pour la CAS de Ignie
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

10,346.00 0.00 Annulé 2020-12-21 2020-10-20 2021-02-08 2021-03-01 2021-04-05 2021-10-02

 CG-PL-SFS-CI/016 /
Chauffeur pinassier Betou,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de
Betou
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/026 / Aide
comptable, renouvellement de
Contrat avec madame
HOUENADIO LEHO Benicia,
actuelle aide comptable du
projet Lisungi.
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

27,933.00 9,408.64 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/018 /
Chauffeur de liaison CAS
Kintele, Recrutement d un
chauffeur de liaison pour la
CAS de Kintele
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

10,346.00 0.00 Annulé 2020-12-01 2020-10-20 2021-01-19 2021-02-09 2021-03-16 2021-09-12

 CG-PL-SFS-CI/024 /
Assistant developpeur
informaticien, Renouvellement
de contrat avec monsieur KAYI
Constant Jean Frederic, actuel
asssistant informatique du
projet Lisungi.
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

24,830.00 8,363.23 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/007 /
Responsable suivi evaluation,
Recrutement d un responsable
suivi evaluation pour l
antenne departementale de la
Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

49,142.00 14,123.54 Signé 2020-11-23 2020-07-10 2021-01-11 2020-10-05 2021-02-01 2020-11-02 2021-03-08 2020-11-02 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/022 /
Responsable programmation
et developpement de
systemes informatiques,
Renouvellement de contrat
avec monsieur OYEKA IBARA
Hugues, actuel Specialiste en
developpement de systemes
informatiques du projet
Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

86,904.00 29,271.31 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/031 /
Chauffeur de liaison,
Renouvellement de contrat
avec monsieur NSIEMO
Droctovee, actuellement
chauffeur de liaison de l'UGP
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

18,622.00 6,272.42 Signé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03

 CG-PL-SFS-CI/030 /
Chauffeur de liaison de l'UGP,
Contrat de service de
consultant avec monsieur
MOUKALA Irvain, actuellement
chauffeur de liaison de l'UGP
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

18,622.00 32.06 Signé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03

 CG-PL-SFS-CI/001 / Expert
passation des marches,
Recrutement d'un expert
passation des marches pour l
Unite de Gestion du Projet
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

82,766.00 19,943.39 Signé 2020-09-21 2020-04-30 2020-11-09 2020-07-13 2020-11-30 2020-08-11 2021-01-04 2020-11-05 2021-07-03

 CG-PL-SFS-CI/013 /
Specialiste sauvegarde sociale
2, Recrutement d un
specialiste sauvegarde sociale
pour l antenne
departementale de la Likouala
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

49,142.00 18,484.83 Signé 2020-07-27 2020-04-30 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08

 CG-PL-SFS-CI/015 /
Chauffeur pinassier Enyelle,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de
Enyelle
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/019 / RAF,
Renouvellement de contrat
avec monsieur BOUKORO
Edouard, actuel responsable
administratif et financier du
projet Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

108,630.00 36,589.14 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31
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 CG-PL-SFS-CI/014 /
Chauffeur pinassier Impfondo,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS
d'Impfondo
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/027 /
Assistante administrative,
renouvellement de Contrat
pour 6 mois avec madame
MASSOLOKA Alice Dahlias,
actuelle assistante
administrative du projet.
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

8,784.00 9,399.45 Signé 2020-04-20 2020-04-30 2020-04-30 2020-01-07 2020-07-04 2020-01-07 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR,
Contrat de service de
consultant avec monsieur
ITSOUA Guy Fulgence, actuel
responsable programme
Activites generatrices de
revenus  du projet Lisungi.
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

2,586.00 15,681.06 Achevé 2020-08-17 2020-04-30 2020-08-27 2020-01-06 2020-10-31 2020-01-07 2021-04-29 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/036 /
Stagiaire developpeur
informaticien, Contrat avec mr
MALAKY Prince, developpeur
informaticien
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

18,622.00 0.00 Annulé 2020-11-16 2020-11-26 2021-01-30 2021-07-29

 CG-PL-SFS-CI/038 / Expert
formation, recrutement d un
expert formation, insertion
professionnelle et AGR pour l
Unite de Gestion du Projet
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

93,111.00 32,592.78 Signé 2020-09-30 2020-07-21 2020-11-18 2020-10-06 2020-12-09 2020-11-02 2021-01-13 2020-11-03 2021-07-12

 CG-PL-SFS-CI/039 /
Administrateur base de
donnees Recrutement d un
Administrateur base de
donnees et systemes d
information du projet Lisungi
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

93,111.00 32,429.52 Signé 2020-09-30 2020-07-21 2020-11-18 2020-09-25 2020-12-09 2020-11-02 2021-01-13 2020-11-03 2021-07-12

 CG-PL-SFS-CI/040 / Expert
sante Recrutement de l expert
sante financement base sur la
performance
 

IDA / 63690
Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori Individuel Open
 

77,593.00 32,429.52 Signé 2020-10-30 2020-07-21 2020-12-18 2020-10-14 2021-01-08 2020-11-02 2021-02-12 2020-11-09 2021-08-11

 CG-PL-SFS-SC/051 / Sous
prefecture Recrutement de la
sous prefecture de Impfondo
pour le ciblage, la
contreverification et le suivi
des conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

54,049.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-29 2021-05-13 2021-06-08 2021-08-12 2022-02-08

 CG-PL-SFS-SC/052 / Sous
prefecture de Enyelle
Recrutement de la sous
prefecture de Enyelle pour le
ciblage, la contre verification
et le suivi des conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

54,049.00 0.00 En cours d'examen 2021-04-30 2021-05-13 2021-05-10 2021-07-14 2022-01-10

 CG-PL-SFS-SC/053 / Sous
prefecture Betou Recrutement
de la sous prefecture de Betou
pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des
conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

54,049.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/054 / Sous
prefecture Ignie Recrutement
de la sous prefecture de Ignie
pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des
conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

16,426.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/055 / Sous
prefecture Kintele
Recrutement de la sous
prefecture de kintele pour le
ciblage, la contre verification
et le suivi des conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

16,426.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS
Brazzaville Recrutement de la
Direction departementale des
affaires sociales de Brazzaville
pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des
conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

43,366.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS
Pointe Noire Recrutement de
la Sous prefecture de Pointe
Noire pour le ciblage,  la
contre verification et le suivi
des conditionnalites
 

IDA / 63690
Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,568.00 0.00 En cours d'examen 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH,
Contrat de prestation de
formation qualifiante avec
Agence de Developpement et
Protection Humanitaire (ADPH)
pour la formation de 45
jeunes en coupe-couture,
soudure et apiculture
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,334.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SCES/084 / CMI,
Contrat de prestation de
formation qualifiante avec
Centre des Metiers industriels
(CMI) pour la formation
qualifiante de 20 jeunes
vulnérables en maçonnerie
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

6,334.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
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 CG-PL-SFS-SCES/085 /
ELIKIA, Contrat de prestation
de formation qualifiante avec
le Centre d Apprentissage
Catholique ELIKIA pour la
formation qualifiante de 60
jeunes vulnerables en coupe-
couture (15), maçonnerie (15),
menuiserie (15) et maraichage
(15)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,253.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SCES/086 /
MISERICORDIEUX, Contrat de
prestation de formation
qualifiante avec le Centre d
Apprentissage Sainte Famille
des Misericordieux pour la
formation qualifiante de 50
jeunes vulnerables en coupe-
couture (20), patisserie (15) et
restauration (15)
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

14,779.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SC/111 / Centre
d'apprentissage catholique
Likouala Timber, Contrat de
service de consultant avec le
Centre d'apprentissage
catholique Likouala Timber
pour la formation de 165
jeunes
 

IDA / 63690

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori
Sélection de
consultants par
entente directe

Direct
 

43,123.00 0.00 En attente
d'exécution 2021-11-30 2021-12-10 2022-02-13 2022-08-12


