Public Disclosure Authorized

Public Disclosure Authorized

Sample Procurement Plan

(Text in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted

in the final version of the PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then
updated annually or earlier as necessary).

1.

2.
3.

General

Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14
November 2013 - Revision, February 2 2017

Date of General Procurement Notice: July 2014

Period covered by this procurement plan: The procurement period
of project covered from year February to December 2017

Il. Goods and Works and non-consulting services.

1.

Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not
limited to the list below) will be determined by the Procurement
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of
the implementing agency’s capacity.]

Procurement Method Prior Review Comments
Threshold
Uss

ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All

NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract

ICB (Works) Above US$ 15 million All

NCB (Works) Above US$ 5 million All

VIR IwWiN =

(Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if
necessary]

Prequalification. Bidders for Not applicable shall be prequalified in
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the
Guidelines.

Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph.
3.17 of the Guidelines:

July 9, 2010



4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual:
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA
53580-CG et IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements:

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18
months after project effectiveness ( including those that are subject
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. | Descripti | Estimat | Packages | Dome Review Comme
No. on ed stic by Bank nts

Cost Prefe (Prior /
Uss$ rence Post)
million (yes/
ho)

Summary
of the ICB
(Works)
Summary
of the ICB
(Goods)
Summary
of the NCB
(Works)
Summary
of the NCB
(Goods)
Summary
of the ICB
(Non-
Consultant
Services)

I1l. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and
Employment of Consultants:

Selection Method Prior Review Comments
Threshold
1. Competitive Methods (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000

July 9, 2010



2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of
consultants for services, estimated to cost less than
$ 300,000 equivalent per contract, may comprise entirely of national
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements:

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description | Estimat | Package | Review | Comment
of ed s by Bank | s
Assignmen | Cost (Prior /
t Uss Post)

million

Summary
of number
of
contracts
that will
be let
under
QCBS
Summary | 0.5 10 Post
of number
of
contracts
that will
be let
under
other
methods

July 9, 2010



PROCUREMENT
PLAN

Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project

General Information
Congo, Republic of

Country:

Project ID:
Project Name:

Loan / Credit No:
Executing Agency(ies

P145263

Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan:
Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if non 2022-02-17

GPN Date:

CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

2017-02-16

WORKS
PRI AR e Gt ) Procurement | Prequalification | High SEA/SH | Procurement | Esumated T Actual T-p oo T aft pre—qualification |  Prequalification PRIBICEING Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission /| Bio) Evaluation Report ) Contr
Description Component Review Type Method |Market Approach : mount | Amount 2 Document / Rl b and Recommendation | Signed Contract
No. Process /N Risk  |Document Type| ATou" Ty | statws Evaluation Report e Notice / Invitation Issued Opening / Minutes PR Comple
Planned | Actual _| Planned | Actual | Planned | Actwal | Planned | _Actual | Planned | _Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | _Actual | Planned
CG-PL-SFS-TVX/035 /
Recrutement d une entreprise Project management, Single Stage - One 2021-06-
chargee de | amenagement | IDA / 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited fmpe 9 189,672.00 0.00 | Annulé 2020-11-04 2020-12-30 28
des bureau de | antenne (M&E)
departementale
Activity ReferenceNo. /|1y o/ cregit Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification (Bl EEET) Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / | Bid Evaluation Report )
Description Component Review Type Method |Market Approach Document / i e ! and Recommendation | Signed Contract | Contract Completion
No. Process /N Amount (USS) ss) Status Evaluation Report oy Notice / Invitation Issued Opening / Minutes ecommen
Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual
CG-PL/SFS-002-FR-CF /
Mobilier de bureau et petit Project management, single Stage - One
matériel technique IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Demande de prix | Limited Envelope 38,258.00 0.00 | Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19
‘complémentaires pour I'UGP (M&E)
et CAS pilotes (02 fots)
CG-PL/SFS-005-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Fournitures de bureau et petit | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited VQE‘DDE 9 20,000.00 0.00 | Annulé 2017-11-20 2018-01-15 2018-07-14
matériel technique pour 'UGP (M&E)
" Strengthening the demand-
el apusertels | oA 1 53580 side of services through cash |A priori Appel doffres | Open - National | pndle Stage - One 689,655.00 0.00 | Annule 2018-03-13 2018-03-18 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-12-30
transfer program

CG-PL/SFS-004-FR-CF | Project management, single Stage - One
Equipements et autre matériel | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Appel d'offres Open - National Envelope 290,000.00 0.00 | Annulé 2018-12-31 2019-01-05 2019-02-16 2019-03-18 2019-04-22 2019-10-19
pour les sept (07) CAS pilotes (M&E) P
CG-PL/SFS-003-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Bateau balainiére pour la CAS |IDA / 53580 Monitoring and Evaluation A posteriori Demande de prix | Limited Envelope 30,904.00 0.00 | Annulé 2019-01-05 2019-03-02 2019-08-29
de Makooa B
CG-PL/SFS-001-FR-CF / Project management, Single Stage - One
Mobilier de bureau et petit IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited f‘e‘ope 9 9,500.00 0.00 | Annulé 2018-12-04 2019-01-29 2019-07-28
matériel technique pour I'UGP
CG-LISUNGI-064-FNT /
Acquisition matériel Strengthening the demand- gl Stage - One
informatique, Acquisition du | IDA / 59860 side of services through cash | A posteriori Demande de prix | Open - National Envelope 43,636.00 40,349.99 | Achevé 2018-11-05 2018-12-31|2018-10-02 | 2019-06-29 | 2018-11-06
matériel informatique pour le transfer program P
proje Lisungi
CG-PL-SFS-FNT/032 /
Acquisition des moyens
roulants et nautiques Project management,
(vehicules double canbine, {55 ; 63590 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix | Limited Single Stage - One 512,027.00 689,422.04 |Signé 2020-10-05 | 2020-11-18 2020-11-30| 2021-01-05 | 2021-05-29
motos DT, pirogues Mo Envelope
motorisees, hors bord) pour |
antenne departementale de la
Likouala
CG-PL-SFS-FNT/034 /
Acquisition du mobilier de Project management, Single Stage - One £n attente
bureau pour Ia DDAS likouala |IDA /63690 | Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix [ Limited e st 68.971.00 0.0 [Fntiente 2020-12-15 2021-02-09 2021-08-08
et les CAS de Impfondo, (M&E)
Betou, Enyelle, Ignie et Kintele
CG-PL-SFS-FNT/033 /

ition du materiel
informatique et technique Project management, Single Stage - One En attente

IDA 1 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori Appel dioffres. Open - National 381,240.00 0.00 [Enat 2020-10-30 2020-11-04 2020-12-16 2021-01-15 2021-02-19 2021-08-18

(materiel informatique, source (M&E) Envelope d'exécution
d energie, acces Intermet,
cartes de beneficiaires)
CG-PL-SFS-FNT/041 /
TOM2PRO FULL WEB,
Acquisition, installation et Project management, Passation de
operationnalisation du logicel 104 / 63690 [ Montoring and Evaluation | posteriori marché de gréa [ pirect 58.362.00 46,172.54 | signé 2020-09-15 | 2021-03-03 | 2020-09-20| 2021-03-09 2020-10-25 | 2021-04-09 | 2021-04-23
de gestion financiere et (M&E) gré
comptable TOM 2 PRO FULL
e
CG-PL-SFS-FNT/065 /
Materiel didactiaue,
Acquisition du didactique, Establishment of key building
pedagogique et manuels blocks of a national safety
scolaires au profit des IDA / 63690 net program and A posteriori Appel dioffres | Open - National | Single Stage - One 363,459.00 0.00 [ 2ttente 2021-09-01 2021-09-06 2021-10-18 2021-11-17 2021-12-22 2022-06-20
structures du Ministere enhancement of local nvelope ‘exécution
primaire, secondaire charge capacities
de | alphabetisation du
departement de la Likouala
CG-PL-SFS-FNT/087 /
Acquisition du materil Establishment of key building
informatique et de blocks of a national safety single Stage - One e attente
communication au profit du | IDA / 63690 net program and A posteriori Demande de prix | Limited F 35,189.00 0.00 |G attene 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14
comite departemental de enhancement of local
verification et de validation du capacities
departement de la Likouala
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:{i;"‘;f::;‘f;fv‘:is/ Establishment of key building
blocks of a national safety
roulants et nautiques au profit 5/ 63590 net program ant A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 87,972.00 0.00 [En atiente 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14
du comite departemntal de e ot local Envelope drexécution
verification et de validation du e
departement de la Likouala P
LO-PLSFSMED/L12 | Achat Establishment of key building
Contres de sante. 3 hopitaux blocks of a national safety Passation de £n attente
e e e o IDA /63690 netprogramand A posteriori marché degré | pirect 98,639.00 0.00 [Grigeme 2022-02-18 2022-02-23
sanitaires du departement de pebiiahiold 9
Ia Likouala P
CG-PL-SFS-FNT/113 /
Acquisition des kits scolaires
au profit des enfants des Establishment of key building
menages non beneficiaires blocks of a national safety Single Stage - On £ attent
des ransfents monetires  |IDA /63690 | net program A posteror Demande de prix |Limited e Stage - One 79.741.00 000 [Epatente 2022-04-06 2022-06-01 2022-11-28
conditionnels et Transferts enhancement of local P
monetaires lies au activites capacities
generatrices de revenus
(TMC/TMAGR)
:{i;"“f“’zﬂﬁge/mms Establishment of key building
blocks of a national safety
de protection individuelle au | 55 ; 63690 net program and A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 124,011.00 0.00 [En atiente 2022-04-06 2022-06-01 2022-11-28
profit des apprentis oot local Envelope drexécution
beneficiaires des formations e
qualifiantes P
NON CONSULTING SERVICES
Activity|ReferencelNou/B| NiesnyER ) Procurement | Prequalification | Estimated | Actual Amount | Process | Draft Pre-qualification |  Prequalification PEmEHing Specific Procurement | Bidding Documents as | Proposal Submission / | Bid Evaluation Report ]
Description Component Review Type Method  [Market Approach Document / v priel . and Recommendation | ~ Signed Contract | Contract Completion
No. Process (Y/N) Amount (USS) (US$) Status Do nts Evaluation Report Justification Notice / Invitation ed Opening / Minutes for Award
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
oL/SFS0 14 - Project management, i on
COPLISFS-0L4-C [ Société | ipp / 50860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Demande de prix [ Limited Single Stage - One 82,754.00 0.00 | Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08
de Gardiennage, Ps foves velope
CG-LISUNGI-034-CS—ED / Project management, Passation de
TOMPRO, Mise 2 jour logiciel | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori marché de gré a | Direct 13,333.00 13,089.02 [ Acheve 2018-05-16 | 2018-08-08 [ 2018-05-21| 2018-08-08 2018-06-25 | 2018-10-02 [ 2018-12-22 | 2018-10-18
TOMPRO ) qré
CG-LISUNGI-058-CS /
Contrat 8C paiement Establishment of key building
Hextension 2 (aamboma, blocks of a national safety Passation de
N N olc) | DA/ 59860 net program and A posteriori marché de gré 2 | Direct 181,401.00 173,765.12 | signé 2018-10-15 | 2018-10-01 | 2018-10-20| 2018-09-18 2018-11-24 2018-09-20 [ 2019-05-23
AGR dans toutes les zones du capacities
projet.
CG-LISUNGI-060-CS / Establishment of key building
Contrat LOT 2 avec la BPC blocks of a national safety Single Stage - One
pour le paiement des IDA /53580 net program and A posteriori Demande de prix | Open - National | 3n9le >t29 263,630.00 0.00 | Annule 2018-12-05 2019-01-30 2019-07-29
ménages de Talangai, enhancement of local P
Moungali, Oyo capacities
S LISUNGI 005-C1/ Societe Project management, Passation de
R el de contrat | IDA/ 59860 Monitoring and Evaluation [A posteriori marché de gré a | Direct 82,754.00 82,034.60 | Achevé 2019-05-30|2018-12-21 2019-06-04 | 2018-12-26 2019-07-09 [ 2019-12-26| 2020-01-05 [ 2019-12-31
avec la societe de s aré
gardiennage
CG-PL-SFS-SNC/037 /
Societe de gardiennage et d
Sociee de gardiennage etd Project management, Passation de
P IDA / 63690 Monitoring and Evaluation | A posteriori marché de gré 2 | Direct 85,615.00 89,248.14 | Achevé 2020-11-09 [ 2019-12-24 [ 2020-11-14  2019-12-24 2020-12-19 2020-01-03 [ 2021-06-17 [ 2020-07-22
societe de gardiennage et d oré
entretien PSG Balai magique
e e Establishment of key building
formation apprentissage avec blacks of a national safety Passation de En attente
Fetablissement DEDE pour Is. | IDA /63690 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 1,583.00 0.00 [Grigeme 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
formation pratique de 5 enhancement of local are
apprentis en maconnerie capacities
PL-SFS-SCE
S I rces Establishment of key building
iR blocks of a national safety Passation de £ attente
e PP! a9 IDA / 63690 net program ant A posteriori marché de gré 2 | Direct 2,111.00 0.00 | 5120 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
avec etablissement EFONGA , dexécution
pour la formation pratique de enhancement of local aré
5 jeunes en soudure capacities
e oge | cess, Establishment of key building
m"rm;m’;e r;ﬂ’[f“; e avec blocks of a national safety Passation de £n attente
PP 9 IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré Direct 1,583.00 0.00 |5 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement GEES pour fa n Flocal y dexécution
formation pratique de 5 enhancement of local are
jeunes en menuiserie capacities
CG-PL-SFS-SCES/071 /
MARLIN MOZ Conurat de Establishment of key building
;Zp’::;s;gi e blocks of a national safety Passation de £n attente
e WARTIN Moz | IDA / 63690 netprogramand A posteriori marché de gré 3 | irect 2111.00 0.00 | ghoee 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
pour la formation pratique de " 9
10 apprentis en production et capacities
pose de paves
CG-PL-SFS-SCES/072 |
MBASSAMO: Sontrat de Establishment of key building
entissage avec blocks of a national safety Passation de £ attente
e Miassamo | IDA /63690 net program ant A posteriori marché de gré a [ Direct 2111.00 0.00 | Gratente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
Apiculture pour Ia formation enhancement of local aré
capacities
pratique de 10 apprentis en
apiculture
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CG-PL-SFS-SCES/073 |
MONANA, contrat de services
de formation apprentissage

Establishment of key building
blocks of a national safety

Passation de

En attente

e e raes |IDA /63690 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 1,583.00 0.00 [Enatente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
enhancement of local aré
pour la formation pratique de enhancem
3 apprentis en menuiserie P
CG-PL-SFS-SCES/074 /
e, Contrat de Establishment of key building
ARG blocks of a national safety Passation de e attente
IDA / 63690 net program an A posteriori marché de gréa | Direct 3,695.00 0.00 [Enat 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement ALEXANDRE dlexécution
enhancement of local aré
pour la formation pratique de enhancem
10 apprentis en menuiserie et P
en mecanique automobile
CG-PL-SFS-SCES/075 /
ANUC, Contrat de service de
o e mec Establishment of key building
s blocks of a national safety Passation de e atente
e Come AN ot 1a | IDA 1 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 1,055.00 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
enhancement of local are
formation pratique de 10 enhancer
apprentis en conduite des P
hors bords
CG-PL-SFS-SCES/076 /
NINGEALA, Contrat de service Establishment of key building
de formation apprentissage blocks of a national safety Passation de e attente
ave etablissement NINGEALA | IDA / 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 3,167.00 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
Dominique pour la formation enhancement of local aré
pratique de 10 apprentis en capacities
menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/077 /
A o T e Establishment of key building
s blocks of a national safety Passation de £ atente
de formation apprentissage | 1A/ 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 2,111.00 0.00 |G atiente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
enhancement of local are
pour Ia formation pratique de enhancer
10 apprentis en coiffure P
CG-PL-SFS-SCES/078 |
MAGNOMELE, Contrat de
MAGNOMELE, Contra Establishment of key building
ot blocks of a national safety Passation de e attente
e e omeLe  |IDA/ 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 1,583.00 0.00 |G ttene 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
P Ao enhancement of local are
pratique de 5 apprentis en capacities
plomberie sanitaire
CG-PL-SFS-SCES/079 /
oAy Contrat Establishment of key building
o blocks of a national safety Passation de e attente
DA / 63690 net program an A posteriori marché de gréa | Direct 3,695.00 0.00 [Enat 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement MASSAKATA dlexécution
enhancement of local gré
ONANA pour la formation enbancen
pratique de 3 apprentis en 5
menuiserie et soudure
CG-PL-SFS-SCES/080 /
MONT BLANC, Contrat de
MONT BLANG, Conr Establishment of key building
oo g blocks of a national safety Passation de e atente
e e gANC |IDA 63690 net program and A posteriori marché de gréa | Direct 950.00 0.00 [En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
pour Ia formation pratique de enhancement of local oré
3 apprentis en menuiserie- capacities
garnissage
CG-PL-SFS-SCES/081 /
SEXINE, Contrat de service de Establishment of key bulding B
formation apprentissage avec locks of a national safety Passation de En attente
DA / 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 1,055.00 0.00 [Enat 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement SEXINE pour la " dlexécution
formation de 3 apprentis en enhancement of local aré
coiffure esthetique capacities
CG-PL-SFS-SCES/082 / VIVEZ
LE PRESENT, Contrat de
ST contrat Establishment of key building
e blocks of a national safety Passation de e attent
apprentissage avec DA / 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 1,583.00 0.00 [ En attente 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23
etablissement VIVEZ LE 2 dlexécution
SrESET o I Tourmation enhancement of local are
capacities
pratique de 5 apprentis en
menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/070 / JC
SERVICES, Contrat de services Establishment of key building
de formation apprentissage blocks of a national safety Passation de
avec etablissement JC IDA / 63690 net program an Aposteriori marché de gréa | Direct 2,128.00 4,151.26 signé 2021-11-15 | 2021-04-01| 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-04 | 2022-06-23
SERVICES pour Ia formation enhancement of local aré
pratique de 5 jeunes en capacities
mecanique generale
CG-PL-SFS-SCES/066 / BISO
na BISO, Contrat de services Establishment of key bullding B
T o e s locks of a national safety passation de )
! IDA / 63690 net program and Aposteriori marché de gréa | Direct 2,128.00 4,151.26 [ signé 2021-11-15 [ 2021-04-01 | 2021-11-20 | 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-04 | 2022-06-23
avec letablissement Biso na 2
B b fomation e's enhancement of local are
capacities
apprentis en coupe-couture
CG-PL-SFS-SCES/089 /
AKAMA NGALA, Contrat de Establishment of key building
Services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec atelier | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a [ Direct 1,597.00 3,142.66 | Signé 2021-11-30  2021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-03 2022-01-09| 2021-05-11| 2022-07-08
AKAMA NGALA pour la enhancement of local gré
formation de 5 apprentis en capacities
magonnerie
CG-PL-SFS-SCES/090 / ATA
ELONDO ETUMBA, Contrat de Establishment of key building
Services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec latelier | IDA / 63690 net program an A posteriori Direct 1,065.00 419021 [signe 2021-11-30 [ 2021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09| 2021-05-11| 2022-07-08

ATA ELONDO ETUMBA pour la
formation de 5 apprentis en
maraichage

d
enhancement of local
capacities

marché de gré a
gré
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CG-PL-SFS-SCES/091 /
Patisserie BIBIANE, Contrat de
rvices de formation

Establishment of key building
blocks of a national safety

Passation de

apprentissage avec la IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,065.00 2,095.10 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01] 2021-12-05 [ 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
patisserie BIBIANE pour la enhancement of local gré
formation de 5 apprentis en capacities
patisserie
CG-PL-SFS-SCES/094 |
KIMBANGUISTE, Contrat de
e fapc o Establshment of key buling .
rerssum avet fatelier de locks of a national safety Passation de i
apprentissage avec [atelier de | 1ps 163690 | net program and A posteror marché de gréa | Direct 1,597.00 3,142.66 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01 [ 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09| 2021-05-11 | 2022-07-08
< enhancement of local aré
constructeurs kimbanguistes
capacities
pour la formation de 5
apprentis en magonnerie
CG-PL-SFS-SCES/095 | LA
PROVIDENCE, Contrat de Establishment of key building
services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec latelier LA | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré 2 | Direct 1,597.00 3,142.66 | signé 2021-11-30 [2021-04-01 [ 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 | 2021-05-11 [ 2022-07-08
PROVIDENCE pour la enhancement of local aré
formation de 5 apprentis en capacities
menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/096 /
MABONGA. Contrat do Establshmen of key buling .
e locks of a national safety Passation de i
o renticsage nvec ntelier | IDA /63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,065.00 2,095.10 | signe 2021-11-30 [2021-04-01 [ 2021-12-05 [ 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11] 2022-07-08
ppr g enhancement of local qré
MABONGA pour la formation
capacities
de 5 apprentis en maraichage
CG-PL-SFS-SCES/097 /
MBOMBO, Cortrat de services blorks of ratanarsaiey " passation de
de formation apprentissage |1p / 63690 net program an A posteriori marché de gré a | Direct 1,597.00 0.00 [En attente 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08
avec latelier MBOMBO pour la drexécution
; enhancement of local aré
formation de 5 apprentis en
capacities
magonnerie
CG-PL-SFS-SCES/098 |
MIRAYESSA, contrat de Establishment of key building
services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec e salon de | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré 2 | Direct 1,065.00 2,095.10 | signé 2021-11-30 [2021-04-01 [ 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
coiffure MIRAYESSA pour la enhancement of local aré
formation de 5 apprentis en capacities
coiffure esthetique
CG-PL-SFS-SCES/099 /
SALANGOLO, Contrat de Establishment of key building
services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec latelier | IDA / 63690 net program ant A posteriori marché de gré 2 [ Direct 4,259.00 6,285.31 | signé 2021-11-30 [ 2021-04-01 [ 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 | 2022-07-08
SALANGOLO pour a formation enhancement of local gré
de 10 apprentis en mecanique capacities
automobile et soudure.
CG-PL-SFS-SCES/100
AMESET. Contrat de service de Establishment of key building
oo s eage et blocks of a national safety passation de
Forelier AMEArE Do IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré 4 | Direct 4,259.00 8,380.42 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
P enhancement of local é
formation de 10 apprentis en P
coupe couture pacitie
CG-PL-SFS-SCES/101 / ETS Establishment of key building
MOBILE, Contrat de service de blocks of a national safety Passation de
formation apprentissage pour | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 2,130.00 4,190.21 | Signé 2021-11-302021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11] 2022-07-08
Ia formation de 5 apprentis en enhancement of local qré
soudure capacities
CG-PL-SFS-SCES/102 /
BATHEIKA, Contrat de service Establishment of key bulding a
de formation apprentissage locks of a national safety Passation de )
! IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,597.00 3,142.66 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
avec latelier BATHEIKA pour la o ot local i
formation de 5 apprentis en enhancement of local ore
capacities
menuiserie
CG-PL-SFS-SCES/103 /
Establishment of key building
EOZARETA, Contrat de sevice blocks of a national safety Passation de
Soec atelior SOUAPETA pour | IDA / 63690 net program A posteriori marché de gré a | Direct 1,597.00 3,142.66 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01] 2021-12-05 [ 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
o enhancement of local aré
Ia formation de 5 apprentis en :
charpente bois capacities
CG-PL-SFS-SCES/104 /
CHANCELVIE COIFFURE, Establishment of key building
Contrat de service de blocks of a national safety Passation de
formation apprentissage avec |IDA / 63690 net program an A posteriori marché de gré a | Direct 1,065.00 2,005.10 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 | 2022-07-08
atelier Chancelvie Coiffure enhancement of local gré
pour la formation d capacities
apprentis en coiffure
CG-PL-SFS-SCES/105 /
APICULTURE ENYELLE, Contrat Establishment of key building
de services de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec le centre | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré 2 [ Direct 1,065.00 2,036.65 | signé 2021-11-30 [2021-04-01 [ 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 | 2022-07-08
d'Apiculture d'Enyelle pour la enhancement of local aré
formation de 5 apprentis en capacities
apiculture
CG-PL-SFS-SCES/106 /
DZAKAS, Contrat de service ce Establishment of key building
Pormation Spprantissane moc blocks of a national safety Passation de i
IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a [ Direct 4,259.00 8,399.81 [ signé 2021-11-30 | 2021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11] 2022-07-08
atelier de couture DZAKAS 2
enhancement of local gré
pour la formation de 10
capacities
apprentis en coupe couture
CG-PL-SFS-SCES/107 /
MOLENDE, Contrat de service Cotanlshment of key buding N a
U formation apprentissage locks of a national safety assation de i
IDA / 63690 net program an A posteriori marché de gré a | Direct 1,597.00 3,149.93 | signé 2021-11-30 | 2021-04-01| 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08

avec I'établissement MOLENDE
pour la formation
apprentis en magonnerie

capacities

gré
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CCG-PL-SFS-SCES/108 /
HABIB COUTURE, Contrat de Establishment of key building
service de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage ave latlier de | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a [ Direct 4,259.00 4,073.30 |Signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
couture HABIE pour la enhancement of local gré
formation de 10 apprentis en capacities
coupe couture
CG-PL-SFS-SCES/109 | LA
POLYTECHNIQUE, Contrat de Establishment of key building
service de formation blocks of a national safety Passation de
apprentissage avec latelier LA | IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 2,130.00 2,036.65 [signé 2021-11-30 | 2021-04-01 | 2021-12-05 | 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
POLYTECHNIQUE pour la enhancement of local gré
formation de 10 apprentis en capacities
maraichage
CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUT
e Comargao L 1o Establshment ofkey buiding
e formation apprentiesage blocks of a national safety Passation de i
e bl e 10| IDA / 63690 net program and A posteriori marché de gré a | Direct 1,597.00 2,099.95 | signé 2021-11-30 [2021-04-01 [ 2021-12-05 [ 2021-05-04 2022-01-09 [ 2021-05-11 [ 2022-07-08
enhancement of local gré
temps pour la formation de 5
capacities
apprentis en charpente
CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. / N - N Combined Evaluation
e Loan / Credit [CRm—— e T Method | Market Approach| Contract Type Estimated | Actual Amount [ o oo peference | EXPression of Interest | Short List and Draft | Request for Proposals | Opening of Technical Evaluation of R A Bt ST | Garem e
No. Amount (USS) (Uss) Notice Request for Proposals as Issued Proposals / Minutes | Technical Proposal e G
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
CG-LISUNGI-018-CS-QC /
Spécialiste transferts Sélection fondée
spécialiste transferts (g e and Fvaluad posteriort qualifications des | O : g g o
monétaires pour le projet consultants
Lisungi
CG-LISUNGI-019-CS-QC / Sélection fondée
“pécialiste ACR du projet / Monitorng and Evaluation posteriori Suliications des | OPen - National ! § chevé
Lisungi consultants
CG-LISUNGI-020-CS-QC / Sélection fondée
Aide comptable, Recrutement Project management,
g IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Open - National 13,500.00 9,435.80 |signé 2018-06-07 |2018-07-26 2018-08-11 [ 2018-00-24 2018-09-10 [ 2018-08-18 [ 2018-10-15 | 2018-09-27 [ 2019-04-13
aide comptable pour le projet qualifications des
Lisungi consultants
CG-LISUNGI-017-C5-QC / Project management, $election fondée
Comptable, Recrutement IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Open - National 38,000.00 19,721.89 |Signé 2018-08-20 |2018-07-26 | 2018-09-10| 2018-07-26 | 2018-10-24 | 2018-08-17 2018-11-23 [ 2018-10-15 [ 2018-12-28 [ 2018-10-23 [ 2019-06-26
qualifications des
comptable du projet Lisungi )
consultants
CG-LISUNGI-064-CS
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
Fencadrement et Establishment of key building s .
I'accompagnement des blocks of a national safety Selection fondée
bénéficiaires du programme | IDA / 59860 net program and A posteriori Open - National 164,500.00 328,777.96 | Achevé 2018-11-30 |2018-11-19] 2018-12-21 2019-02-03 [ 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 [ 2019-02-01 [ 2019-10-06  2019-12-31
qualifications des
AGR et des cash transferts de enhancement of local p
Brazzaville centre (Makélékélé, capacities consultants
Bacongo, Moungali, Talangai,
Mifilou, Madibou, Djir,
Nganga lingolo) (LOT 2)
CG-LISUNGI-065-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi,
s Establishment of key building ion fondé
;::‘c‘:'ﬂ“::;"’:’:;"‘ des IDA / 59860 e G'”angm‘ s A gil’e‘z‘: o Open - National 130,500.00 271,116.76 | Ach 2018-11-30 |2018-11-19] 2018-12-21 2019-02-03 [ 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 | 2019-04-09 | 2019-02-01 | 2019-10-06 | 2019-12-31
bénéficiaires du programme / net program an, posteriori qualifications des | OPen = Nationa g g chevé -1 11 12 -02- -12- -03- -01- -04- -02- -10- 12
enhancement of local
AGR et des cash transferts de consultants
Ia zone sud (Dolisie 1, capacities
Dolisie2, Mvoumvou,
Loandjil) (LOT 3)
CG-LISUNGI-062-CS /
Recrutement d'une association
locale pour le suivi, Establishment of key building Sélection fondée
Fencadrement et blocks of a national safety
I'accompagnement des. IDA / 59860 net program A posteriori i ations des | Open - National 105,000.00 321,847.42 | Achevé 2018-11-30 |2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 [ 2018-12-12 2019-03-05 | 2019-01-22 [ 2019-04-09 [ 2019-02-01 [ 2019-10-06 | 2019-12-31
bénéficiaires du programme enhancement of local ey
AGR et des cash transferts de capacities
Oyo, Makoua, Ngo et
Gamboma (LOT 1)
o et Project management, Selection fondée
Recrutomentd un capimecd. | 1DA 159860 Monitoring and Evaluation | A posteriori sur la qualité et le. [ Open - National 13,119.00 0.00 | En cours d'examen [ 2019-03-30 [2019-03-05 | 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08
audit independant MaB
CG-pLISFS-013-0C | Project management, Selection fondée
R IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori surla qualité et le | Open - National 10,000.00 0.00 | Annule 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19
. (M&E) colit
CG-PL-SFS-5C/046 /
Association locale
Recrutement d une
association locale (ASLO) Establishment of key building . ,
chargee de | encadrement et | blocks of a national safety Sélection fondée .
accompagnement des IDA / 63690 net program and A posteriori Open - National 131,520.00 0.00 | §n cours 2021-04-30 | 2020-12-20| 2021-05-21 | 2021-01-13 | 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06
qualifications des dlexécution
menages des disdricts de enhancement of local \
impfondo, Dongou et Enyelle capacities consultants
porteurs de micro projets et
des jeunes candidats ala
formation professionnelle
CG-PL-SFS-CS/044 | Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement Establishment of key building
chargee d assurer le blocks of a national safety Slection fondée en cours
versement des allocations aux [ IDA / 63690 net program and A posteriori surla qualité et fe [ Open - National 343,576.00 0.00 |G et 2021-05-31 |2020-12-20 2021-06-21] 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
menages eligibles des enhancement of local colt
districts de Brazzaville (ignie capacities
et Kintele) et de Pointe Noire
(Lot 2)
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CG-PL-SFS-5C/048 / ONG
S:;;Z"ﬂ‘;‘;:g: el Strengthening the demand- Sélection fondée £n cours
oo des e sardala [1DA/ 63690 side of services through cash [A posteriori surla qualité et le [ Open - National 490,000.00 0.00 |Gheours 2021-05-31 |2020-12-27 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
Likouala (Impfondo, Dongou, transfer program
Betou et Enyelle) (Lot 1)
CG-PL-SFS-5C/058 / Agence
de communication s ,
Recrorament e agence de Project management, Sélection fondée e cours
o e agefice J¢ |1DA / 63690 Monitorng and Evaluation (A posterior surlaqualt et fopen - National 318,993.00 0.00 [reours 2021-05-31 |2021-04-23| 2021-06-21] 2021-05-19| 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
institutionnelle pour e projet
Lisungi
CG-PL-SFS-5C/049 / ONG
Recrutement d une ONG Strengthening the dermand- setecton fondee

9 9 IDA / 63690 side of services through cash | A posteriori sur la qualité et le | Open - National 253,346.00 0.00 |51 €9 2021-05-31 |2020-12-27 | 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
selection des beneficiaires de e . dexécution
Brazzaville (Ignie et Kintele) et ansfer progra
de Pointe Noire
CG-PL-SFS-5C/050 / UNHCR passation de
Recrutement du HCR pour | Strengthening the demand- P e s
appui au monitoring etla [ IDA / 63690 side of services through cash [A posteriori . Phe [oirect 333,000.00 451,175.63 [signe 2021-07-10 [ 2021-04-14| 2022-01-06
prise en charge des groupes transter program des agences de
specifiaues
CG-PL-SFS-CS5/043 / Agence
de paiement Recrutement d
une"agem ‘de parement Establishment of key building
e e et blocks of a national safety Sélection fondée 6
chargee d assure IDA / 63690 net program and A posteriori sur la qualité et le | Open - National 666,942.00 0.00 |31 <2 2021-05-31 | 2020-12-20 | 2021-06-21| 2021-01-13  2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
versement des allocations aux r- Flocal . dlexécution
menages ehgioles dos enhancement of local colit
districts de Impfondo, capacities
Dongou et Enyelle (Lot 1)
CG-PL-SFS-5C/045 /
Association locale
recrutement d une association
locale (ASLO) chargee de | Establishment of key building
encadrement et | blocks of a national safety Selection fondée en cours
accompagnement des IDA / 63690 net program and A posteriori surla qualité et fe [ Open - National 278,171.00 0.00 |G cout 2021-05-31 |2020-12-20 2021-06-21] 2021-01-13 | 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
menages du district de Betou enhancement of local i executios
porteurs de micro projets et capacities
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (Lot
b
CG-PL-SFS-5C/047 /
Association locale
Recrutement d une
association locale chargee de Establishment o key bulding

et blocks of a national safety Selection fondée 6
accompagnementdes  |ioa /63690 [ net prooram and A posteror sura qual et e[ Open — National 211,053.00 000 [Eneows | 2021-05-31 | 2020-12-20  2021-06-21 | 2021-01-13 | 2021-05-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10
porteurs de micro projets et capacities
des jeunes candidats a la
formation professionnelle (lot
3)
INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. / Invitation to
Description Wz i Component Review Type Method  |Market Approach| Contract Type Estimated | Actual Amount | o o occ srarus | Terms of Reference | Identified/Selected (s Mg ez Signed Contract | Contract Completion
No. Amount (USS) () TG ontract
Planned [ Actual | Planned [ Actual | Planned | Actual | Planned | Actual | Planned | Actual

CG-PL/SFS-006-5C-ED { Project management, Sélection de
RSEL-Responsable de suivi et
e eae de ¢ |1DA / 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 24,000.00 0.00 | Annulé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15
Sacenga™ P ) entente directe
e Project management, Selection de
e e nonsieur o |10A 7 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 3,900.00 42,941.28 |Signé 2017-04-17 2017-04-27 2017-07-012017-04-17 [ 2017-12-28
reconduction P (M&E) entente directe
CG-PL/SFS-009-SC-ED /
Spécialiste en Transferts Project management, Sélection de
Monétaires, madame DANY [ IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 3,530.00 38,256.84 | Signé 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-20 2016-02-15 [ 2017-10-17
GANDZIRI, par tacite [ entente directe
reconduction
Lo-husrs o1Lsc e/ Project management, Sélection de
Bosluation, Madame Jocelyne | DA/ 53580 Monitoring and Evaluation  |A priori consultants par | Direct 30,000.00 32,205.96 |Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 | 2017-03-27| 2018-10-13
Sandra Eina YAMA entente directe
CG-PL/SFS-012-ED /
Spécialiste Développement Project management, Selection de
Systeme Informatique, Mr [ IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A priori consultants par | Direct 28,000.00 30,058.90 |signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 2016-12-15 | 2018-10-13
Bernard Hugues OYEKA IBARA, ) entente directe
par tacite reconduction
CG-PL/SFS-010-SC-ED / Project management, Sélection de
RAFC-Responsable IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A priori consultants par | Direct 2,940.00 32,205.96 |signé 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27[2017-03-27 [ 2017-10-24
Administratif et Financier entente directe
Lo-LsUNG-ole e ) Project management, Sélection de
e e e IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 60,000.00 32,334.84 | signé 2018-03-20 |2018-03-28 2018-03-24| 2018-03-28 2018-04-05 [ 2018-03-30 [ 2018-10-02
e entente directe
CG-LISUNGI-021-CS-ED /
RSEL Makoua, Contrat de Project management, Selection de
service de consultant avec | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 3,589.86 [ signé 2018-05-02 [ 2018-02-012018-05-12 [ 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
Responsable Suivi Evaluation ) entente directe
e Makoua
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CG-PL/SFS-007-SC-INDIV /
Consultant local pour I'tude
sur les populations.

Project management,

' IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 [Annule 2018-11-26 2019-01-14 2019-02-04 2019-03-11 2019-09-07
spécifiaues (Personnes peves
handicapées et peuples
autochtones)
e e e Project management, Sélection de
de consultant Responsable | IPA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 3,815.35 [signé 2018-05-02 [2018-02-012018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01 | 2019-01-12
Suivi Evaluation de Oyo entente directe
CG-LISUNGI-023-CS—ED /
RSEL Makelekele, Contrat de Project management, Selection de
service de consultant IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 4,880.10 |signé 2018-05-02 |2018-02-01 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 | 2018-02-01| 2019-01-12
Responsable Suivi évaluation (M&E) entente directe
locale de Makelekele
CG-LISUNGI-024-CS-ED /
RSEL Moungall, Contrat de Project management, Sélection de
service de consultant IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 20,000.00 7,009.59 | signe 2018-05-02 |2018-02-01 2018-05-12| 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01] 2019-01-12
Responsable suivi évaluation (M&E) entente directe
de Moungali
CG-LISUNGI-025-CS-ED /
Chauffeur de liaison, Contrat Project management, Sélection de
de service de consultant, IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 7,890.00 3,254.10 [ signe 2018-05-02 |2018-05-18 2018-05-12 [ 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
Chauffeur de liaison de la CAS (M&E) entente directe
de Makoua
CG-LISUNGI-026-CS-ED /
Chauffeur du coordonnateur, Project management, Sélection de
IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 8,500.00 2,704.07 |signé 2018-05-02 |2018-05-10 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 | 2018-02-01] 2019-01-12
consultant, chauffeur du
coordonnateur du projet MaB entente directe
Lisungi
CG-LISUNGI-027-CS-ED /
spéciaisteen gestion Project management, sélection de
o e serce |10a 1 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 31,976.00 33,911.89 |Signé 2018-05-02 |2018-05-18 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-04-02 [ 2019-01-12
gestion financiate du projet entente directe
fisungi
CG-LISUNGI-028-CS—ED /
éfn‘;‘:{”(‘;2‘::":‘:;':”“9' Project management, Sélection de
o aeletanta IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 25,500.00 9,050.36 |Signé 2018-05-02 |2018-05-16 | 2018-05-12| 2018-05-17 2018-07-16 [ 2018-02-01] 2019-01-12
administrative du projet bl entente directe
Lisungi
CG-LISUNGI-029-CS-ED /
Chauffeur de liaison UGP, .
b et Project management, Selection de i
e e e e IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 7,890.00 255155 | Achevé 2018-05-02 |2018-05-10| 2018-05-12 | 2018-05-17 2018-07-16| 2018-02-01 [ 2019-01-12 [ 2019-12-31
, Chau ) entente directe
liaison de Funité de Gestion
du Projet Lisungi
CG-LISUNGI-030-CS—ED /
Chauffeur de liaison CAS Project management, Sélection de
Moungali, Contrat de service | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 7,890.00 2,509.95 |signé 2018-05-02 |2018-05-18 2018-05-12| 2018-05-18 2018-07-16 [ 2018-02-01 [ 2019-01-12
de consultant, Chauffeur de entente directe
liaison de la CAS de Moungali
CG-LISUNGI-031-CS—ED /
Chauffeur de lalson CA8 vice Project management, Seélection de
g IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 8,766.00 3,476.69 [signe 2018-05-02 | 2018-02-01] 2018-05-12 | 2018-02-01 2018-07-16 [ 2018-02-01 | 2019-01-12
de consultant Chauffeur de oty P
liaison de la CAS de
Mvoumvou & Pointe Noire
CG-LISUNGI-032-CS—ED /
Spécialiste en développement
de systemes informatiques, Project management, Seélection de
IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 25,666.00 0.00 [En cours d'examen| 2018-05-02 |2018-02-01)| 2018-05-12 2018-07-16 2019-01-12
consultant Spécialiste en oty P
développement de systémes
informatiques du projet
Lisungi
CG-LISUNGI-033-CS—£D /
Spéclaliste en GeStion rvice Project management, Seélection de
. Conure IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 5,000.00 31,776.48 |Signé 2018-05-02 |2018-05-17 2018-05-12 [ 2018-05-17 2018-07-16[ 2016-01-09 [ 2019-01-12
de consultant spécialiste en HA e P
gestion financiére du projet MaB entente directe
Lisungi
C5-LISUNGI-033-CS-CI /
Webmaster designer, Project management,
Recrutement d'un consultant | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation | A posteriori Individuel Open 34,000.00 17,940.58 | Achevé 2018-07-26 1 2018-10-29 | 2018-06-27 [ 2018-12-03 | 2018-07-04 [ 2019-06-01 [ 2019-12-31
webmaster designer pour le (M&E)
projet Lisungi
CG-LISUNGI-034-CS-Cl /
Coordonnateur cellule Project management,
technique, Recrutement du | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,452.66 |Signé 2018-07-26 2018-10-29 [ 2018-09-18 [ 2018-12-03 [ 2018-09-27 [ 2019-06-01
coordonnateur de la cellule (M&E)
technique du RSU
CG-LISUNGI-035-CS-Cl /
Conuatdesenicede Project management, sélection de
o oo IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |Signé 2018-08-20 | 2018-08-04 | 2018-08-30 | 2018-08-04 2018-11-03 [ 2016-06-06 | 2019-05-02
: (M&E) entente directe
circonscription d'action
sociale (CAS) de Mvoumvou
G0 Project management, Sélection de
IDA / 53580 A posteriori consultants par | Direct 36,000.00 31,893.12 [ Signe 2018-08-20 |2018-08-01 2018-08-30| 2018-08-01 2018-11-03 [ 2016-02-15 | 2019-05-02

consultant, Spécialiste en suivi
évaluation du projet Lisungi

Monitoring and Evaluation
(M&E)

entente directe
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CG-LISUNGI-037-C5-CI /
Contrat de service
consultant-Spécialiste en

Project management,

Sélection de

IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 36,000.00 31,776.48 |Signe 2018-08-20 | 2018-08-05 2018-11-03 | 2016-02-15 | 2019-05-02
réseau et systemes
() entente directe
informatiques du projet
Lisungi
CG-LISUNGI-038-CS5-Cl /
Contrat de service de
consultant, Chauffeur du Project management, Sélection de
projet auprs des IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 6,500.00 5,514.70 | Signé 2018-08-30 [2018-10-19 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12
circonscriptions d'action [t} entente directe
Sociale (CAS) de Talangai et
Djir
CG-LISUNGI-039-CS-Cl /
Contrat de service de
consultant, chauffeur du Project management, Sélection de
projet auprs des IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 6,500.00 5,467.30 | Achevé 2018-08-30 |2018-08-01|2018-09-09 [ 2018-00-13 2018-11-13 | 2018-09-13 | 2019-05-12 | 2019-12-31
circonscriptions d'action [t} entente directe
Sociale de Bacongo et
Makelekele.
CG-LISUNGI-040-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Sélection de
consultant, Chauffeur du | IDA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 6,500.00 5,514.70 | Signé 2018-08-30 |2018-10-19[ 2018-09-09 [ 2018-10-19 2018-11-13 ) 2018-09-13 | 2019-05-12
projet auprés de la CAS de (25 entente directe
Makelekele.
G Gt Project management, Sélection de )
DA / 59860 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 6,500.00 0.00 [Annute 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
consultant, chauffeur du pos consultants par
projet a la CAS de Oyo
CG-LISUNGI-042-C5-C1 /
Contrat de service de. Project management, Sélection de
consultant, spécialiste en | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posterior consultants par | Direct 43.200.00 38.271.74 |signé 2018-08-30 [ 2018-08-03 | 2018-09-09 [ 2018-08-03 2018-11-13| 2017-03-28| 2019-05-12
transferts monétaires du 2t} entente directe
projet Lisungi
CG-LISUNGI-043-CS-Cl /
Contrat de service de .
o e e en Project management, Selection de
consul fllse er DA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posterior consultants par | Direct 33,600.00 29,658.05 |signé 2018-08-30 [ 2018-08-05 | 2018-09-09 [ 2018-08-05 2018-11-13 2016-02-17 | 2019-05-12
ppement de systemes
[t} entente directe
informatiques du projet
Lisungi
CG-LISUNGI-044-C5Cl /
Contrat de service de )
consultant responsable suivi Project management, Sélection de )
Corsuant responsa® IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |Signé 2018-08-30 |2018-08-03 | 2018-09-09 [ 2018-08-03 2018-11-13 | 2016-07-16| 2019-05-12
circonscription d'action (M) entente directe
sociale de Makelekele
G e Gt Project management, Sélection de )
Contrat de senvice de IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 | Signé 2018-08-30 [ 2018-08-04 | 2018-09-09 [ 2018-08-04 2018-11-13 | 2016-07-01 | 2019-05-12
I'Unité de gestion du projet entente directe
SG-LISUNG-048-CS-Cl/ Project management, Sélection de
IDA / 53580 Monitoring and valuation | A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 0.00 | Annute 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12
consultant chauffeur du projet
; ) entente directe
Lisungi a la CAS de Myourmvou
S LUl oo-Cs-cl! Project management, Selection de
DA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 6.312.00 5.571.48 | signé 2018-08-30 [ 2018-08-04 | 2018-09-09 [ 2018-08-04 2018-11-13 2016-09-13 | 2019-05-12
consultant chauffeur du projet
R [t} entente directe
22 CAS de Mvoumvou
CG-LISUNGI-050-CS-Cl /
Contrat de service de Project management, Sélection de
consultant responsable suivi | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |Signé 2018-09-03 |2018-08-03 [ 2018-09-13 [ 2018-08-04 2018-11-17| 2016-09-27 | 2019-05-16
évaluation local de la CAS de (25 entente directe
Moungali
G oLl Project management, Sélection de
IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signé 2018-09-03 [ 2018-08-03 | 2018-09-13 [ 2018-08-03 2018-11-17) 2016-06-09 | 2019-05-16
consultant responsable suivi pos consultants par
évaluation de la CAS de Oyo
Co-usuNGr-0s2-Cs-cl/ Project management, Selection de
IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 | Signé 2018-09-03 |2018-08-04 [ 2018-09-13 [ 2018-08-04 2018-11-17
consultant chauffeur du projet
¢ (25 entente directe
ala CAS de Makoua
SGLIsuNGl 003-cs-cl Project management, Sélection de
unite| DA 1 53580 Monitoring and Evaluation | A posteriori consultants par | Direct 7,200.00 6,355.30 [signe 2018-09-03 [2018-08-04 | 2018-09-13 [ 2018-08-04 2018-11-17| 2016-07-12 | 2019-05-16
consultant chauffeur de Funité
s} entente directe
de gestion du projet Lisungi
N Ot Project management, Sélection de
Contrat de service de. IDA / 53580 Monitoring and Evaluation [ A posterior consultants par | Direct 20,400.00 18,072.77 |signé 2018-09-03 [ 2018-08-03 | 2018-09-13 [ 2018-08-03 2018-11-17| 2016-08-01 | 2019-05-16
administrative du projet. e entente directe
CG-LISUNGI-055-C5-C1 /
Contrat de service de Project management, Sélection de
consultant responsable suivi | IDA / 53580 Monitoring and Evaluation | A posterior consultants par | Direct 12,000.00 10,592.16 |signé 2018-09-03 [2018-08-05 | 2018-09-13 [ 2018-08-05 2018-11-17| 2016-06-03 | 2019-05-16
évaluation local de la CAS de 2t} entente directe
Makoua
So-HsNG-0s6-Cs-cl/ Project management, Selection de
unit | 1DA 1 53580 Monitoring and Evaluation [ A posteriori consultants par | Direct 6,312.00 5,571.48 | Signé 2018-09-03 [ 2018-08-06 | 2018-09-13 [ 2018-08-06 2018-11-17| 2016-07-12 | 2019-05-16
consultant chauffeur de Funite o
de gestion du projet entente directe
CG-LISUNGI-057-C5-Cl /
Avenant au Contrat de sevice Project management, Selection de
de consultant assistante DA / 53580 A posteriori Consultants par | Direct 20,400.00 0.00 [Annute 2018-09-03 2018-09-13 2018-11-17 2019-05-16

administrative du projet
Lisungi

Monitoring and Evaluation
(M&E)

entente directe
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CG-LISUNGI-047-C5-CI /
Contrat de service de
consultant Responsable suivi
évaluation local de la
circonscription d'action
sociale (CAS) de Talangai

IDA /53580

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

12,000.00

10,596.30

Signé

2018-08-30

2018-09-11

2018-09-09

2018-09-11

2018-11-13

2016-06-03

2019-05-12

CG-LISUNGI-045-CS-Cl /
Contrat de service de
consultant Auditeur interne
du projet Lisungi

IDA /53580

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

48,000.00

42,385.20

Signé

2018-08-30

2018-09-11

2018-09-09

2018-09-11

2018-11-13

2016-02-16

2019-05-12

CG-LISUNGI-058-C5-CI /
Responsable sauvegarde
environnemental,
Recrutement d'un responsable
sauvegarde environnementale
pour le projet Lisungi

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Individuel

Open

60,000.00

31,090.50

Signé

2018-10-15

2018-11-12

2018-12-03

2019-01-03

2018-12-24

2019-01-03

2019-01-28

2019-01-04

2019-07-27

CG-LISUNGI-063-CS-Cl /
Prestataire informatique,
Contrat de service de
consultant prestataire
informatique

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Individuel

Direct

6,000.00

5183.34

Achevé

2018-10-31

2018-11-12

2018-11-10

2019-01-03

2018-12-01

2019-01-03

2019-01-05

2019-01-04

2019-07-04

2019-12-31

CG-LISUNGI-064-Cl /
CTPAD, Contrat avec la CTPAD
portant mise en ceuvre des
mesures de sauvegarde pour
les populations autochtones
de Ngo et Gamboma

IDA / 59860

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program an
enhancement of local
capacities

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

117,189.00

103,308.59

Achevé

2018-10-31

2018-11-28

2018-11-10

2019-04-10

2019-01-14

2019-04-10

2019-07-13

2019-12-31

CG-LISUNGI-059-CS /
Avenant au contrat avec
I'agence de paiement (BPC)
relatif au paiement des
ménages de Makelekele,
Bacongo, Mvournvou et
Makoua (LOT 1)

IDA /53580

Establishment of key building
blocks of a national safety
net program and
enhancement of local
capacities

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

314,409.00

Annulé

2018-12-24

2019-01-03

2019-03-09

2019-09-05

CG-LISUNGI-066-CS /
Contrat de prestation de
service avec l'agence de
communication GLAD
SERVICES.

IDA /53580

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A priori

Sélection de

par
entente directe

Direct

537,278.00

280,314.44

Achevé

2018-12-24

2018-12-17

2019-01-03

2019-02-19

2019-03-09

2018-11-30

2019-09-05

2019-12-31

CS-LISUNGI-001-Cl /
Informaticien-geomaticien-
Recrutement d un
informaticien geomaticien
charge du Registre Social
Unique (RSU)

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

24,000.00

16,852.13

Signé.

2019-03-30

2019-03-05

2019-05-18

2019-04-10

2019-06-08

2019-04-10

2019-07-13

2019-04-15

2020-01-09

CS-LISUNGI-002-Cl /
Responsable Administratif et
Financier Renouvellement de
contrat avec le Responsable
administratif et financier

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

35,000.00

35,522.97

Achevé

2019-05-15

2019-03-01

2019-05-25

2019-03-29

2019-07-29

2019-04-01

2020-01-25

2019-12-31

CS-LISUNGI-003-Cl /
Administrateur
Renouvellement de contrat
avec | Administrateur base de
donnees et systemes
informatiques du projet
Lisungi

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

15,000.00

15,224.13

Achevé

2019-05-30

2019-03-25

2019-06-09

2019-04-01

2019-08-13

2019-04-01

2020-02-09

2019-12-31

CS-LISUNGI-004-Cl /
Specialiste en developpement
Renouvellement de contrat
avec le specialiste en
developpement de systemes
informatiques

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

14,000.00

14,200.19

Achevé

2019-05-30

2019-01-02

2019-06-09

2019-01-02

2019-08-13

2019-01-02

2020-02-09

2019-12-31

CS-LISUNGI-006-Cl /
Chauffeur Recrutement d un
chauffeur du projet Lisungi
pour Ia circonscription d
action sociale de Ngo et

IDA / 59860

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

5,260.00

Annulé

2019-05-30

2018-11-05

2019-07-18

2019-08-08

2019-09-12

2020-03-10

CS-LISUNGI-007-FRM /
Institut National de la
Statistique Contrat avec |
Institut National de la
Statistique pour realiser les
enquetes socio
demographiques sur |
evaluation de la resilience et
etude d impact des transferts
monetaires sur les
beneficiaires du projet

IDA / 59860

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

148,662.00

147,369.19

Signé

2019-05-30

2019-03-01

2019-06-09

2019-04-05

2019-08-13

2019-04-05

2020-02-09

CG-PL-SFS-C1/005 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
et sociale pour | antenne
departementale Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

46,716.32

Signé

2020-09-28

2020-05-21

2020-11-16

2020-07-21

2020-12-07

2020-08-12

2021-01-11

2020-09-21

2021-07-10

CG-PL-SFS-C1/010 /
Assistant administratif et
financier, Recrutement d un
assistant administratif et
financier pour | Unite de
Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
o

A posteriori

Individuel

Open

52,763.00

95.01

Signé

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-11-02

2021-02-01

2020-11-02

2021-03-08

2020-11-03

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/011 /
Responsable sauvegarde
environnementale,
Recrutement d un responsable
sauvegarde environnementale
pour | antenne
departementale du projet
Lisungi dans la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
o

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Signé

2020-07-27

2020-05-21

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08
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CG-PL-SFS-C1/020 / RTM,
renouvellement de Contrat
avec monsieur MAKAYA
Aubert Molinard, actuel
responsable transfert
monétaire du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

93,111.00

31362.12

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/023 /
Geomaticien, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MOUANDA Van-Dyck, actuel
informaticien geomaticien
charge du RSU

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

74,489.00

25,089.70

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/029 |
Chauffeur du coordonnateur
du projet, renouvellement de
Contrat avec monsieur
MOUELET Giscard DEstaing,
actuel chauffeur du
Coordonnateur du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

5,982.37

Signé.

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-07

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

CG-PL-SFS-C1/025 /
Comptable, Renouvellement
de contrat avec monsieur
MANKOLOLO Pierre Brice,
actuel comptable du projet
Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

59,971.00

110.19

Achevé

2020-09-21

2020-10-01

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/009 /
Secretaire Comptable,
Recrutement d un secretaire
comptable pour | antenne
departementale de la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&E)

A posteriori

Individuel

Open

33,624.00

Annulé

2020-11-23

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-CI/012 /
Specialiste sauvegarde socale
2, Recrutement

Specaliste sauvegarde sociale
2 pour | antenne
departementale du projet
dans la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,473.13

Signé.

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

CG-PL-SFS-C1/003 /
Specialiste mesures d
accompagnemen
Recrutement d un Specialiste
mesures d accompagnement,
sante et education pour | UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

77,593.00

Annulé

2020-09-25

2020-11-13

2020-12-04

2021-01-08

2021-07-07

CG-PL-SFS-C1/004 /
Spécialiste formation
qualifiante, accompagnement
et insertion pour | unite de
gestion du projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

Annulé

2020-09-21

2020-11-09

2020-11-30

2021-01-04

2021-07-03

CG-PL-SFS-C1/017 /
Chauffeur de liaison Ignie,
Recrutement d un chauffeur
de liaison pour la CAS de Ignie

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-21

2020-10-20

2021-02-08

2021-03-01

2021-04-05

2021-10-02

CG-PL-SFS-CI/016 /
Chauffeur pinassier Betou,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/026 / Aide
comptable, renouvellement de
Contrat avec madame
HOUENADIO LEHO Benicia,
actuelle aide comptable du
projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

27,933.00

9,408.64

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/018 /
Chauffeur de liaison CAS
Kintele, Recrutement d un
chauffeur de liaison pour la
CAS de Kintele

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-12-01

2020-10-20

2021-01-19

2021-02-09

2021-03-16

2021-09-12

CG-PL-SFS-C1/024 /
Assistant developpeur
informaticien, Renouvellement
de contrat avec monsieur KAY!
Constant Jean Frederic, actuel
asssistant informatique

projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

24,830.00

8,363.23

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/007 /
Responsable suivi evaluation,
Recrutement d un responsable
suivi evaluation pour |
antenne departementale de la
Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

14,123.54

Signé.

2020-11-23

2020-07-10

2021-01-11

2020-10-05

2021-02-01

2020-11-02

2021-03-08

2020-11-02

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/022 |
Responsable programmation
et developpement de
systemes informatiques,
Renouvellement de contrat
avec monsieur OYEKA IBARA
Hugues, actuel Specialiste en
developpement de systemes.
informatiques du projet
Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

86,904.00

2927131

Achevé

2020-09-21

2020-04-30

2020-10-01

2020-01-03

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-CI/031 /
Chauffeur de liaison,
Renouvellement de contrat
avec monsieur NSIEMO
Droctovee, actuellement
chauffeur de liaison de I'UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

6.272.42

Signé.

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03
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CG-PL-SFS-C1/030 /
Chauffeur de liaison de I'UGP,
Contrat de service

consultant avec monsieur
MOUKALA Irvain, actuellement
chauffeur de liaison de I'UGP

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

32.06

Signé

2020-09-21

2020-05-02

2020-10-01

2020-01-06

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

CG-PL-SFS-C1/001 / Expert
passation des marches,
Recrutement d'un expert
passation des marches pour |
Unite de Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

82,766.00

19,943.39

Signé.

2020-09-21

2020-04-30

2020-11-09

2020-07-13

2020-11-30

2020-08-11

2021-01-04

2020-11-05

2021-07-03

CG-PL-SFS-CI/013 /
Specialiste sauvegarde sociale
2, Recrutement d un
specialiste sauvegarde sociale
pour | antenne
departementale de la Likouala

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

49,142.00

18,484.83

Signé.

2020-07-27

2020-04-30

2020-09-14

2020-07-21

2020-10-05

2020-08-11

2020-11-09

2020-09-21

2021-05-08

CG-PL-SFS-CI/015 /
Chauffeur pinassier Enyelle,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS de
Enyelle

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/019 / RAF,
Renouvellement de contrat
avec monsieur BOUKORO
Edouard, actuel responsable
administratif et financier du
projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

108,630.00

36,580.14

Achevé

2020-09-21

2020-10-01

2020-12-05

2020-01-07

2021-06-03

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/014
Chauffeur pinassier Impfondo,
Recrutement d un chauffeur
pinassier pour la CAS
dimpfondo

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
&)

A posteriori

Individuel

Open

10,346.00

Annulé

2020-11-23

2020-10-20

2021-01-11

2021-02-01

2021-03-08

2021-09-04

CG-PL-SFS-C1/027 |
Assistante administrative,
renouvellement de Contrat
pour 6 mois avec madame
MASSOLOKA Alice Dahlias,
actuelle assistante
administrative du projet.

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de

par
entente directe

Direct

8,784.00

9,399.45

Signé

2020-04-20

2020-04-30

2020-04-30

2020-01-07

2020-07-04

2020-01-07

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/021 / RPAGR,
Contrat de service de
consultant avec monsieur
ITSOUA Guy Fulgence, actuel
responsable programme
Activites generatrices de
revenus du projet Lisungi.

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

2,586.00

15,681.06

Achevé

2020-08-17

2020-04-30

2020-08-27

2020-01-06

2020-10-31

2020-01-07

2021-04-29

2020-12-31

CG-PL-SFS-C1/036 /
Stagiaire developpeur
informaticien, Contrat avec mr
MALAKY Prince, developpeur
informaticien

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
M&B)

A posteriori

Selection de
consultants par
entente directe

Direct

18,622.00

Annulé

2020-11-16

2020-11-26

2021-01-30

2021-07-29

CG-PL-SFS-C1/038 | Expert
formation, recrutement d un
expert formation, insertion
professionnelle et AGR pour |
Unite de Gestion du Projet

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

32,592.78

Signé.

2020-09-30

2020-07-21

2020-11-18

2020-10-06

2020-12-09

2020-11-02

2021-01-13

2020-11-03

2021-07-12

CG-PL-SFS-CI/039 /
Administrateur base de
donnees Recrutement d un
Administrateur base de
donnees et systemes d
information du projet Lisungi

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
)

A posteriori

Individuel

Open

93,111.00

32,420.52

Signé

2020-09-30

2020-07-21

2020-11-18

2020-09-25

2020-12-09

2020-11-02

2021-01-13

2020-11-03

2021-07-12

CG-PL-SFS-C1/040 / Expert
sante Recrutement de | expert
sante financement base sur la
performance

IDA / 63690

Project management,
Monitoring and Evaluation
(M&E)

A posteriori

Individuel

Open

77,593.00

32,420.52

Signé

2020-10-30

2020-07-21

2020-12-18

2020-10-14

2021-01-08

2020-11-02

2021-02-12

2020-11-09

2021-08-11

CG-PL-SFS-5C/051 / Sous
prefecture Recrutement de la
sous prefecture e Impfondo
pour le ciblage, la
contreverification et le suivi
des conditionnalites

IDA / 63690

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

54,049.00

En cours d'examen

2021-05-29

2021-05-13

2021-06-08

2021-08-12

2022-02-08

CG-PL-SFS-SC/052 / Sous
prefecture de Enyelle
Recrutement de la sous
prefecture de Enyelle pour le
ciblage, la contre verification
etle suivi des conditionnalites.

IDA / 63690

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

54,049.00

En cours d'examen

2021-04-30

2021-05-13

2021-05-10

2021-07-14

2022-01-10

CG-PL-SFS-5C/053 / Sous
prefecture Betou Recrutement
de la sous prefecture de Betou
pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des
conditionnalites

IDA /63690

Strengthening the demand-
ide of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

54,049.00

En cours d'examen

2021-05-31

2021-05-13

2021-06-10

2021-08-14

2022-02-10

CG-PL-SFS-5C/054 / Sous
prefecture Ignie Recrutement
de la sous prefecture de Ignie
pour le ciblage, Ia contre
verification et le suivi des
conditionnalites

IDA / 63690

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

16,426.00

En cours d'examen

2021-05-31

2021-05-13

2021-06-10

2021-08-14

2022-02-10

CG-PL-SFS-SC/055 / Sous

prefecture de kintele pour e
ciblage, Ia contre verification
et le suivi des conditionnalites

IDA / 63690

Strengthening the demand-
side of services through cash
transfer program

A posteriori

Sélection de
consultants par
entente directe

Direct

16,426.00

En cours d'examen

2021-05-31

2021-05-13

2021-06-10

2021-08-14

2022-02-10
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CG-PL-SFS-5C/056 / DDAS
Brazzaville Recrutement de la
Direction departementale des Strengthening the demand- Sélection de
affaires sociales de Brazzaville | IDA / 63690 side of services through cash | A posterior consultants par | Direct 43,366.00 0.00 |En cours drexamen [ 2021-05-31 |2021-05-13| 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
pour le ciblage, Ia contre transfer program entente directe
verification et le suivi des
conditionnalites
CG-PL-SFS-5C/057 / DDAS
Pointe Noire Recrutement de )
RS Strengthening the demand- Selection de
- fectur DA / 63690 side of services through cash | A posterior consultants par | Direct 14,568.00 0.00 |€n cours drexamen [ 2021-05-31 |2021-05-13 | 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10
oire pour le ciblage, transfer program entente directe
contre verification et le suivi
des conditionnalites
CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH,
o P e Establishment of key building
blocks of a national safety Selection de
Agence de Developpement et |1 ; 63690 net program and A posteriori consultants par | Direct 6,334.00 0.00 | En attente 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
Protection Humanitaire (ADPH) . S ocal dexécution
o o enhancement of local entente directe
jeunes en coupe-couture, capacities
Soudure et apiculture
CG-PL-SFS-SCES/084 / CMI,
Contrat de prestation de Establishment of key building
formation qualifiante avec blocks of a national safety Sélection de e attente
Centre des Metiers industriels | IDA / 63690 net program and Aposteriori consultants par | Direct 6,334.00 0.0 |fnattente 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
(M) pour la formation enhancement of local entente directe
qualifiante de 20 jeunes capacities
vulnérables en maonnerie
CG-PL-SFS-SCES/085 /
ELIKIA, Contrat de prestation
o e ane avec Establishment of key building
e A sase blocks of a national safety Selection de e attente
e N me's | 10A 63690 net program and A posteriori consultants par | Direct 14,253.00 0.0 |Enattente 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
oo e e enhancement of local entente directe
couture (15), magonnerie (15), capacities
menuiserie (15) et maraichage
as)
CG-PL-SFS-SCES/086 /
MISERICORDIEUX, Contrat de
prestation de formation Establishment of key building
qualifiante avec le Centre d Establishr oy by Sétection
Apprentissage Sainte Famille locks of a national safety élection de £n attente
DA / 63690 net program and A posteriori Consultants par | Direct 14,779.00 0.00 |Enat 2021-11-15 2021-11-25 2022-01-29 2022-07-28
des Misericordicux pour la dexécution
e e pos enhancement of local entente directe
jeunes vulnerables en coupe- capacities
couture (20), patisserie (15) et
restauration (15)
CG-PL-SFS-SC/111 / Centre
Fapprenti holi
dapprentssage catholigue Estabishmentof key building
f blocks of a national safety Sélection de
service de consultant avec le En attente
! DA / 63690 net program and A posteriori Consultants par | Direct 43,123.00 0.00 |Enat 2021-11-30 2021-12-10 2022-02-13 2022-08-12
Centre d'apprentissage ! S ocal dexécution
e e enhancement of local entente directe
capacities
pour la formation de 165
jeunes
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