
July 9, 2010

Sample Procurement Plan
(Text  in italic font is meant for instruction to staff and should be deleted 

in the final version of the  PP)

(This is only a sample with the minimum content that is required to be 
included in the PAD. The detailed procurement plan is still mandatory for 
disclosure on the Bank’s website in accordance with the guidelines. The 
initial procurement plan will cover the first 18 months of the project and then 
updated annually or earlier as necessary).

I. General

1. Bank’s approval Date of the procurement Plan: Original: 14 
November 2013 - Revision, February 2 2017

2. Date of General Procurement Notice: July 2014
3. Period covered by this procurement plan: The procurement period 

of project covered from year February  to December  2017

II. Goods and Works and non-consulting services.

1. Prior Review Threshold: Procurement Decisions subject to Prior 
Review by the Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines for 
Procurement: [Thresholds for applicable procurement methods (not 
limited to the list below) will be determined by the Procurement 
Specialist /Procurement Accredited Staff based on the assessment of 
the implementing agency’s capacity.] 

Procurement Method Prior Review 
Threshold

US$

Comments

1. ICB and LIB (Goods) Above US$ 500,000 All
2. NCB (Goods) Above US$ 100,000 First contract
3. ICB (Works) Above US$ 15 million All
4. NCB (Works) Above US$ 5 million All
5.  (Non-Consultant Services) Below US$ 100,000 First contract

[Add other methods if 
necessary]

2. Prequalification. Bidders for _Not applicable_ shall be prequalified in 
accordance with the provisions of paragraphs 2.9 and 2.10 of the 
Guidelines.

3. Proposed Procedures for CDD Components (as per paragraph. 
3.17 of the Guidelines: 
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4. Reference to (if any) Project Operational/Procurement Manual: 
Project Implementation Manual for World Bank Loan Project IDA  
53580-CG et  IDA 59860-CG issued by Unité de Gestion de Projet.

5. Any Other Special Procurement Arrangements: 
 

6. Summary of the Procurement Packages planned during the first 18 
months after project effectiveness  ( including those that are subject 
to retroactive financing and advanced procurement)

[List the Packages which require Bank’s prior review first and then the other 
packages]

1 2 3 4 5 6 7

Ref. 
No.

Descripti
on

Estimat
ed

Cost
US$ 

million

Packages Dome
stic 

Prefe
rence
(yes/
no)

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comme
nts

Summary 
of the ICB 
(Works)
Summary 
of the ICB 
(Goods)
Summary 
of the NCB 
(Works)
Summary 
of the NCB 
(Goods)
Summary 
of the ICB 
(Non-
Consultant 
Services)

III. Selection of Consultants

1. Prior Review Threshold: Selection decisions subject to Prior Review 
by Bank as stated in Appendix 1 to the Guidelines Selection and 
Employment of Consultants:

Selection  Method Prior Review 
Threshold

Comments

1. Competitive Methods  (Firms) Above US$ 100,000
2. Single Source (Firms) All
3. Individual Above US$ 50,000
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2. Short list comprising entirely of national consultants: Short list of 
consultants for services, estimated to cost less than 
$_300,000_equivalent per contract, may comprise entirely of national 
consultants in accordance with the provisions of paragraph 2.7 of the 
Consultant Guidelines.

3. Any Other Special Selection Arrangements: 

4. Consultancy Assignments with Selection Methods and Time 
Schedule

1 2 3 4 5 6

Ref. No. Description 
of 
Assignmen
t

Estimat
ed 
Cost
US$ 
million

Package
s

Review
by Bank
(Prior / 
Post)

Comment
s

Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
QCBS
Summary 
of number 
of 
contracts 
that will 
be let 
under 
other 
methods

0.5 10 Post
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PROCUREMENT
PLAN Congo, Republic of : CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
General Information
Country: Congo, Republic of Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2017-02-16

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2023-06-17
Project ID: P145263 GPN Date:
Project Name: CG Rep. LISUNGI Safety Nets System Project
Loan / Credit No: IDA / 53580, IDA / 59860, IDA / 63690
Executing Agency(ies):CG - LISUNGI - Safety Nets Projects

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

 CG-PL-SFS-TVX/035 / Recrut
ement d une entreprise char
gee de l amenagement des b
ureau de l antenne departem
entale

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 189,672.00 0.00 Annulé 2020-11-04 2020-12-30 2021-06-2
8

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CG-PL/SFS-002-FR-CF / Mobil
ier de bureau et petit matéri
el technique complémentaire
s pour l'UGP et CAS pilotes (0
2 lots)

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 38,258.00 0.00 Annulé 2017-11-25 2018-01-20 2018-07-19

 CG-PL/SFS-005-FR-CF / Fourn
itures de bureau et petit mat
ériel technique pour l'UGP

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 20,000.00 0.00 Annulé 2017-11-20 2018-01-15 2018-07-14

 CG-PL/SFS-015-C / Matériels
informatiques zones pilotes IDA / 53580

Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A priori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 689,655.00 0.00 Annulé 2018-03-13 2018-03-18 2018-04-29 2018-05-29 2018-07-03 2018-12-30

 CG-PL/SFS-004-FR-CF / Equip
ements et autre matériel pou
r les sept (07) CAS pilotes

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 290,000.00 0.00 Annulé 2018-12-31 2019-01-05 2019-02-16 2019-03-18 2019-04-22 2019-10-19

 CG-PL/SFS-003-FR-CF / Bate
au balainière pour la CAS de
Makoua

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 30,904.00 0.00 Annulé 2019-01-05 2019-03-02 2019-08-29

 CG-PL/SFS-001-FR-CF / Mobil
ier de bureau et petit matéri
el technique pour l'UGP

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 9,500.00 0.00 Annulé 2018-12-04 2019-01-29 2019-07-28

 CG-LISUNGI-064-FNT / Acqui
sition matériel informatique,
Acquisition du matériel infor
matique pour le projet Lisung
i

IDA / 59860
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 43,636.00 40,349.99 Achevé 2018-11-05 2018-12-31 2018-10-02 2019-06-29 2018-11-06

 CG-PL-SFS-FNT/032 / Acquisi
tion des moyens roulants et
nautiques (vehicules double
canbine, motos DT, pirogues
motorisees, hors bord) pour l
antenne departementale de l
a Likouala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 512,027.00 689,422.04 Signé 2020-10-05 2020-11-18 2020-11-30 2021-01-05 2021-05-29

 CG-PL-SFS-FNT/034 / Acquisi
tion du mobilier de bureau p
our la DDAS likouala et les C
AS de Impfondo, Betou, Enye
lle, Ignie et Kintele

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E

nvelope 68,971.00 0.00 En cours d'ex
écution 2020-12-15 2021-09-22 2021-02-09 2021-08-08

 CG-PL-SFS-FNT/033 / Acquisi
tion du materiel informatique
et technique (materiel inform
atique, source d energie, acc
es internet, cartes de benefic
iaires)

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E

nvelope 381,240.00 0.00 En cours d'ex
écution 2020-10-30 2020-08-04 2020-11-04 2023-05-01 2020-12-16 2021-10-01 2021-01-15 2021-10-20 2021-02-19 2021-08-18

 CG-PL-SFS-FNT/041 / TOM2P
RO FULL WEB, Acquisition, in
stallation et operationnalisati
on du logiciel de gestion fina
nciere et comptable TOM 2 P
RO FULL WEB

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 58,362.00 46,172.54 Signé 2020-09-15 2021-03-03 2020-09-20 2021-03-09 2020-10-25 2021-04-09 2021-04-23

 CG-PL-SFS-FNT/065 / Materie
l didactique, Acquisition du di
dactique, pedagogique et ma
nuels scolaires au profit des
structures du Ministere prima
ire, secondaire charge de l al
phabetisation du departeme
nt de la Likouala

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Appel d'offres Open - National Single Stage - One E
nvelope 363,459.00 251,517.91 Signé 2021-09-01 2021-09-30 2021-09-06 2022-05-29 2021-10-18 2021-09-17 2021-11-17 2021-10-04 2021-12-22 2022-01-21 2022-06-20

 CG-PL-SFS-FNT/087 / Acquisi
tion du materiel informatique
et de communication au profi
t du comite departemental d
e verification et de validation
du departement de la Likoual
a

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 35,189.00 0.00 Annulé 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14

 CG-PL-SFS-SCES/088 / Acqui
sition des moyens roulants et
nautiques au profit du comite
departemntal de verification
et de validation du departem
ent de la Likouala

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 87,972.00 0.00 Annulé 2021-11-20 2022-01-15 2022-07-14

 CG-PL-SFS-MED/112 / Achat
des medicaments pour 14 ce
ntres de sante, 3 hôpitaux de
base et 2 districts sanitaires
du departement de la Likoual
a

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 98,639.00 79,165.71 Signé 2022-02-18 2022-01-17 2022-02-23 2022-01-20 2022-03-30 2022-06-21 2022-09-26
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 CG-PL-SFS-FNT/113 / Acquisi
tion des kits scolaires au prof
it des enfants des menages n
on beneficiaires des transfert
s monetaires conditionnels et
Transferts monetaires lies au
activites generatrices de rev
enus (TMC/TMAGR)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 79,741.00 0.00 Achevé 2022-04-06 2022-09-15 2022-06-01 2022-11-28 2023-01-09

 CG-PL-SFS-FNT/114 / Acquisi
tion des equipements de prot
ection individuelle au profit d
es apprentis beneficiaires de
s formations qualifiantes

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 124,011.00 0.00 Signé 2022-04-06 2022-05-30 2022-06-01 2022-11-28

 CG-PL-SFS-FNT/138 / Acquisi
tion du materiel de laboratoir
e au profit des CSI et hopitau
x dans le cadre de mise en o
euvre du financement base s
ur la performance dans le do
maine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 51,589.00 0.00 Signé 2022-12-05 2022-11-15 2023-01-30 2023-07-29

 CG-PL-SFS/FNT/139 / Acquisi
tion des equipements de prot
ection individuelle et kits d'a
pprentissage au profit des je
unes beneficiaires de la form
ation professionnelle du depa
rtement de la Likouala

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 95,234.00 0.00 Signé 2022-12-01 2022-10-08 2022-12-06 2022-10-14 2023-01-10 2023-07-09

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CG-PL/SFS-014-C / Société d
e Gardiennage, PSG IDA / 59860 Project management, Monito

ring and Evaluation (M&E) A posteriori Demande de prix Limited Single Stage - One E
nvelope 82,754.00 0.00 Annulé 2018-03-17 2018-05-12 2018-11-08

 CG-LISUNGI-034-CS-ED / TO
MPRO, Mise à jour logiciel TO
MPRO

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 13,333.00 13,089.02 Achevé 2018-05-16 2018-08-08 2018-05-21 2018-08-08 2018-06-25 2018-10-02 2018-12-22 2018-10-18

 CG-LISUNGI-058-CS / Contra
t BPC paiement ménages des
zones d'extension 2 (Gambo
ma, Ngo, Dolisie, Nganga Lin
golo) et des ménages éligible
s aux AGR dans toutes les zo
nes du projet.

IDA / 59860
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 181,401.00 173,765.12 Signé 2018-10-15 2018-10-01 2018-10-20 2018-09-18 2018-11-24 2018-09-20 2019-05-23

 CG-LISUNGI-060-CS / Contra
t LOT 2 avec la BPC pour le p
aiement des ménages de Tal
angaï, Moungali, Oyo

IDA / 53580
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Demande de prix Open - National Single Stage - One E
nvelope 263,630.00 0.00 Annulé 2018-12-05 2019-01-30 2019-07-29

 CS-LISUNGI-005-CI / Societe
de gardiennage Renouvellem
ent de contrat avec la societ
e de gardiennage

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 82,754.00 82,034.60 En cours d'ex
amen 2019-05-30 2018-12-21 2019-06-04 2018-12-26 2019-07-09 2019-12-26 2020-01-05 2019-12-31

 CG-PL-SFS-SNC/037 / Societe
de gardiennage et d entretie
n, renouvellement de contrat
entre l UGP et la societe de g
ardiennage et d entretien PS
G Balai magique

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Passation de marc

hé de gré à gré Direct 85,615.00 89,248.14 Achevé 2020-11-09 2019-12-24 2020-11-14 2019-12-24 2020-12-19 2020-01-03 2021-06-17 2020-07-22

 CG-PL-SFS-SCES/067 / DEDE,
Contrat de services de forma
tion apprentissage avec l'eta
blissement DEDE pour la for
mation pratique de 5 apprent
is en maçonnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,583.00 2,902.82 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/068 / EFON
GA, Contrat de services de fo
rmation apprentissage avec
etablissement EFONGA pour l
a formation pratique de 5 jeu
nes en soudure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,111.00 3,985.87 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/069 / GEES,
Contrat de services de forma
tion apprentissage avec etab
lissement GEES pour la form
ation pratique de 5 jeunes en
menuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,583.00 2,905.70 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-04 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/071 / MARLI
N MOZ, Contrat de services d
e formation apprentissage av
ec etablissement MARTIN MO
Z pour la formation pratique
de 10 apprentis en productio
n et pose de paves

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,111.00 3,985.87 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/072 / MBAS
SAMO, Contrat de services d
e formation apprentissage av
ec etablissement MBASSAMO
Apiculture pour la formation
pratique de 10 apprentis en
apiculture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,111.00 3,870.43 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/073 / MONA
NA, contrat de services de fo
rmation apprentissage avec
etablissement MONANA pour
la formation pratique de 3 ap
prentis en menuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,583.00 2,989.40 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/074 / ALEX
ANDRE, Contrat de service d
e formation apprentissage av
ec etablissement ALEXANDR
E pour la formation pratique
de 10 apprentis en menuiseri
e et en mecanique automobil
e

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 3,695.00 6,975.28 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/075 / ANUC
, Contrat de service de forma
tion apprentissage avec Asso
ciation des Navigants Unis du
Congo (ANUC) pour la format
ion pratique de 10 apprentis
en conduite des hors bords

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,055.00 1,991.57 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23
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 CG-PL-SFS-SCES/076 / NING
BALA, Contrat de service de f
ormation apprentissage avec
etablissement NINGBALA Do
minique pour la formation pr
atique de 10 apprentis en me
nuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 3,167.00 0.00 Annulé 2021-11-15 2021-11-20 2021-12-25 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/077 / EVEN
CIA, Contrat de service de for
mation apprentissage avec e
tablissement EVENCIA pour l
a formation pratique de 10 a
pprentis en coiffure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,111.00 3,985.87 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/078 / MAGN
OMELE, Contrat de service d
e formation apprentissage av
ec etablissement MAGNOMEL
E Remy pour la formation pra
tique de 5 apprentis en plom
berie sanitaire

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,583.00 2,989.40 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/079 / MASS
AKATA ONANA, Contrat de se
rvice de formation apprentiss
age avec etablissement MAS
SAKATA ONANA pour la form
ation pratique de 3 apprentis
en menuiserie et soudure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 3,695.00 6,970.49 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/080 / MONT
BLANC, Contrat de service de
formation apprentissage ave
c etablissement MONT BLAN
C pour la formation pratique
de 3 apprentis en menuiserie
-garnissage

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 950.00 2,391.52 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/081 / SEXIN
E, Contrat de service de form
ation apprentissage avec eta
blissement SEXINE pour la fo
rmation de 3 apprentis en coi
ffure esthetique

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,055.00 1,992.94 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/082 / VIVEZ
LE PRESENT, Contrat de servi
ce de formation apprentissag
e avec etablissement VIVEZ
LE PRESENT pour la formatio
n pratique de 5 apprentis en
menuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,583.00 2,989.40 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-11 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/070 / JC SE
RVICES, Contrat de services
de formation apprentissage a
vec etablissement JC SERVIC
ES pour la formation pratique
de 5 jeunes en mecanique ge
nerale

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,128.00 4,151.26 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-04 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/066 / BISO
na BISO, Contrat de services
de formation apprentissage a
vec l'etablissement Biso na B
iso pour la formation de 5 ap
prentis en coupe-couture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,128.00 4,151.26 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-20 2021-05-03 2021-12-25 2021-05-04 2022-06-23

 CG-PL-SFS-SCES/089 / AKAM
A NGALA, Contrat de services
de formation apprentissage a
vec atelier AKAMA NGALA po
ur la formation de 5 apprenti
s en maçonnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,142.66 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-03 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/090 / ATA E
LONDO ETUMBA, Contrat de
services de formation appren
tissage avec l'atelier ATA EL
ONDO ETUMBA pour la forma
tion de 5 apprentis en maraic
hage

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 4,190.21 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/091 / Patiss
erie BIBIANE, Contrat de serv
ices de formation apprentiss
age avec la patisserie BIBIAN
E pour la formation de 5 appr
entis en patisserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 2,095.10 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/094 / KIMB
ANGUISTE, Contrat de servic
es de formation apprentissag
e avec l'atelier de maçonneri
e Ensemble des constructeur
s kimbanguistes pour la form
ation de 5 apprentis en maço
nnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,142.66 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/095 / LA PR
OVIDENCE, Contrat de servic
es de formation apprentissag
e avec l'atelier LA PROVIDEN
CE pour la formation de 5 ap
prentis en menuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,142.66 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/096 / MABO
NGA, Contrat de services de f
ormation apprentissage avec
l'atelier MABONGA pour la for
mation de 5 apprentis en ma
raichage

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 2,095.10 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/097 / MBO
MBO, Contrat de services de
formation apprentissage ave
c l'atelier MBOMBO pour la fo
rmation de 5 apprentis en m
açonnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 0.00 En attente d'

exécution 2021-11-30 2021-12-05 2022-01-09 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/098 / MIRAY
ESSA, contrat de services de
formation apprentissage ave
c le salon de coiffure MIRAYE
SSA pour la formation de 5 a
pprentis en coiffure esthetiqu
e

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 2,095.10 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08
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 CG-PL-SFS-SCES/099 / SALA
NGOLO, Contrat de services
de formation apprentissage a
vec l'atelier SALANGOLO pou
r la formation de 10 apprenti
s en mecanique automobile e
t soudure.

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 4,259.00 6,285.31 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/100 / AMES
FE, Contrat de service de for
mation apprentissage avec l'
atelier AMESFE pour la forma
tion de 10 apprentis en coup
e couture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 4,259.00 8,380.42 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/101 / ETS M
OBILE, Contrat de service de
formation apprentissage pou
r la formation de 5 apprentis
en soudure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,130.00 4,190.21 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/102 / BATH
EIKA, Contrat de service de f
ormation apprentissage avec
l'atelier BATHEIKA pour la for
mation de 5 apprentis en me
nuiserie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,142.66 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/103 / BOZA
PETA, Contrat de service de f
ormation apprentissage avec
l'atelier BOZAPETA pour la fo
rmation de 5 apprentis en ch
arpente bois

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,142.66 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/104 / CHAN
CELVIE COIFFURE, Contrat de
service de formation apprent
issage avec atelier Chancelvi
e Coiffure pour la formation d
e 5 apprentis en coiffure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 2,095.10 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/105 / APICU
LTURE ENYELLE, Contrat de s
ervices de formation apprent
issage avec le centre d'Apicu
lture d'Enyelle pour la format
ion de 5 apprentis en apicult
ure

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,065.00 2,036.65 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/106 / DZAK
AS, Contrat de service ce for
mation apprentissage avec a
telier de couture DZAKAS po
ur la formation de 10 apprent
is en coupe couture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 4,259.00 8,399.81 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/107 / MOLE
NDE, Contrat de service de fo
rmation apprentissage avec l
'établissement MOLENDE pou
r la formation de 5 apprentis
en maçonnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 3,149.93 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CCG-PL-SFS-SCES/108 / HABI
B COUTURE, Contrat de servi
ce de formation apprentissag
e avec l'atlier de couture HA
BIB pour la formation de 10 a
pprentis en coupe couture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 4,259.00 4,073.30 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/109 / LA PO
LYTECHNIQUE, Contrat de se
rvice de formation apprentiss
age avec l'atelier LA POLYTE
CHNIQUE pour la formation d
e 10 apprentis en maraichag
e

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 2,130.00 2,036.65 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-SCES/110 / TOUT
LE TEMPS, Contrat de service
de formation apprentissage a
vec etablissement tout le te
mps pour la formation de 5 a
pprentis en charpente

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 1,597.00 2,099.95 Signé 2021-11-30 2021-04-01 2021-12-05 2021-05-04 2022-01-09 2021-05-11 2022-07-08

 CG-PL-SFS-CS/115 / Contrat
entre le CDVV et la DDSSS d
e la Likouala relatif a la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 70,475.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/117 / Contrat
de service entre le Comite de
partemental de verification e
t de validation de la Likouala
et le district sanitaire de Imfo
ndo pour la mise en oeuvre d
u financement base sur la pe
rformance dans le domaine d
e la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 36,203.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/120 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et l hopital de
base de Impfondo pour la mi
se en oeuvre du financement
base sur la performance dan
s le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 179,245.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/121 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de validation et
de verification de la Likouala
et l hopital de base de Betou
pour la mise en oeuvre du fin
ancement base sur la perfor
mance dans le domaine de la
sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 160,801.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/122 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Enyelle pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 118,693.00 114,476.87 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09
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 CG-PL-SFS-CS/123 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Thanry pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 34,756.00 32,956.86 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/124 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Mouale pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 59,714.00 47,468.19 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/125 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Mokabi pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 45,569.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/126 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Dongou pour la mis
e en oeuvre du financement
base sur la performance dan
s le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 132,740.00 122,648.13 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/127 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Boyele pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 45,839.00 43,465.95 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/128 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Moungoungui pour l
a mise en oeuvre du finance
ment base sur la performanc
e dans le domaine de la sant
e

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 73,131.00 105,314.75 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/129 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Mombenzele pour la
mise en oeuvre du financem
ent base sur la performance
dans le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 41,133.00 39,927.55 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/130 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le poste de
sante de Mboua pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 44,587.00 43,279.54 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/131 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Liranga pour la mis
e en oeuvre du financement
base sur la performance dan
s le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 128,798.00 122,915.77 Signé 2022-08-01 2022-08-31 2022-08-06 2022-01-04 2022-09-10 2022-01-10 2023-03-09

 CG-PL-SFS-CS/132 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Epena pour la mise
en oeuvre du financement ba
se sur la performance dans l
e domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 78,887.00 76,571.38 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/133 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante Elikia pour la mise en o
euvre du financement base s
ur la performance dans le do
maine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 75,848.00 73,624.42 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/134 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante Divine pour la mise en
oeuvre du financement base
sur la performance dans le d
omaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 82,294.00 78,535.92 Signé 2022-09-01 2022-01-03 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/135 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le centre de
sante de Bohona pour la mis
e en oeuvre du financement
base sur la performance dan
s le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 109,764.00 104,751.53 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-04 2022-10-11 2022-01-10 2023-04-09

 CG-PL-SFS-CS/137 / Contrat
de service entre le comite de
partemental de verification e
t de validation et le district s
anitaire Enyelle Betou pour la
mise en oeuvre du financem
ent base sur la performance
dans le domaine de la sante

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct 26,549.00 0.00 Signé 2022-09-01 2022-08-31 2022-09-06 2022-01-03 2022-10-11 2023-04-09

 CG-PL-SFS-SC/112 / Golf Bra
vo, contrat de service de for
mation apprentissage avec le
prestataire de formation qual
ifiante etablissement garage-
golf Bravo et frères pour la fo
rmation de 10 apprentis en
mécanique automobile

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 3,738.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-10-03 2022-07-29 2022-10-08 2022-11-12 2023-05-11
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 CG-PL-SFS-SC/113 / La Repe
ntance, Contrat de service de
formation apprentissage ave
c le prestataire de formation
qualifiante etablissement la r
epentance pour la formation
de 10 apprentis en mecaniqu
e generale

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 3,738.00 0.00 En cours d'ex

écution 2022-10-03 2022-07-29 2022-10-08 2022-11-12 2023-05-11

 CG-PL-SFS-SC/114 / Contrat
de service entre l Unite de G
estion du Projet Lisungi et le
Comite Departemental de ve
rification et de validation rela
tif a la mise en oeuvre du fin
ancement base sur la perfor
mance dans le domaine de la
sante dans le departement d
e la likouala

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori Passation de marc
hé de gré à gré Direct - National 123,747.00 0.00 En attente d'

exécution 2022-10-01 2022-10-06 2022-11-10 2023-05-09

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CG-LISUNGI-018-CS-QC / Spé
cialiste transferts monétaires
, recrutement spécialiste tran
sferts monétaires pour le proj
et Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 60,000.00 31,776.48 Achevé 2018-05-07 2018-04-25 2018-05-28 2018-07-11 2018-06-12 2018-08-10 2018-06-27 2018-09-14 2018-07-04 2019-03-13 2021-12-31

 CG-LISUNGI-019-CS-QC / Spé
cialiste AGR, Recrutement sp
écialiste AGR du projet Lisun
gi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 60,000.00 31,776.48 Achevé 2018-05-09 2018-05-10 2018-05-30 2018-07-26 2018-07-13 2018-08-06 2018-08-12 2018-08-06 2018-09-16 2018-07-04 2019-03-15 2019-12-31

 CG-LISUNGI-020-CS-QC / Aid
e comptable, Recrutement ai
de comptable pour le projet L
isungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 13,500.00 9,435.80 Achevé 2018-06-07 2018-07-26 2018-06-28 2018-07-26 2018-08-11 2018-09-24 2018-09-10 2018-08-18 2018-10-15 2018-09-27 2019-04-13 2019-06-30

 CG-LISUNGI-017-CS-QC / Co
mptable, Recrutement compt
able du projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 38,000.00 19,721.89 Achevé 2018-08-20 2018-07-26 2018-09-10 2018-07-26 2018-10-24 2018-08-17 2018-11-23 2018-10-15 2018-12-28 2018-10-23 2019-06-26 2019-06-30

 CG-LISUNGI-064-CS / Recrut
ement d'une association loca
le pour le suivi, l'encadremen
t et l'accompagnement des b
énéficiaires du programme A
GR et des cash transferts de
Brazzaville centre (Makélékél
é, Bacongo, Moungali, Talang
aï, Mfilou, Madibou, Djiri, Nga
nga lingolo) (LOT 2)

IDA / 59860
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 164,500.00 328,777.96 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CG-LISUNGI-065-CS / Recrut
ement d'une association loca
le pour le suivi, l'encadremen
t et l'accompagnement des b
énéficiaires du programme A
GR et des cash transferts de l
a zone sud (Dolisie 1, Dolisie
2, Mvoumvou, Loandjili) (LOT
3)

IDA / 59860
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 130,500.00 271,116.76 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CG-LISUNGI-062-CS / Recrut
ement d'une association loca
le pour le suivi, l'encadremen
t et l'accompagnement des b
énéficiaires du programme A
GR et des cash transferts de
Oyo, Makoua, Ngo et Gambo
ma (LOT 1)

IDA / 59860
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 105,000.00 321,847.42 Achevé 2018-11-30 2018-11-19 2018-12-21 2019-02-03 2018-12-12 2019-03-05 2019-01-22 2019-04-09 2019-02-01 2019-10-06 2019-12-31

 CS-LISUNGI-001-FRM / Cabin
et d audit independant-Recru
tement d un cabinet d audit i
ndependant

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 13,119.00 0.00 Annulé 2019-03-30 2019-03-05 2019-04-20 2019-06-03 2019-07-01 2019-07-31 2019-09-04 2019-10-09 2020-10-08

 CG-PL/SFS-013-QC / Cabinet
d'audit, E&Y IDA / 59860 Project management, Monito

ring and Evaluation (M&E) A posteriori Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 10,000.00 0.00 Annulé 2018-03-10 2018-03-31 2018-05-14 2018-06-11 2018-07-11 2018-08-15 2018-09-19 2019-09-19

 CG-PL-SFS-SC/046 / Associat
ion locale Recrutement d une
association locale (ASLO) cha
rgee de l encadrement et l ac
compagnement des menage
s des disdtricts de Impfondo,
Dongou et Enyelle porteurs d
e micro projets et des jeunes
candidats a la formation prof
essionnelle

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Open - National 131,520.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-04-30 2020-12-20 2021-05-21 2021-01-13 2021-07-04 2021-08-03 2021-09-07 2022-03-06

 CG-PL-SFS-CS/044 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement cha
rgee d assurer le versement
des allocations aux menages
eligibles des districts de Braz
zaville (Ignie et Kintele) et de
Pointe Noire (Lot 2)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 343,576.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/048 / ONG Re
crutement d une ONG charge
e du ciblage et de la selectio
n des menages de la Likoual
a (Impfondo, Dongou, Betou
et Enyelle) (Lot 1)

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 490,000.00 266,425.49 Achevé 2021-05-31 2020-12-27 2021-06-21 2022-05-29 2021-08-04 2021-04-23 2021-09-01 2021-04-28 2021-10-01 2021-04-29 2021-11-05 2021-05-03 2021-12-10 2021-05-14 2022-12-10 2021-06-30

 CG-PL-SFS-SC/058 / Agence
de communication Recrutem
ent d une agence de commu
nication nationale et instituti
onnelle pour le projet Lisungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 318,993.00 262,032.41 Signé 2021-05-31 2021-04-23 2021-06-21 2021-05-19 2021-08-04 2021-06-01 2021-09-01 2021-06-01 2021-10-01 2021-06-10 2021-11-05 2021-06-22 2021-12-10 2021-09-03 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/049 / ONG Re
crutement d une ONG charge
e du ciblage et de la selectio
n des beneficiaires de Brazza
ville (Ignie et Kintele) et de P
ointe Noire

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 253,346.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-05-31 2020-12-27 2021-06-21 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/050 / UNHCR
Recrutement du HCR pour l a
ppui au monitoring et la prise
en charge des groupes specif
iques

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Passation de marc
hés auprès des ag
ences de l'ONU

Direct 333,000.00 451,175.63 Signé 2021-07-10 2021-04-14 2022-01-06
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 CG-PL-SFS-CS/043 / Agence
de paiement Recrutement d
une agence de paiement cha
rgee d assurer le versement
des allocations aux menages
eligibles des districts de Impf
ondo, Dongou et Enyelle (Lot
1)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 666,942.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/045 / Associat
ion locale recrutement d une
association locale (ASLO) cha
rgee de l encadrement et l ac
compagnement des menage
s du district de Betou porteur
s de micro projets et des jeu
nes candidats a la formation
professionnelle (Lot 1)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 278,171.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/047 / Associat
ion locale Recrutement d une
association locale chargee de
l encadrement et l accompag
nement des menages des dis
tricts de Ignie et kintele et de
Pointe Noire porteurs de micr
o projets et des jeunes candi
dats a la formation professio
nnelle (lot 3)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 211,053.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2021-05-31 2020-12-20 2021-06-21 2021-01-13 2021-08-04 2021-09-01 2021-10-01 2021-11-05 2021-12-10 2022-12-10

 CG-PL-SFS-SC/141 / Recrute
ment d un cabinet charge de
realiser l audit financier des
exercices 2022 et 2023 du pr
ojet Lisungi systeme de filets
sociaux

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection fondée s
ur la qualité et le
coût

Open - National 26,188.00 0.00 Signé 2023-02-28 2023-01-18 2023-03-21 2023-02-14 2023-05-04 2023-03-11 2023-06-01 2023-03-24 2023-07-01 2023-04-06 2023-08-05 2023-05-04 2023-09-09 2024-09-08

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CG-PL/SFS-006-SC-ED / RSEL
-Responsable de suivi et éval
uation pour la CAS de Bacon
go

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 24,000.00 0.00 Annulé 2017-11-02 2017-11-12 2018-01-16 2018-07-15

 CG-PL/SFS-008-SC-ED / Audit
eur interne, monsieur GNAH
OUA FEUKEU, par tacite reco
nduction

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,900.00 42,941.28 Signé 2017-04-17 2017-04-27 2017-07-01 2017-04-17 2017-12-28

 CG-PL/SFS-009-SC-ED / Spéc
ialiste en Transferts Monétair
es, madame DANY GANDZIRI
, par tacite reconduction

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 3,530.00 38,256.84 Signé 2017-03-28 2017-04-01 2017-04-20 2016-02-15 2017-10-17

 CG-PL/SFS-011-SC-ED / Spéc
ialiste en suivi et Evaluation,
Madame Jocelyne Sandra Eln
a YAMA

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 30,000.00 32,205.96 Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 2017-03-27 2018-10-13

 CG-PL/SFS-012-ED / Spéciali
ste Développement Système
Informatique, Mr Bernard Hu
gues OYEKA IBARA, par tacit
e reconduction

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 28,000.00 30,058.90 Signé 2018-01-31 2018-02-10 2018-04-16 2016-12-15 2018-10-13

 CG-PL/SFS-010-SC-ED / RAFC
-Responsable Administratif et
Financier

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A priori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 2,940.00 32,205.96 Signé 2017-03-27 2017-03-31 2017-04-27 2017-03-27 2017-10-24

 CG-LISUNGI-016-CS-ED / Ad
ministrateur Recrutement Ad
ministrateur base de donnée
s RSU

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 60,000.00 32,334.84 Achevé 2018-03-20 2018-03-28 2018-03-24 2018-03-28 2018-04-05 2018-03-30 2018-10-02 2020-12-31

 CG-LISUNGI-021-CS-ED / RSE
L Makoua, Contrat de service
de consultant avec Responsa
ble Suivi Evaluation de Mako
ua

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 3,589.86 Achevé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-PL/SFS-007-SC-INDIV / C
onsultant local pour l'Etude s
ur les populations spécifique
s (Personnes handicapées et
peuples autochtones)

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 30,000.00 0.00 Annulé 2018-11-26 2019-01-14 2019-02-04 2019-03-11 2019-09-07

 CG-LISUNGI-022-CS-ED / RSE
L Oyo, Contrat de service de
consultant Responsable Suivi
Evaluation de Oyo

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 3,815.35 Achevé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-023-CS-ED / RSE
L Makelekele, Contrat de ser
vice de consultant Responsa
ble Suivi évaluation locale de
Makelekele

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 4,880.10 Achevé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2020-12-31

 CG-LISUNGI-024-CS-ED / RSE
L Moungali, Contrat de servic
e de consultant Responsable
suivi évaluation de Moungali

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,000.00 7,009.59 Achevé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-025-CS-ED / Cha
uffeur de liaison, Contrat de
service de consultant, Chauff
eur de liaison de la CAS de M
akoua

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 7,890.00 3,254.10 Achevé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-026-CS-ED / Cha
uffeur du coordonnateur, Con
trat de service de consultant,
chauffeur du coordonnateur
du projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 8,500.00 2,704.07 Achevé 2018-05-02 2018-05-10 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-027-CS-ED / Spé
cialiste en gestion financière,
Contrat de service de consult
ant, spécialiste en gestion fin
ancière du projet lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 31,976.00 33,911.89 Achevé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-04-02 2019-01-12 2021-12-31

 CG-LISUNGI-028-CS-ED / Ass
istante administrative, Contr
at de service de consultant,
Assistante administrative du
projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 25,500.00 9,050.36 Achevé 2018-05-02 2018-05-16 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2021-06-30
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 CG-LISUNGI-029-CS-ED / Cha
uffeur de liaison UGP, Contra
t de service de consultant, C
hauffeur de liaison de l'unité
de Gestion du Projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 7,890.00 2,551.55 Achevé 2018-05-02 2018-05-10 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-030-CS-ED / Cha
uffeur de liaison CAS Mounga
li, Contrat de service de cons
ultant, Chauffeur de liaison d
e la CAS de Moungali

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 7,890.00 2,509.95 Achevé 2018-05-02 2018-05-18 2018-05-12 2018-05-18 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-031-CS-ED / Cha
uffeur de liaison CAS Mvoum
vou, Contrat de service de co
nsultant Chauffeur de liaison
de la CAS de Mvoumvou à Po
inte Noire

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 8,766.00 3,476.69 Achevé 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-02-01 2018-07-16 2018-02-01 2019-01-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-032-CS-ED / Spé
cialiste en développement de
systèmes informatiques, Con
trat de service de consultant
Spécialiste en développemen
t de systèmes informatiques
du projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 25,666.00 0.00 En cours d'exame
n 2018-05-02 2018-02-01 2018-05-12 2018-07-16 2019-01-12

 CG-LISUNGI-033-CS-ED / Spé
cialiste en gestion financière,
Contrat de service de consult
ant spécialiste en gestion fin
ancière du projet Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 5,000.00 31,776.48 Achevé 2018-05-02 2018-05-17 2018-05-12 2018-05-17 2018-07-16 2016-01-09 2019-01-12 2021-12-31

 CS-LISUNGI-033-CS-CI / Web
master designer, Recruteme
nt d'un consultant webmaste
r designer pour le projet Lisu
ngi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 34,000.00 17,940.58 Achevé 2018-08-20 2018-07-26 2018-10-08 2018-08-06 2018-10-29 2018-06-27 2018-12-03 2018-07-04 2019-06-01 2019-12-31

 CG-LISUNGI-034-CS-CI / Coor
donnateur cellule technique,
Recrutement du coordonnate
ur de la cellule technique du
RSU

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,452.66 Signé 2018-08-20 2018-07-26 2018-10-08 2018-09-14 2018-10-29 2018-09-18 2018-12-03 2018-09-27 2019-06-01

 CG-LISUNGI-035-CS-CI / Cont
rat de service de consultant ,
Responsable suivi et évaluati
on local de la circonscription
d'action sociale (CAS) de Mvo
umvou

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,592.16 Signé 2018-08-20 2018-08-04 2018-08-30 2018-08-04 2018-11-03 2016-06-06 2019-05-02

 CG-LISUNGI-036-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
Spécialiste en suivi évaluatio
n du projet Lisungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 36,000.00 31,893.12 Signé 2018-08-20 2018-08-01 2018-08-30 2018-08-01 2018-11-03 2016-02-15 2019-05-02

 CG-LISUNGI-037-CS-CI / Cont
rat de service de consultant-
Spécialiste en réseau et syst
èmes informatiques du projet
Lisungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 36,000.00 31,776.48 Signé 2018-08-20 2018-08-05 2018-08-30 2018-08-06 2018-11-03 2016-02-15 2019-05-02

 CG-LISUNGI-038-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
Chauffeur du projet auprès d
es circonscriptions d'action s
ociale (CAS) de Talangaï et D
jiri.

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,500.00 5,514.70 Achevé 2018-08-30 2018-10-19 2018-09-09 2018-10-20 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12 2019-06-30

 CG-LISUNGI-039-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
chauffeur du projet auprès d
es circonscriptions d'action s
ociale de Bacongo et Makele
kele.

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,500.00 5,467.30 Achevé 2018-08-30 2018-08-01 2018-09-09 2018-09-13 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-040-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
Chauffeur du projet auprès d
e la CAS de Makelekele.

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,500.00 5,514.70 Achevé 2018-08-30 2018-10-19 2018-09-09 2018-10-19 2018-11-13 2018-09-13 2019-05-12 2019-06-30

 CG-LISUNGI-041-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
chauffeur du projet à la CAS
de Oyo

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,500.00 0.00 Annulé 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-042-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
spécialiste en transferts mon
étaires du projet Lisungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 43,200.00 38,271.74 Signé 2018-08-30 2018-08-03 2018-09-09 2018-08-03 2018-11-13 2017-03-28 2019-05-12

 CG-LISUNGI-043-CS-CI / Cont
rat de service de consultant s
pécialiste en développement
de systèmes informatiques d
u projet Lisungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 33,600.00 29,658.05 Achevé 2018-08-30 2018-08-05 2018-09-09 2018-08-05 2018-11-13 2016-02-17 2019-05-12 2021-12-31

 CG-LISUNGI-044-CS-CI / Cont
rat de service de consultant r
esponsable suivi évaluation l
ocal de la circonscription d'a
ction sociale de Makelekele

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,592.16 Achevé 2018-08-30 2018-08-03 2018-09-09 2018-08-03 2018-11-13 2016-07-16 2019-05-12 2020-12-31

 CG-LISUNGI-046-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur de l'Unité de gestio
n du projet

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,312.00 5,571.48 Achevé 2018-08-30 2018-08-04 2018-09-09 2018-08-04 2018-11-13 2016-07-01 2019-05-12 2021-12-31

 CG-LISUNGI-048-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur du projet Lisungi à
la CAS de Mvoumvou

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,312.00 0.00 Annulé 2018-08-30 2018-09-09 2018-11-13 2019-05-12

 CG-LISUNGI-049-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur du projet à la CAS
de Mvoumvou

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,312.00 5,571.48 Achevé 2018-08-30 2018-08-04 2018-09-09 2018-08-04 2018-11-13 2016-09-13 2019-05-12 2019-12-31

 CG-LISUNGI-050-CS-CI / Cont
rat de service de consultant r
esponsable suivi évaluation l
ocal de la CAS de Moungali

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,592.16 Achevé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-09-27 2019-05-16 2019-12-31
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 CG-LISUNGI-051-CS-CI / Cont
rat de service de consultant r
esponsable suivi évaluation d
e la CAS de Oyo

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,592.16 Achevé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-03 2018-11-17 2016-06-09 2019-05-16 2019-12-31

 CG-LISUNGI-052-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur du projet à la CAS
de Makoua

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,312.00 5,571.48 Achevé 2018-09-03 2018-08-04 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-09-08 2019-05-16 2019-12-31

 CG-LISUNGI-053-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur de l'unité de gestio
n du projet Lisungi.

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 7,200.00 6,355.30 Achevé 2018-09-03 2018-08-04 2018-09-13 2018-08-04 2018-11-17 2016-07-12 2019-05-16 2019-12-31

 CG-LISUNGI-054-CS-CI / Cont
rat de service de consultant,
assistante administrative du
projet.

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,400.00 18,072.77 Achevé 2018-09-03 2018-08-03 2018-09-13 2018-08-03 2018-11-17 2016-08-01 2019-05-16 2021-06-30

 CG-LISUNGI-055-CS-CI / Cont
rat de service de consultant r
esponsable suivi évaluation l
ocal de la CAS de Makoua

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,592.16 Achevé 2018-09-03 2018-08-05 2018-09-13 2018-08-05 2018-11-17 2016-06-03 2019-05-16 2020-12-31

 CG-LISUNGI-056-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
chauffeur de l'unité de gestio
n du projet

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,312.00 5,571.48 Achevé 2018-09-03 2018-08-06 2018-09-13 2018-08-06 2018-11-17 2016-07-12 2019-05-16 2019-12-31

 CG-LISUNGI-057-CS-CI / Ave
nant au Contrat de service d
e consultant assistante admi
nistrative du projet Lisungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 20,400.00 0.00 Annulé 2018-09-03 2018-09-13 2018-11-17 2019-05-16

 CG-LISUNGI-047-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
Responsable suivi évaluation
local de la circonscription d'a
ction sociale  (CAS) de Talan
gaï

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 12,000.00 10,596.30 Signé 2018-08-30 2018-09-11 2018-09-09 2018-09-11 2018-11-13 2016-06-03 2019-05-12

 CG-LISUNGI-045-CS-CI / Cont
rat de service de consultant
Auditeur interne du projet Lis
ungi

IDA / 53580 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 48,000.00 42,385.20 Signé 2018-08-30 2018-09-11 2018-09-09 2018-09-11 2018-11-13 2016-02-16 2019-05-12

 CG-LISUNGI-058-CS-CI / Res
ponsable sauvegarde environ
nemental, Recrutement d'un
responsable sauvegarde envi
ronnementale pour le projet
Lisungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 60,000.00 31,090.50 Signé 2018-10-15 2018-11-12 2018-12-03 2019-01-03 2018-12-24 2019-01-03 2019-01-28 2019-01-04 2019-07-27

 CG-LISUNGI-063-CS-CI / Pres
tataire informatique, Contrat
de service de consultant pres
tataire informatique

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Direct 6,000.00 5,183.34 Achevé 2018-10-31 2018-11-12 2018-11-10 2019-01-03 2018-12-01 2019-01-03 2019-01-05 2019-01-04 2019-07-04 2019-12-31

 CG-LISUNGI-064-CI / CTPAD,
Contrat avec la CTPAD porta
nt mise en œuvre des mesur
es de sauvegarde pour les po
pulations autochtones de Ng
o et Gamboma

IDA / 59860
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 117,189.00 103,308.59 Achevé 2018-10-31 2018-11-28 2018-11-10 2019-04-10 2019-01-14 2019-04-10 2019-07-13 2019-12-31

 CG-LISUNGI-059-CS / Avena
nt au contrat avec l'agence d
e paiement (BPC) relatif au p
aiement des ménages de Ma
kelekele, Bacongo, Mvoumvo
u et Makoua (LOT 1)

IDA / 53580
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 314,409.00 0.00 Annulé 2018-12-24 2019-01-03 2019-03-09 2019-09-05

 CG-LISUNGI-066-CS / Contra
t de prestation de service av
ec l'agence de communicatio
n GLAD SERVICES.

IDA / 53580
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A priori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 537,278.00 280,314.44 Achevé 2018-12-24 2018-12-17 2019-01-03 2019-02-19 2019-03-09 2018-11-30 2019-09-05 2019-12-31

 CS-LISUNGI-001-CI / Informa
ticien-geomaticien-Recrutem
ent d un informaticien geom
aticien charge du Registre So
cial Unique (RSU)

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 24,000.00 16,852.13 Achevé 2019-03-30 2019-03-05 2019-05-18 2019-04-10 2019-06-08 2019-04-10 2019-07-13 2019-04-15 2020-01-09 2019-06-30

 CS-LISUNGI-002-CI / Respon
sable Administratif et Financi
er Renouvellement de contra
t avec le Responsable admini
stratif et financier

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 35,000.00 35,522.97 Achevé 2019-05-15 2019-03-01 2019-05-25 2019-03-29 2019-07-29 2019-04-01 2020-01-25 2019-12-31

 CS-LISUNGI-003-CI / Adminis
trateur Renouvellement de c
ontrat avec l Administrateur
base de donnees et systeme
s informatiques du projet Lis
ungi

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 15,000.00 15,224.13 Achevé 2019-05-30 2019-03-25 2019-06-09 2019-04-01 2019-08-13 2019-04-01 2020-02-09 2019-12-31

 CS-LISUNGI-004-CI / Speciali
ste en developpement Renou
vellement de contrat avec le
specialiste en developpemen
t de systemes informatiques

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 14,000.00 14,209.19 Achevé 2019-05-30 2019-01-02 2019-06-09 2019-01-02 2019-08-13 2019-01-02 2020-02-09 2019-12-31

 CS-LISUNGI-006-CI / Chauffe
ur Recrutement d un chauffe
ur du projet Lisungi pour la ci
rconscription d action sociale
de Ngo et Gamboma

IDA / 59860 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 5,260.00 0.00 Annulé 2019-05-30 2018-11-05 2019-07-18 2019-08-08 2019-09-12 2020-03-10

 CS-LISUNGI-007-FRM / Instit
ut National de la Statistique
Contrat avec l Institut Nation
al de la Statistique pour reali
ser les enquetes socio demo
graphiques sur l evaluation d
e la resilience et etude d imp
act des transferts monetaires
sur les beneficiaires du projet

IDA / 59860
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 148,662.00 147,369.19 En cours d'exame
n 2019-05-30 2019-03-01 2019-06-09 2019-04-05 2019-08-13 2019-04-05 2020-02-09

 CG-PL-SFS-CI/005 / Respons
able sauvegarde environnem
entale, Recrutement d un res
ponsable sauvegarde environ
nementale et sociale pour l a
ntenne departementale Likou
ala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 49,142.00 46,716.32 Achevé 2020-09-28 2020-05-21 2020-11-16 2020-07-21 2020-12-07 2020-08-12 2021-01-11 2020-09-21 2021-07-10 2021-12-31
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 CG-PL-SFS-CI/010 / Assistant
administratif et financier, Rec
rutement d un assistant admi
nistratif et financier pour l Un
ite de Gestion du Projet

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 52,763.00 95.01 Achevé 2020-11-23 2020-07-10 2021-01-11 2020-11-02 2021-02-01 2020-11-02 2021-03-08 2020-11-03 2021-09-04 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/011 / Respons
able sauvegarde environnem
entale, Recrutement d un res
ponsable sauvegarde environ
nementale pour l antenne de
partementale du projet Lisun
gi dans la Likouala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 49,142.00 18,473.13 Achevé 2020-07-27 2020-05-21 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/020 / RTM, ren
ouvellement de Contrat avec
monsieur MAKAYA Aubert Mo
linard, actuel responsable tra
nsfert monétaire du projet Li
sungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 93,111.00 31,362.12 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/023 / Geomati
cien, Renouvellement de con
trat avec monsieur MOUAND
A Van-Dyck, actuel informati
cien geomaticien charge du
RSU

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 74,489.00 25,089.70 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/029 / Chauffeu
r du coordonnateur du projet,
renouvellement de Contrat a
vec monsieur MOUELET Gisc
ard D'Estaing, actuel chauffe
ur du Coordonnateur du Proj
et

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 18,622.00 5,982.37 Achevé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-07 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-01-31

 CG-PL-SFS-CI/025 / Comptab
le, Renouvellement de contra
t avec monsieur MANKOLOLO
Pierre Brice, actuel comptabl
e du projet Lisungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 59,971.00 110.19 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/009 / Secretair
e Comptable, Recrutement d
un secretaire comptable pour
l antenne departementale de
la Likouala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 33,624.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/012 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr
utement d un specialiste sau
vegarde sociale 2 pour l ante
nne departementale du proje
t dans la Likouala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 49,142.00 18,473.13 Achevé 2020-07-27 2020-04-30 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/003 / Specialis
te mesures d accompagnem
ent, Recrutement d un Speci
aliste mesures d accompagn
ement, sante et education po
ur l UGP

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 77,593.00 0.00 Annulé 2020-09-25 2020-11-13 2020-12-04 2021-01-08 2021-07-07

 CG-PL-SFS-CI/004 / Spécialis
te formation qualifiante, acco
mpagnement et insertion po
ur l unite de gestion du proje
t

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 93,111.00 0.00 Annulé 2020-09-21 2020-11-09 2020-11-30 2021-01-04 2021-07-03

 CG-PL-SFS-CI/017 / Chauffeu
r de liaison Ignie, Recruteme
nt d un chauffeur de liaison p
our la CAS de Ignie

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 Annulé 2020-12-21 2020-10-20 2021-02-08 2021-03-01 2021-04-05 2021-10-02

 CG-PL-SFS-CI/016 / Chauffeu
r pinassier Betou, Recruteme
nt d un chauffeur pinassier p
our la CAS de Betou

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/026 / Aide com
ptable, renouvellement de C
ontrat avec madame HOUEN
ADIO LEHO Benicia, actuelle
aide comptable du projet Lis
ungi.

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 27,933.00 9,408.64 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/018 / Chauffeu
r de liaison CAS Kintele, Recr
utement d un chauffeur de li
aison pour la CAS de Kintele

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 Annulé 2020-12-01 2020-10-20 2021-01-19 2021-02-09 2021-03-16 2021-09-12

 CG-PL-SFS-CI/024 / Assistant
developpeur informaticien, R
enouvellement de contrat av
ec monsieur KAYI Constant Je
an Frederic, actuel asssistant
informatique du projet Lisung
i.

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 24,830.00 8,363.23 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/007 / Respons
able suivi evaluation, Recrut
ement d un responsable suivi
evaluation pour l antenne de
partementale de la Likouala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 49,142.00 14,123.54 Signé 2020-11-23 2020-07-10 2021-01-11 2020-10-05 2021-02-01 2020-11-02 2021-03-08 2020-11-02 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/022 / Respons
able programmation et devel
oppement de systemes infor
matiques, Renouvellement d
e contrat  avec monsieur OY
EKA IBARA Hugues, actuel Sp
ecialiste en developpement d
e systemes informatiques du
projet Lisungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 86,904.00 29,271.31 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-03 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/031 / Chauffeu
r de liaison, Renouvellement
de contrat avec monsieur NSI
EMO Droctovee, actuellemen
t chauffeur de liaison de l'UG
P

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 18,622.00 6,272.42 Achevé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/030 / Chauffeu
r de liaison de l'UGP, Contrat
de service de consultant ave
c monsieur MOUKALA Irvain,
actuellement chauffeur de lia
ison de l'UGP

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 18,622.00 32.06 Achevé 2020-09-21 2020-05-02 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31
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 CG-PL-SFS-CI/001 / Expert p
assation des marches, Recrut
ement d'un expert passation
des marches pour l Unite de
Gestion du Projet

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 82,766.00 19,943.39 Signé 2020-09-21 2020-04-30 2020-11-09 2020-07-13 2020-11-30 2020-08-11 2021-01-04 2020-11-05 2021-07-03

 CG-PL-SFS-CI/013 / Specialis
te sauvegarde sociale 2, Recr
utement d un specialiste sau
vegarde sociale pour l anten
ne departementale de la Liko
uala

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 49,142.00 18,484.83 Achevé 2020-07-27 2020-04-30 2020-09-14 2020-07-21 2020-10-05 2020-08-11 2020-11-09 2020-09-21 2021-05-08 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/015 / Chauffeu
r pinassier Enyelle, Recrutem
ent d un chauffeur pinassier
pour la CAS de Enyelle

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/019 / RAF, Ren
ouvellement de contrat avec
monsieur BOUKORO Edouard
, actuel responsable administ
ratif et financier du projet Lis
ungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 108,630.00 36,589.14 Achevé 2020-09-21 2020-04-30 2020-10-01 2020-01-06 2020-12-05 2020-01-07 2021-06-03 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/014 / Chauffeu
r pinassier Impfondo, Recrute
ment d un chauffeur pinassie
r pour la CAS d'Impfondo

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 10,346.00 0.00 Annulé 2020-11-23 2020-10-20 2021-01-11 2021-02-01 2021-03-08 2021-09-04

 CG-PL-SFS-CI/027 / Assistant
e administrative, renouvelle
ment de Contrat pour 6 mois
avec madame MASSOLOKA A
lice Dahlias, actuelle assistan
te administrative du projet.

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 8,784.00 9,399.45 Achevé 2020-04-20 2020-04-30 2020-04-30 2020-01-07 2020-07-04 2020-01-07 2020-12-31 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/021 / RPAGR,
Contrat de service de consult
ant avec monsieur ITSOUA G
uy Fulgence, actuel responsa
ble programme Activites gen
eratrices de revenus  du proj
et Lisungi.

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 2,586.00 15,681.06 Achevé 2020-08-17 2020-04-30 2020-08-27 2020-01-06 2020-10-31 2020-01-07 2021-04-29 2020-12-31

 CG-PL-SFS-CI/036 / Stagiaire
developpeur informaticien, C
ontrat avec mr MALAKY Princ
e, developpeur informaticien

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 18,622.00 0.00 Annulé 2020-11-16 2020-11-26 2021-01-30 2021-07-29

 CG-PL-SFS-CI/038 / Expert fo
rmation, recrutement d un ex
pert formation, insertion prof
essionnelle et AGR pour l Uni
te de Gestion du Projet

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 93,111.00 32,592.78 Achevé 2020-09-30 2020-07-21 2020-11-18 2020-10-06 2020-12-09 2020-11-02 2021-01-13 2020-11-03 2021-07-12 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/039 / Administ
rateur base de donnees Recr
utement d un Administrateur
base de donnees et systeme
s d information du projet Lisu
ngi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 93,111.00 32,429.52 Achevé 2020-09-30 2020-07-21 2020-11-18 2020-09-25 2020-12-09 2020-11-02 2021-01-13 2020-11-03 2021-07-12 2021-12-31

 CG-PL-SFS-CI/040 / Expert sa
nte Recrutement de l expert
sante financement base sur l
a performance

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori Individuel Open 77,593.00 32,429.52 Achevé 2020-10-30 2020-07-21 2020-12-18 2020-10-14 2021-01-08 2020-11-02 2021-02-12 2020-11-09 2021-08-11 2021-12-31

 CG-PL-SFS-SC/051 / Sous pre
fecture Recrutement de la so
us prefecture de Impfondo p
our le ciblage, la contreverifi
cation et le suivi des conditio
nnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 54,049.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-29 2021-05-13 2021-06-08 2021-08-12 2022-02-08

 CG-PL-SFS-SC/052 / Sous pre
fecture de Enyelle Recrutem
ent de la sous prefecture de
Enyelle pour le ciblage, la co
ntre verification et le suivi de
s conditionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 54,049.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-04-30 2021-05-13 2021-05-10 2021-07-14 2022-01-10

 CG-PL-SFS-SC/053 / Sous pre
fecture Betou Recrutement d
e la sous prefecture de Betou
pour le ciblage, la contre veri
fication et le suivi des conditi
onnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 54,049.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/054 / Sous pre
fecture Ignie Recrutement de
la sous prefecture de Ignie p
our le ciblage, la contre verifi
cation et le suivi des conditio
nnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 16,426.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/055 / Sous pre
fecture Kintele Recrutement
de la sous prefecture de kint
ele pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des co
nditionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 16,426.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/056 / DDAS Br
azzaville Recrutement de la
Direction departementale de
s affaires sociales de Brazzav
ille pour le ciblage, la contre
verification et le suivi des co
nditionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 43,366.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/057 / DDAS Po
inte Noire Recrutement de la
Sous prefecture de Pointe No
ire pour le ciblage,  la contre
verification et le suivi des co
nditionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 14,568.00 0.00 En cours d'exame
n 2021-05-31 2021-05-13 2021-06-10 2021-08-14 2022-02-10

 CG-PL-SFS-SC/083 / ADPH, C
ontrat de prestation de form
ation qualifiante avec Agenc
e de Developpement et Prote
ction Humanitaire (ADPH) po
ur la formation de 45 jeunes
en coupe-couture, soudure et
apiculture

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,334.00 0.00 Signé 2021-11-15 2021-03-22 2021-11-25 2021-05-03 2022-01-29 2022-07-28
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 CG-PL-SFS-SCES/084 / CMI,
Contrat de prestation de for
mation qualifiante avec Cent
re des Metiers industriels (C
MI) pour la formation qualifia
nte de 20 jeunes vulnérables
en maçonnerie

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 6,334.00 0.00 Signé 2021-11-15 2021-03-22 2021-11-25 2021-05-03 2022-01-29 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SCES/085 / ELIKIA
, Contrat de prestation de for
mation qualifiante avec le Ce
ntre d Apprentissage Catholi
que ELIKIA pour la formation
qualifiante de 60 jeunes vuln
erables en coupe-couture (15
), maçonnerie (15), menuiser
ie (15) et maraichage (15)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 14,253.00 15,422.50 Signé 2021-11-15 2021-04-01 2021-11-25 2021-05-03 2022-01-29 2021-05-11 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SCES/086 / MISER
ICORDIEUX, Contrat de prest
ation de formation qualifiant
e avec le Centre d Apprentiss
age Sainte Famille des Miseri
cordieux pour la formation q
ualifiante de 50 jeunes vulne
rables en coupe-couture (20)
, patisserie (15) et restaurati
on (15)

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 14,779.00 0.00 Signé 2021-11-15 2021-03-22 2021-11-25 2021-05-03 2022-01-29 2022-07-28

 CG-PL-SFS-SC/111 / Centre d
'apprentissage catholique Lik
ouala Timber, Contrat de ser
vice de consultant avec le Ce
ntre d'apprentissage catholiq
ue Likouala Timber pour la fo
rmation de 165 jeunes

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct 43,123.00 0.00 Signé 2021-11-30 2021-03-22 2021-12-10 2021-05-03 2022-02-13 2022-08-12

 CG-PL-SFS-SC/140 / Contrat
relatif a la collecte des donné
es auprès des peuples autoc
htones dans le cadre de l'éva
luation de l'impact du projet
Lisungi

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 20,096.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-01-10 2023-01-20 2023-03-26 2023-09-22

 CG-PL-SFS-SC/142 / Contrat
relatif au ciblage des ménag
es réfugiés additionnels ayan
t déposé des plaintes à l'UGP
pour erreur de ciblage

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 25,063.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-05-08 2023-04-24 2023-05-18 2023-05-08 2023-07-22 2024-01-18

 CG-PL-SFS-SC/143 / Contrat
relatif a la mission d encadre
ment et d accompagnement
de 1100 menages refugies  s
electionnes a l issue du traite
ment des plaintes  dans le ca
dre du Projet Lisungi System
e de Filets Sociaux

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 75,820.00 0.00 En cours d'exécut
ion 2023-05-22 2023-05-20 2023-06-01 2023-05-22 2023-08-05 2024-02-01

 CG-PL-SFS-SC/144 / Recrute
ment d un cabinet charge de
realiser l audit de cloture du
Projet Lisungi Systeme de Fil
ets Sociaux

IDA / 63690 Project management, Monito
ring and Evaluation (M&E) A posteriori

Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 32,824.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-20 2023-06-30 2023-09-03 2024-03-01

 CG-PL-SFS-SC/145 / Contrat
entre l UGP et l Inspection ge
nerale de la sante relatif a l'e
valuation des prestations des
services de sante dans le cad
re de la mise en oeuvre du F
BP dans le departement de la
Likouala

IDA / 63690
Establishment of key buildin
g blocks of a national safety
net program and enhancem
ent of local capacities

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 19,849.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/146 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Beto
u relatif a la contre verificatio
n et au suivi des conditionnal
ites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 30,801.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-23 2023-07-03 2023-09-06 2024-03-04

 CG-PL-SFS-SC/147 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Don
gou relatif a la contre verifica
tion et au suivi des condition
nalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 9,405.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/148 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Eny
elle relatif a la contre verifica
tion et au suivi des condition
nalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 13,835.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/149 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Impf
ondo District relatif a la contr
e verification et au suivi des
conditionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 3,818.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/150 / Conrat e
ntre l UGP et la CAS Impfond
o Urbain relatif a la contre ve
rification et au suivi des cond
itionnalites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 3,520.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/151 / Contrat
entre l UGP tet la DDAS Likou
ala relatif a la contre verificat
ion et le suivi des conditionn
alites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 29,542.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/152 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Igni
e relatif a la contre verificatio
n et au suivi des conditionnal
ites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 4,510.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03

 CG-PL-SFS-SC/153 / Contrat
entre l UGP et la CAS de Kint
ele relatif a la contre verificat
ion et au suivi des conditionn
alites

IDA / 63690
Strengthening the demand-s
ide of services through cash
transfer program

A posteriori
Sélection de cons
ultants par entent
e directe

Direct - National 2,947.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2023-06-22 2023-07-02 2023-09-05 2024-03-03


