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[bookmark: _Toc445321475][bookmark: _Toc13666126]SIGLAS Y ABREVIATURAS

A los efectos de la aplicación del presente ROP, se utilizarán las siguientes siglas y abreviaturas: 
	AL
	Asesoría Legal de la UEP-MOPC

	AEA
	Aviso Específico de Adquisiciones

	AGA
	Aviso General de Adquisiciones

	Banco/BID
	Banco Interamericano de Desarrollo

	CD
	Contratación Directa

	CCIN
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultor Individual Nacional

	CCII
	Selección Basada en Comparación de Calificaciones de Consultor Individual Internacional

	CEO
	Comité de Evaluación de Ofertas

	CP 
	Comparación de Precios

	CDE
	Comité de Dirección Estratégica del MOPC

	CEO
	Comité de Evaluación de Ofertas del MOPC

	DV
	Dirección de Vialidad del MOPC

	CAC
	Coordinación Adquisiciones y Contrataciones con nivel de UOC de la UEP-MOPC

	CAF
	Coordinación Administrativa y Financiera con nivel de SUB-UAF de la UEP-MOPC

	CAS
	Coordinación Ambiental y Social de la UEP-MOPC

	CC
	Coordinación de Comunicaciones de la UEP-MOPC

	CPM 
	Coordinación de Planificación y Monitoreo de la UEP-MOPC

	CTP/PR-L1164
	Coordinación Técnica del Programa PR-L1164

	CTH
	Coordinación de Talento Humano de la UEP-MOPC

	CI
	Control Interno de la UEP-MOPC

	DEL
	Documentos Estándar de Licitación

	DGSA
	Dirección de Gestión Socioambiental del MOPC

	DIA
	Declaración de Impacto Ambiental

	DBI
	Dirección de Bienes Inmobiliarios

	DNCP
	Dirección Nacional de Contratación Pública

	DPV
	Dirección de Planificación Vial

	ECATEF
	Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario

	EDT
	Estructura de Desglose de Trabajo

	ETAGSs
	Especificaciones Técnicas Ambientales Generales

	ETAPs
	Especificaciones Técnicas Ambientales Particulares

	GC
	Gestión de Cambios

	GPV
	Gerencia de Proyectos de Vialidad de la UEP-MOPC

	GG
	Gerencia General de la UEP-MOPC

	GO
	Gerencia de Operaciones de la UEP-MOPC

	Gobierno/GP
	Gobierno de Paraguay

	GL
	Gobiernos Locales

	LCO
	Licitación por Concurso de Ofertas

	LPI
	Licitación Pública Internacional

	LPN
	Licitación Pública Nacional

	MAR
	Matriz de Asignación de Responsabilidades

	MH
	Ministerio de Hacienda

	MR
	Matriz de Resultados

	MMR
	Matriz de Mitigación de Riesgos del Programa

	MOPC
	Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

	OE
	Organismo Ejecutor

	PA
	Plan de Adquisiciones

	PAC
	Plan Anual de Contratación

	PASA
	Plan de Acción Socio Ambiental 

	PEP
	Plan de Ejecución del Programa

	PF
	Plan de Financiamiento

	PGAS
	Plan de Gestión Ambiental y Social

	PGM
	Plan de Gestión de Mantenimiento

	PGN
	Presupuesto General de la Nación

	PGV
	Plan de Gestión Vial

	PMO
	Project Management Office (Oficina de Dirección de Proyectos) de la UEP-MOPC

	POA
	Plan Operativo Anual

	PVPCV
	Planes Viales Participativos de Caminos Vecinales

	ROP
	El presente Reglamento Operativo del Programa y sus modificaciones futuras

	SIAF
	Sistema de Información y Administración Financiera

	SIGAS
	Sistema de Gestión Ambiental y Social (del MOPC)

	SBC	
	Selección Basada en Calidad

	SBCC
	Selección Basada en Calidad y Costo

	SBE
	Subasta a la Baja Electrónica

	SBMC
	Selección Basada en Menor Costo

	SBPF
	Selección Basada en Presupuesto Fijo

	SC
	Solicitud de Cotización

	SCC
	Selección Basada en Calificaciones de los Consultores

	SD
	Selección Directa

	SICP
	Sistema de Información de las Contrataciones Públicas

	SP
	Solicitud de Propuesta

	SRCP
	Sistema de Registro Contable del Programa

	SN
	Sistema Nacional

	TIRE
	Tasa Interna de Retorno Económico 

	TI
	Tecnología de la Información de la UEP-MOPC 

	UNDB
	United Nations Development Business

	UEP
	Unidad Ejecutora del Programa

	UEP-MOPC
	Unidad Ejecutora de Proyectos del MOPC

	UOC
	Unidad Operativa de Contratación

	GVMAF
	Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas 

	GVMOP
	Gabinete del Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones 


[bookmark: _Toc445321476]

[bookmark: _Toc13666127]CAPÍTULO I.   GENERALIDADES DEL PROGRAMA
	
[bookmark: _Toc445321477][bookmark: _Toc13666128]Artículo 1. Objeto del Reglamento Operativo         	
El presente Reglamento Operativo del Programa (ROP), tiene por objeto establecer los términos y condiciones[footnoteRef:1] para la ejecución del PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACIÓN DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES (Préstamo BID N°XXXXX/XX-PR) probado por Ley XXXXX que fue publicado en la Gaceta Oficial Nro. XXX en fecha XX de XXXXXXXXXX de 201X, ejecutado por el MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y COMUNICACIONES (MOPC). [1: Lo que no se encuentre previsto en este reglamento, se regulará de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo del BID (en las Normas Especiales y Generales).
] 



[bookmark: _Toc445321478][bookmark: _Toc13666129]Artículo 2. Alcance del ROP 

Las normas, condiciones y procedimientos generales establecidos en el presente reglamento rigen la ejecución de todas las acciones del Programa. El Programa definirá y aplicará procedimientos y controles específicos para la gestión de los procesos técnicos operativos y de apoyo administrativo financiero, que deberán observar las normas y procedimientos generales establecidos en este reglamento. En caso de existir contradicciones, prevalecerá lo indicado en este reglamento. Todas las acciones financiadas con recursos del Programa se regirán por las Políticas del Banco Interamericano de Desarrollo. 


[bookmark: _Toc445321479][bookmark: _Toc13666130]Artículo 3. Vigencia y modificaciones del ROP     

El ROP queda aprobado y vigente a través de la Resolución N° xxxx de fecha dd/mm/aa de la MOPC y la no objeción del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) Nota CPR/C/201X/XX siendo una de las condiciones previas al primer desembolso

El ROP podrá ser ajustado a través de modificaciones o ampliaciones en su contenido, las que deberán ser propuestas para la no objeción del BANCO, como requisito previo para su implementación.

[bookmark: _Toc445321480][bookmark: _Toc13666131]CAPÍTULO II. DESCRIPCION DEL PROGRAMA

[bookmark: _Toc445321481][bookmark: _Toc13666132]Artículo 4. Objetivo del Programa       
          
El objetivo general del Programa es contribuir a mejorar la competitividad del sector agropecuario del Paraguay.

El Objetivo específico es: 
(i) Contribuir a la mejora y conservación de la calidad de los caminos productivos que sirven al sector agroindustrial en el área de intervención .	Comment by Sosa, Victor Anibal: El texto no debe ser “en las áreas de intervención” y especificar entre paréntesis o coma Región Oriental y Región Occidental?

[bookmark: _Toc445321482][bookmark: _Toc13666133]Artículo 5. Estructura desglosada de trabajo del Programa

El Programa presenta la siguiente Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) 

[bookmark: _Toc13757839]Figura  1   ETD




[bookmark: _Toc445321483][bookmark: _Toc13666134]Artículo 6. Estructura del Programa  

El programa está estructurado en un único componente, que se describe en el siguiente cuadro.





[bookmark: _Toc8143288][bookmark: _Toc445321484]Tabla 1 – Componente Único 

	Producto 1: Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales mejorados y conservados por el programa
	El producto 1 contempla recursos para la financiación de:
· 103 km de mejoramiento del tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental
· 88 km de obras básicas de mejoramiento de caminos complementarios xxxxxxxxxxxx – Región Occidental.	Comment by Sosa, Victor Anibal: Cual sería el nombre de los accesos – Región Occidental??
· 70 km de mejoramiento del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental	Comment by Sosa, Victor Anibal: Cual sería el nombre de los tramos para la Región Oriental??
· Fiscalización del Mejoramiento del tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental.
· Fiscalización de las obras básicas de mejoramiento de caminos complementarios xxxxxxxxxxxx – Región Occidental.
· Fiscalización del Mejoramiento del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental


	Producto 2: Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales mejorados y conservados por el programa
	El producto 2 contempla recursos para la financiación de:
· 103 km de Conservación del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental
· 70 km de Conservación del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental	Comment by Sosa, Victor Anibal: Cual sería el nombre de los tramos para la Región Oriental??
· Fiscalización de Obra de Conservación del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental
· Fiscalización de Obra de Conservación del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental	Comment by Sosa, Victor Anibal: Cual sería el nombre de los tramos para la Región Oriental??



[bookmark: _Toc972484]

[bookmark: _Toc8143289]Tabla 2 - Estructura de la Administración del Programa

	Administración del Programa
	Prevé recursos para la financiación de la ECATEF - continuación de los servicios de la ECATEF contratada para el Programa PR-L1080, PR-L1145 y/o la financiación de nuevo proceso.

	Evaluaciones, estudios y auditorías.
	Prevé recursos para la financiación de 
· La auditoría financiera y evaluación incluye recursos para contratar las auditorías externas independientes y evaluaciones, tanto financiera como técnica, operativa, ambiental y social para los 7 años de ejecución, y
· La Evaluación Final del Programa.
· Estudios de tramos de prueba con uso de aditivos, entre otros estudios específicos.

	Gestión Socioambiental
	Prevé recursos para la financiación de 
· Monitoreo y Evaluación Socio Ambiental
· Plan de Gestión Socio Ambiental
· Pagos por Servicios Ambientales







[bookmark: _Toc13666135]Artículo 7. Gestión socioambiental del programa[footnoteRef:2].  [2:  Clausula 4.08 (Pag 79 de la Gaceta Oficial)] 


Para el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales el programa deberá:

(i) Previo a las licitaciones de cada una de las obras, presentar para consideración del Banco los diseños finales de ingeniería, incluyendo el informe con el detalle de todas las afectaciones en el derecho de vía, aprobados previamente por el OE e inclusión en los documentos de licitación de obras, de los requerimientos para el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas Ambientales Generales (ETAGs) y del Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS), conforme sea aplicable a cada caso, así como las disposiciones sobre la imposición de multas por incumplimiento de los mismos; 
(ii) Previo a la emisión de la orden de inicio para la construcción de cada una de las obras, demostrar evidencia de la contratación de la Fiscalización Técnica, Ambiental y Social de la Obra y entregar las Declaraciones de Impacto Ambiental y/u otras autorizaciones necesarias;  
(iii) Previo al inicio de construcción de cada segmento de obra, deberá presentarse al Banco evidencia de que el OE cuenta con la posesión de los inmuebles donde se construirá la respectiva obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su construcción y utilización, y el Plan de Reasentamiento Involuntario (PRI) correspondiente al tramo, actualizado en base al catastro definitivo, con su respectivo plan de comunicación; y 
(iv) Durante la ejecución de cada obra, el MOPC deberá asegurar el cumplimiento de las disposiciones del Sistema de Gestión Ambiental y Social (SIGAS), el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), el Manual de Gestión Social (MGS), las ETAGs y el PGAS, así como otras condiciones detalladas en el Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS).

[bookmark: _Toc248750259][bookmark: _Toc445321487][bookmark: _Toc13666136]Artículo 8. Costo del Programa

[bookmark: _Toc248713367]El proyecto tendría un costo total de US$225 millones, de los cuales US$135 millones serán financiados por Capital Ordinario (CO) del Banco y US$50 millones serán financiados por Fondos Coreanos para la Infraestructura (KIF) administrados por el Banco. Adicionalmente, el prestatario se encuentra negociando con el xxxxx por US$40 millones a fin de completar el financiamiento total de la operación. La tabla siguiente muestra los costos y financiamiento del proyecto por categoría de inversión y por fuente de financiamiento:








[bookmark: _Toc8143290]Tabla 3 - Costo del Programa
	Detalle
	BID/KIF*
	Contrapartida
	TOTAL

	Programa PR-L1164
	Total en USD
	Total en USD
	Total en USD

	Componente Único
	180.000.000
	40.000.000
	220.000.000

	Obras de Mejoramiento
	164.000.000
	38.000.000
	202.000.000

	Mejoramiento del tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental
	94.000.000
	0
	94.000.000

	Mejoramiento del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental
	24.000.000
	38.000.000
	62.000.000

	Otras Obras básicas de mejoramiento de caminos complementarios xxxxxxxxx – Región Occidental
	46.000.000
	0
	46.000.000

	Obras de Conservación
	XXXXXXXXXX
	0
	Xxxxxxxxxx

	Conservación del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental
	XXXXXXXXX
	0
	xxxxxxxxxxxx

	Conservación del tramo xxxxxxxx al tramo xxxxxx– Región Oriental
	XXXXXXXXX
	0
	xxxxxxxxxxxx

	Fiscalización de Obras
	11.000.000
	2.000.000
	13.000.000

	Gestión Ambiental y Social y Pago por Servicios Ambientales
	5.000.000	Comment by Sosa, Victor Anibal: Se debe ajustar en el POD. Propuesta de incrementar la dif de USD 30.000 a los pagos de Servicios ambientales
	0
	5.000.000

	Otros Costos
	5.000.000   
	0
	5.000.000

	Administración del Programa
	4.500.000   
	0
	4.500.000

	Evaluaciones, estudios y auditorías.
	500.000   
	0
	500.000

	Total
	185.000.000   
	40.000.000
	225.000.000


(*) Estos montos incluyen impuestos locales
[bookmark: _Toc248750260][bookmark: _Toc445321488][bookmark: _Toc494043958][bookmark: _Toc13666137]Artículo 9. Vigencia del Contrato de Préstamo

Para el Banco: el período de ejecución del Programa es de 7 (siete) años, estableciéndose como plazo de inicio de vigencia la fecha de publicación de la Ley de Préstamo en la Gaceta Oficial.

[bookmark: _Toc494043959][bookmark: _Toc13666138]Artículo 10. Cobertura del Programa 

El Programa intervendrá en la Región Occidental del Paraguay.














[bookmark: _Toc13757840]Figura  2 -  Ubicación Geográfica del Corredor – Región Occidental
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 Figura  3 – Corredor Vial a ser intervenido
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[bookmark: _Toc494043960][bookmark: _Toc13666139]Artículo 11. Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso del financiamiento[footnoteRef:3] [3:  Clausula 3.01 (Pag XX de la Gaceta Oficial)] 


(i) Aprobación del Reglamento Operativo del Programa (ROP) por Resolución Ministerial; y 
(ii) que se encuentre en funcionamiento la Unidad Ejecutora de Proyectos del Ministerio financiados por el BID (UEP-MOPC), con una estructura mínima conforme a lo previamente acordado con el Banco, y que se le haya asignado por Resolución Ministerial.

Observación: Las citadas condiciones se adicionan a las a las estipuladas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales del Contrato de Préstamo[footnoteRef:4]. [4:  Clausula 4.01 (Pag XX de la Gaceta Oficial)] 

[bookmark: _Toc13666140]Artículo 12. Condición contractual especial[footnoteRef:5] [5:  Clausula 4.06 (Pag XX de la Gaceta Oficial)] 


(i) El plazo para el inicio material de las obras del programa será de cuatro años a partir
de la vigencia del contrato de préstamo.

[bookmark: _Toc494043962][bookmark: _Toc13666141]Artículo 13. Gastos elegibles 

Serán considerados gastos elegibles todas aquellas actividades previstas dentro del Plan de Ejecución del Programa y aquellas que se encuentren en el SEPA aprobado y aquellas que no estén expresamente prohibidas en el Contrato de Préstamo.



[bookmark: _Toc7094524][bookmark: _Toc13666142]CAPITULO III. ASPECTOS AMBIENTALES Y SOCIALES
 
[bookmark: _Toc7094525][bookmark: _Toc13666143]Artículo 14. Instancias intervinientes en la Gestión socioambiental del Programa. 

a) El Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible (MADES), instancia responsable de la aplicación de las leyes que rigen en material ambiental en el País, teniendo a su cargo la formulación de políticas, la coordinación, la supervisión, la ejecución de las acciones ambientales, los planes, programas y proyectos enmarcados en el Plan Nacional de Desarrollo, referentes a la preservación, la conservación, la recomposición y el manejo de los recursos naturales.

b) La Dirección de Gestión Social y Ambiental (DGSA), dependiente del Gabinete del MOPC, encargada de velar por el cumplimiento de las normas ambientales y sociales vigentes en el marco de todas las intervenciones y actividades diseñadas, ejecutadas y monitoreadas por el MOPC.
 
c) [bookmark: _Hlk8141074]La DGSA y la Coordinación Ambiental y Social (CAS) actúan de nexo institucional y representan al MOPC ante organismos, instituciones o comisiones relacionadas al ámbito social y ambiental, sean estos nacionales o internacionales.

d) La Gerencia de Proyectos de Vialidad (GPV) y la Dirección de Bienes Inmobiliarios (DBI) y sus coordinaciones serán responsables de las gestiones para las indemnizaciones. Acompañará el proceso de avaluó e indemnización la CAS y la DGSA.  

[bookmark: _Toc1231048][bookmark: _Toc7094526][bookmark: _Toc13666144]Artículo 15. Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)

El Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) del Programa, fue elaborado con el objeto de agrupar las medidas de mitigación y/o compensación ambiental y social de los potenciales impactos identificados durante la etapa de implementación del Programa. El contenido del mismo se detalla en los siguientes documentos:

(i) El Informe de Gestión Ambiental y Social del Programa (IGAS) 
(ii) El Plan de Gestión Ambiental y Social del Programa (PGAS) que plantea: 



Reglamento Operativo del Programa PR-L1164
A continuación, se detalla el alcance del PGAS (Tabla 6)
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[bookmark: _Toc7094604][bookmark: _Toc8143291]Tabla 6 -  Alcance del PGAS

	NOMBRE ITEM
	DESCRIPCIÓN
	RESPONSABLE
	ACOMPAÑA

	1. ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
	GVP – CAS
	DGSA

	2. ESTUDIO DE IMPACTO AMBIENTAL
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	3. CONSECUCIÓN DE LCIENCIA AMBIENTAL
	DGSA
	GVP – CAS

	4. PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
	Plan de manejo ambiental
	Especificaciones técnicas ambientales generales y particulares, Pasos de fauna, Atención de quejas y reclamos, Manejo de Residuos Sólidos Domésticos e Industriales, Gestión de Efluentes Domésticos e industriales, Señalización sitios históricos, áreas naturales y acceso a comunidades indígenas, Compensación ambiental de la limpieza de franja de dominio, apertura y/o adecuación de accesos – caminos auxiliares y Fiscalización ambiental y social.
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	
	Plan de gestión social
	Plan de Reasentamiento Involuntario y Plan para Pueblos Indígenas del área de influencia
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	
	Plan de compensación ambiental
	Adquisición de servicios ambientales
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	
	Apoyo a la gestión de la DGSA MOPC
	Apoyo a la Gestión de Supervisión del PGAS
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	
	Plan de seguimiento y monitoreo ambiental y social
	Monitoreo de la Fauna Atropellada, Monitoreo de la ejecución del PGAS
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)

	5. IMPLEMENTACIÓN DEL PGAS
	GVP – CAS
	DGSA (aprueba)





En el marco de la implementación del PGAS se puede considerar las siguientes actividades
	Actividades Previstas
	Responsable
	Acompaña

	1. Aprobación de informes de Consultorías del área ambiental y social y del PSM
	GPV – CAS
	DGSA

	2. Adquisiciones necesarias 
	GPV
	CAS






[bookmark: _Toc445321491][bookmark: _Toc13666145][bookmark: _Toc248750289]CAPITULO IV. MARCO INSTITUCIONAL Y ORGANIZACIÓN
 
[bookmark: _Toc248750290][bookmark: _Toc445321492][bookmark: _Toc13666146]Artículo 16. Marco Institucional

e) El prestatario es la República del Paraguay a través del Ministerio de Hacienda (MH) y el Organismo Ejecutor (OE) es el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC), a través de la Gerencia de Operaciones de la UEP–MOPC[footnoteRef:6] dependiente del Viceministerio de Obras Públicas.   [6:  UEP – MOPC. Creada por Resolución Ministerial del MOPC N°1354 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ESTE MINISTERIO (UEP – MOPC) FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y OTROS, Y SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES.] 


f) Para la ejecución del Programa, se creará la Coordinación Técnica del Programa PR-L1164 (CT/PR-L1164) dependiente de la Gerencia de Proyectos de Vialidad (GPV), quien trabajará coordinadamente a través de la GPV con las dependientes de la UEP–MOPC; la Gerencia General (GG), Gerencia de Operaciones (GO) y las coordinaciones entre las que se encuentran: la Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones (CAC), la Coordinación de Administración y Finanzas (CAyF), la Coordinación de Planificación y Monitoreo (CPM), la Coordinación Ambiental y Social (CAS), la Coordinación de Talento Humano (CTH), la Asesoría Legal (AL), la Coordinación de Comunicación (CC) y Tecnología de la Información (TI) entre otros.

g) Para la gestión del Programa, la GPV tendrá las responsabilidades y competencias directas sobre la mayoría de los procesos técnicos y administrativos que involucra la gestión del Programa. Para la ejecución y seguimiento del Programa, la DPV se articulará con la Empresa Consultora de Apoyo Técnico y Fiduciario (ECATEF) contratada con cargo a los recursos de los préstamos del BID. 

h) La GO ejercerá un rol estratégico de dirección, supervisión y aprobación de las actividades de la GPV, teniendo también a su cargo la coordinación de las relaciones con otras dependencias del MOPC, los organismos del Gobierno Nacional y los Gobiernos Locales (GL) involucrados en la ejecución del Programa. 

i) Los Gobiernos Locales (GL) - cuya participación en el Programa se concretará a través de la suscripción de Convenios, en los que se establecerán las responsabilidades de las partes. 

j) La administración financiera y contable de los recursos del Programa , los desembolsos y el manejo de las cuentas de cada préstamo se realizarán a través de la CAyF (con estatus de SUB-UAF) dependiente de la UEP-MOPC quien trabaja en forma coordinada con el Gabinete del Viceministro de Administración y Finanzas (GVMAF) del MOPC.

[bookmark: _Toc248750291]








[bookmark: _Toc13757842]Figura  4 - Mecanismo de Ejecución.
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[bookmark: _Toc13757843]Figura  5 - Estructura de la UEP-MOPC y ubicación de la Coord. Técnica PR-L1164
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[bookmark: _Toc445321493]
[bookmark: _Toc13666147]Artículo 17.  Funciones y Competencias de las Áreas de la UEP-MOPC 

1. [bookmark: _Toc503341577][bookmark: _Toc445321496]Máxima Autoridad del MOPC  

a) Competencias Generales del MOPC con la UEP-MOPC

i) Responsable administrativamente del Ministerio y de los Proyectos, preside el Comité de Dirección Estratégica (CDE).
ii) Establece y aprueba la Organización, Funciones y Procedimientos de la UEP-MOPC, en el marco de la figura jurídica de la Delegación de Funciones. 
iii) Determina e instruye la ejecución de los proyectos dentro de los plazos establecidos, autoriza y reglamenta las delegaciones que considere pertinentes.
iv) Define como última instancia cuestiones no resultad en instancias inferiores.
v) Controla trimestralmente la ejecución presupuestaria y física del avance de los proyectos y toma decisiones con base a los resultados planificados. 
vi) Determina la integración de la UEP-MOPC.
vii) En el ámbito de la Gestión de las adquisiciones, aprueba las Bases y Condiciones, adjudica y firma los contratos en el Nivel 1 (desde USD 101 mil en adelante o su equivalente con guaraníes).

b) Competencias del MOPC con el Programa 

i) Responsable general de la ejecución del Programa y del cumplimiento de sus objetivos y metas, de acuerdo con los Contratos de Préstamo, teniendo las siguientes responsabilidades específicas:
1. Conformar la GPV para la implementación y mantenimiento de adecuados sistemas para la administración de los contratos, administración contable-financiera y del sistema de control interno para el manejo de los recursos del Programa de acuerdo con los requerimientos del Banco de forma independiente de otros Programas manejados por el MOPC; 
2. Presentar en forma oportuna las solicitudes de desembolso y justificaciones de gastos elegibles;
3. Presentar informes semestrales del fondo rotatorio, de informes financieros consolidados del Programa y otros informes requeridos;
4. Gestionar la apertura y mantener durante todo el período de ejecución del Programa, la cuenta bancaria exclusiva (“cuenta especial específica”).
5. Mantener un adecuado sistema de archivo de la documentación de respaldo de los gastos elegibles, para la verificación del Banco y de los auditores externos.

2. [bookmark: _Toc503341578]Comité de Dirección Estratégica de la UEP-MOPC (CDE)  

a) Instancia de asesoramiento y dirección estratégica, integrada por el titular del Ministerio (quien lo presidirá), el Secretario General, los Titulares de los Viceministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, de Administración y Finanzas y de Minas y Enérgica.
b) Tiene a su cargo la proposición de directrices sobre aspectos relevantes relacionados a los proyectos, priorizando la ejecución presupuestaria y física con base a objetivos y metas establecidos.
c) Define acciones y decisiones de alto nivel.


3. [bookmark: _Toc503341579]Titular del VMOP  

a) Propone directrices estratégicas para la ejecución de los proyectos, articula el funcionamiento de la UEP-MOPC.
b) Gestiona con todas las Direcciones del MOPC temas relativos a los proyectos, supervisando la ejecución de los mismos, velando por el cumplimiento de los compromisos asumidos, siendo el nexo con el Ministro, el Comité de Dirección Estratégica y la Gerencia General.
c) En el ámbito de la Gestión de las Adquisiciones, aprueba las bases y Condiciones, adjudica y firma los contratos en el Nivel 2 (hasta USD 100mil o su equivalente en guaraníes).
d) Es responsable principal de la implementación de la UEP-MOPC.


4. [bookmark: _Toc503341580]Titular del VMAF 

a) Gestiona ante el Ministerio de Hacienda las Partidas Presupuestarias y la asignación del Plan Financiero y Plan de Caja que sean requeridos por la UEP-MOPC.
b) Ejerce las funciones de Ordenar de Gastos.
c) Es designado como firma registrada ante el BID, juntamente con el Gerente General de la UEP-MOPC para los procesos de Solicitud de Desembolso, Informes de Gastos, presentación de Estados Financieros Auditados y otros relacionados a aspectos presupuestarios y financieros. 
d) Es co-responsable de la implementación de la UEP-MOPC


5. [bookmark: _Toc453745118][bookmark: _Toc503341581]Gerencia General de la UEP-MOPC

a) [bookmark: _Toc452541200][bookmark: _Toc453166181][bookmark: _Toc453314988][bookmark: _Toc453315075][bookmark: _Toc453326098][bookmark: _Toc453745119]Dirige y supervisa el funcionamiento y ejecución de la UEP – MOPC, siendo la representante ante las instancias públicas y privadas, velando por la disponibilidad oportuna de recursos y la gestión eficiente de los procesos para el cumplimiento de los objetivos y metas determinados. 
b) Eleva al Titular del Ministerio y al Comité de Dirección Estratégica[footnoteRef:7] informes trimestrales sobre la ejecución presupuestaria y física de la Cartera de Proyectos. Ejercerá las funciones de Habilitado Pagador.  [7:  El Comité de Dirección Estratégica está integrada por el titular del Ministerio (quien lo presidirá), el Secretario General, los titulares de los Viceministerios de Obras Públicas y Comunicaciones, de Administración y Finanzas, de Transporte y de Minas y Energía.  ] 

c) Coordina la asignación de funciones de las áreas de apoyo. 
d) Es designado como firma registrada ante el BID para los procesos de Solicitud de No Objeción, presentación de Informes de Avance, Solicitud de Desembolso, Informes de Justificación de Gastos, presentación de Estados Financieros Auditados y otros relacionados a aspectos técnicos, de adquisiciones, presupuestarios y financieros. 
e) En el ámbito de la Gestión de las Adquisiciones, aprueba las Bases y Condiciones, adjudica y firmará los contratos en el Nivel 2: Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones y Gerente General (USD 0 a 100 mil o su equivalente en guaraníes). 
f) Es el encargado juntamente con el Gerente de Operaciones de la supervisión de los contratos de las ECATEF de la UEP – MOPC. 
g) Es el responsable de la implementación de la UEP – MOPC.


6. [bookmark: _Toc503341582][bookmark: _Toc453745120]Gerencia de Operaciones de la UEP-MOPC

a) [bookmark: _Toc453745121]Dirige y supervisa la ejecución técnica de los proyectos asignados a la UEP – MOPC conforme a sus objetivos y metas planificados. 
b) Proporciona los insumos técnicos a las áreas pertinentes, coordina la asignación de funciones y plazos de las gerencias de los proyectos. 
c) Define la estandarización de criterios entre los proyectos cuando resulte pertinente y oportuno, gestiona los requerimientos y necesidades de recursos, dispone la adecuada coordinación con las áreas de apoyo, supervisa los resultados de desempeño y la gestión de riesgos de los proyectos, coordina la validación de los Pliegos de Bases y Condiciones, Certificados de Obras e Informes de Fiscalizaciones y de Consultorías con las direcciones técnicas del MOPC respectivas. 
d) Informa mensualmente a la Gerencia General sobre el desempeño de los proyectos. 
e) Es designado como firma registrada suplente ante el BID para los procesos de Solicitud de No Objeción, presentación de Informes de Avance, Solicitud de Desembolso, Informes de Justificación de Gastos, presentación de Estados Financieros Auditados y otros relacionados a aspectos técnicos, de adquisiciones, presupuestarios y financieros. 
f) Es el encargado de la supervisión de los contratos de las ECATEF de la UEP-MOPC. 
g) Es co-responsable de la implementación de la UEP-MOPC.
La Gerencia de Operaciones está estructurada de la siguiente manera:

[bookmark: _Toc13757844]Figura  6 – Organigrama de la Gerencia de Operaciones
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[bookmark: _Toc453745122]
7. [bookmark: _Toc503341583]Gerencia de Proyectos 

a) Dirige el desarrollo y la ejecución de todas las actividades requeridas para que los Proyectos a su cargo se ejecuten conforme al alcance, costo y plazo previstos, en estrecha coordinación con las áreas de apoyo para el cumplimiento de las metas y resultados establecidos.  
b) Informa mensualmente a la Gerencia de Operaciones sobre el desempeño y la gestión de los distintos estamentos (internos y externos) relacionados al proyecto. 
c) Reporta en forma inmediata novedades sobre acontecimientos inherentes al proyecto y solicita toma de decisiones. 
d) Es designado como firma registrada juntamente con el Gerente General ante el BID para los procesos de Solicitud de No Objeción, presentación de Informes de Avance, y otros relacionados a aspectos técnicos y de adquisiciones
[bookmark: _Toc453745127]
8. [bookmark: _Toc503341584]Coordinación Técnica de Proyecto

a) Definir y determinar los aspectos técnicos a ser implementados en los documentos concursales (insumos técnicos para los documentos de licitaciones) y en los contratos con los proveedores.
b) Realizar seguimiento en la ejecución de los objetivos establecidos en el Proyecto. 
c) Supervisar la ejecución de los contratos de obras y de fiscalización. 
d) Coordinar la adecuada gestión ambiental, social y técnica de los mismos. 
e) Otorgar soporte de asesoría en la definición de las políticas y definiciones en los aspectos técnicos inherentes a la ejecución de los proyectos.

9. [bookmark: _Toc503341585]Oficinas Regionales 

a) Instancia técnica desconcentrada territorialmente dependiente de la Gerencia de Operaciones que ejerce en forma matricial la supervisión técnica “en campo” de los contratos de obra y de las fiscalizaciones que sean requeridos por la Cartera de Proyectos de la UEP – MOPC.

10. [bookmark: _Toc453745129][bookmark: _Toc503341586]Coordinación de Planificación y Monitoreo

a) [bookmark: _Toc451261305][bookmark: _Toc452541212][bookmark: _Toc453166193][bookmark: _Toc453315000][bookmark: _Toc453315084][bookmark: _Toc453326108][bookmark: _Toc453745130]Brindar servicios internos de planificación, elaborar los instrumentos de planificación y realiza la gestión de cambios de los mismos, genera insumos para la preparación presupuestaria y financiera, y realiza el seguimiento y monitoreo a la cartera de proyectos de la UEP – MOPC. 
b) Genera información sobre los avances físicos, financieros y de adquisiciones de los proyectos. 
c) Emite alertas oportunas sobre temas críticos para asegurar el cumplimiento de los productos, metas y resultados previstos en los proyectos. 


11. [bookmark: _Toc453745131][bookmark: _Toc503341587]Coordinación Ambiental y Social

a) [bookmark: _Toc450917135][bookmark: _Toc451261321][bookmark: _Toc452541209][bookmark: _Toc453166190][bookmark: _Toc453314997][bookmark: _Toc453315086][bookmark: _Toc453326110][bookmark: _Toc453745132]Coordina, supervisa e implementa acciones de la gestión ambiental y social en los proyectos velando por el cumplimiento de la normativa y políticas aplicables nacionales e internacionales. 
b) Elabora estrategias de gestión social y ambiental en el marco de los proyectos de la UEP - MOPC. 

[bookmark: _Toc13757845]Figura  7 - Organigrama de la Coordinación Ambiental y Social[footnoteRef:8] [8:  El Organigrama corresponde a la Resolución Ministerial del MOPC N°1354 “POR LA CUAL SE APRUEBA LA CREACIÓN DE LA UNIDAD EJECUTORA DE PROYECTOS DE ESTE MINISTERIO (UEP – MOPC) FINANCIADOS POR EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) Y OTROS, Y SE ESTABLECE SU ESTRUCTURA Y FUNCIONES] 




[bookmark: _Toc453745133]
12. [bookmark: _Toc503341588]Coordinación de Comunicaciones

a) Elabora estrategias de comunicación y establece delineamientos para la elaboración de planes de comunicación de los proyectos, adecuados a cada público meta. 
b) Orienta sobre las estrategias de comunicación que deben ser ejecutadas.
c) Implementa y supervisa los planes comunicacionales en el marco de los proyectos de la UEP - MOPC. 



13. [bookmark: _Toc453745134][bookmark: _Toc503341589]Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones

a) Ejecuta los procedimientos de planeamiento, programación, presupuesto y contratación, de bienes, obras, consultorías y servicios relacionados al ámbito de su competencia, con atribuciones de una Unidad Operativa de Contrataciones, a ser denominada UOC/UEP-MOPC. 
b) Realiza el seguimiento de los contratos que incluye control de garantías, pólizas, vigencias, convenios o adendas y niveles de ejecución hasta el cierre de los mismos.

La Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones está estructurada de la siguiente manera:

[bookmark: _Toc13757846]Figura  8 - Organigrama de Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones





14. [bookmark: _Toc503341590][bookmark: _Toc453745135]Coordinación de Administración y Finanzas

a) Establece, coordina e implementa el Sistema de Administración Financiera en carácter de Sub-UAF de la UEP-MOPC, a fin de garantizar la oportuna y adecuada disponibilidad de los recursos requeridos para la ejecución de los proyectos, el normal funcionamiento de la Unidad y las medidas de Control Interno adecuadas.

La Coordinación de Administración y Finanzas está estructurada de la siguiente manera:
[bookmark: _Toc13757847]Figura  9 - Organigrama de la Coordinación de Administración y Finanzas



[bookmark: _Toc453745136]
No obstante, la CAF se encuentra ajustando su estructura interna la cual una vez aprobada contará con los siguientes departamentos:

1. Dpto. de Gestión de Financiamiento
2. Dpto. de Gestión Presupuestaria.
3. Dpto. Financiero
4. Dpto. de Contabilidad y Rendición de Cuentas
5. Dpto. de Ejecución Presupuestaria y Patrimonio
6. Dpto. de Servicios Generales

15. [bookmark: _Toc503341591]Coordinación del Talento Humano

a) Coordina, supervisa y evalúa el ingreso, promoción, permanencia, capacitación y desarrollo del personal asignado a la Unidad. 
b) Implementa y administra servicios y prestaciones para el personal acorde al tipo de vinculación con la UEP-MOPC. 
c) Coordina los procesos de contratación de consultores individuales con la UOC.

16. [bookmark: _Toc453745137][bookmark: _Toc503341592]Asesoría Legal

a) Asesora en los aspectos normativos y jurídicos requeridos en la UEP - MOPC, velando por el cumplimiento de los contratos de préstamo, la normativa y reglamentación vigentes aplicables. 

17. [bookmark: _Toc453745138][bookmark: _Toc503341593]Control Interno

a) Implementa un sistema de Control Interno adecuado para la ejecución de los proyectos a cargo de la UEP - MOPC, con base a las normativas aplicables. 

18. [bookmark: _Toc453745139][bookmark: _Toc503341594]Oficina de Dirección de Proyectos (PMO)

a) Brinda apoyo mediante la identificación y desarrollo de metodologías, mejores prácticas y estándares para la Dirección de Proyectos. 
b) Entrena, orienta, capacita y supervisa; monitorea el cumplimiento de los estándares, políticas y procedimientos establecidos. 
c) Desarrolla y gestiona políticas, procedimientos y plantillas.  

19. [bookmark: _Toc453313633][bookmark: _Toc453745140][bookmark: _Toc503341595]Tecnología de la Información

a) Coordina, desarrolla y administra los aspectos tecnológicos de la UEP – MOPC. 
b) Brinda soporte técnico a la Unidad.

20. [bookmark: _Toc453745141][bookmark: _Toc503341596]Secretaría 

a) Realiza tareas relacionadas con la gestión de documentación de la Unidad, labores de gestoría. 
b) Es la responsable del archivo central digital y físico de la Unidad, entre otros. 

21. [bookmark: _Toc453745142][bookmark: _Toc503341597]Niveles Delegación de Competencias

[bookmark: _Toc8143292]Tabla 4 - Niveles de delegación de competencias
	#
	COMPETENCIA
	RESPONSABLE

	1
	Ordenador de Gastos
	VMAF 

	2
	Habilitado Pagador
	Gerente General 

	3
	Aprobación de diseños técnicos, V° B° a Pliegos de Bases y Condiciones y validación de certificaciones de obras
	Instancia Técnica Responsable en el MOPC (Viceministerio o Dirección) y/o delegación a UEP – MOPC 

	4
	Solicitud de No Objeciones al BID, Informes de Avances, y otros relacionados a aspectos técnicos y de adquisiciones
	Firma Conjunta o indistinta: 
Gerente General, Gerente de Operaciones y/o Gerentes de Proyectos. 

	5
	Aprobación de pliegos
	Nivel 1: Máxima Autoridad del MOPC (desde USD 101 mil en adelante o su equivalente en guaraníes)
Nivel 2: Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones y Gerente General (USD 0 a 100 mil o su equivalente en guaraníes)

	6
	Adjudicaciones
	Nivel 1: Máxima Autoridad del MOPC (desde USD 101 mil en adelante o su equivalente en guaraníes)
Nivel 2: Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones y Gerente General (USD 0 a 100 mil o su equivalente en guaraníes)

	7
	Firma de contratos
	Nivel 1: Máxima Autoridad del MOPC (desde USD 101 mil en adelante o su equivalente en guaraníes)
Nivel 2: Viceministro de Obras Públicas y Comunicaciones y Gerente General (USD 0 a 100 mil o su equivalente en guaraníes)

	8
	Solicitud de desembolso, Informes de Justificación de Gastos y EFAs
	Firma conjunta:
Viceministro de Administración y Finanzas y Gerente General
Director de Finanzas, Suplente del VMAF
Gerente de Operaciones, Suplente de la UEP – MOPC




22. Gerencia de Vialidad y la Coordinación Técnica del Programa PR-L1164

a) [bookmark: _Toc248750293] Gerencia de Proyectos de Vialidad (GPV)

La GPV tendrá a su cargo las siguientes responsabilidades: 

1. Dirección General del Programa, incluyendo la supervisión y aprobación de planes, presupuestos, proyectos y acciones de la Unidad Técnica
2. Coordinar las actividades con otras dependencias del MOPC y con los organismos del Gobierno Nacional a través de la Gerencia de Operaciones; 
3. Coordinar y supervisar la suscripción y gestión de Convenios con los GL involucrados en la ejecución del Programa;  
4. Actuar como enlace entre el OE y el Banco, siendo responsable por la preparación de informes y el oportuno cumplimiento de las obligaciones incluidas los Contratos de Préstamos.
  

b) [bookmark: _Toc503341598]Coordinación Técnica del Programa PR-L1164

1. La CTP/PR-L1164 es la responsable de la coordinación, la planificación, programación y ejecución de los procesos técnicos, operativos y de apoyo administrativo, la gestión financiera, el monitoreo y la evaluación del Programa.

2. Las funciones específicas de la CTP/PR-L1164 son las siguientes: 

a) Planificar la ejecución del préstamo, formular los planes operativos y los planes de adquisiciones anuales; 
b) Elaborar los Términos de Referencia para la contratación de los servicios de consultoría y de obras y para la adquisición de bienes y apoyar la preparación de los pliegos de licitación; 
c) Participar en los comités de evaluación y selección de las correspondientes propuestas y apoyar los trámites para la contratación respectiva; 
d) Realizar el seguimiento, supervisión y control técnico de la ejecución de los estudios y obras del Programa; 
e) Preparar y apoyar los trámites en las reparticiones institucionales pertinentes, referentes a los pagos de los certificados de ejecución de los estudios, fiscalizaciones y obras; 
f) Apoyar la preparación de los informes de rendición de cuentas y las solicitudes de desembolso;
g) Asegurar la realización del seguimiento, monitoreo y evaluación de la ejecución de la operación y de los resultados que se alcancen, para lo cual deberá implementar adecuados sistemas de información;
h) Dar asistencia técnica y monitoreo a los procesos de contratación y ejecución de los proyectos a cargo de los GL-AGV, en coordinación con la GPV y conforme a las normas y procedimientos del Programa; 
i) Ejecutar el desarrollo de capacidades locales, políticas y regulación e institucionalidad y otros.
j) Diseñar e implementar los manuales, guías, procedimientos y otros mecanismos operativos para el desarrollo de los componentes y actividades del Programa, de manera descentralizada, en cumplimiento a sus objetivos y estrategia institucionales;
k) Administrar los recursos financieros de acuerdo con las normas y procedimientos establecidos para la ejecución del Programa, referidos a las labores de administración (logística, contabilidad y tesorería), rendición de cuentas y de las auditorias financieras, en estrecha coordinación con el CAF;
l) Dar asistencia técnica para el fortalecimiento de las capacidades del mantenimiento rutinario a cargo de los GL-AGV, en coordinación con la GPV;
m) Otorgar la No Objeción en los procesos de selección en los intervengan los GL-AGV, según corresponda;
n) Apoyar la consolidación del modelo de gestión vial, descentralizado de los caminos vecinales a nivel nacional.

3. La CTP/PR-L1164 tendrá una estructura conformada por Coordinaciones Técnicas y Fiduciarias, que trabajarán en forma coordinada, según el siguiente esquema de distribución de responsabilidades:

a) El/la Coordinador/a Técnico de la CTP/PR-L1164 es el responsable de asegurar el logro de los objetivos y metas del Programa, cumpliendo y haciendo cumplir en forma efectiva y oportuna las funciones de la UEP indicadas en el numeral precedente;
b) El/la Coordinador/a de Adquisiciones participará en las actividades de planificación y programación del Programa y tendrá su cargo la coordinación, supervisión y seguimiento de los procesos relacionados con las contrataciones y adquisiciones, conforme a las políticas, planes y procedimientos aprobados por el/la Coordinador/a Técnico de la CTP/PR-L1164 y el Banco; 
c) El/la Coordinador/a de Obras participará en las actividades de planificación y programación del Programa y será responsable de la coordinación, supervisión y seguimiento de los procesos de diseño, ejecución, la fiscalización y el control de calidad de las obras; 
d) El/la Coordinador/a de Mantenimiento participará en la planificación, programación y seguimiento de acciones del Programa y tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y seguimiento de los procesos relacionados con el diseño y la implementación de Convenios firmados con los GL-AGV;
e) El/la Coordinador/a Administrativo/a tendrá a su cargo la coordinación, supervisión y seguimiento de los procesos relacionados con la planificación, programación y administración de los recursos financieros del Programa y la rendición de cuentas;
f) El/la Coordinador/a de Planificación y Monitoreo del Programa tendrá a su cargo la coordinación y supervisión del diseño e implementación del sistema de monitoreo y evaluación del Programa y será responsable de la elaboración y presentación de informes de monitoreo y evaluación ante las autoridades del Ministerio, el Banco y otros organismos externos.
       
[bookmark: _Toc13757848]Figura  10 - Organigrama del Programa y su relación con la UEP-MOPC


[image: ]Coordinación Técnica PR-L1164

Los puestos de Coordinadores y Especialistas del Programa PR-L1164 podrán ser ocupados por personal de la ECATEF.


4. Las Coordinaciones de la CTP/PR-L1164 estarán constituidas de carácter temporal, conforme a la ejecución del Programa y, cumplirán sus funciones con el apoyo de la ECATEF, la cual prestará servicios técnicos, operativos y de seguimiento del Programa, para todos los procesos a cargo de la CTP/PR-L1164, con las responsabilidades y el alcance establecido en el contrato de servicios y conforme a las indicaciones de la CTP/PR-L1164 y el Banco, según los resultados y requerimientos que surjan durante la gestión del Programa. 

c) La ECATEF tendrá básicamente las siguientes funciones de apoyo:

1. Deberá observar la documentación relativa a los convenios de financiamiento de acuerdo con la etapa en que se encuentren; la documentación relativa a los procesos de adquisiciones en curso, los planes de adquisiciones, los contratos que el programa tiene en ejecución o por ejecutar de bienes, obras y servicios de consultoría, tomando en cuenta los aspectos legales, técnicos, administrativos y ambientales de cada proyecto. 
2. Proporcionar oportunamente a la GPV todos los recursos necesarios[footnoteRef:9] para la acertada toma de decisiones y proporcionar apoyo administrativo y logístico. [9:  La ECATEF financiará las actividades previstas en el marco de su contrato.] 

3. Poner a disposición de la GPV, los expertos indicados, programas, procesos, sistemas, tecnologías, guías metodológicas, manuales y todo tipo de herramientas de control interno, administrativo, financiero, contable y de ejecución de los Contratos, proyectos viales y Préstamos del BID.
4. Apoyar en la elaboración de los documentos necesarios para que la UEP-MOPC solicite la formulación de nuevos programas y proyectos para la red vial vecinal. 
5. Promover y ejecutar la transferencia de conocimiento con los proyectos y personal de planta de la GPV, de forma tal que, al terminar la ejecución del Contrato, el MOPC a través de la GPV se haga cargo de diseños y ejecución de futuros proyectos con financiamiento externo.
6. La Coordinación Técnica del Programa PR-L1164 será ejercida por la persona que sea designada por la máxima autoridad del MOPC, a propuesta del GPV, como así también las demás coordinaciones subordinadas.



[bookmark: _Toc13666148]CAPITULO V. SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA

[bookmark: _Toc13666149]Artículo 18. Seguimiento del Programa

El Programa implementará un sistema de seguimiento y evaluación del Programa, para lo cual realizará las siguientes actividades:

a) La CPM de la UEP-MOPC diseñará un sistema de monitoreo y evaluación que permita evaluar el desempeño de los procesos, durante la ejecución del Programa y luego de su finalización, considerando metas físicas, plazos, costos, calidad y cumplimiento de los procedimientos de gestión técnica, logística y financiera. El diseño del sistema considerará la matriz de resultados que se presenta en el Anexo 1 de este reglamento.

b) La GPV desarrollará un sistema integrado de información que permita ordenar y sistematizar la recolección y el registro de datos, el procesamiento y el análisis de la información sobre los procesos, la calidad, los costos de ejecución y los productos del Programa. 

Para el seguimiento del Programa, se realizarán las siguientes actividades: 

a) Anualmente, la GPV presentará al Banco el Plan Operativo Anual y el Plan de Adquisiciones[footnoteRef:10] para su consideración y aprobación;  [10:  El Plan de Adquisiciones será actualizado las veces que sean necesarias durante la ejecución del Proyecto.] 

b) Reuniones de seguimiento y monitoreo que podrá ser en forma mensual o quincenal.
c) La GPV presentará al Banco Informes Semestrales, los cuales deberán proveer información para la carga del PMR, dentro de los sesenta (60) días de finalizado cada semestre. El Informe Semestral contendrá información sobre los siguientes tópicos: 
i) El progreso obtenido en relación con los indicadores de ejecución y calendario de desembolsos convenidos;
ii) El grado de cumplimiento de las disposiciones establecidas en el Contrato de Préstamo;
iii) El detalle de actividades y plan de acción detallados para el semestre siguiente;
iv) Los temas que puedan comprometer el desarrollo del Programa;
v) Los problemas surgidos en cada uno de los componentes del Programa y las recomendaciones y acciones tomadas para superarlos. 
d) El Informe Semestral también incluirá el Informe de Monitoreo Financiero que será elaborado conforme al formato establecido por el Banco, y que contendrá:
i) El uso de los fondos por componentes del Programa y por fuentes de financiamiento, en cifras acumuladas y por el periodo del informe, explicando las diferencias entre lo invertido y lo programado;
ii) El avance físico en la implementación del programa, en cifras acumuladas y por el periodo del informe, explicando las diferencias entre lo ejecutado y lo programado;
e) Anualmente, la GPV presentará al Banco la auditoría de los estados financieros, 
f) La GPV recopilará, almacenará y mantendrá la información sobre la ejecución del Programa, indicadores y parámetros, incluyendo los POA, la revisión a la mitad de la vigencia del proyecto y al final, necesarios para apoyar la toma de decisiones, las revisiones ex post y la preparación del Informe de terminación del Programa. 

[bookmark: _Toc13666150]Artículo 19. Control y Niveles de Competencias

Para un mejor control de la documentación (archivo) del programa, se manejará de la siguiente forma:
a) La CTP/PR-L1164 será la responsable de la custodia, administración y conservación de toda la documentación técnica del programa. 
b) La CAF/UEP-MOPC será la responsable de la custodia, administración y conservación de toda la documentación original que se genere como producto de la ejecución financiera del Programa. 

[bookmark: _Toc494043974][bookmark: _Toc13666151][bookmark: _Toc434220699]Artículo 20. Control de mantenimiento de Equipos 

A más tardar dentro del último trimestre de cada año durante la ejecución del programa, la GPV deberá presentar, a satisfacción del Banco, el plan de mantenimiento de los equipos comprados con recursos del préstamo, el cual debe incluir un cronograma de actividades, responsables y montos previstos.


[bookmark: _Toc494043975][bookmark: _Toc13666152]CAPITULO VI. EVALUACIONES DEL PROGRAMA

[bookmark: _Toc494043976][bookmark: _Toc13666153]Artículo 21. Evaluación Intermedia y Final 

El programa contará con dos evaluaciones externa durante la vigencia del contrato de préstamo que son las siguientes:

a) Evaluación Intermedia, deberá realizarse a los 90 días desde la fecha de compromiso del 50% de los recursos del préstamo o cuando haya transcurrido el 50% del plazo de ejecución (lo que ocurra primero). Esa evaluación tendrá como objetivo revisar el avance de todas las actividades, analizar las causas de cualquier posible desviación con respecto al avance planificado y proponer medidas correctivas.

b) Evaluación Final, se llevará a cabo a los 90 días desde la fecha de desembolso del 95% de los recursos del préstamo y/o durante el último semestre de vigencia del programa
c) . Estos informes incluirán: (i) ejecución financiera por subcomponente y fuente de financiamiento; (ii) avances en el logro de productos, resultados e impactos de la MR; (iii) cumplimiento del PGAS; (iv) resumen de los estados financieros, adquisiciones, desembolsos y control interno; (v) revisión de la implementación; y (vi) lecciones aprendidas. 


Observación. Las evaluaciones intermedias y final serán realizadas por consultores externos, independientes del Programa


[bookmark: _Toc445321497][bookmark: _Toc13666154][bookmark: Anexo2][bookmark: _Toc360182391]CAPITULO VII. INSTRUMENTOS DE PROGRAMACION

[bookmark: _Toc445321498][bookmark: _Toc13666155]Artículo 22. Instrumentos de Gestión del programa

Lo principales instrumentos de gestión a ser utilizados para la ejecución del Programa son:

[bookmark: _Toc8143293]Tabla 5 - Tipos de Instrumentos de Gestión
	Instrumentos
	Descripción 

	1. Matriz de Resultados (MR)

	Herramienta que se elabora durante el diseño del programa y que permite presentar la correlación entre el objetivo del programa y los indicadores de los resultados sectoriales alineados con las metas de desarrollo del país. 
Una buena matriz cumple con los siguientes requisitos: a) el objetivo está claramente formulado; b) permite a los involucrados entender las relaciones que se dan entre los objetivos del programa, los insumos (recursos), los productos y los resultados; y, c) refleja los resultados esperados con indicadores que permitan medir su logro. Los indicadores deben cumplir con los siguientes criterios: i) tener línea de base, meta y fuente de información y ii) deben ser específicos, medibles, alcanzables, relevantes y delimitados en el tiempo 


	2. Estructura de Desglose del Trabajo (EDT)

	Descomposición jerárquica orientada al entregable[footnoteRef:11] relativo al trabajo que será ejecutado por el equipo del Programa, para lograr los objetivos previstos para el Programa. La EDT organiza y define el alcance total del Programa. [11:  Entregable según la definición del PMI es cualquier producto, resultado o capacidad de prestar un servicio único y verificable que debe producirse para terminar un proceso, una fase o un proyecto. También conocido como producto entregable.] 



	3. Plan de Ejecución del Programa (PEP)

	Herramienta de planificación multianual a nivel de componentes, productos y actividades que identifica un cronograma de ejecución (física y financiera) y sus responsables. 
El PEP se nutre de los documentos de la propuesta de desarrollo de la operación, de su matriz de resultados y del perfil de riesgo; cubre todo el período de ejecución del programa a nivel de actividades y responsables.
En la medida que el programa se vea afectado por factores externos que pongan en riesgo el logro de los objetivos, resultados e indicadores, el PEP podrá ser actualizado (gestión de cambios), con el debido registro documentado de las razones de los cambios. Cualquier cambio en el PEP que altere la ruta crítica deberá contar con la “no objeción” previa del Banco.
Para actualizar la programación de actividades se deberá tener en cuenta que el plazo del programa a fin de que la ejecución se encuentre dentro del periodo de vigencia de la operación.


	4. Plan Operativo Anual (POA)

	Herramienta de planificación a nivel de actividades, que permite dar seguimiento a la ejecución, se desprende del PEP y establece con detalle la ejecución del Programa para el año que se esté planificando; es un instrumento dinámico y que abarca todos los aspectos de la ejecución que se realiza en paralelo al ciclo presupuestal del país. Contiene un cronograma de ejecución de actividades relacionadas fundamentalmente con el alcance de los componentes y subcomponentes del Programa, la planificación de la gestión de adquisiciones de bienes y servicios (determinante de los tiempos), la planificación de las necesidades de recursos financieros (directamente resultante de la secuencia de adquisiciones que permite anticipar el nivel de desembolsos y “cash flow” requerido), así como el cumplimiento de las salvaguardias ambientales y  sociales, la ejecución de las acciones de mitigación de riesgos, la gestión del programa y el monitoreo y evaluación del mismo. El POA deberá contar con la “no objeción” del Banco.


	5. Plan de Adquisiciones (PA)

	Es un documento preparado por el Prestatario, que resume todos los acuerdos celebrados con el Banco durante la gestión de la operación de Préstamo, respecto a la adquisición de los bienes, obras, servicios de consultoría y servicios diferentes de consultoría necesarios para la ejecución del Programa financiado total o parcialmente por el Banco para asegurar el logro de sus objetivos. En este documento se establecen las estrategias, secuencias y mecanismos de gestión de adquisiciones y administración de contrataciones por parte del Ejecutor y de supervisión de esos procesos por el Banco; y será responsabilidad del Ejecutor mantenerlo actualizado y con información completa para las adquisiciones que se requieran realizar. Su cumplimiento es obligatorio durante toda la ejecución del Préstamo y se debe implementar de la manera como haya sido aprobado por el Banco.
El programa cuenta además de un Plan de Adquisiciones Inicial que abarca la totalidad de las adquisiciones requeridas para su ejecución


	6. Matriz de Asignación de Responsabilidades (MAR)

	Esta matriz ilustra las conexiones entre el trabajo que debe realizarse y los miembros del equipo del programa y otros involucrados (stakeholders). Además, identifica qué grupo o unidad del equipo del programa es responsable de cada componente. Con la matriz el coordinador tiene información que le permite identificar los roles, las responsabilidades y los niveles de autoridad para las actividades específicas del programa. 


	7. Matriz de Mitigación de Riesgos del Programa (MMR)

	La MMR es una herramienta metodológica donde se documenta la gestión de riesgos del Programa y en la que se establece un orden de prioridades sobre los tipos de riesgos específicos afrontados por el programa. 
La Matriz es un inventario de los riesgos, haciendo la descripción de cada uno de estos que incluye: a) la calificación de la severidad; b) acciones de mitigación para los riesgos críticos; c) responsables por llevarlas a cabo y controlarlas; d) indicadores de resultado y e) documentación de respaldo.


	8. Reglamento Operativo del Programa (ROP) 

	Reglamento que regirá un programa para su ejecución. El mismo contiene: i) Disposiciones Administrativas – Financieras, de conformidad con los términos y condiciones previamente acordados con el Banco; ii) Disposiciones Técnicas, que incluyan, entre otros, los criterios de elegibilidad técnicos, económicos, ambientales y sociales aplicables a los distintos componentes del Programa.
El ROP podrá modificarse durante la ejecución del Programa, pero solamente con la no objeción expresa del Banco. En cada momento la última versión aprobada que cuenta con la no objeción del Banco será el documento válido para orientar la ejecución. Cuando existiera falta de consonancia o contradicción entre las disposiciones del Contrato/Convenio de Préstamo y las establecidas en el presente Reglamento Operativo, prevalecerán las disposiciones del Contrato.


	9. Gestión de Cambios (GC)
	Consiste en revisar todas las solicitudes de cambios, aprobarlos o rechazarlos y manejarlos de una manera formal y documentada, desde la concepción hasta la finalización del Programa. El control de cambios comprende la revisión de todas las solicitudes de cambio, validar y supervisar los cambios en: productos entregables, en los instrumentos de gestión, tales como PEP, POA, PA, MMR y PFI






[bookmark: _Toc445321508][bookmark: GESTION_ADQ_2]CAPITULO VIII. GESTIÓN DE LAS ADQUISICIONES

[bookmark: _Toc13666156]Artículo 23. Las adquisiciones y contrataciones del programa. 

Los procesos de adquisiciones y contrataciones previstos dentro del PA del Programa deberán ser realizadas de conformidad con las “Políticas para la Adquisición de Obras y Bienes Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2349-9)[footnoteRef:12] y las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo” (GN-2350-9)[footnoteRef:13].  El uso del mecanismo de difusión electrónico del Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP), así como la Subasta a la Baja electrónica (SBE) y Licitación por concurso de Ofertas (LCO), ha sido considerados por el Banco como aceptables dentro de los alcances previstos en el contrato de préstamo. El uso de otros sistemas nacionales aprobados por el Banco con posterioridad a la aprobación del Programa será de aplicación automática y así se indicará en el Plan de Adquisiciones (PA). [12:  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774396 ]  [13:  http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.aspx?docnum=774399 ] 


Los tipos de procesos de adquisiciones previstos dentro de las políticas del Banco son:

[bookmark: _Toc8143294]Tabla 6 - Tipo de procesos de adquisiciones
	TIPO DE PROCESOS DE ADQUISICIONES

	Bienes
	Son todos los objetos, productos básicos y materia prima, vehículos de todo tipo, equipos, maquinaria de construcción, generadores de energía y sus repuestos; muebles de oficina y equipamientos hospitalarios y educacionales, equipos informáticos y software de uso generalizado (“off the shelf”), requeridos para desarrollar actividades vinculadas con la ejecución y el cumplimiento de los fines del Programa. También se incluye en esta definición los bienes inmuebles como terrenos, casas, galpones o edificios ya construidos, cuya adquisición sea indispensable para lograr los objetivos del Programa.


	Obras
	Son todas las construcciones de infraestructura física nueva o de ampliación, mejoramiento, rehabilitación o mantenimiento de la existente, tales como: (i) edificios habitacionales o para uso de oficinas y establecimientos para atención de la salud y la educación, (ii) obras de ordenamiento urbano, pavimentación, alumbrado público, alcantarillado, saneamiento y servicios comunales; (iii) suministro de agua potable, energía eléctrica, gas natural; (iv) plantas de generación y redes de distribución de energía, sistemas de riego; (v) carreteras, puertos, aeropuertos , sistemas ferroviarios, estaciones de transporte de pasajeros y transferencia de cargas; almacenes para comercialización o distribución de productos; (vi) plantas industriales, y otros.


	Servicios Diferentes a Consultoría
	Son todos aquellos servicios cuantificables realizados sobre la base de la ejecución de un trabajo físico susceptible de medición y que no son de carácter intelectual y de asesoramiento como los de consultoría. Entre esos servicios se incluye, por ejemplo: (i) transporte de bienes o personas; (ii) encuestas; (iii) impresiones y publicidad; (iv) seguros; (v) instalación y operación de sistemas de monitoreo y seguridad; (vi) instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones; (vii) extracción de muestras y perforaciones exploratorias; (viii) trabajos topográficos; (ix) fotografías aéreas.


	Servicios de Consultoría

	Son los servicios de carácter intelectual y de asesoramiento que requieren vasta experiencia en la materia, tales como: (i) desarrollo de estudios de pre-factibilidad y factibilidad técnica, económica, ambiental y financiera; (ii) estudios y diseños; (iii) formulación, planificación, supervisión o gerenciamiento de Obras o Proyectos; (iv) asesoramiento en la toma de decisiones y solución de conflictos; (v) peritajes; (vi) evaluación de aspectos legales y financieros; (vii) auditorias operacionales de proyectos; (viii) capacitación y entrenamiento; (ix) elaboración de términos de referencia, especificaciones y bases para procesos de selección y contratación. Para la ejecución de servicios de consultoría generalmente se contratan firmas consultoras, cuando se requieren equipos multidisciplinarios de profesionales o son trabajos de largo plazo, en tanto que, para casos que involucran una sola disciplina o requieren determinado trabajo de experto, a ser desarrollados en corto plazo, se suele contratar a consultores individuales.



[bookmark: _Toc149228189][bookmark: _Toc172110901] 
Detalle de los flujogramas de tipos de procesos de contrataciones se detallan en el Anexo 2

[bookmark: PRINCIPIOS_NORMAS_2_2][bookmark: _Toc445321510][bookmark: _Toc13666157]Artículo 24. Principios y Normas Básicas de Adquisiciones

Los principios y normas que rigen las adquisiciones financiadas por el Banco están orientados a:
i) atender criterios de economía, eficiencia y transparencia en el uso de recursos; 
ii) obtener bienes, obras y servicios de alta calidad; 
iii) asegurar la participación del mayor número de oferentes calificados para lograr una adecuada competencia y obtener las mejores condiciones del mercado;
iv) publicitar las convocatorias para dar acceso a los procesos de adquisiciones a todo potencial proveedor, contratista de obras o consultor; 
v) informar a la comunidad sobre los resultados del proceso de contratación para mantener una total transparencia y hacer posible la fiscalización del uso de los recursos; 
vi) dar a todo oferente calificado perteneciente a países miembros del Banco, la oportunidad de competir en igualdad de condiciones en los procesos de adquisiciones; 
vii) alentar la participación de proveedores de bienes, contratistas de obras, prestadores de servicios y consultores del país Prestatario, para fomentar el empleo y desarrollo local, además de la competencia internacional, y 
viii) otorgar el debido proceso y establecer medios para la resolución de controversias, permitiendo a los oferentes interponer protestas o efectuar sus descargos, cuando proceda.

[bookmark: _Toc445321511][bookmark: _Toc13666158][bookmark: _Toc270942803][bookmark: _Toc270943317][bookmark: _Toc270943797][bookmark: PLAN_ADQ_2_3]Artículo 25. El Plan de Adquisiciones (PA) 

El ejecutor acordará con el Banco un PA por los primeros 18 meses de ejecución, el cual será monitoreado, ejecutado y actualizado a través de las herramientas acordadas con el Banco. Se elabora en función al PA Inicial hecho en la etapa de preparación de la operación.
El Ejecutor deberá actualizar el Plan de Adquisiciones al menos anualmente, o cuando surjan cambios durante la ejecución del programa y siempre previendo los 12 meses siguientes del período de ejecución del programa, como mínimo, a partir del segundo año de ejecución.
La línea de Base para la evaluación de la planificación de las adquisiciones será siempre la del primer PA del año y deberá presentarse a más tardar el 28 de febrero de cada año a través del SEPA. La versión vigente del Plan de Adquisiciones debe estar siempre disponible para revisión del Banco.
[bookmark: _Hlk4012575]El Plan de Adquisiciones se gestionará a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones – SEPA. www.iniciativasepa.org o el sistema que lo reemplace y que será informado oportunamente por el Banco


Para su gestión a través del Sistema, el Programa cumplirá las siguientes reglas:
i. La información del Sistema deberá ser actualizada por lo menos una (1) vez al mes, salvo que no exista ningún reporte o dato por actualizar. En ese caso, se deberá dejar constancia en el Sistema de dicha imposibilidad de actualización a través de los módulos de comentarios.
ii. El cumplimiento del flujograma de proceso, carga, revisión y envío a través del Sistema se sujetará al estricto cumplimiento de tiempos. En caso de que el Banco devuelva el plan con revisiones no podrá transcurrir más de cinco días para que este plan vuelva a ser enviado para la aprobación del Banco.
iii. La siguiente información debe estar actualizada en el sistema para cada adquisición por lo menos una vez al mes: 
a. Estado del proceso (Previsto, en Proceso, en Ejecución, Terminado o Cancelado).
b. Fechas del proceso (en todas las líneas del SEPA las fechas de los procesos “Previstos” siempre deben ser posteriores a la fecha de actualización del SEPA).
c. Oferente adjudicado y otros participantes.
d. Montos, contrato y pagos.
e. Fechas de Ejecución real.
iv. A más tardar al 28 de febrero de cada año juntamente con la presentación del informe de semestral progreso, la GPV deberá enviar al Banco a través del SEPA el Plan de Adquisiciones para su conocimiento, debiendo registrar en el Sistema el Estado: “Enviado al Banco”.  El Plan deberá estar actualizado según se indica en el numeral tercero anterior.

Para poder iniciar los procesos de contrataciones y adquisiciones. El plan de adquisiciones debe encontrarse en el Sistema con Estado: “Aprobado” por el Banco. El Banco podrá abstenerse de tramitar desembolsos si el PA no cumple con lo dispuesto en el presente apartado.

[bookmark: _Toc445321512][bookmark: _Toc13666159][bookmark: PLAN_ADQ_PROY_2_3_1]Artículo 26. El Plan Anual de Contrataciones (PAC)

Anualmente, todas las entidades públicas consideradas en el Artículo 1° de la ley 2051/2003 “De Contrataciones Públicas”, deberán elaborar el Plan Anual de Contrataciones (PAC) del Programa  en el cual deberán incorporar todas las adquisiciones previstas a realizar durante un año fiscal determinado y remitir a la CAC/UEP-MOPC para su consolidación y tramitación en el portal de Contrataciones Públicas (SICP); conforme establece el Art. 4°.- Principios generales, inciso c)  “Transparencia y Publicidad: Asegurarán irrestrictamente el acceso a los proveedores y contratistas, efectivos o potenciales, y a la sociedad civil en general, a toda la información relacionada con la actividad de contratación pública, específicamente sobre los programas anuales de contratación, sobre los trámites y requisitos que deban satisfacerse, las convocatorias y bases concursales, las diversas etapas de los procesos de adjudicación y firma de contratos; estadísticas de precios; listas de proveedores y contratistas; y de los reclamos recibidos“, los procesos de adquisición o contratación y sus resultados deberán publicarse en el Sistema de Información de las Contrataciones Públicas (SICP).

[bookmark: _Toc494043984][bookmark: _Toc13666160]Artículo 27. Llamados Ad Referéndum  

El programa podrá avanzar en sus procesos de adquisiciones bajo la modalidad “AD REFERENDUM” en los siguientes casos:

i) Reprogramación Presupuestaria: en paralelo a un trámite de reprogramación presupuestaria se podrá lanzar llamados y avanzar hasta la etapa de evaluación. Solo cuando impacte la reprogramación el proceso podrá ser adjudicado;
ii) Presupuesto del siguiente año: se podrá lanzar llamados cuyo plazo de adjudicación está programado para finalizar en el siguiente año fiscal y avanzar hasta la etapa de evaluación. Solo cuando esté aprobado el presupuesto de año siguiente el proceso podrá ser adjudicado; y
iii) Aprobación de Préstamo: se podrá lanzar llamados y avanzar la hasta etapa de evaluación. Solo cuando esté aprobado la Ley de Préstamo y el presupuesto se encuentre vigente el proceso podrá ser adjudicado.

[bookmark: _Toc445321513][bookmark: _Toc13666161][bookmark: RESP_ADQ_2_4]Artículo 28. Responsable de las adquisiciones y contrataciones del programa.

La responsabilidad por las adquisiciones y contrataciones que se requieran para la ejecución del programa corresponderán al GPV, al CTP/PR-L1164 y al Coordinador/a en Adquisiciones del Programa.

[bookmark: FACULTAD_COMITE_APR_2_4_1][bookmark: _Toc445321514][bookmark: _Toc13666162]Artículo 29. Facultades del Comité de Evaluación de Ofertas. CEO

Las principales responsabilidades dentro de la etapa de evaluación de los procesos de adquisiciones y contrataciones recaen sobre el Comité de Evaluación de Ofertas (CEO). Las evaluaciones se llevarán a cabo atendiendo el principio de eficiencia y cumpliendo como máximo con los tiempos establecidos en el PEP, son las siguientes: 

[bookmark: _Toc13666163]Artículo 30. Métodos de contratación

A continuación, se presenta los métodos de contratación prevista dentro de las políticas del Banco. 

[bookmark: _Toc8143295]Tabla 7 – Métodos de contrataciones
	Método de Contratación
	Categoría de Gasto
	Observación

	Licitación Pública Internacional
	Obras
	Para montos superiores a 
los USD 3.000.000

	Licitación Pública Nacional*[footnoteRef:14] [14:  LPN*: Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes y cuyo valor se encuentre por debajo del monto para LPI, se podrán adquirir a través de Comparación de Precios. 
] 

	
	Para montos entre USD 250.001
 y USD 2.999.999 

	Comparación de Precios
	
	Para montos hasta y USD 250.000

	Licitación Pública Internacional
	Bienes y Servicios 
diferentes a Consultorías
	Para montos superiores a 
los USD 250.000

	Licitación Pública Nacional*
	
	Para montos entre USD 50.001
 y USD 249.999 

	Comparación de Precios
	Bienes y Servicios 
diferentes a Consultorías
	Para montos hasta USD 50.000

	Contratación de Servicio de Consultoría (SBCC, SBPF, SBMC, SBC)
	Firmas Consultoras
(con Lista Corta Internacional)
	Para montos mayores a
 USD 200.000


	Contratación de Servicio de Consultoría (SBCC, SBPF, SBMC, SBC, SCC), llamado nacional
	Firmas Consultoras
(con Lista Corta Nacional)

	Para montos menores a
 USD 200.000


	Contratación de Consultorías Individuales (CCIN, CCII)
	Consultorías Individuales
	




[bookmark: _Toc13666164]Artículo 31. Responsabilidad del Administrador de Contrato.

Para la supervisión de cada contrato el GPV podrá designar a un funcionario o a un Comité ad-hoc como Administrador de Contrato que tendrá las siguientes facultades: 
a) Control de garantías, multas y sanciones, plazos, calidad técnica y avance físico –financiero.
b) Cuando corresponda visitas al lugar de obra.
c) Emitir informes que detalle: 
c.1. desfases de los plazos ofertados; 
c.2. identificación de las causas de los desvíos; 
c.3. recomendaciones para reencauzar la normal ejecución del programa. 
d) Aprobar los informes que respaldan las solicitudes de pago, ampliaciones de plazo y adendas de modificación contractual debiendo responsabilizarse por la pertinencia y oportunidad de los respaldos correspondientes.


[bookmark: REQUISITOS_PUBLIC_2_5][bookmark: _Toc445321517][bookmark: _Toc13666165]Artículo 32. Requisitos de Publicidad

Los requisitos del Banco en materia de publicidad para la licitación pública internacional son los que se indican a continuación. 

[bookmark: _Toc8143296]Tabla 8 – Tipos de avisos de adquisiciones
	TIPOS DE AVISO DE ADQUISICIONES

	Aviso General de Adquisiciones (AGA).
	La notificación a tiempo de las oportunidades para licitar es fundamental en los procedimientos competitivos. Con respecto a los proyectos que incluyan adquisiciones por medio de la licitación pública internacional, el Prestatario debe preparar y presentar al Banco una versión preliminar de un Aviso General de Adquisiciones. El Banco dispondrá la inserción de tal anuncio en los sitios de Internet de United Nations Development Business (UNDB online) y del Banco. El anuncio debe contener información referente al Prestatario (o Prestatario potencial), el monto y finalidad del préstamo, la magnitud de las adquisiciones que hayan de efectuarse conforme a la licitación pública internacional, y el nombre, el teléfono (o número de fax) y la dirección del organismo del Prestatario encargado de las adquisiciones, incluida la dirección del sitio de Internet donde los avisos de adquisiciones estén disponibles. Cuando éstas se conozcan, se deben indicar las fechas en que los interesados pueden obtener los documentos de precalificación o de licitación. Los documentos de precalificación o de licitación, según el caso, no se deben poner a disposición del público antes de la fecha de publicación del Aviso General de Adquisiciones.


	Aviso Específico de Adquisiciones (AEA).
	Cuando se llevan a cabo adquisiciones cuyo valor estimado sea igual o exceda los montos establecidos para licitación pública internacional se requerirá la publicación del Aviso Específico de Adquisiciones (AEA) en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Cuando el valor estimado de la licitación sea menor a los montos establecidos para licitación internacional, se requerirá la publicación del AEA tan solo en el ámbito nacional


	Publicación del AEA
	El Prestatario será responsable por la publicación de los AEAs, una vez éste haya obtenido la no objeción del Banco. Para el efecto, enviará al Banco copias de estos avisos, indicando la fecha y el nombre de la publicación en el ámbito nacional en donde éste aparecerá. En el ámbito internacional, la publicación se hará en la página de Internet del "United Nations Development Business", así como en la página de Internet del Banco. En el ámbito nacional se hará, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional, en el sitio de Internet oficial del país y/o en la Gaceta Oficial del país, dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público


	Publicación en el SEPA
	El Prestatario será responsable por la gestión de todo el Plan de Adquisiciones, a través del Sistema de Gestión de Planes de Adquisiciones SEPA.  Al menos una vez al mes deberá actualizar el sistema y asegurarse de que la publicación respectiva en internet tenga información veraz y oportuna.




[bookmark: ORIGEN_BIENES_2_6][bookmark: _Toc445321518][bookmark: _Toc13666166]Artículo 33. Origen de los bienes y servicios

Los fondos asignados con los recursos del Contrato sólo pueden utilizarse para la adquisición de bienes y servicios provenientes de países que sean elegibles conforme a las condiciones del Contrato de financiamiento, y de conformidad con lo establecido en el ROP aprobado durante la ejecución del Programa. La lista vigente de países elegibles se puede consultar en la página web del Banco http://www.iadb.org/es/proyectos/adquisiciones-de-proyectos,8148.html 


[bookmark: PROCED_ADQ_2_7][bookmark: _Toc445321519][bookmark: _Toc13666167]Artículo 34. Procedimientos de adquisiciones del programa.

El cuadro siguiente resume los procedimientos, rangos e instrucciones para los procesos de adquisición de obras, bienes y servicios de consultoría[footnoteRef:15]. [15:  En el marco de las políticas de adquisiciones GN 2350-9 y GN 2349-9, esta información puede variar, previa No Objeción del Banco, caso a caso.] 


[bookmark: _Toc8143297]Tabla 9 – Rangos para selección de tipo de proceso de adquisición
	Categoría del gasto
	Método de contratación
	Valor
	Publicidad, (convocatoria y adjudicación de contratos)
	Documentos a ser utilizados
	Plazos mínimos de presentación de propuestas (en días calendario)

	Obras
	LPI
	Contrato = > US$ 3,0 millones
	UNDB, SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos Estándar de Licitaciones (DELs)
	Preparación de ofertas: 42 días

	
	LPN[footnoteRef:16] [16:  Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes y cuyo valor se encuentre por debajo del monto para LPI, se podrán adquirir a través de Comparación de Precios] 

	US$ 3,0 millones > Contrato >= US$ 250.000
	SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos de Licitación Nacional acordado con el Banco.
	30 días

	
	CP
	Contrato < US$ 250.000
	SICP Complementariamente: Diario de Circulación Nacional
	Documento de Concurso de Precios acordado con el Banco.
	Obras menores a USD 50.000: 10 días

	
	
	
	
	
	Obras mayores a USD 50.000: 15 días

	Bienes y Servicios
	LPI
	Contrato => US$ 250.000
	UNDB, SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos Estándar de Licitaciones (DELs)
	42 días

	
	LPN
	US$ 250.000 > contrato> =US$ 50.000
	SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco).
	30 días

	
	
	
	
	
	

	
	CP
	[bookmark: RANGE!C10]Contrato < US$ 50.000
	SICP.  Complementariamente: Diario de Circulación Nacional
	Documento de Concurso de Precios acordado con el Banco.
	10 días

	Consultoría de firmas
	SBCC, SBPF, SBMC, SBC,
	Contrato > US$ 200.000
	Publicación de Aviso de Expresiones de Interés en UNDB, SICP, Diario de Circulación Nacional
	Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida por el Banco
	Manifestación de Interés: 14[1] días

	
	
	
	
	
	Preparación de propuestas:28 días

	
	SBCC, SBPF, SBMC, SBC, SCC
	Contrato < =US$ 200.000
	Publicación de Aviso de Expresiones de SICP
	Solicitud de Propuestas acordada con el Banco
	Manifestación de Interés: 14[1] días

	
	
	Lista corta integrada se acepta únicamente por firmas nacionales.
	Complementaria: Diario de Circulación Nacional
	
	Preparación de propuestas:28 días

	Consultoría Individual
	CCIN / CCII
	
	Carta invitación sobre convocatoria para selección de consultores individuales.
	Carta invitación y TDR
	5 días




[bookmark: _Toc8143298]Tabla 10 – Rangos para selección de tipo de proceso de adquisición -Ley 2051/03
	Categoría del gasto
	Método de contratación
	Valor
	Publicidad, (convocatoria y adjudicación de contratos)
	Documentos a ser utilizados
	Plazos mínimos de presentación de propuestas (en días calendario)

	Bienes y Servicios
	LCO
	Contrato => US$ 250.000
	SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco).
	10 días calendarios

	
	SBE
	Contrato => US$ 250.000
	SICP, Diario de Circulación Nacional
	Documentos de Licitación Nacional acordados con el Banco (o satisfactorios al Banco).
	· LCO/LPN – 8 días hábiles.
· CD (monto inferior a 2000 jornales mínimos) – 3 días hábiles
· VE – 5 días calendario



El Programa hará seguimiento del cumplimiento de los tiempos aplicados para cada tipo de procesos. Dicha información deberá ser tomada en cuenta a la hora de realizar el informe de evaluación de los contratados y asignados para el Programa.

En cumplimiento de lo previsto y dentro de los alcances previsto en la Sección 1 de las Políticas de Adquisiciones del Banco, se deberán incluir una disposición que permita al Banco revisar: cuentas, registros u otros documentos relacionados con la presentación de la propuesta y con el cumplimiento del contrato y someterlos a una auditoría por auditores designados por el Banco.


[bookmark: _Toc13666168][bookmark: OBRAS_BIENES_2_7_1][bookmark: _Toc445321520]Artículo 35. Obras, Bienes o Servicios (diferentes de consultoría) 

Los tipos de procesos de contratación previstas para obras, bienes y servicios de no consultorías se detallan a continuación 

[bookmark: _Toc8143299]Tabla 11 - Tipos de llamado para obras y bienes
	Licitación Pública Internacional o Nacional
	El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional será puesto a disposición del OE en la página www.iadb.org/procurement. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.
Los contratos de Obras, Bienes y Servicios Diferentes de Consultoría generados bajo el Programa y sujetos a Licitación Pública Internacional (LPI) se ejecutarán utilizando los Documentos Estándar de Licitaciones (DELs) emitidos por el Banco. Los procesos de licitación de bienes y servicios distintos de consultoría que no están sujetas a LPI, utilizarán los documentos estándar o los documentos que sean acordados con el Banco.
Ningún contrato para la adquisición de bienes, servicios o contratación de obras requieren de una precalificación de contratistas. 
Los procedimientos de Licitación Pública Nacional respectivos, podrán ser utilizados siempre que, a juicio del Banco, dichos procedimientos garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad general con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones, tomando en cuenta lo establecido en el apartado 3.4 de dichas políticas y se lleven a cabo de conformidad con los  documentos de licitación acordado entre el Gobierno Paraguayo y el Banco, los cuales están publicados en la página de la DNCP.


	Comparación de Precios
	Los procesos de Comparación de Precios son para contrataciones de obras no sencillas, menores a USD 250.000 (DOSCIENTOS CINCUENTA MIL) y para contrataciones de bienes y servicios no comunes (distintos de consultoría) menores a USD 50.000 (CINCUENTA MIL DÓLARES).
Cuando se trate de obras sencillas y bienes comunes y cuyo valor se encuentre por debajo del monto para LPI, los mismos se podrán adquirir a través de Comparación de Precios.
Para las comparaciones de precios se utilizarán los métodos de SBE y LCO previstos en la Legislación nacional dentro de los alcances previstos en el contrato de préstamo y para los demás casos los documentos de Licitación Nacional acordados que están disponibles en la página de la DNCP. Para el inicio de los procesos bajo la modalidad de SBE y/o LCO deben contar con la aprobación del Banco a las EETT y/o TDR, como así también cualquier adenda de modificaciones que surjan.
Ningún contrato para la adquisición de bienes, servicios o contratación de obras requieren de una precalificación de contratistas


	Contratación Directa
	La Contratación Directa corresponde a procesos que se llevan adelante sin competencias y puede ser un método adecuado en las siguientes circunstancias:
· contrato existente para la ejecución de obras o el suministro de bienes, adjudicado de conformidad con procedimientos aceptables para el Banco, puede ampliarse para incluir bienes u obras adicionales de carácter similar. En tales casos se debe justificar, a satisfacción del Banco, que no se puede obtener ventaja alguna con un nuevo proceso competitivo y que los precios del contrato ampliado son razonables. Cuando se prevea la posibilidad de una ampliación, se deben incluir estipulaciones al respecto en el contrato original;
· estandarización de equipo o de repuestos, con fines de compatibilidad con el equipo existente, puede justificar compras adicionales al proveedor original. Para que se justifiquen tales compras, el equipo original debe ser apropiado, el número de elementos nuevos por lo general debe ser menor que el número de elementos en existencia, el precio debe ser razonable y deben haberse considerado y rechazado las ventajas de instalar equipo de otra marca o fuente con fundamentos aceptables para el Banco;
· el equipo requerido es patentado o de marca registrada y puede obtenerse de una sola fuente;
· el contratista responsable del diseño de un proceso exige la compra de elementos críticos de un proveedor determinado como condición de mantener su garantía de cumplimiento; y
en casos excepcionales, tales como en respuesta a desastres naturales.






[bookmark: _Toc13666169]Artículo 36. Servicios de Consultorías 

Los procesos de contratación de Servicios de Consultoría generados bajo el programa están listados en el Plan de Adquisiciones y se ejecutarán utilizando la Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) emitida por el Banco o acordada con el Banco. Los tipos de procesos de contratación previstas para contratación de consultorías se detallan a continuación 

[bookmark: _Toc8143300]Tabla 12 – Tipos de llamados para consultorías
	Selección de Firma Consultora
	El programa utilizará la Solicitud Estándar de Propuesta (SEP) emitida por el Banco. Las contrataciones de Firmas Consultoras se realizarán mediante la aplicación de selección Competitiva, conformando una lista corta de seis oferentes según las políticas de adquisiciones del Banco GN 2350-9.  Según el caso presentando sus propuestas técnicas y económicas, las cuales son evaluadas por el Comité Evaluador sobre la base de criterios de selección predeterminados. 
Para seleccionar competitivamente a una Firma Consultora, el Programa podrá usar los siguientes métodos: 


	
	(a) Selección Basada en Calidad y Costo (SBCC), evaluando el precio además de la propuesta técnica. La ponderación podrá ser: 80% Técnica - 20% Precio ó 70% Técnica – 30% Precio. La adjudicación se hará a la oferta con la mejor evaluación combinada del mérito Técnico y el Precio. La negociación se debe llevar a cabo según lo establecido en las Políticas del Banco (GN 2350-9). Se utiliza cuando los servicios no presentan mayor complejidad o en los casos en que es previsible ofertas similares en calidad.


	
	(b) Selección Basada en la Calidad (SBC), es apropiada para los tipos de trabajo siguientes: i) servicios complejos o altamente especializados, en que los TDR y la aportación que se requiere de los consultores resultan difíciles de precisar, y en que el contratante espera que los consultores demuestren innovación en sus propuestas; ii) servicios que tienen importantes repercusiones futuras y en los que el objetivo es contar con los mejores expertos; iii) servicios que se pueden ejecutar en formas sustancialmente distintas, de manera que las propuestas no serían comparables.


	
	(c) Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF), es apropiado sólo cuando el trabajo es sencillo y se puede definir con precisión, y cuando el presupuesto es fijo. En la SP se debe indicar el presupuesto disponible y pedir a los consultores que presenten, en sobres separados, sus mejores propuestas técnicas y de precio dentro de los límites del presupuesto. 

	
	(d) Selección Basada en el Menor Costo (SBMC), es apropiado para seleccionar consultores que hayan de realizar servicios de tipo estándar o rutinario y se cuenta con prácticas y normas bien establecidas. 


	
	(e) Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC), es apropiado para utilizar en servicios menores para los cuales no se justifica ni la preparación ni la evaluación de propuestas competitivas, hasta un máximo de USD 200.000.


	
	(f) Selección Directa (SD), La selección directa de consultores no ofrece los beneficios de la competencia y sólo se podrá utilizar en casos excepcionales. La SD puede resultar apropiada sólo si se presenta una clara ventaja sobre el proceso competitivo en los siguientes casos: i) que el servicio a contratar constituye una continuación natural de servicios realizados anteriormente; ii) si se trata de operaciones de emergencia en respuesta a desastres y de servicios de consultoría necesarios por el plazo de tiempo inmediato después de la emergencia; iii) para servicios muy pequeños (hasta USD 100.000) ; o iv) cuando solamente una firma está calificada o tiene experiencia de valor excepcional para los servicios.


	La Lista Corta de firmas consultoras 

	La lista corta podría estar integrada en su totalidad (100%) por firmas locales[footnoteRef:17] para contratos con valor inferior a los montos límites establecidos por el Banco para el país. Para Paraguay, dicho umbral es de US$ 200.000. En aplicación de las Políticas del Banco para la contratación de firmas Consultoras (GN-2350-9) en cuanto a la preparación de lista corta de firmas consultoras debe cumplirse mínimamente lo siguiente: i) Considerar en primer lugar aquellas firmas que expresen interés y que tengan calificaciones apropiadas, y ii)  Incluir en la lista 6 firmas con amplia representación geográfica (no más de dos podrán pertenecer al mismo país y por lo menos una debe ser de un país miembro Prestatario del Banco, a menos que no se haya podido establecer la existencia de firmas calificadas en países miembros Prestatarios del Banco).  [17:  	No se impide la participación de firmas extranjeras.] 

El Banco puede acordar con el OE ampliar o reducir la Lista Corta, una vez emitida la No Objeción del Banco la lista no podrá ser modificada sin la anuencia del Banco. De preferencia la lista corta debe incluir consultores de la misma categoría, con capacidad y objetivos empresariales similares. La lista corta no debe incluir consultores individuales. La elaboración de la lista corta no reflejará un proceso de precalificación ni de “cumple-no cumple” sino una valoración sobre las 6 firmas más apropiadas.
Los puntos antes señalados son enunciativos y no limitativos al extenso que establecen las Políticas del Banco.


	Contratación de Consultores Individuales
	La selección de los consultores individuales se hará teniendo en cuenta sus calificaciones para realizar el trabajo, sobre la base de comparación de calificaciones de por lo menos tres (3) candidatos. El Ejecutor podrá publicar la convocatoria en la página web del MOPC (www.mopc,gov.py) como instrumentos de difusión de convocatorias para selección de consultores individuales o, complementariamente, publicar en diarios de amplia circulación.


	Selección Directa de Consultores Individuales
	Los consultores pueden ser seleccionados directamente siempre que se justifique en casos excepcionales como: i) servicios que son una continuación de un trabajo previo que el consultor ha desempeñado y para el cual el consultor fue seleccionado competitivamente; ii) servicios cuya duración total estimada es menor de seis meses; iii) en situaciones de emergencia como resultado de desastres naturales; iv) cuando la persona es la única calificada para la tarea





[bookmark: _Toc13666170]Artículo 37. Supervisión de las adquisiciones 

Todos los procesos de adquisiciones y/o contrataciones regidos bajo las políticas GN-2349-9 y GN-2350-9, serán revisados en forma ex – ante por el Banco. La supervisión de todos los procesos de adquisición o contrataciones regidos bajo los subsistemas SBE y LCO del Sistema de Contrataciones Públicas de Paraguay (GN-2538-11), se llevarán a cabo por medio del sistema país, dentro de los alcances previstos en el contrato de préstamo. 

De autorizarse a futuro la revisión ex post de procesos nacionales, los reportes de revisión incluirán al menos una visita de inspección física, seleccionando entre los procesos de adquisiciones sujetos a la revisión ex post (no menos de un 10% de los contratos revisados debe inspeccionarse físicamente).  El Plan de Adquisiciones (SEPA) describirá para cada adquisición el método de revisión aplicable.

El Banco capacitará en forma continua a los encargados de adquisiciones del OE acerca de controles internos adecuados.

[bookmark: _Toc13666171][bookmark: _Toc445321527][bookmark: LINEAMIENTOS_2_9]Artículo 38. Lineamientos para las no objeciones a los procesos de adquisiciones[footnoteRef:18]  [18:  Apéndice 1 de las Políticas de servicios de consultoría GN-2350-9.] 


De acuerdo con las políticas de Adquisiciones, la supervisión ex-ante del Banco se hace en distintas etapas según el tipo de objeto, tal como se indica a continuación:
· Para el caso de bienes y obras, se revisan dos etapas: i) Previo al inicio de la convocatoria y ii) a la recomendación de adjudicación.
· Para firmas consultoras, se revisan en tres etapas: i) previo al inicio de la convocatoria, ii) resultados técnicos, e iii) informe de evaluación y contrato negociado.

[bookmark: _Toc8143301]Tabla 13 – Documentación requerida para solicitar No Objeción al inicio del Proceso
	Para Obras
	1) Nota solicitando la no objeción
2) Proceso aprobado en el SEPA
3) Proceso previsto en el POA
4) Especificaciones Técnicas de la obra
5) Licencia ambiental (si aplica)
6) Pliego de Bases y Condiciones
7) Planos
8) Planilla de cómputo métrico y costo estimado


	Para Bienes
	1) Proceso aprobado en el SEPA
2) Proceso previsto en el POA
3) Especificaciones Técnicas de los bienes a adquirir
4) Pliego de Base y Condiciones

	Para Firmas Consultoras 
	1) Proceso aprobado en el SEPA
2) Proceso previsto en el POA
3) Lista corta conformada
4) Términos de Referencia de la consultoría a desarrollar
5) Solicitud de Propuesta

	Para Consultorías Individuales
	1) Proceso aprobado en el SEPA
2) Proceso previsto en el POA
3) Términos de Referencia de la consultoría a desarrollar
5) Grilla de evaluación




Considerando que la revisión ex-ante lleva implícita una contratación riesgosa, la política dispone la revisión de cada una de dichas etapas en forma integral para evitar vicios en el proceso, debiendo generarse una no objeción para cada etapa revisada. En esa medida, es importante que el Banco cuente con toda la información necesaria para llevar a cabo el análisis correspondiente. 
Sólo requieren no objeción aquellas etapas y documentación correspondiente a las adquisiciones financiadas total o parcialmente por el Banco.

[bookmark: _Hlk4012703]La correspondencia oficial debe ser remitida en forma electrónica desde el correo oficial del programa y en un solo archivo en formato pdf, programas de MS Office (Word, Excel, Power Point), JPG o TIFF a menos que el Banco notifique otra metodología o sistema de envío de la documentación, caso en el cual será aplicado de inmediato




[bookmark: _Toc13666172]Artículo 39. Contratos

En cumplimiento de las Políticas de Adquisiciones (GN 2349-9 número 2.12 y GN-2350-9 números 2.9) las adquisiciones se llevarán a cabo con sujeción a las reglas sobre el uso de documentación estándar de licitación y de formatos de contratos.  En virtud de lo anterior, dado que se trata de documentación aceptable por el Banco, no será necesario la revisión legal o modificación a las secciones de instrucciones a licitantes o consultores, ni a las condiciones generales de los contratos. Será aceptable introducir modificaciones que sean aceptables para el Banco únicamente a las secciones de datos de licitación o en las hojas de datos o en las  condiciones especiales del contrato en caso de que la correspondiente minuta tenga dicha sección.  La revisión legal y de contenido de los contratos se entiende agotada tras la aprobación del presente reglamento, salvada la necesidad de la inclusión de datos particulares de los contratistas en las minutas finales previa a la suscripción de las mismas.
[bookmark: _Toc445321529][bookmark: PROTESTAS_2_11]

[bookmark: _Toc494043997][bookmark: _Toc13666173]Artículo 40. Adenda a los Contratos

Los contratos firmados y vigentes podrán ser sujeto de adendas siempre que se de alguna modificación a la condición contractual vigente. Cualquier modificación que implique una variación en: i) modificación del plazo del contrato (ampliación o reducción); ii) modificación del alcance de las EETT o los TDR (aumento o diminución); modificación del monto (aumento o disminución) debe ser adendado. Se procede solicitando la No Objeción del Banco el cual debe estar acompañado de una justificación de los cambios y el acuerdo entre las partes firmantes. Una vez que se cuente con la No Objeción de la Adenda recién el OE podría firmar y la adenda entra en vigencia.


[bookmark: _Toc13666174]Artículo 41. Protestas

De acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del BID los contratistas tendrán, en cualquier momento y sin ningún tipo de restricción, el derecho a presentar al Ejecutor o al Banco inconformidades o impugnaciones en las adquisiciones en que participen. 
El análisis de la protesta y la respuesta al oferente que la presentó son de responsabilidad del Ejecutor quien es el responsable de administrar los procesos de compras y pagos y la ejecución de cada contrato que el programa demande. El Banco solicita que la respuesta del Ejecutor al oferente que protesta se dé normalmente en 5 días y que la misma debe contar con la No Objeción del Banco antes de ser enviada. En los casos de procesos bajo sistemas nacionales se regirán de acuerdo con lo establecido en la ley 2051/03 y sus modificaciones. No podrán rechazarse protestas por inoportunas o por defectos de forma o contenido. Todas deberán ser procesadas.

[bookmark: _Toc273090749][bookmark: _Toc274924843][bookmark: _Toc274925943][bookmark: GESTION_FINAN_3]

[bookmark: _Toc13666175]CAPITULO VIII: GESTIÓN FINANCIERA

Este capítulo da el marco general para la organización, dirección, control de los aspectos económicos, presupuestarios, financieros y contables del Programa, bajo los principios de oportunidad, eficiencia y transparencia, en el marco de las políticas del Banco y las normas nacionales vigentes. El Coordinador/a Administrativo y Financiero trabajará juntamente con la CAF/UEP-MOPC para el registro y control de las transacciones presupuestarias, financieras y contables, como resultado de la ejecución de toda la operación del Programa, uso y asignación de los recursos y gastos, además deberán proporcionar información relevante, útil y oportuna sobre la gestión económica y financiera del mismo para la toma de decisiones oportuna durante la ejecución y cierre del Programa. Todo lo relacionado con los procesos de firmas de contratos de procesos adjudicados (Consultores y Proveedores), los respectivos procesos de pagos conforme a los calendarios de pagos establecidos en los contratos firmados y los correspondientes procesos de pagos previa autorización escrita para cada caso recibida del GPV. 


[bookmark: _Toc270942818][bookmark: _Toc270943332][bookmark: _Toc270943812][bookmark: _Toc273090750][bookmark: _Toc274924844][bookmark: _Toc274925944][bookmark: MARCO_NORMAT_3_1][bookmark: _Toc445321530][bookmark: _Toc13666176]Artículo 42. Marco Normativo

La administración financiera del Programa está sujeta a la siguiente Normativa:
a. Documentos del Programa (Convenio o Contrato firmado y sus anexos respectivos).
b. El Reglamento Operativo del Programa.
c. Guía de Desembolsos para Proyectos del BID.
d. Guía de Informes Financieros y Auditoría Externa de Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo.


[bookmark: PRESUPUESTO_INVER_3_2_1][bookmark: _Toc445321532][bookmark: _Toc13666177]Artículo 43. Presupuesto de inversión del programa

El Programa cuenta con un cuadro de costo detallado de inversión que define las necesidades con base a la estructura programática del PEP que contempla los componentes, productos, paquete de trabajo y actividades. El cuadro de costo detallado y el plan financiero mensual de toda la vida del Programa se constituyen en los principales insumos para la programación presupuestaria de cada año del Presupuesto General del Estado que deberá contemplar las necesidades presupuestarias reales con base a los niveles de ejecución del PEP. El/la Coordinador/a Administrativo y Financiero deberá realizar un control mensual de ejecución (con base a la programación de adquisiciones, contrataciones y los compromisos asumidos) y determinar los saldos disponibles a nivel de categorías de inversión del Programa con base al avance en la ejecución del Programa, para informar oportunamente a la Coordinación General del Programa los desvíos o insuficiencia de presupuesto del ejercicio fiscal en curso, como los impactos al programa de presupuesto para el siguiente año.


[bookmark: PRESUPUESTO_GRAL_3_2_2][bookmark: _Toc445321533][bookmark: _Toc13666178]Artículo 44. Presupuesto General de la Nación (PGN)

[bookmark: _Hlk503391595]La formulación e inscripción del presupuesto anual sigue las regulaciones establecidas por el Ministerio de Hacienda, siendo la responsabilidad de la GPV en coordinación con la CAF/UEP-MOPC presentar los anteproyectos de presupuesto, así como solicitar las modificaciones y ajustes al programa de presupuesto que le permitan cumplir con los compromisos asumidos y ejecutar las actividades programadas año a año. Como principio general se establece que no se podrá adjudicar los procesos de adquisición de bienes y servicios, si en el Presupuesto General del Estado no se cuenta con la partida asignada específica que autoriza el gasto, ni se podrá realizar ningún pago, si no se ha cumplido previamente con la formalización del registro presupuestario de esta obligación. El manejo presupuestario del Programa, la formulación y la afectación presupuestaria será responsabilidad del Coordinador/a Administrativo y Financiero y del Coordinador/a en Adquisiciones, y el presupuesto será gestionado a través de la CAF/UEP-MOPC.


[bookmark: _Toc270942819][bookmark: _Toc270943333][bookmark: _Toc270943813][bookmark: _Toc273090751][bookmark: _Toc274924845][bookmark: _Toc274925945][bookmark: PROGRAM_FINAN_3_3][bookmark: _Toc445321534][bookmark: _Toc13666179]Artículo 45. Programación Financiera

El Coordinador/a Administrativo y Financiero deberá elaborar el Plan Financiero el cual comprende el plazo total de ejecución del Programa, a los efectos de establecer los flujos de fondos futuros por fuente de financiamiento de acuerdo con las necesidades del Programa. Dicha programación deberá elaborarse en estrecha coordinación con el Coordinador/a de Adquisiciones y el Coordinador/a en Planificación y Monitoreo.
Se deberá garantizar la disponibilidad de recursos financieros en tiempo para la ejecución de actividades, efectuando la identificación de cada objeto de gasto requerido.


[bookmark: _Toc13666180][bookmark: PLAN_FINAN_3_3_1][bookmark: _Toc445321535]Artículo 46. Plan Financiero 

EL Plan Financiero, tiene como objetivo principal asegurar que el Programa cuente oportunamente con los recursos financieros ya sean del financiamiento del Banco como de otros financiadores cuando aplique, en las cantidades previstas en el presupuesto.
El Plan Financiero (PF) es un instrumento que debe estar articulado con el PEP, el POA y el Plan de Adquisiciones y el Presupuesto anual del Programa, que permite planificar y controlar los flujos de fondos del programa. El PF se prepara al inicio del Programa y debe actualizarse anualmente de acuerdo con la evolución de la ejecución del mismo, reflejando las necesidades reales de liquidez, que permiten solicitar desembolsos de fondos.
[bookmark: CONTENIDO_PLAN_FINAN_3_3_2]

[bookmark: _Toc13666181]Artículo 47. Plan Financiero Consolidado 

El PF Consolidado se prepara para la totalidad de los recursos necesarios del Programa, y por todo el Período de ejecución, y contiene la siguiente información:
a. En la columna de Categorías de Inversión se incluye la relación de los componentes y productos, que corresponde a las estimaciones que se requerirán para atender las necesidades de liquidez a lo largo de la vida del Programa.
b. En las columnas para cada año - por la duración del Programa - se incluyen los valores por categorías de inversión y por fuente de financiamiento.

[bookmark: _Toc13757849]Figura  11 – Plan Financiero Consolidado
[image: ]


[bookmark: _Toc13666182][bookmark: PLAN_FINAN_DETALLADO_3_3_3][bookmark: _Toc445321537]Artículo 48. Plan Financiero Detallado

El PF detallado deberá contar con información, por mes, para cada año de ejecución, a nivel total de Programa (programa integral).

[bookmark: _Toc13757850]Figura  12 – Plan Financiero Detallado
[image: ]

[bookmark: _Toc13666183][bookmark: _Toc445321538][bookmark: PLAN_FINAN_BID_3_3_4]Artículo 49. Plan Financiero para solicitar anticipos al BID
El modelo para solicitar anticipos se deriva del plan financiero detallado. Dicho modelo requiere la siguiente información: 
a. para el financiamiento del Banco, todos los costos/gastos estimados por categoría de inversión, mes por mes, que correspondan al periodo de la solicitud de desembolso (Anticipo) el cual no podrá exceder el plazo de 6 meses. 

[bookmark: _Toc13757851]Figura  13– Plan Financiero para solicitar desembolso
[image: ]


[bookmark: _Toc494044008][bookmark: _Toc13666184]Artículo 50. Reprogramaciones Presupuestarias 

Para llevar adelante la ejecución de las actividades programadas del Programa, se requiere contar con los créditos presupuestarios necesarios en los diferentes Objetos de Gastos. El programa podrá gestionar ante el Ministerio de Hacienda reprogramaciones presupuestarias a fin de alinear sus requerimientos de créditos presupuestaros al POA del año. Para ello se seguirá los lineamientos establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley de Presupuesto vigente para cada año fiscal.


[bookmark: _Toc494044009][bookmark: _Toc13666185]Artículo 51. Transferencias Presupuestarias 

En caso de no contar con todos los créditos presupuestarios requeridos para llevar adelante la ejecución de las actividades programadas del Programa, se podría gestionar la solicitud de transferencia de créditos presupuestarios al interior del MOPC y/o entre OEE. El Programa podrá gestionar ante el Ministerio de Hacienda las citadas solicitudes a fin de alinear sus requerimientos de créditos presupuestaros al POA del año. Para ello se seguirá los lineamientos establecidos en el Decreto Reglamentario de la Ley de Presupuesto vigente para cada año fiscal.


[bookmark: _Toc494044010][bookmark: _Toc13666186]Artículo 52. Ampliación Presupuestaria 

En caso de no contar con todos los créditos presupuestarios y que el MH no tenga condiciones de transferir recursos al Programa, se podrá gestionar ante el MH el pedido de ampliación presupuestaria la cual debe ser remitida al Congreso para su aprobación por Ley.


[bookmark: _Toc270942822][bookmark: _Toc270943336][bookmark: _Toc270943816][bookmark: _Toc273090752][bookmark: _Toc274924846][bookmark: _Toc274925946][bookmark: FUENTES_FINAN_3_4][bookmark: _Toc445321539][bookmark: _Toc13666187]Artículo 53. Cuentas Bancarias del Programa

El Programa deberá contar con cuenta bancaria independiente para el préstamo, la cual deberá ser abiertas en el Banco Central del Paraguay donde se recibirá los recursos provenientes de una fuente de financiamiento del BID. Así también en caso de ser necesario, El OE podrá habilitar Cuentas Administrativas en Banco de Plaza. 

[bookmark: _Toc270942824][bookmark: _Toc270943338][bookmark: _Toc270943818][bookmark: _Toc273090754][bookmark: _Toc274924848][bookmark: _Toc274925948][bookmark: RECURSOS_ADIC_3_4_2][bookmark: _Toc445321540]
[bookmark: _Toc13666188]Artículo 54. Recursos Adicionales del Programa

Los recursos adicionales del Programa (en caso de que aplique) serán integrados por las instituciones del Gobierno involucradas, pudiendo ser financieros y no financieros.  La mayor parte estará conformada por horas hombres de técnicos, consultorías de tutoría o acompañamiento de trabajos y adquisiciones menores.


[bookmark: _Toc270942825][bookmark: _Toc270943339][bookmark: _Toc270943819][bookmark: _Toc273090755][bookmark: _Toc274924849][bookmark: _Toc274925949][bookmark: _Toc445321541][bookmark: _Toc13666189][bookmark: MODALIDADES_3_5]Artículo 55. Modalidad de desembolsos de los recursos del préstamo

[bookmark: _Toc13757852]Figura  14 – Modalidad de desembolsos
	Anticipo
	Los Anticipos de Fondos son avances de fondos con base en las necesidades reales de liquidez del Programa respaldados por compromisos suscritos (contratos), o anticipados con un alto grado de certeza con el fin de pagar puntualmente gastos elegibles imputables a los recursos del financiamiento. 
El préstamo se desembolsará bajo esta modalidad, con una frecuencia de 6 (seis) meses determinada en función de la programación financiera, y de conformidad con el cronograma de inversiones y el flujo de recursos requeridos.
El Programa realizará las solicitudes de desembolso, de acuerdo con la estimación de los recursos necesarios para la ejecución, en concordancia con el Plan Operativo Anual (POA) y con el Plan de Adquisiciones (PA) proveídos por la GPV.
El Banco podrá ampliar el monto máximo de anticipo vigente cuando hayan surgido necesidades inmediatas de efectivo que lo ameriten, si así lo solicitare justificadamente el OE y se presente un estado de los gastos programados para la ejecución del programa correspondiente al periodo del Anticipo de Fondos vigente; se efectuará un nuevo anticipo de fondos cuando se haya justificado al menos un 80% del total de los fondos desembolsados en concepto de anticipo.
Este método contribuye a una adecuada administración y control con respecto al uso de los fondos del Programa, de un modo particular que facilita la rendición de cuentas del Programa.
Dichas necesidades de liquidez surgen del plan financiero del Programa, el cual debe estar coordinado con el plan de ejecución del programa (PEP), y plan operativo anual (POA) que incorpora el plan de adquisiciones (PA). Se deberá asegurar que los recursos del programa hayan sido incorporados al Presupuesto General de la Nación (PGN).
El Banco capacitará en forma continua a los encargados de la parte financiera del OE acerca de los procesos de desembolso, recomendando un adecuado mantenimiento de controles internos


	Pago Directo
	Son pagos generalmente superiores a USD 100.000 (Cien Mil Dólares) efectuados por el Banco a proveedores o contratistas en nombre del OE por concepto de bienes, obras y servicios elegibles - de origen externo o local -  destinados a la ejecución del Programa.
En el caso de pagos directos a proveedores o contratistas locales, podrían surgir diferencias entre el monto en moneda local utilizado para estimar la equivalencia de un desembolso en la moneda de la operación y el monto en moneda local recibido por el beneficiario, como resultado de la conversión efectuada por el Banco Central del Paraguay. Estas diferencias son de responsabilidad única y exclusiva del MOPC.
El programa debe cumplir las indicaciones establecida cada año el Decreto reglamentario de la Ley de Presupuesto, donde se define las acciones pertinentes para registración y ejecución de recursos propios, locales y fuente externa (BID). 





[bookmark: _Toc13666190]Artículo 56. Solicitudes de Desembolso - Revisiones

Durante la ejecución, el procesamiento de los desembolsos se efectuará a través de revisiones gerenciales basadas principalmente en juicio profesional y sobre la base de pruebas analíticas. La modalidad de supervisión financiera de desembolso estará focalizada en los informes de los auditores y la documentación soporte de los desembolsos será revisada en forma posterior por los auditores o en las visitas de inspección financieras que se realicen, inicialmente por lo menos una revisión semestral y en la medida que se hayan fortalecidos los controles internos se revisará si es necesario modificar la supervisión financiera del programa. En ningún caso, la GPV del programa debe considerar que la revisión posterior que el Banco efectúa confirma, certifica o reemplaza su responsabilidad fiduciaria y su propia gestión del programa. En ese sentido, la GPV deberá asegurar la calidad, pertinencia y transparencia de la documentación que soporta los gastos que se sometan a dicha revisión. Las solicitudes de desembolso deben ser numeradas en forma consecutiva, independientemente del método de desembolso utilizado. Adicionalmente, sólo serán procesadas las solicitudes que estén aprobadas por un funcionario designado y cuya firma esté registrada, de acuerdo con los términos del Convenio. Los desembolsos podrán ser materializados por el Banco por cantidades iguales o menores (por motivo de ajustes) al monto solicitado.

	Detalle del flujograma de proceso de solicitud de desembolso forma parte del Anexo 3


[bookmark: _Toc13666191][bookmark: DOCUMENTACION_3_6_2][bookmark: _Toc445321546]Artículo 57. Documentación de respaldo por modalidades de desembolsos

Las documentaciones de respaldo son:
a) Para Anticipos (avances de fondos):
Cada solicitud debe ser acompañada por: El formulario de Solicitud de Desembolso para Anticipos, Pagos Directos, Reembolsos 


[bookmark: _Toc13757853]Figura  15 – Solicitud de Desembolso
[image: ]
[image: ]
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b) Plan Financiero: Modelo para Solicitar Anticipos (Figura 11).
c) Cualquier otro documento pertinente y demás antecedentes requerido por el Banco.


[bookmark: _Toc445321548][bookmark: _Toc13666192][bookmark: SUPERVISION_3_6_2_2]Artículo 58. Supervisiones Financieras

Para las transacciones financieras, el nivel de revisión ex post será sobre el 100% de las transacciones de pagos.




[bookmark: _Toc13666193][bookmark: _Toc445321549][bookmark: FRECUENCIA_ANT_3_6_2_3]Artículo 59. Frecuencia de Anticipos

Los desembolsos por concepto de anticipo tendrán una frecuencia máxima semestral, al menos que se establezcan otras necesidades, existan restricciones, riesgos asociados o limitaciones impuestas por el marco legal del país, que ameriten un plazo más corto. 

NO SE PODRÁ REALIZAR UN NUEVO ANTICIPO SI NO SE HA JUSTIFICADO AL MENOS EL 80% DEL ANTICIPO ANTERIOR o SU ACUMULADO.


[bookmark: _Toc445321550][bookmark: _Toc13666194]Artículo 60. Requisitos para presentar Solicitud de Desembolsos

A los efectos de la ejecución del Programa, los requisitos para solicitar desembolsos están establecidos en el Art. 4.03 de las Normas Generales (NG) del Contrato de Préstamo (CP):
a) La presentación de la solicitud de desembolso, adjuntando documentos pertinentes y demás antecedentes que pudieran ser requeridos por el Banco.
b) Que el OE haya abierto una o más cuenta/s bancaria/s en una institución financiera en la que el Banco realice los desembolsos.
c) Que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el Art. 6.01 de las NG del CP.


[bookmark: _Toc445321551][bookmark: _Toc13666195][bookmark: PAGOS_DIRECTOS_3_6_2_4]Artículo 61. Pagos Directos (a Proveedores o Contratistas)

Cada solicitud de desembolsos para Pagos Directos deberá ser acompañada por:
a. El formulario de Solicitud de Desembolso para Anticipos, Pagos Directos, Reembolsos (modelo Figura 15).
b. Documentación de soporte aceptable para el Banco (factura o documento de cobro y evidencia de la recepción, a satisfacción de la GPV, de la obra, bien o servicio de acuerdo con las Especificaciones Técnicas o Términos de Referencia incluidos en los contratos u órdenes de compra respectivos).
c. El Banco podrá solicitar en caso de ser necesario, cualquier otro documento pertinente.


[bookmark: _Toc445321552][bookmark: _Toc13666196][bookmark: REEMBOLSO_MH_3_6_2_5]Artículo 62. Reembolso por pagos efectuados

Teniendo en cuenta el acuerdo entre el Gobierno y el Banco durante la negociación de esta operación, el Banco podrá efectuar reembolso de gastos y reconocimiento de pagos efectuados en forma retroactiva por el OE hasta la suma de 20% del valor del préstamo. 
 

[bookmark: _Toc270942829][bookmark: _Toc270943343][bookmark: _Toc270943823][bookmark: _Toc273090759][bookmark: _Toc274924853][bookmark: _Toc274925953][bookmark: _Toc445321553][bookmark: _Toc13666197][bookmark: PAGOS_3_7]Artículo 63. Pagos

La GPV será la responsable de gestionar en coordinación con la CAF/UEP-MOPC los pagos a consultores, proveedores y contratistas durante la ejecución del Programa.
[bookmark: _Toc270942830][bookmark: _Toc270943344][bookmark: _Toc270943824][bookmark: _Toc273090760][bookmark: _Toc274924854][bookmark: _Toc274925954]
	Detalle de los flujogramas de procesos de pagos forma parte del Anexo 3





[bookmark: MONEDA_PAGO_3_7_1][bookmark: _Toc445321554][bookmark: _Toc13666198]Artículo 64. Moneda de Pago

Los pagos relacionados con contratos a consultores y proveedores se harán en la moneda o monedas en que esté expresado en la propuesta de precio negociada y cuya distribución puede ser hasta en tres divisas.


[bookmark: TASA_CAMBIO_3_7_1_1][bookmark: _Toc445321555][bookmark: _Toc13666199]Artículo 65. Tasa de Cambio

El tipo de cambio[footnoteRef:19] a utilizar para la re-expresión de los importes utilizados en moneda local a la moneda del Contrato de Préstamo será el tipo de cambio vigente el día en que el Prestatario, el OE, o cualesquiera otra persona natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del contratista o proveedor. [19:  Clausula 3.04 y Normas Generales 4.09] 


[bookmark: REND_CUENTAS_3_8][bookmark: _Toc445321556][bookmark: _Toc13666200][bookmark: _Toc270942831][bookmark: _Toc270943345][bookmark: _Toc270943825][bookmark: _Toc273090761][bookmark: _Toc274924855][bookmark: _Toc274925955]Artículo 66. Rendición de Cuentas

La rendición de cuentas de los gastos efectuados por los anticipos de fondos se presentará al Banco, entre una o dos veces por año y no más de cuatro o cinco veces por año. Dicha frecuencia deberá ser acordada previamente entre el Banco y el Programa, como parte de los Acuerdos y Requisitos de Desembolsos, y evaluada durante la ejecución del Programa. El Banco no requiere que la rendición de cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados (los comprobantes originales o fotocopias de los mismos)[footnoteRef:20]. La CAF/UEP-MOPC en coordinación con la GPV será responsable de llevar los registros contables requeridos y de mantener los originales de toda la documentación de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a las solicitudes aprobadas correspondientes. El propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance financiero del Programa y el uso de los recursos por cada categoría de inversión, y no significará una aprobación por parte del Banco de los gastos efectuados. La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el 80% del monto adelantando. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el Banco, antes que el Programa pueda recibir otro anticipo de fondos. En casos especiales, el Banco podrá incrementar el monto del último anticipo otorgado al ejecutor en la medida que se requieran recursos adicionales para el pago de gastos no previstos en el período de tiempo previamente anticipado. De igual modo en casos excepcionales se podrá flexibilizar el porcentaje de justificación por única vez  de conformidad a lo previsto en el OP-273-6 aprobado por el Banco. [20:  La documentación de soporte comprende comprobantes contables, facturas canceladas, recibos de honorarios, cheques cancelados legibles, certificados de derechos de aduana, certificados de obra, contratos de trabajo, documentos de embarque, desembarque y almacenaje, informes de recepción, y todo otro documento de respaldo del pago, a satisfacción del Banco. En casos de excepción, el Banco podrá solicitar cierta documentación original] 



[bookmark: DOC_REND_CUENTAS_3_8_1][bookmark: _Toc445321557][bookmark: _Toc13666201]Artículo 67. Documentación de respaldo para la rendición de cuentas

La documentación de respaldo que debe ser presentado al Banco para rendir cuentas del Programa y demostrar su avance son:

a. Solicitud de Desembolsos/Presentación de Rendición de Cuentas – Fondos BID (modelo Figura 15) donde el Programa certifique las siguientes afirmaciones:
i. que los pagos se efectuaron exclusivamente para los fines especificados en el Convenio de financiamiento y conforme con sus términos y condiciones;
ii. que los bienes y servicios financiados con esos pagos fueron apropiados para esos fines y el costo, así como las condiciones de la compra, fueron razonables; y
iii. que la documentación que respalda los gastos se encuentra disponible para la revisión del Banco, auditores u otros consultores contratados para llevar a cabo una revisión detallada de los pagos efectuados.
iv. que los bienes y servicios financiados con esos pagos fueron apropiados para esos fines y su adquisición se efectuó con los procedimientos previamente acordados con el Banco.
b. Estado de Ejecución de Programa (Figura 16).

[bookmark: _Toc13757854]Figura  16 – Estado de Ejecución del Programa
[image: ]

c. Conciliación de los recursos del Banco y el estado de cuenta o extracto bancario donde se evidencia el saldo reportado en la conciliación (Figura 17).

[bookmark: _Toc13757855]Figura  17 – Conciliación de los recursos del Banco
[image: ]
[image: ]


d. Estado de Gastos o Pagos (Figura 18).

[bookmark: _Toc13757856]Figura  18 – Estado de Gastos
[image: ]


Documentación Opcional 
El Banco podrá solicitar complementariamente los siguientes informes:
a. Resumen de contratos y/o contratos individuales.
b. [bookmark: _Toc270942836][bookmark: _Toc270943350][bookmark: _Toc270943830][bookmark: _Toc273090766][bookmark: _Toc274924860][bookmark: _Toc274925960]Otros acordados.

[bookmark: CONTABILIDAD_3_9][bookmark: _Toc445321559]

[bookmark: _Toc13666202]CAPITULO IX: CONTABILIDAD

[bookmark: _Toc445321560][bookmark: _Toc13666203][bookmark: NORMAS_CONTABILIDAD_3_9_1]Artículo 68. Normas de Contabilidad

Para la contabilización de la ejecución del programa se deberán aplicar los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados. El programa deberá llevar la contabilidad independiente en la moneda del convenio a través de un Sistema Informático.


[bookmark: REGISTRO_SIST_NAC_3_9_2][bookmark: _Toc445321561][bookmark: _Toc13666204]Artículo 69. Registro en el SICO y Sistema Contable

El sistema de Contabilidad a ser utilizado serán el SICO y el programa deberá contar con un Sistema Contable propio. El sistema deberá permitir contar con disponibilidad de información sobre la ejecución presupuestaria, de forma segura y confiable. El sistema SICO se basa sobre el principio contable del devengado. 


[bookmark: REGISTRO_SIST_CONT_3_9_3][bookmark: _Toc445321562][bookmark: _Toc13666205]Artículo 70. Registro en el Sistema Contable del Programa

El Programa deberá garantizar la implementación y mantenimiento de un sistema de control que garantice el correcto uso de los recursos del Financiamiento y el resguardo de los mismos que cumpla con los lineamientos definidos en el Contrato de Préstamo, así como el mantenimiento del archivo documentario de las transacciones. Además, deberá mantener un sistema contable y financiero que permita un control adecuado de los recursos y la consolidación de la información a remitir al Banco en tiempo y forma.


[bookmark: _Toc270942839][bookmark: _Toc270943353][bookmark: _Toc270943833][bookmark: _Toc273090769][bookmark: _Toc274924863][bookmark: _Toc274925963][bookmark: REG_BIENES_USO_3_9_4_1][bookmark: _Toc445321564][bookmark: _Toc13666206]Artículo 71. Registro de bienes de uso

Para un adecuado control de los bienes de uso, en cumplimiento de procedimientos establecidos en el Reglamento Específico del Sistema de Administración y Bienes y Servicios, se contemplarán los siguientes aspectos para su contabilización, custodia y disposición:
· La existencia física debidamente identificada, codificada con discriminación de fuente de financiamiento y clasificada.
· La documentación que respalda su propiedad o tenencia.
· La identificación del usuario y dependencia a la que está asignado.
· El valor del bien, depreciaciones y revalorizaciones (línea recta).
· Reparaciones, mantenimientos, seguros, etc.
· La disposición temporal.
· La disposición definitiva y baja.
Los activos adquiridos con recursos del financiamiento y/o recursos adicionales deben ser de uso exclusivo del programa. La GPV deberá mantener adecuados controles sobre la entrega de los bienes a los usuarios responsables de su uso y custodia, así como a las devoluciones de activos fijos por las altas, transferencia y bajas del personal, así como las asignaciones y devoluciones de activos.


[bookmark: ESTADOS_FINAN_3_10][bookmark: _Toc445321565][bookmark: _Toc13666207]Artículo 72. Estados Financieros

Los Estados Financieros requeridos para el Programa se elaborarán sobre la base contable de efectivo y bimonetario y son:

[bookmark: _Toc8143302]Tabla 14 – Tipos de Estados Financieros
	Estado de Flujos de Efectivo
	A través del cual se reconozca los ingresos recibidos provenientes del Banco, los recursos complementarios, las erogaciones de recursos con cargo al presupuesto aprobado y los saldos en efectivo a la fecha de corte.

	Estado de Inversiones Acumuladas
	Basado en la categoría de inversión del presupuesto aprobado para el Programa, presentado a partir del presupuesto, los importes acumulados hasta el cierre de la gestión anterior, la ejecución del ejercicio correspondiente y los importes acumulados, para finalizar con los saldos disponibles del presupuesto. Este estado debe ser consistente con el Estado de Flujos de Efectivo.


	Notas explicativas
	Que divulguen las políticas contables adoptadas y otras informaciones consideradas relevantes al usuario del informe financiero. Deberán presentarse en un formato sistemático, haciendo referencias cruzadas a la información contenida en los informes financieros.




Los recursos del Programa sólo podrán utilizarse para financiar gastos elegibles, de acuerdo con lo establecido en el Contrato de Préstamo, en el Reglamento Operativo del Programa, e inscrito en el presupuesto de inversión del MOPC, quien para la ejecución del gasto debe contemplar los requerimientos presupuestarios vigentes en el país y considerar la base contable de efectivo para el registro en el SIAF, es decir, reconocer los ingresos cuando se reciben y los gastos cuando se pagan. Con base en futuros análisis de riesgo y evaluación de la capacidad institucional, podría incluirse informes adicionales.


[bookmark: AUDITORIA_EXTERNA_3_11][bookmark: _Toc445321566][bookmark: _Toc13666208]Artículo 73. Auditoria Externa

El Contrato de Préstamo, establece como una condición la obligatoriedad de realizar una Auditoría Externa anual, el objetivo general es expresar una opinión sobre la razonabilidad de los estados financieros y la elegibilidad de los gastos del Programa, de acuerdo con las políticas del Banco. El OE será el responsable de presentar anualmente y al final del programa un informe auditado del Programa debidamente dictaminado por una firma de auditores independientes aceptable al Banco. Para la contratación de la firma auditora se seguirá lo establecido en las Guías de Informes Financieros y Auditoría Externa de las Operaciones Financiadas por el Banco Interamericano de Desarrollo. En este sentido la GPV, debe iniciar el proceso de contratación de una firma auditora independiente a satisfacción del Banco, para un examen de auditoría correspondiente a la gestión del Programa de cada ejercicio económico, asegurando que a más tardar 120 días después del cierre de cada ejercicio fiscal o dentro de igual plazo luego del último desembolso, el informe de Auditoría a los Estados Financieros sea enviado al Banco, de conformidad  con los procedimientos y los términos de referencia previamente acordados con el Banco y como lo establece la política OP-273-6.

Los Estados Financieros auditados deberán estar firmados por los Auditores Independientes y los funcionarios cuyas firmas se encuentren registradas ante el Banco y el Coordinador Administrativo y Financiero. El informe presentado deberá contener el dictamen de los auditores externos sobre todos los ingresos y gastos incurridos durante la ejecución del programa, detallando además la elegibilidad de cada gasto, que revele que los gastos realizados con fondos del Banco se han efectuado conforme a los propósitos especificados en el Contrato de Préstamo. La GPV deberá asegurarse que los fondos correspondientes a los servicios de auditoría están disponibles y han sido retenidos y guardados hasta la fecha de cierre del Programa.


[bookmark: _Toc445321567][bookmark: _Toc13666209][bookmark: PERIODO_FINAL_3_12]Artículo 74. Periodo Final de Rendición de Cuentas y Fecha de Cierre 

El plazo para finalizar los desembolsos de los recursos del financiamiento será de 5 (cinco) años, contado a partir de la fecha de vigencia del Contrato (Publicación de la Ley de aprobación de préstamo en la Gaceta Oficial).
El OE debe presentar la última solicitud de anticipo a más tardar treinta (30) días antes de la Fecha de Último Desembolso o en un plazo menor acordado entre las partes, en el entendimiento de que las justificaciones correspondientes a dicho anticipo serán presentadas al Banco durante el Período de Cierre[footnoteRef:21]. El Banco no desembolsará recursos con posterioridad a la Fecha del Último Desembolso. Durante el periodo de cierre el prestatario y/o el OE podrán efectuar los pagos finales a terceros, conciliar sus cuentas, realizar cualquier ajuste que sea necesario y presentar la rendición final de cuentas de los gastos efectuados, antes de la fecha de cierre. Además, el prestatario y/o el OE es responsable de asegurar que, a la Fecha de Cierre, se retengan, salvaguarden y contabilicen adecuadamente los fondos suficientes en concepto de honorarios de auditoria y evaluaciones ex post que se vayan a financiar con recursos del Banco. Será necesario asegurarse que los auditores externos comiencen de manera oportuna sus tareas de revisión; no deberán esperar hasta el Período de Cierre final para iniciar sus actividades. [21:   Se espera poco volumen de gastos que requieren ser rendidos durante este período final.] 
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[bookmark: _Toc445321568][bookmark: _Toc13666210][bookmark: PROCED_GEST_CAMBIOS_4]CAPITULO X: GESTIÓN DE CAMBIOS

Se considera un cambio todo aquello que modifique las condiciones del Programa (alcance, costo y tiempo). 


[bookmark: _Toc13666211]Artículo 75. Niveles de competencia para aprobación de cambios

Las aprobaciones de los cambios deben estar sujeto a niveles de competencia, para el caso del Programa se plantea el siguiente esquema.

[bookmark: _Toc8143303]Tabla 15 – Niveles de competencias para aplicación de gestión de cambios
	 
	Niveles de Autonomía
	Competencias 
	Responsable

	1
	PRIMER NIVEL
	Aprobación del cambio solicitado y pedido de modificación al BID
	Gerencia de Operaciones de la UEP-MOPC

	2
	SEGUNDO NIVEL
	Revisión del pedido cambio y autorización 
	Gerencia de Proyectos de Vialidad

	3
	TERCER NIVEL
	Ajuste de Instrumentos y documento de justificación del cambio
	Coordinador Técnico del Programa PR-L1164

	
	
	Solicitud del cambio requerido
	Involucrados (*)



Los cambios sustanciales que planten modificación de alcance de productos o entregables, plazos para obtención de productos según lo establecido en la matriz de resultados, cambios significativos de estimaciones de costos, incorporación de nuevas actividades, cambios o reprogramaciones de procesos de adquisiciones deberán ser previamente acordadas con el Banco. 


[bookmark: _Toc13666212]Artículo 76. Procedimiento de Plan de Gestión de Cambios

A continuación, se presenta el procedimiento para la aplicación del Plan de Gestión de Cambios a ser utilizado durante la vigencia del Programa.

[bookmark: _Toc8143304]Tabla 16 – Plan de Gestión de Cambios
	PLAN DE GESTIÓN DE CAMBIOS

	NOMBRE DEL PROGRAMA
	SIGLAS DEL PROGRAMA

	
	 



	ROLES DE LA GESTIÓN DE CAMBIOS

	x
	PERSONA ASIGNADA
	RESPONSABILIDADES
	NIVELES DE AUTORIDAD

	Organismo Financiador
	
	Otorgar la No Objeción al cambio solicitado si corresponde
	Total sobre el financiamiento con fondos BID del Programa

	Gerencia de Operaciones UEP-MOPC 
	
	Autorizar o rechazar el pedido de cambio de acuerdo con la pertinencia del mismo
	Autorizar, rechazar o deferir solicitudes de cambios

	Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales
	
	Evaluar impactos de las Solicitudes de cambios y hacer recomendaciones.
Aprobar Solicitudes de Cambio
	Hacer recomendaciones sobre los cambios

	Coordinador Técnico del Programa PR-L1164
	
	Captar las iniciativas de cambio de los Stakeholders y formalizar en Solicitudes de Cambio
	Emitir solicitudes de cambio

	Involucrados
	
	Solicitar cambios cuando lo crea conveniente y oportuno
	Solicitar cambios



	TIPOS DE CAMBIOS

	1.
 
	ACCIÓN CORRECTIVA:  Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el GPV tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

	2.
 
	ACCIÓN PREVENTIVA: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el GPV tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

	3.
 
	REPARACIÓN DE DEFECTO: Este tipo de cambio no pasa por el Proceso General de Gestión de Cambios, en su lugar el GPV tiene la autoridad para aprobarlo y coordinar su ejecución. 

	4.
 
	CAMBIO AL PLAN DE PROGRAMA: Este tipo de cambio pasa obligatoriamente por el Proceso General de Gestión de Cambios, el cual se describe en la sección siguiente



	PROCESO GENERAL DE GESTIÓN DE CAMBIOS

	SOLICITUD DE CAMBIOS:
Captar las solicitudes y preparar el documento en forma adecuada y precisa
	El CTP/PR-L1164 se contacta con los involucrados cada vez que capta una iniciativa de cambio. 
Entrevista al involucrado y levanta información detallada sobre lo que desea. Formaliza la iniciativa de cambio elaborando la Solicitud de Cambio respectiva.
Presenta la Solicitud de Cambio al GPV del Programa.
 

	
	

	VERIFICAR SOLICITUD DE CAMBIOS: 
Asegurar que se ha provisto toda la información necesaria para hacer la evaluación. 
	El GPV analiza a profundidad la Solicitud de cambio con el fin de entender lo que se solicita y las razones por las cuales se originó la iniciativa de cambio.
Verifica que en la Solicitud de Cambios aparezca toda la información que se necesita para hacer una evaluación de impacto integral y exhaustivo. 
Completa la Solicitud de Cambio si es necesario. 
Registra la solicitud de Cambio


	
	

	
	

	EVALUAR IMPACTOS: 
Evalúa los impactos integrales de los cambios. 




	El GO evalúa los impactos integrales del cambio en todas las líneas base del programa, en las áreas de conocimiento subsidiarias, en otros proyectos y áreas de la empresa, y en entidades externas a la empresa. 
Describe en la Solicitud de Cambio los resultados de los impactos que ha calculado. 
Efectúa su recomendación con respecto a la Solicitud de Cambio que ha analizado. 
Registra el estado de la solicitud de Cambio. 


	
	

	
	

	TOMAR DECISIÓN Y REPLANIFICAR: 
Se toma la decisión a la luz de los impactos, (dependiendo de los niveles de autoridad), se replanifica según sea necesario. 
	El GO evalúa los impactos calculados por el GPV y toma una decisión sobre la Solicitud de Cambio: probarla, rechazarla, o diferirla, total o parcialmente. 
En caso de no poder llegar a un acuerdo el BID tiene el voto dirimente. Comunica su decisión al GPV, quién actualiza el estado de la solicitud de Cambio. 

	
	

	IMPLANTAR EL CAMBIO: 
Se realiza el cambio, se monitorea el progreso, y se reporta el estado del cambio. 
	El GPV supervisa al CTP/PR-L1164 en la re planificación del Programa para implantar el cambio aprobado. 
Comunica los resultados de la replanificación a los involucrados. 
Coordina con el Equipo de Programa la ejecución de la nueva versión de Plan de Programa. 
Actualiza el estado de la Solicitud de Cambio. 
Monitorea el progreso de las acciones de cambio. 
Reporta al Comité de Aprobación y Supervisión el estado de las acciones y resultados de cambio.


	
	

	
	

	
	

	CONCLUIR EL PROCESO DE CAMBIO: 
Asegura que todo el proceso haya sido seguido correctamente, se actualizan los registros. 
	El GPV verifica que todo el proceso de cambio se haya seguido correctamente. 
Actualiza todos los documentos, registros, y archivos históricos correspondientes. 
Genera las Lecciones Aprendidas que sean adecuadas. 
Genera los Activos de Procesos de la Organización que sean convenientes.
Actualiza el estado de la solicitud en el Log de Control de Solicitudes de Cambio. 


	
	

	
	



	FORMULARIO DE REGISTRO DE CAMBIOS

	CONTROL DE VERSIONES

	Versión
	Hecho por
	Revisado por
	Aprobado por
	Fecha
	Motivo

	
	
	
	
	 
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	CAMBIO SOLICITADO

	 

	JUSTIFICACIÓN

	 

	FORMA DE FINANCIACIÓN

	 

	SITUACIÓN ACTUAL
	SITUACIÓN MODIFICADA

	
	



[bookmark: _Toc13666213]Anexo 1 – Matriz de Resultado
MATRIZ DE RESULTADOS
	Impacto esperado del Programa Contribuir a mejorar la competitividad del sector agropecuario del Paraguay.

	Indicadores de impacto
	Línea de Base (2016)
	Meta (2022)

	Productividad de los tambos del área de influencia del tramo Cruce Pioneros - Paratodo
	Xxx litros/día/vaca 

	Xxx litros/día/vaca


	Resultados esperados del programa
	Contribuir a la mejora de la transitabilidad, del nivel de servicio y de la seguridad vial en los tramos intervenidos, a través de su mejoramiento y conservación, lo que resultará en la reducción de costos de operación de transporte, tiempos promedios de viaje y reducción de la tasa de accidentes	Comment by Sosa, Victor Anibal: Cambiar los resultados esperados en función de la PR-L1164, estos resultados corresponden a la PR-L1105



	Indicadores de resultados
	Línea de Base (2019)	Comment by Sosa, Victor Anibal: Establecer Año de Línea de Base
	Meta (2022)
	Medios de verificación
/ Comentarios

	Costo promedio de operación vehicular para obras de pavimentación nuevas (COV)[footnoteRef:22] (en US$ constantes por veh.km  [22:  	Los COV se obtuvieron de las salidas del modelo HDM-4 para las obras de la muestra de pavimentaciones, a través del costo por veh-km de cada obra y para cada tipo de vehículo evaluado. En 2019 se adoptó el COV de la alternativa “Sin Proyecto” aplicada las obras. La meta del 2022 se calculó con base a la salida del mismo modelo (reporte” TM Resumen de Costes de usuario por vehículo, valor del costo total de transporte de recorrido por veh.km) en US$. Para mayor información, ver EEO#2.] 
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	Estudio de tránsito.
Highway Development and Management (HDM-4)

Responsable: Unidad Ejecutora de Proyectos / Ministerio de  Obras Públicas y Comunicaciones.








	Costo promedio de operación vehicular para obras de conservación (COV)[footnoteRef:23] (en US$ constantes por veh.km) [23:  	Los COV se obtuvieron de las salidas del modelo HDM-4 para la obra de conservación de la muestra. En 2022 se adoptó el COV de la alternativa “Con Proyecto” como meta, teniendo en cuenta las obras culminan en 2021 y la meta será verificada al siguiente año. La meta del 2026 se calculó con base a la salida del mismo modelo (reporte” TM Resumen de Costes de usuario por Vehículo, valor del costo total de transporte de recorrido por veh.km) en US$.] 

	
[image: ]
	
[image: ]
	Estudio de tránsito.
Highway Development and Management (HDM-4)

Responsable: UEP/MOPC 

	Tiempo promedio de viaje en obras de conservación (minutos de viaje del tramo por tipo de vehículo )7
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	Estudio de tránsito.
Highway Development and Management (HDM-4)

Responsable: UEP/MOPC

	Litros de leche desperdiciada debido a la deficiencia de la infraestructura vial en el área de influencia del proyecto Cruce Pioneros - Paratodo (litros de leche / año)
	2.000.000 litros de leche /año (2019)
	0 litros de leche / año (2022)
	Responsable: UEP-MOPC. Datos de cooperativa Chortitzer



	Productos esperados del programa

	Componente 1. Obras civiles y fiscalización

	Indicadores de producto
	Unidad de medida
	Línea de Base 
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	Meta acumulada
	Medios de verificación 
/ Comentarios

	Kilómetros de carreteras de la red vial nacional pavimentadas por el proyecto
	km
	0
	0
	0
	103
	70
	0
	0
	0
	173
	Informes de la fiscalización técnica y ambiental. 

Responsable: UEP-MOPC

	Kilómetros de carreteras de la red vial nacional mejoradas por el proyecto
	km
	0
	0
	0
	88
	0
	0
	0
	0
	88
	Informes de la fiscalización técnica y ambiental. 

Responsable: UEP-MOPC

	Kilómetros de carreteras de la red vial nacional conservadas por el proyecto
	km
	0
	0
	0
	103
	173
	173
	173
	173
	173
	Informes de la fiscalización técnica y ambiental. 
Responsable: UEP-MOPC
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1. Flujograma de proceso de contratación de Consultoría Individual
2. Flujograma de procesos de Concurso de Precios
3. Flujograma de procesos de Licitación Pública Internacional
4. Flujograma de procesos de Licitación Pública Nacional
5. Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SBCC
6. Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SCC
7. Flujograma de procesos de contratación por Subasta a la Baja Electrónica - SBE
 
1. Flujograma de proceso de contratación de Consultoría Individual





1. Flujograma de proceso de contratación de Consultoría Individual (Continuación)


 

[bookmark: _Toc442261621]2 Flujograma de procesos de Concurso de Precios




2 Flujograma de procesos de Concurso de Precios (Continuación)





3 Flujograma de procesos de Licitación Pública Internacional



3 Flujograma de procesos de Licitación Pública Internacional (Continuación)





4 Flujograma de procesos de Licitación Pública Nacional




4 Flujograma de procesos de Licitación Pública Nacional (Continuación)









5 Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SBCC Z




5 Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SBCC (Continuación)




6. Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SCC





6. Flujograma de procesos de contratación de Firma Consultora – SCC (Continuación)






7. Flujograma de procesos de contratación de Subasta a la Baja Electrónica






7. Flujograma de procesos de contratación de Subasta a la Baja Electrónica (Continuación) 
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1. Flujograma de Proceso de Pago de Obras.
2. Flujograma de Proceso de pago de Bienes
3. Flujograma de Proceso de pago de Servicios de Consultorías 
4. Flujograma de Desembolso 


1. Flujograma de Proceso de Pago de Obras.




2. Flujograma de Proceso de Pago de Bienes.








3. Flujograma de Proceso de Pago de Servicios de Consultorías.

 

4. Flujograma de Desembolso.
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pagos sonffueron apropiados para esos fines y el costo asi como las condiciones de la compra son/fueron razonables.
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itimo desembolso.

Que en caso de que no se presente oportunamente f utlzacibn de los recursos de los anticipos de fondos (¢l que no deber exceder 120
dias), el BID esté facutado para: (a) exigi a devolucion de los fondos del sado no ustfcado; o (b) para apicar el monto de cualquier
Solcitud de Reembolso de pagos efectuados al sakdo 1o usticado.

Que en el uso de los anticipos de fondos, las sumas indicadas en esta soictud y en su respectiva documentacion de respako, constiuyen,
en Cada caso, las sumas exactas pagadas por s conCepios respectivos y reflefan odos los descuentos, devoluciones, reduccines y
otros créditos recividos o que hayan de recibise en conexion con las adquisiciones indicadas en el detalle de pagos y de las cuales se
Gerivan s pagos.

Que o hemos recibido ninguna suma como reembolso de inguno de los pagos que se incluyen como parte de esta soliiud o
‘documentacion de respaldo, ni hemos obtendo fondos para financiar los mismos de ningin ot préstamy, crédto o donacion que nos haya.
Sido efectuada, excepto para préstamos (eventuales) a corto plazo obtenidos antes de esta solcitud y que reembolsaremos con el producto.
de este desembolso.

Que el BD esté facuado para disponer o necesario a fin de que la(s) moneda(s) asignadas(s) para efecuar este desembolso sean)
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Préstam.
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cuentas especificas. Mas alk de la aceptacion de esta solctud, ol Banco o terceros autorizados, podran revisar en cuakuier momento o
nstancia los documentos que respalden estos gastos presentados.

Que, de acuerdo a s registros contables del proyecto, a sumatoria del Aporte Local acumulado a esta fecha, expresado enla moneda
el FinanciamientolConiribucibn, asciende al quivalnte de:
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1.1 Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y confirmación de 

disponibilidad presupuestaria

Cord.. AF/Adq. 

Programa 1105 

12.1 Envío de invitaciones 

Programa 1105

(Correo electrónico a 

Postulantes)

20. Remite a el expediente 

completo a Al para Dictamen 

AL/UEP-MOPC

(Memo)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS INDIVIDUALES 

(Enmarcado dentro de las Políticas del BID)

1.2. Elaboración de TDR 

(Objeto, actividades, 

productos, plazo, monto, perfil 

requerido).

RST 

(Correo electrónico)

  

 2. Revisión 

de Contenido de

TDR (completo)

Programa 1105

No 

2.1 

Devolución 

para ajuste

Si

15. Elaboración de Informe de 

Selección de Consultor a 

Contratar

Comité de Evaluación

17. N.O. al 

Resultado del 

Proceso 

BID

17.1 Devolución 

con 

comentarios

18. Presentación de la documentación 

a la CTH para su envío al GG  (N.O., 

Terna evaluada, CVs, borrador de 

contrato y borrador de proyecto de 

resolución de contratación) 

Programa 1105

(Memo)

3. Adecuación de los TDR 

recibidos a los formatos 

requeridos por el Organismo 

Financiador

 Programa 1105

19. Verificación de la 

documentación recibida y 

remite al VMO 

CTH/UEP-MOPC

12.2 Solicita a la CTH/UEP-

MOPC un representante para 

el comité de evaluación

Programa 1105

(Correo electrónico

 del Programa 1105)

 16.1 Solicitud de No Objeción 

al resultado del proceso 

acompañado de firma 

autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

14. Evaluación de los CV y 

ranking de puntuación

 Programa 1105 - CTH/UEP-

MOPC

(Matriz de Evaluación)

1/2 dh

5 dh

1/2 dh

1 dh

no

5 dh

1/2 dh

5. Recibe pedido de inicio de 

proceso y envía al VMO para 

su aprobación

CTH/UEP-MOPC

(Memo del Programa 1105)

1 dh

13. Recepción de CV y 

verificación de documentos 

entregados

Programa 1105

(Acta de Recepción de CVs)

si

4. Remite a la CTH/UEP-

MOPC para autorización de 

inicio del proceso

Programa 1105

(Memo del Programa 1105)

1 dh

6. Autoriza

 inicio de contratación

VMO

6.1 

Devolución  

7. Comunica al Programa lla 

aprobación del VMO al inicio 

proceso de contratación

CTH/UEP-MOPC

(Memo del Programa 1105)

8. Recibe la comunicación e inicia las 

gestiones para el proceso de 

contratación remitiendo al BID los 

TDR para No Objeción

Programa 1105

(Correo electrónico

 del Programa 1105)

9. Otorga N.O.  

A los TDR

BID

Devuelve con 

comentarios

No 

Si

10. Remite N.O. a los TDR 

BID

(Correo al Programa 1105)

11. Recibe N.O  a los TDR e 

inicia el proceso de 

contratación

Programa 1105

 

5 dh

1/2 dh

1/2 dh

1/2 dh

1 dh

2 dh

1 dh

1/2 dh

10 dh

2 dh

1 dh

3 dh

10 dh
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1.1 Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y confirmación de disponibilidad presupuestaria

Cord.. AF/Adq. 
Programa 1105
12.1 Envío de invitaciones 

Programa 1105

(Correo electrónico a Postulantes)
20. Remite a el expediente completo a Al para Dictamen 

AL/UEP-MOPC

(Memo)
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE CONSULTORÍAS INDIVIDUALES 
(Enmarcado dentro de las Políticas del BID)
1.2. Elaboración de TDR (Objeto, actividades, productos, plazo, monto, perfil requerido).

RST 

(Correo electrónico)
2. Revisión 
de Contenido de
TDR (completo)
Programa 1105


No
2.1 Devolución para ajuste
Si
15. Elaboración de Informe de Selección de Consultor a Contratar

Comité de Evaluación
17. N.O. al 
Resultado del 
Proceso 

BID
17.1 Devolución con comentarios
18. Presentación de la documentación a la CTH para su envío al GG  (N.O., Terna evaluada, CVs, borrador de contrato y borrador de proyecto de resolución de contratación) 

Programa 1105

(Memo)
3. Adecuación de los TDR recibidos a los formatos requeridos por el Organismo Financiador

 Programa 1105

19. Verificación de la documentación recibida y remite al VMO 

CTH/UEP-MOPC
12.2 Solicita a la CTH/UEP-MOPC un representante para el comité de evaluación

Programa 1105

(Correo electrónico
 del Programa 1105)
16.1 Solicitud de No Objeción al resultado del proceso acompañado de firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)

14. Evaluación de los CV y ranking de puntuación

 Programa 1105 - CTH/UEP-MOPC

(Matriz de Evaluación)
1/2 dh
5 dh
1/2 dh
1 dh
no
5 dh

1/2 dh
5. Recibe pedido de inicio de proceso y envía al VMO para su aprobación

CTH/UEP-MOPC

(Memo del Programa 1105)

1 dh
13. Recepción de CV y verificación de documentos entregados

Programa 1105

(Acta de Recepción de CVs)
si
4. Remite a la CTH/UEP-MOPC para autorización de inicio del proceso

Programa 1105

(Memo del Programa 1105)

1 dh
6. Autoriza
 inicio de contratación

VMO
6.1 Devolución
7. Comunica al Programa lla aprobación del VMO al inicio proceso de contratación

CTH/UEP-MOPC

(Memo del Programa 1105)




8. Recibe la comunicación e inicia las gestiones para el proceso de contratación remitiendo al BID los TDR para No Objeción

Programa 1105

(Correo electrónico
 del Programa 1105)
9. Otorga N.O.  
A los TDR

BID
Devuelve con comentarios


No
Si
10. Remite N.O. a los TDR 

BID

(Correo al Programa 1105)

11. Recibe N.O  a los TDR e inicia el proceso de contratación

Programa 1105

5 dh
1/2 dh
1/2 dh
1/2 dh
1 dh
2 dh
1 dh
1/2 dh
10 dh
2 dh
1 dh
3 dh
10 dh
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23. Firma de 

resolución 

de contratación

Ministro

28. Remisión de un original  

del contrato al Programa 1105

CTH/UEP-MOPC

(Memo)

29. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro  

 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

21. Verificación de la 

documentación recibida 

Emisión de Dictamen

Jurídico y tramitación de

Resolución de contratación

AL/UEP-MOPC

(Dictamen)

22. Presentación de proyecto 

de Resolución de contratación 

para la firma del Ministro

Secretaria General 

(Proyecto de Resolución)

30. Remisión al Programa 

1105 de Nota del banco con 

Código PRISM del contrato 

registrado 

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1105) 

Referencias:

AL/UEP-MOPC: Asesoria Legal de la UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CTH/UEP-MOPC: Coordinación de Talento Humano de la UEP-MOPC

CV: Curriculum Vitae

CIP: Cédula de Identidad Policial

Cord. AF: Coordinador Administrativo –�Financiero

Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones

GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

N.O.: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

RST: Responsable del Sector Técnico (Coord. General / Coord. De Componente)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

SINARH: Sistema Nacional de Recursos Humanos 

TDR: Término de Referencia

UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

VMO: Vice Ministro de Obras 

dh: días hábiles

Plazo de Proceso

75 días hábiles

Si

25. Una vez recibido el 

Expediente completo, remite 

los contratos firmados por el 

seleccionado para tramitación 

de firma en GG

CTH/UEP-MOPC

(Memo con antecedentes)

15 dh

5 dh

1 dh

24. Recibe la resolución y 

solicita al Programa 1105 la 

remisión del expediente 

completo para la firma del 

contrato (3 ejemplares)

CTH/UEP-MOPC

(Correo electrónico)

1/2 dh 1/2 dh

26. Recibe el expediente 

completo, verifica y firma 3 

ejemplares y remite a la CTH/

UEP-MOPC

GG/UEP-MOPC

(Memo con antecedentes)

2 dh

27. Recibe el expediente 

verifica y solicita la habilitación 

en el SINARH, IDAP y 

Habilitación de cuenta

CTH/UEP-MOPC

10 dh

1/2 dh 1/2 dh 5 dh
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(Dictamen)
22. Presentación de proyecto de Resolución de contratación para la firma del Ministro

Secretaria General 

(Proyecto de Resolución)
30. Remisión al Programa 1105 de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado 

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1105)
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BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CTH/UEP-MOPC: Coordinación de Talento Humano de la UEP-MOPC
CV: Curriculum Vitae
CIP: Cédula de Identidad Policial
Cord. AF: Coordinador Administrativo – Financiero
Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones
GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
N.O.: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
RST: Responsable del Sector Técnico (Coord. General / Coord. De Componente)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
SINARH: Sistema Nacional de Recursos Humanos 
TDR: Término de Referencia
UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos
VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas
VMO: Vice Ministro de Obras 
dh: días hábiles

Plazo de Proceso
75 días hábiles
Si
25. Una vez recibido el Expediente completo, remite los contratos firmados por el seleccionado para tramitación de firma en GG

CTH/UEP-MOPC

(Memo con antecedentes)
15 dh
5 dh
1 dh
24. Recibe la resolución y solicita al Programa 1105 la remisión del expediente completo para la firma del contrato (3 ejemplares)

CTH/UEP-MOPC

(Correo electrónico)
1/2 dh
1/2 dh
26. Recibe el expediente completo, verifica y firma 3 ejemplares y remite a la CTH/UEP-MOPC

GG/UEP-MOPC

(Memo con antecedentes)

2 dh
27. Recibe el expediente verifica y solicita la habilitación en el SINARH, IDAP y Habilitación de cuenta

CTH/UEP-MOPC
10 dh

1/2 dh
1/2 dh
5 dh
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1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 

1105 

 3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

12. Acto de Apertura de 

recepción de Ofertas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)

16. Remite Informe de 

Evaluación firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA –�CP 

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL

 Programa 1105

(Borrador de DL)

1.2. Elaboración de EETT, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

 

 6. Solicitud de N.O. a los DL 

para  inicio del Proceso 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

4. Revisión del 

contenido 

Jurídico, Técnico, 

Financiero y Presupuesto

CAC/UOC

No 

4.1Devolución 

para ajuste

Si

7. Revisión de 

documentación de

 DL para N.O.

BID

No 

7.1 Devolución 

con comentario 

para ajuste

Si

8. Remite nota de N.O. a los 

DL

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

15. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL 

versión final (Versión digital en 

word), para inicio de proceso

 

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

10. Envío de documentación

 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

14. Recepción de los Informes 

Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía providencia) 

0,5 dh

10 dh

2dh 0,5 dh

2 dh

1 dh

1 dh

10 dh

0,5 dh

2 dh

3 dh

25 dc

0,5 dh

1 dh

23 dh

0,5 dh

15 dh 0,5 dh

13. Proceso de Evaluación de 

ofertas.  Informes Jurídico, 

Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 
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1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
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Programa 1105
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5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)

4. Revisión del 
contenido 
Jurídico, Técnico, 
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CAC/UOC
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4.1Devolución para ajuste
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7. Revisión de documentación de
 DL para N.O.

BID
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Si
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(Correo electrónico al Programa 1105)

15. Elaboración y firma del Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL versión final (Versión digital en word), para inicio de proceso
 
Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
10. Envío de documentación
 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
14. Recepción de los Informes Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía providencia)
0,5 dh
10 dh
2dh
0,5 dh
2 dh
1 dh
1 dh
10 dh
0,5 dh
2 dh
3 dh
25 dc
0,5 dh
1 dh
23 dh
0,5 dh
15 dh
0,5 dh
13. Proceso de Evaluación de ofertas.  Informes Jurídico, Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
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20. Envío de Nota de NO para 

adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)

25.1 Remite un ejemplar 

firmado al Programa 1105 

para su archivo y 

correspondiente registro en el 

Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)

17. Solicitud de No Objeción 

al informe de evaluación 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

18. Revisión del

 Informe de Evaluación 

para N.O.

BID

No 

18.1 Devolución 

con comentarios

19. Remite nota de N.O. al 

informe de evaluación

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

 23. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

23.1. Devolución 

a la UOC

24.2. Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares  

(1 para la UOC, 1 para el 

Programa, 1 para SG y 1 para 

Oferente adjudicado) con 

Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos) 

22. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)

Si

 25.2. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC

(a través del Portal de la 

DNCP)

21. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

26. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

27. Remisión al Programa de 

Nota del banco con Código 

PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1105 con copia a la 

CAF)

24.1. Notificación de resultado 

a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

1 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

1 dh 1 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh 3 dh

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Cord.  AF: Coordinador Administrativo –�Financiero

Cord.. Adq: Coordinador de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de Proceso

140 Días hábiles

28. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3dh

29. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC

3dh
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20. Envío de Nota de NO para adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)
25.1 Remite un ejemplar firmado al Programa 1105 para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)
17. Solicitud de No Objeción al informe de evaluación acompañado de nota de pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
18. Revisión del
 Informe de Evaluación 
para N.O.

BID
No
18.1 Devolución con comentarios

19. Remite nota de N.O. al informe de evaluación
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1105)
23. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
23.1. Devolución a la UOC
24.2. Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares  
(1 para la UOC, 1 para el Programa, 1 para SG y 1 para Oferente adjudicado) con Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos)


22. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)


Si
25.2. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC

(a través del Portal de la DNCP)

21. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
26. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
27. Remisión al Programa de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1105 con copia a la CAF)

24.1. Notificación de resultado a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)

1 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
1 dh
1 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
3 dh
Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Cord.  AF: Coordinador Administrativo – Financiero
Cord.. Adq: Coordinador de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de Proceso
140 Días hábiles
28. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3dh
29. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC
3dh
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1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 

1105 

 3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

12. Acto de Apertura de 

recepción de Ofertas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)

16. Remite Informe de 

Evaluación firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA –�LPI 

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL

 Programa 1105

(Borrador de DL)

1.2. Elaboración de EETT, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

 

 6. Solicitud de N.O. a los DL 

para  inicio del Proceso 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

4. Revisión del 

contenido 

Jurídico, Técnico, 

Financiero y Presupuesto

CAC/UOC

No 

4.1Devolución 

para ajuste

Si

7. Revisión de 

documentación de

 DL para N.O.

BID

No 

7.1 Devolución 

con comentario 

para ajuste

Si

8. Remite nota de N.O. a los 

DL

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

15. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL 

versión final (Versión digital en 

word), para inicio de proceso

 

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

10. Envío de documentación

 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

14. Recepción de los Informes 

Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía providencia) 

0,5 dh

10 dh

2dh 0,5 dh

2 dh

1 dh

1 dh

10 dh

0,5 dh

2 dh

3 dh

40 dc

0,5 dh

1 dh

23 dh

0,5 dh

15 dh 0,5 dh

11.3. 

El Programa gestiona la 

publicación en el 

Development Bussines

13. Proceso de Evaluación de 

ofertas.  Informes Jurídico, 

Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 
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1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
12. Acto de Apertura de recepción de Ofertas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)
16. Remite Informe de Evaluación firmado y escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA – LPI 
(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL

 Programa 1105

(Borrador de DL)
1.2. Elaboración de EETT, Objeto del llamado y Criterios de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

6. Solicitud de N.O. a los DL para  inicio del Proceso acompañado de nota de pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)

4. Revisión del 
contenido 
Jurídico, Técnico, 
Financiero y Presupuesto

CAC/UOC
No
4.1Devolución para ajuste
Si
7. Revisión de documentación de
 DL para N.O.

BID
No
7.1 Devolución con comentario para ajuste
Si
8. Remite nota de N.O. a los DL

BID
(Correo electrónico al Programa 1105)

15. Elaboración y firma del Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL versión final (Versión digital en word), para inicio de proceso
 
Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
10. Envío de documentación
 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
14. Recepción de los Informes Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía providencia)
0,5 dh
10 dh
2dh
0,5 dh
2 dh
1 dh
1 dh
10 dh
0,5 dh
2 dh
3 dh
40 dc
0,5 dh
1 dh
23 dh
0,5 dh
15 dh
0,5 dh
11.3. El Programa gestiona la publicación en el 
Development Bussines
13. Proceso de Evaluación de ofertas.  Informes Jurídico, Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
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20. Envío de Nota de NO para 

adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)

25.1 Remite un ejemplar 

firmado al Programa 1105 

para su archivo y 

correspondiente registro en el 

Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)

17. Solicitud de No Objeción 

al informe de evaluación 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

18. Revisión del

 Informe de Evaluación 

para N.O.

BID

No 

18.1 Devolución 

con comentarios

19. Remite nota de N.O. al 

informe de evaluación

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

 23. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

23.1. Devolución 

a la UOC

24.2. Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares  

(1 para la UOC, 1 para el 

Programa, 1 para SG y 1 para 

Oferente adjudicado) con 

Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos) 

22. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)

Si

 25.2. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC

(a través del Portal de la 

DNCP)

21. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

26. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

27. Remisión al Programa de 

Nota del banco con Código 

PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1105 con copia a la 

CAF)

24.1. Notificación de resultado 

a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

1 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

1 dh 1 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh 3 dh

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Cord. AF: Coordinador Administrativo –�Financiero

Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de Proceso

155 Días hábiles

28. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3dh

29. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC

3dh
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20. Envío de Nota de NO para adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)
25.1 Remite un ejemplar firmado al Programa 1105 para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)
17. Solicitud de No Objeción al informe de evaluación acompañado de nota de pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
18. Revisión del
 Informe de Evaluación 
para N.O.

BID
No
18.1 Devolución con comentarios

19. Remite nota de N.O. al informe de evaluación
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1105)
23. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
23.1. Devolución a la UOC
24.2. Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares  
(1 para la UOC, 1 para el Programa, 1 para SG y 1 para Oferente adjudicado) con Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos)


22. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)


Si
25.2. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC

(a través del Portal de la DNCP)

21. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
26. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
27. Remisión al Programa de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1105 con copia a la CAF)

24.1. Notificación de resultado a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)

1 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
1 dh
1 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
3 dh
Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Cord. AF: Coordinador Administrativo – Financiero
Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de Proceso
155 Días hábiles
28. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3dh
29. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC
3dh
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1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 

1105 

 3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

12. Acto de Apertura de 

recepción de Ofertas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)

16. Remite Informe de 

Evaluación firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA –�LPN

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL

 Programa 1105

(Borrador de DL)

1.2. Elaboración de EETT, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

 

 6. Solicitud de N.O. a los DL 

para  inicio del Proceso 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

4. Revisión del 

contenido 

Jurídico, Técnico, 

Financiero y Presupuesto

CAC/UOC

No 

4.1Devolución 

para ajuste

Si

7. Revisión de 

documentación de

 DL para N.O.

BID

No 

7.1 Devolución 

con comentario 

para ajuste

Si

8. Remite nota de N.O. a los 

DL

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

15. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL 

versión final (Versión digital en 

word), para inicio de proceso

 

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC)

10. Envío de documentación

 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

14. Recepción de los Informes 

Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía providencia) 

0,5 dh

10 dh

2dh 0,5 dh

2 dh

1 dh

1 dh

10 dh

0,5 dh

2 dh

3 dh

30 dc

0,5 dh

1 dh

23 dh

0,5 dh

15 dh 0,5 dh

13. Proceso de Evaluación de 

ofertas.  Informes Jurídico, 

Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 
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1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de DL a CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
12. Acto de Apertura de recepción de Ofertas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)
16. Remite Informe de Evaluación firmado y escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA – LPN
(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL

 Programa 1105

(Borrador de DL)
1.2. Elaboración de EETT, Objeto del llamado y Criterios de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

6. Solicitud de N.O. a los DL para  inicio del Proceso acompañado de nota de pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
5. Remite aprobación de DL

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)

4. Revisión del 
contenido 
Jurídico, Técnico, 
Financiero y Presupuesto

CAC/UOC
No
4.1Devolución para ajuste
Si
7. Revisión de documentación de
 DL para N.O.

BID
No
7.1 Devolución con comentario para ajuste
Si
8. Remite nota de N.O. a los DL

BID
(Correo electrónico al Programa 1105)

15. Elaboración y firma del Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL versión final (Versión digital en word), para inicio de proceso
 
Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC)
10. Envío de documentación
 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
14. Recepción de los Informes Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía providencia)
0,5 dh
10 dh
2dh
0,5 dh
2 dh
1 dh
1 dh
10 dh
0,5 dh
2 dh
3 dh
30 dc
0,5 dh
1 dh
23 dh
0,5 dh
15 dh
0,5 dh
13. Proceso de Evaluación de ofertas.  Informes Jurídico, Financiero y Técnico

AL/DAJ – CAC/UOC - RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
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20. Envío de Nota de NO para 

adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)

25.1 Remite un ejemplar 

firmado al Programa 1105 

para su archivo y 

correspondiente registro en el 

Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)

17. Solicitud de No Objeción 

al informe de evaluación 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

18. Revisión del

 Informe de Evaluación 

para N.O.

BID

No 

18.1 Devolución 

con comentarios

19. Remite nota de N.O. al 

informe de evaluación

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

 23. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

23.1. Devolución 

a la UOC

24.2. Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares  

(1 para la UOC, 1 para el 

Programa, 1 para SG y 1 para 

Oferente adjudicado) con 

Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos) 

22. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)

Si

 25.2. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC

(a través del Portal de la 

DNCP)

21. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

26. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

27. Remisión al Programa de 

Nota del banco con Código 

PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1105 con copia a la 

CAF)

24.1. Notificación de resultado 

a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

1 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

1 dh 1 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh 3 dh

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Cord. AF: Coordinador Administrativo –�Financiero

Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de Proceso

145 Días hábiles

28. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3dh

29. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC

3dh


Microsoft_Visio_Drawing14.vsdx
20. Envío de Nota de NO para adjudicación 

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC)
25.1 Remite un ejemplar firmado al Programa 1105 para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC

(Memo al Programa 1105)
17. Solicitud de No Objeción al informe de evaluación acompañado de nota de pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
18. Revisión del
 Informe de Evaluación 
para N.O.

BID
No
18.1 Devolución con comentarios

19. Remite nota de N.O. al informe de evaluación
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1105)
23. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
23.1. Devolución a la UOC
24.2. Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares  
(1 para la UOC, 1 para el Programa, 1 para SG y 1 para Oferente adjudicado) con Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos)


22. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)


Si
25.2. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC

(a través del Portal de la DNCP)

21. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
26. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
27. Remisión al Programa de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1105 con copia a la CAF)

24.1. Notificación de resultado a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)

1 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
1 dh
1 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
3 dh
Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Cord. AF: Coordinador Administrativo – Financiero
Cord. Adq: Coordinador de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de Proceso
145 Días hábiles
28. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3dh
29. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC
3dh
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3.3. Envío de la SP a 

CAC/UOC 

Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/

UOC)

19.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

20. Acto de Apertura de 

recepción de Propuestas 

Técnica y Económica

CAC/UOC

(Sobres de Propuestas)

21. Proceso de Evaluación de 

Propuesta Técnica. Informes 

Jurídico y Técnico

DAJ/AL - RST 

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 

24. Remite Informe de 

Evaluación de Propuesta 

Técnica firmado y escaneado

UOC

(Correo electrónico al 

programa)

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA (Selección Basada en Calificación y Costo)

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

3.2. Elaboración de SP

 Programa 1105

(Borrador de SP)

3.1. Elaboración de TDR, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

3.5. Remite aprobación de SP

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al 

Programa 1105)

3.4. Revisión del 

contenido 

CAC/UOC

No 

3.4.1. 

Devolución 

para ajuste

Si

23. Consolidación de los 

informes de Evaluación y firma 

del Informe de Evaluación de 

Propuesta Técnica

Comité de Evaluación 

(Informe Consolidado) 

15. Remisión de la NO a la 

lista corta + SP versión final 

(firmado y escaneado), para 

inicio de proceso

 

Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/

UOC)

18. Envío de SP

 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

19.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 

1105

3. Envío de documentación 

para Expresión de Interés a 

CAC/UOC 

 El Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/

UOC)

2. Elaboración de 

documentación para 

Expresión de Interés

 Programa 1105

(Borrador de EI)

1.2. Elaboración de TDR base 

para etapa de Expresión de 

Interés

RST 

(Correo electrónico)

 

4. Revisión del 

documento 

CAC/UOC

No 

4.1 

Devolución 

para ajuste

Si

6.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

7. Recepción de 

Manifestación de Interés 

CAC/UOC

(Sobres de Interesados)

5. Envío de documentación

 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

6.2 Envío de invitaciones

CAC/UOC

5.1.Para llamados 

internacionales  el 

Programa gestiona la 

publicación en el 

Development Bussines

8. Proceso de Evaluación de 

Expresión de Interés Informe 

Técnico (experiencia), 

Financiero  y propuesta de 

lista corta

 

CAF/ RST

(Remisión de Informes a la 

CAC via Memo) 

11. Remite Informe de 

Evaluación de Expresión de 

Interés y lista corta firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al 

Programa 1105)

12. Solicitud de No Objeción 

al resultado de la Expresión 

de Interés, lista corta, TDR, 

SP y Modelo de Contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

13. Revisión de 

documentación 

para NO

BID

No 

13.1 Devolución 

con comentarios

14. Remite nota de NO a la 

lista corta, TDR, SP y Modelo 

de Contrato

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

Si

17.1. Notifica resultado a 

firmas que expresaron interés

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

17.2 Comunica a DNCP la 

conformación de la Lista Corta

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa)

9. Recepción del Informe 

Técnico, Financiero y la 

propuesta de lista corta 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía Memo) 

22. Recepción de los Informes 

Jurídico y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía providencia) 

0,5 dh

10 dh

5 dh

0,5 dh

10 dh

2 dh

2 dh

3 dh

14 dc

0,5 dh

0,5 dh

5 dh

5 dh

3 dh

0,5 dh 0,5 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

2 dh

0,5 dh

0,5 dh

3 dh

30 dc

0,5 dh

0,5 dh

10 dh

1 dh

5 dh 0,5 dh

10. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación de la 

Expresión de Interés y 

lista corta 

Comité de Evaluación 

(Informe de Evaluación)

0,5 dh

5 dh

18. Firma de 

Resolución 

Ministro 

18.1. 

Devolución a 

la UOC

17. Presentación de proyecto 

de Resolución de 

Conformación de lista corta 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

16. Elaboración de proyecto 

de resolución de conformación 

de lista corta 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

3 dh

15 dh

1 dh


Microsoft_Visio_Drawing15.vsdx
3.3. Envío de la SP a 
CAC/UOC 

Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/UOC)
19.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
20. Acto de Apertura de recepción de Propuestas Técnica y Económica

CAC/UOC
(Sobres de Propuestas)
21. Proceso de Evaluación de Propuesta Técnica. Informes Jurídico y Técnico

DAJ/AL - RST 

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
24. Remite Informe de Evaluación de Propuesta Técnica firmado y escaneado

UOC

(Correo electrónico al programa)
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA (Selección Basada en Calificación y Costo)
(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

3.2. Elaboración de SP

 Programa 1105
(Borrador de SP)
3.1. Elaboración de TDR, Objeto del llamado y Criterios de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

3.5. Remite aprobación de SP

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al Programa 1105)

3.4. Revisión del 
contenido 

CAC/UOC
No
3.4.1. Devolución para ajuste
Si

23. Consolidación de los informes de Evaluación y firma del Informe de Evaluación de Propuesta Técnica

Comité de Evaluación 

(Informe Consolidado)

15. Remisión de la NO a la lista corta + SP versión final (firmado y escaneado), para inicio de proceso
 
Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/UOC)
18. Envío de SP
 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
19.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de documentación para Expresión de Interés a CAC/UOC 

 El Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/UOC)

2. Elaboración de documentación para Expresión de Interés

 Programa 1105

(Borrador de EI)
1.2. Elaboración de TDR base para etapa de Expresión de Interés

RST 

(Correo electrónico)

4. Revisión del 
documento 

CAC/UOC
No
4.1 Devolución para ajuste
Si

6.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
7. Recepción de Manifestación de Interés 

CAC/UOC

(Sobres de Interesados)
5. Envío de documentación
 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
6.2 Envío de invitaciones

CAC/UOC
5.1.Para llamados internacionales  el Programa gestiona la publicación en el 
Development Bussines
8. Proceso de Evaluación de Expresión de Interés Informe Técnico (experiencia), Financiero  y propuesta de lista corta
 
CAF/ RST

(Remisión de Informes a la CAC via Memo)
11. Remite Informe de Evaluación de Expresión de Interés y lista corta firmado y escaneado

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al Programa 1105)
12. Solicitud de No Objeción al resultado de la Expresión de Interés, lista corta, TDR, SP y Modelo de Contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
13. Revisión de 
documentación 
para NO

BID
No
13.1 Devolución con comentarios

14. Remite nota de NO a la lista corta, TDR, SP y Modelo de Contrato
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1105)


Si
17.1. Notifica resultado a firmas que expresaron interés

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)
17.2 Comunica a DNCP la conformación de la Lista Corta

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa)
9. Recepción del Informe Técnico, Financiero y la propuesta de lista corta 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía Memo)
22. Recepción de los Informes Jurídico y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía providencia)
0,5 dh
10 dh
5 dh
0,5 dh
10 dh
2 dh
2 dh
3 dh
14 dc
0,5 dh
0,5 dh
5 dh
5 dh
3 dh
0,5 dh
0,5 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
2 dh
0,5 dh
0,5 dh
3 dh
30 dc
0,5 dh
0,5 dh
10 dh
1 dh
5 dh
0,5 dh

10. Elaboración y firma del Informe de Evaluación de la Expresión de Interés y 
lista corta 

Comité de Evaluación 

(Informe de Evaluación)
0,5 dh
5 dh
18. Firma de 
Resolución 
Ministro
18.1. Devolución a la UOC
17. Presentación de proyecto de Resolución de Conformación de lista corta para la firma del Ministro

Secretaría General
16. Elaboración de proyecto de resolución de conformación de lista corta 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
3 dh
15 dh

1 dh
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46.2 Remite un ejemplar 

firmado al Programa para su 

archivo y correspondiente 

registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa 1105)

25.  Solicitud de No Objeción 

al informe de evaluación de la 

Propuesta Técnica 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

 Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

26. Revisión del

 Informe de Evaluación 

de Propuesta Técnica 

para NO

BID

No 

26.1. Devolución 

con comentarios

27. Remite nota de NO al 

informe de evaluación de 

Propuesta Técnica

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa)

44. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

44.1. 

Devolución a 

la UOC

45.2.Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares 

(1 para la U.O.C, 1 para el 

Programa, 1 para Oferente 

adjudicado y 1 S.G

CAC/UOC

(Contratos) 

43. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

Si

46.1. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

42. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

35. Remite Informes de 

Evaluación Técnico y 

Económico consolidado y acta 

de negociación del contrato 

(Versión digital en word)

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa)

33. Consolidación y firma del 

Informe de Evaluación 

Técnico y Económico 

Comité de evaluación 

(Informe Consolidado) 

36. Solicitud de No Objeción 

al Informe de Evaluación 

Técnico y Económico 

consolidado, acta de 

negociación del contrato y 

resultado del proceso 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

37. Revisión del

 Informes Evaluación 

Técnico y Económico al contrato 

negociado y resultado del 

proceso 

 para N.O.

BID

No 

Devolución con 

comentarios

Si

34. Negociación de contrato 

con oferente mejor puntuado

AL/DAJ – CAC/UOC - RST - 

Oferente

(Acta de negociación de 

contrato)

45.1. Notificación a 

Adjudicado y No Adjudicados 

y  comunicación a la DNCP

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa)

30. Acto de Apertura  de 

Propuestas  Económica

CAC/UOC 

(Sobres de Propuestas)

31. Proceso de Evaluación de 

Propuesta Económica.  

Dictamen Jurídico e Informe 

Económico

AL / CAF / RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC vía Memo) 

32. Recepción de Dictamen 

Jurídico e Informe Económico 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía Providencia) 

49. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105 con copia a CAF)

50. Remisión al Programa 

1105 de Nota del banco con 

Código PRISM del contrato 

registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa con copia a CAF)

0,5 dh 1 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

5 dh 2 dh

5 dh 5 dh

0,5 dh

0,5 dh

10 dh

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

DAJ: Dirección de Asesoría Juridica

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Esp. AF: Especialista Administrativo –�Financiero

Esp. Adq: Especialista de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

UOC: Unidad Operativa de Contrataciones

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de Ejecución

148,5 Días Hábiles

47. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3 dh

48. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC/UOC

3dh

28. Envío de Nota de NO al 

Informe de Evaluación de 

Propuesta Técnica para 

comunicación de resultado y 

apertura de las propuestas 

económicas

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC/UOC)

29. Comunicación de 

Resultado e invitación al Acto 

de Apertura de Propuesta 

Económica

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

0,5 dh

0,5 dh

39. Envío de Nota de N.O al 

Informe de Evaluación 

Técnico y Económico al 

contrato negociado y 

resultado del proceso

Programa 1105

(Correo electrónico a la CAC/

UOC)

38. Remite nota de N.O al 

Informe de Evaluación 

Técnico y Económico al 

contrato negociado y 

resultado del proceso 

BID

(Correo electrónico al 

Programa)

0,5 dh

2 dh

41. Elaboración de Dictamen 

post Negociación 

Comité de evaluación 

(Dictamen) 

40. Recepción de Nota de N.O 

al Informe de Evaluación 

Técnico y Económico al 

contrato negociado y 

resultado del proceso 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

via Providencia) 

0,5 dh

2 dh

3 dh
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46.2 Remite un ejemplar firmado al Programa para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa 1105)
25.  Solicitud de No Objeción al informe de evaluación de la Propuesta Técnica acompañado de nota de pedido con firma autorizada

 Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
26. Revisión del
 Informe de Evaluación 
de Propuesta Técnica 
para NO
BID
No
26.1. Devolución con comentarios

27. Remite nota de NO al informe de evaluación de Propuesta Técnica
 
BID

(Correo electrónico al Programa)
44. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
44.1. Devolución a la UOC

45.2.Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares 
(1 para la U.O.C, 1 para el Programa, 1 para Oferente adjudicado y 1 S.G

CAC/UOC

(Contratos)


43. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General

Si
46.1. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)

42. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
35. Remite Informes de Evaluación Técnico y Económico consolidado y acta de negociación del contrato (Versión digital en word)

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa)

33. Consolidación y firma del Informe de Evaluación Técnico y Económico 

Comité de evaluación 

(Informe Consolidado)
36. Solicitud de No Objeción al Informe de Evaluación Técnico y Económico consolidado, acta de negociación del contrato y resultado del proceso acompañado de nota de pedido con firma autorizada 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
37. Revisión del
 Informes Evaluación 
Técnico y Económico al contrato negociado y resultado del proceso 
 para N.O.
BID
No
Devolución con comentarios


Si
34. Negociación de contrato con oferente mejor puntuado

AL/DAJ – CAC/UOC - RST - Oferente

(Acta de negociación de contrato)


45.1. Notificación a Adjudicado y No Adjudicados y  comunicación a la DNCP

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa)
30. Acto de Apertura  de Propuestas  Económica

CAC/UOC 

(Sobres de Propuestas)
31. Proceso de Evaluación de Propuesta Económica.  Dictamen Jurídico e Informe Económico

AL / CAF / RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC vía Memo)
32. Recepción de Dictamen Jurídico e Informe Económico 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía Providencia)
49. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105 con copia a CAF)
50. Remisión al Programa 1105 de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa con copia a CAF)

0,5 dh
1 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
5 dh
2 dh
5 dh
5 dh
0,5 dh
0,5 dh
10 dh
Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
DAJ: Dirección de Asesoría Juridica
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Esp. AF: Especialista Administrativo – Financiero
Esp. Adq: Especialista de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
UOC: Unidad Operativa de Contrataciones
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de Ejecución
148,5 Días Hábiles
47. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3 dh
48. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC/UOC
3dh
28. Envío de Nota de NO al Informe de Evaluación de Propuesta Técnica para comunicación de resultado y apertura de las propuestas económicas

Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC/UOC)
29. Comunicación de Resultado e invitación al Acto de Apertura de Propuesta Económica

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)

0,5 dh
0,5 dh

39. Envío de Nota de N.O al Informe de Evaluación Técnico y Económico al contrato negociado y resultado del proceso

Programa 1105

(Correo electrónico a la CAC/UOC)
38. Remite nota de N.O al Informe de Evaluación Técnico y Económico al contrato negociado y resultado del proceso 

BID

(Correo electrónico al Programa)

0,5 dh
2 dh
41. Elaboración de Dictamen post Negociación 

Comité de evaluación 

(Dictamen)
40. Recepción de Nota de N.O al Informe de Evaluación Técnico y Económico al contrato negociado y resultado del proceso 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE via Providencia)
0,5 dh
2 dh





3 dh
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PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA (Selección Basada en la Calificación de Consultores) 

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

3.3. Envío de la SP a CAC/

UOC 

Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/

UOC)

3.2. Elaboración de SP

Programa 1105

 (Borrador de SP)

3.1. Elaboración de TDR, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

3.5. Remite aprobación de SP

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al 

Programa 1105)

3.4. Revisión del 

contenido 

CAC/UOC

No 

3.4.1 

Devolución 

para ajuste

Si

15. Remisión de la NO a la 

lista corta  + SP versión final 

(Versión digital en word) para 

inicio de proceso

 

Programa

(Memo del Programa a CAC/

UOC)

1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 

1105

3. Envío de documentación 

para Expresión de Interés a 

CAC/UOC 

 Programa 1105

(Memo del Programa 1105 a 

CAC/UOC)

2. Elaboración de 

documentación para 

Expresión de Interés

Programa 1105

(Borrador de EI)

1.2. Elaboración de TDR base 

para etapa de Expresión de 

Interés

RST 

(Correo electrónico)

4. Revisión del 

documento 

CAC/UOC

No 

4.1 

Devolución 

para ajuste

Si

6.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

7. Recepción de 

Manifestación de Interés 

CAC/UOC

(Sobres de Interesados)

5. Envío de documentación

 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

6.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

5.1. Para llamados 

internacionales el 

Programa gestiona 

la publicación en el 

Development 

Bussines

8. Proceso de Evaluación de 

Expresión de Interés Informe 

Técnico (experiencia), 

Financiero  y propuesta de 

lista corta con ranking

 

CAF/ RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 

11. Remite Informe de 

Evaluación de Expresión de 

Interés y lista corta firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Memo al Programa 1105)

12. Solicitud de No Objeción 

al resultado de la Expresión 

de Interés, lista corta, TDR, 

SP y Modelo de Contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

13. Revisión de 

documentación 

para N.O.

BID

No 

13.1 Devolución 

con comentarios

14. Remite nota de NO a la 

lista corta, TDR, SP y Modelo 

de Contrato

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

Si

9. Recepción del Informe 

Técnico, Financiero y la 

propuesta de lista corta 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

via Memo)

 

0,5 dh

10 dh

5 dh

0,5 dh

2 dh

3 dh

14 dc

0,5 dh

0,5 dh

5 dh

5 dh

0,5 dh

10 dh

2 dh

0,5 dh

2 dh

0,5 dh

0,5 dh

10 dh

0,5 dh 0,5 dh

0,5 dh

10. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación de la 

Expresión de Interés y 

lista corta 

Comité de Evaluación 

(Informe de Evaluación)

16. Elaboración de proyecto 

de resolución de conformación 

de lista corta 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

5 dh


Microsoft_Visio_Drawing17.vsdx
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE FIRMA CONSULTORA (Selección Basada en la Calificación de Consultores) 
(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)
3.3. Envío de la SP a CAC/UOC 

Programa 1105

(Memo del Programa a CAC/UOC)

3.2. Elaboración de SP

Programa 1105
 (Borrador de SP)
3.1. Elaboración de TDR, Objeto del llamado y Criterios de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

3.5. Remite aprobación de SP

CAC/UOC

(Memo de CAC/UOC al Programa 1105)

3.4. Revisión del 
contenido 

CAC/UOC
No
3.4.1 Devolución para ajuste
Si

15. Remisión de la NO a la lista corta  + SP versión final (Versión digital en word) para inicio de proceso
 
Programa

(Memo del Programa a CAC/UOC)
1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

 Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de documentación para Expresión de Interés a CAC/UOC 

 Programa 1105

(Memo del Programa 1105 a CAC/UOC)

2. Elaboración de documentación para Expresión de Interés

Programa 1105

(Borrador de EI)
1.2. Elaboración de TDR base para etapa de Expresión de Interés

RST 

(Correo electrónico)

4. Revisión del 
documento 

CAC/UOC
No
4.1 Devolución para ajuste
Si

6.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
7. Recepción de Manifestación de Interés 

CAC/UOC

(Sobres de Interesados)
5. Envío de documentación
 a la DNCP para verificación

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
6.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
5.1. Para llamados internacionales el Programa gestiona la publicación en el 
Development Bussines
8. Proceso de Evaluación de Expresión de Interés Informe Técnico (experiencia), Financiero  y propuesta de lista corta con ranking
 
CAF/ RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
11. Remite Informe de Evaluación de Expresión de Interés y lista corta firmado y escaneado

CAC/UOC

(Memo al Programa 1105)
12. Solicitud de No Objeción al resultado de la Expresión de Interés, lista corta, TDR, SP y Modelo de Contrato

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
13. Revisión de 
documentación 
para N.O.

BID
No
13.1 Devolución con comentarios

14. Remite nota de NO a la lista corta, TDR, SP y Modelo de Contrato
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1105)


Si
9. Recepción del Informe Técnico, Financiero y la propuesta de lista corta 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE via Memo)
0,5 dh
10 dh
5 dh
0,5 dh
2 dh
3 dh
14 dc
0,5 dh
0,5 dh
5 dh
5 dh
0,5 dh
10 dh
2 dh
0,5 dh
2 dh
0,5 dh
0,5 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
10. Elaboración y firma del Informe de Evaluación de la Expresión de Interés y 
lista corta 

Comité de Evaluación 

(Informe de Evaluación)
16. Elaboración de proyecto de resolución de conformación de lista corta 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
5 dh
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21. Acto de Apertura de 

recepción de PT y PE

CAC/UOC

(Sobres de Propuestas)

26. Remite Informes de 

Evaluación Técnico y 

Económico consolidado y acta 

de negociación del contrato 

(todo firmado y escaneado)

CAC/UOC

(Memo CAC/UOC al 

Programa 1105)

30. Envío de Nota de N.O. al 

Informes Evaluación Técnico y 

Económico, al contrato 

negociado y resultado del 

proceso

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC/

UOC)

24. Consolidación de los 

informes de Evaluación y firma 

del Informe de Evaluación de 

Propuesta Técnica

Comité de Evaluación 

(Informe Consolidado) 

27. Solicitud de No Objeción a 

Informes de Evaluación 

Técnico y Económico, acta de 

negociación del contrato y 

resultado del proceso 

acompañado de nota con 

firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

28. Revisión 

del

 Informes Evaluación 

Técnico y Económico, al 

contrato negociado y resultado 

del proceso 

 para N.O.

BID

No 

28.1 Devolución 

con comentarios

29. Remite nota de N.O. al 

Informes Evaluación Técnico y 

Económico, al contrato 

negociado y resultado del 

proceso 

BID

(Correo electrónico al 

Programa)

Si

25. Negociación de contrato 

con oferente pre-seleccionado

DAJ/AL – CAC/UOC - RST - 

Oferente

(Acta de negociación de 

contrato)

23. Recepción de los Informes 

Jurídico y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía Providencia) 

22. Proceso de Evaluación de 

Propuesta Técnica.  Informes 

Jurídico y Técnico

AL/DAJ - RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 

0,5 dh 10 dh

2 dh

5 dh

5 dh 0,5 dh

10 dh

0,5 dh

0,5 dh

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DAJ: Dirección de Asesoria Juridica

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Esp. AF: Especialista Administrativo –�Financiero

Esp. Adq: Especialista de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

UOC: Unidad Operativa de Contrataciones

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de Ejecución 

137 Días Hábiles

5 dh

20.2. Solicitud a la firma pre –�

seleccionada, presentación de 

una PT y PE.

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

37.2 Remite un ejemplar 

firmado al Programa para su 

archivo y correspondiente 

registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa)

35. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

35.1. 

Devolución a 

la UOC

36.2.Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares 

(1 para la U.O.C, 1 para el 

Programa, 1 para Oferente 

adjudicado y 1 S.G

CAC/UOC

(Contratos) 

34. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

37.1. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

33. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

36.1. Notificación a 

Adjudicado y No Adjudicados 

y  comunicación a la DNCP

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa con copia a la UEP)

40. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

41. Remisión al Programa  de 

Nota del banco con Código 

PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1105 con copia a la 

CAF)

0,5 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh

38. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3 dh

39. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC/UOC

3dh

32. Elaboración de Dictamen 

post Negociación 

Comité de evaluación 

(Dictamen) 

31. Recepción de Nota de N.O 

al Informe de Evaluación 

Técnico y Económico, al 

contrato negociado y 

resultado del proceso 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía Providencia) 

0,5 dh

3 dh

2 dh

1 dh

0,5 dh

5 dh

18. Firma de 

Resolución 

Ministro 

18.1. 

Devolución a 

la UOC

17. Presentación de proyecto 

de Resolución de 

Conformación de lista corta 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

1 dh

19.. Recibe copia de la 

Resolución y notifica resultado 

a firmas que expresaron 

interés

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

20.1 Comunica a DNCP la 

conformación de la Lista Corta

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa)

3 dh

3 dh


Microsoft_Visio_Drawing18.vsdx
21. Acto de Apertura de recepción de PT y PE

CAC/UOC

(Sobres de Propuestas)
26. Remite Informes de Evaluación Técnico y Económico consolidado y acta de negociación del contrato (todo firmado y escaneado)

CAC/UOC

(Memo CAC/UOC al Programa 1105)
30. Envío de Nota de N.O. al Informes Evaluación Técnico y Económico, al contrato negociado y resultado del proceso

Programa 1105

(Correo electrónico a CAC/UOC)

24. Consolidación de los informes de Evaluación y firma del Informe de Evaluación de Propuesta Técnica

Comité de Evaluación 

(Informe Consolidado)
27. Solicitud de No Objeción a Informes de Evaluación Técnico y Económico, acta de negociación del contrato y resultado del proceso acompañado de nota con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
28. Revisión 
del
 Informes Evaluación 
Técnico y Económico, al contrato negociado y resultado del proceso 
 para N.O.

BID
No
28.1 Devolución con comentarios

29. Remite nota de N.O. al Informes Evaluación Técnico y Económico, al contrato negociado y resultado del proceso 

BID

(Correo electrónico al Programa)

Si
25. Negociación de contrato con oferente pre-seleccionado

DAJ/AL – CAC/UOC - RST - Oferente

(Acta de negociación de contrato)


23. Recepción de los Informes Jurídico y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía Providencia)

22. Proceso de Evaluación de Propuesta Técnica.  Informes Jurídico y Técnico

AL/DAJ - RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
0,5 dh
10 dh
2 dh
5 dh
5 dh
0,5 dh
10 dh
0,5 dh
0,5 dh
Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DAJ: Dirección de Asesoria Juridica
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Esp. AF: Especialista Administrativo – Financiero
Esp. Adq: Especialista de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1105: Programa PR-L1105/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
UOC: Unidad Operativa de Contrataciones
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de Ejecución 
137 Días Hábiles
5 dh
20.2. Solicitud a la firma pre – seleccionada, presentación de una PT y PE.

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)

37.2 Remite un ejemplar firmado al Programa para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa)
35. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
35.1. Devolución a la UOC

36.2.Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares 
(1 para la U.O.C, 1 para el Programa, 1 para Oferente adjudicado y 1 S.G

CAC/UOC

(Contratos)
34. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General

37.1. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)

33. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
36.1. Notificación a Adjudicado y No Adjudicados y  comunicación a la DNCP

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa con copia a la UEP)
40. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato 

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
41. Remisión al Programa  de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1105 con copia a la CAF)

0,5 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
38. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3 dh
39. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC/UOC
3dh
32. Elaboración de Dictamen post Negociación 

Comité de evaluación 

(Dictamen)
31. Recepción de Nota de N.O al Informe de Evaluación Técnico y Económico, al contrato negociado y resultado del proceso 

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía Providencia)
0,5 dh



3 dh
2 dh
1 dh
0,5 dh

5 dh
18. Firma de 
Resolución 
Ministro
18.1. Devolución a la UOC
17. Presentación de proyecto de Resolución de Conformación de lista corta para la firma del Ministro

Secretaría General
1 dh
19.. Recibe copia de la Resolución y notifica resultado a firmas que expresaron interés

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)
20.1 Comunica a DNCP la conformación de la Lista Corta

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa)
3 dh
3 dh
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1.1. Identificación de proceso 

de contratación en el POA, 

SEPA y PAC y confirmación 

de disponibilidad 

presupuestaria

Cord. AF/Adq. del Programa 

1105

 3. Envío de DL-SBE a la 

CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC/UOC)

11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la 

DNCP)

12. Recepción y respuesta de 

consultas previa carga de 

propuestas

CAC/UOC

17. Proceso de Evaluación de 

ofertas.  Informes Jurídico, 

Financiero y Técnico

DAJ/AL - CAF - RST

(Remisión de Informes a la 

CAC/UOC via Memo) 

PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA - SBE 

(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL-SBE

 Programa 1105

(Borrador de DL)

1.2. Elaboración de EETT, 

Objeto del llamado y Criterios 

de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

 6. Solicitud de N.O. a los DL 

para  inicio del Proceso 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1105)

5. Remite aprobación de DL-

SBE

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

4. Revisión del 

contenido 

Jurídico, Técnico, 

Financiero y Presupuesto

CAC/UOC

No 

4.1Devolución 

para ajuste

Si

7. Revisión de 

documentación de

 DL para N.O.

BID

No 

7.1 Devolución 

con comentario 

para ajuste

Si

8. Remite nota de N.O. a los 

DL

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1105)

19. Elaboración y firma del 

Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL 

versión final (Versión digital en 

word),  para inicio de proceso

 

Programa 1105

(Memo del Programa a la 

CAC/UOC)

10. Envío de documentación

 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC

18. Recepción de los Informes 

Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE 

vía providencia) 

0,5 dh

10 dh

2dh 0,5 dh 2 dh

1 dh

1 dh

10 d

0,5 d

2 dh

3 dh

8 dh

1 dh

7 dh

15 dh 2 dh

5 dh

14. Etapa competitiva

DNCP

(Portal DNCP)

13. Publicación de Adendas 

previa apertura

DNCP

3 dh

5 dh

15. Acta de Sesión Pública 

Virtual

DNCP

(Portal DNCP)

3 dh

16. Entrega y apertura de 

ofertas físicas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)

5 dh


Microsoft_Visio_Drawing19.vsdx
1.1. Identificación de proceso de contratación en el POA, SEPA y PAC y confirmación de disponibilidad presupuestaria

Cord. AF/Adq. del Programa 1105
3. Envío de DL-SBE a la CAC/UOC

Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC/UOC)
11.1. Publicación del llamado

DNCP

(a través del Portal de la DNCP)
12. Recepción y respuesta de consultas previa carga de propuestas

CAC/UOC
17. Proceso de Evaluación de ofertas.  Informes Jurídico, Financiero y Técnico

DAJ/AL - CAF - RST

(Remisión de Informes a la CAC/UOC via Memo)
PROCESO DE CONTRATACIÓN DE BIENES, OBRAS Y SERVICIOS DE NO CONSULTORIA - SBE 
(Enmarcado dentro de las Políticas de Adquisiciones del BID)

2. Elaboración de DL-SBE

 Programa 1105

(Borrador de DL)
1.2. Elaboración de EETT, Objeto del llamado y Criterios de Evaluación

RST

(Correo electrónico)

6. Solicitud de N.O. a los DL para  inicio del Proceso acompañado de nota de pedido con firma autorizada

Programa 1105

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1105)
5. Remite aprobación de DL-SBE

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa 1105)

4. Revisión del 
contenido 
Jurídico, Técnico, 
Financiero y Presupuesto

CAC/UOC
No
4.1Devolución para ajuste
Si
7. Revisión de documentación de
 DL para N.O.

BID
No
7.1 Devolución con comentario para ajuste
Si
8. Remite nota de N.O. a los DL

BID
(Correo electrónico al Programa 1105)
19. Elaboración y firma del Informe de Evaluación 

Comité de evaluación 

(Informe consolidado)

9. Remisión de la N.O. + DL versión final (Versión digital en word),  para inicio de proceso
 
Programa 1105

(Memo del Programa a la CAC/UOC)
10. Envío de documentación
 a la DNCP 

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)
11.2. Envío de invitaciones

CAC/UOC
18. Recepción de los Informes Jurídico, Financiero y Técnico  

CAC/UOC

(Remisión de Informes al CE vía providencia)
0,5 dh
10 dh
2dh
0,5 dh
2 dh
1 dh
1 dh
10 d
0,5 d
2 dh
3 dh
8 dh
1 dh
7 dh
15 dh
2 dh
5 dh
14. Etapa competitiva

DNCP

(Portal DNCP)
13. Publicación de Adendas previa apertura

DNCP
3 dh
5 dh
15. Acta de Sesión Pública Virtual

DNCP

(Portal DNCP)
3 dh
16. Entrega y apertura de ofertas físicas

CAC/UOC

(Sobres de Oferentes)
5 dh
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20. Remite Informe de 

Evaluación firmado y 

escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al 

Programa)

24. Envío de Nota de NO para 

adjudicación 

Programa 1092

(Correo electrónico a CAC/

UOC)

21. Solicitud de No Objeción 

al informe de evaluación 

acompañado de nota de 

pedido con firma autorizada

Programa 1092

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1092)

22. Revisión del

 Informe de Evaluación 

para N.O.

BID

No 

22.1 Devolución 

con comentarios

23. Remite nota de N.O. al 

informe de evaluación

 

BID

(Correo electrónico al 

Programa 1092)

 27. Firma de 

Resolución de 

Adjudicación

Ministro 

No 

Si

27.1. Devolución 

a la UOC

28.2. Tramitación de firma del 

contrato en 4 ejemplares  

(1 para la UOC, 1 para el 

Programa, 1 para SG y 1 para 

Oferente adjudicado) con 

Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos) 

26. Presentación de proyecto 

de Resolución de adjudicación 

para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)

Si

 29.2. Tramita Publicación de 

la adjudicación en el portal de 

la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la 

DNCP)

25. Elaboración de proyecto 

de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)

30. Remisión al BID de copia 

escaneada del contrato 

firmado para registro de 

contrato

Programa 1092

(Correo electrónico registrado 

ante el BID del Programa 

1092)

31. Remisión al Programa 

1092 de Nota del banco con 

Código PRISM del contrato 

registrado

BID

(Correo electrónico del BID al 

Programa 1092 con copia a la 

CAF)

28.1. Notificación de resultado 

a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a 

oferentes)

29.1 Remite un ejemplar 

firmado al Programa para su 

archivo y correspondiente 

registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa 1092)

Referencias:

AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC

BID: Banco Interamericano de Desarrollo

CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas

DL: Documentos de Licitación

Cord AF:Coordinador  Administrativo –�Financiero

Cord. Adq:Coordinador  de Adquisiciones

EETT: Especificaciones Técnicas 

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones

NO: No Objeción

POA: Plan Operativo Anual

Programa 1092: Programa PR-L1092/Coordinación Técnica

RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)

SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  

dh: Días hábiles

dc: Días corridos

Plazo de ejecución

133 Días Habilies

0,5 dh

1 dh

5 dh

0,5 dh

0,5 dh

1 dh 1 dh

2 dh

0,5 dh

30 dh

0,5 dh

0,5 dh

0,5 dh 3 dh

32. 1era Etapa de Proceso de 

Adjudicación: DNCP recibe y 

verifica documentación del 

resultado de la adjudicación

DNCP 

3dh

33. 2da Etapa del Proceso de 

Adjudicación: Gestiona código 

CC ante la DNCP

CAC/UOC

3d h


Microsoft_Visio_Drawing20.vsdx
20. Remite Informe de Evaluación firmado y escaneado

CAC/UOC

(Correo electrónico al Programa)
24. Envío de Nota de NO para adjudicación 

Programa 1092

(Correo electrónico a CAC/UOC)
21. Solicitud de No Objeción al informe de evaluación acompañado de nota de pedido con firma autorizada

Programa 1092

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1092)
22. Revisión del
 Informe de Evaluación 
para N.O.

BID
No
22.1 Devolución con comentarios

23. Remite nota de N.O. al informe de evaluación
 
BID

(Correo electrónico al Programa 1092)
27. Firma de 
Resolución de 
Adjudicación

Ministro
No
Si
27.1. Devolución a la UOC
28.2. Tramitación de firma del contrato en 4 ejemplares  
(1 para la UOC, 1 para el Programa, 1 para SG y 1 para Oferente adjudicado) con Oferente Adjudicado y MA

CAC/UOC

(Contratos)



26. Presentación de proyecto de Resolución de adjudicación para la firma del Ministro

Secretaría General 

(Proyecto de Resolución)


Si
29.2. Tramita Publicación de la adjudicación en el portal de la DNCP

CAC/UOC

(a través del Portal de la DNCP)

25. Elaboración de proyecto de resolución de adjudicación 

CAC/UOC

(Proyecto de Resolución)
30. Remisión al BID de copia escaneada del contrato firmado para registro de contrato

Programa 1092

(Correo electrónico registrado ante el BID del Programa 1092)
31. Remisión al Programa 1092 de Nota del banco con Código PRISM del contrato registrado

BID

(Correo electrónico del BID al Programa 1092 con copia a la CAF)

28.1. Notificación de resultado a los Oferentes

CAC/UOC

(Correo electrónico a oferentes)
29.1 Remite un ejemplar firmado al Programa para su archivo y correspondiente registro en el Banco

CAC/UOC

(Memo al Programa 1092)

Referencias:
AL: Asesoría Legal de UEP-MOPC
BID: Banco Interamericano de Desarrollo
CAC: Coordinación de Adquisiciones y Contrataciones de la UEP-MOPC
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DNCP: Dirección Nacional de Contrataciones Públicas
DL: Documentos de Licitación
Cord AF:Coordinador  Administrativo – Financiero
Cord. Adq:Coordinador  de Adquisiciones
EETT: Especificaciones Técnicas 
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NO: No Objeción
POA: Plan Operativo Anual
Programa 1092: Programa PR-L1092/Coordinación Técnica
RST: Responsable del Sector Técnico (Coordinación Técnica)
SEPA: Sistema de Ejecución del Plan de Adquisiciones  
dh: Días hábiles
dc: Días corridos

Plazo de ejecución
133 Días Habilies
0,5 dh
1 dh
5 dh
0,5 dh
0,5 dh
1 dh
1 dh
2 dh
0,5 dh
30 dh
0,5 dh
0,5 dh
0,5 dh
3 dh
32. 1era Etapa de Proceso de Adjudicación: DNCP recibe y verifica documentación del resultado de la adjudicación

DNCP
3dh
33. 2da Etapa del Proceso de Adjudicación: Gestiona código CC ante la DNCP

CAC/UOC
3d h
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6. Recibe el expediente

Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, 

conforma la factura 

 y remite a CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

GPCV 

PROCESO DE PAGO DE OBRAS

5. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad 

Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto (P ) y 

Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 requeridos 

(conforme a Res. 1134/16). 

Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. 

Previsiona en el SIP

El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria 

3. Recibe el pedido de pago,  

asigna de Nro. de expediente 

y remite a la GPCV/UEP-MOPC

MEU

2 dh

5 dh

2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en 

cuenta

8. Recibe el expediente y realiza la 

verificación contractual y financiera 

(préstamo correspondiente y saldos en 

las cuentas s/libros bancos). 

Registro en los cuadros 

de contratos y en el sistema interno de 

Crédito Publico . 

Registro en el libro banco.  

El expediente completo remite a CAF/

Dpto. de Ejecución Presupuestaria y 

Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento

9. Recibe el expediente y verifica el 

contenido de la documentación 

s/ Resolución N°1134/16.

 (Confección de la factura, naturaleza del 

pedido de pago s/ el rubro que 

corresponda, validez de la pólizas).

Se procede a la imputación preventiva 

dentro del SIP, se realiza el pedido de 

autorización para la obligación y una vez 

autorizado se remite a la 

CAF/Contabilidad y Rendición de 

Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y 

Patrimonio

10. Recibe el expediente y realiza los 

cálculos matemáticos para las 

retenciones según la FF. 

Procede a la obligación en el SIAF.

Aprueba el asiento contable y una vez 

registrado en el SIP

 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de 

Cuentas

11. Recibe el expediente y verifica si cuenta con 

la obligación, y genera la STR en el SITE, 

imprime la Orden de Pago, y registra la STR en 

el sistema interno y , gestionan la firma del 

pagador (GG) y remite para la firma del 

ordenador de gasto (VMAF).

Una vez ingresado al MH la STR y el expediente 

se encuentra a la espera de la confirmación del 

desembolso (confirmado el desembolso se 

adjunta el recibo del proveedor, se registra en 

el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. 

Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero  

2 dh / sujeto a la autorización del 

VMAF

2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de 

caja

12. Recibe el expediente 

para el egreso contable y 

se archiva para la rendición 

de cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y 

Rendición de Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta

5 dh /sujeto al 

desembolso y recepción 

de recibo

Referencias:

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera

GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC

GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución

dh : 24 Días hábiles

2. Recibe el Expediente, verifica y 

aprueba el avance de la obra 

conforma a las Condiciones 

Especiales del Contrato (CEC) y 

solicita el pedido de pago al 

MOPC

 Fiscalizadora

1. Presenta pedido de pago a la 

Empresa Fiscalizadora

Contratista

4. Verifica el expediente, 

emite el informe técnico, 

aprueba la conformidad por el servicio

 realizado y remite a CAF/Dpto. Gestión 

Presupuestaria

GPCV 

Si

No

Se devuelve para ajuste

2dh


Microsoft_Visio_Drawing21.vsdx
6. Recibe el expediente
Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, conforma la factura 
 y remite a CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento


GPCV
PROCESO DE PAGO DE OBRAS
5. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto (P ) y Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 requeridos (conforme a Res. 1134/16). 
Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. Previsiona en el SIP
El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria
3. Recibe el pedido de pago,  
asigna de Nro. de expediente 
y remite a la GPCV/UEP-MOPC

MEU
2 dh
5 dh
2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en cuenta
8. Recibe el expediente y realiza la 
verificación contractual y financiera 
(préstamo correspondiente y saldos en las cuentas s/libros bancos). 
Registro en los cuadros 
de contratos y en el sistema interno de Crédito Publico . 
Registro en el libro banco.  
El expediente completo remite a CAF/Dpto. de Ejecución Presupuestaria y Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
9. Recibe el expediente y verifica el contenido de la documentación 
s/ Resolución N°1134/16.
 (Confección de la factura, naturaleza del pedido de pago s/ el rubro que corresponda, validez de la pólizas).
Se procede a la imputación preventiva dentro del SIP, se realiza el pedido de autorización para la obligación y una vez autorizado se remite a la 
CAF/Contabilidad y Rendición de Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y Patrimonio

10. Recibe el expediente y realiza los cálculos matemáticos para las retenciones según la FF. 
Procede a la obligación en el SIAF.
Aprueba el asiento contable y una vez registrado en el SIP
 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas
11. Recibe el expediente y verifica si cuenta con la obligación, y genera la STR en el SITE, imprime la Orden de Pago, y registra la STR en el sistema interno y , gestionan la firma del pagador (GG) y remite para la firma del ordenador de gasto (VMAF).
Una vez ingresado al MH la STR y el expediente se encuentra a la espera de la confirmación del desembolso (confirmado el desembolso se adjunta el recibo del proveedor, se registra en el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero

2 dh / sujeto a la autorización del VMAF
2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de caja
12. Recibe el expediente para el egreso contable y se archiva para la rendición de cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta
5 dh /sujeto al desembolso y recepción de recibo

Referencias:
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera
GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC
GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas
UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución
dh : 24 Días hábiles
2. Recibe el Expediente, verifica y aprueba el avance de la obra conforma a las Condiciones Especiales del Contrato (CEC) y solicita el pedido de pago al MOPC

 Fiscalizadora
1. Presenta pedido de pago a la Empresa Fiscalizadora

Contratista


4. Verifica el expediente, 
emite el informe técnico, 
aprueba la conformidad por el servicio
 realizado y remite a CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria

GPCV
Si
No
Se devuelve para ajuste
2dh
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5. Recibe el expediente

Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, 

conforma la factura 

 y remite a CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

GPCV 

PROCESO DE PAGO DE BIENES

4. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad 

Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto 

(P ) y Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 

requeridos (conforme a Res. 1134/16). 

Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. 

Previsiona en el SIP

El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria 

2. Recibe el pedido de pago,  

asigna de N° de expediente 

y remite a la GG/UEP-MOPC

MEU

2 dh

5 dh

2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en 

cuenta

6. Recibe el expediente y realiza la 

verificación contractual y financiera 

(préstamo correspondiente y saldos en 

las cuentas s/libros bancos). 

Registro en los cuadros 

de contratos y en el sistema interno de 

Crédito Publico . 

Registro en el libro banco.  

El expediente completo remite a CAF/

Dpto. de Ejecución Presupuestaria y 

Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento

7. Recibe el expediente y verifica el 

contenido de la documentación 

s/ Resolución N°1134/16.

 (Confección de la factura, naturaleza del 

pedido de pago s/ el rubro que 

corresponda, validez de la pólizas).

Se procede a la imputación preventiva 

dentro del SIP, se realiza el pedido de 

autorización para la obligación y una vez 

autorizado se remite a la 

CAF/Contabilidad y Rendición de 

Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y 

Patrimonio

8. Recibe el expediente y realiza los 

cálculos matemáticos para las 

retenciones según la FF. 

Procede a la obligación en el SIAF.

Aprueba el asiento contable y una vez 

registrado en el SIP

 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de 

Cuentas

9. Recibe el expediente y verifica si cuenta con 

la obligación, y genera la STR en el SITE, 

imprime la Orden de Pago, y registra la STR en 

el sistema interno y , gestionan la firma del 

pagador (GG) y remite para la firma del 

ordenador de gasto (VMAF).

Una vez ingresado al MH la STR y el expediente 

se encuentra a la espera de la confirmación del 

desembolso (confirmado el desembolso se 

adjunta el recibo del proveedor, se registra en 

el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. 

Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero  

2 dh / sujeto a la autorización del 

VMAF

2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de 

caja

10. Recibe el expediente para el egreso 

contable y se archiva para la rendición de 

cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de 

Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta

5 dh /sujeto al desembolso y recepción 

de recibo

Referencias:

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera

GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC

GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución

dh : 24 Días hábiles

1. Presenta el Pedido de Pago

 al MOPC entregando el 

informe y la factura 

 PROVEEDOR

3. Verifica el expediente, emite el informe técnico, 

aprueba la conformidad por el bien adquirido

(Si el bien es patrimonial se envía al Dpto. de Patrimonio de la DBS del MOPC para 

su certificación. En caso de no ser se envía directo a la CAF)

y remite a la CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria

GPCV 

Si

No

Se devuelve para ajuste

2dh


Microsoft_Visio_Drawing22.vsdx
5. Recibe el expediente
Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, conforma la factura 
 y remite a CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento


GPCV
PROCESO DE PAGO DE BIENES
4. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto (P ) y Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 requeridos (conforme a Res. 1134/16). 
Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. Previsiona en el SIP
El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria
2. Recibe el pedido de pago,  
asigna de N° de expediente 
y remite a la GG/UEP-MOPC

MEU
2 dh
5 dh
2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en cuenta
6. Recibe el expediente y realiza la 
verificación contractual y financiera 
(préstamo correspondiente y saldos en las cuentas s/libros bancos). 
Registro en los cuadros 
de contratos y en el sistema interno de Crédito Publico . 
Registro en el libro banco.  
El expediente completo remite a CAF/Dpto. de Ejecución Presupuestaria y Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
7. Recibe el expediente y verifica el contenido de la documentación 
s/ Resolución N°1134/16.
 (Confección de la factura, naturaleza del pedido de pago s/ el rubro que corresponda, validez de la pólizas).
Se procede a la imputación preventiva dentro del SIP, se realiza el pedido de autorización para la obligación y una vez autorizado se remite a la 
CAF/Contabilidad y Rendición de Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y Patrimonio

8. Recibe el expediente y realiza los cálculos matemáticos para las retenciones según la FF. 
Procede a la obligación en el SIAF.
Aprueba el asiento contable y una vez registrado en el SIP
 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas
9. Recibe el expediente y verifica si cuenta con la obligación, y genera la STR en el SITE, imprime la Orden de Pago, y registra la STR en el sistema interno y , gestionan la firma del pagador (GG) y remite para la firma del ordenador de gasto (VMAF).
Una vez ingresado al MH la STR y el expediente se encuentra a la espera de la confirmación del desembolso (confirmado el desembolso se adjunta el recibo del proveedor, se registra en el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero

2 dh / sujeto a la autorización del VMAF
2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de caja
10. Recibe el expediente para el egreso contable y se archiva para la rendición de cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta
5 dh /sujeto al desembolso y recepción de recibo

Referencias:
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera
GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC
GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas
UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución
dh : 24 Días hábiles
1. Presenta el Pedido de Pago
 al MOPC entregando el 
informe y la factura 

 PROVEEDOR

3. Verifica el expediente, emite el informe técnico, 
aprueba la conformidad por el bien adquirido
(Si el bien es patrimonial se envía al Dpto. de Patrimonio de la DBS del MOPC para su certificación. En caso de no ser se envía directo a la CAF)
y remite a la CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria

GPCV
Si
No
Se devuelve para ajuste
2dh
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PROCESO DE PAGO DE CONSULTORÍAS

5. Recibe el expediente

Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, 

conforma la factura 

 y remite a CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

GPCV 

4. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad 

Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto 

(P ) y Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 

requeridos (conforme a Res. 1134/16). 

Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. 

Previsiona en el SIP

El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria 

2. Recibe el pedido de pago,  

asigna de N° de expediente 

y remite a la GG/UEP-MOPC

MEU

2 dh

5 dh

2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en 

cuenta

6. Recibe el expediente y realiza la 

verificación contractual y financiera 

(préstamo correspondiente y saldos en 

las cuentas s/libros bancos). 

Registro en los cuadros 

de contratos y en el sistema interno de 

Crédito Publico . 

Registro en el libro banco.  

El expediente completo remite a CAF/

Dpto. de Ejecución Presupuestaria y 

Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento

7. Recibe el expediente y verifica el 

contenido de la documentación 

s/ Resolución N°1134/16.

 (Confección de la factura, naturaleza del 

pedido de pago s/ el rubro que 

corresponda, validez de la pólizas).

Se procede a la imputación preventiva 

dentro del SIP, se realiza el pedido de 

autorización para la obligación y una vez 

autorizado se remite a la 

CAF/Contabilidad y Rendición de 

Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y 

Patrimonio

8. Recibe el expediente y realiza los 

cálculos matemáticos para las 

retenciones según la FF. 

Procede a la obligación en el SIAF.

Aprueba el asiento contable y una vez 

registrado en el SIP

 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de 

Cuentas

9. Recibe el expediente y verifica si cuenta con 

la obligación, y genera la STR en el SITE, 

imprime la Orden de Pago, y registra la STR en 

el sistema interno y , gestionan la firma del 

pagador (GG) y remite para la firma del 

ordenador de gasto (VMAF).

Una vez ingresado al MH la STR y el expediente 

se encuentra a la espera de la confirmación del 

desembolso (confirmado el desembolso se 

adjunta el recibo del proveedor, se registra en 

el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. 

Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero  

2 dh / sujeto a la autorización del 

VMAF

2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de 

caja

10. Recibe el expediente para el egreso 

contable y se archiva para la rendición de 

cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de 

Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta

5 dh /sujeto al desembolso y recepción 

de recibo

1. Presenta el Pedido de Pago

 al MOPC entregando el 

informe y la factura 

FIRMA CONSULTORA / 

CONSULTORIA INDIVIDUAL

3. Verifica el expediente, emite el informe técnico, 

aprueba la conformidad por el Informe presentado

y remite a la CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria

GPCV 

Si

No

Se devuelve para ajuste

2dh

Referencias:

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera

GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC

GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales

MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 

VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución

dh : 24 Días hábiles
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PROCESO DE PAGO DE CONSULTORÍAS
5. Recibe el expediente
Firma los Anexos 3, 4, 6, 7, conforma la factura 
 y remite a CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento


GPCV
4. Verifica el expediente. Saldo en el Contrato (CC), Disponibilidad Presupuestaria (CDP), Disponibilidad de Plan Financiero en el Producto (P ) y Vigencia de Póliza y prepara: los Anexos 03, 04, 06 y 07 requeridos (conforme a Res. 1134/16). 
Agrega el Plan Financiero y las Pólizas. Solicita el CDP y Plan de Caja. Previsiona en el SIP
El Expediente completo remite la GPCV

CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria
2. Recibe el pedido de pago,  
asigna de N° de expediente 
y remite a la GG/UEP-MOPC

MEU
2 dh
5 dh
2 dh

2 dh / sujeto a disponibilidad en cuenta
6. Recibe el expediente y realiza la 
verificación contractual y financiera 
(préstamo correspondiente y saldos en las cuentas s/libros bancos). 
Registro en los cuadros 
de contratos y en el sistema interno de Crédito Publico . 
Registro en el libro banco.  
El expediente completo remite a CAF/Dpto. de Ejecución Presupuestaria y Financiamiento

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
7. Recibe el expediente y verifica el contenido de la documentación 
s/ Resolución N°1134/16.
 (Confección de la factura, naturaleza del pedido de pago s/ el rubro que corresponda, validez de la pólizas).
Se procede a la imputación preventiva dentro del SIP, se realiza el pedido de autorización para la obligación y una vez autorizado se remite a la 
CAF/Contabilidad y Rendición de Cuentas 

CAF/Dpto. Ejecución Presupuestaria y Patrimonio

8. Recibe el expediente y realiza los cálculos matemáticos para las retenciones según la FF. 
Procede a la obligación en el SIAF.
Aprueba el asiento contable y una vez registrado en el SIP
 remite a CAF/Dpto. Financiero 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas
9. Recibe el expediente y verifica si cuenta con la obligación, y genera la STR en el SITE, imprime la Orden de Pago, y registra la STR en el sistema interno y , gestionan la firma del pagador (GG) y remite para la firma del ordenador de gasto (VMAF).
Una vez ingresado al MH la STR y el expediente se encuentra a la espera de la confirmación del desembolso (confirmado el desembolso se adjunta el recibo del proveedor, se registra en el sistema Hechauka y se remite a CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas)

CAF/Dpto. Financiero

2 dh / sujeto a la autorización del VMAF
2 dh /sujeto a la habilitación del Plan de caja
10. Recibe el expediente para el egreso contable y se archiva para la rendición de cuenta. 

CAF/Dpto. Contabilidad y Rendición de Cuentas

2 dh / sujeto a la cuota de la cuenta
5 dh /sujeto al desembolso y recepción de recibo

1. Presenta el Pedido de Pago
 al MOPC entregando el 
informe y la factura 

FIRMA CONSULTORA / CONSULTORIA INDIVIDUAL

3. Verifica el expediente, emite el informe técnico, 
aprueba la conformidad por el Informe presentado
y remite a la CAF/Dpto. Gestión Presupuestaria

GPCV
Si
No
Se devuelve para ajuste
2dh

Referencias:
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera
GG/UEP-MOPC: Gerencia General de la UEP-MOPC
GPCV: Gerencia de Proyectos de Caminos Vecinales
MOPC: Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones 
VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas
UEP-MOPC: Unidad Ejecutora de Proyectos

Plazo de Ejecución
dh : 24 Días hábiles
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6. DCP verifica el expediente para la 

firma de la Solicitud de desembolso, 

y remite al VMAF

MOPC/DCP

PROCESO DE DESEMBOLSOS 

4. Una vez firmado por la GG se envía 

a la CAF/Gestión de Financiamiento 

para su remisión a la DCP

GG/UEP-MOPC

5. Recibe el expediente, verifica y 

completa documentaciones 

requeridas. Remite la Solicitud de 

desembolso a la DCP para la firma del 

V.M.A.F.

CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

2. Recibe de documentación, verifica 

que el saldo en cuenta llegue al % 

establecido por el OF para solicitar 

desembolso.

Elabora el pedido de solicitud de 

desembolso

CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

1 dh

1/2 

dh

1/2 

dh

2 dh

Referencias:

CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC

DCP: Dirección de Crédito Publico 

Programa 1084: Coordinación Técnica

VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

dh: días hábiles

Plazo de Ejecución

9,5 Días Hábiles

1. Ajustar la planificación para los 

primeros 6 meses de conformidad 

con el cronograma de inversiones, el 

flujo de recursos requeridos para 

dichos propósitos.

Programa 1084

3. Envía la solicitud a la GG para la 

firma

CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

1/2 

dh

2 dh

7. Recibe el expediente y se procede 

a la firma y se remite a la DCP

Gabinete VMAF

8. Recibe el expediente firmado y 

remite al OF

CAF/Dpto. Gestión de 

Financiamiento

2 dh

1 dh
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6. DCP verifica el expediente para la firma de la Solicitud de desembolso, y remite al VMAF

MOPC/DCP
PROCESO DE DESEMBOLSOS
4. Una vez firmado por la GG se envía a la CAF/Gestión de Financiamiento para su remisión a la DCP

GG/UEP-MOPC
5. Recibe el expediente, verifica y completa documentaciones requeridas. Remite la Solicitud de desembolso a la DCP para la firma del V.M.A.F.

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
2. Recibe de documentación, verifica que el saldo en cuenta llegue al % establecido por el OF para solicitar desembolso.
Elabora el pedido de solicitud de desembolso

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento


1 dh
1/2 dh
1/2 dh
2 dh
Referencias:
CAF: Coordinación Administrativa y Financiera de la UEP-MOPC
DCP: Dirección de Crédito Publico 
Programa 1084: Coordinación Técnica
VMAF: Vice Ministro de Administración y Finanzas

dh: días hábiles

Plazo de Ejecución
9,5 Días Hábiles

1. Ajustar la planificación para los primeros 6 meses de conformidad con el cronograma de inversiones, el flujo de recursos requeridos para dichos propósitos.

Programa 1084
3. Envía la solicitud a la GG para la firma

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
1/2 dh
2 dh
7. Recibe el expediente y se procede a la firma y se remite a la DCP

Gabinete VMAF
8. Recibe el expediente firmado y remite al OF

CAF/Dpto. Gestión de Financiamiento
2 dh
1 dh





