 Cuadro de Costos Detallado
	CAT.	Detalle	BID	KIF	TOTAL
			(US$)	(US$)	(US$)	%			BID	185,000,000.00	79%
	1	Componente único – obras civiles	180,670,212.77	48,829,787.23	229,500,000.00	92.2%			KIF	50,000,000.00	21%
	1.1	Obras de pavimentación y mantenimiento del tramo Cruce Pioneros – Paratodo y Accesos (muestra representativa)	78,058,951.17	21,097,013.83	99,155,965.00	42.2%				235,000,000.00
		Obras de pavimentación	75,483,515.00	20,400,950.00	95,884,465.00	40.8%
		Obras de mantenimiento	2,575,436.17	696,063.83	3,271,500.00	1.4%
	1.2	Otras obras de pavimentación y mantenimiento	66,390,723.28	17,943,438.72	84,334,162.00	35.9%						85,311,233.79	23,057,090.21	108,368,324.00
		Obras de pavimentación	45,572,585.11	12,316,914.89	57,889,500.00	24.6%						11,769,352.04	3,180,905.96	14,950,258.00
		Obras de mantenimiento	1,897,627.66	512,872.34	2,410,500.00	1.0%
		Obras de pavimentación (Campo Aceval - Cruce Jordán)	18,214,361.57	4,922,800.43	23,137,162.00	9.8%
		Obras de mantenimiento otras obras de pavimentación chaco	706,148.94	190,851.06	897,000.00	0.4%
	1.3	obras basicas de mejoramiento y mantenimiento en la región occidental	11,769,352.04	3,180,905.96	14,950,258.00	6.4%						97,080,585.83	26,237,996.17	99,284,420.00
		Obras básicas de mejoramiento de tramos críticos	11,226,172.36	3,034,100.64	14,260,273.00	6.1%
		Obras de mantenimiento obras basicas	543,179.68	146,805.32	689,985.00	0.3%
	1.4	Fiscalización técnica y supervisión ambiental y social	10,935,332.01	2,955,495.14	13,890,827.15	5.9%
		Obra pavimentación y mantenimiento Cruce Pioneros - Paratodo	5,464,126.74	1,476,791.01	6,940,917.75	3.0%
		Otras obras de pavimentación y mantenimiento en la región oriental	4,647,350.63	1,256,040.71	5,903,391.34	2.5%
		Obras de pavimentación y/u obras básicas en la región occidental	823,854.64	222,663.42	1,046,518.06	0.4%
	1.5	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) 	1,102,127.66	297,872.34	1,400,000.00	0.6%
		PGAS obras del Chaco	515,638.30	139,361.70	655,000.00	0.3%
		Reposición Forestal	332,212.77	89,787.23	422,000.00	0.2%
		Monitoreo de Fauna	73,212.77	19,787.23	93,000.00	0.0%
		Plan de Gestión de Comunidades indígenas	110,212.77	29,787.23	140,000.00	0.1%
		PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento	586,489.36	158,510.64	745,000.00	0.3%
		Plan de reposición forestal	157,446.81	42,553.19	200,000.00	0.1%
		Caracterización y monitoreo de fauna	70,851.06	19,148.94	90,000.00	0.0%
		Monitoreo de Recursos Hídricos	55,106.38	14,893.62	70,000.00	0.0%
		Plan para comunidades indígenas	303,085.11	81,914.89	385,000.00	0.2%
	1.6	Pago por servicios ambientales	1,562,190.26	422,213.59	1,984,403.85	0.8%
	1.7	Expropiaciones	842,340.43	227,659.57	1,070,000.00	0.5%
		Expropiaciones Chaco	448,723.40	121,276.60	570,000.00	0.2%
		Expropiaciones Otras obras de pavimentación	393,617.02	106,382.98	500,000.00	0.2%
	1.8	Contingencias y Escalamientos	10,009,195.91	2,705,188.09	12,714,384.00	5.4%
	2	Otros costos	4,329,787.23	1,170,212.77	5,500,000.00	2.3%
	2.1	Administración del proyecto	3,542,553.19	957,446.81	4,500,000.00	1.9%
	2.2	Evaluaciones, estudios, auditorias	787,234.04	212,765.96	1,000,000.00	0.4%		ROR	ROCC
		Auditoría financiera	275,531.91	74,468.09	350,000.00	0.1%		140,000	210,000
		Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	236,170.21	63,829.79	300,000.00	0.1%		120,000	180,000
		Levantamiento de Línea de Base	39,361.70	10,638.30	50,000.00	0.0%
		Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	118,085.11	31,914.89	150,000.00	0.1%		60,000	90,000
		Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	118,085.11	31,914.89	150,000.00	0.1%		60,000	90,000
		Total	185,000,000.00	50,000,000.00	235,000,000.00	100.0%
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Cuadro de Costos
	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES 
	PR-L1164

	A	Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR COMPONENTE

		DETALLE	TOTAL BID	TOTAL KIF	TOTAL
			(US$)	(US$)	(US$)	%
	1	Componente Unico Obras civiles	180,670,213	48,829,787	229,500,000	98%			Redondeo
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa	161,431,966	43,630,261	205,062,227	87%	Porcentaje TOTAL Obra	Porcentaje Total Fisca en relacion a Obra	11,000,000.00
	1.1.1	Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental mejorado	80,947,642	21,877,741	102,825,383	44%	50%	5,515,785.26	6,300,000.00
	1.1.2	Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental mejoradas.	50,219,936	13,572,956	63,792,891	27%	31%	3,421,994.46	1,600,000.00
	1.1.3	Obras básicas de mejoramiento de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental realizadas	30,264,389	8,179,564	38,443,953	16%	19%	2,062,220.28	3,100,000.00
	1.2	Producto 2: 270.42 km de carretera mantenidos	5,722,392	1,546,593	7,268,985	3%			11,000,000.00
	1.2.1	Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental conservado	2,575,436	696,064	3,271,500	1%	1,509,670.30
	1.2.2	Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental conservado	1,897,628	512,872	2,410,500	1%	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!
	1.2.3	Caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental conservados	706,149	190,851	897,000	0%
	1.2.4	Obras de Mantenimiento de Obras Básicas-Región Occidental	543,180	146,805	689,985	0%
	1.3.	Gestión Socio Ambiental	3,506,658	947,746	4,454,404	2%
	1.4	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384	5%
	2	Otros Costos	4,329,787	1,170,213	5,500,000	2%
	2.1	Administración del programa	3,542,553	957,447	4,500,000	2%
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.	787,234	212,766	1,000,000	0%
		TOTAL	185,000,000	50,000,000	235,000,000	100%
			79%	21%



	B	Cuadro de costo y financiamiento del Programa - POR CATEGORÍA DE INVERSIÓN
									BID	KIF
		DETALLE	TOTAL BID	TOTAL KIF	TOTAL			OCC	1,400,000.00	700,000.00
			(US$)	(US$)	(US$)	%		ORIENT	280,000.00	300,000.00
	1	Componente Unico Obras civiles	180,670,213	48,829,787	229,500,000	98%
	1.1	Obras de Pavimentación y Mejoramiento	150,496,634	40,674,766	191,171,400	81%
	1.1.1	Pavimentación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental	75,483,515	20,400,950	95,884,465	41%
	1.1.2	Pavimentación de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental	45,572,585	12,316,915	57,889,500	25%		60,300,000.00	75.58%
	1.1.3	Obras básicas de pavimentación de caminos complementarios tramos Campo Aceval - Cruce Jordan– Región Occidental 	18,214,362	4,922,800	23,137,162	10%			ERROR:#REF!
	1.1.4	Obras de Mejoramiento de tramos críticos – Región Occidental 	11,226,172	3,034,101	14,260,273	6%
	1.2	Obras de Mantenimiento	5,722,392	1,546,593	7,268,985	3%
	1.2.1.	Mantenimiento de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental	2,575,436	696,064	3,271,500	1%
	1.2.2.	Mantenimiento de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental	1,897,628	512,872	2,410,500	1%
	1.2.3.	Mantenimiento de obras complementarias de pavimentación de tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental 	706,149	190,851	897,000	0%
	1.2.4.	Obras de Mantenimiento de Obras Básicas-Región Occidental	543,180	146,805	689,985	0%
	1.3	Fiscalización de obras	10,935,332	2,955,495	13,890,827	6%
	1.3.1	Fiscalización Obra de pavimentación y mantenimiento de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Cruce Douglas – Región Occidental	5,464,127	1,476,791	6,940,918	3%
	1.3.2	Fiscalización Obra de pavimentación y mantenimiento de Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11– Región Oriental	4,647,351	1,256,041	5,903,391	3%		5,903,391.34	78.72%
	1.3.3	Fiscalización de obras de mejoramiento de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental	823,855	222,663	1,046,518	0%			ERROR:#REF!
	1.4	Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS)	1,102,128	297,872	1,400,000	1%
	1.4.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental	515,638	139,362	655,000	0%
	1.4.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental	586,489	158,511	745,000	0%
	1.5	Pago por Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404	1%
	1.6	Expropiaciones	842,340	227,660	1,070,000	0%
	1.6.1	Expropiaciones Región Occidental	448,723	121,277	570,000	0%
	1.6.2	Expropiaciones Región Oriental	393,617	106,383	500,000	0%
	1.7	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384	5%
	2	Otros Costos	4,329,787	1,170,213	5,500,000	2%
	2.1	Administración del programa	3,542,553	957,447	4,500,000	2%
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.	787,234	212,766	1,000,000	0%
	2.2.1	Auditoría financiera	275,532	74,468	350,000	0%
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	236,170	63,830	300,000	0%
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	118,085	31,915	150,000	0%
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	118,085	31,915	150,000	0%
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	39,362	10,638	50,000	0%
		TOTAL	185,000,000	50,000,000	235,000,000	100%














3. PEP
	PEP (Plan de Ejecución del Proyecto)
	(Expresado en USD.)

	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES 

	Período comprendido:  Año 1 a Año 7
							COSTO	COSTO	COSTO	RESPONSABLES	Año 1												Año 2												Año 3												Año 4												Año 5												Año 6												Año 7
		Nombre de la Tarea	Plazo de ejecución	Proceso Contratación	Inicio	Fin	BID	KIF	TOTAL		T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4			T1			T2			T3			T4
							USD	USD	USD		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84
	A.	Etapa de preparación, aprobación y cumplimiento de condiciones previas
	A.1	Etapa de preparación del Proyecto
	A.1.1	Aprobación del perfil 
	A.1.2	Preparación del POD
	A.1.3	Misión de Análisis 
	A.1.4	Revisión interna del POD en el BID
	A.1.5	Misión de Negociación
	A.1.6	Aprobación del Directorio del BID
		Etapa de aprobación del Contrato de Préstamo
	A.2.1	Firma de Contrato BID 
	A.2.2	Envío del Contrato de Préstamo al Congreso Nacional
	A.2.3	Ratificación Legislativa
	A.2.4	Preparación de cumplimiento de condiciones previas
	A.2.5	Cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso 
	B.	Etapa de ejecución del  Programa
	0	PROGRAMA DE MEJORAMIENTO Y CONSERVACION DE CORREDORES AGROINDUSTRIALES 					185,000,000	50,000,000	235,000,000	- 0
	1.	Componente Unico Obras civiles					180,670,213	48,829,787	229,500,000	- 0
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa					167,154,359	45,176,854	212,331,212	ECATEF/DCV
	1.1.1	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	72 meses	T1-Año 1	T3-A1	T2-A7	78,058,951	21,097,014	99,155,965								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	1.1.2	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	72 meses	T1-Año 1	T3-A1	T2-A7	47,470,213	12,829,787	60,300,000								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	1.1.3	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	60 meses	T1-Año 3	T1-A3	T1-A7	18,920,511	5,113,651	24,034,162																										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1.1.4	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	60 meses	T1-Año 3	T1-A3	T1-A7	11,769,352	3,180,906	14,950,258																										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1.1.5	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)	72 meses	T1-Año 1	T3-A1	T2-A7	5,464,127	1,476,791	6,940,918								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	1.1.6	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	72 meses	T1-Año 1	T3-A1	T2-A7	4,647,351	1,256,041	5,903,391								1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72
	1.1.7	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	60 meses	T1-Año 2	T1-A2	T4-A6	823,855	222,663	1,046,518																										1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
	1.2	Gestión Socio Ambiental					1,102,128	297,872	1,400,000	ECATEF/DCV
	1.2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental					515,638	139,362	655,000
	1.2.1.1	PGAS obras del Chaco	48 meses	T1-Año 3	T3-A3	T2-A7	332,213	89,787	422,000																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.1.2	Reposición Forestal	48 meses	T3-Año 1	T1-A2	T4-A5	73,213	19,787	93,000													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.1.3	Monitoreo de Fauna	48 meses	T1-Año 2	T2-A2	T2-A6	110,213	29,787	140,000																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental					586,489	158,511	745,000
	1.2.2.1	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento	48 meses	T1-Año 3	T3-A3	T2-A7	157,447	42,553	200,000																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.2.2	Plan de reposición forestal	48 meses	T3-Año 1	T1-A2	T4-A5	70,851	19,149	90,000													1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.2.3	Caracterización y monitoreo de fauna	48 meses	T3-Año 1	T1-A2	T1-A6	55,106	14,894	70,000															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.2.2.4	Monitoreo de Recursos Hídricos	48 meses	T1-Año 2	T2-A2	T2-A6	303,085	81,915	385,000																			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	1.3	Pago por Servicios Ambientales					1,562,190	422,214	1,984,404	ECATEF/DCV
	1.3.1	Servicios Ambientales	N/A	T3-Año 2	T3-Año 2	T3-Año 2	1,562,190	422,214	1,984,404								1												2												3												4
	1.4	Expropiaciones					842,340	227,660	1,070,000	ECATEF/DCV
	1.4.1	Expropiaciones Región Occidental	36 meses	T1-Año 1	T1-A1	T4-A3	448,723	121,277	570,000		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	1.4.2	Expropiaciones Región Oriental	36 meses	T1-Año 1	T1-A1	T4-A3	393,617	106,383	500,000		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	1.5	Contingencias y Escalamientos					10,009,196	2,705,188	12,714,384	ECATEF/DCV
	1.5.1	Contingencias y Escalamientos	-	T1-Año 4	T1-Año 6	T1-Año 6	10,009,196	2,705,188	12,714,384																																						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48
	2	Otros Costos					4,329,787	1,170,213	5,500,000
	2.1	Administración del Programa					3,542,553	957,447	4,500,000	ECATEF/DCV
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 	36 meses	T1-Año 3	T2-A3	T2-A6	3,542,553	957,447	4,500,000																															1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.					787,234	212,766	1,000,000	ECATEF/DCV
	2.2.1	Auditoría financiera	74 meses	T2 - Año 1	T1-A2	T4-A7	275,532	74,468	350,000												1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	6 meses	T4-Año 1	T1-A2	T12A2	236,170	63,830	300,000																	1	2	3	4	5	6
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	6 meses	T1-Año 3	T3-A3	T4-A3	118,085	31,915	150,000																																1	2	3	4	5	6
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	6 meses	T3-Año 6	T1-A7	T2-A7	118,085	31,915	150,000																																																																										1	2	3	4	5	6
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	4 meses	T1-Año1	T2-A1	T3-A1	39,362	10,638	50,000							1	2	3	4																																																																1	2	3	4	5	6


6. PEP Mensual
	PLAN FINANCIERO MENSUAL DEL PROGRAMA - FONDOS BID
	(Expresado en USD.)

	Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

	Período comprendido:  Año 1 a Año 7
	Componente              (1)		COSTO	COSTO	COSTO	Año 1												Año 2												Año 3												Año 4												Año 5												Año 6												Año 7
			BID	KIF	TOTAL	Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4			Trimestre 1			Trimestre 2			Trimestre 3			Trimestre 4
			USD	USD	USD	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24	Mes 25	Mes 26	Mes 27	Mes 28	Mes 29	Mes 30	Mes 31	Mes 32	Mes 33	Mes 34	Mes 35	Mes 36	Mes 37	Mes 38	Mes 39	Mes 40	Mes 41	Mes 42	Mes 43	Mes 44	Mes 45	Mes 46	Mes 47	Mes 48	Mes 49	Mes 50	Mes 51	Mes 52	Mes 53	Mes 54	Mes 55	Mes 56	Mes 57	Mes 58	Mes 59	Mes 60	Mes 61	Mes 62	Mes 63	Mes 64	Mes 65	Mes 66	Mes 67	Mes 68	Mes 69	Mes 70	Mes 71	Mes 72	Mes 73	Mes 74	Mes 75	Mes 76	Mes 77	Mes 78	Mes 79	Mes 80	Mes 81	Mes 82	Mes 83	Mes 84
			Caledario Project			Jan-20	Feb-20	Mar-20	Apr-20	May-20	Jun-20	Jul-20	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-20	Dec-20	Jan-21	Feb-21	Mar-21	Apr-21	May-21	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Sep-21	Oct-21	Nov-21	Dec-21	Jan-22	Feb-22	Mar-22	Apr-22	May-22	Jun-22	Jul-22	Aug-22	Sep-22	Oct-22	Nov-22	Dec-22	Jan-23	Feb-23	Mar-23	Apr-23	May-23	Jun-23	Jul-23	Aug-23	Sep-23	Oct-23	Nov-23	Dec-23	Jan-24	Feb-24	Mar-24	Apr-24	May-24	Jun-24	Jul-24	Aug-24	Sep-24	Oct-24	Nov-24	Dec-24	Jan-25	Feb-25	Mar-25	Apr-25	May-25	Jun-25	Jul-25	Aug-25	Sep-25	Oct-25	Nov-25	Dec-25	Jan-26	Feb-26	Mar-26	Apr-26	May-26	Jun-26	Jul-26	Aug-26	Sep-26	Oct-26	Nov-26	Dec-26
	0	Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales	185,000,000	50,000,000	235,000,000	29,722	29,722	29,722	79,722	29,722	29,722	32,013,541	3,473,909	4,116,658	4,759,407	4,809,407	5,488,756	6,158,905	6,094,905	6,737,654	7,485,402	7,330,402	7,330,402	9,957,555	9,258,650	9,258,650	8,615,901	8,615,901	6,749,254	14,442,295	6,187,691	3,765,244	3,107,697	2,628,297	2,751,847	3,150,397	1,517,138	1,665,688	2,064,238	1,814,238	1,850,838	2,511,949	2,495,049	2,495,049	2,596,499	2,575,899	1,900,849	2,150,849	1,603,749	1,009,549	962,449	712,449	749,049	1,026,449	468,379	468,379	947,779	468,379	468,379	718,379	468,379	482,379	718,379	504,979	468,379	718,379	518,379	468,379	823,379	592,779	468,379	743,379	493,379	493,379	743,379	493,379	493,379	842,779	518,379	468,379	718,379	468,379	468,379	335,697	335,697	335,697	335,697	335,697	335,697	235,000,000	0
	1.	Componente Unico Obras civiles	180,670,213	48,829,787	229,500,000	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	32,013,541	3,473,909	4,116,658	4,759,407	4,759,407	5,438,756	6,058,905	6,044,905	6,687,654	7,435,402	7,330,402	7,330,402	9,957,555	9,258,650	9,258,650	8,615,901	8,615,901	6,724,254	14,117,295	6,162,691	3,740,244	2,832,697	2,603,297	2,751,847	2,900,397	1,517,138	1,665,688	1,814,238	1,814,238	1,850,838	2,211,949	2,495,049	2,495,049	2,346,499	2,575,899	1,900,849	1,900,849	1,603,749	1,009,549	712,449	712,449	749,049	726,449	468,379	468,379	697,779	468,379	468,379	468,379	468,379	482,379	468,379	504,979	468,379	468,379	468,379	468,379	573,379	592,779	468,379	468,379	468,379	468,379	468,379	468,379	468,379	592,779	468,379	468,379	468,379	468,379	468,379	335,697	335,697	335,697	335,697	335,697	335,697	229,500,000
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa	167,154,359	45,176,854	212,331,212	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	31,983,819	3,444,187	4,086,936	4,729,685	4,729,685	5,372,434	6,015,183	6,015,183	6,657,932	7,300,680	7,300,680	7,300,680	7,943,429	9,228,928	9,228,928	8,586,178	8,586,178	6,657,932	14,073,572	6,132,968	3,710,522	2,573,575	2,573,575	2,722,125	2,870,675	1,487,416	1,635,966	1,784,516	1,784,516	1,784,516	1,933,066	2,230,166	2,230,166	2,081,616	2,081,616	1,635,966	1,635,966	1,338,866	744,666	447,566	447,566	447,566	447,566	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	203,496	70,814	70,814	70,814	70,814	70,814	70,814	212,331,212
	1.1.1	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	78,058,951	21,097,014	99,155,965	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	19,176,893	1,917,689	2,301,227	2,684,765	2,684,765	3,068,303	3,451,841	3,451,841	3,835,379	4,218,916	4,218,916	4,218,916	4,602,454	5,369,530	5,369,530	4,985,992	4,985,992	3,835,379	3,835,379	3,068,303	1,534,151	767,076	767,076	767,076	767,076	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	69,606	- 0	- 0	- 0				99,155,965
	1.1.2	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	47,470,213	12,829,787	60,300,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	11,577,900	1,157,790	1,389,348	1,620,906	1,620,906	1,852,464	2,084,022	2,084,022	2,315,580	2,547,138	2,547,138	2,547,138	2,778,696	3,241,812	3,241,812	3,010,254	3,010,254	2,315,580	2,315,580	1,852,464	926,232	463,116	463,116	463,116	463,116	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	51,287	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	60,300,000
	1.1.3	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	18,920,511	5,113,651	24,034,162	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0													4,489,435	448,944	538,732	628,521	628,521	718,310	808,098	808,098	897,887	987,676	987,676	987,676	1,077,464	1,257,042	1,257,042	1,167,253	1,167,253	897,887	897,887	718,310	359,155	179,577	179,577	179,577	179,577	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	45,342	24,034,162
	1.1.4	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	11,769,352	3,180,906	14,950,258																									2,831,353	283,135	339,762	396,389	396,389	453,016	509,644	509,644	566,271	622,898	622,898	622,898	679,525	792,779	792,779	736,152	736,152	566,271	566,271	453,016	226,508	113,254	113,254	113,254	113,254	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	22,671	14,950,258
	1.1.5	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)	5,464,127	1,476,791	6,940,918	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	659,792	197,938	212,783	227,628	227,628	242,473	257,319	257,319	272,164	287,009	287,009	287,009	301,855	331,545	331,545	316,700	316,700	272,164	272,164	242,473	183,092	153,402	153,402	153,402	153,402	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	7,298	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	6,940,917.75
	1.1.6	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	4,647,351	1,256,041	5,903,391	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	569,234	170,770	183,578	196,386	196,386	209,194	222,001	222,001	234,809	247,617	247,617	247,617	260,425	286,040	286,040	273,232	273,232	234,809	234,809	209,194	157,962	132,347	132,347	132,347	132,347	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	4,490	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,903,391.34
	1.1.7	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	823,855	222,663	1,046,518	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0													94,852	28,456	30,590	32,724	32,724	34,858	36,992	36,992	39,126	41,261	41,261	41,261	43,395	47,663	47,663	45,529	45,529	39,126	39,126	34,858	26,321	22,053	22,053	22,053	22,053	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	1,046,518.00
	1.2	Gestión Socio Ambiental	1,102,128	297,872	1,400,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,600	14,000	- 0	- 0	105,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,600	14,000	- 0	- 0	229,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,600	14,000	- 0	- 0	- 0	229,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	36,600	14,000	- 0	- 0	229,400	- 0	- 0	- 0	- 0	14,000	- 0	36,600	- 0	- 0	- 0	- 0	105,000	124,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	124,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,400,000
	1.2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental	515,638	139,362	655,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,600	- 0	- 0	- 0	28,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,600	- 0	- 0	- 0	112,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,600	- 0	- 0	- 0	- 0	112,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,600	- 0	- 0	- 0	112,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,600	- 0	- 0	- 0	- 0	28,000	84,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	84,400	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	655,000
	1.2.1.1	PGAS obras del Chaco	332,213	89,787	422,000																												84,400													84,400											84,400													84,400								84,400												422,000
	1.2.1.2	Reposición Forestal	73,213	19,787	93,000												18,600												18,600												18,600												18,600											18,600																										93,000
	1.2.1.3	Monitoreo de Fauna	110,213	29,787	140,000																28,000												28,000													28,000											28,000												28,000																					140,000
	1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental	586,489	158,511	745,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,000	14,000	- 0	- 0	77,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,000	14,000	- 0	- 0	117,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,000	14,000	- 0	- 0	- 0	117,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	18,000	14,000	- 0	- 0	117,000	- 0	- 0	- 0	- 0	14,000	- 0	18,000	- 0	- 0	- 0	- 0	77,000	40,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	40,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	745,000
	1.2.2.1	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento	157,447	42,553	200,000																												40,000													40,000											40,000													40,000								40,000												200,000
	1.2.2.2	Plan de reposición forestal	70,851	19,149	90,000												18,000												18,000												18,000												18,000											18,000																										90,000
	1.2.2.3	Caracterización y monitoreo de fauna	55,106	14,894	70,000													14,000												14,000												14,000												14,000								14,000																												70,000
	1.2.2.4	Monitoreo de Recursos Hídricos	303,085	81,915	385,000																77,000												77,000													77,000											77,000												77,000																					385,000
	1.3	Pago por Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,984,404	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,984,404
	1.3.1	Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404																			1,984,404																																																																		1,984,404
	1.4	Expropiaciones	842,340	227,660	1,070,000	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	29,722	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,070,000
	1.4.1	Expropiaciones Región Occidental	448,723	121,277	570,000	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833	15,833																																																	570,000
	1.4.2	Expropiaciones Región Oriental	393,617	106,383	500,000	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889	13,889																																																	500,000
	1.5	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	12,714,384
	1.5.1	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384																																					264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	264,883	12,714,384
	2	Otros Costos	4,329,787	1,170,213	5,500,000	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25,000	325,000	25,000	25,000	275,000	25,000	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	300,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	300,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	50,000	- 0	250,000	- 0	- 0	275,000	25,000	25,000	275,000	25,000	25,000	250,000	50,000	- 0	250,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	5,500,000
	2.1	Administración del Programa	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	4,500,000
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0		- 0	- 0		- 0	- 0		- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	250,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0		- 0	- 0	4,500,000
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.	787,234	212,766	1,000,000	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	50,000	100,000	50,000	50,000	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25,000	75,000	25,000	25,000	25,000	25,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	1,000,000
	2.2.1	Auditoría financiera	275,532	74,468	350,000	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	350,000
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	236,170	63,830	300,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	300,000
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	118,085	31,915	150,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	118,085	31,915	150,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	25,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	39,362	10,638	50,000	- 0	- 0	- 0	12,500	- 0	12,500	- 0	12,500	12,500	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	50,000
				-


4. CC D
	CUADRO DE COSTO DETALLADO
	(Expresado en USD.)								185,000,000
									-
	Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

	Período comprendido:  Año 1 a Año 7
		Nombre del Componente/Actividad	Categoría de Inversión	Nivel	Tipo de Contratación	Método de Contratación	Responsable / Observación	Duración de Contrato	Costo BID	Costo KIF	TOTAL
		Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales							185,000,000	50,000,000	235,000,000
	1.	Componente Unico Obras civiles							180,670,213	48,829,787	229,500,000
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa		Producto			ECATEF/DV		167,154,359	45,176,854	212,331,212
	1.1.1	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	1.1 - Obras de Mejoramiento	Actividad	Obra	LPI		72 meses	78,058,951	21,097,014	99,155,965	2 años obras
	1.1.2	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	1.1 - Obras de Mejoramiento	Actividad	Obra	LPI		72 meses	47,470,213	12,829,787	60,300,000	2 años obras
	1.1.3	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	1.1 - Obras de Mejoramiento	Actividad	Obra	LPI		60 meses	18,920,511	5,113,651	24,034,162	2 años obras
	1.1.4	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	1.1 - Obras de Mejoramiento	Actividad	Obra	LPI		60 meses	11,769,352	3,180,906	14,950,258
	1.1.5	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)	1.3 - Fiscalización de Obras	Actividad	Consultoría	SBCC		72 meses	5,464,127	1,476,791	6,940,918	126,000.00
	1.1.6	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	1.3 - Fiscalización de Obras	Actividad	Consultoría	SBCC		72 meses	4,647,351	1,256,041	5,903,391	ERROR:#REF!	72,000.00
	1.1.7	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	1.3 - Fiscalización de Obras	Actividad	Consultoría	SBCC		60 meses	823,855	222,663	1,046,518
	1.2	Gestión Socio Ambiental		Producto			ECATEF/DV		1,102,128	297,872	1,400,000		[$USD] 5,000,000.00	Redondeo
	1.2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental							515,638	139,362	655,000
	1.2.1.1	PGAS obras del Chaco	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	332,213	89,787	422,000	30%	[$USD] 1,507,142.86	[$USD] 1,000,000.00
	1.2.1.2	Reposición Forestal	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	73,213	19,787	93,000	7%	[$USD] 332,142.86	[$USD] 1,600,000.00
	1.2.1.3	Monitoreo de Fauna	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	110,213	29,787	140,000	10%	[$USD] 500,000.00	[$USD] 2,400,000.00
	1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental							586,489	158,511	745,000
	1.2.2.1	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	157,447	42,553	200,000
	1.2.2.2	Plan de reposición forestal	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	70,851	19,149	90,000
	1.2.2.3	Caracterización y monitoreo de fauna	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	55,106	14,894	70,000
	1.2.2.4	Monitoreo de Recursos Hídricos	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Consultoría	SCC		48 meses	303,085	81,915	385,000
	1.3	Pago por Servicios Ambientales		Producto			ECATEF/DV		1,562,190	422,214	1,984,404
	1.3.1	Servicios Ambientales	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	Proceso Nacional	Proceso Nacional		N/A	1,562,190	422,214	1,984,404
	1.4	Expropiaciones		Producto			ECATEF/DV		842,340	227,660	1,070,000
	1.4.1	Expropiaciones Región Occidental	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	N/A	TRANSFERENCIA		36 meses	448,723	121,277	570,000
	1.4.2	Expropiaciones Región Oriental	Otros Costos - Gestión Socio Ambiental	Actividad	N/A	TRANSFERENCIA		36 meses	393,617	106,383	500,000
	1.5	Contingencias y Escalamientos		Producto			ECATEF/DV		10,009,196	2,705,188	12,714,384
	1.5.1	Contingencias y Escalamientos	Otros Costos - Obras	Actividad	N/A	TRANSFERENCIA			10,009,196	2,705,188	12,714,384
	2	Otros Costos							4,329,787	1,170,213	5,500,000
	2.1	Administración del Programa		Producto			ECATEF/DV		3,542,553	957,447	4,500,000
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 	Otros Costos - Administración	Actividad	Consultoría	SBCC	Selección competitiva en el marco del PR-L1164	36 meses
Sosa, Victor Anibal: Sosa, Victor Anibal:
La Contratación de la ECATEF no se daría al inicio de la Operación, se debería analizar este tiempo	3,542,553	957,447	4,500,000
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.		Producto			ECATEF/DV		787,234	212,766	1,000,000
	2.2.1	Auditoría financiera	Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías.	Actividad	Consultoría	SBCC		74 meses	275,532	74,468	350,000
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías.	Actividad	Consultoría	SCC		6 meses	236,170	63,830	300,000
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías.	Actividad	Consultoría	SCC		6 meses	118,085	31,915	150,000
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías.	Actividad	Consultoría	SCC		6 meses	118,085	31,915	150,000
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	Otros Costos - Evaluaciones, estudios y auditorías.	Actividad	Consultoría	SCC		4 meses	39,362	10,638	50,000


7. PEP Anual
	PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
	(Expresado en USD.)

	Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

	Período comprendido:  Año 1 a Año 7

	Componente           (1)		BID	KIF	TOTAL	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
	1.	Componente Unico Obras civiles	[$USD] 180,670,212.77	[$USD] 48,829,787.23	[$USD] 229,500,000.00	54,740,012	93,318,583	43,770,608	20,713,389	6,158,614	5,849,943	4,948,851
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa	167,154,359	45,176,854	212,331,212	54,346,745	90,821,913	43,133,942	17,254,793	2,686,018	2,441,947	1,645,855
	1.1.1	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	78,058,951	21,097,014	99,155,965	31,833,642	52,544,686	11,854,169	835,277	835,277	835,277	417,638	[$USD] 99,155,965.00
	1.1.2	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	47,470,213	12,829,787	60,300,000	19,219,314	31,723,446	7,203,176	615,447	615,447	615,447	307,723	[$USD] 60,300,000.00
	1.1.3	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	18,920,511	5,113,651	24,034,162	- 0	- 0	12,929,574	9,338,026	678,344	544,109	544,109	[$USD] 24,034,162.00
	1.1.4	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	11,769,352	3,180,906	14,950,258	- 0	- 0	8,154,297	5,889,214	362,637	272,055	272,055
	1.1.5	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)	5,464,127	1,476,791	6,940,918	1,768,242	3,518,340	1,347,826	87,574	87,574	87,574	43,787	[$USD] 6,940,917.75
	1.1.6	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	4,647,351	1,256,041	5,903,391	1,525,547	3,035,441	1,153,805	53,885	53,885	53,885	26,943	[$USD] 5,903,391.34
	1.1.7	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	823,855	222,663	1,046,518	- 0	- 0	491,095	435,370	52,853	33,600	33,600	[$USD] 1,046,518.00
	1.2	Gestión Socio Ambiental	1,102,128	297,872	1,400,000	36,600	155,600	280,000	280,000	294,000	229,400	124,400	[$USD] 1,400,000.00
	1.2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental	515,638	139,362	655,000	18,600	46,600	131,000	131,000	131,000	112,400	84,400	[$USD] 655,000.00
	1.2.1.1	PGAS obras del Chaco	332,213	89,787	422,000	- 0	- 0	84,400	84,400	84,400	84,400	84,400
	1.2.1.2	Reposición Forestal	73,213	19,787	93,000	18,600	18,600	18,600	18,600	18,600	- 0	- 0
	1.2.1.3	Monitoreo de Fauna	110,213	29,787	140,000	- 0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	- 0
	1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental	586,489	158,511	745,000	18,000	109,000	149,000	149,000	163,000	117,000	40,000	[$USD] 745,000.00
	1.2.2.1	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento	157,447	42,553	200,000	- 0	- 0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
	1.2.2.2	Plan de reposición forestal	70,851	19,149	90,000	18,000	18,000	18,000	18,000	18,000	- 0	- 0
	1.2.2.3	Caracterización y monitoreo de fauna	55,106	14,894	70,000	- 0	14,000	14,000	14,000	28,000	- 0	- 0
	1.2.2.4	Monitoreo de Recursos Hídricos	303,085	81,915	385,000	- 0	77,000	77,000	77,000	77,000	77,000	- 0
	1.3	Pago por Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404	- 0	1,984,404	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	[$USD] 1,984,403.85
	1.3.1	Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404	- 0	1,984,404	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.4	Expropiaciones	842,340	227,660	1,070,000	356,667	356,667	356,667	- 0	- 0	- 0	- 0	[$USD] 1,070,000.00
	1.4.1	Expropiaciones Región Occidental	448,723	121,277	570,000	190,000	190,000	190,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.4.2	Expropiaciones Región Oriental	393,617	106,383	500,000	166,667	166,667	166,667	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.5	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384	- 0	- 0	- 0	3,178,596	3,178,596	3,178,596	3,178,596	[$USD] 12,714,384.00
	1.5.1	Contingencias y Escalamientos	10,009,196	2,705,188	12,714,384	- 0	- 0	- 0	3,178,596	3,178,596	3,178,596	3,178,596
	2	Otros Costos	4,329,787	1,170,213	5,500,000	200,000	275,000	1,175,000	1,050,000	1,050,000	1,200,000	550,000	[$USD] 5,500,000.00
	2.1	Administración del Programa	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.	787,234	212,766	1,000,000	200,000	275,000	175,000	50,000	50,000	200,000	50,000
	2.2.1	Auditoría financiera	275,532	74,468	350,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	236,170	63,830	300,000	100,000	200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	118,085	31,915	150,000	- 0	25,000	125,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	118,085	31,915	150,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000	- 0
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	39,362	10,638	50,000	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		TOTAL POR AÑO	185,000,000	50,000,000	235,000,000	54,940,012	93,593,583	44,945,608	21,763,389	7,208,614	7,049,943	5,498,851
		ACUMULATIVO				54,940,012	148,533,595	193,479,204	215,242,592	222,451,206	229,501,149	235,000,000
						23.38%	39.83%	19.13%	9.26%	3.07%	3.00%	2.34%


12. POA año 1 (2)
	POA (Plan Operativo Anual) Cronograma de Actividades.  
	(Expresado en USD.)

	Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

	Período comprendido:  Año 1 

	Código	Nombre de la tarea	PEP				Programación Año 1					Ejecución		Responsable	T1			T2			T3			T4
	PEP	Programa de Mejoramiento y conservación de Corredores Viales	Inicio	Fin	Costo Planeado	Meta del Programa	Inicio 	Fin	Meta Año 1	Medio de Verificación	Total	Costo Ejecutado	% Avance		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	1.	Componente Unico Obras civiles			58,220,000						54,740,012
	1.1	Producto 1: 270,42 Km de carreteras de la red vial de caminos departamentales y nacionales pavimentados y mantenidos por el programa			42,340,000						54,346,745
	1.1.1	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	T2 - Año 1	T3 - Año 3	13,200,000		T2 - Año 1	T3 - Año 3	Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución	Publicación de llamado - firma del Contrato	31,833,642										1	2	3	4	5	6
	1.1.2	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	T2 - Año 2	T3 - Año 4	24,800,000		T2 - Año 2	T3 - Año 4	Inicio del proceso de Contratación	Publicación de llamado	19,219,314
	1.1.3	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	T2 - Año 1	T3 - Año 3	875,000		T2 - Año 1	T3 - Año 3	Inicio del proceso de Contratación	Publicación de llamado	- 0
	1.1.4	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	Inicio del proceso de Contratación	Publicación de llamado	- 0
	1.1.5	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)	T2 - Año 1	T3 - Año 2	1,820,000		T2 - Año 1	T3 - Año 2	Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución	Publicación de llamado - firma del Contrato	1,768,242										1	2	3	4	5	6
	1.1.6	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	4,000,000		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	Inicio del proceso de Contratación	Publicación de llamado	1,525,547
	1.1.7	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	T1 - Año 1	T4 - Año 5	764,080		T1 - Año 1	T4 - Año 5	Inicio del proceso de Contratación	Publicación de llamado	- 0
	1.2	Gestión Socio Ambiental			4,000,000						36,600
	1.2.1	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental	T1 - Año 1	T4 - Año 5	764,080		T1 - Año 1	T4 - Año 5			18,600
	1.2.1.1	PGAS obras del Chaco	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!	ERROR:#REF!		ERROR:#REF!	ERROR:#REF!			- 0
	1.2.1.2	Reposición Forestal							Inicio de proceso de contratación- Inicio ejecución	Contrato Firmado	18,600														1	2
	1.2.1.3	Monitoreo de Fauna									- 0
	1.2.2	Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental									18,000
	1.2.2.1	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento									- 0
	1.2.2.2	Plan de reposición forestal			11,660,000				Inicio de proceso de contratación- Inicio ejecución	Contrato Firmado	18,000														1	2
	1.2.2.3	Caracterización y monitoreo de fauna	T2 - Año 1	T1 - Año 3	6,885,000		T2 - Año 1	T1 - Año 3			- 0
	1.2.2.4	Monitoreo de Recursos Hídricos	T3 - Año 2	T4 - Año 4	3,315,000		T3 - Año 2	T4 - Año 4			- 0
	1.3	Pago por Servicios Ambientales	T1 - Año 1	T1 - Año 3	460,000		T1 - Año 1	T1 - Año 3			- 0
	1.3.1	Servicios Ambientales	T3 - Año 1	T4 - Año 2	780,000		T3 - Año 1	T4 - Año 2			- 0
	1.4	Expropiaciones									356,667
	1.4.1	Expropiaciones Región Occidental	T2 - Año 2	T1 - Año 5	220,000		T2 - Año 2	T1 - Año 5	Resolución expropiaciones		190,000													1	2	3
	1.4.2	Expropiaciones Región Oriental			220,000				Resolución expropiaciones		166,667													1	2	3
	1.5	Contingencias y Escalamientos	T2 - Año 1	T2 - Año 4	90,000		T2 - Año 1	T2 - Año 4			- 0
	1.5.1	Contingencias y Escalamientos	T1 - Año 2	T3 - Año 4	65,000		T1 - Año 2	T3 - Año 4			- 0
	[$USD] 2.00	Otros Costos									200,000
	2.1	Administración del Programa									- 0
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 									- 0
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.									200,000
	2.2.1	Auditoría financiera							Contratación firma auditora	Contrato Firmado	50,000												1	2	3	6
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 							Inicio de Proceso de Contratación- Inicio de Ejecución	Contrato Firmado	100,000										1	2	3	4	5	6
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento									- 0
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto									- 0
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base									50,000									1	2	3	4
		Total General									[$USD] 54,940,012.10


PA
		PLAN DE ADQUISICIONES GLOBAL
		(Expresado en USD.)

		Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

		Período comprendido:  Año 1 a Año 7

		INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
		OBRAS
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios			Ex-Post
								Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante
		ECATEF/DV	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)		Licitación Pública Internacional 	1	1	99,155,965	79%	21%	Comp. 1	Ex-Ante	T1-Año 1	T3-A1				Previsto
		ECATEF/DV	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)		Licitación Pública Internacional 	1	2	60,300,000	79%	21%	Comp. 1	Ex-Ante	T1-Año 1	T3-A1		[$USD] 47,637,000.00	ERROR:#REF!
		ECATEF/DV	Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 		Licitación Pública Internacional 	1	3	24,034,162	79%	21%	Comp. 1	Ex-Ante	T1-Año 3	T1-A3
		ECATEF/DV	Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 		Licitación Pública Internacional 	1	4	14,950,258	79%	21%	Comp. 2	Ex-Ante	T1-Año 3	T1-A3
		TOTAL OBRAS						198,440,385										Declaración de Licitación Desierta
																		Rechazo de Ofertas
		BIENES																Contrato En Ejecución
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios			Contrato Terminado
								Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato

		TOTAL BIENES						- 0										Declaración de Licitación Desierta
																		Licitación Pública Internacional 
		SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																Licitación Pública Internacional con Precalificación
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
								Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 

		TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA						- 0										Declaración de Licitación Desierta

		CONSULTORÍAS FIRMAS																Selección Basada en la Calidad 
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional (producto relacionado)	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 				Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios				Selección Basada en la Calidad y Costo 
							Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:	Monto Estimado % Contraparte:		Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato					Selección basada en las calificaciones de los consultores
		ECATEF/DV	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (104 Km)		SBCC	5	6,940,918	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 1	T3-A1
		ECATEF/DV	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)		SBCC	6	5,903,391	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 1	T3-A1			[$USD] 4,663,679.16	[$USD] 0.00
		ECATEF/DV	Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)		SBCC	7	1,046,518	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 2	T1-A2
		ECATEF/DV	PGAS obras del Chaco		SBCC	8	422,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 3	T3-A3
		ECATEF/DV	Reposición Forestal		SBCC	9	93,000	79%	21%	0%	Ex ante	T3-Año 1	T1-A2
		ECATEF/DV	Monitoreo de Fauna		SCC	10	140,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 2	T2-A2
		ECATEF/DV	PGAS otras obras de pavimentación y mantenimiento		SCC	11	200,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 3	T3-A3
		ECATEF/DV	Plan de reposición forestal		SCC	12	90,000	79%	21%	0%	Ex ante	T3-Año 1	T1-A2
		ECATEF/DV	Caracterización y monitoreo de fauna		SCC	13	70,000	79%	21%	0%	Ex ante	T3-Año 1	T1-A2
		ECATEF/DV	Monitoreo de Recursos Hídricos		SCC	14	385,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 2	T2-A2
		ECATEF/DV	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 		[$USD] 0.00	15	4,500,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 3	T2-A3
		ECATEF/DV	Auditoría financiera		SCC	16	350,000	79%	21%	0%	Ex ante	T2 - Año 1	T1-A2
		ECATEF/DV	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 		SCC	17	300,000	79%	21%	0%	Ex ante	T4-Año 1	T1-A2
		ECATEF/DV	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento		SCC	18	150,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año 3	T3-A3
		ECATEF/DV	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto		SCC	19	150,000	79%	21%	0%	Ex ante	T3-Año 6	T1-A7
		ECATEF/DV	Levantamiento de Línea de Base		SCC	20	50,000	79%	21%	0%	Ex ante	T1-Año1	T3-A1
		TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS					20,790,827											Declaración de Licitación Desierta

		CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																Suma Alzada	Bienes 
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 				Componente Asociado :	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios			Llave en mano	Obras 
							Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:	Monto Estimado % Contraparte:			No Objeción a los TDRs de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 


		TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES					- 0											Suma global	Servicios de No Consultoría 
																		Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
		OTROS (Pagos por Servicios Ambientales)																Tiempo Trabajado	Consultoría - Firmas 
		Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 				Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios					Consultoría - Individuos 
							Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:	Monto Estimado % Contraparte:		Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato						Consultoría - Individuos 
		ECATEF/DV	Servicios Ambientales		Metodo Nacional	21	1,984,404	79%	21%	18%	Ex ante	N/A	N/A
		TOTAL OTROS					1,984,404											Comparación de Precios para Bienes	Bienes 
																		Especificaciones Técnicas	Bienes 
		SUBPROYECTOS																Suministro e instalación de plantas y equipos	Bienes 
		Unidad Ejecutora:	Objeto de la Transferencia:	Descripción adicional:	Número de Proceso:		Monto Estimado 				Cantidad Estimada de Subproyectos:	Fechas		Comentarios				Suministro e instalación de sist. de información	Bienes 
							Monto Estimado, en u$s :	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % KIF:	Monto Estimado % Contraparte:		Firma del Contrato / Convenio por Adjudicación de los Subproyectos	Fecha de 
Transferencia

		TOTAL SUBPROYECTOS					- 0



				TOTAL OBRAS			198,440,385	89.7%
				TOTAL BIENES			- 0	0.0%
				TOTAL DE SERVICIOS DE NO CONSULTORIA			- 0	0.0%
				TOTAL CONSULTORIAS FIRMAS			20,790,827	9.4%
				TOTAL CONSULTORIAS INDIVIDUALES			- 0	0.0%
				TOTAL CAPACITACIÓN				0.0%
				TOTAL OTROS (PAGOS POR SERVICIOS AMBIENTALES)			1,984,404	0.9%
							221,215,616	100%


Costos por producto (PME)
	PLAN FINANCIERO ANUAL DEL PROGRAMA
	(Expresado en USD.)

	Operación: Programa de Mejoramiento y conservación de corredores agroindustriales

	Período comprendido:  Año 1 a Año 7

	Componente           (1)		BID	KIF	TOTAL	Año 1	Año 2	Año 3	Año 4	Año 5	Año 6	Año 7
	1.	Componente Unico Obras civiles	[$USD] 180,670,213	[$USD] 48,829,787	[$USD] 229,500,000	[$USD] 54,740,012	[$USD] 93,343,583	[$USD] 43,795,608	[$USD] 20,738,389	[$USD] 6,183,614	[$USD] 5,849,943	[$USD] 4,848,851
	1.1	Producto 1: 104 km de carreteras mejoradas y conservadas (obra de la muestra representativa)	84,487,440	22,834,443	107,321,883	33,810,484	56,299,626	13,522,994	1,053,851	1,053,851	1,035,251	545,826
		Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación  y mantenimiento del Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos– Región Occidental (104 Km)	78,058,951	21,097,014	99,155,965	31,833,642	52,544,686	11,854,169	835,277	835,277	835,277	417,638
		Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de obras de   Mejoramiento y Conservación de Tramo Cruce Pioneros (Ruta Nacional N° 9) – Paratodo, y accesos – Región Occidental (109.05 Km)	5,464,127	1,476,791	6,940,918	1,768,242	3,518,340	1,347,826	87,574	87,574	87,574	43,787
		Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Occidental	515,638	139,362	655,000	18,600	46,600	131,000	131,000	131,000	112,400	84,400
		Expropiaciones Región Occidental	448,723	121,277	570,000	190,000	190,000	190,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.2	Producto 2: 115km de otras obras de mejoramiento y conservación en la región oriental y región occidental	53,097,670	14,350,722	67,448,391	20,929,528	35,034,554	8,672,648	818,332	832,332	786,332	374,666
		Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	47,470,213	12,829,787	60,300,000	19,219,314	31,723,446	7,203,176	615,447	615,447	615,447	307,723
		Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras de Mejoramiento y Conservación del tramo Villa del Rosario - Volendam - San Pablo - Ruta 11, y accesos– Región Oriental (80,36 Km)	4,647,351	1,256,041	5,903,391	1,525,547	3,035,441	1,153,805	53,885	53,885	53,885	26,943
		Plan de Gestión Ambiental y Social - Región Oriental	586,489	158,511	745,000	18,000	109,000	149,000	149,000	163,000	117,000	40,000
		Expropiaciones Región Oriental	393,617	106,383	500,000	166,667	166,667	166,667	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.3	Producto 3: 51km de otras obras de mejoramiento y conservación en la región occidental	31,513,717	8,517,221	40,030,938	- 0	- 0	21,574,966	15,662,610	1,093,835	849,764	849,764
		Contratación de Empresa Constructora para la Pavimentación y mantenimiento del Tramo Campo Aceval – Cruce Jordán (35 km) 	18,920,511	5,113,651	24,034,162	- 0	- 0	12,929,574	9,338,026	678,344	544,109	544,109
		Contratación de Firma Consultora para Fiscalización de las Obras básicas de Mejoramiento y Conservación de caminos complementarios tramos Paratodo-Cruce Douglas y Campo Aceval – Avalos Sanchez – Región Occidental (86 Km)	823,855	222,663	1,046,518	- 0	- 0	491,095	435,370	52,853	33,600	33,600
		Contratación de Empresa Constructora para realización de Obras básicas de mejoramiento y mantenimiento de tramos críticos en la Región Occidental (51 km) - (Cruce Jordan – Avalos Sanchez; y  Paratodo – Cruce Douglas.) 	11,769,352	3,180,906	14,950,258	- 0	- 0	8,154,297	5,889,214	362,637	272,055	272,055
	1.4	Producto 4: Mujeres capacitadas 	78,723	21,277	100,000	- 0	25,000	25,000	25,000	25,000	- 0	- 0
	1.5	Servicios Ambientales	1,562,190	422,214	1,984,404	- 0	1,984,404	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	1.6	Contingencias y Escalamientos	9,930,473	2,683,911	12,614,384	- 0	- 0	- 0	3,178,596	3,178,596	3,178,596	3,078,596
	2	Otros Costos	4,329,787	1,170,213	5,500,000	200,000	275,000	1,175,000	1,050,000	1,050,000	1,200,000	550,000
	2.1	Administración del Programa	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
	2.1.1	Contratación de la ECATEF para apoyo en la ejecución del Programa 	3,542,553	957,447	4,500,000	- 0	- 0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	500,000
	2.2	Evaluaciones, estudios y auditorías.	787,234	212,766	1,000,000	200,000	275,000	175,000	50,000	50,000	200,000	50,000
	2.2.1	Auditoría financiera	275,532	74,468	350,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000
	2.2.2	Estudios de pre inversión y diseños de ingeniería 	236,170	63,830	300,000	100,000	200,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	2.2.3	Fortalecimiento de departamentos de conservación vial y gobiernos locales para implementación del plan de mantenimiento	118,085	31,915	150,000	- 0	25,000	125,000	- 0	- 0	- 0	- 0
	2.2.4	Evaluación final del programa, incluyendo evaluación de impacto	118,085	31,915	150,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	150,000	- 0
	2.2.5	Levantamiento de Línea de Base	39,362	10,638	50,000	50,000	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
		TOTAL POR AÑO	185,000,000	50,000,000	235,000,000	54,940,012	93,618,583	44,970,608	21,788,389	7,233,614	7,049,943	5,398,851
		ACUMULATIVO				54,940,012	148,558,595	193,529,204	215,317,592	222,551,206	229,601,149	235,000,000
						23.38%	39.84%	19.14%	9.27%	3.08%	3.00%	2.30%


Sheet1


Paratodo-Douglas
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	PARATODO-DOUGLAS

	PLAZO: 24 MESES (720 dias)				LONGITUD:
			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818784722
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	95,884,465	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	95,884,465	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	20
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	20.00%	0.00%	19,176,893	19,176,893	20.00%	Mes 0	1,917,689	1,917,689	19,176,893
	1	2.50%	2.50%	1,917,689	21,094,582	22.00%	Mes 1	191,769	191,769	1,917,689
	2	3.00%	5.50%	2,301,227	23,395,809	24.40%	Mes 2	230,123	230,123	2,301,227	23,395,809
	3	3.50%	9.00%	2,684,765	26,080,574	27.20%	Mes 3	268,477	268,477	2,684,765
	4	3.50%	12.50%	2,684,765	28,765,339	30.00%	Mes 4	268,477	268,477	2,684,765
	5	4.00%	16.50%	3,068,303	31,833,642	33.20%	Mes 5	306,830	306,830	3,068,303
	6	4.50%	21.00%	3,451,841	35,285,483	36.80%	Mes 6	345,184	345,184	3,451,841
	7	4.50%	25.50%	3,451,841	38,737,324	40.40%	Mes 7	345,184	345,184	3,451,841
	8	5.00%	30.50%	3,835,379	42,572,703	44.40%	Mes 8	383,538	383,538	3,835,379
	9	5.50%	36.00%	4,218,916	46,791,619	48.80%	Mes 9	421,892	421,892	4,218,916
	10	5.50%	41.50%	4,218,916	51,010,535	53.20%	Mes 10	421,892	421,892	4,218,916
	11	5.50%	47.00%	4,218,916	55,229,451	57.60%	Mes 11	421,892	421,892	4,218,916
	12	6.00%	53.00%	4,602,454	59,831,905	62.40%	Mes 12	460,245	460,245	4,602,454
	13	7.00%	60.00%	5,369,530	65,201,435	68.00%	Mes 13	536,953	536,953	5,369,530
	14	7.00%	67.00%	5,369,530	70,570,965	73.60%	Mes 14	536,953	536,953	5,369,530	47,175,156
	15	6.50%	73.50%	4,985,992	75,556,957	78.80%	Mes 15	498,599	498,599	4,985,992
	16	6.50%	80.00%	4,985,992	80,542,949	84.00%	Mes 16	498,599	498,599	4,985,992
	17	5.00%	85.00%	3,835,379	84,378,328	88.00%	Mes 17	383,538	383,538	3,835,379
	18	5.00%	90.00%	3,835,379	88,213,707	92.00%	Mes 18	383,538	383,538	3,835,379	17,642,742
	19	4.00%	94.00%	3,068,303	91,282,010	95.20%	Mes 19	306,830	306,830	3,068,303
	20	2.00%	96.00%	1,534,151	92,816,161	96.80%	Mes 20	153,415	153,415	1,534,151
	21	1.00%	97.00%	767,076	93,583,237	97.60%	Mes 21	76,708	76,708	767,076
	22	1.00%	98.00%	767,076	94,350,313	98.40%	Mes 22	76,708	76,708	767,076
	23	1.00%	99.00%	767,076	95,117,389	99.20%	Mes 23	76,708	76,708	767,076
	24	1.00%	100.00%	767,076	95,884,465	100.00%	Mes 24	76,708	76,708	767,076
	720 dias	100.00%		95,884,465					8,821,372	95,884,465
								Suma:	104,705,837
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	-697,340


		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXTERNO	19,176,893	1,917,689	2,301,227	2,684,765	2,684,765	3,068,303	3,451,841	3,451,841	3,835,379	4,218,916	4,218,916	4,218,916	4,602,454	5,369,530	5,369,530	4,985,992	4,985,992	3,835,379	3,835,379	3,068,303	1,534,151	767,076	767,076	767,076	767,076	95,884,465
		19,176,893	1,917,689	2,301,227	2,684,765	2,684,765	3,068,303	3,451,841	3,451,841	3,835,379	4,218,916	4,218,916	4,218,916	4,602,454	5,369,530	5,369,530	4,985,992	4,985,992	3,835,379	3,835,379	3,068,303	1,534,151	767,076	767,076	767,076	767,076	95,884,465
		95,884,465
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Curva de Avance Físico - Financiero
Avance Fisico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	2.5000000000000001E-2	5.5E-2	0.09	0.125	0.16500000000000001	0.21000000000000002	0.255	0.30499999999999999	0.36	0.41499999999999998	0.47	0.53	0.60000000000000009	0.67000000000000015	0.7350000000000001	0.8	0.85000000000000009	0.90000000000000013	Avance Financiero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0.2	0.21999999687123456	0.24399999520255966	0.27199999499397531	0.29999999478539097	0.33199999603689712	0.36799999874849382	0.40400000146009052	0.44400000563177777	0.48800000083433748	0.53199999603689707	0.57599999123945678	0.62399998790210698	0.67999998748493828	0.73599998706776948	0.78799998519051029	0.83999998331325099	0.87999998748493824	0.91999999165662549	




Oriental1
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	PARATODO-DOUGLAS

	PLAZO: 24 MESES (720 dias)				LONGITUD:
			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818773148
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	57,889,500	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	57,889,500	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	39%		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	61%
			ANTICIPO %:	20
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	4

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (1%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (0%)
	0	20.00%	0.00%	11,577,900	11,577,900	20.00%	Mes 0	2,084,022	7,096,132	4,481,768
	1	2.50%	2.50%	1,157,790	12,735,690	22.00%	Mes 1	208,402	709,613	448,177
	2	3.00%	5.50%	1,389,348	14,125,038	24.40%	Mes 2	250,083	851,536	537,812	5,467,757
	3	3.50%	9.00%	1,620,906	15,745,944	27.20%	Mes 3	291,763	993,459	627,447
	4	3.50%	12.50%	1,620,906	17,366,850	30.00%	Mes 4	291,763	993,459	627,447
	5	4.00%	16.50%	1,852,464	19,219,314	33.20%	Mes 5	333,444	1,135,381	717,083
	6	4.50%	21.00%	2,084,022	21,303,336	36.80%	Mes 6	375,124	1,277,304	806,718
	7	4.50%	25.50%	2,084,022	23,387,358	40.40%	Mes 7	375,124	1,277,304	806,718
	8	5.00%	30.50%	2,315,580	25,702,938	44.40%	Mes 8	416,804	1,419,226	896,354
	9	5.50%	36.00%	2,547,138	28,250,076	48.80%	Mes 9	458,485	1,561,149	985,989
	10	5.50%	41.50%	2,547,138	30,797,214	53.20%	Mes 10	458,485	1,561,149	985,989
	11	5.50%	47.00%	2,547,138	33,344,352	57.60%	Mes 11	458,485	1,561,149	985,989
	12	6.00%	53.00%	2,778,696	36,123,048	62.40%	Mes 12	500,165	1,703,072	1,075,624
	13	7.00%	60.00%	3,241,812	39,364,860	68.00%	Mes 13	583,526	1,986,917	1,254,895
	14	7.00%	67.00%	3,241,812	42,606,672	73.60%	Mes 14	583,526	1,986,917	1,254,895	11,025,149
	15	6.50%	73.50%	3,010,254	45,616,926	78.80%	Mes 15	541,846	1,844,994	1,165,260
	16	6.50%	80.00%	3,010,254	48,627,180	84.00%	Mes 16	541,846	1,844,994	1,165,260
	17	5.00%	85.00%	2,315,580	50,942,760	88.00%	Mes 17	416,804	1,419,226	896,354
	18	5.00%	90.00%	2,315,580	53,258,340	92.00%	Mes 18	416,804	1,419,226	896,354	4,123,226
	19	4.00%	94.00%	1,852,464	55,110,804	95.20%	Mes 19	333,444	1,135,381	717,083
	20	2.00%	96.00%	926,232	56,037,036	96.80%	Mes 20	166,722	567,691	358,541
	21	1.00%	97.00%	463,116	56,500,152	97.60%	Mes 21	83,361	283,845	179,271
	22	1.00%	98.00%	463,116	56,963,268	98.40%	Mes 22	83,361	283,845	179,271
	23	1.00%	99.00%	463,116	57,426,384	99.20%	Mes 23	83,361	283,845	179,271
	24	1.00%	100.00%	463,116	57,889,500	100.00%	Mes 24	83,361	283,845	179,271
	720 dias	100.00%		57,889,500					35,480,661	22,408,839	22,408,839	0
								Suma:	57,889,500			2,519,339
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	38,000,000	24000000


		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	7,096,132	709,613	851,536	993,459	993,459	1,135,381	1,277,304	1,277,304	1,419,226	1,561,149	1,561,149	1,561,149	1,703,072	1,986,917	1,986,917	1,844,994	1,844,994	1,419,226	1,419,226	1,135,381	567,691	283,845	283,845	283,845	283,845	35,480,661
	EXTERNO	4,481,768	448,177	537,812	627,447	627,447	717,083	806,718	806,718	896,354	985,989	985,989	985,989	1,075,624	1,254,895	1,254,895	1,165,260	1,165,260	896,354	896,354	717,083	358,541	179,271	179,271	179,271	179,271	22,408,839
		11,577,900	1,157,790	1,389,348	1,620,906	1,620,906	1,852,464	2,084,022	2,084,022	2,315,580	2,547,138	2,547,138	2,547,138	2,778,696	3,241,812	3,241,812	3,010,254	3,010,254	2,315,580	2,315,580	1,852,464	926,232	463,116	463,116	463,116	463,116	57,889,500
		57,889,500
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Curva de Avance Físico - Financiero
Avance Fisico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	2.5000000000000001E-2	5.5E-2	0.09	0.125	0.16500000000000001	0.21000000000000002	0.255	0.30499999999999999	0.36	0.41499999999999998	0.47	0.53	0.60000000000000009	0.67000000000000015	0.7350000000000001	0.8	0.85000000000000009	0.90000000000000013	Avance Financiero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0.2	0.22	0.24399999999999999	0.27200000000000002	0.3	0.33200000000000002	0.36799999999999999	0.40400000000000003	0.44400000000000001	0.48799999999999999	0.53200000000000003	0.57599999999999996	0.624	0.68	0.73599999999999999	0.78800000000000003	0.84	0.88	0.92	




Obras Complementarias
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	PARATODO-DOUGLAS

	PLAZO: 24 MESES (720 dias)				LONGITUD:
			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818773148
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:		USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	22,447,177	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	20
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	20.00%	0.00%	4,489,435	4,489,435	20.00%	Mes 0	448,944	448,944	4,489,435.40
	1	2.50%	2.50%	448,944	4,938,379	22.00%	Mes 1	44,894	44,894	448,943.54
	2	3.00%	5.50%	538,732	5,477,111	24.40%	Mes 2	53,873	53,873	538,732.25	5,477,111
	3	3.50%	9.00%	628,521	6,105,632	27.20%	Mes 3	62,852	62,852	628,520.96
	4	3.50%	12.50%	628,521	6,734,153	30.00%	Mes 4	62,852	62,852	628,520.96
	5	4.00%	16.50%	718,310	7,452,463	33.20%	Mes 5	71,831	71,831	718,309.66
	6	4.50%	21.00%	808,098	8,260,561	36.80%	Mes 6	80,810	80,810	808,098.37
	7	4.50%	25.50%	808,098	9,068,660	40.40%	Mes 7	80,810	80,810	808,098.37
	8	5.00%	30.50%	897,887	9,966,547	44.40%	Mes 8	89,789	89,789	897,887.08
	9	5.50%	36.00%	987,676	10,954,222	48.80%	Mes 9	98,768	98,768	987,675.79
	10	5.50%	41.50%	987,676	11,941,898	53.20%	Mes 10	98,768	98,768	987,675.79
	11	5.50%	47.00%	987,676	12,929,574	57.60%	Mes 11	98,768	98,768	987,675.79
	12	6.00%	53.00%	1,077,464	14,007,038	62.40%	Mes 12	107,746	107,750	1,077,464.50
	13	7.00%	60.00%	1,257,042	15,264,080	68.00%	Mes 13	125,704	125,710	1,257,041.91
	14	7.00%	67.00%	1,257,042	16,521,122	73.60%	Mes 14	125,704	125,710	1,257,041.91	11,044,011
	15	6.50%	73.50%	1,167,253	17,688,375	78.80%	Mes 15	116,725	116,730	1,167,253.20
	16	6.50%	80.00%	1,167,253	18,855,629	84.00%	Mes 16	116,725	116,730	1,167,253.20
	17	5.00%	85.00%	897,887	19,753,516	88.00%	Mes 17	89,789	89,789	897,887.08
	18	5.00%	90.00%	897,887	20,651,403	92.00%	Mes 18	89,789	89,789	897,887.08	4,130,281
	19	4.00%	94.00%	718,310	21,369,713	95.20%	Mes 19	71,831	71,831	718,309.66
	20	2.00%	96.00%	359,155	21,728,867	96.80%	Mes 20	35,915	35,915	359,154.83
	21	1.00%	97.00%	179,577	21,908,445	97.60%	Mes 21	17,958	17,958	179,577.42
	22	1.00%	98.00%	179,577	22,088,022	98.40%	Mes 22	17,958	17,958	179,577.42
	23	1.00%	99.00%	179,577	22,267,600	99.20%	Mes 23	17,958	17,958	179,577.42
	24	1.00%	100.00%	179,577	22,447,177	100.00%	Mes 24	17,958	17,958	179,577.42
	720 dias	100.00%		22,447,177					2,065,167	22,447,177
								Suma:	24,512,344
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	-163,228


		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXTERNO	4,489,435	448,944	538,732	628,521	628,521	718,310	808,098	808,098	897,887	987,676	987,676	987,676	1,077,464	1,257,042	1,257,042	1,167,253	1,167,253	897,887	897,887	718,310	359,155	179,577	179,577	179,577	179,577	22,447,177
		4,489,435	448,944	538,732	628,521	628,521	718,310	808,098	808,098	897,887	987,676	987,676	987,676	1,077,464	1,257,042	1,257,042	1,167,253	1,167,253	897,887	897,887	718,310	359,155	179,577	179,577	179,577	179,577	22,447,177.0
		22,447,177.0
					24,034,162	25,621,147	-1,586,985.00
					1,586,985
					22,447,177

&14Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección de Caminos Vecinales
Departamento de Planificación y Proyectos	

&A	&N	&D

Curva de Avance Físico - Financiero
Avance Fisico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	2.5000000000000001E-2	5.5E-2	0.09	0.125	0.16500000000000001	0.21000000000000002	0.255	0.30499999999999999	0.36	0.41499999999999998	0.47	0.53	0.60000000000000009	0.67000000000000015	0.7350000000000001	0.8	0.85000000000000009	0.90000000000000013	Avance Financiero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0.19999999999999998	0.21999999999999997	0.24399999999999997	0.27199999999999996	0.3	0.33199999999999996	0.36799999999999994	0.40399999999999991	0.44399999999999989	0.48799999999999993	0.53199999999999992	0.57599999999999996	0.62399999999999989	0.67999999999999994	0.73599999999999999	0.78800000000000003	0.84	0.87999999999999989	0.91999999999999982	




tramos criticos
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	PARATODO-DOUGLAS

	PLAZO: 24 MESES (720 dias)				LONGITUD:
			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818773148
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:		USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	14,156,766	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	20
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	20.00%	0.00%	2,831,353	2,831,353	20.00%	Mes 0	283,135	283,135	2,831,353.10
	1	2.50%	2.50%	283,135	3,114,488	22.00%	Mes 1	28,314	28,314	283,135.31
	2	3.00%	5.50%	339,762	3,454,251	24.40%	Mes 2	33,976	33,976	339,762.37	3,454,251
	3	3.50%	9.00%	396,389	3,850,640	27.20%	Mes 3	39,639	39,639	396,389.43
	4	3.50%	12.50%	396,389	4,247,030	30.00%	Mes 4	39,639	39,639	396,389.43
	5	4.00%	16.50%	453,016	4,700,046	33.20%	Mes 5	45,302	45,302	453,016.50
	6	4.50%	21.00%	509,644	5,209,690	36.80%	Mes 6	50,964	50,964	509,643.56
	7	4.50%	25.50%	509,644	5,719,333	40.40%	Mes 7	50,964	50,964	509,643.56
	8	5.00%	30.50%	566,271	6,285,604	44.40%	Mes 8	56,627	56,627	566,270.62
	9	5.50%	36.00%	622,898	6,908,502	48.80%	Mes 9	62,290	62,290	622,897.68
	10	5.50%	41.50%	622,898	7,531,399	53.20%	Mes 10	62,290	62,290	622,897.68
	11	5.50%	47.00%	622,898	8,154,297	57.60%	Mes 11	62,290	62,290	622,897.68
	12	6.00%	53.00%	679,525	8,833,822	62.40%	Mes 12	67,952	67,952	679,524.74
	13	7.00%	60.00%	792,779	9,626,601	68.00%	Mes 13	79,278	79,278	792,778.87
	14	7.00%	67.00%	792,779	10,419,379	73.60%	Mes 14	79,278	79,278	792,778.87	6,965,129
	15	6.50%	73.50%	736,152	11,155,531	78.80%	Mes 15	73,615	73,615	736,151.81
	16	6.50%	80.00%	736,152	11,891,683	84.00%	Mes 16	73,615	73,615	736,151.81
	17	5.00%	85.00%	566,271	12,457,954	88.00%	Mes 17	56,627	56,627	566,270.62
	18	5.00%	90.00%	566,271	13,024,224	92.00%	Mes 18	56,627	56,627	566,270.62	2,604,845
	19	4.00%	94.00%	453,016	13,477,241	95.20%	Mes 19	45,302	45,302	453,016.50
	20	2.00%	96.00%	226,508	13,703,749	96.80%	Mes 20	22,651	22,651	226,508.25
	21	1.00%	97.00%	113,254	13,817,003	97.60%	Mes 21	11,325	11,325	113,254.12
	22	1.00%	98.00%	113,254	13,930,257	98.40%	Mes 22	11,325	11,325	113,254.12
	23	1.00%	99.00%	113,254	14,043,511	99.20%	Mes 23	11,325	11,325	113,254.12
	24	1.00%	100.00%	113,254	14,156,766	100.00%	Mes 24	11,325	11,325	113,254.12
	720 dias	100.00%		14,156,766					1,302,422	14,156,766
								Suma:	15,459,188
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	-102,959


		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXTERNO	2,831,353	283,135	339,762	396,389	396,389	453,016	509,644	509,644	566,271	622,898	622,898	622,898	679,525	792,779	792,779	736,152	736,152	566,271	566,271	453,016	226,508	113,254	113,254	113,254	113,254	14,156,766
		2,831,353	283,135	339,762	396,389	396,389	453,016	509,644	509,644	566,271	622,898	622,898	622,898	679,525	792,779	792,779	736,152	736,152	566,271	566,271	453,016	226,508	113,254	113,254	113,254	113,254	14,156,765.5
		14,156,765.5
		793,492.5	793,493
		14,156,765.5

&14Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección de Caminos Vecinales
Departamento de Planificación y Proyectos	
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Curva de Avance Físico - Financiero
Avance Fisico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	2.5000000000000001E-2	5.5E-2	0.09	0.125	0.16500000000000001	0.21000000000000002	0.255	0.30499999999999999	0.36	0.41499999999999998	0.47	0.53	0.60000000000000009	0.67000000000000015	0.7350000000000001	0.8	0.85000000000000009	0.90000000000000013	Avance Financiero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0.2	0.22	0.24400000000000002	0.27200000000000002	0.30000000000000004	0.33200000000000007	0.36800000000000005	0.40400000000000008	0.44400000000000006	0.4880000000000001	0.53200000000000014	0.57600000000000007	0.62400000000000011	0.6800000000000	0016	0.73600000000000021	0.78800000000000026	0.84000000000000019	0.88000000000000023	0.92000000000000015	




ER6-frt-ECE
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	 tramo Empalme R6 - Frutika - Empalme corredor de Exportación 

	PLAZO: 24 MESES (720 dias)				LONGITUD:
			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818784722
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	47,470,213	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	47,470,213	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	20
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 20% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	20.00%	0.00%	9,494,043	9,494,043	20.00%	Mes 0	949,404	949,404	9,494,043
	1	2.50%	2.50%	949,404	10,443,447	22.00%	Mes 1	94,940	94,940	949,404
	2	3.00%	5.50%	1,139,285	11,582,732	24.40%	Mes 2	113,929	113,929	1,139,285	11,582,732
	3	3.50%	9.00%	1,329,166	12,911,898	27.20%	Mes 3	132,917	132,917	1,329,166
	4	3.50%	12.50%	1,329,166	14,241,064	30.00%	Mes 4	132,917	132,917	1,329,166
	5	4.00%	16.50%	1,519,047	15,760,111	33.20%	Mes 5	151,905	151,905	1,519,047
	6	4.50%	21.00%	1,708,928	17,469,039	36.80%	Mes 6	170,893	170,893	1,708,928
	7	4.50%	25.50%	1,708,928	19,177,967	40.40%	Mes 7	170,893	170,893	1,708,928
	8	5.00%	30.50%	1,898,809	21,076,776	44.40%	Mes 8	189,881	189,881	1,898,809
	9	5.50%	36.00%	2,088,689	23,165,465	48.80%	Mes 9	208,869	208,869	2,088,689
	10	5.50%	41.50%	2,088,689	25,254,154	53.20%	Mes 10	208,869	208,869	2,088,689
	11	5.50%	47.00%	2,088,689	27,342,843	57.60%	Mes 11	208,869	208,869	2,088,689
	12	6.00%	53.00%	2,278,570	29,621,413	62.40%	Mes 12	227,857	227,857	2,278,570
	13	7.00%	60.00%	2,658,332	32,279,745	68.00%	Mes 13	265,833	265,833	2,658,332
	14	7.00%	67.00%	2,658,332	34,938,077	73.60%	Mes 14	265,833	265,833	2,658,332	23,355,345
	15	6.50%	73.50%	2,468,451	37,406,528	78.80%	Mes 15	246,845	246,845	2,468,451
	16	6.50%	80.00%	2,468,451	39,874,979	84.00%	Mes 16	246,845	246,845	2,468,451
	17	5.00%	85.00%	1,898,809	41,773,788	88.00%	Mes 17	189,881	189,881	1,898,809
	18	5.00%	90.00%	1,898,809	43,672,597	92.00%	Mes 18	189,881	189,881	1,898,809	8,734,520
	19	4.00%	94.00%	1,519,047	45,191,644	95.20%	Mes 19	151,905	151,905	1,519,047
	20	2.00%	96.00%	759,523	45,951,167	96.80%	Mes 20	75,952	75,952	759,523
	21	1.00%	97.00%	379,762	46,330,929	97.60%	Mes 21	37,976	37,976	379,762
	22	1.00%	98.00%	379,762	46,710,691	98.40%	Mes 22	37,976	37,976	379,762
	23	1.00%	99.00%	379,762	47,090,453	99.20%	Mes 23	37,976	37,976	379,762
	24	1.00%	100.00%	379,762	47,470,215	100.00%	Mes 24	37,976	37,976	379,762
	720 dias	100.00%		47,470,215					4,367,261	47,470,215
								Suma:	51,837,476
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	-345,235


		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	EXTERNO	9,494,043	949,404	1,139,285	1,329,166	1,329,166	1,519,047	1,708,928	1,708,928	1,898,809	2,088,689	2,088,689	2,088,689	2,278,570	2,658,332	2,658,332	2,468,451	2,468,451	1,898,809	1,898,809	1,519,047	759,523	379,762	379,762	379,762	379,762	47,470,215
		9,494,043	949,404	1,139,285	1,329,166	1,329,166	1,519,047	1,708,928	1,708,928	1,898,809	2,088,689	2,088,689	2,088,689	2,278,570	2,658,332	2,658,332	2,468,451	2,468,451	1,898,809	1,898,809	1,519,047	759,523	379,762	379,762	379,762	379,762	47,470,215
		47,470,215

&14Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
Dirección de Caminos Vecinales
Departamento de Planificación y Proyectos	
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Curva de Avance Físico - Financiero
Avance Fisico	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0	2.5000000000000001E-2	5.5E-2	0.09	0.125	0.16500000000000001	0.21000000000000002	0.255	0.30499999999999999	0.36	0.41499999999999998	0.47	0.53	0.60000000000000009	0.67000000000000015	0.7350000000000001	0.8	0.85000000000000009	0.90000000000000013	Avance Financiero	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	0.2	0.2199999936802477	0.24399999030971314	0.27199998988839635	0.29999998946707951	0.33199999199498043	0.36799999747209911	0.40400000294921773	0.44400001137555412	0.4880000016852673	0.53199999199498038	0.57599998230469363	0.62399997556362452	0.67999997472	099083	0.73599997387835725	0.7879999700865058	0.83999996629465445	0.87999997472099079	0.91999998314732723	




Fisc Paratodo-Douglas
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación

	PLAZO: 18 MESES (720 dias)				LONGITUD:	71 Ml

			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818784722
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	6,597,918	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	6,597,918	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	0
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	Mes 0	0	0	0
	1	2.50%	2.50%	164,948	164,948	2.78%	Mes 1	16,495	16,500	164,948
	2	3.00%	5.50%	197,938	362,885	6.11%	Mes 2	19,794	19,800	197,938	362,885
	3	3.50%	9.00%	230,927	593,813	10.00%	Mes 3	23,093	23,100	230,927
	4	3.50%	12.50%	230,927	824,740	13.89%	Mes 4	23,093	23,100	230,927
	5	4.00%	16.50%	263,917	1,088,656	18.33%	Mes 5	26,392	26,392	263,917
	6	4.50%	21.00%	296,906	1,385,563	23.33%	Mes 6	29,691	29,700	296,906
	7	4.50%	25.50%	296,906	1,682,469	28.33%	Mes 7	29,691	29,700	296,906
	8	5.00%	30.50%	329,896	2,012,365	33.89%	Mes 8	32,990	32,990	329,896
	9	5.50%	36.00%	362,885	2,375,250	40.00%	Mes 9	36,289	36,300	362,885
	10	5.50%	41.50%	362,885	2,738,136	46.11%	Mes 10	36,289	36,300	362,885
	11	5.50%	47.00%	362,885	3,101,021	52.22%	Mes 11	36,289	36,300	362,885
	12	6.00%	53.00%	395,875	3,496,896	58.89%	Mes 12	39,588	39,588	395,875
	13	7.00%	60.00%	461,854	3,958,751	66.67%	Mes 13	46,185	46,190	461,854
	14	7.00%	67.00%	461,854	4,420,605	74.44%	Mes 14	46,185	46,190	461,854	4,057,719
	15	6.50%	73.50%	428,865	4,849,470	81.67%	Mes 15	42,886	42,900	428,865
	16	6.50%	80.00%	428,865	5,278,334	88.89%	Mes 16	42,886	42,900	428,865
	17	5.00%	85.00%	329,896	5,608,230	94.44%	Mes 17	32,990	32,990	329,896
	18	5.00%	90.00%	329,896	5,938,126	100.00%	Mes 18	32,990	32,990	329,896	1,517,521
	19	4.00%	94.00%	263,917	6,202,043	104.44%	Mes 19	26,392	26,392	263,917
	20	2.00%	96.00%	131,958	6,334,001	106.67%	Mes 20	13,196	13,196	131,958
	21	1.00%	97.00%	65,979	6,399,980	107.78%	Mes 21	6,598	6,598	65,979
	22	1.00%	98.00%	65,979	6,465,959	108.89%	Mes 22	6,598	6,598	65,979
	23	1.00%	99.00%	65,979	6,531,939	110.00%	Mes 23	6,598	6,598	65,979
	24	1.00%	100.00%	65,979	6,597,918	111.11%	Mes 24	6,598	6,598	65,979
	720 dias	100.00%		6,597,918					659,910	6,597,918
								Suma:	7,257,828
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	107







		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	EXTERNO	- 0	164,947.94	197,937.53	230,927.12	230,927.12	263,916.71	296,906.30	296,906.30	329,895.89	362,885.48	362,885.48	362,885.48	395,875.07	461,854.24	461,854.24	428,864.65	428,864.65	329,895.89	329,895.89	263,916.71	131,958.36	65,979.18	65,979.18	65,979.18	65,979.18	6,597,918
	45% Variable	0	74,227	89,072	103,917	103,917	118,763	133,608	133,608	148,453	163,298	163,298	163,298	178,144	207,834	207,834	192,989	192,989	148,453	148,453	118,763	59,381	29,691	29,691	29,691	29,691	2,969,063
	total + 45%/18	- 0	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	123,711	2,969,063
	Anticipo	659,792																									659,792
		659,792	197,938	212,783	227,628	227,628	242,473	257,319	257,319	272,164	287,009	287,009	287,009	301,855	331,545	331,545	316,700	316,700	272,164	272,164	242,473	183,092	153,402	153,402	153,402	153,402	6,597,917.75
			- 0
	6,940,917.75	343,000.00	6,597,917.75
	694,091.78
	2,969,062.99		123,710.96



Fisc Oriental
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación

	PLAZO: 18 MESES (720 dias)				LONGITUD:	71 Ml

			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818773148
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	5,692,341	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	5,692,341	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	44%		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	56%
			ANTICIPO %:	0
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (1%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (0%)
	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	Mes 0	0	0	0
	1	2.50%	2.50%	142,309	142,309	2.78%	Mes 1	14,231	141,676	632
	2	3.00%	5.50%	170,770	313,079	6.11%	Mes 2	17,077	170,011	759	1,391
	3	3.50%	9.00%	199,232	512,311	10.00%	Mes 3	19,923	198,346	885
	4	3.50%	12.50%	199,232	711,543	13.89%	Mes 4	19,923	198,346	885
	5	4.00%	16.50%	227,694	939,236	18.33%	Mes 5	22,769	226,682	1,012
	6	4.50%	21.00%	256,155	1,195,392	23.33%	Mes 6	25,616	255,017	1,138
	7	4.50%	25.50%	256,155	1,451,547	28.33%	Mes 7	25,616	255,017	1,138
	8	5.00%	30.50%	284,617	1,736,164	33.89%	Mes 8	28,462	283,352	1,265
	9	5.50%	36.00%	313,079	2,049,243	40.00%	Mes 9	31,308	311,687	1,391
	10	5.50%	41.50%	313,079	2,362,322	46.11%	Mes 10	31,308	311,687	1,391
	11	5.50%	47.00%	313,079	2,675,400	52.22%	Mes 11	31,308	311,687	1,391
	12	6.00%	53.00%	341,540	3,016,941	58.89%	Mes 12	34,154	340,023	1,518
	13	7.00%	60.00%	398,464	3,415,405	66.67%	Mes 13	39,846	396,693	1,771
	14	7.00%	67.00%	398,464	3,813,869	74.44%	Mes 14	39,846	396,693	1,771	15,559
	15	6.50%	73.50%	370,002	4,183,871	81.67%	Mes 15	37,000	368,358	1,644
	16	6.50%	80.00%	370,002	4,553,873	88.89%	Mes 16	37,000	368,358	1,644
	17	5.00%	85.00%	284,617	4,838,490	94.44%	Mes 17	28,462	283,352	1,265
	18	5.00%	90.00%	284,617	5,123,107	100.00%	Mes 18	28,462	283,352	1,265	5,819
	19	4.00%	94.00%	227,694	5,350,801	104.44%	Mes 19	22,769	226,682	1,012
	20	2.00%	96.00%	113,847	5,464,648	106.67%	Mes 20	11,385	113,341	506
	21	1.00%	97.00%	56,923	5,521,571	107.78%	Mes 21	5,692	56,670	253
	22	1.00%	98.00%	56,923	5,578,495	108.89%	Mes 22	5,692	56,670	253
	23	1.00%	99.00%	56,923	5,635,418	110.00%	Mes 23	5,692	56,670	253
	24	1.00%	100.00%	56,923	5,692,341	111.11%	Mes 24	5,692	56,670	253
	720 dias	100.00%		5,692,341					5,667,042	25,299
								Suma:	5,692,341
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:







		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	- 0	141,676.05	170,011.26	198,346.47	198,346.47	226,681.68	255,016.89	255,016.89	283,352.10	311,687.31	311,687.31	311,687.31	340,022.52	396,692.94	396,692.94	368,357.73	368,357.73	283,352.10	283,352.10	226,681.68	113,340.84	56,670.42	56,670.42	56,670.42	56,670.42	5,667,042.05
	EXTERNO	- 0	632.48	758.98	885.48	885.48	1,011.97	1,138.47	1,138.47	1,264.96	1,391.46	1,391.46	1,391.46	1,517.96	1,770.95	1,770.95	1,644.45	1,644.45	1,264.96	1,264.96	1,011.97	505.99	252.99	252.99	252.99	252.99	25,299
	45% Variable	0	64,039	76,847	89,654	89,654	102,462	115,270	115,270	128,078	140,885	140,885	140,885	153,693	179,309	179,309	166,501	166,501	128,078	128,078	102,462	51,231	25,616	25,616	25,616	25,616	2,561,554
	total + 45%/18	- 0	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	106,731	2,561,554
	Anticipo	569,234																									569,234
		569,234	170,770	183,578	196,386	196,386	209,194	222,001	222,001	234,809	247,617	247,617	247,617	260,425	286,040	286,040	273,232	273,232	234,809	234,809	209,194	157,962	132,347	132,347	132,347	132,347	5,692,341
			- 0
	5,692,341.34
	569,234.13
	2,561,553.60		106,731.40



Fisc Complementarias
	CRONOGRAMA DE DESEMBOLSO ESTIMADO

	OBRA: 	Grupo 1: Itakyry - Arroyos y Esteros - Altos y Gral Resquin. (80,9 Km)- Fiscaliszación

	PLAZO: 18 MESES (720 dias)				LONGITUD:	71 Ml

			CONTRATISTA:					FECHA:	43703.76818773148
mrivelli: Fijar la fecha de elaboracion
			MONTO ESTIMADO CON IVA:	948,518	USD	Guaranies (Gs) o Dolares (USD)		TASA CAMBIARIA:	1
					Gs
					USD
			MONTO ESTIMADO SIN IVA:	948,518	Gs
			%  FINANCIACIÓN EXTERNA:	100		(ingresar un valor entre 0 y 100)
			%  FINANCIACIÓN LOCAL:	0
			ANTICIPO %:	0
		MES/AÑO:			FECHA DEL PRIMER DESEMBOLSO			Redondeo:	10

	MES	PORCENTAJE	% AVANCE (Físico)	MONTO MENSUAL DESCONTADO 0% ANTICIPO	MONTO ACUMULADO CON ANTICIPO 	% AVANCE (Financiero)	MES DE DESEMBOLSO	IVA DEL MONTO MENSUAL	DESEMBOLSOS FONDO LOCAL (0%) + IVA	DESEMBOLSOS FONDO EXTERNO (100%)
	0	0.00%	0.00%	0	0	0.00%	Mes 0	0	0	0
	1	2.50%	2.50%	23,713	23,713	2.78%	Mes 1	2,371	2,371	23,713
	2	3.00%	5.50%	28,456	52,168	6.11%	Mes 2	2,846	2,846	28,456	52,168
	3	3.50%	9.00%	33,198	85,367	10.00%	Mes 3	3,320	3,320	33,198
	4	3.50%	12.50%	33,198	118,565	13.89%	Mes 4	3,320	3,320	33,198
	5	4.00%	16.50%	37,941	156,505	18.33%	Mes 5	3,794	3,794	37,941
	6	4.50%	21.00%	42,683	199,189	23.33%	Mes 6	4,268	4,268	42,683
	7	4.50%	25.50%	42,683	241,872	28.33%	Mes 7	4,268	4,268	42,683
	8	5.00%	30.50%	47,426	289,298	33.89%	Mes 8	4,743	4,743	47,426
	9	5.50%	36.00%	52,168	341,466	40.00%	Mes 9	5,217	5,217	52,168
	10	5.50%	41.50%	52,168	393,635	46.11%	Mes 10	5,217	5,217	52,168
	11	5.50%	47.00%	52,168	445,803	52.22%	Mes 11	5,217	5,217	52,168
	12	6.00%	53.00%	56,911	502,715	58.89%	Mes 12	5,691	5,691	56,911
	13	7.00%	60.00%	66,396	569,111	66.67%	Mes 13	6,640	6,640	66,396
	14	7.00%	67.00%	66,396	635,507	74.44%	Mes 14	6,640	6,640	66,396	583,339
	15	6.50%	73.50%	61,654	697,161	81.67%	Mes 15	6,165	6,165	61,654
	16	6.50%	80.00%	61,654	758,814	88.89%	Mes 16	6,165	6,165	61,654
	17	5.00%	85.00%	47,426	806,240	94.44%	Mes 17	4,743	4,743	47,426
	18	5.00%	90.00%	47,426	853,666	100.00%	Mes 18	4,743	4,743	47,426	218,159
	19	4.00%	94.00%	37,941	891,607	104.44%	Mes 19	3,794	3,794	37,941
	20	2.00%	96.00%	18,970	910,577	106.67%	Mes 20	1,897	1,897	18,970
	21	1.00%	97.00%	9,485	920,062	107.78%	Mes 21	949	949	9,485
	22	1.00%	98.00%	9,485	929,548	108.89%	Mes 22	949	949	9,485
	23	1.00%	99.00%	9,485	939,033	110.00%	Mes 23	949	949	9,485
	24	1.00%	100.00%	9,485	948,518	111.11%	Mes 24	949	949	9,485
	720 dias	100.00%		948,518					94,855	948,518
								Suma:	1,043,373
	Obs.: Montos de los Desembolsos en Guaranies.							Diferencia:	3







		Anticipo	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6	Mes 7	Mes 8	Mes 9	Mes 10	Mes 11	Mes 12	Mes 13	Mes 14	Mes 15	Mes 16	Mes 17	Mes 18	Mes 19	Mes 20	Mes 21	Mes 22	Mes 23	Mes 24
	LOCAL	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0	- 0
	EXTERNO	- 0	23,712.95	28,455.54	33,198.13	33,198.13	37,940.72	42,683.31	42,683.31	47,425.90	52,168.49	52,168.49	52,168.49	56,911.08	66,396.26	66,396.26	61,653.67	61,653.67	47,425.90	47,425.90	37,940.72	18,970.36	9,485.18	9,485.18	9,485.18	9,485.18	948,518
	45% Variable	0	10,671	12,805	14,939	14,939	17,073	19,207	19,207	21,342	23,476	23,476	23,476	25,610	29,878	29,878	27,744	27,744	21,342	21,342	17,073	8,537	4,268	4,268	4,268	4,268	426,833
	total + 45%/18	- 0	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	17,785	426,833
	Anticipo	94,852																									94,852
		94,852	28,456	30,590	32,724	32,724	34,858	36,992	36,992	39,126	41,261	41,261	41,261	43,395	47,663	47,663	45,529	45,529	39,126	39,126	34,858	26,321	22,053	22,053	22,053	22,053	948,518
			- 0
	2,728,909.40	98,000.00	948,518.00	1,046,518.00	948,518.00
	272,890.94
	426,833.10		17,784.71



