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	Este Reglamento Operativo presenta los aspectos normativos, reglamentarios, organizacionales y procedimentales para la gestión técnica, ambiental, social, de planificación y monitoreo, así como fiduciaria de adquisiciones y financiera que regirán la ejecución del proyecto de  Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes a Nivel Nacional” (DR-L1166) a ser ejecutada por la UEPFRE en el marco de la operación de Préstamo BID para proyectos de obras múltiples.
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ACRONIMOS
AD			Administración Directa
AEA 			Aviso Específico de Adquisiciones
BCRD			Banco Central de la República Dominicana
BANRESERVAS	Banco de Reservas de la República Dominicana 
BID			Banco Interamericano de Desarrollo
CD			Contratación Directa
CE			Comisión Estratégica del Programa
CGR			Contraloría General de la República
CO			Capital Ordinario
CP			Comparación de Precios
DIGECOB		Dirección General de Contabilidad Gubernamental
ERP			Sistema de Planificación de Recursos Empresariales
GdRD			Gobierno de la República Dominicana
IFAC			Federación Internacional de Contadores
LMS			Sistema de Administración de Préstamos	
LPI			Licitación Pública Internacional
LPN			Licitación Pública Nacional
MINPRE		Ministerio de la Presidencia de la República
MdR			Matriz de Resultados del Programa
MEPyD		Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo
MH			Ministerio de Hacienda
MOPC			Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones
NIA			Normas Internacionales de Auditoría
UEPFRE		Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos
PA			Plan de Adquisiciones
PEP			Plan de Ejecución Plurianual
PFM			Plan Financiero Multianual
PMR			Informe de Seguimiento de Progreso
POA			Plan Operativo Anual
POD			Propuesta de Desarrollo de la Operación
PGE			Presupuesto General del Estado
RD$			Peso de la República Dominicana
ROP			Reglamento de Operativo del Programa
SEP			Solicitud Estándar de Propuestas
SIGEF			Sistema Integrado de Gestión Financiera
SEPA			Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones
SNIP			Sistema Nacional de Inversión Pública
UEP			Unidad Ejecutora del Proyecto
UEPEX			Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo
US$			Dólar de los Estados Unidos de Norteamérica
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	8. Gestión Ambiental y Social
	Definiciones y lineamientos base de las políticas aplicables para la gestión ambiental y social del Programa.

	9. Seguimiento y Evaluación
	Contiene el esquema para el seguimiento y monitoreo del Programa, incluye los lineamientos para la presentación de informe inicial e informes semestrales de avance, las pautas básicas para las evaluaciones de medio término, final y de impacto.




1. [bookmark: _Toc160557059]AMBITO DE APLICACION Y ALCANCE DE ESTE REGLAMENTO OPERATIVO 
El Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes en República Dominicana (DR-L1166) es una operación oficial de financiamiento externo acordada entre la República Dominicana y el Banco Interamericano de Desarrollo – BID, que contempla el instrumento financiero de préstamo de inversión de obras específicas, para lo cual han sido desarrollado un Reglamento Operativo del Programa (ROP) a ser ejecutado a través del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC). 
La aprobación de modificaciones en el reglamento será delegada a los titulares de la unidad ejecutora, previo Visto Bueno del MOPC y la No Objeción del Banco.
1.1. [bookmark: _Toc511065416][bookmark: _Toc511065680][bookmark: _Toc511065942][bookmark: _Toc511066205][bookmark: _Toc511066467][bookmark: _Toc511066738][bookmark: _Toc511067008][bookmark: _Toc511067277][bookmark: _Toc511067572][bookmark: _Toc511067868][bookmark: _Toc511068137][bookmark: _Toc511068403][bookmark: _Toc511068670][bookmark: _Toc511068935][bookmark: _Toc511069200][bookmark: _Toc511069464][bookmark: _Toc511069738][bookmark: _Toc511070012][bookmark: _Toc511070287][bookmark: _Toc511070554][bookmark: _Toc511070822][bookmark: _Toc511071087][bookmark: _Toc511071343][bookmark: _Toc511071590][bookmark: _Toc511071831][bookmark: _Toc511072072][bookmark: _Toc511072308][bookmark: _Toc511072542][bookmark: _Toc511072778][bookmark: _Toc511073013][bookmark: _Toc511073249][bookmark: _Toc511073485][bookmark: _Toc511073722][bookmark: _Toc511073955][bookmark: _Toc511074185][bookmark: _Toc511103538][bookmark: _Toc511110031][bookmark: _Toc511113385][bookmark: _Toc511113628][bookmark: _Toc511113873][bookmark: _Toc511284267][bookmark: _Toc511369168][bookmark: _Toc160557060]Objetivo
El presente Reglamento Operativo constituye el instrumento básico de lineamientos, normas y procedimientos del Programa, así como los mecanismos de ejecución del mismo. El documento establece las políticas generales y los términos y condiciones aplicables a las actividades del Programa, en cumplimiento con el Contrato de Préstamo firmado entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de la República Dominicana (GdRD). Para los efectos del presente documento, se establecen las definiciones y siglas que constan al inicio del mismo.
Específicamente, los objetivos del Reglamento Operativo del Programa (ROP) son:                     (a) establecer la estructura organizacional y el correspondiente mecanismo de ejecución aplicable; (b) delimitar las actividades y responsabilidades de los distintos actores participantes de la ejecución del Programa, el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Unidad Ejecutora  de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPFRE), en calidad de Organismo Ejecutor del Programa; (c) establecer las principales áreas de trabajo que contribuyan a una ejecución efectiva, eficiente y transparente del Programa y el correspondiente logro de los objetivos del mismo, en particular, en materia de gestión técnica, gestión ambiental y social, planificación, ejecución, seguimiento, evaluación y administración financiera; (d) definir las relaciones entre los distintos actores del Programa; y (f) establecer el seguimiento a las acciones de mitigación de riesgos administrativos y de gestión técnica, operativa y financiera.
El presente ROP toma como base el liderazgo sectorial e institucional a ser ejercido por el MOPC para ejecución del Programa de acuerdo a las características, objetivos estratégicos y alcance de las actividades establecidas en el Contrato de Préstamo para el efecto. En tal contexto, el documento define específicamente las funciones y responsabilidades de los entes involucrados, tanto en materia de establecimiento de objetivos y metas globales de acuerdo al plan de ejecución acordado con el Banco, como de la consolidación de avances y resultados de los componentes del Programa.
1.2. [bookmark: _Toc511103540][bookmark: _Toc511110033][bookmark: _Toc511113387][bookmark: _Toc511113630][bookmark: _Toc511113875][bookmark: _Toc511284269][bookmark: _Toc511065418][bookmark: _Toc511065682][bookmark: _Toc511065944][bookmark: _Toc511066207][bookmark: _Toc511066469][bookmark: _Toc511066740][bookmark: _Toc511067010][bookmark: _Toc511067279][bookmark: _Toc511067574][bookmark: _Toc511067870][bookmark: _Toc511068139][bookmark: _Toc511068405][bookmark: _Toc511068672][bookmark: _Toc511068937][bookmark: _Toc511069202][bookmark: _Toc511069466][bookmark: _Toc511069740][bookmark: _Toc511070014][bookmark: _Toc511070289][bookmark: _Toc511070556][bookmark: _Toc511070824][bookmark: _Toc511071089][bookmark: _Toc511071345][bookmark: _Toc511071592][bookmark: _Toc511071833][bookmark: _Toc511072074][bookmark: _Toc511072310][bookmark: _Toc511072544][bookmark: _Toc511072780][bookmark: _Toc511073015][bookmark: _Toc511073251][bookmark: _Toc511073487][bookmark: _Toc511073724][bookmark: _Toc511073957][bookmark: _Toc511074187][bookmark: _Toc511103541][bookmark: _Toc511110034][bookmark: _Toc511113388][bookmark: _Toc511113631][bookmark: _Toc511113876][bookmark: _Toc511284270][bookmark: _Toc511369169][bookmark: _Toc160557061]Aplicación y Alcance
El ROP rige la ejecución del Programa y es elaborado de acuerdo a las Cláusula 3.01 (a) de las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo. No obstante, de existir contradicciones entre las disposiciones del Contrato de Préstamo y las estipulaciones del ROP, prevalecerán las primeras. El ROP tendrá vigencia durante todo el período de ejecución del Programa.
1.3. [bookmark: _Toc511369170][bookmark: _Toc160557062]Marco Normativo
La ejecución del Programa se enmarca principalmente en el Contrato de Préstamo que se suscribirá y en las Políticas y Procedimientos del BID, así como en las disposiciones legales nacionales y otras normativas vigentes aplicables:

i. Propuesta de Desarrollo de la Operación DR-L1166 y sus anexos.
ii. Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2349-15, de agosto de 2019.
iii. Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo GN-2350-15, de agosto de 2019.
iv. Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID OP-273-6, octubre de 2014.
v. Instructivo de Desembolsos para Proyectos del BID, mayo 2018.
vi. Instructivo de Informes Financieros y Gestión de Auditorías Externa, mayo 2018.
1.4. [bookmark: _Toc511103544][bookmark: _Toc511110037][bookmark: _Toc511113391][bookmark: _Toc511113634][bookmark: _Toc511113879][bookmark: _Toc511284273][bookmark: _Toc511065421][bookmark: _Toc511065685][bookmark: _Toc511065947][bookmark: _Toc511066210][bookmark: _Toc511066472][bookmark: _Toc511066743][bookmark: _Toc511067013][bookmark: _Toc511067282][bookmark: _Toc511067577][bookmark: _Toc511067873][bookmark: _Toc511068142][bookmark: _Toc511068408][bookmark: _Toc511068675][bookmark: _Toc511068940][bookmark: _Toc511069205][bookmark: _Toc511069469][bookmark: _Toc511069743][bookmark: _Toc511070017][bookmark: _Toc511070292][bookmark: _Toc511070559][bookmark: _Toc511070827][bookmark: _Toc511071092][bookmark: _Toc511071348][bookmark: _Toc511071595][bookmark: _Toc511071836][bookmark: _Toc511072077][bookmark: _Toc511072313][bookmark: _Toc511072547][bookmark: _Toc511072783][bookmark: _Toc511073018][bookmark: _Toc511073254][bookmark: _Toc511073490][bookmark: _Toc511073727][bookmark: _Toc511073960][bookmark: _Toc511074190][bookmark: _Toc511103545][bookmark: _Toc511110038][bookmark: _Toc511113392][bookmark: _Toc511113635][bookmark: _Toc511113880][bookmark: _Toc511284274][bookmark: _Toc511369171][bookmark: _Toc160557063]Usuarios
Los principales usuarios del presente ROP incluyen a todas las entidades y personas que participen de manera directa o indirecta en la ejecución, gestión, administración y/o evaluación del Programa, incluyendo los beneficiarios del mismo y otras entidades externas de control, entre otras.
1.5. [bookmark: _Toc511065423][bookmark: _Toc511065687][bookmark: _Toc511065949][bookmark: _Toc511066212][bookmark: _Toc511066474][bookmark: _Toc511066745][bookmark: _Toc511067015][bookmark: _Toc511067284][bookmark: _Toc511067579][bookmark: _Toc511067875][bookmark: _Toc511068144][bookmark: _Toc511068410][bookmark: _Toc511068677][bookmark: _Toc511068942][bookmark: _Toc511069207][bookmark: _Toc511069471][bookmark: _Toc511069745][bookmark: _Toc511070019][bookmark: _Toc511070294][bookmark: _Toc511070561][bookmark: _Toc511070829][bookmark: _Toc511071094][bookmark: _Toc511071350][bookmark: _Toc511071597][bookmark: _Toc511071838][bookmark: _Toc511072079][bookmark: _Toc511072315][bookmark: _Toc511072549][bookmark: _Toc511072785][bookmark: _Toc511073020][bookmark: _Toc511073256][bookmark: _Toc511073492][bookmark: _Toc511073729][bookmark: _Toc511073962][bookmark: _Toc511074192][bookmark: _Toc511103547][bookmark: _Toc511110040][bookmark: _Toc511113394][bookmark: _Toc511113637][bookmark: _Toc511113882][bookmark: _Toc511284276][bookmark: _Toc511369172][bookmark: _Toc160557064]Aprobación y Modificaciones futuras
La entrada en vigencia del presente Reglamento Operativo tiene como requisito la aprobación por la máxima autoridad del MOPC mediante comunicación, por escrito, al Banco.
De requerirse modificaciones al ROP, se procederá de acuerdo a lo establecido en las “Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo”. Cambios al contenido del ROP serán sometidos a consideración del BID y realizados a través de “adenda” a los numerales específicos del documento, manteniendo inalterados los renglones no tratados. Los mismos pasarán a formar parte integral del ROP a partir de la fecha de aprobación por parte del titular de la UEPFRE.  En última instancia, será responsabilidad del MOPC el mantener la versión actualizada del ROP y sus anexos.
1.6. [bookmark: _Toc511369173][bookmark: _Toc160557065]Estructura
El siguiente cuadro muestra el resumen de la estructura y contenido del ROP de acuerdo a cada una de las secciones que lo componen.














Esquema General del Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes

[image: ]




































DR-L1166 – “Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes en República Dominicana”




71



Organigrama para la ejecución del Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes
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2. [bookmark: _Toc511369174][bookmark: _Toc160557066]ANTECEDENTES DEL PROGRAMA
2.1. [bookmark: _Toc511369177][bookmark: _Toc160557067]Contrato de Préstamo
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Gobierno de República Dominicana (GdRD) suscribirán el Contrato de Préstamo.

2.2. [bookmark: _Toc511065432][bookmark: _Toc511065696][bookmark: _Toc511065958][bookmark: _Toc511066220][bookmark: _Toc511066482][bookmark: _Toc511066753][bookmark: _Toc511067023][bookmark: _Toc511067292][bookmark: _Toc511067587][bookmark: _Toc511067883][bookmark: _Toc511068152][bookmark: _Toc511068418][bookmark: _Toc511068685][bookmark: _Toc511068950][bookmark: _Toc511069215][bookmark: _Toc511069479][bookmark: _Toc511069753][bookmark: _Toc511070027][bookmark: _Toc511070302][bookmark: _Toc511070569][bookmark: _Toc511070837][bookmark: _Toc511071102][bookmark: _Toc511071358][bookmark: _Toc511071605][bookmark: _Toc511071846][bookmark: _Toc511072087][bookmark: _Toc511072323][bookmark: _Toc511072557][bookmark: _Toc511072793][bookmark: _Toc511073028][bookmark: _Toc511073264][bookmark: _Toc511073500][bookmark: _Toc511073737][bookmark: _Toc511073970][bookmark: _Toc511074200][bookmark: _Toc511103555][bookmark: _Toc511110048][bookmark: _Toc511113402][bookmark: _Toc511113645][bookmark: _Toc511113890][bookmark: _Toc511284284][bookmark: _Toc59445084][bookmark: _Toc59445266][bookmark: _Toc63251318][bookmark: _Toc63713199][bookmark: _Toc43235890][bookmark: _Toc89797388][bookmark: _Toc511369186]Objetivos, componentes y costo
[bookmark: _Ref89845546][bookmark: _Ref83283959]El objetivo general del programa es contribuir al crecimiento económico sostenido e inclusivo de República Dominicana. Los objetivos de desarrollo específicos son: (i) mejorar la resiliencia climática de la infraestructura de puentes del país; y (ii) mejorar la accesibilidad de poblaciones rurales a servicios de salud y educación, así como de productores locales a mercados.


[bookmark: _Toc160557068]2.2.1 Componente I. Resiliencia climática de la infraestructura de puentes (US$169.000.000). Financiará: (i) la construcción, rehabilitación y mejoramiento de puentes, a nivel nacional a través del diseño e implementación de medidas de resiliencia climática, consistentes en: la recuperación de sus características estructurales y funcionales, adecuación de sus accesos con las cargas de tránsito proyectadas, incorporando medidas de seguridad vial para peatones, ciclistas y niños, y de accesibilidad universal para PcD; y (ii) las actividades de supervisión de las obras a ejecutar. Para estas actividades se promoverán esquemas de contratación inclusivos de pequeñas y medianas empresas lideradas por mujeres.

[bookmark: _Toc160557069][bookmark: _Ref89683832][bookmark: _Ref93413309]2.2.2 Componente II. Mantenimiento de Infraestructura de Puentes (US$20.000.000). El componente financiará la implementación de un programa de mantenimiento periódico y rutinario de las infraestructuras intervenidas más críticas, con el objetivo de garantizar su vida útil; bajo un esquema de contratos basados en resultados y desempeño con indicadores que miden niveles de servicio. Se impulsará la contratación de personal local, pequeñas empresas lideradas por mujeres y/o contratistas mujeres, en línea con el objetivo de ampliar la participación femenina en el sector.

[bookmark: _Toc160557070]2.2.3 Componente III. Gestión de la infraestructura (US$6.000.000). Financiará: 
[bookmark: _Toc160557071](i) los diseños de ingeniería y estudios de factibilidad técnica y económica para la rehabilitación y reconstrucción de puentes, incluyendo aspectos de resiliencia climática; (ii) consultorías técnicas de apoyo al OE, para la planificación resiliente al CC de la infraestructura y el seguimiento de los contratos; (iii) la adquisición de equipos y desarrollo de herramientas tecnológicas para el inventario y la gestión resiliente al CC de la infraestructura de puentes; (iv) el diseño e implementación de una plataforma tecnológica para la gestión documental, gestión de proyectos y sistemas de información, incluyendo elementos de ciberseguridad; (v) consultorías de apoyo a la implementación del plan de acción de género del MOPC, incluyendo actividades de información, diseminación y talleres; (vi) el diseño de un programa de capacitación y pasantía de mujeres en empresas contratistas; y (vii) el desarrollo e implementación de un plan de acción para inclusión de PcD en el MOPC, empresas constructoras y supervisoras, incluyendo talleres de capacitación y sensibilización.
[bookmark: _Ref89683760]
[bookmark: _Toc160557072]2.2.4. Componente IV. Aspectos técnicos, socioambientales y de resiliencia climática (US$2.000.000). Financiará: (i) el programa de gestión ambiental y social para la rehabilitación, mejoramiento y mantenimiento de infraestructura de puentes resilientes al CC; (ii) un desarrollo tecnológico para la optimización de la herramienta Blue Spot, incluyendo sistemas de gestión y monitoreo de datos; (iii) el desarrollo de una biblioteca de curvas Intensidad - Duración - Frecuencia (IDF) a nivel nacional, tomando en cuenta condiciones de CC; (iv) talleres de capacitación al UEPFRE sobre en aspectos de hidrología e hidráulica enfocada en CC; y (v) el diseño de un manual técnico para la incorporación de compras sostenibles en los procesos de licitación de infraestructura del MOPC

[bookmark: _Toc160557073]2.2.5 Apoyo a la administración del programa (US$3.000.000). Financiará la coordinación técnica de la ejecución, incluyendo los salarios del personal técnico del OE dedicado al programa; junto con gastos operativos y administrativos. Adicionalmente apoyara el desarrollo de la auditoría del programa y las evaluaciones intermedia y final, así como una evaluación de impacto social y productivo incluyendo línea base y seguimiento

2.3. [bookmark: _Toc59445088][bookmark: _Toc59445270][bookmark: _Toc63251322][bookmark: _Toc63713203][bookmark: _Toc511284297][bookmark: _Toc511284298][bookmark: _Toc511065437][bookmark: _Toc511065701][bookmark: _Toc511065963][bookmark: _Toc511066225][bookmark: _Toc511066496][bookmark: _Toc511066767][bookmark: _Toc511067036][bookmark: _Toc511067305][bookmark: _Toc511067600][bookmark: _Toc511067896][bookmark: _Toc511068165][bookmark: _Toc511068431][bookmark: _Toc511068698][bookmark: _Toc511068963][bookmark: _Toc511069228][bookmark: _Toc511069492][bookmark: _Toc511069766][bookmark: _Toc511070040][bookmark: _Toc511070315][bookmark: _Toc511070582][bookmark: _Toc511070850][bookmark: _Toc511071115][bookmark: _Toc511071371][bookmark: _Toc511071618][bookmark: _Toc511071859][bookmark: _Toc511072100][bookmark: _Toc511072336][bookmark: _Toc511072570][bookmark: _Toc511072806][bookmark: _Toc511073041][bookmark: _Toc511073277][bookmark: _Toc511073513][bookmark: _Toc511073750][bookmark: _Toc511073983][bookmark: _Toc511074213][bookmark: _Toc511103570][bookmark: _Toc511110064][bookmark: _Toc511113419][bookmark: _Toc511113664][bookmark: _Toc511113914][bookmark: _Toc511284299][bookmark: _Toc511065438][bookmark: _Toc511065702][bookmark: _Toc511065964][bookmark: _Toc511066226][bookmark: _Toc511066497][bookmark: _Toc511066768][bookmark: _Toc511067037][bookmark: _Toc511067306][bookmark: _Toc511067601][bookmark: _Toc511067897][bookmark: _Toc511068166][bookmark: _Toc511068432][bookmark: _Toc511068699][bookmark: _Toc511068964][bookmark: _Toc511069229][bookmark: _Toc511069493][bookmark: _Toc511069767][bookmark: _Toc511070041][bookmark: _Toc511070316][bookmark: _Toc511070583][bookmark: _Toc511070851][bookmark: _Toc511071116][bookmark: _Toc511071372][bookmark: _Toc511071619][bookmark: _Toc511071860][bookmark: _Toc511072101][bookmark: _Toc511072337][bookmark: _Toc511072571][bookmark: _Toc511072807][bookmark: _Toc511073042][bookmark: _Toc511073278][bookmark: _Toc511073514][bookmark: _Toc511073751][bookmark: _Toc511073984][bookmark: _Toc511074214][bookmark: _Toc511103571][bookmark: _Toc511110065][bookmark: _Toc511113420][bookmark: _Toc511113665][bookmark: _Toc511113915][bookmark: _Toc511284300][bookmark: _Toc511065439][bookmark: _Toc511065703][bookmark: _Toc511065965][bookmark: _Toc511066227][bookmark: _Toc511066498][bookmark: _Toc511066769][bookmark: _Toc511067038][bookmark: _Toc511067307][bookmark: _Toc511067602][bookmark: _Toc511067898][bookmark: _Toc511068167][bookmark: _Toc511068433][bookmark: _Toc511068700][bookmark: _Toc511068965][bookmark: _Toc511069230][bookmark: _Toc511069494][bookmark: _Toc511069768][bookmark: _Toc511070042][bookmark: _Toc511070317][bookmark: _Toc511070584][bookmark: _Toc511070852][bookmark: _Toc511071117][bookmark: _Toc511071373][bookmark: _Toc511071620][bookmark: _Toc511071861][bookmark: _Toc511072102][bookmark: _Toc511072338][bookmark: _Toc511072572][bookmark: _Toc511072808][bookmark: _Toc511073043][bookmark: _Toc511073279][bookmark: _Toc511073515][bookmark: _Toc511073752][bookmark: _Toc511073985][bookmark: _Toc511074215][bookmark: _Toc511103572][bookmark: _Toc511110066][bookmark: _Toc511113421][bookmark: _Toc511113666][bookmark: _Toc511113916][bookmark: _Toc511284301][bookmark: _Toc511065440][bookmark: _Toc511065704][bookmark: _Toc511065966][bookmark: _Toc511066228][bookmark: _Toc511066499][bookmark: _Toc511066770][bookmark: _Toc511067039][bookmark: _Toc511067308][bookmark: _Toc511067603][bookmark: _Toc511067899][bookmark: _Toc511068168][bookmark: _Toc511068434][bookmark: _Toc511068701][bookmark: _Toc511068966][bookmark: _Toc511069231][bookmark: _Toc511069495][bookmark: _Toc511069769][bookmark: _Toc511070043][bookmark: _Toc511070318][bookmark: _Toc511070585][bookmark: _Toc511070853][bookmark: _Toc511071118][bookmark: _Toc511071374][bookmark: _Toc511071621][bookmark: _Toc511071862][bookmark: _Toc511072103][bookmark: _Toc511072339][bookmark: _Toc511072573][bookmark: _Toc511072809][bookmark: _Toc511073044][bookmark: _Toc511073280][bookmark: _Toc511073516][bookmark: _Toc511073753][bookmark: _Toc511073986][bookmark: _Toc511074216][bookmark: _Toc511103573][bookmark: _Toc511110067][bookmark: _Toc511113422][bookmark: _Toc511113667][bookmark: _Toc511113917][bookmark: _Toc511284302][bookmark: _Toc511065441][bookmark: _Toc511065705][bookmark: _Toc511065967][bookmark: _Toc511066229][bookmark: _Toc511066500][bookmark: _Toc511066771][bookmark: _Toc511067040][bookmark: _Toc511067309][bookmark: _Toc511067604][bookmark: _Toc511067900][bookmark: _Toc511068169][bookmark: _Toc511068435][bookmark: _Toc511068702][bookmark: _Toc511068967][bookmark: _Toc511069232][bookmark: _Toc511069496][bookmark: _Toc511069770][bookmark: _Toc511070044][bookmark: _Toc511070319][bookmark: _Toc511070586][bookmark: _Toc511070854][bookmark: _Toc511071119][bookmark: _Toc511071375][bookmark: _Toc511071622][bookmark: _Toc511071863][bookmark: _Toc511072104][bookmark: _Toc511072340][bookmark: _Toc511072574][bookmark: _Toc511072810][bookmark: _Toc511073045][bookmark: _Toc511073281][bookmark: _Toc511073517][bookmark: _Toc511073754][bookmark: _Toc511073987][bookmark: _Toc511074217][bookmark: _Toc511103574][bookmark: _Toc511110068][bookmark: _Toc511113423][bookmark: _Toc511113668][bookmark: _Toc511113918][bookmark: _Toc511284303][bookmark: _Toc511065442][bookmark: _Toc511065706][bookmark: _Toc511065968][bookmark: _Toc511066230][bookmark: _Toc511066501][bookmark: _Toc511066772][bookmark: _Toc511067041][bookmark: _Toc511067310][bookmark: _Toc511067605][bookmark: _Toc511067901][bookmark: _Toc511068170][bookmark: _Toc511068436][bookmark: _Toc511068703][bookmark: _Toc511068968][bookmark: _Toc511069233][bookmark: _Toc511069497][bookmark: _Toc511069771][bookmark: _Toc511070045][bookmark: _Toc511070320][bookmark: _Toc511070587][bookmark: _Toc511070855][bookmark: _Toc511071120][bookmark: _Toc511071376][bookmark: _Toc511071623][bookmark: _Toc511071864][bookmark: _Toc511072105][bookmark: _Toc511072341][bookmark: _Toc511072575][bookmark: _Toc511072811][bookmark: _Toc511073046][bookmark: _Toc511073282][bookmark: _Toc511073518][bookmark: _Toc511073755][bookmark: _Toc511073988][bookmark: _Toc511074218][bookmark: _Toc511103575][bookmark: _Toc511110069][bookmark: _Toc511113424][bookmark: _Toc511113669][bookmark: _Toc511113919][bookmark: _Toc511284304][bookmark: _Toc511065443][bookmark: _Toc511065707][bookmark: _Toc511065969][bookmark: _Toc511066231][bookmark: _Toc511066502][bookmark: _Toc511066773][bookmark: _Toc511067042][bookmark: _Toc511067311][bookmark: _Toc511067606][bookmark: _Toc511067902][bookmark: _Toc511068171][bookmark: _Toc511068437][bookmark: _Toc511068704][bookmark: _Toc511068969][bookmark: _Toc511069234][bookmark: _Toc511069498][bookmark: _Toc511069772][bookmark: _Toc511070046][bookmark: _Toc511070321][bookmark: _Toc511070588][bookmark: _Toc511070856][bookmark: _Toc511071121][bookmark: _Toc511071377][bookmark: _Toc511071624][bookmark: _Toc511071865][bookmark: _Toc511072106][bookmark: _Toc511072342][bookmark: _Toc511072576][bookmark: _Toc511072812][bookmark: _Toc511073047][bookmark: _Toc511073283][bookmark: _Toc511073519][bookmark: _Toc511073756][bookmark: _Toc511073989][bookmark: _Toc511074219][bookmark: _Toc511103576][bookmark: _Toc511110070][bookmark: _Toc511113425][bookmark: _Toc511113670][bookmark: _Toc511113920][bookmark: _Toc511284305][bookmark: _Toc511065444][bookmark: _Toc511065708][bookmark: _Toc511065970][bookmark: _Toc511066232][bookmark: _Toc511066503][bookmark: _Toc511066774][bookmark: _Toc511067043][bookmark: _Toc511067312][bookmark: _Toc511067607][bookmark: _Toc511067903][bookmark: _Toc511068172][bookmark: _Toc511068438][bookmark: _Toc511068705][bookmark: _Toc511068970][bookmark: _Toc511069235][bookmark: _Toc511069499][bookmark: _Toc511069773][bookmark: _Toc511070047][bookmark: _Toc511070322][bookmark: _Toc511070589][bookmark: _Toc511070857][bookmark: _Toc511071122][bookmark: _Toc511071378][bookmark: _Toc511071625][bookmark: _Toc511071866][bookmark: _Toc511072107][bookmark: _Toc511072343][bookmark: _Toc511072577][bookmark: _Toc511072813][bookmark: _Toc511073048][bookmark: _Toc511073284][bookmark: _Toc511073520][bookmark: _Toc511073757][bookmark: _Toc511073990][bookmark: _Toc511074220][bookmark: _Toc511103577][bookmark: _Toc511110071][bookmark: _Toc511113426][bookmark: _Toc511113671][bookmark: _Toc511113921][bookmark: _Toc511284306][bookmark: _Toc511065445][bookmark: _Toc511065709][bookmark: _Toc511065971][bookmark: _Toc511066233][bookmark: _Toc511066504][bookmark: _Toc511066775][bookmark: _Toc511067044][bookmark: _Toc511067313][bookmark: _Toc511067608][bookmark: _Toc511067904][bookmark: _Toc511068173][bookmark: _Toc511068439][bookmark: _Toc511068706][bookmark: _Toc511068971][bookmark: _Toc511069236][bookmark: _Toc511069500][bookmark: _Toc511069774][bookmark: _Toc511070048][bookmark: _Toc511070323][bookmark: _Toc511070590][bookmark: _Toc511070858][bookmark: _Toc511071123][bookmark: _Toc511071379][bookmark: _Toc511071626][bookmark: _Toc511071867][bookmark: _Toc511072108][bookmark: _Toc511072344][bookmark: _Toc511072578][bookmark: _Toc511072814][bookmark: _Toc511073049][bookmark: _Toc511073285][bookmark: _Toc511073521][bookmark: _Toc511073758][bookmark: _Toc511073991][bookmark: _Toc511074221][bookmark: _Toc511103578][bookmark: _Toc511110072][bookmark: _Toc511113427][bookmark: _Toc511113672][bookmark: _Toc511113922][bookmark: _Toc511284307][bookmark: _Toc511065446][bookmark: _Toc511065710][bookmark: _Toc511065972][bookmark: _Toc511066234][bookmark: _Toc511066505][bookmark: _Toc511066776][bookmark: _Toc511067045][bookmark: _Toc511067314][bookmark: _Toc511067609][bookmark: _Toc511067905][bookmark: _Toc511068174][bookmark: _Toc511068440][bookmark: _Toc511068707][bookmark: _Toc511068972][bookmark: _Toc511069237][bookmark: _Toc511069501][bookmark: _Toc511069775][bookmark: _Toc511070049][bookmark: _Toc511070324][bookmark: _Toc511070591][bookmark: _Toc511070859][bookmark: _Toc511071124][bookmark: _Toc511071380][bookmark: _Toc511071627][bookmark: _Toc511071868][bookmark: _Toc511072109][bookmark: _Toc511072345][bookmark: _Toc511072579][bookmark: _Toc511072815][bookmark: _Toc511073050][bookmark: _Toc511073286][bookmark: _Toc511073522][bookmark: _Toc511073759][bookmark: _Toc511073992][bookmark: _Toc511074222][bookmark: _Toc511103579][bookmark: _Toc511110073][bookmark: _Toc511113428][bookmark: _Toc511113673][bookmark: _Toc511113923][bookmark: _Toc511284308][bookmark: _Toc511065447][bookmark: _Toc511065711][bookmark: _Toc511065973][bookmark: _Toc511066235][bookmark: _Toc511066506][bookmark: _Toc511066777][bookmark: _Toc511067046][bookmark: _Toc511067315][bookmark: _Toc511067610][bookmark: _Toc511067906][bookmark: _Toc511068175][bookmark: _Toc511068441][bookmark: _Toc511068708][bookmark: _Toc511068973][bookmark: _Toc511069238][bookmark: _Toc511069502][bookmark: _Toc511069776][bookmark: _Toc511070050][bookmark: _Toc511070325][bookmark: _Toc511070592][bookmark: _Toc511070860][bookmark: _Toc511071125][bookmark: _Toc511071381][bookmark: _Toc511071628][bookmark: _Toc511071869][bookmark: _Toc511072110][bookmark: _Toc511072346][bookmark: _Toc511072580][bookmark: _Toc511072816][bookmark: _Toc511073051][bookmark: _Toc511073287][bookmark: _Toc511073523][bookmark: _Toc511073760][bookmark: _Toc511073993][bookmark: _Toc511074223][bookmark: _Toc511103580][bookmark: _Toc511110074][bookmark: _Toc511113429][bookmark: _Toc511113674][bookmark: _Toc511113924][bookmark: _Toc511284309][bookmark: _Toc511065448][bookmark: _Toc511065712][bookmark: _Toc511065974][bookmark: _Toc511066236][bookmark: _Toc511066507][bookmark: _Toc511066778][bookmark: _Toc511067047][bookmark: _Toc511067316][bookmark: _Toc511067611][bookmark: _Toc511067907][bookmark: _Toc511068176][bookmark: _Toc511068442][bookmark: _Toc511068709][bookmark: _Toc511068974][bookmark: _Toc511069239][bookmark: _Toc511069503][bookmark: _Toc511069777][bookmark: _Toc511070051][bookmark: _Toc511070326][bookmark: _Toc511070593][bookmark: _Toc511070861][bookmark: _Toc511071126][bookmark: _Toc511071382][bookmark: _Toc511071629][bookmark: _Toc511071870][bookmark: _Toc511072111][bookmark: _Toc511072347][bookmark: _Toc511072581][bookmark: _Toc511072817][bookmark: _Toc511073052][bookmark: _Toc511073288][bookmark: _Toc511073524][bookmark: _Toc511073761][bookmark: _Toc511073994][bookmark: _Toc511074224][bookmark: _Toc511103581][bookmark: _Toc511110075][bookmark: _Toc511113430][bookmark: _Toc511113675][bookmark: _Toc511113925][bookmark: _Toc511284310][bookmark: _Toc511065449][bookmark: _Toc511065713][bookmark: _Toc511065975][bookmark: _Toc511066237][bookmark: _Toc511066508][bookmark: _Toc511066779][bookmark: _Toc511067048][bookmark: _Toc511067317][bookmark: _Toc511067612][bookmark: _Toc511067908][bookmark: _Toc511068177][bookmark: _Toc511068443][bookmark: _Toc511068710][bookmark: _Toc511068975][bookmark: _Toc511069240][bookmark: _Toc511069504][bookmark: _Toc511069778][bookmark: _Toc511070052][bookmark: _Toc511070327][bookmark: _Toc511070594][bookmark: _Toc511070862][bookmark: _Toc511071127][bookmark: _Toc511071383][bookmark: _Toc511071630][bookmark: _Toc511071871][bookmark: _Toc511072112][bookmark: _Toc511072348][bookmark: _Toc511072582][bookmark: _Toc511072818][bookmark: _Toc511073053][bookmark: _Toc511073289][bookmark: _Toc511073525][bookmark: _Toc511073762][bookmark: _Toc511073995][bookmark: _Toc511074225][bookmark: _Toc511103582][bookmark: _Toc511110076][bookmark: _Toc511113431][bookmark: _Toc511113676][bookmark: _Toc511113926][bookmark: _Toc511284311][bookmark: _Toc511065450][bookmark: _Toc511065714][bookmark: _Toc511065976][bookmark: _Toc511066238][bookmark: _Toc511066509][bookmark: _Toc511066780][bookmark: _Toc511067049][bookmark: _Toc511067318][bookmark: _Toc511067613][bookmark: _Toc511067909][bookmark: _Toc511068178][bookmark: _Toc511068444][bookmark: _Toc511068711][bookmark: _Toc511068976][bookmark: _Toc511069241][bookmark: _Toc511069505][bookmark: _Toc511069779][bookmark: _Toc511070053][bookmark: _Toc511070328][bookmark: _Toc511070595][bookmark: _Toc511070863][bookmark: _Toc511071128][bookmark: _Toc511071384][bookmark: _Toc511071631][bookmark: _Toc511071872][bookmark: _Toc511072113][bookmark: _Toc511072349][bookmark: _Toc511072583][bookmark: _Toc511072819][bookmark: _Toc511073054][bookmark: _Toc511073290][bookmark: _Toc511073526][bookmark: _Toc511073763][bookmark: _Toc511073996][bookmark: _Toc511074226][bookmark: _Toc511103583][bookmark: _Toc511110077][bookmark: _Toc511113432][bookmark: _Toc511113677][bookmark: _Toc511113927][bookmark: _Toc511284312][bookmark: _Toc511065451][bookmark: _Toc511065715][bookmark: _Toc511065977][bookmark: _Toc511066239][bookmark: _Toc511066510][bookmark: _Toc511066781][bookmark: _Toc511067050][bookmark: _Toc511067319][bookmark: _Toc511067614][bookmark: _Toc511067910][bookmark: _Toc511068179][bookmark: _Toc511068445][bookmark: _Toc511068712][bookmark: _Toc511068977][bookmark: _Toc511069242][bookmark: _Toc511069506][bookmark: _Toc511069780][bookmark: _Toc511070054][bookmark: _Toc511070329][bookmark: _Toc511070596][bookmark: _Toc511070864][bookmark: _Toc511071129][bookmark: _Toc511071385][bookmark: _Toc511071632][bookmark: _Toc511071873][bookmark: _Toc511072114][bookmark: _Toc511072350][bookmark: _Toc511072584][bookmark: _Toc511072820][bookmark: _Toc511073055][bookmark: _Toc511073291][bookmark: _Toc511073527][bookmark: _Toc511073764][bookmark: _Toc511073997][bookmark: _Toc511074227][bookmark: _Toc511103584][bookmark: _Toc511110078][bookmark: _Toc511113433][bookmark: _Toc511113678][bookmark: _Toc511113928][bookmark: _Toc511284313][bookmark: _Toc511065452][bookmark: _Toc511065716][bookmark: _Toc511065978][bookmark: _Toc511066240][bookmark: _Toc511066511][bookmark: _Toc511066782][bookmark: _Toc511067051][bookmark: _Toc511067320][bookmark: _Toc511067615][bookmark: _Toc511067911][bookmark: _Toc511068180][bookmark: _Toc511068446][bookmark: _Toc511068713][bookmark: _Toc511068978][bookmark: _Toc511069243][bookmark: _Toc511069507][bookmark: _Toc511069781][bookmark: _Toc511070055][bookmark: _Toc511070330][bookmark: _Toc511070597][bookmark: _Toc511070865][bookmark: _Toc511071130][bookmark: _Toc511071386][bookmark: _Toc511071633][bookmark: _Toc511071874][bookmark: _Toc511072115][bookmark: _Toc511072351][bookmark: _Toc511072585][bookmark: _Toc511072821][bookmark: _Toc511073056][bookmark: _Toc511073292][bookmark: _Toc511073528][bookmark: _Toc511073765][bookmark: _Toc511073998][bookmark: _Toc511074228][bookmark: _Toc511103585][bookmark: _Toc511110079][bookmark: _Toc511113434][bookmark: _Toc511113679][bookmark: _Toc511113929][bookmark: _Toc511284314][bookmark: _Toc511369187][bookmark: _Toc160557074]Costos y Fuentes de Financiamiento
La operación se ejecutará como un préstamo de inversión bajo la modalidad “Programa de Obras Múltiples”. Su costo total asciende a US$200 millones, los cuales serán financiados por el Banco con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO) (ver Tabla 1). El presupuesto detallado se encuentra disponible en el Plan de Ejecución Plurianual (PEP) y en el Plan Operativo Anual (POA) (EER#1). El período de desembolsos será de cinco años según el cronograma que se muestra en la Tabla 2.

[bookmark: _Toc160557075]Tabla 1. Costos estimados[footnoteRef:2] del Programa (US$ miles) [2:  	Los costos aquí presentados son indicativos. Pueden variar en la etapa de diseño final de los proyectos.] 

	Componentes
	BID
	[bookmark: _Toc160557076]%

	Componente I. Resiliencia climática de la infraestructura de puentes
	169.000
	84,5

	   Rehabilitación de puentes y estructuras hidráulicas
	162.240
	

	   Supervisión de Obras de rehabilitación de puentes y estructuras hidráulicas
	6.760
	

	Componente II. Mantenimiento de infraestructura de puentes
	20.000
	10,0

	   Mantenimiento periódico y rutinario de infraestructura por niveles de servicio
	20.000
	

	Componente III. Gestión de la infraestructura
	6.000
	3,0

	   Diseños de ingeniería y estudios de factibilidad
	1.800
	

	   Consultorías técnicas de apoyo
	1.700
	

	   Adquisición de equipos, herramientas y plataformas tecnológicas 
	2.250
	

	   Elaboración e implementación de planes de acción, talleres y capacitaciones
	250
	

	Componente IV. Aspectos técnicos, socioambientales y de resiliencia climática
	2.000
	1,0

	   Programa de gestión ambiental y social
	800
	

	   Desarrollo de herramientas, manuales y talleres
	1.200
	

	Apoyo a la administración del programa
	3.000
	1,5

	   Salarios, gastos operativos y administrativos
	2.300
	

	   Auditoria
	300
	

	   Evaluaciones intermedia, final y de impacto
	400
	

	Total
	200.000
	1,5,0


[bookmark: _Toc160557077]Tabla 2. Programación de desembolsos (US$ miles)
	fuente/año
	1
	2
	3
	4
	5
	Total

	Total
	 12.477 
	 65.603 
	 55.705 
	 49.893 
	 16.322 
	 200.000 

	%
	6,2%
	32,8%
	27,9%
	24,9%
	8,2%
	100,00



2.4. [bookmark: _Toc511284316][bookmark: _Toc511284317][bookmark: _Toc511284318][bookmark: _Toc511284319][bookmark: _Toc511284320][bookmark: _Toc511284321][bookmark: _Toc511284322][bookmark: _Toc511103655][bookmark: _Toc511110081][bookmark: _Toc511113436][bookmark: _Toc511113681][bookmark: _Toc511113931][bookmark: _Toc511284323][bookmark: _Toc511103656][bookmark: _Toc511110082][bookmark: _Toc511113437][bookmark: _Toc511113682][bookmark: _Toc511113932][bookmark: _Toc511284324][bookmark: _Toc511103657][bookmark: _Toc511110083][bookmark: _Toc511113438][bookmark: _Toc511113683][bookmark: _Toc511113933][bookmark: _Toc511284325][bookmark: _Toc511369188][bookmark: _Toc160557078]Condiciones contractuales del Programa
[bookmark: _Toc511369191]Este es un programa que será ejecutado por el MOPC a través de la UEPFRE. La UEPFRE contará con la participación activa del Departamento puentes, y a su vez, con la coordinación y apoyo técnico de consultores expertos en temas de estructuras, cambio climático, resiliencia, género e inclusión para el fortalecimiento institucional del MOPC.
Condiciones contractuales especiales previas al primer desembolso.
i. Que se haya aprobado y entrado en vigencia el Reglamento Operativo del Programa (ROP), que incluya, entres sus anexos: los flujos de trabajo y controles internos y los Planes de Gestión Ambiental y Social que incluyan los requisitos y procedimientos aplicables en la ejecución del Programa; Para esto será necesario que el presente reglamento operativo haya sido aprobado por la máxima autoridad del MOPC y que sea comunicada su entrada en vigencia, al Banco.
ii. Que se haya integrado un equipo operativo permanente que garantice poseer los conocimientos y experiencia en gestión de proyectos financiados por el Banco, especialmente aspectos técnicos, adquisiciones, planificación, fiduciarios, gestión y análisis financiero, contabilidad, ambientales, sociales, estructurales, entre otros. Específicamente, la designación con dedicación exclusiva para la ejecución del programa de: (a) un gerente de proyecto; (b) un coordinador técnico; (c) un especialista en planificación; (d) un especialista en adquisiciones; (e) un especialista financiero; (f) un especialista estructural; (g) un especialista ambiental; y (h) un especialista social, con énfasis en temas de género.
iii. Evidencia de que la UEPFRE cuenta y tiene acceso a un sistema de información financiera y estructura de control interno, incluyendo los datos de la cuenta bancaria en donde se depositarán los desembolsos.
iv. Opinión legal y certificación de firmas para el Contrato de Préstamo, por parte de la consultoría jurídica del Poder Ejecutivo.
v. Designación y ejemplares de firmas de funcionarios del MOPC, autorizados para solicitar desembolsos.

Estas medidas son necesarias dado que, de acuerdo con la experiencia del Banco en la región, la aprobación del ROP previamente al primer desembolso contribuye a la organización interna del OE para la implementación de la operación, y se debe asegurar que el programa cuente con recurso humano con dedicación específica para lograr los objetivos de desarrollo previstos.

3. [bookmark: _Toc511369192][bookmark: _Toc160557079]MARCO INSTITUCIONAL DEL PROGRAMA
3. [bookmark: _Toc511065456][bookmark: _Toc511065720][bookmark: _Toc511065982][bookmark: _Toc511066244][bookmark: _Toc511066515][bookmark: _Toc511066786][bookmark: _Toc511067055][bookmark: _Toc511067324][bookmark: _Toc511067619][bookmark: _Toc511067915][bookmark: _Toc511068184][bookmark: _Toc511068450][bookmark: _Toc511068717][bookmark: _Toc511068982][bookmark: _Toc511069247][bookmark: _Toc511069511][bookmark: _Toc511069785][bookmark: _Toc511070059][bookmark: _Toc511070334][bookmark: _Toc511070601][bookmark: _Toc511070869][bookmark: _Toc511071134][bookmark: _Toc511071390][bookmark: _Toc511071637][bookmark: _Toc511071878][bookmark: _Toc511072119][bookmark: _Toc511072355][bookmark: _Toc511072589][bookmark: _Toc511072825][bookmark: _Toc511073060][bookmark: _Toc511073296][bookmark: _Toc511073532][bookmark: _Toc511073769][bookmark: _Toc511074002][bookmark: _Toc511074232][bookmark: _Toc511103660][bookmark: _Toc511110091][bookmark: _Toc511113446][bookmark: _Toc511113691][bookmark: _Toc511113941][bookmark: _Toc511284333][bookmark: _Toc511065457][bookmark: _Toc511065721][bookmark: _Toc511065983][bookmark: _Toc511066245][bookmark: _Toc511066516][bookmark: _Toc511066787][bookmark: _Toc511067056][bookmark: _Toc511067325][bookmark: _Toc511067620][bookmark: _Toc511067916][bookmark: _Toc511068185][bookmark: _Toc511068451][bookmark: _Toc511068718][bookmark: _Toc511068983][bookmark: _Toc511069248][bookmark: _Toc511069512][bookmark: _Toc511069786][bookmark: _Toc511070060][bookmark: _Toc511070335][bookmark: _Toc511070602][bookmark: _Toc511070870][bookmark: _Toc511071135][bookmark: _Toc511071391][bookmark: _Toc511071638][bookmark: _Toc511071879][bookmark: _Toc511072120][bookmark: _Toc511072356][bookmark: _Toc511072590][bookmark: _Toc511072826][bookmark: _Toc511073061][bookmark: _Toc511073297][bookmark: _Toc511073533][bookmark: _Toc511073770][bookmark: _Toc511074003][bookmark: _Toc511074233][bookmark: _Toc511103661][bookmark: _Toc511110092][bookmark: _Toc511113447][bookmark: _Toc511113692][bookmark: _Toc511113942][bookmark: _Toc511284334][bookmark: _Toc511367762][bookmark: _Toc511369193][bookmark: _Toc511369391][bookmark: _Toc511369590][bookmark: _Toc511369784][bookmark: _Toc511369977][bookmark: _Toc511370170][bookmark: _Toc511370364][bookmark: _Toc511370559][bookmark: _Toc511371734][bookmark: _Toc511384560][bookmark: _Toc511385217][bookmark: _Toc511386363][bookmark: _Toc511408197][bookmark: _Toc511631476][bookmark: _Toc511663188][bookmark: _Toc511663389][bookmark: _Toc511663592][bookmark: _Toc511663782][bookmark: _Toc511663972][bookmark: _Toc511738051][bookmark: _Toc511738241][bookmark: _Toc511739388][bookmark: _Toc511742940][bookmark: _Toc59444423][bookmark: _Toc59444601][bookmark: _Toc59445104][bookmark: _Toc59445285][bookmark: _Toc63251337][bookmark: _Toc63713215][bookmark: _Toc160557080]
3.1. [bookmark: _Toc511369194][bookmark: _Toc160557081]Esquema General de Ejecución del Programa DR-L1166
[bookmark: _Toc455498735]A continuación, se presenta el esquema general para la ejecución el Programa:

Esquema General de Ejecución del Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes
[image: ]

3.2. [bookmark: _Toc511369195][bookmark: _Toc160557082]Prestatario
El Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en calidad de organismo de financiamiento y el Estado Dominicano, en calidad de “Prestatario”, suscribirán el Contrato de Préstamo para la ejecución del “PROGRAMA DE RESILIENCIA CLIMÁTICA DE LA INFRAESTRUCTURA DE PUENTES”
3.3. [bookmark: _Toc511284337][bookmark: _Toc511065460][bookmark: _Toc511065724][bookmark: _Toc511065986][bookmark: _Toc511066248][bookmark: _Toc511066519][bookmark: _Toc511066790][bookmark: _Toc511067059][bookmark: _Toc511067328][bookmark: _Toc511067623][bookmark: _Toc511067919][bookmark: _Toc511068188][bookmark: _Toc511068454][bookmark: _Toc511068721][bookmark: _Toc511068986][bookmark: _Toc511069251][bookmark: _Toc511069515][bookmark: _Toc511069789][bookmark: _Toc511070063][bookmark: _Toc511070338][bookmark: _Toc511070605][bookmark: _Toc511070873][bookmark: _Toc511071138][bookmark: _Toc511071394][bookmark: _Toc511071641][bookmark: _Toc511071882][bookmark: _Toc511072123][bookmark: _Toc511072359][bookmark: _Toc511072593][bookmark: _Toc511072829][bookmark: _Toc511073064][bookmark: _Toc511073300][bookmark: _Toc511073536][bookmark: _Toc511073773][bookmark: _Toc511074006][bookmark: _Toc511074236][bookmark: _Toc511103664][bookmark: _Toc511110095][bookmark: _Toc511113450][bookmark: _Toc511113695][bookmark: _Toc511113945][bookmark: _Toc511284338][bookmark: _Toc511369196][bookmark: _Toc160557083]Organismo Ejecutor del Programa
Para la gestión de los Componentes, incluyendo Administración, Monitoreo, Auditoria y Evaluación del Programa el Organismo Ejecutor (OE) será el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) a través de la Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos (UEPFRE).

Con recursos del Programa se financiará la UEPFRE directamente bajo el Despacho del Ministro del MOPC, en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades a través de gastos recurrentes previstos en el renglón de Apoyo a la Administración del programa.  En el marco del programa, la UEPFRE servirá como enlace con el Banco, con las distintas instancias administrativas, financieras y técnicas del MOPC, así como con otras instituciones participantes.

4. [bookmark: _Toc511663192][bookmark: _Toc511663393][bookmark: _Toc511663596][bookmark: _Toc511663786][bookmark: _Toc511663976][bookmark: _Toc511738055][bookmark: _Toc511738245][bookmark: _Toc511739392][bookmark: _Toc511742944][bookmark: _Toc59444427][bookmark: _Toc59444605][bookmark: _Toc59445108][bookmark: _Toc59445289][bookmark: _Toc63251341][bookmark: _Toc63713219][bookmark: _Toc511663195][bookmark: _Toc511663396][bookmark: _Toc511663599][bookmark: _Toc511663789][bookmark: _Toc511663979][bookmark: _Toc511738058][bookmark: _Toc511738248][bookmark: _Toc511739395][bookmark: _Toc511742947][bookmark: _Toc59444430][bookmark: _Toc59444608][bookmark: _Toc59445111][bookmark: _Toc59445292][bookmark: _Toc63251344][bookmark: _Toc63713222][bookmark: _Toc511065480][bookmark: _Toc511065744][bookmark: _Toc511066006][bookmark: _Toc511066268][bookmark: _Toc511066539][bookmark: _Toc511066809][bookmark: _Toc511067078][bookmark: _Toc511067373][bookmark: _Toc511067668][bookmark: _Toc511067938][bookmark: _Toc511068207][bookmark: _Toc511068473][bookmark: _Toc511068740][bookmark: _Toc511069005][bookmark: _Toc511069270][bookmark: _Toc511069534][bookmark: _Toc511069808][bookmark: _Toc511070082][bookmark: _Toc511070357][bookmark: _Toc511070624][bookmark: _Toc511070892][bookmark: _Toc511071157][bookmark: _Toc511071413][bookmark: _Toc511071660][bookmark: _Toc511071901][bookmark: _Toc511072142][bookmark: _Toc511072378][bookmark: _Toc511072612][bookmark: _Toc511072848][bookmark: _Toc511073083][bookmark: _Toc511073319][bookmark: _Toc511073555][bookmark: _Toc511073792][bookmark: _Toc511074025][bookmark: _Toc511074255][bookmark: _Toc511103683][bookmark: _Toc511110114][bookmark: _Toc511113469][bookmark: _Toc511113714][bookmark: _Toc511113964][bookmark: _Toc511284391][bookmark: _Toc511065481][bookmark: _Toc511065745][bookmark: _Toc511066007][bookmark: _Toc511066269][bookmark: _Toc511066540][bookmark: _Toc511066810][bookmark: _Toc511067079][bookmark: _Toc511067374][bookmark: _Toc511067669][bookmark: _Toc511067939][bookmark: _Toc511068208][bookmark: _Toc511068474][bookmark: _Toc511068741][bookmark: _Toc511069006][bookmark: _Toc511069271][bookmark: _Toc511069535][bookmark: _Toc511069809][bookmark: _Toc511070083][bookmark: _Toc511070358][bookmark: _Toc511070625][bookmark: _Toc511070893][bookmark: _Toc511071158][bookmark: _Toc511071414][bookmark: _Toc511071661][bookmark: _Toc511071902][bookmark: _Toc511072143][bookmark: _Toc511072379][bookmark: _Toc511072613][bookmark: _Toc511072849][bookmark: _Toc511073084][bookmark: _Toc511073320][bookmark: _Toc511073556][bookmark: _Toc511073793][bookmark: _Toc511074026][bookmark: _Toc511074256][bookmark: _Toc511103684][bookmark: _Toc511110115][bookmark: _Toc511113470][bookmark: _Toc511113715][bookmark: _Toc511113965][bookmark: _Toc511284392][bookmark: _Toc511367778][bookmark: _Toc511369209][bookmark: _Toc511369407][bookmark: _Toc511369606][bookmark: _Toc511369800][bookmark: _Toc511369993][bookmark: _Toc511370186][bookmark: _Toc511370380][bookmark: _Toc511370575][bookmark: _Toc511371750][bookmark: _Toc511384575][bookmark: _Toc511385232][bookmark: _Toc511386378][bookmark: _Toc511408212][bookmark: _Toc511631491][bookmark: _Toc511663204][bookmark: _Toc511663405][bookmark: _Toc511663608][bookmark: _Toc511663798][bookmark: _Toc511663988][bookmark: _Toc511738067][bookmark: _Toc511738257][bookmark: _Toc511739404][bookmark: _Toc511742956][bookmark: _Toc59444431][bookmark: _Toc59444609][bookmark: _Toc59445112][bookmark: _Toc59445293][bookmark: _Toc63251345][bookmark: _Toc63713223][bookmark: _Toc160557084]ESTRUCTURA Y MECANISMO DE IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA
4.1. [bookmark: _Toc511369212][bookmark: _Toc160557085]Unidad Ejecutora de Proyectos Financiados con Recursos Externos - UEPFRE
El MOPC llevará a cabo la ejecución del Programa a través de la UEPFRE, dependencia técnica/administrativa establecida bajo el Despacho del Ministro de Obras Públicas y Comunicaciones cuyo mandato, funciones, estructura organizacional y experiencia le permitirá realizar las acciones de coordinación general para la ejecución del componente II, que incluye la gestión técnica, gestión ambiental y social, gestión de riesgos, programación y seguimiento, administración y finanzas, gestión de adquisiciones y contrataciones. 
La UEPFRE deberá velar por el cumplimiento de las condiciones y metas establecidas en el Contrato de Préstamo y mantener la integralidad de la información de monitoreo de todo el Programa. 
4.2. [bookmark: _Toc511369214][bookmark: _Toc160557086]Personal para la Ejecución del Programa
La ejecución del Programa se sustentará sobre la estructura institucional existente de la UEPFRE, tanto en materia técnica como de gestión ambiental y social, gestión administrativa, financiera y de planificación y monitoreo. Con recursos del Programa, se deberá designar al equipo estipulado en la condición previa al primer desembolso.

Conforme a los acuerdos alcanzados, el personal que prestará servicios en la UEPFRE para ejecutar el Programa deberá ser designado o contratado con base en los términos de referencias, perfiles y funciones específicas previamente acordados con el Banco.
[bookmark: _Toc511284399][bookmark: _Toc511284400][bookmark: _Toc511369213]El siguiente gráfico muestra la estructura funcional de la UEPFRE. 

Organigrama para la Ejecución del Programa de Resiliencia climática de la Infraestructura de puentes
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Funciones y Responsabilidades del Organismo Ejecutor del Programa.

El MOPC, a través del UEPFRE, será responsable de llevar a cabo las siguientes funciones de acuerdo a los componentes de su competencia:

(a) Coordinación, planificación y monitoreo
i. Gestionar los requisitos para el cumplimiento de las “Condiciones Previas” establecidas en el Contrato de Préstamo que se suscribirá entre el BID y el GdRD.
ii. Implementar y hacer efectivos los mecanismos de coordinación intra e interinstitucional con los proyectos y organismos públicos relacionados al Programa.
iii. Desarrollar las actividades de planificación estratégica y operativa, incluyendo la elaboración y actualización periódica, para cada iniciativa de: el Plan de Ejecución del Programa (PEP); el Plan Operativo Anual (POA); el Plan de Adquisiciones (PA); el Plan Financiero Multianual (PFM); el Plan de Mitigación de Riesgos[footnoteRef:3]; y otra documentación pertinente, de acuerdo a los requerimientos del ejecutor, MH, BID y otros organismos públicos y entes de control. [3:  Este Plan está contenido en las Matrices de Mitigación de Riesgos (MMR) del Programa. ] 

iv. Monitorear y dar seguimiento a las actividades del Programa en cumplimiento con los objetivos globales del mismo, así como con las metas establecidas en los POAs.
v. Preparar los informes periódicos de avance físico y financiero a ser sometidos al BID.
vi. Presentar al Banco los datos, informes, estudios y otros como productos de los distintos componentes del Programa y según se establezca en el Contrato de Préstamo.
vii. Seguir las orientaciones para gestión de riesgo de integridad en el Programa, conforme presentado en el Anexo V.
(b) Administración Financiera
i. Administrar de manera efectiva y transparente, los recursos financieros, presupuestarios y técnicos del Programa.
ii. Elaborar y mantener actualizado el “Catálogo de Cuentas” y someter a consideración del BID las modificaciones periódicas que sean necesarias.
iii. Llevar los registros contables y presupuestarios del Programa en el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) y, en particular en su módulo o subsistema de Unidades Ejecutoras de Proyectos con Financiamiento Externo (UEPEX), de acuerdo a los lineamientos de administración financiera integrada del MH y del BID, y según los requerimientos del Programa en materia de utilización de sistemas nacionales de administración financiera.
iv. Preparar los cronogramas de compromisos presupuestarios y pagos, así como el presupuesto anual de inversiones según fuentes y usos de fondos y de acuerdo al PEP, POA, PA y PFM.
v. Siguiendo los procedimientos de pago aplicables, efectuar los desembolsos y transferencias de recursos por pagos a contratistas, consultores y proveedores de bienes y servicios.
vi. Preparar y someter a consideración del MOPC y del Banco los estados de ejecución presupuestaria según fuentes y usos de fondos, así como los Estados Financieros del Programa a niveles de componente y consolidado, bajo las normas y procedimientos del BID y compatibles con las políticas del GdRD.
vii. La UEPFRE deberá preparar y enviar al BID los estados de gastos y solicitudes de avances de fondos, incluyendo la documentación de respaldo para el Componente II. La UEPFRE deberá preparar y enviar al Banco los reportes periódicos de ejecución financiera del Componente II.
viii. La UEPFRE contratará una firma para las auditorías financieras independientes anuales del componente I, en base a la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID.
ix. Gestionar de manera oportuna con las áreas involucradas dentro del MOPC, el registro, manejo y custodia de los activos adquiridos con fondos del Programa.
(c) Técnica, de adquisiciones y administrativa
i. Llevar a cabo la preparación de términos de referencia, pliegos de especificaciones, documentos de licitación y especificaciones técnicas, entre otros, como parte de los procesos de licitación, adjudicación y contratación de obras y adquisiciones de bienes y servicios y consultorías contemplados específicamente en el PEP-POA y PA.
ii. Elaborar los requerimientos establecidos en los PGAS de los proyectos que deban incorporarse en los documentos de licitación, contratos o adendas para el cumplimiento de las políticas de salvaguardas ambientales y sociales del BID como así también de la normativa nacional aplicable en materia ambiental.
iii. Liderar los procesos de compras y contrataciones, dando cumplimiento a las normas y procedimientos de compras y contrataciones del BID y en concordancia con las normas nacionales de administración pública.
iv. Llevar a cabo la supervisión y seguimiento de las distintas actividades, entre otros: (1) construcción y mejoramiento de infraestructura; (2) preparación de materiales técnicos, didácticos y de difusión; (3) desarrollo de consultorías y acciones de asistencia técnica.
v. Asignar los recursos necesarios para el desarrollo e implementación de las actividades de capacitación, entrenamiento y difusión del proyecto.
vi. Reportar al de manera continua y sistemática, sobre el desarrollo de las actividades de acuerdo a los planes contenidos en los PEP-POA, PGAS y PA y tomando en cuenta el cumplimiento de las normas de calidad de la rehabilitación de la infraestructura de caminos, así como de los productos, procesos de gestión, capacitaciones y otros servicios adquiridos con recursos del Programa y de acuerdo a los lineamientos técnicos aplicables.
De acuerdo a dichas actividades y tomando en cuenta el liderazgo de la UEPFRE como ejecutor de la presente operación, será su responsabilidad liderar las actividades de coordinación interinstitucional con el MOPC, la consolidación de informes de seguimiento físico y financiero del Programa, así como la evaluación, análisis y presentación de informes consolidados de gestión y sobre el cumplimiento de metas globales del mismo.

5. [bookmark: _Toc511369215][bookmark: _Toc160557087]COMPRAS Y CONTRATACIONES
5. [bookmark: _Toc511065489][bookmark: _Toc511065753][bookmark: _Toc511066015][bookmark: _Toc511066277][bookmark: _Toc511066548][bookmark: _Toc511066818][bookmark: _Toc511067087][bookmark: _Toc511067382][bookmark: _Toc511067677][bookmark: _Toc511067947][bookmark: _Toc511068216][bookmark: _Toc511068482][bookmark: _Toc511068749][bookmark: _Toc511069014][bookmark: _Toc511069279][bookmark: _Toc511069543][bookmark: _Toc511069817][bookmark: _Toc511070091][bookmark: _Toc511070366][bookmark: _Toc511070633][bookmark: _Toc511070901][bookmark: _Toc511071166][bookmark: _Toc511071422][bookmark: _Toc511071669][bookmark: _Toc511071910][bookmark: _Toc511072151][bookmark: _Toc511072387][bookmark: _Toc511072621][bookmark: _Toc511072857][bookmark: _Toc511073092][bookmark: _Toc511073328][bookmark: _Toc511073564][bookmark: _Toc511073801][bookmark: _Toc511074034][bookmark: _Toc511074264][bookmark: _Toc511103692][bookmark: _Toc511110123][bookmark: _Toc511113478][bookmark: _Toc511113723][bookmark: _Toc511113973][bookmark: _Toc511284404][bookmark: _Toc511367785][bookmark: _Toc511369216][bookmark: _Toc511369414][bookmark: _Toc511369613][bookmark: _Toc511369807][bookmark: _Toc511370000][bookmark: _Toc511370193][bookmark: _Toc511370387][bookmark: _Toc511370582][bookmark: _Toc511371757][bookmark: _Toc511384582][bookmark: _Toc511385239][bookmark: _Toc511386385][bookmark: _Toc511408219][bookmark: _Toc511631498][bookmark: _Toc511663211][bookmark: _Toc511663412][bookmark: _Toc511663615][bookmark: _Toc511663805][bookmark: _Toc511663995][bookmark: _Toc511738074][bookmark: _Toc511738264][bookmark: _Toc511739411][bookmark: _Toc511742963][bookmark: _Toc59444435][bookmark: _Toc59444613][bookmark: _Toc59445116][bookmark: _Toc59445297][bookmark: _Toc63251349][bookmark: _Toc63713227][bookmark: _Toc160557088]
i. [bookmark: _Toc149228188][bookmark: _Toc172110900][bookmark: _Toc149228189][bookmark: _Toc172110901]Servicios Diferentes a Consultoría: Son todos aquellos servicios cuantificables realizados sobre la base de la ejecución de un trabajo físico susceptible de medición y que no son de carácter intelectual y de asesoramiento como los de consultoría. Entre esos servicios se incluye, por ejemplo: (i) transporte de bienes o personas; (ii) encuestas; (iii) impresiones y publicidad; (iv) seguros; (v) instalación y operación de sistemas de monitoreo y seguridad; (vi) instalación, puesta en servicio y mantenimiento de instalaciones; (vii) extracción de muestras y perforaciones exploratorias; (viii) trabajos topográficos; (ix) fotografías aéreas. 

ii. Servicios de Consultoría: Son los servicios de carácter intelectual y de asesoramiento que requieren vasta experiencia en la materia, tales como:                    (i) desarrollo de estudios de pre-factibilidad y factibilidad técnica, económica, ambiental y financiera; (ii) estudios y diseños; (iii) formulación, planificación, supervisión o gerenciamiento de Obras o Proyectos; (iv) asesoramiento en la toma de decisiones y solución de conflictos; (v) peritajes; (vi) evaluación de aspectos legales y financieros; (vii) auditorías operacionales de proyectos; (viii) capacitación y entrenamiento; y (ix) elaboración de términos de referencia, especificaciones y bases para procesos de selección y contratación. Para la ejecución de servicios de consultoría generalmente se contratan firmas consultoras, cuando se requieren equipos multidisciplinarios de profesionales o son trabajos de largo plazo, en tanto que, para casos que involucran una sola disciplina o requieren determinado trabajo de experto, a ser desarrollados en corto plazo, se suele contratar a consultoras/es individuales.
5.1. [bookmark: _Toc511065491][bookmark: _Toc511065755][bookmark: _Toc511066017][bookmark: _Toc511066279][bookmark: _Toc511066550][bookmark: _Toc511066820][bookmark: _Toc511067089][bookmark: _Toc511067384][bookmark: _Toc511067679][bookmark: _Toc511067949][bookmark: _Toc511068218][bookmark: _Toc511068484][bookmark: _Toc511068751][bookmark: _Toc511069016][bookmark: _Toc511069281][bookmark: _Toc511069545][bookmark: _Toc511069819][bookmark: _Toc511070093][bookmark: _Toc511070368][bookmark: _Toc511070635][bookmark: _Toc511070903][bookmark: _Toc511071168][bookmark: _Toc511071424][bookmark: _Toc511071671][bookmark: _Toc511071912][bookmark: _Toc511072153][bookmark: _Toc511072389][bookmark: _Toc511072623][bookmark: _Toc511072859][bookmark: _Toc511073094][bookmark: _Toc511073330][bookmark: _Toc511073566][bookmark: _Toc511073803][bookmark: _Toc511074036][bookmark: _Toc511074266][bookmark: _Toc511103694][bookmark: _Toc511110125][bookmark: _Toc511113480][bookmark: _Toc511113725][bookmark: _Toc511113975][bookmark: _Toc511284406][bookmark: _Toc511369218][bookmark: _Toc160557089] Responsabilidad
Los Acuerdos y Requisitos Fiduciarios en Adquisiciones establecen las disposiciones que aplican para la ejecución de todas las adquisiciones previstas en el Programa, los cuales están contenidos en el Anexo III de la Propuesta de Desarrollo de la Operación POD).

La UEPFRE será la encargada de llevar a cabo los procesos de selección, adquisición, contratación, supervisión y recepción de las adquisiciones del Programa.
5.2. [bookmark: _Toc511065497][bookmark: _Toc511065761][bookmark: _Toc511066023][bookmark: _Toc511066285][bookmark: _Toc511066556][bookmark: _Toc511066826][bookmark: _Toc511067095][bookmark: _Toc511067390][bookmark: _Toc511067685][bookmark: _Toc511067955][bookmark: _Toc511068222][bookmark: _Toc511068488][bookmark: _Toc511068755][bookmark: _Toc511069020][bookmark: _Toc511069284][bookmark: _Toc511069548][bookmark: _Toc511069822][bookmark: _Toc511070096][bookmark: _Toc511070371][bookmark: _Toc511070638][bookmark: _Toc511070906][bookmark: _Toc511071171][bookmark: _Toc511071427][bookmark: _Toc511071674][bookmark: _Toc511071915][bookmark: _Toc511072156][bookmark: _Toc511072392][bookmark: _Toc511072626][bookmark: _Toc511072862][bookmark: _Toc511073097][bookmark: _Toc511073333][bookmark: _Toc511073569][bookmark: _Toc511073806][bookmark: _Toc511074039][bookmark: _Toc511074269][bookmark: _Toc511103697][bookmark: _Toc511110128][bookmark: _Toc511113483][bookmark: _Toc511113728][bookmark: _Toc511113978][bookmark: _Toc511284409][bookmark: _Toc511369220][bookmark: _Toc160557090]Lineamientos Básicos
La administración y gestión de las adquisiciones deberá necesariamente tomar los siguientes parámetros y lineamientos:
(a) La UEPFRE preparará anualmente, o según se requiera, los Planes de Adquisiciones (PA) a ser sometidos al Banco para no-objeción. Los PAs aprobados serán la base para la realización de las compras y contrataciones de los Componentes, según lo establezcan las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.
(b) Toda compra o contratación deberá estar directamente relacionada al Programa y contenido oportunamente en el PEP-POA y PA correspondientes (estos instrumentos deberán contener los requisitos establecidos en el PGAS).
(c) Todo trámite o solicitud de compra o contratación deberá ser validada en base a un análisis de sustento técnico de la misma de acuerdo al PEP-POA y con la participación del personal de planificación, ambiental y social, adquisiciones y finanzas de la UEPFRE para la respectiva verificación de: (i) la adecuada apropiación de la actividad según la estructura programática de las partidas de inversión; (ii) su inclusión en el PEP-POA y PA; (iii) la asignación y disponibilidad presupuestaria; y (iv) la disponibilidad de la documentación de respaldo a la misma.
La preparación de los términos de referencia, especificaciones técnicas y documentación de respaldo de las adquisiciones es responsabilidad de los Técnicos del Programa en directa coordinación con las dependencias técnicas del MOPC, quienes deberán velar por su contenido, justificación técnica, alcance, cantidades y otros aspectos, los cuales será provistos a los especialistas de adquisiciones para propósitos de revisión, compatibilización de formatos y de verificación final de cumplimiento de los estándares necesarios para iniciar las gestiones de compras.
5.3. [bookmark: _Toc511065499][bookmark: _Toc511065763][bookmark: _Toc511066025][bookmark: _Toc511066287][bookmark: _Toc511066558][bookmark: _Toc511066828][bookmark: _Toc511067097][bookmark: _Toc511067392][bookmark: _Toc511067687][bookmark: _Toc511067957][bookmark: _Toc511068224][bookmark: _Toc511068490][bookmark: _Toc511068757][bookmark: _Toc511069022][bookmark: _Toc511069286][bookmark: _Toc511069550][bookmark: _Toc511069824][bookmark: _Toc511070098][bookmark: _Toc511070373][bookmark: _Toc511070640][bookmark: _Toc511070908][bookmark: _Toc511071173][bookmark: _Toc511071429][bookmark: _Toc511071676][bookmark: _Toc511071917][bookmark: _Toc511072158][bookmark: _Toc511072394][bookmark: _Toc511072628][bookmark: _Toc511072864][bookmark: _Toc511073099][bookmark: _Toc511073335][bookmark: _Toc511073571][bookmark: _Toc511073808][bookmark: _Toc511074041][bookmark: _Toc511074271][bookmark: _Toc511103699][bookmark: _Toc511110130][bookmark: _Toc511113485][bookmark: _Toc511113730][bookmark: _Toc511113980][bookmark: _Toc511284411][bookmark: _Toc511369221][bookmark: _Toc160557091]Plan de Adquisiciones
La UEPFRE velará por la calidad y ejecución de las contrataciones de obras y compras de bienes y servicios en el marco del Programa. Para tal efecto, dicha instancia preparará anualmente, o según se requiera, un PA por los primeros 18 meses de ejecución, el cual será monitoreado, ejecutado y actualizado a través de las herramientas acordadas con el BID. Se elabora en función al PA Inicial elaborado en la etapa de preparación de la operación, para ser sometido al Banco para no-objeción y será la base para la realización de las compras y contrataciones, de acuerdo a lo establecido en las Estipulaciones Especiales del Contrato de Préstamo en materia de adquisiciones.
Cualquier propuesta de revisión del PA vigente debe ser presentada al BID para su aprobación. La versión vigente del Plan de Adquisiciones debe estar siempre disponible para revisión del BID. El Plan de Adquisiciones se gestionará a través del Sistema de Ejecución de Planes de Adquisiciones – SEPA. www.iniciativasepa.org  
De esta manera, el PA deberá describir de manera clara y en términos específicos, todas las obras, bienes y servicios requeridos por el Programa durante el ejercicio fiscal, siguiendo tanto las cláusulas acordadas con el Banco, como las normas internas aplicables.  El mismo deberá contener, como mínimo:
(a) La codificación de la adquisición asociada a la estructura programática de cada proyecto y en particular, al Programa, componente, producto y actividad.
(b) El producto entregable como resultado de la compra o contratación.
(c) El tipo de adquisición clasificado de acuerdo a obras, bienes, servicios no de consultoría y servicios de consultoría.
(d) La modalidad de adquisición prevista de acuerdo a los umbrales acordados entre el GdRD y el Banco para cada tipo de adquisición y monto correspondiente[footnoteRef:4]. [4:  Los umbrales monetarios determinan el método de contratación más eficiente a utilizarse. Las principales modalidades de adquisición incluyen: (a) Licitación Pública Nacional (LPN); (b) Licitación Pública Internacional (LPI); (c) Comparación de Precios (CP); (d) Contratación Directa (CD); y (e) Administración Directa (AD).
 ] 

(e) Los costos o presupuestos estimados de cada contrato o grupo de contratos de acuerdo al PEP-POA.
(f) El requerimiento de revisión ex-ante o ex-post por parte del Banco. En particular, en lo referente a la revisión previa de documentación de licitaciones, términos de referencia, publicaciones y otros, o alternativamente, la revisión de la documentación de respaldo de todas las compras y contrataciones realizadas en un período de tiempo.
(g) Las fechas estimadas de publicación de los avisos específicos de adquisiciones, firma de contratos y de terminación de los mismos.
(h) Los casos específicos que pudiesen requerir de precalificación.
(i) La información del Sistema deberá ser actualizada por lo menos una (1) vez al mes, salvo que no exista ningún reporte o dato por actualizar. En ese caso, se deberá dejar constancia en el Sistema de dicha imposibilidad de actualización a través de los módulos de comentarios.
(j) El cumplimiento del flujograma de proceso establecido en el SEPA, la carga, revisión y envío a través del Sistema se sujetará al estricto cumplimiento de tiempos establecidos. En caso de que el BID devuelva el plan con revisiones no podrá transcurrir más de cinco días hábiles para que este plan vuelva a ser enviado para la aprobación del Banco.
(k) La siguiente información debe estar actualizada en el sistema para cada adquisición por lo menos una vez al mes: 
i. Fechas del proceso
ii. Oferente adjudicado y otros participantes
iii. Montos, contrato y pagos
(l) A más tardar al 28 de febrero de cada año conjuntamente con la presentación del informe de semestral progreso, la UEPFRE deberá enviar al BID a través del SEPA, el Plan de Adquisiciones, debiendo registrar en el Sistema el Estado: “Enviado al Banco”. El Plan deberá estar actualizado según se indica en el numeral anterior.
5.4. [bookmark: _Toc511284413][bookmark: _Toc511065501][bookmark: _Toc511065765][bookmark: _Toc511066027][bookmark: _Toc511066289][bookmark: _Toc511066560][bookmark: _Toc511066830][bookmark: _Toc511067099][bookmark: _Toc511067394][bookmark: _Toc511067689][bookmark: _Toc511067959][bookmark: _Toc511068226][bookmark: _Toc511068492][bookmark: _Toc511068759][bookmark: _Toc511069024][bookmark: _Toc511069288][bookmark: _Toc511069552][bookmark: _Toc511069826][bookmark: _Toc511070100][bookmark: _Toc511070375][bookmark: _Toc511070642][bookmark: _Toc511070910][bookmark: _Toc511071175][bookmark: _Toc511071431][bookmark: _Toc511071678][bookmark: _Toc511071919][bookmark: _Toc511072160][bookmark: _Toc511072396][bookmark: _Toc511072630][bookmark: _Toc511072866][bookmark: _Toc511073101][bookmark: _Toc511073337][bookmark: _Toc511073573][bookmark: _Toc511073810][bookmark: _Toc511074043][bookmark: _Toc511074273][bookmark: _Toc511103701][bookmark: _Toc511110132][bookmark: _Toc511113487][bookmark: _Toc511113732][bookmark: _Toc511113982][bookmark: _Toc511369222][bookmark: _Toc160557092]Requisitos de Publicidad
Los requisitos del BID en materia de publicidad para la licitación pública internacional son los que se indican a continuación. 

· Aviso General de Adquisiciones (AGA). La notificación a tiempo de las oportunidades para licitar es fundamental en los procedimientos competitivos. En caso de que se incluyan adquisiciones por medio de la licitación pública internacional, la UEPFRE debe preparar y presentar al Banco una versión preliminar de un Aviso General de Adquisiciones. El Banco dispondrá la inserción de tal anuncio en los sitios de Internet de United Nations Development Business (UNDB online) y del Banco. El anuncio debe contener información referente al Prestatario, el monto y finalidad del préstamo, la magnitud de las adquisiciones que hayan de efectuarse conforme a la licitación pública internacional, el nombre, el teléfono y la dirección del organismo del Prestatario encargado de las adquisiciones, incluida la dirección del sitio de Internet donde los avisos de adquisiciones estén disponibles. Cuando éstas se conozcan, se deben indicar las fechas en que los interesados pueden obtener los documentos de precalificación o de licitación. Los documentos de precalificación o de licitación, según el caso, no se deben poner a disposición del público antes de la fecha de publicación del Aviso General de Adquisiciones.
Los requisitos del Banco en materia de publicidad específica para la licitación pública internacional y nacional son los que se indican a continuación. 
· Aviso Específico de Adquisiciones (AEA). Cuando se llevan a cabo adquisiciones cuyo valor estimado sea igual a o exceda los montos establecidos para licitación pública internacional se requerirá la publicación del AEA en el ámbito internacional y en el ámbito nacional. Cuando el valor estimado de la licitación sea menor a los montos establecidos para licitación internacional, se requerirá la publicación del AEA tan solo en el ámbito nacional. 
· [bookmark: OLE_LINK2][bookmark: OLE_LINK3]Publicación del AEA. El Prestatario será responsable por la publicación de los AEA, una vez éste haya obtenido la no objeción del Banco. Para el efecto, enviará al Banco copias de estos avisos, indicando las fechas y el nombre de la publicación en el ámbito nacional en donde éste aparecerá. En el ámbito internacional, la publicación se hará en la página de Internet del "Development Business", así como en la página de Internet del Banco. En el ámbito nacional se hará, por una sola vez, en un diario de amplia circulación nacional o en el sitio de Internet oficial del país, dedicado a la publicación de avisos de licitación del sector público.
· Publicación en el SEPA. El Prestatario será responsable por la gestión de todo Plan de Adquisiciones, a través del Sistema de Gestión de Planes de Adquisiciones SEPA.  Al menos una vez al mes deberá actualizar la información de las adquisiciones a su cargo en el sistema y asegurarse de que la publicación respectiva en internet tenga información veraz y oportuna.
5.5. [bookmark: _Toc511284415][bookmark: _Toc511369223][bookmark: _Toc160557093]Modalidades de Compras y Contrataciones
Los procesos de adquisiciones del Programa deberán adecuarse a las modalidades de contratación en base a umbrales máximos establecidos para la contratación de obras y compras de bienes y servicios.  El siguiente cuadro muestra, de manera indicativa, los montos que regirán a cada una de las categorías de adquisiciones bajo responsabilidad de la UEPFRE en el marco de ejecución del Programa.[footnoteRef:5] [5:  Se incluye el cuadro solamente con el objeto de ilustrar los umbrales que definen las distintas modalidades de compras y contrataciones, ya que éstos podrán variar durante el curso de implementación del Programa según lo acuerden el GdRD y el BID.
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MODALIDADES DE COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA
(Montos Equivalentes a Dólares)
	Umbrales para Determinar el Modo de Adquisición del Fondo
(en miles de US$)

	Obras
	Bienes y Servicios Distintos a Consultorías
	Consultorías

	Licitación Pública Internacional 
	Licitación Pública Nacional
	Comparación de Precios 
	Licitación Pública Internacional 
	Licitación Pública Nacional
	Comparación de Precios 
	Licitación Pública Internacional
	Licitación Pública Nacional* 

	≥3,000
	250 – 3,000
	<250
	≥250
	50 – 250
	<50
	≥200
	<200

	
	
	
	
	
	
	
	


*Se podrá conformar lista corta de consultores nacionales
1. [bookmark: _Toc511069554][bookmark: _Toc511069828][bookmark: _Toc511070102][bookmark: _Toc511070377][bookmark: _Toc511070644][bookmark: _Toc511070912][bookmark: _Toc511071177][bookmark: _Toc511071433][bookmark: _Toc511071680][bookmark: _Toc511071921][bookmark: _Toc511072162][bookmark: _Toc511072398][bookmark: _Toc511072632][bookmark: _Toc511072868][bookmark: _Toc511073103][bookmark: _Toc511073339][bookmark: _Toc511073575][bookmark: _Toc511073812][bookmark: _Toc511074045][bookmark: _Toc511074275][bookmark: _Toc511103703][bookmark: _Toc511110134][bookmark: _Toc511113489][bookmark: _Toc511113734][bookmark: _Toc511113984][bookmark: _Toc511284417][bookmark: _Toc511367793][bookmark: _Toc511369224][bookmark: _Toc511369422][bookmark: _Toc511369621][bookmark: _Toc511369815][bookmark: _Toc511370008][bookmark: _Toc511370201][bookmark: _Toc511370395][bookmark: _Toc511370590][bookmark: _Toc511371765][bookmark: _Toc511384590][bookmark: _Toc511385247][bookmark: _Toc511386393][bookmark: _Toc511408227][bookmark: _Toc511631506][bookmark: _Toc511663219][bookmark: _Toc511663420][bookmark: _Toc511663623][bookmark: _Toc511663813][bookmark: _Toc511664003][bookmark: _Toc511738082][bookmark: _Toc511738272][bookmark: _Toc511739419][bookmark: _Toc511742971][bookmark: _Toc59444441][bookmark: _Toc59444619][bookmark: _Toc59445122][bookmark: _Toc59445303][bookmark: _Toc63251355][bookmark: _Toc63713233][bookmark: _Toc160557094]
2. [bookmark: _Toc511367794][bookmark: _Toc511369225][bookmark: _Toc511369423][bookmark: _Toc511369622][bookmark: _Toc511369816][bookmark: _Toc511370009][bookmark: _Toc511370202][bookmark: _Toc511370396][bookmark: _Toc511370591][bookmark: _Toc511371766][bookmark: _Toc511384591][bookmark: _Toc511385248][bookmark: _Toc511386394][bookmark: _Toc511408228][bookmark: _Toc511631507][bookmark: _Toc511663220][bookmark: _Toc511663421][bookmark: _Toc511663624][bookmark: _Toc511663814][bookmark: _Toc511664004][bookmark: _Toc511738083][bookmark: _Toc511738273][bookmark: _Toc511739420][bookmark: _Toc511742972][bookmark: _Toc59444442][bookmark: _Toc59444620][bookmark: _Toc59445123][bookmark: _Toc59445304][bookmark: _Toc63251356][bookmark: _Toc63713234][bookmark: _Toc160557095]
2.1. [bookmark: _Toc511367795][bookmark: _Toc511369226][bookmark: _Toc511369424][bookmark: _Toc511369623][bookmark: _Toc511369817][bookmark: _Toc511370010][bookmark: _Toc511370203][bookmark: _Toc511370397][bookmark: _Toc511370592][bookmark: _Toc511371767][bookmark: _Toc511384592][bookmark: _Toc511385249][bookmark: _Toc511386395][bookmark: _Toc511408229][bookmark: _Toc511631508][bookmark: _Toc511663221][bookmark: _Toc511663422][bookmark: _Toc511663625][bookmark: _Toc511663815][bookmark: _Toc511664005][bookmark: _Toc511738084][bookmark: _Toc511738274][bookmark: _Toc511739421][bookmark: _Toc511742973][bookmark: _Toc59444443][bookmark: _Toc59444621][bookmark: _Toc59445124][bookmark: _Toc59445305][bookmark: _Toc63251357][bookmark: _Toc63713235][bookmark: _Toc160557096]
2.2. [bookmark: _Toc511367796][bookmark: _Toc511369227][bookmark: _Toc511369425][bookmark: _Toc511369624][bookmark: _Toc511369818][bookmark: _Toc511370011][bookmark: _Toc511370204][bookmark: _Toc511370398][bookmark: _Toc511370593][bookmark: _Toc511371768][bookmark: _Toc511384593][bookmark: _Toc511385250][bookmark: _Toc511386396][bookmark: _Toc511408230][bookmark: _Toc511631509][bookmark: _Toc511663222][bookmark: _Toc511663423][bookmark: _Toc511663626][bookmark: _Toc511663816][bookmark: _Toc511664006][bookmark: _Toc511738085][bookmark: _Toc511738275][bookmark: _Toc511739422][bookmark: _Toc511742974][bookmark: _Toc59444444][bookmark: _Toc59444622][bookmark: _Toc59445125][bookmark: _Toc59445306][bookmark: _Toc63251358][bookmark: _Toc63713236][bookmark: _Toc160557097]
2.3. [bookmark: _Toc511367797][bookmark: _Toc511369228][bookmark: _Toc511369426][bookmark: _Toc511369625][bookmark: _Toc511369819][bookmark: _Toc511370012][bookmark: _Toc511370205][bookmark: _Toc511370399][bookmark: _Toc511370594][bookmark: _Toc511371769][bookmark: _Toc511384594][bookmark: _Toc511385251][bookmark: _Toc511386397][bookmark: _Toc511408231][bookmark: _Toc511631510][bookmark: _Toc511663223][bookmark: _Toc511663424][bookmark: _Toc511663627][bookmark: _Toc511663817][bookmark: _Toc511664007][bookmark: _Toc511738086][bookmark: _Toc511738276][bookmark: _Toc511739423][bookmark: _Toc511742975][bookmark: _Toc59444445][bookmark: _Toc59444623][bookmark: _Toc59445126][bookmark: _Toc59445307][bookmark: _Toc63251359][bookmark: _Toc63713237][bookmark: _Toc160557098]
2.4. [bookmark: _Toc511367798][bookmark: _Toc511369229][bookmark: _Toc511369427][bookmark: _Toc511369626][bookmark: _Toc511369820][bookmark: _Toc511370013][bookmark: _Toc511370206][bookmark: _Toc511370400][bookmark: _Toc511370595][bookmark: _Toc511371770][bookmark: _Toc511384595][bookmark: _Toc511385252][bookmark: _Toc511386398][bookmark: _Toc511408232][bookmark: _Toc511631511][bookmark: _Toc511663224][bookmark: _Toc511663425][bookmark: _Toc511663628][bookmark: _Toc511663818][bookmark: _Toc511664008][bookmark: _Toc511738087][bookmark: _Toc511738277][bookmark: _Toc511739424][bookmark: _Toc511742976][bookmark: _Toc59444446][bookmark: _Toc59444624][bookmark: _Toc59445127][bookmark: _Toc59445308][bookmark: _Toc63251360][bookmark: _Toc63713238][bookmark: _Toc160557099]
2.5. [bookmark: _Toc511367799][bookmark: _Toc511369230][bookmark: _Toc511369428][bookmark: _Toc511369627][bookmark: _Toc511369821][bookmark: _Toc511370014][bookmark: _Toc511370207][bookmark: _Toc511370401][bookmark: _Toc511370596][bookmark: _Toc511371771][bookmark: _Toc511384596][bookmark: _Toc511385253][bookmark: _Toc511386399][bookmark: _Toc511408233][bookmark: _Toc511631512][bookmark: _Toc511663225][bookmark: _Toc511663426][bookmark: _Toc511663629][bookmark: _Toc511663819][bookmark: _Toc511664009][bookmark: _Toc511738088][bookmark: _Toc511738278][bookmark: _Toc511739425][bookmark: _Toc511742977][bookmark: _Toc59444447][bookmark: _Toc59444625][bookmark: _Toc59445128][bookmark: _Toc59445309][bookmark: _Toc63251361][bookmark: _Toc63713239][bookmark: _Toc160557100]
2.6. [bookmark: _Toc511367800][bookmark: _Toc511369231][bookmark: _Toc511369429][bookmark: _Toc511369628][bookmark: _Toc511369822][bookmark: _Toc511370015][bookmark: _Toc511370208][bookmark: _Toc511370402][bookmark: _Toc511370597][bookmark: _Toc511371772][bookmark: _Toc511384597][bookmark: _Toc511385254][bookmark: _Toc511386400][bookmark: _Toc511408234][bookmark: _Toc511631513][bookmark: _Toc511663226][bookmark: _Toc511663427][bookmark: _Toc511663630][bookmark: _Toc511663820][bookmark: _Toc511664010][bookmark: _Toc511738089][bookmark: _Toc511738279][bookmark: _Toc511739426][bookmark: _Toc511742978][bookmark: _Toc59444448][bookmark: _Toc59444626][bookmark: _Toc59445129][bookmark: _Toc59445310][bookmark: _Toc63251362][bookmark: _Toc63713240][bookmark: _Toc160557101]
2.7. [bookmark: _Toc511367801][bookmark: _Toc511369232][bookmark: _Toc511369430][bookmark: _Toc511369629][bookmark: _Toc511369823][bookmark: _Toc511370016][bookmark: _Toc511370209][bookmark: _Toc511370403][bookmark: _Toc511370598][bookmark: _Toc511371773][bookmark: _Toc511384598][bookmark: _Toc511385255][bookmark: _Toc511386401][bookmark: _Toc511408235][bookmark: _Toc511631514][bookmark: _Toc511663227][bookmark: _Toc511663428][bookmark: _Toc511663631][bookmark: _Toc511663821][bookmark: _Toc511664011][bookmark: _Toc511738090][bookmark: _Toc511738280][bookmark: _Toc511739427][bookmark: _Toc511742979][bookmark: _Toc59444449][bookmark: _Toc59444627][bookmark: _Toc59445130][bookmark: _Toc59445311][bookmark: _Toc63251363][bookmark: _Toc63713241][bookmark: _Toc160557102]
[bookmark: _Toc511369233][bookmark: _Toc160557103]Obras, Bienes y Servicios Distintos a Consultoría (ver flujograma del proceso en anexos)
Para la contratación de obras, servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes, se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de Adquisiciones del Banco, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva adquisición o contratación en el PA aprobado por el Banco.
Licitación Pública Internacional. El umbral que determina el uso de la Licitación Pública Internacional (LPI), será puesto a disposición del MOPC en calidad de organismo ejecutor del Programa, en la página www.iadb.org/procurement, de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y el GdRD, al contenido del cuadro arriba descrito. Por debajo de dicho umbral, el método de selección se determinará de acuerdo con la complejidad y características de la adquisición o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. Para las LPI se deberá utilizar el Documento Estándar de Licitaciones (DEL) aprobado por el BID.
Licitación Pública Nacional. Para los otros métodos de adquisición, incluyendo la Licitación Pública Nacional (LPN) se utilizarán documentos acordados entre el BID y el organismo ejecutor del Programa (MOPC).
Comparación de Precios. Se podrá utilizar la Comparación de Precios (CP) para la adquisición de bienes en existencia, fáciles de obtener, o productos a granel con especificaciones estándar y pequeño valor, o trabajos sencillos de obra civil y pequeño valor. La utilización de la CP se considera aprobada con la no-objeción al PA correspondiente por parte del Banco. En los casos en los cuales se haya realizado la publicación y se reciban menos de tres cotizaciones, la UEPFRE podrá considerar realizar la adjudicación de los procesos, en cuyos casos, deberá certificar que los precios de las ofertas están de acuerdo a los parámetros del mercado.
Para la evaluación de las cotizaciones debe seguirse los mismos principios que aplican para las licitaciones públicas. Los términos de la oferta aceptada deben incorporarse en una orden de compra o en un contrato simplificado.
En los procesos de adquisición se requerirá copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada.  La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada, por lo que el organismo ejecutor del Programa, en el caso de considerar que las mismas no son correctas, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes. En los procesos que corresponda, se solicitará la Declaración de Mantenimiento de la Oferta.
Compras menores. Para compras menores, por montos inferiores a US$5,000.00 (cinco mil dólares de los Estados Unidos de Norteamérica), destinados a gastos varios. Para tal efecto, la UEPFRE evaluará la razonabilidad de las ofertas y requerirá que los proveedores u ofertantes cumplan con las especificaciones requeridas y asimismo, deberán verificar que los precios se encuentren acordes al mercado. Estas compras no requieren ser incorporadas en el Plan de Adquisiciones del Programa.
En el caso de las compras menores contempladas en el numeral anterior, deberá tomarse en consideración de que no se podrá contratar a un mismo proveedor de manera recurrente.
[bookmark: _Toc511369234][bookmark: _Toc160557104]Servicios de Consultoría (ver flujograma del proceso en anexos)
Para la selección y contratación de servicios de consultoría (consultores individuales y firmas consultoras), se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las “Políticas para la Selección y Contratación de Consultores por el Banco Interamericano de Desarrollo”, siempre que dicho método haya sido identificado para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco.

El umbral que determina la integración de la lista corta con consultores internacionales será puesto a disposición del organismo ejecutor del Programa, en la página www.iadb.org/procurement de acuerdo a las actualizaciones que pudiesen acordarse durante la ejecución del Programa entre el Banco y el GdRD, al contenido del cuadro arriba descrito. Por debajo de dicho umbral, la lista corta puede estar íntegramente compuesta por consultores nacionales de la República Dominicana.

Para conformar las listas cortas de consultores, la UEPFRE deberá tomar en cuenta la capacidad técnica de los consultores que expresen interés de participar en la provisión de servicios. De tal manera, la información que se requerirá a los consultores debe estar sustancialmente orientada a determinar su capacidad técnica de acuerdo a los requerimientos de la actividad y contenidos en los términos de referencia correspondientes.

Para las expresiones de interés de los procesos de selección de consultores, solo se deberá requerir copia simple de documentación que sea sustancial y necesaria para la evaluación de las propuestas; no deberá requerirse a los oferentes nacionales o extranjeros la presentación de documentación legalizada o apostillada. La documentación e información proporcionada por los oferentes tendrá el carácter de declaración jurada por lo que la UEPFRE, en el caso de considerar que la misma no es correcta, podrá iniciar las acciones correspondientes ante el BID a través de la Oficina de Integridad Institucional y ante las autoridades locales correspondientes.

La contratación de firmas consultoras se ejecutará a través del uso de documentos de Solicitud Estándar de Propuestas (SEPs) del Banco. La selección y contratación de consultores individuales podrá llevarse a cabo a través de publicaciones/anuncios nacionales o internacionales con el objeto de conformar la lista corta de consultores calificados. 

Contrataciones directas. No se prevé la realización de adquisiciones a través de Contratación Directa (CD), a excepción de los casos estipulados en las Políticas del Banco.

Gastos recurrentes. Con cargo a los recursos del renglón Apoyo a la Administración del Programa, la UEPFRE financiara gastos que considere necesarios para el personal que participa directamente en la ejecución del proyecto. Además, incluye gastos operativos esenciales necesarios para la logística, transporte, gastos de viajes a las obras, equipos de oficina y otros costos operativos. Se necesita contar con la previa No Objeción del Banco para el presupuesto total de este renglón.

5.6. [bookmark: _Toc511065503][bookmark: _Toc511065767][bookmark: _Toc511066029][bookmark: _Toc511066291][bookmark: _Toc511066562][bookmark: _Toc511066832][bookmark: _Toc511067101][bookmark: _Toc511067396][bookmark: _Toc511067691][bookmark: _Toc511067961][bookmark: _Toc511068228][bookmark: _Toc511068494][bookmark: _Toc511068761][bookmark: _Toc511069026][bookmark: _Toc511069290][bookmark: _Toc511069564][bookmark: _Toc511069838][bookmark: _Toc511070112][bookmark: _Toc511070387][bookmark: _Toc511070654][bookmark: _Toc511070922][bookmark: _Toc511071187][bookmark: _Toc511071443][bookmark: _Toc511071690][bookmark: _Toc511071931][bookmark: _Toc511072172][bookmark: _Toc511072408][bookmark: _Toc511072642][bookmark: _Toc511072878][bookmark: _Toc511073113][bookmark: _Toc511073349][bookmark: _Toc511073585][bookmark: _Toc511073822][bookmark: _Toc511074055][bookmark: _Toc511074285][bookmark: _Toc511103713][bookmark: _Toc511110144][bookmark: _Toc511113499][bookmark: _Toc511113744][bookmark: _Toc511113994][bookmark: _Toc511284427][bookmark: _Toc511369235][bookmark: _Toc160557105]Modalidades de Revisión de las Adquisiciones
La revisión por parte del Banco de los procesos de compras y contrataciones de la UEPFRE se realizará de la siguiente manera:

(a) Obras: Ex-ante.

(b) Bienes y Servicios Distintos a Consultoría. Ex-ante.

(c) Servicios de Firmas Consultoras. Ex-ante. 

(d) Servicios de Consultores Individuales. Ex-ante.

5.7. [bookmark: _Toc511065505][bookmark: _Toc511065769][bookmark: _Toc511066031][bookmark: _Toc511066293][bookmark: _Toc511066564][bookmark: _Toc511066834][bookmark: _Toc511067103][bookmark: _Toc511067398][bookmark: _Toc511067693][bookmark: _Toc511067963][bookmark: _Toc511068230][bookmark: _Toc511068496][bookmark: _Toc511068763][bookmark: _Toc511069028][bookmark: _Toc511069292][bookmark: _Toc511069566][bookmark: _Toc511069840][bookmark: _Toc511070114][bookmark: _Toc511070389][bookmark: _Toc511070656][bookmark: _Toc511070924][bookmark: _Toc511071189][bookmark: _Toc511071445][bookmark: _Toc511071692][bookmark: _Toc511071933][bookmark: _Toc511072174][bookmark: _Toc511072410][bookmark: _Toc511072644][bookmark: _Toc511072880][bookmark: _Toc511073115][bookmark: _Toc511073351][bookmark: _Toc511073587][bookmark: _Toc511073824][bookmark: _Toc511074057][bookmark: _Toc511074287][bookmark: _Toc511103715][bookmark: _Toc511110146][bookmark: _Toc511113501][bookmark: _Toc511113746][bookmark: _Toc511113996][bookmark: _Toc511284429][bookmark: _Toc511369236][bookmark: _Toc160557106]Procesos Base de las Adquisiciones
Para propósitos ilustrativos, los procesos de compras y contrataciones del Programa por parte de la UEPFRE tendrán como mínimo, los pasos que se presentan en el cuadro a continuación, los cuales son consistentes con las políticas de adquisiciones del Banco, a ser aplicadas para la ejecución del Programa según lo establece el Contrato de Préstamo.

PROCESOS MINIMOS PARA LAS COMPRAS Y CONTRATACIONES DEL PROGRAMA



5.8. [bookmark: _Toc511065508][bookmark: _Toc511065772][bookmark: _Toc511066034][bookmark: _Toc511066296][bookmark: _Toc511066567][bookmark: _Toc511066837][bookmark: _Toc511067106][bookmark: _Toc511067401][bookmark: _Toc511067696][bookmark: _Toc511067966][bookmark: _Toc511068233][bookmark: _Toc511068499][bookmark: _Toc511068766][bookmark: _Toc511069031][bookmark: _Toc511069295][bookmark: _Toc511069569][bookmark: _Toc511069843][bookmark: _Toc511070117][bookmark: _Toc511070392][bookmark: _Toc511070659][bookmark: _Toc511070927][bookmark: _Toc511071192][bookmark: _Toc511071448][bookmark: _Toc511071695][bookmark: _Toc511071936][bookmark: _Toc511072177][bookmark: _Toc511072413][bookmark: _Toc511072647][bookmark: _Toc511072883][bookmark: _Toc511073118][bookmark: _Toc511073354][bookmark: _Toc511073590][bookmark: _Toc511073827][bookmark: _Toc511074060][bookmark: _Toc511074290][bookmark: _Toc511103718][bookmark: _Toc511110149][bookmark: _Toc511113504][bookmark: _Toc511113749][bookmark: _Toc511113999][bookmark: _Toc511284432][bookmark: _Toc511369238][bookmark: _Toc160557107]Seguimiento de los Procesos de Adquisiciones
El principal instrumento de la UEPFRE para el seguimiento y supervisión de los procesos de compras y contrataciones representan el PEP-POA y el PA debidamente aprobados por el MOPC y el Banco. Los especialistas en adquisiciones serán los encargados, en última instancia, de realizar revisiones o actualizaciones anuales o según se requiera al PA, en cada uno de los procesos de adquisición, en coordinación con las instancias internas de planificación y finanzas, así como con el Director de la UEPFRE y en concordancia con los responsables técnicos. 

Esto con el objeto de asegurar que la programación se realice sobre la base del progreso de implementación física de las actividades contenidas en los PEP-POA, y los requerimientos que surjan durante la ejecución del Programa. El PEP-POA y el PA serán presentados por el director de la UEPFRE al Despacho del ministro del MOPC, para su conocimiento y consideración, previo a su aprobación definitiva y posterior envío al BID. La UEPFRE velará por la aplicación efectiva y transparente del PA de acuerdo a los procedimientos y normas del Banco, así como normas nacionales aplicables.
5.9. [bookmark: _Toc511369239][bookmark: _Toc160557108]Uso de minutas de contratos
En cumplimiento de las Políticas de Adquisiciones (GN-2349-15 y GN-2350-15) las adquisiciones se llevarán a cabo con sujeción a las reglas sobre el uso de documentación estándar de licitación y de formatos de contratos. En virtud de lo anterior, dado que se trata de documentación aceptable por el BID, no será necesario la revisión legal o modificación a las secciones de instrucciones a licitantes o consultores, ni a las condiciones generales de los contratos. Será aceptable introducir modificaciones únicamente a las secciones de datos de licitación o en las hojas de datos de las condiciones especiales del contrato en caso de que la correspondiente minuta tenga dicha sección. La revisión legal y de contenido de los contratos se entiende agotada tras la aprobación del presente reglamento, salvada la necesidad de la inclusión de datos particulares de los contratistas en las minutas finales previa a la suscripción de las mismas.
5.10. [bookmark: _Toc511369240][bookmark: _Toc160557109]Protestas
Los contratistas tendrán, en cualquier momento y sin ningún tipo de restricción, el derecho a presentar inconformidades o impugnaciones en las adquisiciones en que participe. La UEPFRE será responsable de atender los reclamos directamente y de tratar de resolver las inconformidades antes de que se inicie formalmente la protesta. No podrán rechazarse protestas por inoportunas o por defectos de forma o contenido. Todas deberán ser procesadas.
5.11. [bookmark: _Toc511065512][bookmark: _Toc511065776][bookmark: _Toc511066038][bookmark: _Toc511066300][bookmark: _Toc511066571][bookmark: _Toc511066841][bookmark: _Toc511067110][bookmark: _Toc511067405][bookmark: _Toc511067700][bookmark: _Toc511067970][bookmark: _Toc511068237][bookmark: _Toc511068503][bookmark: _Toc511068770][bookmark: _Toc511069035][bookmark: _Toc511069299][bookmark: _Toc511069573][bookmark: _Toc511069847][bookmark: _Toc511070121][bookmark: _Toc511070396][bookmark: _Toc511070663][bookmark: _Toc511070931][bookmark: _Toc511071196][bookmark: _Toc511071452][bookmark: _Toc511071699][bookmark: _Toc511071940][bookmark: _Toc511072181][bookmark: _Toc511072417][bookmark: _Toc511072651][bookmark: _Toc511072887][bookmark: _Toc511073122][bookmark: _Toc511073358][bookmark: _Toc511073594][bookmark: _Toc511073831][bookmark: _Toc511074064][bookmark: _Toc511074294][bookmark: _Toc511103722][bookmark: _Toc511110153][bookmark: _Toc511113508][bookmark: _Toc511113753][bookmark: _Toc511114003][bookmark: _Toc511284436][bookmark: _Toc511369241][bookmark: _Toc160557110]Archivos y Registros
La UEPFRE será responsable por mantener un área de archivo en espacios físicos adecuados y seguros, para garantizar la integridad de la documentación correspondiente a cada proceso de adquisición, aplicando un sistema de archivo que asegure el debido control y que facilite la actualización y consulta de la documentación, así como la revisión ex-post por parte del Banco y la realización de las auditorías financieras anuales correspondientes.

6. [bookmark: _Toc511369242][bookmark: _Toc160557111]ADMINISTRACIÓN FINANCIERA, CONTROL INTERNO Y EXTERNO
6. [bookmark: _Toc511070124][bookmark: _Toc511070399][bookmark: _Toc511070666][bookmark: _Toc511070934][bookmark: _Toc511071199][bookmark: _Toc511071455][bookmark: _Toc511071702][bookmark: _Toc511071943][bookmark: _Toc511072184][bookmark: _Toc511072420][bookmark: _Toc511072654][bookmark: _Toc511072890][bookmark: _Toc511073125][bookmark: _Toc511073361][bookmark: _Toc511073597][bookmark: _Toc511073834][bookmark: _Toc511074067][bookmark: _Toc511074297][bookmark: _Toc511103725][bookmark: _Toc511110156][bookmark: _Toc511113511][bookmark: _Toc511113756][bookmark: _Toc511114006][bookmark: _Toc511284439][bookmark: _Toc511070125][bookmark: _Toc511070400][bookmark: _Toc511070667][bookmark: _Toc511070935][bookmark: _Toc511071200][bookmark: _Toc511071456][bookmark: _Toc511071703][bookmark: _Toc511071944][bookmark: _Toc511072185][bookmark: _Toc511072421][bookmark: _Toc511072655][bookmark: _Toc511072891][bookmark: _Toc511073126][bookmark: _Toc511073362][bookmark: _Toc511073598][bookmark: _Toc511073835][bookmark: _Toc511074068][bookmark: _Toc511074298][bookmark: _Toc511103726][bookmark: _Toc511110157][bookmark: _Toc511113512][bookmark: _Toc511113757][bookmark: _Toc511114007][bookmark: _Toc511284440][bookmark: _Toc511065516][bookmark: _Toc511065780][bookmark: _Toc511066042][bookmark: _Toc511066304][bookmark: _Toc511066575][bookmark: _Toc511066845][bookmark: _Toc511067114][bookmark: _Toc511067409][bookmark: _Toc511067704][bookmark: _Toc511067974][bookmark: _Toc511068241][bookmark: _Toc511068507][bookmark: _Toc511068774][bookmark: _Toc511069039][bookmark: _Toc511069303][bookmark: _Toc511069577][bookmark: _Toc511069851][bookmark: _Toc511070126][bookmark: _Toc511070401][bookmark: _Toc511070668][bookmark: _Toc511070936][bookmark: _Toc511071201][bookmark: _Toc511071457][bookmark: _Toc511071704][bookmark: _Toc511071945][bookmark: _Toc511072186][bookmark: _Toc511072422][bookmark: _Toc511072656][bookmark: _Toc511072892][bookmark: _Toc511073127][bookmark: _Toc511073363][bookmark: _Toc511073599][bookmark: _Toc511073836][bookmark: _Toc511074069][bookmark: _Toc511074299][bookmark: _Toc511103727][bookmark: _Toc511110158][bookmark: _Toc511113513][bookmark: _Toc511113758][bookmark: _Toc511114008][bookmark: _Toc511284441][bookmark: _Toc511367812][bookmark: _Toc511369243][bookmark: _Toc511369441][bookmark: _Toc511369640][bookmark: _Toc511369834][bookmark: _Toc511370027][bookmark: _Toc511370220][bookmark: _Toc511370414][bookmark: _Toc511370609][bookmark: _Toc511371784][bookmark: _Toc511384609][bookmark: _Toc511385266][bookmark: _Toc511386412][bookmark: _Toc511408246][bookmark: _Toc511631525][bookmark: _Toc511663237][bookmark: _Toc511663438][bookmark: _Toc511663641][bookmark: _Toc511663831][bookmark: _Toc511664021][bookmark: _Toc511738100][bookmark: _Toc511738290][bookmark: _Toc511739437][bookmark: _Toc511742989][bookmark: _Toc59444459][bookmark: _Toc59444637][bookmark: _Toc59445140][bookmark: _Toc59445321][bookmark: _Toc63251373][bookmark: _Toc63713251][bookmark: _Toc160557112]
6.1. [bookmark: _Toc511369244][bookmark: _Toc160557113]Responsabilidades
La gestión financiera del Programa se llevará a cabo de acuerdo con la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID” y las disposiciones legales, presupuestales técnicas de la Dirección General de Contabilidad Gubernamental (DIGECOG) y de la Dirección General de Presupuesto DIGEPRES del MH.

El Departamento de Administración de Recursos Externos (DARE) de la UEPFRE representa la instancia responsable del diseño e implementación de los procedimientos y mecanismos de administración contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del Programa, de acuerdo a los lineamientos del BID y en concordancia con las normas nacionales de administración financiera integrada. Delimitarán también los procedimientos administrativos generales para la contratación de las firmas auditoras independientes de acuerdo a las estipulaciones del Contrato de Préstamo y en concordancia con las disposiciones relativas al Instructivo de Informes Financieros y Gestión de Auditoría Externa o las disposiciones que lo sustituyan. (Ver acápite 6.10.2.-Contratación)

De esta manera, implementarán y operarán los sistemas de administración contable y financiera del Programa, incluyendo los controles internos necesarios. Para tal efecto, la administración y gestión financiera deberá necesariamente tomar los siguientes parámetros y lineamientos:

a. La adopción de normas de contabilidad pública generalmente aceptadas de acuerdo a los lineamientos de la DIGECOG, y en concordancia con las normas del BID relacionadas a la adopción y uso de sistemas nacionales de administración financiera integrada.
b. El desarrollo y aplicación de la estructura programática general y específica de la UEPFRE, tanto para propósitos de gestión contable como de control interno.
c. La integración de los procesos de planificación, programación de actividades y adquisiciones con los sistemas de gestión presupuestaria, contabilidad y tesorería/pagos.
d. La segregación efectiva de funciones de acuerdo a normas aplicables de control interno y manteniendo las responsabilidades asignadas de la UEPFRE, así como de DARE de la UEPFRE y la Unidad de Auditoría de la Contraloría General de la República (CGR), en los procesos de adquisiciones y de administración de pagos, entre otros.
e. La definición concreta con el BID de los procedimientos para los desembolsos de los recursos dirigidos a cubrir los gastos elegibles de la UEPFRE en el marco de gestión y ejecución del Programa.
f. En base a la coordinación con adquisiciones y planificación, la disponibilidad de PEP-POA y PA actualizados que, a tiempo de mostrar los avances físicos y financieros del Programa, permitan justificar de manera oportuna, veraz y transparente, toda transacción financiera, acorde con progresos anteriores, metas, compromisos, contratos y convenios que afecten la ejecución presupuestaria correspondiente.
g. La disponibilidad de procedimientos de formulación y ejecución presupuestaria directamente atados al contenido de las herramientas de planificación y gestión incluyendo PEP-POA y PA.
h. La disponibilidad de información financiera oportuna, veraz y transparente como respaldo a las transacciones presupuestarias y contables, la solicitud y justificación de anticipos de fondos al BID, la elaboración de estados financieros y la provisión de información contable al MOPC, el MH y la CGR, entre otros.

La UEPFRE velará por la veracidad y transparencia de las cifras contables, financieras y presupuestarias, así como de la solidez y confiabilidad de los controles internos y reportes.  En todo momento, éstas deberán demostrar una administración financiera eficiente, efectiva y transparente de los recursos del BID que le sean asignadas para la ejecución del Programa.
6.2. [bookmark: _Toc511065519][bookmark: _Toc511065783][bookmark: _Toc511066045][bookmark: _Toc511066307][bookmark: _Toc511066578][bookmark: _Toc511066848][bookmark: _Toc511067117][bookmark: _Toc511067412][bookmark: _Toc511067707][bookmark: _Toc511067977][bookmark: _Toc511068244][bookmark: _Toc511068510][bookmark: _Toc511068776][bookmark: _Toc511069041][bookmark: _Toc511069305][bookmark: _Toc511069579][bookmark: _Toc511069853][bookmark: _Toc511070128][bookmark: _Toc511070403][bookmark: _Toc511070670][bookmark: _Toc511070938][bookmark: _Toc511071203][bookmark: _Toc511071459][bookmark: _Toc511071706][bookmark: _Toc511071947][bookmark: _Toc511072188][bookmark: _Toc511072424][bookmark: _Toc511072658][bookmark: _Toc511072894][bookmark: _Toc511073129][bookmark: _Toc511073365][bookmark: _Toc511073601][bookmark: _Toc511073838][bookmark: _Toc511074071][bookmark: _Toc511074301][bookmark: _Toc511103729][bookmark: _Toc511110160][bookmark: _Toc511113515][bookmark: _Toc511113760][bookmark: _Toc511114010][bookmark: _Toc511284443][bookmark: _Toc511369245][bookmark: _Toc160557114]Sistema de Administración Financiera
El DARE, como dependencia de la UEPFRE, utilizará el Sistema Integrado de Gestión Financiera (SIGEF) del MH y, especialmente, el módulo específico de Unidades Ejecutoras de Proyectos de Financiamiento Externo (UEPEX). Esto tomando en cuenta:

a. La administración contable y de tesorería en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) y Pesos de la República Dominicana (RD$).
b. Según se indica arriba, la gestión presupuestaria y contable de acuerdo a los catálogos de cuentas y estructura programática del Programa.
c. La generación de reportes presupuestarios y contables de acuerdo a los formatos y requerimientos del BID, incluyendo reportes por fuentes y usos de fondos y de descargo de anticipos de fondos.
d. La administración contable por objeto del gasto y por programas de acuerdo a los requerimientos del Banco y de la DIGEPRES.
e. La integración interna de los módulos de presupuesto, contabilidad (cuentas por pagar y cuentas por cobrar) y tesorería en UEPEX.
f. La estructuración de los reportes correspondientes por componente, producto y actividad de acuerdo a la estructura y contenido del PEP-POA acordado con el BID.
6.3. [bookmark: _Toc63713254][bookmark: _Toc511369246][bookmark: _Toc160557115]Presupuesto
El MOPC gestionará anualmente las asignaciones presupuestarias que identifique claramente el Programa
, con los créditos presupuestarios suficientes para cubrir los compromisos de la ejecución de cada año. La estructura presupuestaria incluirá la desagregación necesaria que permita identificar los componentes a nivel de línea de trabajo, a fin de facilitar el monitoreo periódico de las sumas comprometidas y devengadas por cada componente, como medida de la ejecución.  El presupuesto deberá ser consistente con el PEP-POA y PA.
6.4. [bookmark: _Toc511369247][bookmark: _Toc160557116]Programación Financiera Multianual (PFM)
El/la responsable del área Administrativa Financiera debe elaborar el Plan Financiero Multianual (PFM), el cual comprende el plazo total de ejecución del Programa, a los efectos de establecer los flujos de fondos futuros por fuente de financiamiento, de acuerdo con las necesidades de este. Dicha Programación deberá elaborarse en estrecha coordinación con el/la Especialista de Adquisiciones y el/la Especialista en Planificación y Monitoreo, de acuerdo con los procedimientos a ser establecidos en los Manuales correspondientes a cada área.
Se deberá garantizar la disponibilidad de recursos financieros en tiempo para la ejecución de actividades, efectuando la identificación de fuentes de financiamiento en cada objeto de inversión.
6.4.1. [bookmark: _Toc511284447][bookmark: _Toc511367817][bookmark: _Toc511369248][bookmark: _Toc511369446][bookmark: _Toc511369645][bookmark: _Toc511369839][bookmark: _Toc511370032][bookmark: _Toc511370225][bookmark: _Toc511370419][bookmark: _Toc511370614][bookmark: _Toc511371789][bookmark: _Toc511384614][bookmark: _Toc511385271][bookmark: _Toc511386417][bookmark: _Toc511408251][bookmark: _Toc511631530][bookmark: _Toc511663242][bookmark: _Toc511663443][bookmark: _Toc511663646][bookmark: _Toc511663836][bookmark: _Toc511664026][bookmark: _Toc511738105][bookmark: _Toc511738295][bookmark: _Toc511739442][bookmark: _Toc511742994][bookmark: _Toc59444464][bookmark: _Toc59444642][bookmark: _Toc59445145][bookmark: _Toc59445326][bookmark: _Toc63251378][bookmark: _Toc63713257][bookmark: _Toc497500517][bookmark: _Toc511369254][bookmark: _Toc160557117]Contenido del Plan Financiero Consolidado (PFC)

La UEPFRE preparará el PFC para la totalidad de los recursos necesarios del Programa y por todo el período de ejecución que contiene la siguiente información:

a. En la columna de CATEGORIAS DE INVERSIÓN se incluye la relación de los componentes y productos, que corresponde a las estimaciones que se requerirán para atender las necesidades de liquidez a lo largo de la vida del Programa.
b. En las columnas para cada año - por la duración del Programa - se incluyen los valores por categorías de inversión y por fuente de financiamiento.
6.4.2. [bookmark: _Toc497500518][bookmark: _Toc511369255][bookmark: _Toc160557118] Plan Financiero Detallado (PFD)

El PFD deberá contar con información, por mes, para cada año de ejecución, a nivel total del Programa y separadamente, a nivel de cada fuente de financiamiento (recursos del BID y recursos complementarios, en caso de que así lo estipule el Contrato de Préstamo). 

6.4.3. [bookmark: _Toc497500519][bookmark: _Toc511369256][bookmark: _Toc160557119]Plan Financiero para solicitar Anticipos al BID

El modelo para solicitar anticipos se deriva del plan financiero detallado. Dicho modelo requiere la información sobre todos los costos/gastos estimados por categoría de inversión, mes por mes, que correspondan al periodo de la solicitud de desembolso (Anticipo). 
6.5. [bookmark: _Toc63713265][bookmark: _Toc63713266][bookmark: _Toc511070674][bookmark: _Toc511070942][bookmark: _Toc511071207][bookmark: _Toc511071463][bookmark: _Toc511071710][bookmark: _Toc511071951][bookmark: _Toc511072192][bookmark: _Toc511072428][bookmark: _Toc511072662][bookmark: _Toc511072898][bookmark: _Toc511073133][bookmark: _Toc511073369][bookmark: _Toc511073605][bookmark: _Toc511073842][bookmark: _Toc511074075][bookmark: _Toc511074305][bookmark: _Toc511103733][bookmark: _Toc511110164][bookmark: _Toc511113519][bookmark: _Toc511113764][bookmark: _Toc511114014][bookmark: _Toc511284456][bookmark: _Toc511065532][bookmark: _Toc511065796][bookmark: _Toc511066058][bookmark: _Toc511066320][bookmark: _Toc511066591][bookmark: _Toc511066861][bookmark: _Toc511067130][bookmark: _Toc511067425][bookmark: _Toc511067720][bookmark: _Toc511067990][bookmark: _Toc511068257][bookmark: _Toc511068523][bookmark: _Toc511068788][bookmark: _Toc511069053][bookmark: _Toc511069317][bookmark: _Toc511069591][bookmark: _Toc511069865][bookmark: _Toc511070140][bookmark: _Toc511070408][bookmark: _Toc511070675][bookmark: _Toc511070943][bookmark: _Toc511071208][bookmark: _Toc511071464][bookmark: _Toc511071711][bookmark: _Toc511071952][bookmark: _Toc511072193][bookmark: _Toc511072429][bookmark: _Toc511072663][bookmark: _Toc511072899][bookmark: _Toc511073134][bookmark: _Toc511073370][bookmark: _Toc511073606][bookmark: _Toc511073843][bookmark: _Toc511074076][bookmark: _Toc511074306][bookmark: _Toc511103734][bookmark: _Toc511110165][bookmark: _Toc511113520][bookmark: _Toc511113765][bookmark: _Toc511114015][bookmark: _Toc511284457][bookmark: _Toc511369257][bookmark: _Toc160557120]Desembolsos
6.5.1. [bookmark: _Toc511065534][bookmark: _Toc511065798][bookmark: _Toc511066060][bookmark: _Toc511066322][bookmark: _Toc511066593][bookmark: _Toc511066863][bookmark: _Toc511067132][bookmark: _Toc511067427][bookmark: _Toc511067722][bookmark: _Toc511067992][bookmark: _Toc511068259][bookmark: _Toc511068525][bookmark: _Toc511068790][bookmark: _Toc511069055][bookmark: _Toc511069319][bookmark: _Toc511069593][bookmark: _Toc511069867][bookmark: _Toc511070142][bookmark: _Toc511070410][bookmark: _Toc511070677][bookmark: _Toc511070945][bookmark: _Toc511071210][bookmark: _Toc511071466][bookmark: _Toc511071713][bookmark: _Toc511071954][bookmark: _Toc511072195][bookmark: _Toc511072431][bookmark: _Toc511072665][bookmark: _Toc511072901][bookmark: _Toc511073136][bookmark: _Toc511073372][bookmark: _Toc511073608][bookmark: _Toc511073845][bookmark: _Toc511074078][bookmark: _Toc511074308][bookmark: _Toc511103736][bookmark: _Toc511110167][bookmark: _Toc511113522][bookmark: _Toc511113767][bookmark: _Toc511114017][bookmark: _Toc511284459][bookmark: _Toc511367827][bookmark: _Toc511369258][bookmark: _Toc511369456][bookmark: _Toc511369655][bookmark: _Toc511369849][bookmark: _Toc511370042][bookmark: _Toc511370235][bookmark: _Toc511370429][bookmark: _Toc511370624][bookmark: _Toc511371799][bookmark: _Toc511384624][bookmark: _Toc511385281][bookmark: _Toc511386427][bookmark: _Toc511408261][bookmark: _Toc511631540][bookmark: _Toc511663251][bookmark: _Toc511663452][bookmark: _Toc511663655][bookmark: _Toc511663845][bookmark: _Toc511664035][bookmark: _Toc511738114][bookmark: _Toc511738304][bookmark: _Toc511739451][bookmark: _Toc511743003][bookmark: _Toc59444473][bookmark: _Toc59444651][bookmark: _Toc59445154][bookmark: _Toc59445335][bookmark: _Toc63251387][bookmark: _Toc63713268][bookmark: _Toc511367837][bookmark: _Toc511369268][bookmark: _Toc511369466][bookmark: _Toc511369665][bookmark: _Toc511369859][bookmark: _Toc511370052][bookmark: _Toc511370245][bookmark: _Toc511370439][bookmark: _Toc511370634][bookmark: _Toc511371809][bookmark: _Toc511384634][bookmark: _Toc511385291][bookmark: _Toc511386437][bookmark: _Toc511408271][bookmark: _Toc511631550][bookmark: _Toc511663261][bookmark: _Toc511663462][bookmark: _Toc511663665][bookmark: _Toc511663855][bookmark: _Toc511664045][bookmark: _Toc511738124][bookmark: _Toc511738314][bookmark: _Toc511739461][bookmark: _Toc511743013][bookmark: _Toc59444483][bookmark: _Toc59444661][bookmark: _Toc59445164][bookmark: _Toc59445345][bookmark: _Toc63251397][bookmark: _Toc63713278][bookmark: _Toc511369269][bookmark: _Toc160557121]Modalidades de desembolsos de los recursos del préstamo
Los siguientes métodos de desembolso que se aplicarán en la ejecución del Programa son:
a. Anticipos basados en compromisos ya contraídos (contratos) o a punto de hacerlo,
b. Reembolso de pagos, en función a las necesidades del Ejecutor, según lo establecido en el Contrato de Préstamo.

6.5.1.1. [bookmark: _Toc497500522]Anticipo de Fondos
Son avances de fondos con base en las necesidades reales de liquidez del programa respaldados por compromisos suscritos (contratos), o anticipados con un alto grado de certeza – para un plazo predeterminado (hasta 6 meses) y acordado con el MOPC - con el fin de pagar puntualmente gastos elegibles imputables al préstamo. Este método, contribuye a una adecuada administración y control con respecto al uso de los fondos del programa, de un modo particular facilita la rendición de cuentas del Programa.
Dichas necesidades de liquidez surgen del Plan Financiero del Programa, el cual debe estar coordinado con el PEP-POA que incorpora el PA. Se deberá asegurar que los recursos del Programa hayan sido incorporados al Presupuesto General del Estado (PGE).
6.5.1.2. [bookmark: _Toc497500524]Reembolso de Pagos Efectuados
Es una modalidad de desembolso en el que el Banco reembolsa al OE por pagos que éste efectuó en concepto de gastos elegibles incurridos con cargo al programa según lo establecido en el Contrato de Préstamo.
6.5.1.3. [bookmark: _Toc511065543][bookmark: _Toc511065807][bookmark: _Toc511066069][bookmark: _Toc511066331][bookmark: _Toc511066602][bookmark: _Toc511066872][bookmark: _Toc511067141][bookmark: _Toc511067436][bookmark: _Toc511067731][bookmark: _Toc511068001][bookmark: _Toc511068268][bookmark: _Toc511068534][bookmark: _Toc511068799][bookmark: _Toc511069064][bookmark: _Toc511069328][bookmark: _Toc511069602][bookmark: _Toc511069876][bookmark: _Toc511070151][bookmark: _Toc511070419][bookmark: _Toc511070686][bookmark: _Toc511070952][bookmark: _Toc511071217][bookmark: _Toc511071473][bookmark: _Toc511071720][bookmark: _Toc511071961][bookmark: _Toc511072202][bookmark: _Toc511072438][bookmark: _Toc511072672][bookmark: _Toc511072908][bookmark: _Toc511073143][bookmark: _Toc511073379][bookmark: _Toc511073615][bookmark: _Toc511073852][bookmark: _Toc511074085][bookmark: _Toc511074315][bookmark: _Toc511103743][bookmark: _Toc511110174][bookmark: _Toc511113529][bookmark: _Toc511113774][bookmark: _Toc511114024][bookmark: _Toc511284466][bookmark: _Toc511369270]Fuentes de Fondos y Administración
El Programa está diseñado como un Préstamo de Inversión de Obras Específicas. Su costo total asciende a US$200 millones, siendo la totalidad financiada por el Banco con cargo a los recursos del Capital Ordinario (CO). No habrá contrapartida local.
Para tal efecto, la UEPFRE, en coordinación con el MOPC llevará a cabo la apertura de las siguientes cuentas bancarias:
i. [bookmark: _Toc511070954]Una cuenta bancaria especial en el Banco Central de la República Dominicana (BCRD) en Dólares de los Estados Unidos de Norteamérica (US$) para: (i) la recepción de los desembolsos que realice el BID; (ii) la realización de las transferencias a la Subcuenta de la CUT (ver siguiente inciso). 

ii. Una Subcuenta en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) en moneda extranjera y en moneda nacional para la recepción de los dólares transferidos desde BCRD y su conversión a moneda nacional. Con esta Subcuenta de la CUT se maneja la disponibilidad de fondos en ambas monedas para realizar los pagos en la moneda que se requiera (RD$ y US$).

Las cuentas para los desembolsos del BID y de gastos en moneda extranjera, deberán permitir un registro, control, aplicación y seguimiento efectivo y ordenado de los recursos y su respectiva administración de acuerdo a las normas del BID, así como normativas de la DIGECOG.

6.5.2. [bookmark: _Toc511369271][bookmark: _Toc160557122]Procedimientos para las solicitudes de desembolso

Se utilizará el subsistema UEPEX del Sistema Integrado de Gestión Financiera del MH para la gestión de los desembolsos.  El MOPC mantendrá una cuenta especial en el BCRD, así como subcuentas operacionales designadas en la Cuenta Única del Tesoro (CUT), desde donde se realizarán los pagos a proveedores y contratistas, apoyándose en el subsistema UEPEX/SIGEF.  Estas cuentas operarán de manera exclusiva para el Programa. De conformidad con lo establecido en la “Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el BID”, así como la “Instructivo de Desembolsos del BID”, se realizarán los desembolsos sobre la base de las necesidades de liquidez, para lo cual la UEPFRE preparará planes financieros, los cuales servirán de base para los anticipos u otra modalidad de desembolso que se estime apropiada.

El MOPC gestionará la solicitudes de desembolso a través de la Plataforma Online Disbursement o las plataformas que para estos efectos habilite el  BID.  El cual  realizará los desembolsos al organismo ejecutor (MOPC/UEPFRE) en base a anticipo inicial y solicitud de anticipos periódicos sujetos al avance de la ejecución de las actividades del Programa y a la presentación de evidencia de gastos  ejecutados de los recursos avanzados; cuando proceda y para tal efecto, regirán las normas y procedimientos del BID. De tal manera, la UEPFRE aplicará el Instructivo de Desembolsos del BID y su ejecución tomará en cuenta la presentación de: (a) la justificación para los anticipos de fondos; y (b) las correspondientes solicitudes de anticipos de fondos.

En dicho contexto, la UEPFRE, será responsable de llevar a cabo las siguientes tareas previo al primer desembolso por parte del BID:

(a) Solicitar el registro del Contrato de Préstamo en el Sistema Nacional de Inversión Pública (SNIP).
(b) Incluir al Programa en el Presupuesto de Ingresos y Ley de Gasto Público del año subsiguiente.
(c) Solicitar a la DIGEPRES del MH la apertura de los fondos presupuestarios para el registro de los desembolsos del Préstamo.
(d) Realizar la apertura de las cuentas bancarias de acuerdo con la sección anterior.
(e) Presentar al BID las firmas (mínimo dos) de los funcionarios autorizados del Ministerio, así como de la UEPFRE para la toma de decisiones en el marco de ejecución del Programa.
(f) Presentar al BID las firmas (mínimo tres) de los funcionarios autorizados del Ministerio, así como de la UEPFRE como los responsables de los desembolsos y pagos, e indicando si su actuación deberá ser de manera conjunta o separada.

La UEPFRE podrá solicitar al BID desembolsos por Anticipos de Fondos con cargo a los recursos del Préstamo, de acuerdo a normas y procedimientos vigentes del BID. La UEPFRE deberá mantener un control estricto de los anticipos de fondos, para permitir una efectiva y oportuna conciliación y verificación de saldos y balances entre sus registros presupuestarios y contables y los registros del BID contenidos en el Portal del cliente, en los reportes OPS. El Cuadro a continuación detalla los requerimientos a presentar al Banco para la ejecución de desembolsos.

FORMULARIOS DEL BID PARA LA SOLICITUD DE DESEMBOLSOS

	TIPO DE DESEMBOLSO
	FORMULARIOS REQUERIDOS
	FORUMALRIOS ADICIONALES 1/

	A.  Anticipo de Fondos
	- Formulario de Solicitud de Anticipo
- Plan Financiero/Modelo de Requisición de Anticipos
	- Lista de Compromisos
- Informes de Avance Físico y Financiero

	B.  Justificación de Anticipo de Fondos
	- Formulario de Solicitud de Desembolso
- Estado de Ejecución del Programa
- Estado de Gastos
- Conciliación Bancaria 
	- Lista de Compromisos
- Informes de Avance Físico y Financiero

	C.  Reembolsos (si aplican)
	- Formulario de Solicitud de Desembolso
- Estado de Ejecución del Programa
- Estado de Gastos
	- Lista de Compromisos
- Informes de Avance Físico y Financiero

	D.  Pago Directo a Proveedores
	- Formulario de Solicitud de Desembolso
- Documentación de Soporte
	- Lista de Compromisos
- Informes de Avance Físico y Financiero


1/	Podrán ser requeridos por el Banco.

6.6. [bookmark: _Toc160557123]Pagos (ver flujograma del proceso en anexos)
La UEPFRE será la responsable de realizar los ordenamientos de pagos a la CUT de TN para efectuar los pagos a los consultores, proveedores y contratistas durante la ejecución del Programa con los recursos del financiamiento del préstamo, a partir de la orden de pago emitida por el Director de la UEPFRE y el Director Administrativo y Financiero del MOPC.

6.6.1. [bookmark: _Toc511071724][bookmark: _Toc511071965][bookmark: _Toc511072206][bookmark: _Toc511072442][bookmark: _Toc511072676][bookmark: _Toc511072912][bookmark: _Toc511073147][bookmark: _Toc511073383][bookmark: _Toc511073619][bookmark: _Toc511073856][bookmark: _Toc511074089][bookmark: _Toc511074319][bookmark: _Toc511103747][bookmark: _Toc511110178][bookmark: _Toc511113533][bookmark: _Toc511113778][bookmark: _Toc511114028][bookmark: _Toc511284470][bookmark: _Toc511065566][bookmark: _Toc511065830][bookmark: _Toc511066092][bookmark: _Toc511066354][bookmark: _Toc511066625][bookmark: _Toc511066895][bookmark: _Toc511067164][bookmark: _Toc511067459][bookmark: _Toc511067754][bookmark: _Toc511068024][bookmark: _Toc511068291][bookmark: _Toc511068557][bookmark: _Toc511068822][bookmark: _Toc511069087][bookmark: _Toc511069351][bookmark: _Toc511069625][bookmark: _Toc511069899][bookmark: _Toc511070174][bookmark: _Toc511070441][bookmark: _Toc511070708][bookmark: _Toc511070974][bookmark: _Toc511071230][bookmark: _Toc511071477][bookmark: _Toc511071725][bookmark: _Toc511071966][bookmark: _Toc511072207][bookmark: _Toc511072443][bookmark: _Toc511072677][bookmark: _Toc511072913][bookmark: _Toc511073148][bookmark: _Toc511073384][bookmark: _Toc511073620][bookmark: _Toc511073857][bookmark: _Toc511074090][bookmark: _Toc511074320][bookmark: _Toc511103748][bookmark: _Toc511110179][bookmark: _Toc511113534][bookmark: _Toc511113779][bookmark: _Toc511114029][bookmark: _Toc511284471][bookmark: _Toc511065567][bookmark: _Toc511065831][bookmark: _Toc511066093][bookmark: _Toc511066355][bookmark: _Toc511066626][bookmark: _Toc511066896][bookmark: _Toc511067165][bookmark: _Toc511067460][bookmark: _Toc511067755][bookmark: _Toc511068025][bookmark: _Toc511068292][bookmark: _Toc511068558][bookmark: _Toc511068823][bookmark: _Toc511069088][bookmark: _Toc511069352][bookmark: _Toc511069626][bookmark: _Toc511069900][bookmark: _Toc511070175][bookmark: _Toc511070442][bookmark: _Toc511070709][bookmark: _Toc511070975][bookmark: _Toc511071231][bookmark: _Toc511071478][bookmark: _Toc511071726][bookmark: _Toc511071967][bookmark: _Toc511072208][bookmark: _Toc511072444][bookmark: _Toc511072678][bookmark: _Toc511072914][bookmark: _Toc511073149][bookmark: _Toc511073385][bookmark: _Toc511073621][bookmark: _Toc511073858][bookmark: _Toc511074091][bookmark: _Toc511074321][bookmark: _Toc511103749][bookmark: _Toc511110180][bookmark: _Toc511113535][bookmark: _Toc511113780][bookmark: _Toc511114030][bookmark: _Toc511284472][bookmark: _Toc511065568][bookmark: _Toc511065832][bookmark: _Toc511066094][bookmark: _Toc511066356][bookmark: _Toc511066627][bookmark: _Toc511066897][bookmark: _Toc511067166][bookmark: _Toc511067461][bookmark: _Toc511067756][bookmark: _Toc511068026][bookmark: _Toc511068293][bookmark: _Toc511068559][bookmark: _Toc511068824][bookmark: _Toc511069089][bookmark: _Toc511069353][bookmark: _Toc511069627][bookmark: _Toc511069901][bookmark: _Toc511070176][bookmark: _Toc511070443][bookmark: _Toc511070710][bookmark: _Toc511070976][bookmark: _Toc511071232][bookmark: _Toc511071479][bookmark: _Toc511071727][bookmark: _Toc511071968][bookmark: _Toc511072209][bookmark: _Toc511072445][bookmark: _Toc511072679][bookmark: _Toc511072915][bookmark: _Toc511073150][bookmark: _Toc511073386][bookmark: _Toc511073622][bookmark: _Toc511073859][bookmark: _Toc511074092][bookmark: _Toc511074322][bookmark: _Toc511103750][bookmark: _Toc511110181][bookmark: _Toc511113536][bookmark: _Toc511113781][bookmark: _Toc511114031][bookmark: _Toc511284473][bookmark: _Toc511065569][bookmark: _Toc511065833][bookmark: _Toc511066095][bookmark: _Toc511066357][bookmark: _Toc511066628][bookmark: _Toc511066898][bookmark: _Toc511067167][bookmark: _Toc511067462][bookmark: _Toc511067757][bookmark: _Toc511068027][bookmark: _Toc511068294][bookmark: _Toc511068560][bookmark: _Toc511068825][bookmark: _Toc511069090][bookmark: _Toc511069354][bookmark: _Toc511069628][bookmark: _Toc511069902][bookmark: _Toc511070177][bookmark: _Toc511070444][bookmark: _Toc511070711][bookmark: _Toc511070977][bookmark: _Toc511071233][bookmark: _Toc511071480][bookmark: _Toc511071728][bookmark: _Toc511071969][bookmark: _Toc511072210][bookmark: _Toc511072446][bookmark: _Toc511072680][bookmark: _Toc511072916][bookmark: _Toc511073151][bookmark: _Toc511073387][bookmark: _Toc511073623][bookmark: _Toc511073860][bookmark: _Toc511074093][bookmark: _Toc511074323][bookmark: _Toc511103751][bookmark: _Toc511110182][bookmark: _Toc511113537][bookmark: _Toc511113782][bookmark: _Toc511114032][bookmark: _Toc511284474][bookmark: _Toc511367842][bookmark: _Toc511369273][bookmark: _Toc511369471][bookmark: _Toc511369670][bookmark: _Toc511369864][bookmark: _Toc511370057][bookmark: _Toc511370250][bookmark: _Toc511370444][bookmark: _Toc511370639][bookmark: _Toc511371814][bookmark: _Toc511384639][bookmark: _Toc511385296][bookmark: _Toc511386442][bookmark: _Toc511408276][bookmark: _Toc511631555][bookmark: _Toc511663266][bookmark: _Toc511663467][bookmark: _Toc511663670][bookmark: _Toc511663860][bookmark: _Toc511664050][bookmark: _Toc511738129][bookmark: _Toc511738319][bookmark: _Toc511739466][bookmark: _Toc511743018][bookmark: _Toc59444487][bookmark: _Toc59444665][bookmark: _Toc59445168][bookmark: _Toc59445349][bookmark: _Toc63251401][bookmark: _Toc63713282][bookmark: _Toc511367853][bookmark: _Toc511369284][bookmark: _Toc511369482][bookmark: _Toc511369681][bookmark: _Toc511369875][bookmark: _Toc511370068][bookmark: _Toc511370261][bookmark: _Toc511370455][bookmark: _Toc511370650][bookmark: _Toc511371825][bookmark: _Toc511384650][bookmark: _Toc511385307][bookmark: _Toc511386453][bookmark: _Toc511408287][bookmark: _Toc511631566][bookmark: _Toc511663277][bookmark: _Toc511663478][bookmark: _Toc511663681][bookmark: _Toc511663871][bookmark: _Toc511664061][bookmark: _Toc511738140][bookmark: _Toc511738330][bookmark: _Toc511739477][bookmark: _Toc511743029][bookmark: _Toc59444498][bookmark: _Toc59444676][bookmark: _Toc59445179][bookmark: _Toc59445360][bookmark: _Toc63251412][bookmark: _Toc63713293][bookmark: _Toc511369285][bookmark: _Toc160557124]Moneda de Pago
Los pagos a consultores y proveedores locales (domiciliados en el país donde presta los servicios o provee los bienes) deben efectuarse imprescindiblemente en moneda local.
No es aceptable pagos a proveedores o consultores locales en moneda extranjera. Los pagos a consultores y proveedores internacionales (domiciliados fuera del país), podrán efectuarse en una de las monedas aceptables por el Banco.
[bookmark: _Toc511065571][bookmark: _Toc511065835][bookmark: _Toc511066097][bookmark: _Toc511066359][bookmark: _Toc511066630][bookmark: _Toc511066900][bookmark: _Toc511067169][bookmark: _Toc511067464][bookmark: _Toc511067759][bookmark: _Toc511068029][bookmark: _Toc511068296][bookmark: _Toc511068562][bookmark: _Toc511068827][bookmark: _Toc511069092][bookmark: _Toc511069356][bookmark: _Toc511069630][bookmark: _Toc511069904][bookmark: _Toc511070179][bookmark: _Toc511070446][bookmark: _Toc511070713][bookmark: _Toc511070979][bookmark: _Toc511071235][bookmark: _Toc511071482][bookmark: _Toc511071729][bookmark: _Toc511071970][bookmark: _Toc511072211][bookmark: _Toc511072447][bookmark: _Toc511072681][bookmark: _Toc511072917][bookmark: _Toc511073152][bookmark: _Toc511073388][bookmark: _Toc511073624][bookmark: _Toc511073861][bookmark: _Toc511074094][bookmark: _Toc511074324][bookmark: _Toc511103752][bookmark: _Toc511110183][bookmark: _Toc511113538][bookmark: _Toc511113783][bookmark: _Toc511114033][bookmark: _Toc511284475]
6.6.2. [bookmark: _Toc511369286][bookmark: _Toc160557125]Tasas de Cambio

El tipo de cambio a utilizar para la reconversión de los importes utilizados en moneda local a la moneda del Contrato de Préstamo será el de la fecha de cada transferencia realizada de dólares a pesos.  
6.7. [bookmark: _Toc511369287][bookmark: _Toc160557126]Contabilidad y Estados Financieros
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6.6.3. [bookmark: _Toc511369289][bookmark: _Toc160557127]Responsabilidad

La elaboración y mantenimiento de los registros contables y financieros del Programa es responsabilidad de la UEPFRE a través del Departamento Administrativo de Recursos Externos (DARE). Los mismos se generarán a través del UEPEX de acuerdo a los lineamientos contenidos en el SIGEF. Dichas instancias asegurarán la existencia y mantenimiento de toda la documentación de respaldo, así como la generación oportuna de la información financiera y los respectivos registros auxiliares necesarios para complementar los requerimientos de información financiera establecidos en el Contrato de Préstamo, incluyendo los necesarios para el desarrollo de los estados financieros   del Programa.

Para tal efecto, se contará con: (a) la apertura programática necesaria de acuerdo a los productos y actividades del mismo; (b) la definición de las fuentes de fondos; y (c) la existencia de registros contables de acuerdo al Catálogo de Cuentas aprobado del Programa para el MOPC; y (d) los costos de las inversiones realizadas.

Asimismo, la UEPFRE será responsable de la elaboración de los estados financieros semestrales y anuales del Programa, de acuerdo a normas de contabilidad generalmente aceptadas y en base a los lineamientos del BID y en conformidad con el MOPC y el MH.

Los mismos serán elaborados en base a la información contable, presupuestaria, financiera y de tesorería del UEPEX y preparados preferiblemente con el uso de herramientas informáticas ERP. La UEPFRE y el Banco acordarán los formatos de entrega de los estados financieros por fuentes y usos de fondos y a nivel de Programa, componente, producto y actividad.

6.6.4. [bookmark: _Toc511369290][bookmark: _Toc160557128]Moneda

Los movimientos contables, financieros y presupuestarios serán llevados por la UEPFRE en Dólares y Pesos Dominicanos y presentados a satisfacción del Banco en Dólares, con la aplicación de los lineamientos del Contrato de Préstamo y del MH.

6.8. [bookmark: _Toc511369292][bookmark: _Toc160557129]Rendición de Cuentas
La rendición de cuentas de los gastos efectuados por los anticipos de fondos se presentará al BID, por lo menos dos veces por año y no más de cuatro o cinco veces por año. Dicha frecuencia deberá ser acordada previamente entre el BID y la UEPFRE, como parte de los Acuerdos y Requisitos de Desembolsos, y evaluada durante la ejecución del Programa.

El BID no requiere que la rendición de cuentas venga acompañada de la documentación de soporte de los gastos o pagos efectuados (los comprobantes originales o fotocopias de los mismos)[footnoteRef:6]. El MOPC a través de la UEPFRE será responsable de llevar los registros contables requeridos y de mantener los originales de toda la documentación de soporte, con adecuadas referencias cruzadas a las solicitudes aprobadas correspondientes. [6:  	La documentación de soporte comprende comprobantes contables, facturas canceladas, recibos de honorarios, cheques cancelados legibles, certificados de derechos de aduana, certificados de obra, contratos de trabajo, documentos de embarque, desembarque y almacenaje, informes de recepción, y todo otro documento de respaldo del pago, a satisfacción del Banco. En casos de excepción, el Banco podrá solicitar cierta documentación original.] 


El propósito de la rendición de cuentas es demostrar el avance financiero del Programa y el uso de recursos por cada categoría de inversión (o componente) y no significará una aprobación por parte del Banco de los gastos efectuados. 
La rendición de cuentas de los gastos elegibles relacionados con anticipos recibidos debe ser presentada cuando se haya utilizado por lo menos el 80% del monto adelantando. Dichas rendiciones deben ser presentadas y aceptadas por el Banco, antes de que la UEPFRE pueda recibir otro anticipo de fondos. En casos especiales, el Banco podrá incrementar el monto del último anticipo otorgado al organismo ejecutor en la medida que se requieran recursos adicionales para el pago de gastos no previstos en el período de tiempo previamente anticipado.
6.8.1. [bookmark: _Toc511738339][bookmark: _Toc511739486][bookmark: _Toc511743038][bookmark: _Toc511367862][bookmark: _Toc511369293][bookmark: _Toc511369491][bookmark: _Toc511369690][bookmark: _Toc511369884][bookmark: _Toc511370077][bookmark: _Toc511370270][bookmark: _Toc511370464][bookmark: _Toc511370659][bookmark: _Toc511371834][bookmark: _Toc511384659][bookmark: _Toc511385316][bookmark: _Toc511386462][bookmark: _Toc511408296][bookmark: _Toc511631575][bookmark: _Toc511663286][bookmark: _Toc511663487][bookmark: _Toc511663690][bookmark: _Toc511663880][bookmark: _Toc511664070][bookmark: _Toc511738149][bookmark: _Toc511738340][bookmark: _Toc511739487][bookmark: _Toc511743039][bookmark: _Toc59444507][bookmark: _Toc59444685][bookmark: _Toc59445188][bookmark: _Toc59445369][bookmark: _Toc63251421][bookmark: _Toc63713302][bookmark: _Toc497500541][bookmark: _Toc511369294][bookmark: _Toc160557130]Documentación de Respaldo para la Rendición de Cuentas
La siguiente documentación de respaldo se debe presentar al Banco para rendir cuentas y demostrar su avance:
a) Solicitud de Desembolsos/Presentación de Rendición de Cuentas donde se certifique las siguientes afirmaciones:
i. que los pagos se efectuaron exclusivamente para los fines especificados en el Contrato de Préstamo y conforme con sus términos y condiciones,
ii. que los bienes y servicios financiados con esos pagos fueron apropiados para esos fines y el costo, así como las condiciones de la compra, fueron razonables,
iii. que la documentación que respalda los gastos se encuentra disponible para la revisión del Banco, auditores u otros consultores contratados para llevar a cabo una revisión detallada de los pagos efectuados.
b) Estado de Ejecución del Programa.  
c) La conciliación de los recursos del Banco se hace con la Tesorería Nacional, la cual concilia diariamente todos los movimientos de la subcuenta del Programa y los mismos pueden ser visualizados a través de un reporte que genera UEPEX para esos fines.
d) Estado de Gastos o Pagos. 
6.8.2. [bookmark: _Toc511369295][bookmark: _Toc160557131]Documentación Opcional
El Banco podrá solicitar complementariamente los siguientes informes:
a) Resumen de contratos y/o contratos individuales.
b) Otros acordados.
6.9. [bookmark: _Toc511369296][bookmark: _Toc160557132]Auditoría Interna
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6.9.1. [bookmark: _Toc511369298][bookmark: _Toc160557134]Control Interno Previo

El control previo contempla la revisión por parte del área financiera de DARE, de la programación anual de adquisiciones y contrataciones con los recursos asignados en el presupuesto respectivo. En una segunda etapa, el área de presupuesto efectuará el compromiso presupuestario mediante un registro en PAFI.  Previo a efectuar el pago de las obligaciones contraídas, aplicará un nuevo control sobre el registro contable del devengado del egreso y la respectiva disponibilidad de fondos en las cuentas bancarias del Programa. En particular, el registro contable del pago de la obligación se realizará inmediatamente después de realizar el ordenamiento de pago en la CUT. El Director de la UEPFRE será el responsable de autorización de pagos de obras, bienes y servicios contratados, en representación del Ministro de MOPC.  Esta autorización será aprobada por la Dirección General Administrativa y Financiera de MOPC, previo a solicitar la auditoría interna en el Ministerio, como dependencia de la Contraloría General de la República.

6.9.2. [bookmark: _Toc511369299][bookmark: _Toc160557135]Control Interno Posterior

En cumplimiento con la Ley N°10-07 "Que Instituye el Sistema Nacional de Control Interno y de la Contraloría General de la República" y su "Reglamento de Aplicación" N°491-07, corresponde a la Unidad de Auditoría Interna de la CGR establecidas en el MOPC, las funciones de control interno posterior y de esta manera la misma participará en el control de los distintos procesos de, entre otros, compras y contrataciones, gastos y otras transacciones presupuestarias, contables y de tesorería, asegurando el cumplimiento con las Normas Básicas de Control Interno (NOBACI).

De esta manera, dará un seguimiento continuo al funcionamiento de los controles internos necesarios y relacionados a la presencia de procesos, documentos de respaldo, registros, firmas y otros como soporte a las distintas transacciones presupuestarias/financieras (pagos) y en concordancia con los requerimientos del BID, el MH y la CGR.
6.10. [bookmark: _Toc511065594][bookmark: _Toc511065858][bookmark: _Toc511066120][bookmark: _Toc511066382][bookmark: _Toc511066653][bookmark: _Toc511066923][bookmark: _Toc511067192][bookmark: _Toc511067487][bookmark: _Toc511067782][bookmark: _Toc511068052][bookmark: _Toc511068319][bookmark: _Toc511068585][bookmark: _Toc511068850][bookmark: _Toc511069115][bookmark: _Toc511069379][bookmark: _Toc511069653][bookmark: _Toc511069927][bookmark: _Toc511070202][bookmark: _Toc511070469][bookmark: _Toc511070736][bookmark: _Toc511071002][bookmark: _Toc511071258][bookmark: _Toc511071505][bookmark: _Toc511071746][bookmark: _Toc511071987][bookmark: _Toc511072228][bookmark: _Toc511072464][bookmark: _Toc511072698][bookmark: _Toc511072934][bookmark: _Toc511073169][bookmark: _Toc511073405][bookmark: _Toc511073641][bookmark: _Toc511073878][bookmark: _Toc511074111][bookmark: _Toc511074341][bookmark: _Toc511103769][bookmark: _Toc511110200][bookmark: _Toc511113555][bookmark: _Toc511113800][bookmark: _Toc511114050][bookmark: _Toc511284492][bookmark: _Toc511369300][bookmark: _Toc160557136]Auditoría Externa
[bookmark: _Toc511065596][bookmark: _Toc511065860][bookmark: _Toc511066122][bookmark: _Toc511066384][bookmark: _Toc511066655][bookmark: _Toc511066925][bookmark: _Toc511067194][bookmark: _Toc511067489][bookmark: _Toc511067784][bookmark: _Toc511068054][bookmark: _Toc511068321][bookmark: _Toc511068587][bookmark: _Toc511068852][bookmark: _Toc511069117][bookmark: _Toc511069381][bookmark: _Toc511069655][bookmark: _Toc511069929][bookmark: _Toc511070204][bookmark: _Toc511070471][bookmark: _Toc511070738][bookmark: _Toc511071004][bookmark: _Toc511071260][bookmark: _Toc511071507][bookmark: _Toc511071748][bookmark: _Toc511071989][bookmark: _Toc511072230][bookmark: _Toc511072466][bookmark: _Toc511072700][bookmark: _Toc511072936][bookmark: _Toc511073171][bookmark: _Toc511073407][bookmark: _Toc511073643][bookmark: _Toc511073880][bookmark: _Toc511074113][bookmark: _Toc511074343][bookmark: _Toc511103771][bookmark: _Toc511110202][bookmark: _Toc511113557][bookmark: _Toc511113802][bookmark: _Toc511114052][bookmark: _Toc511284494][bookmark: _Toc511071990][bookmark: _Toc511072231][bookmark: _Toc511072467][bookmark: _Toc511072701][bookmark: _Toc511072937][bookmark: _Toc511073172][bookmark: _Toc511073408][bookmark: _Toc511073644][bookmark: _Toc511073881][bookmark: _Toc511074114][bookmark: _Toc511074344][bookmark: _Toc511103772][bookmark: _Toc511110203][bookmark: _Toc511113558][bookmark: _Toc511113803][bookmark: _Toc511114053][bookmark: _Toc511284495][bookmark: _Toc511367870][bookmark: _Toc511369301][bookmark: _Toc511369499][bookmark: _Toc511369698][bookmark: _Toc511369892][bookmark: _Toc511370085][bookmark: _Toc511370278][bookmark: _Toc511370472][bookmark: _Toc511370667][bookmark: _Toc511371842][bookmark: _Toc511384667][bookmark: _Toc511385324][bookmark: _Toc511386470][bookmark: _Toc511408304][bookmark: _Toc511631583][bookmark: _Toc511663294][bookmark: _Toc511663495][bookmark: _Toc511663698][bookmark: _Toc511663888][bookmark: _Toc511664078][bookmark: _Toc511738157][bookmark: _Toc511738348][bookmark: _Toc511739495][bookmark: _Toc511743047][bookmark: _Toc59444515][bookmark: _Toc59444693][bookmark: _Toc59445196][bookmark: _Toc59445377][bookmark: _Toc63251429][bookmark: _Toc63713310]
6.9.3. [bookmark: _Toc511369302][bookmark: _Toc160557137]Requerimientos

Los estados financieros anuales y final del Programa serán sujetos a auditorías externas por parte de firmas de contadores públicos independientes, contratados por la UEPFRE con cargo a los recursos del Préstamo.  Los exámenes de auditoría externa y dictámenes correspondientes deberán abarcar, como mínimo, la verificación de:
(a) La preparación de la información contable y financiera por parte de la UEPFRE.
(b) La elaboración y contenido de los estados financieros.
(c) La aplicación de procedimientos contables públicos nacionales y del Banco.
(d) La efectividad, operatividad y transparencia del sistema de control interno.
Las auditorías externas permitirán obtener opiniones profesionales de los auditores independientes con respecto a los estados financieros del Programa y de la gestión de los recursos asignados al mismo, de acuerdo con los términos y condiciones del Contrato de Préstamo. Las auditorías anuales se efectuarán de acuerdo a los requerimientos de auditoría externa descritos en el “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa”, así como otras políticas incorporadas por el BID, para estos fines.  De igual forma, serán aplicables las Normas Internacionales de Auditoría (NIAs) publicadas por la Federación Internacional de Contadores (IFAC).
La entrega de dichos estados financieros auditados deberá efectuarse dentro de los 120 días siguientes al cierre de cada ejercicio económico del MOPC, en calidad de organismo ejecutor, comenzando con el ejercicio en el cual inicie la ejecución del Programa. Los contratos con las empresas de auditoría externa independientes abarcarán el desarrollo de auditorías concurrentes a ser presentadas por el organismo ejecutor al Banco.
La auditoría será efectuada por auditores independientes aceptables al Banco. La UEPFRE será responsable de la preparación y entrega al Banco de los EFAs del Programa. La determinación del alcance y otros aspectos relacionados se regirá por la Guía de Gestión Financiera para Proyectos Financiados por el Banco y el Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa. Los costos de auditoría serán financiados con recursos del Programa.
6.9.4. [bookmark: _Toc511369303][bookmark: _Toc160557138]Contratación

La selección y contratación de la firma auditora es responsabilidad del MOPC a través de la UEPFRE. Para tal efecto, se aplicarán las normas del Banco contenidas en el “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa” y Términos de Referencia para la Auditoría Externa determinada conjuntamente con el BID, así como otras guías y/o documentos que adicionalmente pueda emitir el BID y que le sean aplicables.  

En general, este proceso de contratación será revisado de manera exante, y el proceso de selección seguirá los lineamientos previstos en el Documento “Instructivo de Informes Financieros Auditados y Gestión de Auditoría Externa” con los ajustes que sean necesarios y acordados con el BID.  La selección se llevará a cabo en base a la modalidad de “Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SCC)” o “Selección Basada en el Menor Costo”. La UEPFRE contratará una firma para las auditorías financieras independientes anuales del Programa, en base a la aplicación de normas y procedimientos de contratación del BID.
Una vez recibida la no-objeción del BID, la UEPFRE cursará invitaciones para participar en el proceso a las firmas que no fueron objetadas y se empleará la documentación acordada. El período de contratación de la firma de auditores independientes será previamente acordado con el Banco.  En este contexto, el contrato contendrá una cláusula que permita la rescisión o terminación de este por incumplimiento de los términos del contrato, por la calidad de los servicios ofertados y/o por conveniencia del servicio, sin que dicho acto genere ningún tipo de compensación a favor de la firma seleccionada.
6.11. [bookmark: _Toc511369304][bookmark: _Toc160557139]Supervisión
El monitoreo financiero del Programa se llevará a cabo con la utilización de los informes financieros (no auditados) producidos por el SIGEF y las aplicaciones institucionales y la desagregación necesaria se detallará en las notas correspondientes e información financiera complementaria. Preliminarmente, estos informes se requerirán semestralmente pudiendo ajustarse la frecuencia posteriormente. Se estima que estos informes semestrales podrían presentarse no más tarde de 45 días luego de cada cierre calendario semestral.  Las notas explicativas de la información financiera se diseñarán de manera que sean consistentes con la política y herramientas de monitoreo del Banco.  Estos informes deberán evidenciar el progreso en la ejecución de las actividades establecidas en el PEP-POA y el correspondiente Plan Financiero.

En el primer período de ejecución se realizarán revisiones in situ de la información financiera presentada. Asimismo, se reevaluarán los riesgos fiduciarios y se determinará si se hace necesaria una mayor supervisión in situ versus revisiones de escritorio.
6.12. [bookmark: _Toc511369305][bookmark: _Toc160557140]Archivos y Registros 
La UEPFRE será responsable por mantener un área de archivo en espacios físicos adecuados y seguros, para garantizar la integridad de la documentación financiera correspondiente a cada proceso del Programa aplicando un sistema de archivo que asegure el debido control y que facilite la actualización y consulta de la documentación, así como la revisión ex-post por parte del Banco y la realización de las auditorías financieras anuales correspondientes.

7. [bookmark: _Toc511369306][bookmark: _Toc160557141]EJECUCIÓN TÉCNICA DEL PROGRAMA
7. [bookmark: _Toc511072707][bookmark: _Toc511072943][bookmark: _Toc511073178][bookmark: _Toc511073414][bookmark: _Toc511073650][bookmark: _Toc511073887][bookmark: _Toc511074120][bookmark: _Toc511074350][bookmark: _Toc511103778][bookmark: _Toc511110209][bookmark: _Toc511113564][bookmark: _Toc511113809][bookmark: _Toc511114059][bookmark: _Toc511284501][bookmark: _Toc511072708][bookmark: _Toc511072944][bookmark: _Toc511073179][bookmark: _Toc511073415][bookmark: _Toc511073651][bookmark: _Toc511073888][bookmark: _Toc511074121][bookmark: _Toc511074351][bookmark: _Toc511103779][bookmark: _Toc511110210][bookmark: _Toc511113565][bookmark: _Toc511113810][bookmark: _Toc511114060][bookmark: _Toc511284502][bookmark: _Toc511065610][bookmark: _Toc511065874][bookmark: _Toc511066136][bookmark: _Toc511066398][bookmark: _Toc511066669][bookmark: _Toc511066939][bookmark: _Toc511067208][bookmark: _Toc511067503][bookmark: _Toc511067798][bookmark: _Toc511068068][bookmark: _Toc511068335][bookmark: _Toc511068601][bookmark: _Toc511068866][bookmark: _Toc511069131][bookmark: _Toc511069395][bookmark: _Toc511069669][bookmark: _Toc511069943][bookmark: _Toc511070218][bookmark: _Toc511070485][bookmark: _Toc511070752][bookmark: _Toc511071018][bookmark: _Toc511071274][bookmark: _Toc511071521][bookmark: _Toc511071762][bookmark: _Toc511072003][bookmark: _Toc511072239][bookmark: _Toc511072473][bookmark: _Toc511072709][bookmark: _Toc511072945][bookmark: _Toc511073180][bookmark: _Toc511073416][bookmark: _Toc511073652][bookmark: _Toc511073889][bookmark: _Toc511074122][bookmark: _Toc511074352][bookmark: _Toc511103780][bookmark: _Toc511110211][bookmark: _Toc511113566][bookmark: _Toc511113811][bookmark: _Toc511114061][bookmark: _Toc511284503][bookmark: _Toc511367876][bookmark: _Toc511369307][bookmark: _Toc511369505][bookmark: _Toc511369704][bookmark: _Toc511369898][bookmark: _Toc511370091][bookmark: _Toc511370284][bookmark: _Toc511370478][bookmark: _Toc511370673][bookmark: _Toc511371848][bookmark: _Toc511384673][bookmark: _Toc511385330][bookmark: _Toc511386476][bookmark: _Toc511408310][bookmark: _Toc511631589][bookmark: _Toc511663300][bookmark: _Toc511663501][bookmark: _Toc511663704][bookmark: _Toc511663894][bookmark: _Toc511664084][bookmark: _Toc511738163][bookmark: _Toc511738354][bookmark: _Toc511739501][bookmark: _Toc511743053][bookmark: _Toc59444521][bookmark: _Toc59444699][bookmark: _Toc59445202][bookmark: _Toc59445383][bookmark: _Toc63251435][bookmark: _Toc63713316][bookmark: _Toc160557142]
7.1. [bookmark: _Toc160557143]Alcance de los productos
7. [bookmark: _Toc511065612][bookmark: _Toc511065876][bookmark: _Toc511066138][bookmark: _Toc511066400][bookmark: _Toc511066671][bookmark: _Toc511066941][bookmark: _Toc511067210][bookmark: _Toc511067505][bookmark: _Toc511067800][bookmark: _Toc511068070][bookmark: _Toc511068337][bookmark: _Toc511068603][bookmark: _Toc511068868][bookmark: _Toc511069133][bookmark: _Toc511069397][bookmark: _Toc511069671][bookmark: _Toc511069945][bookmark: _Toc511070220][bookmark: _Toc511070487][bookmark: _Toc511070754][bookmark: _Toc511071020][bookmark: _Toc511071276][bookmark: _Toc511071523][bookmark: _Toc511071764][bookmark: _Toc511072005][bookmark: _Toc511072241][bookmark: _Toc511072475][bookmark: _Toc511072711][bookmark: _Toc511072947][bookmark: _Toc511073182][bookmark: _Toc511073418][bookmark: _Toc511073654][bookmark: _Toc511073891][bookmark: _Toc511074124][bookmark: _Toc511074354][bookmark: _Toc511103782][bookmark: _Toc511110213][bookmark: _Toc511113568][bookmark: _Toc511113813][bookmark: _Toc511114063][bookmark: _Toc511284505][bookmark: _Toc511367878][bookmark: _Toc511369309][bookmark: _Toc511369507][bookmark: _Toc511369706][bookmark: _Toc511369900][bookmark: _Toc511370093][bookmark: _Toc511370286][bookmark: _Toc511370480][bookmark: _Toc511370675][bookmark: _Toc511371850][bookmark: _Toc511384675][bookmark: _Toc511385332][bookmark: _Toc511386478][bookmark: _Toc511408312][bookmark: _Toc511631591][bookmark: _Toc511663302][bookmark: _Toc511663503][bookmark: _Toc511663706][bookmark: _Toc511663896][bookmark: _Toc511664086][bookmark: _Toc511738165][bookmark: _Toc511738356][bookmark: _Toc511739503][bookmark: _Toc511743055][bookmark: _Toc59444523][bookmark: _Toc59444701][bookmark: _Toc59445204][bookmark: _Toc59445385][bookmark: _Toc63251437][bookmark: _Toc63713318][bookmark: _Toc160557144]
7.1. [bookmark: _Toc511367879][bookmark: _Toc511369310][bookmark: _Toc511369508][bookmark: _Toc511369707][bookmark: _Toc511369901][bookmark: _Toc511370094][bookmark: _Toc511370287][bookmark: _Toc511370481][bookmark: _Toc511370676][bookmark: _Toc511371851][bookmark: _Toc511384676][bookmark: _Toc511385333][bookmark: _Toc511386479][bookmark: _Toc511408313][bookmark: _Toc511631592][bookmark: _Toc511663303][bookmark: _Toc511663504][bookmark: _Toc511663707][bookmark: _Toc511663897][bookmark: _Toc511664087][bookmark: _Toc511738166][bookmark: _Toc511738357][bookmark: _Toc511739504][bookmark: _Toc511743056][bookmark: _Toc59444524][bookmark: _Toc59444702][bookmark: _Toc59445205][bookmark: _Toc59445386][bookmark: _Toc63251438][bookmark: _Toc63713319][bookmark: _Toc160557145]
[bookmark: _Toc511367880][bookmark: _Toc511369311][bookmark: _Toc511369509][bookmark: _Toc511369708][bookmark: _Toc511369902][bookmark: _Toc511370095][bookmark: _Toc511370288][bookmark: _Toc511370482][bookmark: _Toc511370677][bookmark: _Toc511371852][bookmark: _Toc511384677][bookmark: _Toc511385334][bookmark: _Toc511386480][bookmark: _Toc511408314][bookmark: _Toc511631593][bookmark: _Toc511663304][bookmark: _Toc511663505][bookmark: _Toc511663708][bookmark: _Toc511663898][bookmark: _Toc511664088][bookmark: _Toc511738167][bookmark: _Toc511738358][bookmark: _Toc511739505][bookmark: _Toc511743057][bookmark: _Toc59444525][bookmark: _Toc59444703][bookmark: _Toc59445206][bookmark: _Toc59445387][bookmark: _Toc63251439][bookmark: _Toc63713320][bookmark: _Toc160557146]Detalles relativos a los detalles y alcances de los productos del Programa, y la metodología para el seguimiento de su cumplimiento, son presentados en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa, que forma parte del presente Reglamento como Anexo III.

7.1.1. [bookmark: _Toc511369314][bookmark: _Toc160557147] Criterios de elegibilidad de los proyectos de puentes
Para las actividades relativas al Componente I – R Resiliencia climática de la infraestructura de puentes, son requeridos los siguientes criterios adicionales que deberán cumplir los proyectos: 
i. criterio relacionado con vulnerabilidad y criticidad Alta/Muy Alta a los riesgos de desastres naturales producto del CC resultado de la aplicación del BSA (matriz multicriterio)
ii. criterio social relacionado con el porcentaje de pobreza de la población en el área de influencia de los puentes y su necesidad de acceso a servicios básicos de salud y educación, en función del distrito municipal en que se localizan
iii. criterio relacionado con la conectividad de la infraestructura con áreas de alto potencial productivo, en línea con los encadenamientos productivos del sistema logístico nacional
iv. que presenten estudios de viabilidad socioeconómica, y que demuestren una TIRE igual o superior al 12% para el Componente 1; y (v) que no correspondan a proyectos de categoría “A” bajo las políticas sociales y ambientales del Banco (OP-703).

8. [bookmark: _Toc511065617][bookmark: _Toc511065881][bookmark: _Toc511066143][bookmark: _Toc511066405][bookmark: _Toc511066676][bookmark: _Toc511066946][bookmark: _Toc511067215][bookmark: _Toc511067510][bookmark: _Toc511067805][bookmark: _Toc511068075][bookmark: _Toc511068342][bookmark: _Toc511068608][bookmark: _Toc511068873][bookmark: _Toc511069138][bookmark: _Toc511069402][bookmark: _Toc511069676][bookmark: _Toc511069950][bookmark: _Toc511070225][bookmark: _Toc511070492][bookmark: _Toc511070759][bookmark: _Toc511071025][bookmark: _Toc511071281][bookmark: _Toc511071528][bookmark: _Toc511071769][bookmark: _Toc511072010][bookmark: _Toc511072246][bookmark: _Toc511072480][bookmark: _Toc511072716][bookmark: _Toc511369315][bookmark: _Toc160557148]GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
8. [bookmark: _Toc511072952][bookmark: _Toc511073187][bookmark: _Toc511073423][bookmark: _Toc511073659][bookmark: _Toc511073896][bookmark: _Toc511074129][bookmark: _Toc511074359][bookmark: _Toc511103787][bookmark: _Toc511110218][bookmark: _Toc511113573][bookmark: _Toc511113818][bookmark: _Toc511114068][bookmark: _Toc511284510][bookmark: _Toc511367885][bookmark: _Toc511369316][bookmark: _Toc511369514][bookmark: _Toc511369713][bookmark: _Toc511369907][bookmark: _Toc511370100][bookmark: _Toc511370293][bookmark: _Toc511370487][bookmark: _Toc511370682][bookmark: _Toc511371857][bookmark: _Toc511384682][bookmark: _Toc511385339][bookmark: _Toc511386485][bookmark: _Toc511408319][bookmark: _Toc511631598][bookmark: _Toc511663309][bookmark: _Toc511663510][bookmark: _Toc511663713][bookmark: _Toc511663903][bookmark: _Toc511664093][bookmark: _Toc511738172][bookmark: _Toc511738363][bookmark: _Toc511739510][bookmark: _Toc511743062][bookmark: _Toc59444529][bookmark: _Toc59444707][bookmark: _Toc59445210][bookmark: _Toc59445391][bookmark: _Toc63251443][bookmark: _Toc63713324][bookmark: _Toc160557149]
8.1. [bookmark: _Toc511369317][bookmark: _Toc160557150]Resumen de la normativa ambiental aplicable al Programa

El Programa se regirá por las regulaciones aplicables de la República Dominicana y por las salvaguardias ambientales y sociales del BID.

A nivel nacional, el Programa se regirá por un marco jurídico y normativo que definirá los requerimientos legales necesarios para que se reciba y mantenga los permisos necesarios para su desarrollo. Para satisfacer los requerimientos del Banco, el cumplimiento con el marco jurídico nacional relevante es primordial, además de contar con normas internacionales en aquellos casos en que estas ofrezcan lineamientos suplementarios robustos, en ese sentido el MOPC debe cumplir con las siguientes regulaciones, leyes y normas:
i. Ley (64-00) General de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
ii. Ley (No. 202-04) Sectorial de Áreas Protegidas.
iii. Reglamento de puentes del MOPC (En proceso de aprobación)
iv. Ley No. 147 -02 sobre Gestión de Riesgos.
v. Ley 318 sobre Patrimonio Cultural.
vi. Convención sobre tráfico de especies de la flora y la fauna silvestres en peligro de extinción (CITES).
vii. Norma Ambiental sobre Calidad del Agua y Control de Descargas (NA-AG-001-03).
viii. Norma Ambiental sobre la calidad de aguas subterráneas y descargas al subsuelo.
ix. Norma Ambiental de Calidad de Aire y Control de Emisiones (NA-AI-001-03).
x. Norma Ambiental de las Emisiones de Contaminantes Atmosféricos provenientes de Fuentes Fijas (NA-AI-002-03).
xi. Norma Ambiental para la Protección contra Ruidos (NA-RU-001-03).
xii. Norma para la Gestión Ambiental de Residuos Sólidos no Peligrosos (NA-RS-001-03).
xiii. Norma para la reducción del consumo de las sustancias agotadoras de la capa de ozono.
xiv. Reglamento del Sistema de Permisos y Licencias Ambientales.
xv. Reglamento del sistema de Autorizaciones Ambientales.
xvi. Guía para la realización de una Vista Pública.
xvii. Lista Roja de Especies Amenazadas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).
xviii. Lista Roja de Especies en Peligro de Extinción, Amenazadas o Protegidas de la República Dominicana.
8.2. [bookmark: _Toc511369318][bookmark: _Toc160557151]Instrumentos para la Gestión Ambiental y Social del Programa

El equipo del BID es responsable de la preparación de un Informes de Gestión Ambiental y Social (IGAS) con base en los resultados de los análisis realizados, incluyendo recomendaciones para la mitigación de impactos y el cumplimiento de las salvaguardas ambientales y sociales del BID. Las recomendaciones del IGAS y los instrumentos para su cumplimiento se considerarán en el Análisis Ambiental y Social (AAS), en el Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y en el Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS), los cuales forman parte del Anexo II de este ROP, respectivamente.

8.3. [bookmark: _Toc511369319][bookmark: _Toc160557152]Condiciones de carácter ambiental y social que deberá cumplir la UEPFRE durante la ejecución del Programa

Los posibles impactos socio-ambientales y riesgos asociados, así como las medidas de mitigación correspondientes se presentan en detalle en los documentos de Análisis Ambiental y Social (AAS), Plan de Gestión Ambiental y Social (PGAS) y Marco de Gestión Ambiental y Social (MGAS). Las actividades para la mitigación ambiental y social se encuentran incluidas y costeadas en la planificación del Programa. A medida que se elaboren los PGAS de los proyectos futuros (que no están incluidos en la muestra), sus actividades deberán igualmente incluirse e identificarse en los instrumentos de gestión para su adecuado monitoreo.

A continuación, se listan las actividades que deberá ejecutar el MOPC para cumplir con los requerimientos del PGAS elaborado para los proyectos:
i. Plan de Mitigación de Impactos y Gestión Ambiental y Social de actividades de Rehabilitación de puentes, que incluye entre otros, manejo de residuos peligrosos y no peligrosos, mitigación de impactos sobre calidad del aire y ruidos, control de erosión y manejo de sedimentos, agua superficial, mitigación de impactos sobre flora y fauna, manejo del patrimonio cultural y hallazgos fortuitos, gestión del tráfico y plan de contingencias.
ii. Plan de Relaciones y Participación Comunitaria, que incluye consultas con las partes afectadas y suministro de información al público.
iii. Plan de Manejo de Áreas Protegidas, incluye la señalización de áreas protegidas, la capacitación a los contratistas y la implementación de un plan de educación ambiental
iv. Implementación de un mecanismo de quejas y reclamos.
El MOPC designará o contratará un Coordinador para Temas Ambientales y un Especialista Social para el Programa DR-L1166. 
8.4. [bookmark: _Toc511369320][bookmark: _Toc160557153]Criterios de elegibilidad de los proyectos a ser financiados por el Programa
Los criterios de exclusión a ser utilizados en la ejecución del Programa son los siguientes:
i. No atravesarán áreas protegidas de límite a límite.
ii. No incluirá actividades que pudiesen implicar una categoría de riesgo mayor.
iii. Satisfacen los criterios de la Metodología Blue Spot Análisis.
8.5. [bookmark: _Toc511369321][bookmark: _Toc160557154]Consultas públicas
Con relación a las consultas públicas (OP-703, B6), para el Programa, se realizarán rondas de consultas previstas para los proyectos de la muestra.

Una semana después de finalizada cada consulta, el MOPC remitirá al Banco los informes de consulta correspondientes.
8.6. [bookmark: _Toc511369322][bookmark: _Toc160557155]Seguimiento y control de la gestión ambiental y social
Las actividades de seguimiento y monitoreo para el control de la gestión ambiental y social del Programa estarán a cargo del Coordinador para temas Ambientales y del Especialista y Social, respectivamente. Para el monitoreo de indicadores el MOPC deberá medir indicadores específicos durante el periodo de construcción y mantenimiento.

Seguimiento y Documentación: el supervisor de campo del contratista deberá tener pleno conocimiento y experiencia en temas ambientales, sociales, seguridad y salud laboral durante los trabajos de rehabilitación de caminos.

Los Especialistas Ambiental y Social de la UEPRFE prepararán un informe de cumplimiento con el PGAS al final de la etapa de rehabilitación de cada camino y otro al final de la etapa de mantenimiento. Estos informes se anexarán a los Informes Semestrales de Avance correspondientes y un resumen de su contenido será incluido en los mismos.

Manejo adaptativo: cada tres meses durante la etapa de construcción en los caminos, el MOPC evaluará el progreso de los trabajos con los comités locales y presentará ajustes al PGAS.
8.7. [bookmark: _Toc511369323][bookmark: _Toc160557156]Misiones de supervisión Ambiental y Social
Se desarrollarán misiones semestrales de supervisión de la Unidad de Salvaguardas Ambientales y Sociales del BID (ESG) durante los 2 primeros años y anuales durante los siguientes tres años.

9. [bookmark: _Toc511369324][bookmark: _Toc160557157]SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN
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9.1. [bookmark: _Toc511369326][bookmark: _Toc160557159]Seguimiento y Monitoreo
El objetivo del seguimiento será revisar el grado de avance del Programa y de su plan de ejecución, el cumplimiento del cronograma de desembolsos, el grado de cumplimiento obtenido en los objetivos, la identificación de problemas que se presenten y acordar las posibles soluciones, incluyendo si es el caso, el alcance que tendría una eventual reformulación. Para su ejecución, se deberá cumplir con lo establecido en el Plan de Monitoreo y Evaluación del Programa que forma parte del presente Reglamento como Anexo III.
Además, la matriz de resultados que se presenta en el Anexo I de este Reglamento, representa la base para el seguimiento y evaluación del Programa que contiene los indicadores que deberán ser aplicados. 
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9.1.1. [bookmark: _Toc511369330][bookmark: _Toc160557163]Esquema de seguimiento, monitoreo y evaluación
La UEPFRE será responsable de la coordinación técnica, administrativa y financiera, ambiental y social, planificación y monitoreo para la ejecución del Programa. Se prevé que esta Unidad cuente con un Especialista en Planificación y Monitoreo o un personal designado para cumplir las funciones necesarias para gestionar los procesos de planificación y monitoreo, que trabajará a dedicación exclusiva para el Programa.
El sistema de monitoreo del Programa estará conformado por los siguientes instrumentos: (i) el Reglamento Operativo del Programa (ROP); (ii) Matriz de Resultados (MdR); (iii) Plan de Ejecución Plurianual (PEP); (iv) Plan Operativo Anual (POA); (v) Plan de Adquisiciones (PA); (vi) Matrices de Identificación, de Evaluación y Mitigación de Riesgos del Programa; (vii) Plan de Monitoreo y Evaluación (PME); (viii) Informes Semestrales de Avance (ISA) que incluyen los avances y los resultados obtenidos de la ejecución de las actividades y el reporte de cumplimiento a las actividades del PGAS; (ix) Informes de Monitoreo del Progreso (PMR); (x) Estados Financieros Auditados (EFA); y (xi) Evaluaciones de Desempeño Intermedia, Final y de Impacto. 
Los instrumentos de gestión que se elaboraron en la fase de diseño deberán actualizarse en la etapa de cumplimiento de condiciones previas al primer desembolso durante el taller de arranque, con la versión ajustada y acordada entre la UEPFRE y el Banco se guardará la Línea de Base, a partir de la cual se realizará el monitoreo en forma mensual para la medición del desempeño del Programa.
El monitoreo de la ejecución del Programa se concentrará en dos niveles: (i) el cumplimiento de la ejecución de las actividades del mismo; y (ii) el seguimiento de los indicadores de producto contenidos en la MdR. Toda la información pertinente y adecuada para lograr un entendimiento cabal de la actividad de seguimiento, se encuentra recogida en los instrumentos de gestión del Programa, que la UEPFRE deberá utilizar para realizar el monitoreo y seguimiento del Programa.
9.1.2. [bookmark: _Toc295752334][bookmark: _Toc236106318][bookmark: _Toc511369331][bookmark: _Toc160557164][bookmark: _Toc248487405]Productos y Resultados Esperados para el Programa
La UEPFRE utilizará el sistema de monitoreo del Programa que le permitirá dar el seguimiento necesario al estado, ejecución y alcance del mismo sobre la base de una serie de indicadores de productos y de resultados consistentes con la Matriz de Resultados (MdR) y sobre la base de un proceso de supervisión periódica.

9.1.3. [bookmark: _Toc236106319][bookmark: _Toc511369332][bookmark: _Toc160557165][bookmark: _Toc295752339]Recolección de Datos e Instrumentos
Se utilizará la información disponible en el sistema de seguimiento y monitoreo aplicado por la UEPFRE.

9.1.4. [bookmark: _Toc511369333][bookmark: _Toc160557166]Monitoreo
La UEPFRE tendrá un rol fundamental en el seguimiento y monitoreo del Programa. Para tal efecto, se llevarán a cabo las siguientes funciones:

a) Seguimiento día a día, de las actividades de gestión del Programa, lo que será responsabilidad de la UEPFRE, que informará al BID sobre cualquier demora o dificultad que se presente durante la implementación del Programa, de tal forma que las medidas correctivas y el apoyo apropiado puedan ser adoptados oportunamente, de manera de garantizar una efectiva, eficiente y transparente ejecución de la iniciativa.

b) Seguimiento periódico, el cual será responsabilidad de la Oficina de Representación del BID en República Dominicana, a través de reuniones semestrales o reuniones extraordinarias según se estime necesario, con la participación del Equipo de Proyecto del Banco y de representantes de la  UEPFRE. Estas reuniones permitirán a las partes resolver, de manera oportuna, problemas, demoras o trabas que pudiesen darse durante la implementación y avance del Programa, y que requieran de decisiones correctivas conjuntas y acordadas entre el Banco y el GdRD.  Asimismo, los responsables del BID para el Programa, podrán realizar visitas de campo anuales a las áreas geográficas de intervención para evaluar de manera directa el avance físico en la implementación, de acuerdo a los planes de ejecución acordados y revisados anualmente. La frecuencia de las visitas de campo se acordará a través de un cronograma de visitas el cual deberá ser detallado en el PEP-POA.  

c) Seguimiento anual, a través de la realización de una reunión de alto nivel con la participación del Banco, la UEPFRE y otros actores directamente involucrados en la implementación del Programa.  Esta instancia deberá llevar a cabo una revisión del Programa como mínimo una vez al año.  La primera de éstas reuniones se llevará a cabo dentro de los primeros doce meses posteriores a la iniciación de la implementación. La UEPFRE será responsable de preparar, para el Programa, el Informe de Seguimiento de Progreso (PMR por su sigla en inglés) y el Informe Anual del Proyecto (APR), los presentará a la Oficina de Representación del BID en República Dominicana por lo menos con dos semanas de anticipación a la reunión para revisión y comentarios.  Precisamente, los PMRs y APRs presentados por la UEPFRE serán utilizados como los documentos básicos de discusión y evaluación. El Director de la UEPFRE presentará los APRs, destacando aspectos operativos, de política y recomendaciones, e informarán a los participantes sobre cualquier acuerdo que se alcance con los actores clave para la resolución de aspectos que afecten la implementación del componente a su cargo.  

9.2. [bookmark: _Toc511369334][bookmark: _Toc160557167]Evaluaciones del Programa

La evaluación de desempeño del Programa se realizará con consultores externos, para lo que la UEPFRE deberá contratar consultorías correspondientes.
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9.2.1 [bookmark: _Toc511369348][bookmark: _Toc160557181]Evaluación de Medio Término

Esta se realizará cuando el 50% de los recursos del Programa hayan sido desembolsados o 30 meses después de iniciado el Contrato del Préstamo (el que suceda primero) y permitirá determinar el progreso en: (a) el nivel de participación de las partes interesadas; (b) el cambio en las prácticas de los beneficiarios como resultado de la intervención; y (c) el logro de los resultados propuestos. Asimismo, identificará cambios que deban ser realizados en la implementación del Programa.  En particular, la Evaluación de Medio Término determinará el nivel de cumplimiento con los objetivos del Programa de acuerdo a las estrategias de implementación y tomando en cuenta el diseño y ejecución de sus componentes, así como del alcance, calidad y efectividad de su coordinación. La UEPFRE podrá contratar servicios de consultoría para apoyo en este tema.

Los aspectos a tomar en cuenta incluyen, entre otros: (a) un análisis del progreso general del Programa y el cumplimiento de los indicadores establecidos en la MdR; (b) un análisis crítico de la administración, coordinación y ejecución del Programa; (c) un análisis de la efectividad del diseño de los componentes del Programa; y (d) la percepción y nivel de involucramiento de las partes interesadas en el Programa (v.gr. comunidades locales, autoridades locales, etc). La evaluación tendrá un carácter formativo, lo que implicará que se enfocará en el mejoramiento de la implementación del Programa sobre la base de la información disponible a la fecha.

9.2.2 [bookmark: _Toc511369349][bookmark: _Toc160557182]Evaluación Final

Se realizará una vez que se hayan ejecutado el 90% de los fondos y se enfocará en los mismos aspectos analizados por la Evaluación de Medio Término. Adicionalmente, la Evaluación Final analizará el impacto total del Programa y la sostenibilidad de sus resultados, incluyendo su contribución a la generación de capacidades locales, regionales y nacionales y a objetivos ambientales globales.

9.2.3 [bookmark: _Toc511369350][bookmark: _Toc160557183]Evaluación de impacto

La UEPFRE podrá contratar servicios de consultoría para apoyo en este tema.

Asimismo, se prevé la realización de una evaluación de impacto al final del Programa. Para conocer el efecto real de un Programa sería necesario comparar la situación con y sin Programa; sin embargo, no es posible observar ambos escenarios para un mismo grupo de individuos. Se construirá un contrafactual, para lo cual se selecciona un grupo que no participa del Programa (grupo de control). La evaluación del Programa se centra en el método cuasi-experimental de Diferencias en Diferencias (DD). Su detalle es presentado en el Plan de Monitoreo y Evaluación (Anexo III).

9.3. [bookmark: _Toc511369351][bookmark: _Toc160557184]Informes

En calidad de organismo ejecutor del Programa, el MOPC—a través de la UEPFRE--presentarán al BID una serie de informes periódicos que permitirán al Banco establecer, entre otros, el cumplimiento con las metas de implementación física y financiera del Programa, el cumplimiento con los requerimientos y normas establecidos en el Contrato de Préstamo, y otros aspectos relevantes a la ejecución y administración de los recursos correspondientes.

9.3 [bookmark: _Toc511065658][bookmark: _Toc511065922][bookmark: _Toc511066184][bookmark: _Toc511066446][bookmark: _Toc511066717][bookmark: _Toc511066987][bookmark: _Toc511067256][bookmark: _Toc511067551][bookmark: _Toc511067846][bookmark: _Toc511068116][bookmark: _Toc511068383][bookmark: _Toc511068649][bookmark: _Toc511068914][bookmark: _Toc511069179][bookmark: _Toc511069443][bookmark: _Toc511069717][bookmark: _Toc511069991][bookmark: _Toc511070266][bookmark: _Toc511070533][bookmark: _Toc511070800][bookmark: _Toc511071066][bookmark: _Toc511071322][bookmark: _Toc511071569][bookmark: _Toc511071810][bookmark: _Toc511072051][bookmark: _Toc511072287][bookmark: _Toc511072521][bookmark: _Toc511072757][bookmark: _Toc511072993][bookmark: _Toc511073228][bookmark: _Toc511073464][bookmark: _Toc511073701][bookmark: _Toc511073934][bookmark: _Toc511074164][bookmark: _Toc511074394][bookmark: _Toc511103822][bookmark: _Toc511110253][bookmark: _Toc511113608][bookmark: _Toc511113853][bookmark: _Toc511114103][bookmark: _Toc511284545][bookmark: _Toc511367921][bookmark: _Toc511369352][bookmark: _Toc511369550][bookmark: _Toc511369749][bookmark: _Toc511369943][bookmark: _Toc511370136][bookmark: _Toc511370329][bookmark: _Toc511370523][bookmark: _Toc511370718][bookmark: _Toc511371893][bookmark: _Toc511384718][bookmark: _Toc511385375][bookmark: _Toc511386521][bookmark: _Toc511408355][bookmark: _Toc511631634][bookmark: _Toc511663345][bookmark: _Toc511663546][bookmark: _Toc511663749][bookmark: _Toc511663939][bookmark: _Toc511664129][bookmark: _Toc511738208][bookmark: _Toc511738399][bookmark: _Toc511739546][bookmark: _Toc511743098][bookmark: _Toc59444565][bookmark: _Toc59444743][bookmark: _Toc59445246][bookmark: _Toc59445427][bookmark: _Toc63251479][bookmark: _Toc63713360][bookmark: _Toc160557185]
9.3.1 [bookmark: _Toc511369353][bookmark: _Toc160557186]Informe Inicial

Se presentará al Banco documentos iniciales que contengan:

(a) La Matriz de Resultados con las metas, costos e indicadores actualizados o validados.
(b) El Plan de Ejecución del Programa (PEP) actualizado.
(c) El Plan de Operación Anual (POA) de por lo menos los primeros 18 meses del Programa.
(d) El Plan de Adquisiciones (PA) de por lo menos los primeros 18 meses del Programa.
(e) Las matrices de mitigación de riesgos actualizadas.
(f) El presupuesto detallado del Programa por fuentes y usos de fondos de acuerdo a la estructura programática acordada con el Banco, por componente y subcomponente, y en base a las categorías de inversión del Programa.
(g) El calendario o cronograma inicial de trabajo.
(h) Datos sobre el Taller de Arranque.

Asimismo, el informe inicial especificará las actividades e indicadores de desempeño/avance que guiarán la implementación durante el primer año del Programa.

9.3.2 [bookmark: _Toc511369354][bookmark: _Toc160557187]Informes Semestrales de Seguimiento

Dentro de los sesenta (60) días de finalización de cada semestre calendario, la UEPFRE presentará al BID informes sobre el curso de implementación y logros del Programa que contenga el avance físico y financiero del Programa, así como las actividades de gestión administrativa y financiera, tomando en cuenta los indicadores de productos y avance contenidos en la MdR del Programa. Asimismo, detallará los problemas o trabas encontradas en el período, así como las decisiones y medidas correctivas adoptadas para su solución. Los informes semestrales incluirán la actualización del PEP-POA, PA y Matriz de Riesgos, como así también deberá incluir un informe de cumplimiento de las actividades de gestión ambiental y social contenidas en el PGAS y otros instrumentos aplicables.

Conjuntamente con el informe semestral de fin de año, la UEPFRE presentará al BID el Plan Operativo Anual (POA) del Programa.  Los mismos contendrán, como mínimo:

(a) El plan de ejecución física y financiera ajustado en base a la ejecución del año anterior, así como modificaciones previstas en la ejecución y cronograma de actividades operativas y de inversión.
(b) Las actividades a realizarse en el año, conjuntamente con los costos e instancias responsables de las mismas, y tomando en cuenta indicadores de metas y gestión.
(c) Las necesidades de compras y contrataciones contenidas en los Planes de Adquisiciones (PA) anexados y actualizados de acuerdo a la ejecución del año calendario previo y modificaciones en el PEP-POA. Incluirán las adquisiciones programadas por componente, costos estimados, método de adquisición y fecha/período.
(d) El personal e instancias responsables necesarias para llevar a cabo de manera eficiente y efectiva las actividades contenidas en el PEP-POA.
(e) Las transferencias entre partidas de inversión con la previa no-objeción del Banco.
(f) Los pronósticos de desembolsos.
(g) Otras actividades e información pertinente a la implementación del Programa.

La UEPFRE deberá proveer una descripción detallada de las metas o hitos a ser cumplidos durante cada gestión calendario y que servirán como la base para la medición de objetivos, avances y justificación de desembolsos.

Asimismo, los PEP-POAs incluirán las fechas específicas de visitas de campo, misiones de apoyo del BID y/o consultores, así como los marcos de tiempo para la realización de las reuniones a ser llevadas a cabo por las distintas estructuras que forman parte de la gobernabilidad del Programa.

9.3.3 [bookmark: _Toc511369355][bookmark: _Toc160557188]Otros

La UEPFRE podrá someter al Banco informes anuales que contengan el detalle de los activos transferidos/provistos por el Programa incluyendo información sobre: (a) la formalización de la transferencia legal de los activos; (b) la constancia de la localidad de los bienes y su respectiva distribución interna; y (c) cuando corresponda, las actividades de mantenimiento recurrente y preventivo de equipos u obras que les han sido adquiridos con recursos del Programa.

9.4. [bookmark: _Toc511369356][bookmark: _Toc160557189] Coordinación y plan de trabajo del monitoreo 
La UEPFRE será responsable de realizar y presentar los informes semestrales del Programa y del continuo monitoreo de los indicadores de producto y resultado previstos en la Matriz de Resultados y de suministrar toda la información necesaria para la verificación externa de las metas previstas en los indicadores para desembolso.
El BID y la UEPFRE realizarán al menos 2 reuniones por año para el intercambio técnico, la revisión de avances en los productos y resultados previstos, la generación de acuerdos sobre eventuales necesidades de ajuste o respuesta a dificultades identificadas en la ejecución y la actualización de la Matriz de Riesgos (al menos una vez al año), dando luego debida difusión a los acuerdos de gestión alcanzados. Estas instancias podrán ser en el marco de misiones de administración (previstas con periodicidad anual), o en reuniones específicas con el Jefe de Equipo del BID.
9.5. [bookmark: _Toc511369357][bookmark: _Toc160557190] Visitas de Inspección y Misiones de Administración 
El BID, conforme a lo establecido en el Contrato de Préstamo, realizará:
i. Visitas de inspección anuales (mínimo de una por año) con la finalidad de monitorear las actividades del Programa. 
ii. Misiones de administración anuales con el objetivo de analizar los avances del Programa y tratar temas específicos identificados.
9.6. [bookmark: _Toc511369358][bookmark: _Toc160557191] Retroalimentación a los actores involucrados del Programa 
Bajo el enfoque de mejora continua, los resultados del seguimiento y evaluación del Programa serán constantemente difundidos a las personas involucradas en la ejecución del Programa. Asimismo, se diseminarán las lecciones aprendidas y mejores prácticas para ser replicadas.
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ANEXO I
MATRIZ DE RESULTADOS DEL PROGRAMA 







































ANEXO II
INSTRUMENTOS PARA LA GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL DEL PROGRAMA
(archivo adjunto)

· ANÁLISIS AMBIENTAL Y SOCIAL 
· PLAN DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL
· MARCO DE GESTIÓN AMBIENTAL Y SOCIAL









































ANEXO III
PLAN DE MONITOREO Y EVALUACIÓN DEL PROGRAMA
(archivo adjunto)





































ANEXO IV
[bookmark: _Toc497500553]FORMULARIOS FINANCIEROS

[bookmark: _Toc497500554]4.1 Formulario. Plan Financiero
[bookmark: _Toc497500555]4.1.1 Plan Financiero Consolidado
[bookmark: _Toc497500556]4.1.2 Plan Financiero Detallado: Proyecto Integral
[bookmark: _Toc497500557]4.1.3 Plan Financiero Detallado: Recursos del BID
[bookmark: _Toc497500558]4.1.4 Plan Financiero Detallado: Recursos Complementarios

[bookmark: _Toc497500559]4.2 Formularios de Desembolsos y de Rendición de Cuentas
[bookmark: _Toc497500560]4.2.1 Solicitud de Desembolso para Anticipos, Pagos Directos, Reembolsos
[bookmark: _Toc497500561]4.2.2 Plan Financiero para solicitar Anticipos
[bookmark: _Toc497500562][bookmark: _Toc497500563]4.2.3 Estado de Ejecución del Programa
[bookmark: _Toc497500564]4.2.4 Conciliación de Recursos del Banco
[bookmark: _Toc497500565]4.2.5 Estado de Gastos y Pagos













4.1.1 Plan Financiero
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4.1.2 Plan Financiero Detallado: Proyecto Integral
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4.1.3 Plan Financiero Detallado: Recursos del BID
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4.1.4 Plan Financiero Detallado: Recursos Complementarios
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4.2.1 Solicitud de Desembolso para anticipos, pagos directos, reembolso
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4.2.2 Plan Financiero. Modelo para solicitar Anticipos
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4.2.3 Estado de Ejecución del Proyecto
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4.2.4 Conciliación de los Recursos del Banco
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4.2.5 Estado de Gastos o Pagos
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ANEXO V
RIESGO DE INTEGRIDAD E IMPACTO REPUTACIONAL

El propósito de este Anexo es ofrecer orientación al Organismo Ejecutor sobre acciones y medidas que puede implementar para la gestión de riesgos de integridad durante la ejecución de los programas a su cargo en materia de manejo de conflictos de interés, debida diligencia de integridad y conformación de comités de evaluación. OII sugiere que todos los mecanismos que se describen a continuación sean tomados en cuenta y se incorporen a los reglamentos operativos de los programas que sean financiados por el BID. 
· Manejo de Conflictos de Interés
Esta sección describe el proceso para el Manejo de Conflictos de Interés en actividades financiadas con recursos del BID.  El objetivo es orientar a los participantes del Programa acerca de cómo proceder en estas situaciones. 
Los pasos descritos a continuación no reemplazan las normas legales nacionales aplicables a esta materia. El procedimiento para identificar, manejar y mitigar los riesgos de integridad comprende cinco pasos, identificación, valoración, mitigación, divulgación y archivo. 

I. Definición 
Para propósitos del Programa, un conflicto de interés se genera cuando intereses privados (de cualquier naturaleza) se contraponen a los intereses del Programa, según lo acordado por el Prestatario y el Banco. 
Los intereses privados a los que se hace referencia incluyen intereses personales, pecuniarios o financieros que puedan generar un beneficio personal directo o indirecto (no necesariamente económico). Las relaciones familiares y personales, las afiliaciones/asociaciones personales y políticas, y los empleos anteriores y subsiguientes, pueden generar un conflicto de interés si éstos llegan a influir de manera indebida las decisiones y/o acciones de las partes que tienen responsabilidad en el Programa o el desempeño de las actividades financiadas por el Banco. 
Un conflicto de interés puede presentarse en cualquier etapa del ciclo de proyecto; desde la preparación de la contratación, hasta la ejecución del contrato. Los conflictos pueden surgir tanto por el lado del oferente/contratista como por el lado de los miembros del equipo encargado de implementar y gestionar el proyecto dentro de la Unidad Ejecutora (UE), incluyendo a los Comités Evaluadores. 
En toda ocasión en que se suscite un conflicto de interés potencial, los intereses del Programa deberán prevalecer sobre intereses privados. Un conflicto de intereses aparente puede ser tan grave como uno real.

II. Identificación
Las siguientes son algunas situaciones que en ausencia de medidas de mitigación podrían presentar un conflicto de interés para un oferente, candidato, consultor, contratista o funcionario de la UE. La lista presentada no es exhaustiva y se recomienda estar alerta ante todas las posibles circunstancias que pudieran generar un conflicto de interés real o aparente. 
De acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco, las partes que participen en una actividad financiada por el Banco tienen la obligación de revelar las situaciones que pueden generar un conflicto de interés. De tal manera, cuando un oferente, candidato, consultor o contratista confronte este tipo de situación deberá notificar oficialmente a la UE. Si se trata de un miembro de la UE, éste(a) deberá notificar cualquier posible conflicto de interés al director de la UE. En el caso del director de la UE, éste(a) deberá reportar la situación directamente al Jefe del Equipo de Proyecto. Los conflictos de intereses revelados deberán ser comunicados al Banco para que se determine si han sido resueltos a su satisfacción.  
A. Oferentes, Proponentes, Contratistas o Consultores Individuales. 
[bookmark: _Hlk523162806]Los consultores individuales, oferentes y contratistas deberán revelar las situaciones que pueden presentar un conflicto de interés durante todas las etapas del proceso de contratación, desde la presentación de ofertas o propuestas, hasta la ejecución y evaluación.
Los consultores individuales deben completar la Certificación de Elegibilidad y de Integridad del Banco. La declaración debe ser actualizada si durante cualquier etapa de la implementación del contrato surge un conflicto de interés (real o aparente). 

1. Consultores Individuales[footnoteRef:7]. Un consultor o candidato a consultor tendrá un conflicto de interés, real o aparente, si: [7:   Si el consultor ha sido empleado del Banco dentro de los cuatro (4) años anteriores a la fecha de la consultoría en cuestión se deberá informar al Jefe del Equipo de Proyecto para que consulte con la Oficina de Ética del Banco si esa consultoría podría resultar en un conflicto de interés.] 

a. Mantiene simultáneamente más de un contrato financiado con diferentes fuentes de financiamiento del Programa (e.g. recursos del Banco, de una compañía contratista del Programa; de la Unidad Ejecutora).
b. Ha participado directamente o participará en una operación que se encuentra vinculada a la contratación de los servicios de consultoría objeto de este contrato. 
c. Tiene una relación de trabajo o familiar con algún miembro del personal de la UE; del personal del Prestatario; del Organismo Ejecutor del Proyecto o del Beneficiario de una Cooperación Técnica que esté directa o indirectamente involucrado de cualquier manera con: (i) la preparación de los Términos de Referencia (TR) de este contrato; (ii) el proceso de selección de dicho contrato; o (iii) la supervisión de dicho contrato. 

2. Empresas. Las empresas a las que les será adjudicado un contrato para la realización de obras, provisión de bienes o servicios tendrán un conflicto de interés, real o aparente, si: 
a. Ellas, sus afiliadas o personal clave ofrecido proveyeron servicios de consultoría para la preparación del proyecto en cuestión o su objeto esté directamente relacionado con los servicios de consultoría de preparación.
b. Fueron consultadas durante la fase de diagnóstico e identificación de necesidades para la preparación de las especificaciones técnicas y otros documentos que se están utilizando en los documentos de licitación. 
c. Alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con personal de la UE, el Organismo Ejecutor o el Prestatario.
d. Están, o han estado asociados, con una firma o con cualquiera de sus afiliados que haya sido contratada por la UE, el Organismo Ejecutor, el Prestatario o el Banco para la prestación de servicios de consultoría relacionados a la preparación del diseño, las especificaciones técnicas y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la adquisición de los bienes objeto de la licitación, o presentan más de una oferta en dicho proceso licitatorio.
e. Tiene socios mayoritarios en común y/o el mismo representante legal que otros participantes en el proceso licitatorio, recibe o ha recibido algún subsidio directo o indirecto de cualquiera de los otros oferentes, o tiene una relación mutua, directa o a través de terceros en común, que les permita tener acceso a información sobre la oferta de otro oferente.   
f. Está o ha estado asociada, directa o indirectamente, con una firma o con cualquiera de sus afiliados, que ha sido contratada por el Contratante para la prestación de servicios de consultoría para la preparación del diseño, las especificaciones y otros documentos que se utilizarán en la licitación para la contratación de las obras objeto de los Documentos de Licitación. 
g. Puede influir sobre la licitación en cuestión o sobre las decisiones del Contratante respecto de ese proceso de licitación. 
h. Participa en más de una oferta en este proceso de licitación. 
i. Ha estado afiliada a una empresa o entidad que el contratante o el Prestatario haya contratado o haya propuesto contratar en calidad de Ingeniero o Supervisor para el contrato.  
j. Posteriormente participará como oferente de bienes, obras o servicios que resulten o estén directamente relacionados con el contrato en cuestión.
k. Si posteriormente planea contratar un miembro de la UE en cualquier capacidad. 
l. En el caso de un contrato de provisión de servicios diferentes a consultoría o bienes, alguno de sus socios mayoritarios, empleados en posiciones clave o personal ofrecido en la propuesta tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de esos bienes o servicios.

3. Unidad Ejecutora de Proyecto. Un miembro de la UE, incluyendo a miembros de Comités Evaluadores, tiene un conflicto de interés, real o aparente si:

a. Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un oferente, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté presentándose a un proceso de licitación particular. 
b. Tiene o ha tenido una relación familiar, personal, laboral o financiera con un contratista, alguno de sus socios mayoritarios o de su personal clave que esté ejecutando un proyecto financiado con recursos del Programa. 
c. Tiene una relación laboral, personal cercano o de familia con algún otro miembro del personal de la UE, del Organismo Ejecutor del Proyecto o del personal del Prestatario que tengan influencia sobre las decisiones del Programa.
d. Tiene una relación familiar con algún beneficiario directo de los bienes, obras o servicios diferentes de consultoría que son objeto de un contrato financiado con recursos del Programa.
e. Después de haber sido miembro de la UE, es contratado por una empresa que reciba financiación del Programa.  

Es importante mencionar que el mentir, tergiversar u ocultar deliberadamente una situación que pudiese generar un conflicto de interés puede constituir una práctica prohibida (i.e. fraude) tal y como lo definen las Políticas de Adquisiciones del Banco y puede ser objeto de una sanción por parte del Sistema de Sanciones del Grupo BID. 


III. Valoración. 
En esta etapa se debe determinar si la situación revelada puede afectar negativamente la calidad de las obras, bienes o servicios financiados con recursos del Programa o afectar negativamente el principio de competencia establecido en las políticas de adquisiciones del Banco. 
La valoración de la situación deberá realizarse por un grupo de personas que será convocado para tal propósito. Idealmente deberá participar el Coordinador de la UE, el Especialista Financiero y el Especialista de Adquisiciones. Si alguna de estas personas es quien se encuentra en la situación de potencial conflicto se puede conformar el grupo incluyendo personal del Organismo Ejecutor ajeno a las circunstancias. 
El grupo deberá valorar el impacto que puede tener la situación revelada en los Programas, y considerar los efectos que puede tener el conflicto de interés en la decisión de contratación de un consultor o contratista, las decisiones que involucren modificaciones al contrato en cuestión, la aprobación de pagos, certificación de entrega de bienes o avance o finiquito de obras, la selección de los beneficiarios, entre otros. 
Para realizar dicho análisis, el grupo puede, además de su juicio profesional, orientarse por lo que está establecido en las Sección 1.11 de las Políticas para la Selección y Contratación de Consultores Financiados por el Banco y en los documentos estándar de licitación aprobados por el Banco.  
Al efectuar el análisis, podría ser de utilidad hacerse las siguientes preguntas: ¿cuál es el objetivo del contrato; si la empresa o el consultor han tenido acceso a información que no está disponible para todos los licitantes o candidatos; si su relación personal afectaría la imparcialidad de la evaluación que haga de la propuesta/oferta; si se afectaría el tipo de supervisión a la empresa el hecho que tenga una relación con el individuo X; si tiene este consultor una ventaja sobre otros candidatos porque es familiar de X; si tienen estos beneficiarios una probabilidad más alta de obtener acceso al bien o recibir el servicio porque están relacionados con personal de la UE; si obtendría un mejor reporte la empresa X si es auditada por un familiar del socio mayoritario; es probable que si una empresa que es contratista financiado con recursos del Programa le ofrece trabajo al funcionario X de la UE, obtendrá un trato preferencial durante la ejecución del contrato?
Al momento de evaluar la situación es importante considerar los detalles específicos y la temporalidad/duración de los hechos que presentan el conflicto de interés. Por ejemplo, el especialista técnico de la UE fue empleado de la empresa X hace 15 años versus trabajó en esa empresa hasta hace dos años.  

IV. Mitigación.
En la mayoría de las situaciones el riesgo de integridad y el impacto reputacional que surge por un conflicto de interés se puede mitigar a través de la recusación de las partes involucradas o en ocasiones a través de la venta de activos. Sin embargo, es importante asegurarse que la recusación o la venta de activos sean efectivas en la práctica. 
En el caso de la recusación de un miembro de la UE, el supervisor del funcionario y/o los miembros del Comité Evaluador deberán asegurarse de que el funcionario que se ha recusado del proceso tenga acceso restringido a cualquier información del proceso de toma de decisiones durante la adjudicación y supervisión del contrato. Si se trata de venta de activos o cesión del poder decisorio en una empresa, es necesario asegurarse que la propiedad accionaria o el manejo de la empresa sean transferidos a un individuo o entidad independiente.   
En algunos casos, como la participación de una empresa en la elaboración de los términos de referencia o en la creación de oportunidades laborales o de negocio en el futuro, el conflicto no puede ser mitigado y la empresa no podrá participar en el proceso licitatorio.   

V. Divulgación. 
La naturaleza de los conflictos de intereses revelados, junto con su valoración y mitigación respectiva, deberán ser comunicados al Banco para que éste determine si han sido resueltos a su satisfacción.

VI. Documentación. 
Las declaraciones y resoluciones sobre conflictos de interés deben realizarse de manera escrita y ser archivadas como parte del expediente del contrato respectivo para poder ser consultadas en caso de ser necesario.


· Implementación de medidas de debida diligencia:
La debida diligencia en materia de integridad se entiende como el proceso de recolectar información para confirmar la capacidad técnica y financiera del oferente o proponente y monitorear banderas rojas relacionadas con el contratista para reducir la probabilidad de ocurrencia de una práctica prohibida, y reducir el impacto en la consecución de los objetivos de desarrollo del Programa o en la reputación del Banco/Programa. 
Previo a la recomendación de adjudicar un contrato, los integrantes del Comité Evaluador deberán confirmar que el oferente efectivamente tiene la capacidad técnica y financiera que acredita en su oferta, mediante verificaciones sobre su experiencia y validez de documentos y/o garantías de oferta. Estas medidas permitirán a la UE conocer y monitorear al contratista potencial con el objetivo de reducir las probabilidades de ocurrencia de prácticas prohibidas durante la ejecución del contrato.
El Comité Evaluador deberá también verificar la Lista de Partes Sancionadas del Banco Interamericano de Desarrollo para asegurarse que tanto la firma/consultor recomendado para adjudicación, como sus representantes legales, directivos y personal clave no se encuentran sancionados por el Banco, ni por otros bancos multilaterales de desarrollo. La información sobre las firmas e individuos sancionados,  y toda la información sobre cómo denunciar una posible práctica prohibida puede encontrarse en www.iadb.org/integridad.
Cualquier irregularidad detectada durante el procedimiento de debida diligencia deberá ser reportada al Equipo de Proyecto para discutir medidas de mitigación y manejo de riesgo de integridad. Y el proceso deberá ser documentado para facilitar la rendición de cuentas, responder posibles protestas y garantizar los derechos de auditoría e inspección del Banco. 
A continuación, se incluyen algunos ejemplos de la información que debe ser verificada antes de recomendar la adjudicación a una empresa para ejecutar contratos de obras, compra de bienes o consultoría, especialmente si son de gran valor o complejos. 
· Verificar en el portal web de la empresa los logos, dirección, teléfonos, gerencia e información general sobre su historial y/o experiencia, y asegurarse que coincida con la información presentada en la oferta.
· Verificar la información e historial de la entidad o individuo en el registro de proveedores del Estado y valorar si alguna inconformidad o inhabilitación pasada representa un factor de riesgo para la adecuada ejecución del contrato.
· Si la empresa ha sido ya contratista con el Organismo Ejecutor o cualquier institución del gobierno, se recomienda verificar el expediente y comparar la información que haya presentado, para otros procesos similares, en términos de experiencia e información financiera para confirmar la congruencia de la información presentada. 
· Validar la garantía o fianza de mantenimiento de la oferta con la institución financiera que la emitió mediante consulta telefónica o por otro medio de comunicación ágil.
· En el caso de adquisición de bienes, si el oferente no es el fabricante del bien, confirmar con el fabricante que el oferente sea un distribuidor autorizado.
· Si es una empresa nueva en el mercado proveniente de otro país, confirmar las certificaciones de experiencia y financieras con alguno de los emisores de dichas certificaciones. Asimismo, es conveniente realizar una búsqueda en internet sobre el historial de la empresa en su país de origen y en otros mercados donde tenga participación, incluyendo posibles inhabilitaciones, litigios y prensa con el propósito de valorar algún posible indicador de riesgo en la adjudicación y ejecución del contrato. 
· Correr una búsqueda del nombre de la empresa o individuo con palabras clave [corrupción, sobrecostos, irregularidades, fraude, demoras, penalidades] para obtener información sobre posibles investigaciones, vínculos con altos funcionarios del gobierno o entidad contratante, modificaciones recientes a la ley que puedan beneficiar a la empresa en relación al contrato, sanciones o multas que pudieran tener un impacto en la ejecución del contrato o en la reputación del Banco y del Organismo Ejecutor.
· En el caso de procesos de selección de firmas consultoras, es recomendable verificar directamente con el personal clave su disponibilidad para trabajar en el periodo estimado de duración del contrato.
· Verificar que no exista un conflicto de interés entre el potencial contratista y personal de la Unidad Ejecutora que tenga o vaya a tener participación en la toma de decisiones en relación con ese contrato. Dicha de verificación se podrá hacer mediante la información que provean ambas partes en las certificaciones de declaración de conflictos de interés que les corresponden.
· Si se utiliza el formulario sobre propiedad efectiva, verificar que el beneficiario último no esté en lista de partes sancionadas del Banco, y que dicha empresa o individuo no tenga un conflicto de interés con personal de Organismo Ejecutor.
· Específicamente para la verificación de la información financiera se recomienda llevar a cabo los siguientes procedimientos, sobre todo tratándose de adquisiciones clave para el Programa:
· Realizar un análisis vertical del balance y de la cuenta de ganancias y pérdidas para asegurarse que cuadra. Por ejemplo, expresar los componentes del balance y/o cuenta de ganancias y pérdidas como porcentajes (debería sumar 100%).
· Si es un requerimiento que el oferente demuestra su experiencia técnica a través de la facturación, asegurar que el oferente proporcione la facturación para cada año finalizado (no incluir facturaciones futuras) y que el oferente considere debidamente las políticas de reconocimiento de ingresos.
· Asegurarse que los estados financieros corresponden a los períodos contables ya completados y auditados. Estados financieros por periodos parciales no deberían ser aceptados.
· Asegurarse que la situación financiera refleja la situación del oferente y no de una filial o casa matriz.
· Asegurarse que hay una seguridad de la oferta y una garantía de un banco comercial.  Es decir, el oferente debería indicar debidamente sus fuentes de financiamiento disponible para cobrar sus necesidades de efectivo (liquidez) para proporcionar la obra o bien. Por ejemplo, activos líquidos (caja y banco), activos no sujetos a ninguna reserva de propiedad, líneas de crédito.
· Asegurar/recalcular que los índices financieros cuadran con la información financiera proporcionada.
· Los Comités Evaluadores podrán apoyarse en su especialista financiero en caso de requerir apoyo en la evaluación financiera de las ofertas. 

Definiciones de prácticas prohibidas conforme a las Políticas de Adquisiciones del BID

· Práctica corrupta: consiste en ofrecer, dar, recibir, o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para influenciar indebidamente las acciones de otra parte;

· Práctica fraudulenta: es cualquier acto u omisión, incluida la tergiversación de hechos y circunstancias, que deliberada o imprudentemente engañen, o intenten engañar, a alguna parte para obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir una obligación; 

· Práctica colusoria: es un acuerdo entre dos o más partes realizado con la intención de alcanzar un propósito inapropiado, lo que incluye influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte;

· Práctica coercitiva: consiste en perjudicar o causar daño, o amenazar con perjudicar o causar daño directa o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar indebidamente las acciones de una parte;

· Práctica obstructiva: consiste en (i) destruir, falsificar, alterar u ocultar evidencia significativa para una investigación del Grupo BID, o realizar declaraciones falsas ante los investigadores con la intención de impedir una investigación del Grupo BID; (ii) amenazar, hostigar o intimidar a cualquier parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que son importantes para una investigación del Grupo BID o que prosiga con la investigación; o (iii) actos realizados con la intención de impedir el ejercicio de los derechos contractuales de auditoría e inspección del Grupo BID, o sus derechos de acceso a la información;

· Apropiación indebida: consiste en el uso de fondos o recursos del Grupo BID para un propósito indebido o para un propósito no autorizado, cometido de forma intencional o por negligencia grave.[footnoteRef:8] [8:  Esta nueva práctica prohibida entró en vigor el 1º de enero de 2020, a la par de las Políticas de Adquisiciones actualizadas.] 


Reporte de posibles prácticas prohibidas
El Banco requiere que se observen los más altos estándares éticos de parte de todos los Prestatarios, organismos ejecutores y organismos contratantes, al igual que todas las firmas, entidades o individuos oferentes por participar o participando en actividades financiadas por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, contratistas, firmas de consultoría y consultores individuales, miembros del personal, subcontratistas, subconsultores, y proveedores de bienes o servicios (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o implícitas). 
El personal de la Unidad Ejecutora tiene la obligación de reportar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación o la ejecución de un contrato. Es importante que el personal de la Unidad Ejecutora le comunique también a sus órganos internos y externos de control la importancia de reportar al Banco si tienen conocimiento de alguna denuncia de práctica prohibida relacionada al Programa. 
Cualquier información relacionada con un posible suceso de prácticas prohibidas en el Programa deberá ser comunicada a la menor brevedad posible a OII por medio del correo electrónico oii-reportfraud@iadb.org o través de la forma electrónica en https://cuentame.iadb.org.  Otros canales de reporte pueden encontrarse en la página web del BID www.iadb.org/integridad.

Cláusulas de integridad en contratos de consultoría individual o adjudicados por comparación de precios

El Especialista de Adquisiciones de la Unidad Ejecutora deberá asegurarse que todos los contratos, incluyendo los de consultoría individual o adjudicados por método de comparación de precios incluyan las cláusulas de integridad del Banco.
En las solicitudes de cotización debe incluirse referencia por lo menos a que el proceso es financiado con los recursos del contrato de préstamo firmado con el BID y que aplicarán las Políticas de Adquisiciones del Banco. 
Los contratos firmados como resultado de comparaciones de precios o que no empleen los documentos previamente acordados con el BID deben incluir la siguiente información: 
1. El Contratista/Consultor se compromete a cumplir con las reglas y políticas del Banco referentes a las prácticas prohibidas tal y como se definen en el inciso "a" de la cláusula 1.16 de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras Financiadas por el Banco (documento GN-2349-15) (o en su caso el inciso "a" en la cláusula 1.23 de la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15). 
2. El Contratista/Consultor se compromete a observar los más altos estándares éticos y denunciar al Banco todo acto sospechoso de constituir una práctica prohibida del cual tenga conocimiento o sea informado durante el proceso de selección, negociación, o ejecución del contrato.
3. El Contratista/Consultor declara tener conocimiento de que el Banco podrá sancionar a la parte que haya incurrido en una práctica prohibida (cualquier empresa, entidad o individuo actuando como proponente o participando en una actividad financiada por el Banco, incluyendo, entre otros, solicitantes, licitantes, proveedores de bienes de acuerdo con lo establecido en el párrafo 1.16, inciso "e", de las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras financiadas por el BID (documento GN-2349-15 ) (o párrafo 1.23, inciso "e" la Política de Selección y Contratación de Consultores GN-2350-15).
4. El Contratista/Consultor, incluyendo miembros del personal clave y subcontratistas, declaran no tener un Conflicto de Interés con ningún miembro del personal de la Unidad Ejecutora que tenga relación con el contrato.  

Conformación de Comités de Evaluación
Los integrantes del Comité Evaluador que representen la parte técnica deberán tener pleno conocimiento del proceso que se está evaluando. Para comprobar su capacidad se requerirá que el miembro nominado al Comité proporcione su hoja de vida para demostrar que cumple con el perfil mínimo requerido. 
No podrán participar personas en el Comité de Evaluación que tengan un conflicto de interés con alguno de los oferentes que vayan a ser evaluados. Todos los miembros del Comité de Evaluación deberán firmar una declaración que certifique que no tiene un conflicto de interés al momento de iniciar la evaluación y que se compromete a revelar y gestionar cualquier conflicto de interés que pudiera surgir durante el proceso de evaluación, según lo establecido en el capítulo de Conflictos de Interés de este Reglamento. 
Los miembros del Comité Evaluador deberán también firmar una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación que asegure que toda la información relacionada al proceso de evaluación de las ofertas se mantendrá confidencial hasta la publicación de la adjudicación del contrato.[footnoteRef:9]  [9:  Al final de este documento puede encontrar un modelo de declaración de confidencialidad y conflicto de interés que se recomienda utilizar para los miembros del Comité de Evaluación. ] 

Es recomendable que los miembros del Comité Evaluador documenten sus deliberaciones en minutas para que conformen parte del expediente. Dichas minutas deberán ser firmadas por todos los miembros del Comité Evaluador y archivadas con los documentos del proceso. 
El Especialista de Adquisiciones de la UE deberá capacitar previamente a todos los miembros que conformen Comités de Evaluación sobre la aplicabilidad de las Políticas de Adquisiciones del Banco y cómo deberán ser reflejadas a la hora de elaborar el Informe de Evaluación y la recomendación de adjudicación. 
Los Comités de Evaluación podrán apoyarse en el Especialista de Adquisiciones y/o Especialista Financiero de la UE si surgen dudas en el proceso de evaluación con respecto a la aplicabilidad de las Políticas del Banco.
Para los procesos de adquisiciones y de selección de consultores individuales que formarán parte del personal de la UE se recomienda incluir un observador independiente de la sociedad civil que no tendrá voto, pero podrá levantar observaciones al proceso que deberán quedar documentadas en las minutas de deliberación del Comité. Se requerirá que quienes participen como observadores también firmen una declaración de confidencialidad del proceso de evaluación.
Declaración de Confidencialidad y Conflictos de Interés 

Yo, _______________________________, en calidad de miembro de la comisión evaluadora del proceso de contratación _______________________________ financiado con recursos del préstamo _______ me comprometo a llevar a cabo mis funciones de manera imparcial y honesta, respetando los principios de competencia, confidencialidad, integridad y transparencia.
Como miembro de esta comisión, declaro que mantendré secreto profesional durante y después de la evaluación, y no revelaré a ningún tercero que no esté autorizado para conocerla, ninguna información confidencial concerniente a las recomendaciones hechas o como resultado de la evaluación. Entiendo que es mi deber y me comprometo a resguardar de manera confidencial toda la información y documentación relacionada a la evaluación del proceso referido con estricta reserva, de acuerdo con las Políticas de Adquisiciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) que guían este proceso. Me comprometo a no utilizar la información a la cual se me está dando acceso para mi beneficio personal o financiero, ni a copiar a o diseminar información relacionada al proceso en ningún momento antes o durante la evaluación. 
También hago constancia de que al momento de la firma de esta declaración no tengo ningún interés financiero o personal que pudiera representar un conflicto de interés, real o aparente, con ninguna de las empresas que esta comisión evaluará, ni con sus representantes, accionistas o empleados. Declaro haber_____ o no haber_______ tenido una relación laboral previa con alguna(s) empresa(s) y/o individuos que será(n) evaluada(s), con el propósito de que se determine si mi participación en este comité podría presentar un conflicto de interés. (De ser afirmativo, indicar el nombre de la(s) empresa(s) y periodo laboral en el que se estuvo empleado):
Si en algún momento del proceso de evaluación tengo conocimiento de poder incurrir en un conflicto de interés, real o aparente, que me impida actuar de manera imparcial y objetiva, haré una divulgación de dicho conflicto ante mi supervisor o instancia competente para su evaluación y me recusaré de seguir participando en la evaluación de ser necesario. 
Conozco que mi incumplimiento de estos compromisos resultaría en mi expulsión de esta comisión evaluadora sin derecho a apelación, además de poder incurrir en posibles penalidades disciplinarias y/o de otra índole.
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PROCESOS-ADQUISICIONES

		

				OBRAS , BIENES Y SERVICIOS NO DE CONSULTORIA

				LPN o LPI		CP

				√  Preparación de especificaciones técnicas		√  Preparación de especificaciones técnicas

				√  Revisión/modificación de especificaciones técnicas		√  Revisión/modificación de especificaciones técnicas

				√  Requerimiento o solicitud de adquisición		√  Requerimiento o solicitud de adquisición

				√  Preparación de pliego de especificaciones/documento base		√  Preparación de invitación a cotizar

				√  Desarrollo de la publicación		√  Invitación a ofertantes según Politicas del Banco

				√  Solicitud de no-objeción del BID (si aplica)		√  Recepción de cotizaciones

				√  Aprobación de documento base de licitación		√  Evaluación de las cotizaciones

				√  Convocatoria a licitación		√  Preparación y aprobación del informe de evaluación

				√  Apertura de ofertas		√  Resolución de adjudicación

				√  Evaluación de las ofertas		√  Notificación de resultados

				√  Aprobación del informa de evaluación		√  Preparación de contrato

				√  No-objeción del BID a la evaluación y recomendación de adjudicación (si		√  Firma del Contrato

				aplica)

				√  Resolución de adjudicación

				√  Notificación de resultados

				√  Elaboración de contrato

				√  Firma del contrato

				SERVICIOS DE CONSULTORIA

				CONSULTORES INDIVIDUALES		FIRMAS CONSULTORAS 1/

				√  Preparación de términos de referencia		√  Preparación de términos de referencia

				√  Revisión/modificación de los términos de referencia		√  Revisión/modificación de los términos de referencia

				√  No objeción del BID a los términos de referencia		√  Publicación de llamado a presentación de "expresiones de interés"

				√  Requerimiento o solicitud de contratación		√  Evaluación de expresiones de interés y elaboración de lista corta

				√  Invitación a consultores según  Politicas del Banco		√  No objeción del BID a términos de referencia, evaluación y lista corta

				√  Evaluación de hojas de vida/currícula vitae		√  Invitación a participar en concurso a firmas consultoras de la lista corta

				√  No objeción del BID a la evaluación		√  Recepción y apertura de propuestas técnicas

				√  Resolución de adjudicación		√  Evaluación técnica de las propuestas

				√  Notificación de resultados		√  No-objeción del BID a evaluación técnica

				√  Elaboración de contrato		√  Apertura de propuestas financieras/precio

				√  Firma del contrato		√  Evaluación de propuestas financieras/precio

						√  Elaboración de informe de evaluación final, selección y recomendación

						√  No-objeción del BID a evaluación y recomendación de adjudicación

						√  Notificación de resultados

						√  Elaboración del contrato

						√  Negociación del contrato

						√  Firma del Contrato

				1/  La contratación de firmas consultoras podrá llevarse a cabo de acuerdo a las siguientes modalidades, de acuerdo a lo establecido en el PA:  Selección

				Basada  en la Calidad y el Costo (SBCC); Selección Basada en la Calidad (SBC); Selección Basada en Presupuesto Fijo (SBPF); Selección Basada en el

				Menor Costo (SBMC); Selección Basada en las Calificaciones de los Consultores (SBCC); Selección Directa (SD).





GRAFICO-DESEMBOLSOS

		



UCP
Realiza programación financiera

UFI
Solicita desembolso

BID
Verifica acuerdos

BID
Realiza desembolso en cuenta especial del BCR

MH-MITUR
Ingresa recursos en cuenta designada

UCP-UFI-UACI
Realiza pagos en el SAFI

UFI-UCP
Preparan reportes financieros en SAFI



GRAFICO-ADQUSICIONES

		

						OBRAS, BIENES, SERVICIOS NO DE CONSULTORIA Y SERVICIOS DE CONSULTORIA



DEPENDENCIAS TECNICAS
(MITUR, CORSATUR, ISTU, POLITUR, OTRAS)
Solicitan la compra o contratación de acuerdo a las herramientas de gestión del Programa

UCP
Verifica PEP, POA Y PA
Verifica disponibilidad financiera/presupuestaria con la UFI
Canaliza solicitud a la UACI
Gestiona del no-objeción del BID

UACI
Aplica las políticas del BID en materia de adquisiciones
Revisa el POA actualizado
Determina el el tipo de proceso administrativo (LPI, LPN, CP, otros)
Lleva a cabo del proceso de compra 0 contratación
Registra el proceso en el SEPA



GRAFICO-EST.EJEC.PROG.

		

						ORDEN DE COMPRA O CONTRATO

						GESTION FINANCIERA



UACI
-  Emite Orden de Compra y/o gestiona la preparación del contrato
-  Remite los mismos a la Dirección de Planificación y Política Sectorial

DIRECCION DE PLANIFICACION Y POLITICA SECTORIAL
-  Revisa Orden de Compra o contrato
-  Los  remite a la UACI con visto bueno

UACI
-  Remite copia de la orden al proveedor

UFI
-  Efectúa el "Compromiso Presupuestario" en el "Módulo de Presupuesto" del SAFI. de acuerdo al mes correspondiente del PEP
-  Remite expediente a UACI para custodia de archivo de compras

UFI
-  Recibe constancia del acta de entrega satisfactoria de bien o servicio por parte del provedor o contratista
-  Genera el devengado y las "Obligaciones por Pagar" en el "Módulo de Contabilidad" del SAFI

UFI
-  En base a factura emitida por del proveedor o contratista, solicita al MH la "Asignación de Cuota"
 -  Genera la "Propuesta de Pago" en el "Módulo de Tesorería" del SAFI
-  Libera pago a través de cheque o transferencia directa



DIST.FUNC.TECNICAS

		

				Línea de Inversión o Actividad		Intitución		Departamento/División		Dependencia Interna

				Componente 1:  Estrategia de Apoyo a Productos Turísticos

				1.1  Terminación del Complejo Turístico Puerto de La Libertad		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.2  Mejora del muelle turístico de Puerto La Libertad		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.3  Construcciones Parque Walter T. Deininger		ISTU		Unidad de Proyectos

				1.4  Acondicionamiento de Punta Roca		CORSATUR, MUNICIPIO		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.5  Acondicionamiento de El Tunco		CORSATUR, MUNICIPIO		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.6  Acondicionamiento de Puerto El Triunfo		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.7  Bulevar de Acceso y Mejora de Embarcadero de Puerto Parada		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.8  Pequeños Embarcaderos para Paseos en la Bahía		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.9  Centro de interpretación de la geología y Vulcanología		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.10  Mejoras turísticas en Berlín y Alegría		CORSATUR, MUNICIPIO		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Infraestructura Turística

				1.11  Estudios de Impacto Ambiental de Obras (Componente 1)		CORSATUR		Unidad Ambiental

				Componente 2:   Inclusión Social y Emprendimiento Turístico Local

				2.1  Estudio de Causas de la Informalidad y Recomendaciones		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

				2.2  Estudios de Inclusión Social (Proyectos del Componente 1)		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

				2.3  Asistencia Técnica y Capacitación a MIPYMES		CORSATUR		Gerencia de Planificación		Unidad de Asistencia Técnica

				2.4  Concientización Turística y Campañas de Difusión		CORSATUR		Gerencia de Planificación		Unidad de Asistencia Técnica

						MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

				2.5  Recursos de Cofinancimiento - "Matching Grants"		CORSATUR		Gerencia de Proyectos e Inversión		Coordinación de Inversiones

				2.6  Capacitación de Recursos Humanos en los Destinos		CORSATUR		Gerencia de Planificación		Unidad de Asistencia Técnica

				Componente 3:  Fortalecimiento de la Gobernanza Turística

				3.1  Sistema de Información y Estadísticas Turísticas		CORSATUR		Gerencia de Mercadeo		Unidad de Inteligencia Sectorial

				3.2  Sistema de Registro Nacional de Turismo		CORSATUR		Gerencia de Turismo Interno		Registro Nacional de Turismo

						MITUR		Dirección de Contraloría Sectorial

				3.3  Complementación de la Política Nacional de Turismo		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

				3.4  Revisión Marco Normativo Sectorial		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

								Dirección de Contraloría Sectorial

				3.5  Desarrollo de Manuales de Organización MITUR/CORSATUR/ISTU		MITUR		Unidad Administrativa

						CORSATUR		Gerencia de Planificación		Unidad de Desarrollo Institucional

										Unidad de Asistencia Técnica

						ISU		Dirección Ejecutiva		Unidad de Desarrollo

				3.6  Diagnóstico y Plan de Capacitación de MITUR e Instituciones Adscritas		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial		Unidades de Recursos Humanos de Cada Institución

						CORSATUR		Gerencia Administrativa

						ISTU		Dirección Ejecutiva

				3.7  Capacitación y Equipamiento de Comunicaciones y Movilidad para POLITUR		POLITUR		Subdirección de Seguridad Pública		División de Policía de Turismo

						MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

						CORSATUR		Gerencia de Planificación		Unidad de Desarrollo Institucional

				3.8  Diagnóstico y Plan de Fortalecimiento de Municipios		MUNICIPIOS

						MITUR		Desarrollo Territorial

				3.9  Diagnóstico y Mecanismos de Articulación Público-Privado Local		MITUR		Dirección de Planificación y Política Sectorial

								Dirección de Contraloría Sectorial

						CORSATUR		Gerencia de Turismo Interno

				3.10  Promoción y Comercialización Turística en Mercados Meta		CORSATUR		Gerencia de Mercadeo		Unidad de Promoción y Publicidad

				Componente 4:  Gestión Ambiental en Destinos Turísticos

				4.1  Plan de Comunicacion y Participacion en el Programa		MITUR		Unidad de Comunicaciones

						CORSATUR		Gerencia de Mercadeo

				4.2  Plan de monitoreo de calidad ambiental en Areas del Programa		MARN		Especialista en Gestión Ambiental UCP - Enlace

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.3  Plan de Manejo de Costa del Bálsamo- Puerto La Libertad		MARN		Especialista en Gestión Ambiental UCP - Enlace

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.4  Proyecto e Implementación de Saneamiento en El Tunco		ANDA

						MUNICIPIO

						CORSATUR		Unidad Ambiental

								Gerencia de Proyectos e Inversión

				4.5  Fortalecimiento de la Oficina del MARN en el Puerto La Libertad		MARN

						MUNICIPIO

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.6  Proyecto e Implementación de Saneamiento en Parque W. Deininger		ISTU		Unidad de Proyectos

								Unidad Ambiental - Enlace UCP

				4.7  Plan de Manejo y Uso Público de Parque W. Deininger		ISTU		Unidad de Turicentros y Parques

								Unidad Ambiental

				4.8  Estudio Hidrológico y de Riesgo de inundación en Parque W. Deininger		ISTU		Unidad de Proyectos

								Unidad Ambiental - Enlace UCP

				4.9  Obras de Protección a Inundaciones en Parque W. Deininger		ISTU		Unidad de Proyectos

								Unidad Ambiental

				4.10  Plan Maestro de Ordenamiento y Manejo de Bahía Jiquilisco		MARN

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.11  Proyecto  e implementación de Saneamiento en Jiquilisco y Puerto El Triunfo		ANDA		Dirección Técnica - Enlace UCP

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.12  Fortalecimiento de Unidad Ambiental del MARN en Sierra Tecapa-Chinameca		MUNICIPIO		Especialista en Gestión Ambiental UCP - Enlace

						CORSATUR		Gerencia de Turismo Interno

								Unidad Ambiental

				4.13  Proyecto e Implementación de Saneamiento de Alegría		ANDA		Dirección Técnica - Enlace UCP

						CORSATUR		Unidad Ambiental

				4.14  Plan de uso público e Implementación en la Laguna de Alegría		MUNICIPIO		Especialista en Gestión Ambiental UCP - Enlace

						CORSATUR		Gerencia de Turismo Interno

								Unidad Ambiental





CRIT.ELEGIB.MATCH.GRANTS

		

				Criterios de Evaluación		Puntaje Máximo

				I.  CARACTERISTICAS DEL PROYECTO		20

				A.  Nivel de Innovación		5

				B.  Subsector Turístico (Sol y Playa o Ecoturismo)		5

				C.  Atractivo Potencial de las Actividades/Productos del Proyecto		10

				II.  RELEVANCIA E IMPACTO ESPERADO DEL PROYECTO		25

				A.  Consistencia con los Objetivos del Proyecto ES-L1066		5

				B.  Potencial de Generación de Valor Agregado y Empleo Local		5

				C. Potencial de Movilización de Servicios Turísticos Complementarios		5

				D.  Definición y Relevancia de las Actividades del Proyecto		10

				III.  GESTION TECNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA DEL PROYECTO		10

				A.  Experiencia del Equipo Gerencial en Gestión de Proyectos		5

				B.  Experiencia en el Sector de Turismo		5

				IV.  SOSTENIBILIDAD DEL EMPRENDIMIENTO EMPRESARIAL		25

				A.  Identificación de Potencial de Mercado		10

				B.  Solidez de las Proyecciones Financieras  - Sostenibilidad Financiera		10

				C.  Sostenibilidad Ambiental y Social		5

				V.  CONTRIBUCION FINANCIERA		10

				A.  Nivel de Aporte de Contrapartida Monetaria		10

				VI.  CUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD		10

				A.  Institucionales		5

				B.  De los Solicitantes		5

				Puntaje Máximo Total		100
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BID Contrapartida Otros Total BID Contrapartida Otros Total BID Contrapartida Otros Total

Categoría 1

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 2

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 3

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Total

(1) La estructura de las categorías de Inversión debe tener consistencia con las categorías de proyectos ingresadas en el WLMS.

Observación:  Cada Categoría de Inversión corresponde a un Componente

Categoría de 

Inversión (1)

Año 1 Año 2 TOTAL PROGRAMA

Modelo sugerido

PLAN FINANCIERO CONSOLIDADO
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Categoría de 

Inversión (1)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Categoría 1

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 2

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 3

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Total

(1) Consolida los PF Detallados por Fuente de Financiamiento (e.g Recursos del BID + Contrapartida Local + Otros Cooperantes).

Observación:  Cada Categoría de Inversión corresponde a un Componente

PLAN FINANCIERO DETALLADO: PROGRAMA INTEGRAL 

1

Modelo sugerido
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Categoría de 

Inversión (1)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Categoría 1

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 2

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 3

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Total

PLAN FINANCIERO DETALLADO: RECURSOS DEL BID 

1

Modelo sugerido

(1) Esta información debe ser consistente (la misma) que se utiliza para preparar la proyección de desembolso descrita en el Anexo 1 de esta Guia.

Observación:  Cada Categoría de Inversión corresponde a un Componente
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Categoría de 

Inversión (1)

ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Total

Categoría 1

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 2

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Categoría 3

Producto 1

Producto 2

Producto 3

Total

PLAN FINANCIERO DETALLADO: RECURSOS DE OTROS COOPERANTES

Modelo sugerido

Observación:  Cada Categoría de Inversión corresponde a un Componente
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ENE FEB MAR ABR MAY JUN …..ETC DIC Total  BID

Categoría 1 0,00 0,00

Producto 1 0,00 0,00

Producto 2 0,00 0,00

Producto 3 0,00 0,00

Categoría 2 0,00 0,00

Producto 1 0,00 0,00

Producto 2 0,00 0,00

Producto 3 0,00 0,00

Categoría 3 0,00 0,00

Producto 1 0,00 0,00

Producto 2 0,00 0,00

Producto 3 0,00 0,00

Total Recursos Requeridos 0,00 0 0 0,00

0,00

Conciliación (Desembolsos) 0,00

Menos: Desembolsos por Pagos Directos 0,00

Menos: Reembolso al OE 0,00

Menos: Otros tipo de desembolso 0,00

Menos: saldo disponible del Anticipo Anterior (ver Nota 2) 0,00

Total Anticipo de Fondos Requeridos 0,00

Nota 1: Se debe claramente indicar el periodo (Los meses específicos) que cubre la solicitud del anticipo lo cual no necesariamente coincide con los meses de un mismo año calendario.

Nota 2: En esta línea solamente debe incluir el saldo de anticipo de fondos anterior para el financiamiento requerido y presentado en esta solicitud.

PLAN FINANCIERO : MODELO PARA SOLICTAR ANTICIPOS

1

(en miles, moneda de la operaciones)

Observación:  Cada Categoría de Inversión corresponde a un Componente

Categoría de 

Inversión (1)

FINANCIAMIENTO DEL BANCO

Contrapartida 

Local

Otras 

Fuentes

Total 

Proyectos

Monto de la Solicitud de 

Desembolso (Anticipo)
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