POA
	PEP AR-L1179: PROMEBA IV
	COMPONENTE 1: Legalizacion de la tenencia de la tierra			Monto USD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
		Mensura y subdivisión de barrios a intervenir		146,250.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $
	Total Componente 1				7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	7,500.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $	11,250.00 $
	COMPONENTE 2: Provisión de Infraestructura, Equipamiento y Saneamiento Ambiental			Monto USD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
	Barrio	Descripción de la obra
	RIBERAS DEL VALLE SECTOR NORTE	Equipamiento Comunitario: SUM Y PLAZA BARRIO VIRGEN DEL VALLE Y SUM BARRIO CRISTO REY	$ 4,831,551.35	561,808.30 $	42,135.62 $	42,135.62 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	33,708.50 $	5,618.08 $
	RIBERAS DEL VALLE SECTOR CENTRO	Infraestructura Pública: RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DE AGUA,  RED CLOACAL, CONEXIONES DE CLOACAS, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA, MUROS DE CONTENCIÓN	$ 34,850,287.65	4,052,359.03 $	303,926.93 $	303,926.93 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	243,141.54 $	40,523.59 $
	ZONA NOROESTE	Infraestructura Pública RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	$ 11,321,764.42	1,316,484.23 $	98,736.32 $	98,736.32 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	78,989.05 $	13,164.84 $
		Infraestructura Pública NEXO DESAGÜES PLUVIALES Y NEXO RED VIAL	$ 31,616,556.73	3,676,343.81 $	275,725.79 $	275,725.79 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	220,580.63 $	36,763.44 $
	LA CATOLICA 2 - SECTOR 3	Infraestructura Pública ETAPA 2: GAS Y RED PEATONAL	$ 7,258,128.05	843,968.38 $	63,297.63 $	63,297.63 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	50,638.10 $	8,439.68 $
	LA LONJA I, II Y III	Infraestructura Pública: RED CLOACAL, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y NEXO	$ 23,993,219.02	2,789,909.19 $	209,243.19 $	209,243.19 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	167,394.55 $	27,899.09 $
		Infraestructura Pública: DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES Y RED VIAL	$ 38,965,840.15	4,530,911.65 $	339,818.37 $	339,818.37 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	271,854.70 $	45,309.12 $
	RIBERAS DEL SALI - CAPITAL CENTRO	Infraestructura Pública: RED DE AGUA, CONEXIONES DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, RED PEATONAL, RED DE GAS, CONTENEDORES, NOMENCLADORES DE CALLES, PROTECCIÓN DE TALUDES, SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS	$ 14,738,595.19	1,713,790.14 $	128,534.26 $	128,534.26 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	102,827.41 $	17,137.90 $
	ANTARTIDA ARGENTINA	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	$ 13,463,385.97	1,565,510.00 $	117,413.25 $	117,413.25 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	93,930.60 $	15,655.10 $
	LA MORITA	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	$ 28,321,854.61	3,293,238.91 $	246,992.92 $	246,992.92 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	197,594.33 $	32,932.39 $
	VILLA TRANQUILA | ISLA MACIEL	JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°25	$ 6,225,784.54	723,928.43 $	54,294.63 $	54,294.63 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	43,435.71 $	7,239.28 $
	EL CARMEN	Corredor verde	$ 23,962,990.15	2,786,394.20 $	208,979.57 $	208,979.57 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	167,183.65 $	27,863.94 $
	GRAN TOBA	Equipamiento Comunitario y costanera laguna Toba	$ 17,845,800.47	2,075,093.08 $	155,631.98 $	155,631.98 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	124,505.58 $	20,750.93 $
	BAÑADO SUR	Centro de capacitación comunitaria y Plaza	$ 9,930,547.53	1,154,714.83 $	86,603.61 $	86,603.61 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	69,282.89 $	11,547.15 $
	Villa Moreno	Redes de Infraestructura y acometidas a lotes: agua, cloacas, electricidad, pluviales, pavimento. Fortalecimiento capital social y humano y regularización dominial	$ 58,016,286.72	6,746,079.85 $	505,955.99 $	505,955.99 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	404,764.79 $	67,460.80 $
	B° Los Paraísos, Favorita centro, Favorita Nueva, San Agustín los 15 y complejo deportivo Ceferino Namuncurá	Completamiento de redes, agua, cloaca, electricidad, alumbrado gas y conexiones de las mismas. Red Vial, peatonal, pluviales, SUM, contenedores, arbolado, señalética, Sede vecinal, colector aluvional, muro de contención, canal revestido y espacios verdes.	$ 68,365,779.90	7,949,509.29 $	596,213.20 $	596,213.20 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	476,970.56 $	79,495.09 $
	Cloacas Zona 4	Red de cloacas y conexiones domiciliarias	$ 37,842,248.34	4,400,261.43 $	330,019.61 $	330,019.61 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	264,015.69 $	44,002.61 $
	Bº Moreira, Banderita	Red de Agua; red cloacal, sistema de desagues pluviales, red de gas, red vial, red peatonal 1, contenedores de residuos, parquización y arbolado, sede vecinal y playón polideportivo.	$ 50,591,619.73	5,882,746.48 $	441,205.99 $	441,205.99 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	352,964.79 $	58,827.46 $
	Bº San Miguel y Pte. Peron- 2ª etapa	Red Electrica de media tension y alumbrado Público, Red peatonal.	$ 8,985,457.90	1,044,820.69 $	78,361.55 $	78,361.55 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	62,689.24 $	10,448.21 $
	San Cayetano	Sistema de Desagües Cloacales, Conexiones domiciliarias de cloaca a red, Sistema de Desagües Pluviales y canal sobre Bv. Brown, Saneamiento de Pozos Ciegos, escaleras y rampas	$ 9,745,178.96	1,133,160.34 $	84,987.03 $	84,987.03 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	67,989.62 $	11,331.60 $
	Del Oeste	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Conexiones domiciliarias de agua a red, Red Primaria de Media Tensión, Red de Gas Natural, Conexiones domiciliarias de gas a red, Red peatonal, Señalética urbana, Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública	$ 51,503,759.66	5,988,809.26 $	449,160.69 $	449,160.69 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	359,328.56 $	59,888.09 $
	El Frutillar, Pampa de Huenuleo	Red cloacal el Frutillar, Etapa II	$ 48,505,194.22	5,640,138.86 $	423,010.41 $	423,010.41 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	338,408.33 $	56,401.39 $
	Sector Sur	Ampliacion del sistema de agua, cloaca y planta de tratamiento cloacal	$ 41,176,127.88	4,787,921.85 $	359,094.14 $	359,094.14 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	287,275.31 $	47,879.22 $
		TOTAL OBRAS		74,657,902.23 $	5,599,342.67 $	5,599,342.67 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	4,479,474.13 $	746,579.02 $
		Transferencias a Cooperativas		1,000,000.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $	83,333.00 $
		Formulación de PEI		260,000.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $	21,667.00 $
	Total Componente 2			$   75,917,902.23	$   5,704,342.67	$   5,704,342.67	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,584,474.13	$   4,562,807.13	$   4,562,807.13	$   4,562,807.13	$   4,562,807.13	$   829,912.02
	COMPONENTE 3: Desarrollo Comunitario			Monto USD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
		Equipos de Campo UEP y UEMs		2,214,900.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	120,000.00 $	154,980.00 $	154,980.00 $	154,980.00 $	154,980.00 $	154,980.00 $
		Proyectos de Fortalecimiento de Capital Social  y Proyectos de Iniciativas Comunitarias		1,700,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $	100,000.00 $
	Total Componente 3			3,914,900.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	220,000.00 $	254,980.00 $	254,980.00 $	254,980.00 $	254,980.00 $	254,980.00 $
	COMPONENTE 4: Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión			Monto USD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
		Asistencia técnica refuerzo UEPs y UEMs		1,031,822.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	60,414.00 $	61,610.00 $	61,610.00 $	61,610.00 $	61,610.00 $
		Capacitación UCN y UEs		42,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $	2,500.00 $
	Total Componente 4			1,074,322.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	62,914.00 $	64,110.00 $	64,110.00 $	64,110.00 $	64,110.00 $
	Administración y Gestión			Monto USD	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12	MES 13	MES 14	MES 15	MES 16	MES 17
		Administración y Gestión		196,871.00 $	10,370.00 $	10,370.00 $	10,370.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $
	Total Componente 5			196,871.00 $	10,370.00 $	10,370.00 $	10,370.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	4,444.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	7,722.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $	21,875.00 $
	TOTAL			$   81,250,245.23	$   6,005,126.67	$   6,005,126.67	$   4,885,258.13	$   4,879,332.13	$   4,879,332.13	$   4,879,332.13	$   4,879,332.13	$   4,882,610.13	$   4,882,610.13	$   4,882,610.13	$   4,882,610.13	$   4,882,610.13	$   4,913,826.13	$   4,915,022.13	$   4,915,022.13	$   4,915,022.13	$   1,182,127.02


PEP
	PEP PROMEBA IV (en miles de USD)
	Componentes	Años (*)					Total
		1	2	3	4	5
	C1. Legalizacion de la tenencia de la tierra	300.00 $	481.00 $	592.22 $	546.67 $	580.11 $	2,500.00 $
	C2. Provisión de Infraestructura, Equipamiento y Saneamiento Ambiental	31,029.22 $	28,650.94 $	38,226.81 $	81,434.16 $	16,658.87 $	196,000.00 $
	C3. Desarrollo Comunitario	1,242.03 $	3,059.77 $	3,807.69 $	3,807.58 $	3,582.95 $	15,500.00 $
	C4. Fortalecimiento de la Capacidad de Gestión	363.93 $	769.33 $	1,037.82 $	1,095.79 $	1,233.13 $	4,500.00 $
	Administración y Gestión	87.50 $	262.50 $	787.50 $	1,181.25 $	1,181.25 $	3,500.00 $
		33,022.68 $	33,223.54 $	44,452.04 $	88,065.44 $	23,236.30 $	222,000.00 $
	(*) Cada año que se muestra corresponde a un periodo de doce meses contados a partir de la fecha de aprobación del Préstamo.
	No coincide con año calendario.


Cartera de Proyectos PROMEBA IV
	
	PROGRAMA MEJORAMIENTO DE BARRIOS (AR-L1179)
	Cartera de proyectos
	Cant.	Provincia	Departamento / Partido	Localidad	Barrio	Descripción de la obra	Familias	$
	1	CATAMARCA	CAPITAL	S.F. DEL V. DE CATAMARCA	RIBERAS DEL VALLE SECTOR NORTE	Equipamiento Comunitario: SUM Y PLAZA BARRIO VIRGEN DEL VALLE Y SUM BARRIO CRISTO REY	950	$ 4,831,551.35
					RIBERAS DEL VALLE SECTOR CENTRO	Infraestructura Pública: RED DE AGUA POTABLE, CONEXIONES DE AGUA,  RED CLOACAL, CONEXIONES DE CLOACAS, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, OBRAS DE REGULACIÓN HÍDRICA, MUROS DE CONTENCIÓN	560	$ 34,850,287.65
	2	LA RIOJA	CAPITAL	LA RIOJA	ZONA NOROESTE	Infraestructura Pública RED ELECTRICA Y ALUMBRADO PUBLICO	0	$ 11,321,764.42
						Infraestructura Pública NEXO DESAGÜES PLUVIALES Y NEXO RED VIAL	0	$ 31,616,556.73
	3	SANTIAGO	CAPITAL	SANTIAGO DEL ESTERO	LA CATOLICA 2 - SECTOR 3	Infraestructura Pública ETAPA 2: GAS Y RED PEATONAL	272	$ 7,258,128.05
	4	SALTA	SAN LORENZO	SAN LORENZO	LA LONJA I, II Y III	Infraestructura Pública: RED CLOACAL, CONEXIONES DOMICILIARIAS Y NEXO	1194	$ 23,993,219.02
						Infraestructura Pública: DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES Y RED VIAL	0	$ 38,965,840.15
	5	TUCUMAN	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	SAN MIGUEL DE TUCUMAN	RIBERAS DEL SALI - CAPITAL CENTRO	Infraestructura Pública: RED DE AGUA, CONEXIONES DE AGUA, DESAGÜES PLUVIALES SUPERFICIALES, RED VIAL, RED PEATONAL, RED DE GAS, CONTENEDORES, NOMENCLADORES DE CALLES, PROTECCIÓN DE TALUDES, SANEAMIENTO DE POZOS CIEGOS	227	$ 14,738,595.19
	6	BUENOS AIRES	ESTEBAN ECHEVERRÍA	EL JAGÜEL	ANTARTIDA ARGENTINA	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	1473	$ 13,463,385.97
	7	BUENOS AIRES	ESTEBAN ECHEVERRÍA	EL JAGÜEL	LA MORITA	PLUVIALES | RED ELÉCTRICA Y ALUMBRADO PÚBLICO | EQUIPAMIENTO URBANO	0	$ 28,321,854.61
	8	BUENOS AIRES	AVELLANEDA	AVELLANEDA	VILLA TRANQUILA | ISLA MACIEL	JARDÍN DE INFANTES MUNICIPAL N°25	0	$ 6,225,784.54
	9	BUENOS AIRES	BERISSO	BERISSO	EL CARMEN	Corredor verde	0	$ 23,962,990.15
	10	CHACO	RESISTENCIA	RESISTENCIA	GRAN TOBA	Equipamiento Comunitario y costanera laguna Toba	504	$ 17,845,800.47
	11	CORRIENTES	CORRIENTES	CORRIENTES	BAÑADO SUR	Centro de capacitación comunitaria y Plaza	610	$ 9,930,547.53
	12	SANTA FE	ROSARIO	ROSARIO	Villa Moreno	Redes de Infraestructura y acometidas a lotes: agua, cloacas, electricidad, pluviales, pavimento. Fortalecimiento capital social y humano y regularización dominial	711	$ 58,016,286.72
	13	MENDOZA	MENDOZA	LA FAVORITA	B° Los Paraísos, Favorita centro, Favorita Nueva, San Agustín los 15 y complejo deportivo Ceferino Namuncurá	Completamiento de redes, agua, cloaca, electricidad, alumbrado gas y conexiones de las mismas. Red Vial, peatonal, pluviales, SUM, contenedores, arbolado, señalética, Sede vecinal, colector aluvional, muro de contención, canal revestido y espacios verdes.		$ 68,365,779.90
	14	SAN JUAN	Rawson y Pocito	Rawson y Pocito	Cloacas Zona 4	Red de cloacas y conexiones domiciliarias	4840	$ 37,842,248.34
	15	CHUBUT	RAWSON	Trelew	Bº Moreira, Banderita	Red de Agua; red cloacal, sistema de desagues pluviales, red de gas, red vial, red peatonal 1, contenedores de residuos, parquización y arbolado, sede vecinal y playón polideportivo.	948	$ 50,591,619.73
	16	CHUBUT	BIEDMA	Madryn	Bº San Miguel y Pte. Peron- 2ª etapa	Red Electrica de media tension y alumbrado Público, Red peatonal.	0	$ 8,985,457.90
	17	La Pampa	Capital	Toay	San Cayetano	Sistema de Desagües Cloacales, Conexiones domiciliarias de cloaca a red, Sistema de Desagües Pluviales y canal sobre Bv. Brown, Saneamiento de Pozos Ciegos, escaleras y rampas	0	$ 9,745,178.96
	18	La Pampa	Utracán	General Acha	Del Oeste	Sistema de Abastecimiento de Agua Potable, Conexiones domiciliarias de agua a red, Red Primaria de Media Tensión, Red de Gas Natural, Conexiones domiciliarias de gas a red, Red peatonal, Señalética urbana, Parquización, Arbolado y Coberturas Verdes de Vía Pública	1115	$ 51,503,759.66
	19	RIO NEGRO	BARILOCHE	SAN CARLOS DE BARILOCHE	El Frutillar, Pampa de Huenuleo	Red cloacal el Frutillar, Etapa II	0	$ 48,505,194.22
	20	NEUQUEN	HUILICHES	JUNIN DE LOS ANDES	Sector Sur	Ampliacion del sistema de agua, cloaca y planta de tratamiento cloacal	0	$ 41,176,127.88
	Total							$ 642,057,959
								[$USD] 74,657,902


