Estructura del Proyecto

		Programa de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en el Corredor Sistema Cristo Redentor (AR-O0006) y Primera Operación de Ampliación de Capacidad y Mejoras de Seguridad en los accesos al Paso Cristo Redentor (AR-L1279)

		Nombre Organismo Prestatario	Nombre Organismo Sub-Ejecutor (si aplica)	Iniciales Organismo Sub-ejecutor
		Dirección Nacional de Vialidad
			no aplica	no aplica





		NOTA: 
1. Solo puede existir un Organismo Coordinador que "coordina" y hace envio del Plan de Adquisiciones al Banco
2. Para Cada Organismo Sub-ejecutor hay que cargar una ficha # 2 por separado ingresando los procesos que les corresponde

		COMPONENTES? (SI / NO)	Nombre de los componentes (listar por numero o letra)
		SI	Componente 1: Obras Civiles
			Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión
			Auditoria y evaluación
		NOTA:
Hacer nombramiento de los componentes que figuran en el acuerdo de prestamo; solo utilizar los componentes principales y no los sub-componentes


Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES 
EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO
	1. Cobertura del Plan de Adquisiciones
	Dato	Desde	Hasta
	Cobertura del Plan de Adquisiciones:	2018	2022

	2. Versión del Plan de Adquisiciones
	Versión ( 11-Agosto -2017-) :

	3. Tipos de Gasto
	Categoría de Adquisición	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Obras	[$USD] 144,500,000.00	[$USD] 209,500,000.00
	Servicios de No Consultoría	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Gastos Operativos	[$USD] 0.00	[$USD] 0.00
	Consultoría (firmas + individuos)	[$USD] 5,500,000.00	[$USD] 5,500,000.00
	Total	[$USD] 150,000,000.00	[$USD] 215,000,000.00

	4. Componentes
	Componente de Inversión	Monto Financiado por el Banco	Monto Total Proyecto (Incluyendo Contraparte)
	Componente 1 - Obras Civiles	[$USD] 144,500,000.00	[$USD] 209,500,000.00
	Componente 2 - Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión	[$USD] 5,000,000.00	[$USD] 5,000,000.00
	Auditoria y evaluación	[$USD] 500,000.00	[$USD] 500,000.00
	Total	[$USD] 150,000,000.00	[$USD] 215,000,000.00




Detalle Plan de Adquisiciones
	INFORMACIÓN PARA CARGA INICIAL DEL PLAN DE ADQUISICIONES (EN CURSO Y/O ULTIMO PRESENTADO)
	OBRAS																Sistema Nacional
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Selección/Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Ex-Post
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato				Ex-Ante
	Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	Obras Civiles	RNNº7 Tramo: San Martín - Intersección RNNº7 y RNNº40; Sección: Variante Palmira. Provincia de Mendoza	Licitación Pública Internacional 	1	1	161,900,000.00	69.00%	31.00%	Componente 1: Obras Civiles	Ex-Ante	2017	2018	A licitarse ad referéndum de la aprobación del préstamo 			Previsto
																	Proceso en curso
							 										Relicitación
																	Proceso Cancelado
																	Declaración de Licitación Desierta
																	Rechazo de Ofertas
	GASTOS OPERATIVOS																Contrato En Ejecución
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Contrato Terminado
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso Especial de Adquisiciones	Firma del Contrato
																	Licitación Pública Nacional 
																	Comparación de Precios 
																	Contratación Directa 
																	Sistema Nacional
																	Licitación Internacional Limitada 
	SERVICIOS DE NO CONSULTORÍA																Licitación Pública Internacional con Precalificación
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Cantidad de Lotes :	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Licitación Pública Internacional en 2 etapas 
							Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Documento de Licitación	Firma del Contrato				Licitación Pública Internacional por Lotes 



																	Selección Basada en la Calidad y Costo 
																	Selección Basada en la Calidad 
																	Comparación de Calificaciones
	CONSULTORÍAS FIRMAS																Contratación Directa 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):			Monto Estimado 			Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Sistema Nacional
					Número de Proceso:		Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:			Aviso de Expresiones de Interés	Firma del Contrato				Selección basada en el menor costo 
	Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	Estudios técnicos y pre-inversión	Para Obras a ser financiadas con la presente operación y futuras operaciones del CCLIP	Selección Basada en la Calidad y Costo 	3	3	4,241,176	100.00%	0.00%	Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión	Ex-Ante	2018	2018
	Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	Ampliación de servicios de la firma Geocontrol	Para realizar la Fase II de los estudios de re funcionalización de los tuneles Libertadores y Caracoles	Contratación Directa 	1	1	600,000.00	100.00%	0.00%	Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión	Ex-Ante	2018	2018	Se utilizaran las Políticas para la Selección y Contratacion de Consultores Financiados por el BID GN-2350-9 de Marzo de 2011 de acuerdo a lo establecido en la Sección III Otros Métodos de Selección, Selección Directa inciso 3.10 a) y 3.11
	Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	Auditoria	Se contratara una Auditoria Externa	Selección Basada en la Calidad y Costo 	1	1	500,000	100.00%	0.00%	Auditoria	Ex-Ante	2018	2018	 			Llave en mano	Bienes 
																	Precios Unitarios	Bienes 
	CONSULTORÍAS INDIVIDUOS																Suma Alzada	Bienes 
	Unidad Ejecutora:	Actividad:	Descripción adicional:	Método de Adquisición
(Seleccionar una de las opciones):	Número de Proceso:	Monto Estimado 			Cantidad Estimada de Consultores:	Componente Asociado:	Método de Revisión (Seleccionar una de las opciones):	Fechas		Comentarios - para UCS incluir método de selección			Llave en mano	Obras 
						Monto Estimado en US$:	Monto Estimado % BID:	Monto Estimado % Contraparte:				No Objeción a los TdR de la Actividad	Firma Contrato				Precios Unitarios	Obras 
	Dirección Nacional de Vialidad (DNV)	Contratación de Profesional	Apoyo a Supervisión de Obras	3CV	2	158,824	100.00%	0.00%	2	Componente 2: Desarrollo de Capacidades y Pre Inversión	Ex-Post	2018	2018	Serán contratados siempre y cuando la DNV lo requiera				Servicios de No Consultoría 
																		Servicios de No Consultoría 
																	Suma global	Servicios de No Consultoría 
																	Suma global	Consultoría - Firmas 
																	Suma global + Gastos Reembolsables	Consultoría - Firmas 
																		Obras 


																	Adquisición de Servicios de no consultoría	Servicios de No Consultoría 

																	Solicitud de Propuestas y Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 
																	Términos de Referencia	Consultoría - Firmas 


																	Suma global
																	Tiempo Trabajado


																	Comparación de Calificaciones
																	Contratación Directa 
																	3CV
																	Sistema Nacional


