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	1	OBRAS
	nº	EAP	Unidade Executora*	Objeto*	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo							Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas*				Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$	Valor do Dolar	Montante Estimado em R$	contrapartida	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)
	1.1.1		UGP - SEMISPE	Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 1	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		331,873.33	5.056	1,677,951.54		100%	0%	2	Ex-Post	7/1/20	Aug-20	Nov-19	2/25/22			Contrato em Execução
	1.1.2		UGP - SEMPE	Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 2	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		731,803.80	5.056	3,700,000.00		0%	100%	2	Ex-Post	10/1/20	Nov-20	Jan-21	6/4/21			Cancelado
	1.1.3	1.1.2	UGP - SEMPE	Obras de acessibilidade para área de tombamento federal - etapa 3	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		357,142.86	4.200	1,500,000.00		100%	0%	2	Ex-Post	2/10/20	Mar-20	May-20	9/10/20			Previsto
	1.2	1.3.2	UGP - SEMPE	Obra de Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00	360-93027/2018	4,187,625.38	4.100	17,169,264.06	1,477,512.35	91.39%	8.61%	2	Ex-Ante	7/1/19	Aug-19	Sep-19	3/29/22			Contrato em Execução
	1.3	1.2.2	UGP - SEMPE	Obra de Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno	Licitação Pública Nacional (LPN)
: ======
ID#AAAADSk3BQ4
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Mudança de CP para LPN devido ao aumento de valor estimado	1.00	360-93030/2018	1,776,631.35	4.600	8,172,504.22		100%	0%	2	Ex-Post	7/1/19	Aug-19	Nov-19	4/24/21			Contrato Concluído
	1.4.1	1.4.2	UGP - SEMPE	Obra de Reabilitação do Prédios da Rua Portugal, nº 285	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		553,418.59	4.430	2,451,644.34		100%	0%	2	Ex-Post	8/1/19	Sep-19	Jan-20	7/15/21			Contrato Concluído
	1.4.2	1.4.2	UGP - SEMPE	Obra de Reabilitação do Prédio da Rua Portugal, nº 251	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		686,675.40	5.056	3,471,830.81	2,239,488.43	35.50%	64.50%	2	Ex-Post	7/1/20	Aug-20	Nov-20	5/29/22			Contrato em Execução
	1.5	1.5.2	UGP - SEMPE	Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno
	1.5.1	1.5.2	UGP - SEMPE	Obra de Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno - Perímetros 01 e 02  - FONTE DO BISPO	Licitação Pública Nacional (LPN)	1.00		5,344,317.81	4.810	25,706,168.69	7,682,324.34	70.11%	29.89%	2	Ex-Post	12/1/19	Jan-20	Mar-20	5/29/22			Contrato em Execução
	1.5.2	1.5.2	UGP - SEMPE	Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire - Permímetro 03	Concorrência (Lei 8.666)	1.00		1,372,297.48	5.056	6,938,336.06		0%	100%	2	Ex-Post	11/1/21	Dec-21	Mar-22	10/31/22			Previsto
	1.5.2	1.5.2	UGP - SEMPE	Obra de Requalificação do Sistema Viário da Avenida Vitorino Freire 	Licitação Pública Nacional (LPN)	2.00		ERROR:#DIV/0!	- 0	8,309,457.73		5%	95%	2	Ex-Post	1/2/20	Feb-20	Apr-20	9/4/20			Previsto
	TOTAL							14,984,643.14		69,287,699.72

	2	BENS
	nº	EAP	Unidade Executora	Objeto	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo							Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 		Montante Estimado em R$		Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)
	2.1	3.1	UGP - SEMPE	Aquisição de Equipamentos																		Previsto
	2.1.1		UGP - SEMPE	Aquisição de Aparelhos de Ar condicionado	Comparação de Preços (CP)	1.00		14,533.48	4.062	59,037.90		100%	0%	1	Ex-Post	Nov-19	Nov-19	Feb-20	Jul-20			Contrato Concluído
	2.1.2		UGP - SEMPE	Aquisição de Suprimentos de Impressão	Comparação de Preços (CP)	1.00		11,989.75	4.062	48,522.50		100%	0%	1	Ex-Post	Nov-19	Nov-19	Feb-20	Jul-20			Contrato Concluído
	2.1.3		UGP - SEMPE	Aquisição de Equipamentos de Informática e eletrônicos	Comparação de Preços (CP)	1.00		98,892.41	5.056	500,000.00		100%	0%	2	Ex-Post	Jun-21	Oct-21	Mar-22	May-22			Previsto
	2.1.4		UGP - SEMPE	Aquisição de Equipamentos de Informática e eletrônicos	Pregão Eletrônico	1.00		79,113.92	5.056	400,000.00		100%	0%	2	Ex-Post	Jan-22	Mar-22	Mar-22	Apr-22			Previsto
	2.2	3.4	UGP - SEMPE	Aquisição de Mobiliário	Comparação de Preços (CP)	1.00		200,949.37	5.056	1,016,000.00		100%	0%	2	Ex-Post	Jun-21	Oct-21	Mar-22	May-22			Previsto
	2.3	4.2.2	UGP - SEMPE	Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP																		Previsto
	2.3.1	4.2.3	UGP - SEMPE	Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 01)	Comparação de Preços (CP)	1.00		2,587.89	3.800	9,834.00		100%	0%	1	Ex-Post	Mar-19	Jul-19	Nov-19	Dec-19			Contrato Concluído
	2.3.2	4.2.4	UGP - SEMPE	Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP (Lote 02)	Comparação de Preços (CP)	1.00		4,890.71	3.800	18,584.70		100%	0%	1	Ex-Post	Mar-19	Jul-19	Nov-19	Dec-19			Contrato Concluído
	2.3.3	4.2.5	UGP - SEMPE	Materiais de Consumo para apoio/Gestão UGP  (Lote 03)	Comparação de Preços (CP)	1.00		11,257.74	3.800	42,779.40		100%	0%	1	Ex-Post	Mar-19	Jul-19	Nov-19	Dec-19			Contrato Concluído
	TOTAL							424,215.27		2,094,758

	3	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
	nº	EAP	Unidade Executora	Objeto	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo							Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 		Montante Estimado em R$		Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)
	3.1		UGP - SEMPE	Contração de empresa para elaboração e execução de PTTS dos imóveis habitacionais da rua da Palma  195/205 e rua do Giz 445, no total de 22 famílias	Comparação de Preços (CP)	1.00		39,556.96	5.056	200,000.00		100%	0%	2	Ex-Post	Jul-20	Aug-20	Feb-21	Aug-22			Contrato em Execução
	3.2		UGP - SEMPE	Contratação de pessoa jurídica para prestação de
Serviços Gráficos e Audiovisuais do Programa	Comparação de Preços (CP)	1.00		49,446.20	5.056	250,000.00		100%	0%	1	Ex-Post	Jun-21	Jul-21	Aug-21	Nov-22			Previsto
	3.3		UGP - SEMPE	Contratação de empresa especializada em implantação de infraestrutura de rede e lógica para nova sede da SEMPE	Comparação de Preços (CP)	1.00		0.00	4.850	0.00		100%	0%	1	Ex-Post	Nov-20	Nov-20	Dec-20	Jan-20			Cancelado
	3.4		UGP - SEMPE	Contratação de pessoa jurídica para prestação de serviços de digitalização e guarda documental	Comparação de Preços (CP)	1.00		0.00	5.310	0.00		100%	0%	1	Ex-Post	Aug-20	Sep-20	Oct-20	Nov-21			Cancelado
	3.5		UGP - SEMPE	Contratação de empresa para prestação de serviço de transporte de mudanças em São Luís-MA para Secretaria Municipal de Projetos Especiais	Comparação de Preços (CP)	1.00		988.92	5.056	5,000.00		100%	0%	1	Ex-Post	Mar-22	Apr-22	May-22	May-22			Previsto
	TOTAL							89,003.16		450,000.00

	4	CONSULTORIAS FIRMAS
	nº	EAP	Unidade Executora	Objeto	Método 
(Selecionar uma das Opções)*									Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$ 		Montante Estimado em R$		Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato (vigência)
	4.1	1.3.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos, Executivos e Estudos Socioambientais para Requalificação do Parque do Bom Menino, Praça da Bíblia e Entorno	SQC	360-38986/2017		164,214.87	3.800	624,016.52		100%	0%	2	Ex-Ante	8/1/17	Oct-17	Apr-18	3/1/19		BR 11948	Contrato Concluído
	4.2	1.2.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e Socioambientais para Requalificação da Praça da Saudade, Praça da Misericórdia e Entorno	SQC	360-36943/2017		86,359.97	3.710	320,706.39		100%	0%	2	Ex-Ante	7/1/17	Oct-17	Apr-18	12/9/18		BR 11949	Contrato Concluído
	4.3	1.4.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação dos Prédios da Rua Portugal, nº 251 e 285	SQC	360-36943/2017		91,966.09	3.985	366,529.18		100%	0%	2	Ex-Post	8/20/17	Nov-17	Jun-18	3/31/19			Contrato Concluído
	4.4	1.5.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação da Área do Terminal Rodoviário da Avenida Vitorino Freire e Entorno	SQC	360-57628/2017		198,642.77	4.083	811,003.95		94%	6%	2	Ex-Post
: ======
ID#AAAADSk3BRI
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Alteração de Ex-post para ex-ante por solicitação do BID	10/30/17	Nov-17	Dec-18	9/1/19			Contrato Concluído
	4.5	1.6.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Executivos e estudos para Requalificação do Complexo Trapiche de Santo Ângelo e Entorno, na Avenida Senador Vitorino Freire,  incluindo reabilitação e restauro das Edificações	SBQC	360-60557/2017		207,626.86	4.833	1,003,492.48		100%	0%	2	Ex-Ante	11/1/17	Jan-18	Jan-19	12/30/20			Contrato em Execução
	4.6	1.7.1	UGP - SEMPE	Contratação de Projetos Básicos e Executivos para Reabilitação e restauro do Palácio de La Ravardiere	SQC	360-8075/2018		162,520.77	3.800	617,578.94		100%	0%	2	Ex-Post	12/3/17	Jan-18	Sep-18	4/8/19			Contrato em Execução
	4.7	2.4	UGP - SEMPE	Diagnóstico e Estrategia de Intervenção para Adensamento do Centro Histórico	SQC			160,688.62	5.056	812,441.66		100%	0%	2	Ex-Post	11/1/19	Dec-19	Jun-20	12/1/21			Contrato em Execução
	4.8	4.5	UGP - SEMPE	Avaliação Final do Programa	SQC			49,446.20	5.056	250,000.00		100%	0%	1	Ex-Post	6/1/20	Jul-20	May-22	11/29/22			Previsto
	4.9	4.5	UGP - SEMPE	Empresa consultora para Supervisão de Obras do Programa	SBQC			442,556.51	5.056	2,237,565.72		100%	0%	1	Ex-Post	8/1/19	Sep-19	Apr-20	5/29/22			Contrato em Execução
	TOTAL							1,564,022.66		7,043,334.84

	5	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
	nº	EAP	Unidade Executora	Objeto	Método 
(Selecionar uma das Opções)*									Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$ 		Montante Estimado em R$		Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Início do processo	Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato 
	5.1	4.1.1	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Daniela Pacheco	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22502/2017		98,800.00	4.50	444,600.00		100%	0%	1	Ex-Ante		Mar-17	Jul-17	Feb-22		BR11808	Contrato em Execução
	5.2	4.1.2	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Arquiteto Urbanista - Cláudia Coelho	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22505/2017		114,146.34	4.10	468,000.00		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-17	Aug-17	Jul-22			Contrato em Execução
	5.3	4.1.3	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Arquiteto Urbanista - Camila Sales	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22507/2017		117,000.00	4.00	468,000.00		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-17	Aug-17	Jul-22			Contrato em Execução
	5.4	4.1.4	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Arquiteto Urbanista - Tayana Figueiredo	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22509/2017		107,615.96	4.276	460,200.00		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-17	Aug-17	Jul-22			Contrato em Execução
	5.5	4.1.5	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Assistente Social - Mônica Campos	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-42419/2017		64,800.00	4.00	259,200.00		100%	0%	1	Ex-Post		Jul-17	Nov-17	Nov-21			Contrato em Execução
	5.6	4.1.6	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Engenheiro - Luciane Alvim	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22518/2017		98,924.71	4.100	405,600.00		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-17	Aug-17	Nov-21			Contrato em Execução
	5.7	4.1.7	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Engenheiro - Tiago Braga	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-22513/2017		53,398.64	3.800	202,914.83		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-17	Aug-17	x			Contrato Concluído
	5.8	4.1.8	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Engenheiro (área Ambiental) - Nilmar Xavier	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-225202017		34,623.04	3.800	131,567.55		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-19	May-19	x			Contrato Concluído
	5.9	4.1.9	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Advogado - Thayrid Gadelha	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-26199/2017		0.00	3.800	- 0		100%	0%	1	Ex-Ante		Mar-17	Jul-17	x		BR11807	Processo Cancelado
	5.10	4.1.10	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Advogado - Leane	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-21687/2017		9,205.74	3.800	34,981.81		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-19	May-19	x			Contrato Concluído
	5.11	4.1.11	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Técnico em Informática - Giovanni	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-14126/2018		4,077.32	3.800	15,493.82		100%	0%	1	Ex-Post		Jul-17	Nov-17	x			Contrato Concluído
	5.12	4.1.12	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Desenhista Técnico Auxiliar - Lyssa Andrade	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-18888/2018		20,977.89	4.070	85,380.00		100%	0%	1	Ex-Post		Aug-17	Dec-17	Nov-21			Contrato em Execução
	5.13	4.9.1	UGP - SEMPE	Elaboração/acompanhamento de Projetos/obras no Centro Histórico - Consultor Individual/ Arquiteto Urbanista - Vanessa Alves
: ======
ID#AAAADSk3BQ8
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-77264/2018		48,386.79	4.352	210,600.00		100%	0%	1	Ex-Post		Sep-18	Jan-19	Nov-21			Contrato em Execução
	5.14	4.9.2	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Especialista na área Financeira - Marney Pessoa
: ======
ID#AAAADSk3BRA
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Substituição de engenheiro para acompanhamento de obras	
: ======
ID#AAAADSk3BQ4
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Mudança de CP para LPN devido ao aumento de valor estimado										
: ======
ID#AAAADSk3BRI
Thais    (2019-07-24 18:55:28)
Alteração de Ex-post para ex-ante por solicitação do BID	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-0045370/2019		0.00	4.850	- 0		100%	0%	1	Ex-Post		Jul-19	Nov-19	Nov-21			Contrato em Execução
	5.15	4.2.1	UGP - SEMPE	Comunicação Social e disseminação do Programa - Consultoria Individual/ Publicitário - Luciana Parga	Comparação de Qualificações (3 CV) 	360-40381/2017		83,441.86	4.300	358,800.00		100%	0%	1	Ex-Post		Jul-17	Nov-17	Nov-21			Contrato em Execução
	5.16	4.9.2	UGP - SEMPE	Especialista social para acompanhamento e coordenação de execução de Trabalho Técnico Social  - Mônica Teixeira	Comparação de Qualificações (3 CV) 			53,072.16	4.850	257,400.00		100%	0%	1	Ex-Post		Sep-19	Oct-19	May-22			Contrato em Execução
	5.17		UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria individual/ Área Ambiental - Elinalva Alves	Comparação de Qualificações (3 CV) 			54,589.27	4.810	262,574.40		100%	0%	1	Ex-Post		Apr-19	Nov-19	Nov-21	Contratação preço global		Contrato em Execução
	5.18		UGP - SEMPE	Apoio a UGP -  Consultoria individual/ Advogado na Área de aquisições - Thiago Evangelista	Comparação de Qualificações (3 CV) 			34,253.41	4.782	163,800.00		100%	0%	1	Ex-Post		Oct-19	Nov-19	Nov-21			Contrato em Execução
	5.19	4.1.5	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/  Assistente Social - Karla Piorsk	Comparação de Qualificações (3 CV) 			44,100.00	4.000	176,400.00		100%	0%	1	Ex-Post		Sep-19	Oct-19	May-22			Contrato em Execução
	5.20	4.1.5	UGP - SEMPE	Apoio a UGP - Consultoria Individual/ Desenhista Técnico Auxiliar	Comparação de Qualificações (3 CV) 			0.00	4.064	- 0		100%	0%	1	Ex-Post		Mar-20	Apr-20	May-22			Processo Cancelado
	5.22	4.1.6	UGP - SEMPE	Apoio a UGP -  Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - João Medeiros	Comparação de Qualificações (3 CV) 			40,331.51	4.900	197,624.40		100%	0%	1	Ex-Ante		Oct-19	Nov-19	Nov-21	Contratação preço global		Contrato em Execução
	5.23	4.1.6	UGP - SEMPE	Apoio a UGP -  Consultoria para Elaboração de Estudo de Viabilidade para implantação de Hotel Escola da Universidade Federal do Maranhão	Comparação de Qualificações (3 CV) 			17,800.63	5.056	90,000.00		100%	0%	1	Ex-Post		Jan-21	Jun-21	Jan-22	Contratação preço global		Contrato em Execução
	5.24	4.1.6	UGP - SEMPE	Apoio a UGP -  Consultoria individual/ Engenheiro Civil para Supervisão de Obras - Ago/21 a Jul/22	Comparação de Qualificações (3 CV) 			25,692.25	5.056	129,900.00		100%	0%	1	Ex-Post	Jun-21	Jun-21	Jul-21	Jul-22	Contratação preço global		Contrato em Execução
	TOTAL							1,125,237.53		4,823,036.81
	TOTAL GERAL							18,187,121.76

	6	CAPACITAÇÃO
	nº	EAP	Unidade Executora	Objeto	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo							Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)		Datas Estimadas			Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 				Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida				Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Término do Contrato 
	6.1	3.6	UGP - SEMPE	Curso de Capacitação em BIM para 40 servidores municipais de São Luís	Contratação Direta	Definir		45,653.96	4.819	220,000.00		100%	0%	2	Ex-Post		Diversos					Contrato Concluído
	TOTAL							110,602
				Aluguel da UGP				64,948.45	4.850	315,000.00


			Metódo de Revisão




				Ex-Ante
				Ex-Post


			Status	Previsto
				Processo em Curso
				Nova Licitação
				Processo Cancelado
				Declaração de Aquisição Deserta
				Recusa de Propostas
				Contrato em Execução
				Contrato Concluído

			Métodos 	Consultoria Firmas






				Bens, Obras e Serviços









				Consultorias Individuais



			Notas:
			(1)	Alterações: Indicar em vermelho as alterações feitas nas aquisições já constantes do PA.
			(2)	Inclusões: Indicar em azul as aquisições agora incluídas no PA.
			(3)	Cancelamentos: Indicar em verde os cancelamentos das aquisições constantes do PA.
			(4)	Adjudicações: Indicar em cinza as adjudicações realizadas.






































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































