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	Plan de Adquisiciones 

	Ejecutor	Descripción de la Adquisición prevista	Monto estimado*	Método de Selección
	Bienes		6,709,909.7
	MINEDUC/
UINEP	Computadores  para las Oficinas de SLE a nivel local (año 2)	467,248.9	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Automóviles para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 2)	393,013.1	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Puestos de trabajo (mobiliario) para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 2)	438,430.2	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Computadores para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 2)	700,873.4	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Automóviles para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 3)	589,519.7	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Puesto de trabajo (mobiliario para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 3)	657,645.3	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Computadores para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 4)	1,245,997.1	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Automóviles para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 4)	1,048,034.9	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Puesto de trabajo (mobiliario) para las Oficinas de SLE a nivel local (Año 4)	1,169,147.2	LP/ Convenio Marco
	Servicios de No Consultoría		1,200,000.0
	MINEDUC/
UINEP	Refacciones o rehabilitaciones (Año 2) 	400,000.0	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Refacciones o rehabilitaciones (Año 3) 	400,000.0	LP/ Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Refacciones o rehabilitaciones (Año 4) 	400,000.0	LP/ Convenio Marco
	Consultoría Firmas		44,931,673.9
	MINEDUC/
UINEP	Diseño de la arquitectura de procesos. Incluye levantamiento de necesidades y procesos.  	436,681.2	LP 
	MINEDUC/
UINEP	Desarrollo e implementación  de plataforma 1 de información y gestión	1,890,829.7	SBCC
	MINEDUC/
UINEP	Desarrollo e implementación de plataforma 2 de información y gestión	1,890,829.7	SBCC
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de la campaña comunicacional	582,241.6	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e implementación de estrategia de gestión del cambio	567,685.6	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Anticipación del traspaso de los SLE en el Año 1. 	698,690.0	LP/Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de los 3 módulos en el Año 1	1,746,724.9	LP/Convenio Marco
	MINEDUC/
UINEP	Anticipación del traspaso de los SLE en el Año 2 	1,048,034.9	LP
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de los 3 módulos - Año 2	1,746,724.9	LP
	MINEDUC/
UINEP	Anticipación del traspaso. Año 3  	1,863,173.2	LP
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de los 3 modulos - Año 3	2,620,087.3	LP
	MINEDUC/
UINEP	Anticipación del traspaso. Año 4.  Levantamiento de contratos vigentes, adquisiciones, etc para traspasar a las funciones que adopta el SLE.	1,630,276.6	LP
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de los 3 modulos - Año 4	4,657,933.0	LP
	MINEDUC/
UINEP	Capacitación del personal en el Año 2 	1,868,995.6	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Capacitación del personal en el Año 3	2,803,493.4	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Capacitación del personal en el Año 4	4,983,988.4	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e Implementación local de la campaña comunicacional en el Año 2	807,860.3	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e Implementación local de la campaña comunicacional en el Año 3	1,346,433.8	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e Implementación local de la campaña comunicacional en el Año 4	1,615,720.5	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de la gestión del cambio a nivel locall en el año 1	305,676.9	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de la gestión del cambio a nivel locall en el año 2	764,192.1	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de la gestión del cambio a nivel locall en el año 3	1,273,653.6	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Implementación de la gestión del cambio a nivel locall en el año 4	1,528,384.3	LP/convenio marco
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e implementación de arquitectura de sistemas para la articulación de plataformas de información y gestión. 	1,500,000.0	SBCC
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local en el Año 2	480,000.0	LP
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local en el Año 3.	720,000.0	SBCC
	MINEDUC/
UINEP	Diseño e implementación de un plan articulado para cada SLE, incluyendo la implementación de mesas de coordinación y la coordinación operativa entre instituciones del SAC a nivel local en el Año 4.	1,280,000.0	LP
	MINEDUC/
UINEP	Apoyo especializado en Gestión de Proyectos	873,362.4	LP
	MINEDUC/
UINEP	Evaluación de procesos del programa	500,000.0	SBCC
	MINEDUC/
UINEP	Evaluación de impacto	900,000.0	SBCC
	Consultoría Individuos		6,587,427.6
	MINEDUC/
UINEP	Director DEP	314,410.5	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Apoyo profesional del jefe de proyecto que apoye en planificación estratégica, estudios y temas de diseño institucional	310,459.1	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales de las ciencias sociales e ingenieros industriales encargados de diseño técnico y específico de modelos de gestión, diseño institucional, gestión con la comunidad,  diseño estratégico, relaciones institucionales, entre otros	702,765.1	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Abogado para escribir reglamentos y DFL	310,459.1	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales encargados de la coordinación, implementación y monitoreo de prototipos desde el nivel central/regional	445,568.4	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesional de apoyo en la gestión del cambio para las Municipalidades. Contraparte de consultora	359,514.4	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Jefe de Proyecto	668,352.6	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales  de apoyo y contraparte en levantamiento de arquitectura de sistemas y desarrollo correspondientes	368,690.7	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales de las ciencias sociales e ingenieros industriales encargados de diseño técnico y específico de modelos de gestión, diseño institucional, gestión con la comunidad,  diseño estratégico, relaciones institucionales, entre otros	310,459.1	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales de las ciencias sociales, profesores e ingenieros industriales encargados de diseño técnico y específico de modelos de gestión técnico-pedagógica y multiprofesional	620,918.2	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales encargados de la coordinación, implementación y monitoreo de prototipos desde el nivel central/regional	891,136.8	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesional de apoyo en la gestión del cambio para las Municipalidades. 	359,514.4	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Profesionales  de apoyo y contraparte en levantamiento de arquitectura de sistemas y desarrollo correspondientes	368,690.7	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Técnicos de apoyo al equipo de arquitectura de sistemas	263,038.6	Honorarios
	MINEDUC/
UINEP	Coordinador General (Jefe de Proyecto)	293,449.8	Honorarios
	TOTAL		59,429,011.3

	*Montos en USD
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