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PROJET D’URGENCE DE LUTTE CONTRE LES INONDATIONS (PULCI)
                     Financement : PPA-IDA XXXX - CM                                                           Agence 
fiduciaire : PULCI

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D’URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE ALIMENTAIRE 
(PULCCA)

Décembre 2021

REPUBLIQUE DU CAMEROUN REPUBLIC OF CAMEROON
Paix – Travail – Patrie Peace – Work - Fatherland

_________ __________
MINISTERE DE L’ECONOMIE DE LA 

PLANIFICATION ET DE L’AMENAGEMENT 
DU TERRITOIRE

MINEPAT

MINISTRY OF ECONOMY, PLANNING 
AND REGIONAL DEVELOPMENT

MINEPAT

________ __________

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) 
SIMPLIFIE DE LA PHASE PREPARATOIRE DU 
PROJET D’URGENCE DE LUTTE CONTRE LA 

CRISE ALIMENTAIRE (PULCCA)
PERIODE : JANVIER 2022-JUIN 2022
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CAMEROUN – MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DU DEVELOPPEMENT RURAL 
(MINADER)

PHASE PREPARATOIRE DU PROJET D’URGENCE DE LUTTE CONTRE LA CRISE 
ALIMENTAIRE (PULCCA)

PLAN DE PASSATION DES MARCHES (PPM) SIMPLIFIE

I. GENERAL

1.1- Informations sur le Projet

Emprunteur : République du Cameroun
Ministère Responsable : Ministère de l’Agriculture et du Développement Rural 
(MINADER)

Nom du Projet : Projet d’Urgence de Lutte Contre la Crise Alimentaire (PULCCA)
Identification : P177782

Financement : IDA N°PPA xxxx-CM et Crédit IDA : № 
CR………………………………………………..

Agence d’exécution du Projet : xxxxx :  
1.2- Date d’approbation par la Banque du Plan de Passation des Marchés : 

……………..……………..
1.3- Date de publication de l’Avis Général de Passation des Marchés : 

……………………………..……
1.4- Période couverte par le Plan de Passation des Marchés : Janvier 2022 – Juin 2022
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II. FOURNITURES, SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS ET 
SERVICES DE CON-SULTANTS

1. Dispositions relatives aux seuils de revue préalable : Risque faible

Seuils requis pour les décisions de marchés soumis à la revue préalable de la Banque, tel que 
prévu dans le Guide des seuils par pays du « Règlement de Passation des Marchés, édition de 
juillet 2016, révisée en novembre 2017, en août 2018 et en novembre 2020 » de fournitures, de 
travaux, de services de Consultants et de services autres que les services de Consultants par les 
Emprunteurs de la Banque Mondiale dans le cadre des prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le 
Guide des seuils par pays susmentionné est disponible à l’adresse web suivante : 
www.worldbank.org/procurement.

Seuils de revue à 
priori

Catégorisation des marchés Montants estimatifs 
des contrats en 

millions de dollars 
américains (US$).

Observations

Fournitures et Services autres que les 
services de Con-sultants 

>=0.2

Pour tout contrat 
par en-tente 
directe, la justifica-
tion devra être 
approu-vée au 
préalable par la 
Banque.

2. Seuils pour les méthodes de Passation des marchés : Les seuils de Passation des 
marchés se présentent comme suit au vu des conditions du marché :

Demande de cotations (DC)
< 200,000 dollars américains (US$).

3. Dispositions spéciales sur les marchés 
Concernant les acquisitions des véhicules, en fonction des circonstances et des besoins 
spécifiques du pays, le seuil pour la consultation de Fournisseurs pourrait être porté à la contre-
valeur de : USD 300,000, en prenant soin de consulter tous les principaux concessionnaires de 
marque.

4. Liste des marchés avec les méthodes de Passation et les périodes de mise en 
œuvre

II.1. FOURNITURES

N° S/co
mp Libellés

Montant du 
marché ($ 

US)

Méthode 
de 

sélection
Revue BM Période de 

Passation
Date de début 
de prestations

1. 
 

4
Acquisition, installation du 
logi-ciel MS PROJECT et 
formation du personnel à 
l'utilisation.

30 000 DC
A 

posterior
i

Février 2022 Mars 2022

2. 
 

4 Acquisition du matériel 
informa-tique pour la 
préparation du Pro-jet

50 000 DC
A 

posterior
i

Février 2022 Mars 2022

http://www.worldbank.org/procurement
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N° S/co
mp Libellés

Montant du 
marché ($ 

US)

Méthode 
de 

sélection
Revue BM Période de 

Passation
Date de début 
de prestations

3. 
 

4 Acquisition du matériel de 
bu-reau pour la 
préparation du Projet

25 000 DC
A 

posterior
i

Janvier-Février 
2022 Février 2022

4. 
 

4 Consommables pour 
l'UGP/PPA PULCCA 40 000 DC

A 
posterior

i
Janvier-Février 

2022 Février 2022

5. 
 

4 Achat de trois (03) 
véhicules automobiles 
pour l’UGP 

150 000 DC
A 

posterior
i

Janvier-Mars 
2022 Avril 2022

   Total (Fournitures) 295 000

II.2. SERVICES AUTRES QUE LES SERVICES DE CONSULTANTS

N° S/com
p Description

Montant 
du marché 

($ US)

Méthode 
de 

sélection
Revue 

BM
Période de 
Passation

Date de 
début des 
prestation

s

1 4
Communication, internet 
pour l'équipe de 
préparation du Projet

15 000 DC A 
posteriori Janvier 2022 Février 2022

2 4
Souscription d’une 
Assurance pour les 
véhicules et les maté-
riels de l’UGP

90 000 DC A 
posteriori

Février - Mars 
2022 Avril 2022

3 4 Souscription d’une 
Assurance annuelle 
maladie et individuel-le 
accident pour le 
personnel de l'équipe de 
préparation du Projet

50 000 DC A 
posteriori Janvier 2022 Février 2022

 
TOTAL (Services 
autres que les 
services de 
Consultants)

155 000

I.3. SELECTION DE CONSULTANTS

Dispositions relatives aux seuils de revue préalable des marchés : Décisions de sélection 
sujettes à la revue préalable de la Banque comme indiqué dans le Guide des seuils par pays du 
« Règlement de Passation des Marchés, édition de juillet 2016, révisée en novembre 2017, en 
août 2018 et en novembre 2020 » des Services de Consultants par les Emprunteurs de la Banque 
Mondiale dans le cadre des Prêts de la BIRD et des crédits IDA. Le Guide des seuils par pays 
susmentionné est disponible à l’adresse web suivante : www.worldbank.org/procurement.

Seuils de revue a 
priori

Catégories de marchés Montants estimatifs 
des contrats en 

millions de dollars 
américains (US$)

Observations

Sélection de Consultants. >= 0.2
La revue de tous les marchés de 
Consultants se-ra a posteriori car il 
s’agit d’un Projet d’urgence

http://www.worldbank.org/procurement
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LISTE DES MARCHES DE SERVICES DE CONSULTANTS, AVEC LES METHODES DE 
SELECTION ET LA PERIO-DE DE MISE EN ŒUVRE

N° S/com
p Libellés

Montant 
du marché 

($ US)

Méthode 
de 

sélection
Revue 

BM
Période de 
Passation

Date de 
début des 

prestations

ETUDES TECHNIQUES

1 1.1

Étude globale portant sur : (i) la 
situation de référence, (ii) les 
références géospatiales de 
l'endroit où le projet devrait cibler 
sur la base de 
critères/variables/indices et (iii) 
l’identification des projets 
gouvernemen-taux et programmes 
de partenaires (PAM, FAO) qui 
opèrent dans chaque zone ci-blée.

150 000 SQC
A 

posterior
i

Janvier –Mars 
2022 Avril.2022

2  4 Elaboration du Cadre de Politique 
de Réinstallation (CPR)

30 000 CI
A 

posterior
i

Février - 
Mars 2022 Avril.2022

3 4 Evaluation environnementale et 
sociale y compris l'étude VBG 

30 000
CI

A 
posterior

i
Février - 

Mars 2022 Avril.2022

4 4 Elaboration du Plan d'Action de 
Réinstallation (PAR) si besoin

30 000 CI
A 

posterior
i

Février - 
Mars 2022 Avril.2022

5 4 Elaboration du Plan de Mobilisation 
des Parties Prenantes

30 000 CI
A 

posterior
i

Février-Mars 
2022 Avril.2022

  6 4
Réalisation du Cadre de 
Planification pour les Peuples 
Autochtones (CPPA)

30 000 CI
A 

posterior
i

Février-Mars 
2022 Avril.2022

7 4
Elaboration du Plan de Gestion de 
la Main d'Œuvre (PGMO) dans le 
cadre de la préparation du Projet

30 000 CI
A 

posterior
i

Février-Mars 
2022 Avril.2022

8 4 Elaboration de la Stratégie de 
Communica-tion du Projet 25 000 CI

A 
posterior

i
Février-Mars 

2022 Avril.2022

9 4 Elaboration du Manuel de Suivi-
Evaluation du Projet 40 000 CI

A 
posterior

i
Février-Mars 

2022 Avril.2022

10 4 Elaboration du Manuel d'Exécution 
du Projet 50 000 CI

A 
posterior

i
Février-Mars 

2022 Avril.2022

11 4
Elaboration du Manuel des 
Procédures Administratives, 
Financières et Comptables du 
Projet

50 000 CI
A 

posterior
i

Février-Mars 
2022 Avril.2022

12 4
Réalisation de l'étude du Cadre de 
Gestion Environnemental et Social 
(CGES) du Projet

30 000 CI
A 

posterior
i

Février-Mars 
2022 Avril.2022

13 4 Elaboration d'un Plan de Gestion 
des Nuisibles pour le Projet 20 000 CI

A 
posterior

i
Février-Mars 

2022 Avril.2022

Total (Services de Consultants) 545 000

Lexique des Sigles et Abréviations

 DC :    Demande de Cotations 
   

CI :      Sélection de Consultants Individuels
SQC :  Sélection fondée sur les Qualifications des Consultants
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PROCUREMENT
PLAN Cameroon : Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon
General Information
Country: Cameroon Bank’s Approval Date of the Original Procurement Plan: 2022-03-03

Revised Plan Date(s): (comma delineated, leave blank if none)2022-06-24
Project ID: P177782 GPN Date:
Project Name: Emergency Project to Combat the Food Crisis in Cameroon
Loan / Credit No: IDA / V4100
Executing Agency(ies):Ministry of Agriculture and Rural Development

WORKS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
High SEA/SH R

isk
Procurement D
ocument Type

Estimated
Amount (U

S$)

Actual Am
ount (US$

)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Complet

ion
Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned

GOODS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

NON CONSULTING SERVICES
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type Method Market Approac

h
Procurement Pro

cess
Prequalification

(Y/N)
Estimated Am

ount (US$)
Actual Amount

(US$)
Process St

atus
Draft Pre-qualification

Documents
Prequalification Evalu

ation Report
 Draft Bidding Docum

ent / Justification
Specific Procurement

Notice / Invitation
Bidding Documents a

s Issued
Proposal Submission /

Opening / Minutes
Bid Evaluation Report
and Recommendation

for Award
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

CONSULTING FIRMS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Expression of Interest
Notice

Short List and Draft R
equest for Proposals

Request for Proposals
as Issued

Opening of Technical
Proposals / Minutes

 Evaluation of Technic
al Proposal

Combined Evaluation
Report and Draft Neg

otiated Contract
Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual

 CM-MINADER-282128-CS-CQ
S / Réalisation de l’étude sur
la situation de référence, les
zones d’intervention et l’éval
uation d’impact du projet PU
LCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori
Sélection fondée s
ur les qualification
s des consultants

Limited 150,000.00 106,318.71 Signé 2022-03-02 2022-01-26 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-05-09

INDIVIDUAL CONSULTANTS
Activity Reference No. /

Description Loan / Credit N
o. Component Review Type  Method Market Approac

h
Contract Type Estimated Amo

unt (US$)
Actual Amount

(US$) Process Status Terms of Reference Invitation to Identifie
d/Selected Consultant

Draft Negotiated Cont
ract Signed Contract Contract Completion

Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual Planned Actual
 CM-MINADER-281344-CS-IN
DV / Elaboration du Cadre de
Politique de Réinstallation (C
PR) du PULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 21,219.66 Signé 2022-03-02 2022-01-18 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281876-CS-IN
DV / Elaboration du Cadre de
Planification pour les Peuples
Autochtones (CPPA)

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 21,758.57 Signé 2022-03-02 2022-01-18 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281877-CS-IN
DV / Elaboration du Manuel d
e Suivi-Evaluation du Projet P
ULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 40,000.00 26,911.92 Signé 2022-03-02 2022-01-26 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281886-CS-IN
DV / Elaboration du Manuel d
'Exécution du Projet PULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 50,000.00 35,416.62 Signé 2022-03-02 2022-01-26 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281889-CS-IN
DV / Elaboration du Manuel d
es Procédures Administrative
s, Financières, Comptables et
de Passation des Marchés du
Projet PULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 50,000.00 35,483.99 Signé 2022-03-02 2022-01-26 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281925-CS-IN
DV / Réalisation de l'étude du
Cadre de Gestion Environne
mental et Social (CGES) du Pr
ojet

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 21,758.57 Signé 2022-03-02 2022-01-05 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-281930-CS-IN
DV / Elaboration d'un Plan de
Gestion des Nuisibles pour le
Projet PULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 20,000.00 14,697.98 Signé 2022-03-02 2022-01-18 2022-03-03 2022-02-16 2022-03-04 2022-03-02 2022-03-07 2022-03-03 2022-04-11

 CM-MINADER-282149-CS-IN
DV / Elaboration du Plan de G
estion de la Main d'Œuvre (P
GMO) dans le cadre de la pré
paration du Projet PULCCA

IDA / V4100
Support for early response f
ood and nutrition stabilizatio
n towards early recovery an
d resilience building

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 20,785.47 Signé 2022-03-10 2022-03-01 2022-03-11 2022-03-24 2022-03-25 2022-06-03 2022-03-29 2022-06-03 2022-04-29

 CM-MINADER-289463-CS-IN
DV / Elaboration du Plan de G
estion des violences basées s
ur le genre (VBG/EAS/HS) da
ns le cadre de la préparation
du Projet PULCCA

IDA / V4100

Support for strengthening go
vernmental food security cri
sis monitoring capacity, infor
mation systems, and agrom
eteorologic al services

A posteriori Individuel Limited 30,000.00 0.00 En attente d'exéc
ution 2022-04-13 2022-04-18 2022-05-09 2022-06-13 2022-07-15


