POA
		PLAN DE OPERATIVO ANUAL
		Proyecto de Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa
		Período 2015-2016 (18meses)

		REF	Categoría (1)	Actividades	Actividades Precedentes	Fecha tentativa de contratación	Fecha tentativa de inicio	Presupuesto Total	Indicador	Método de verificación	Responsable
												2014			2015												2016
												10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		FASE 0. GATOS RECURRENTES, EQUIPAMIENTO Y CONTRATACIÓN DE PERSONAL
		0.1	4.1.20	Asignación de gastos recurrentes UCP-TT	-	1er trimestre    2015		600,000.00
		0.2	4.1.21	Equipamiento operativo para el funcionamiento de la Unidad Ejecutora	-	1er trimestre    2015		130,010.00
		0.3	3.2.5	Equipamiento y gastos operativos para el funcionamiento de la Rectoría de Tierras	-	1er trimestre    2015		600,001.00
		0.4	2.2.2	Establecimiento de centro de cómputos en el Ministerio de Agricultura y Riego	Actividad 3.2.5	1er trimestre    2015		600,000.00
		0.5	2.2.3	Servicio internet en la Rectoría de Tierra (15-20mb)	Actividad 2.2.2	1er trimestre    2015		120,000.00
		0.6	4.1.1 / 4.1.19	Contratación de Especialistas de la Unidad Ejecutora	-	1er trimestre    2015		4,606,000.00
		FASE I. MARCO DE RESULTADOS DEL PROYECTO
		1.1		Elaboración del plan de metas en función del Marco de Resultados del Proyecto			1er trimestre    2015
		1.2		Establecimiento de metas específicas anuales de desempeño para MINAGRI, IGN, GORES, SUNARP y firmas consultoras a contratarse			1er trimestre    2015
		1.3		Definición de (i) actividades requeridas para el cumplimiento de las metas anuales y (ii) indicadores de gestión y producto			1er trimestre    2015
		1.4		Suscripción de Convenios Específicos Anuales de Cooperación Interinstitucional entre MINAGRI e IGN, GORES y SUNARP			1er trimestre    2015
		FASE II. PROGRAMACIÓN OPERATIVA DE PROCESOS Y ACTIVIDADES DEL PLAN
		2.1		Inclusión de acciones en el POA (actualizar según avance)			1er trimestre    2015
		2.2		Inclusión de recursos en el presupuesto anual			1er trimestre    2015
		2.3		Inclusión de procesos en el PAC			1er trimestre    2015
		2.4		Revisión de las actividades priorizadas y el cumplimiento de requisito técnicos y sociales			1er trimestre    2015
		2.5		Estimación de recursos para GORES y SUNARP			1er trimestre    2015
		FASE III / IV. DESARROLLO DE CONSULTORÍAS POR FIRMAS CONSULTORAS
		3.1	1.1.1	Servicio de cartografía catastral, levantamiento predial y formación de expedientes de titulación en la zona de intervención norte	Actividad 2.1.1	3er trimestre 2015	3er trimestre 2015	11,960,000.00
		3.2	1.1.2	Servicio de cartografía catastral, levantamiento predial y formación de expedientes de titulación en la zona de intervención Centro		2do trimestre 2016	2do trimestre 2016	6,099,000.00
		3.3	1.1.3	Servicio de cartografía catastral, levantamiento predial y formación de expedientes de titulación en la zona de intervención Sur		2do trimestre 2016	2do trimestre 2016	14,150,000.00
		3.4	1.1.4	Calificación (saneamiento físico legal) de los expedientes de titulación por los GORES 				6,200,000.00
		3.5	1.1.5	Supervisión y Fiscalización del servicio de cartografia catastral, levantamiento predias y formacion de expedientes tecnicos		1er trimestre    2015	1er trimestre    2015	3,400,000.00
		3.6	1.2.1	Delimitación, demarcación, titulación colectiva y registro de las tierras de las comunidades nativas	Actividad 2.1.1	3er trimestre 2015	4to trimestre 2015	4,953,050.85
		3.7	1.2.2	Estudios de validación antropológica previo a la titulación en comunidades nativas seleccionadas	Actividad 1.2.1	3er trimestre 2015	4to trimestre 2015	305,762.71
		3.8	1.3	Deslinde, titulación colectiva y registro de las tierras de las comunidades campesinas	Actividad 2.1.1	3er trimestre 2015	4to trimestre 2015	3,599,152.54
		3.9	1.4	Consultorías de Supervisión y Fiscalización de la Titulacion y Registro de las Comunidades Nativas y Campesinase los contratos derivados de estos procesos	-	1er trimestre    2015	1er trimestre    2015	700,000.00
		3.10	1.5	Inscripción de títulos en el Registro de Predio por parte de SUNARP (convenio interinstitucional - parte del contrato)	Actividad 1.1.1/1.1.2/1.1.3/1.1.4/1.2.2		4to trimestre 2015	3,500,000.00
		3.11	1.6	Servico para la Gestion social y ambiental de la titulacion 		1er trimestre 2016	1er trimestre 2016	1,100,000.00
		3.12	2.1.1	Servicio de geoposcionamiento por satélite  (GNSS/CORS) en las áreas de intervención	-	2do trimestre 2015	2do trimestre 2015	2,300,000.00
		3.16	3.1.1	Consultoría para la elaboración de un estudio para Preparación de la política nacional de formalización de la propiedad		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	115,000.00
		3.17	3.1.2	Consultoría para la preparación planes estratégico de formalización por departamento		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	614,000.00
		3.18	3.1.3	Consultoría para el estudio de gestión descentralizada, mecanismo de supervisión y control		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	111,440.68
		3.19	3.1.4	Consultoria para el desarrollo de directivas y manuales (geodesia, formalizacion, catastro, supervision, titulacion comunitaria)		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	515,000.00
		3.20	3.1.5	Consultoria para el estudio: Legislación de predios rurales y eriazos		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	120,000.00
		3.21	3.1.6	Consultoría para Estudio: Análisis de opciones y propuestas para reducir costos de transacción de segundos actos		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	75,000.00
		3.22	3.1.7	Consultoría para el Estudio: Comunidades campesinas y nativas(propuesta normativa)		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	300,000.00
		3.23	3.1.8	Consultoría para el desarrollo y implementación de una campaña de difusión sobre  la titulación comunitaria		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	700,000.00
		3.24	3.1.9	Consultoría para el inventario y diagnostico de la situación de la titulación y conflictos en territorial comunal a nivel nacional		1er trimestre 2015	2do trimestre 2015	530,271.19
		3.37	4.3	Auditoria Anual				350,000.00
		3.38		Elaboración de reporte de resultados e identificación de lecciones aprendidas por parte de SUNARP			Cada trimestre

		FASE V. MONITOREO Y SUPERVISIÓN
		5.1		Monitoreo y supervisión de los resultados generales del Proyecto por parte del Comité de Gestión y Rectoría de Tierras			Durante todo el Proyecto
		5.2		Supervisión de los Convenios de Cooperación Interinstitucional por parte de la UCP-TT			Durante todo el Proyecto
		5.3		Supervisión Técnica por parte de los GORES del catastro y titulación realizado por las Firmas Consultoras Contratadas
		5.4		Supervisión de los contratistas LPI u otros por parte de la Firma Consultora Especializada
		5.5		Elaboración de reporte de resultados por parte de los GORES

		FASE VI. EVALUACIÓN DE RESULTADOS
		6.1		Elaboración del Informe de resultados por parte de la Firma Consultora Especializada para pago a LPIs			4to trimestre 2015
		6.2		Evaluación parte de la UCP-TT de los resultados entregados por la Firma Consultora y desembolso			4to trimestre 2015
		6.3		Evaluación del desempeño de las Instituciones involucradas, consultores y firmas contratadas por parte de la UCP-TT			4to trimestre 2015
		6.4		Identificación de lecciones aprendidas por parte de la UCP-TT			4to trimestre 2015
		6.5		Ajustes y actualización de la programación de actividades y metas para el siguiente año.			4to trimestre 2015
			TOTAL 					68,353,688.97
		Notas	(1) Clasificación según estructura de financiamiento propuesta 1		(1) Clasificación según estructura de financiamiento propuesta 1
					(2) Los montos correspondientes a las actividades 1.2.2/ 1.2.1/1.3/1.4/2.1.1 Deberena ajustarse de acuerdo a la programacion anual 										Gestiones previas
					(3) La actividad 4.4 no aparece en la propuesta 1, se ha dejado el rubro para consideración del equipo										Firma del contrato
															Desarrollo de la actividad




