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INFORME DEL TALLER DE RIESGOS DEL PROYECTO DE INFORMACIÓN AGRARIA PARA EL DESARROLLO RURAL

[bookmark: _Toc386467079][bookmark: _Toc386952735][bookmark: _Toc388475389]I. INTRODUCCIÓN

Como parte de las actividades propuestas en los términos de referencia del consultor y en el marco del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú - Tercera Etapa, el cual está siendo elaborado por el equipo de especialistas tanto del Banco Interamericano de Desarrollo -BID como los de la Dirección General de Infraestructura Hidráulica del MINAGRI, se definió implementar un taller de análisis de riesgos con el fin de identificar medidas de mitigación orientadas a reducir, prever, controlar y atender los posibles riesgos durante la implementación, operación y supervisión del mismo. 

El presente informe resume los hallazgos, recomendaciones y los aportes de los actores claves que participaron en el taller de riesgos y en el proceso de planificación de mitigación de riesgos del Proyecto. El taller se realizó el 16 de mayo del 2014 en las instalaciones del BID en Lima con los especialistas involucrados en el diseño y factibilidad del Proyecto: los funcionarios del MINAGRI (DGIH, UIS, AGRORURAL, Rectoría), SUNARP y representantes del BID. 

El presente informe consta de cinco secciones, la sección I es la introducción. La sección II presenta los objetivos y resultados esperados del taller. La sección III hace referencia al desarrollo del taller en dos etapas: la primera etapa de sesiones temáticas, y la segunda de sesiones de trabajo con los participantes, con el fin de analizar y evaluar los riesgos identificados a partir de una matriz de análisis de riesgos preliminar desarrollada por el consultor y utilizada para generar el análisis e identificación de medidas de mitigación. La sección IV se presenta la matriz de identificación de riesgos y las correspondientes medidas de mitigación durante la etapa de diseño, implementación y operación.  Este es el principal producto del taller en donde se recogen los principales aportes de los participantes a nivel grupal. La matriz de mitigación de riesgos detalla los responsables, periodo de ejecución y el indicador de seguimiento.  Finalmente, se concluye con una evaluación del taller por parte de los asistentes.  Adicionalmente, se presentan todos los instrumentos desarrollados como anexos. 

Cabe destacar que después del taller se realizó otra reunión con los participantes y funcionarios del MINAGRI para ajustar la matriz de riesgo obtenida, sus niveles de impacto y las propuestas de mitigación, la cual forma parte de este informe.

[bookmark: _Toc386467080][bookmark: _Toc386952736][bookmark: _Toc388475390]II. OBJETIVOS Y RESULTADOS ESPERADOS DEL TALLER

El objetivo general del taller fue el identificar los riesgos y acciones de mitigación del Proyecto de Catastro, Titulación y Registro de Tierras Rurales en el Perú, Tercera Etapa. 

El desarrollo del Proyecto, desde el inicio de la preparación, pretendió lograr los siguientes objetivos específicos:

· Identificar y priorizar los riesgos según probabilidad de ocurrencia e impacto.
· Recoger las propuestas de acciones de mitigación de los riesgos.

[bookmark: _Toc386467082][bookmark: _Toc386952740][bookmark: _Toc388475391]III. DESARROLLO TEMÁTICO

El taller se estructuró en dos etapas, la primera etapa constó de sesiones temáticas que incluían presentaciones power points con una aproximación estratégica de mitigación de riesgos en la implementación del Proyecto y la segunda etapa del taller se dividió en cuatro grandes módulos de trabajo: 1. Identificación de riesgos, 2. Evaluación de riesgos identificados, 3.Priorización de riesgos, y 4. Acciones de mitigación. 

[bookmark: _Toc386952741][bookmark: _Toc388475392]3.1. Sesiones Temáticas.

En la primera etapa del taller se hicieron tres presentaciones: (i) una breve explicación del Proyecto, objetivos y componentes, (ii) el marco institucional del Proyecto y (iii) una introducción metodológica acerca del análisis de riesgos con una visión general, definiciones básicas y lecciones aprendidas del expositor en otros proyectos. 

En principio, todos los presentes reconocieron la necesidad de identificar claramente aquellos riesgos que provienen de la implementación por parte de la agencia ejecutora e instituciones involucradas, los riesgos que son comunes a cualquier proyecto; y por último, los riesgos técnicos específicos del Proyecto y su entorno ambiental y social.  En esa misma dirección, el debate dejó al descubierto que existe experiencia por parte de los actores locales con proyectos que involucran a más de un sector. 
[bookmark: _Toc386952742][bookmark: _Toc388475393]
3.2. Módulos de trabajo.
[bookmark: _Toc386952743][bookmark: _Toc388475394]
3.2.1. Identificación de riesgos

Tomando como base el listado de riesgos pre identificados del Proyecto y a fin de mejorar y/o incorporar riesgos que podrían afectar el normal desarrollo del mismo, los participantes procedieron a revisar la pertinencia de los riesgos propuestos en base a las siguientes preguntas:

· ¿Vulnera algún objetivo del proyecto?
· ¿Se afecta algún componente del proyecto?
· ¿Es una expresión de una situación futura?
· ¿No se confunde el riesgo con su causa?
· ¿Expresa una situación o condición adversa?

Como se puede observar en la Figura 1, los riesgos propuestos estuvieron divididos en dos áreas: a. Desarrollo/Gestión y b. Macroeconómicos. La matriz presenta los riesgos identificados preliminarmente y a partir de la misma se recibieron los aportes de los participantes de las diferentes instituciones.

Figura 1. 
Riesgos propuestos por el equipo
	Área
	Fuente
	Tipo
	Riesgo pre-identificado

	Desarrollo/Gestión
	Implementación de la Unidad Ejecutora
	Gobernanza
	Retraso en la aprobación de la R.M que encarga la gestión del proyecto a AGRORURAL.

	
	Riesgo del Proyecto
	Implementación
	Institucional
	Retraso en la expedición de la norma que transfiere las funciones de conservación de catastro rural a MINAGRI.

	
	
	
	
	Retraso en la negociación, suscripción y firma de convenio específico con las GORES.

	
	
	
	
	Retraso en la expedición de la norma que simplifica el requisito de clasificación de uso de tierra.

	
	
	
	Fiduciarios Adquisiciones
	Retrasos en los procesos de adquisiciones y contrataciones.

	Macroeconómicos y sostenibilidad fiscal
	Riesgos externos del proyecto
	 
 
	Desembolso inoportuno de los recursos de contraparte.



 

[bookmark: _Toc386952744][bookmark: _Toc388475395]3.2.2. Evaluación de riesgos identificados

Una vez presentados los riesgos pre identificados, los participantes revisaron el listado propuesto e identificaron un total de 7 riesgos, y se procedió a evaluar cada uno de ellos considerando su impacto y probabilidad de ocurrencia. Entendiéndose por impacto las consecuencias o efectos que pueden ocasionar la materialización del riesgo, mientras que la probabilidad se entiende como la medida para estimar la posibilidad de que ocurra un riesgo. La metodología de evaluación contemplo 3 niveles de calificación, de acuerdo a la figura 2. 
Figura 2. 
Niveles de calificación de probabilidad e impacto
[image: ]

Los participantes asignaron una calificación a cada riesgo por impacto y probabilidad pudiendo ser esta alta, media o baja. Estás calificaciones fueron representadas por los colores correspondientes (rojo, amarillo, verde), una vez realizada la votación, se realizó un conteo de colores para luego asignarles un total de calificación en cada impacto y probabilidad del riesgo. 
Figura 3. 
Evaluación de riesgos por parte de los participantes
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_0503.jpg]



[bookmark: _Toc386952745][bookmark: _Toc388475396]3.2.3. Priorización de riesgos 

Posteriormente después de la asignación de votos por cada participante se priorizaron los riesgos dependiendo de las calificaciones finales, las cuales se obtuvieron multiplicando el impacto por la probabilidad, lo que permitió asignarle un valor y un nivel de riesgo de acuerdo a los colores correspondientes: 

Figura 4. 
Calificación del Riesgo
[image: ]
Finalmente con la aplicación de la metodología de evaluación de riesgo del BID, los participantes evaluaron los riesgos. Después de un análisis realizado con un equipo de trabajo, se obtuvo lo siguiente: 03 riesgos con severidad media y 4 riesgos con severidad baja, los cuales se detallan a continuación. 


i) Riesgos con un nivel de severidad media: 

	N°
	Riesgo


	R1
	Retraso en la expedición de la norma que transfiere las funciones de administración catastral rural a MINAGRI

	R2
	Retraso en la negociación, suscripción y firma de convenio específico con las GORES por: i. Desinterés o poca disponibilidad de las GORES de participar en el proyecto.

	R3
	Retraso en la expedición de la norma que simplifique el requisito de clasificación de uso de tierra 




ii) Riesgos con un nivel de severidad baja o nula:

	N°
	Riesgo


	R4
	Retraso en la aprobación de la R.M que encarga la gestión del proyecto a AGRORURAL

	R5
	Retraso en los procesos de adquisiciones y contrataciones

	R6
	Desembolso inoportuno de los recursos de contraparte

	R7
	Indeterminación de los TDR de lineamientos y directivas para realizar las supervisiones de firmas internacionales



[bookmark: _Toc386952746][bookmark: _Toc388475397]
3.2.3. Acciones de mitigación 

Para recabar algunas ideas concretas de las acciones que deberían llevarse a cabo a fin de mitigar los riesgos que pudieran afectar al Proyecto se formaron 3 grupos de trabajo a los que se pidió identificar medidas concretas para mitigar el riesgo. 

A continuación, en la figura 5 se detallan las medidas de mitigación identificadas para cada riesgo con severidad media.





Figura 5.
Identificación de Medidas de Mitigación
	N°
	Riesgos
	Evaluación de riesgo
	Nivel de severidad
	Mitigación

	
	
	Impacto
	Probabilidad
	Calificación
	Valor
	
	

	R1
	Retraso en la expedición de la norma que transfiere las funciones de administración catastral rural a MINAGRI
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Elaborar la norma correspondiente por Rectoría de Tierras y coordinar con la secretaria general de MINAGRI para expedición del decreto supremo y asignación de recursos sobre catastro. Asignación de Presupuesto a Rectoría de tierras. 

	R2
	Retraso en la negociación, suscripción y firma de convenio específico con las GORES por: i. Desinterés o poca disponibilidad de las GORES de participar en el proyecto.
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Realizar reuniones de coordinación con cada GORE para firmas de convenios.

	R3
	Retraso en la expedición de la norma que simplifique el requisito de clasificación de uso de tierra
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Conformación grupo de trabajo para elaborar normatividad, que incluya la estimación de la asignación de recursos para la implementación de la clasificación de uso de tierras.

	R4
	Retraso en la aprobación de la R.M que encarga la gestión del proyecto a AGRORURAL.
	2
	1
	2
	1
	Bajo
	

	R5
	Retraso en los procesos de adquisiciones y contrataciones
	1
	2
	2
	1
	Bajo
	

	R6
	Desembolso inoportuno de los recursos de contraparte
	1
	1
	1
	1
	Bajo
	

	R7
	Indeterminación de los TDR de lineamientos y directivas para realizar las supervisiones de firmas internacionales
	1
	1
	1
	1
	Bajo
	


 

[bookmark: _Toc386952747][bookmark: _Toc388475398]V. RESULTADOS DEL TRABAJO EN GRUPOS 

Como conclusión general y producto principal de la consultoría se presenta a continuación la matriz del plan de mitigación de los riesgos de nivel de severidad media.
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Figura 6.
Matriz de Plan de Mitigación de Riesgos

	Identificación
	Evaluación
	Mitigación

	N°
	Riesgos
	Evaluación de riesgo
	
Nivel de severidad
	Mitigación
	Responsable
	Indicador de éxito
	Fecha de implementación

	
	
	Impacto
	Probabilidad
	Calificación
	Valor
	
	
	
	
	

	R1
	Retraso en la expedición de la norma que transfiere las funciones de administración catastral rural a MINAGRI, v. Retraso en la asignación presupuestaria en Rectoría de Tierras, v. Demora en la aprobación del crédito suplementario 2015 ante el MEF.
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Elaborar la norma correspondiente por Rectoría de Tierras y coordinar con la secretaria general de MINAGRI para expedición del decreto supremo y asignación de recursos sobre catastro. Asignación de Presupuesto a Rectoría de tierras.
	Rectoría de tierras
	Decreto Supremo promulgado
	Antes del 18 de agosto del 2014

	R2
	Retraso en la negociación, suscripción y firma de convenio específico con las GORES por: i. Desinterés o poca disponibilidad de las GORES de participar en el proyecto.
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Realizar reuniones de coordinación con cada GORE para firmas de convenios.
	AGRO RURAL UCP
	Suscripción de convenios
	ene-15

	R3
	Retraso en la expedición de la norma que simplifique el requisito de clasificación de uso de tierra
	3
	1
	3
	2
	Medio
	Conformación grupo de trabajo para elaborar normatividad, que incluya la estimación de la asignación de recursos para la implementación de la clasificación de uso de tierras.
	DGAAA y Rectoría (simplificación) - SUNARP, Rectoría(prevalencia) MINAGRI y MEF (recursos para implementación)
	Normatividad elaborada y Presupuesto asignado.
	jun-2015 / IV trimestre 2015



VI. EVALUACIÓN DEL TALLER

El taller contó con un total de 15 participantes. Del total de participantes, 13 fueron funcionarios y consultores del MINAGRI, más dos representante de la SUNARP. Los participantes que participaron de la evaluación del taller al final del mismo fueron 10.

La evaluación del taller ha sido positiva. En el desarrollo temático, del total de participantes que evaluaron el taller, el 100 % de los participantes estuvo muy satisfecho. En la atención y organización, el 80% de los participantes estuvieron muy satisfechos, mientras el 20% estuvieron satisfechos. En la metodología, el 80% de los participantes estuvieron muy satisfechos, mientras que el 20% estuvo satisfecho. Y en las expectativas y aportes de los participantes, el 80% de los participantes estuvieron muy satisfechos, mientras que el 20% estuvieron satisfechos. 

Figura 7. 
Matriz de evaluación de los participantes al taller realizado
[image: F:\DCIM\105_FUJI\DSCF5322.JPG]
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[bookmark: _Toc386952750][bookmark: _Toc388475401]a) Programa del taller

	HORA
	ACTIVIDAD

	9:00
	Palabras de Bienvenida
· Eirivelthon Lima.

	9:10
	Presentación de los asistentes.
Introducción al Taller: Objetivo, metodología y productos.

	9:20
	Presentación 01: Breve explicación del Proyecto, objetivos y componentes.
· Víctor Endo.

	9:40
	Presentación 02: Marco institucional del proyecto.
· Oswaldo Patiño.

Comentarios y preguntas de los participantes.

	10:00



	Presentación 02: Análisis de Riesgos
· Oswaldo Patiño.

Comentarios y preguntas de los participantes.

	10:30
	Pausa de Café 

	10:45
	Tema de trabajo 01: Identificación de riesgos.
· Presentación de propuesta técnica de riesgos.
· Revisión y propuesta de riesgos.

Presentación de resultados en plenaria

	12:00
	Tema de trabajo 02: Evaluación de riesgos.
· Introducción metodológica.
· Evaluación y priorización de riesgos según probabilidad de ocurrencia e impacto.

	13:00
	Receso


	13:30
	Presentación de resultados en plenaria

	14:00
	Tema de trabajo 03: Identificación de medidas de mitigación. 
· Propuestas de medidas de mitigación a los riesgos priorizados.

Presentación de resultados en plenaria.

	14:45
	Evaluación y cierre del taller





a. 
[bookmark: _Toc386952751][bookmark: _Toc388475402]b) Lista de participantes

	N°
	Participantes
	Institución
	Cargo
	Correo

	01
	Aida Amezaga M. 
	MINAGRI
	Asesora Alta Dirección
	aamezaga@minagri.gob.pe


	02
	Jorge Zuñiga Morgan
	DGHI – MINAGRI
	Director General
	jzuniga@minagri.gob.pe


	03
	Consuelo Marrujo Astete
	DGHI – MINAGRI
	Ingeniero
	cmarrujo@minagri.gob.pe


	04
	José Luis Vilchez De Los Ríos
	DGHI – MINAGRI
	Abogado
	jvilchez@minagri.gob.pe


	05
	José Osorio Chuquillanqui
	DGHI – MINAGRI
	Abogado
	josorio@minagri.gob.pe


	06
	Rosario Millones Cornejo
	AGRORURAL
	Asistente Adm. de Contabilidad
	rmillones@agrorural.gob.pe


	07
	María Kattia Escudero R.
	UIS-MINAGRI
	Especialista
	mescudero@minagri.gob.pe


	08
	Silvia Zavaleta Portocarrero
	UIS-MINAGRI
	Consultora
	szavaleta@minagri.gob.pe


	09
	Elsa Del Águila Portocarrero
	AGRORURAL
	Especialista en Seguimiento y Monitoreo de Proyectos
	edelaguila@agrorural.gob.pe

	10
	Miriam Zuzunaga Quispe
	AGRORURAL
	Especialista en Gestión de Proyectos
	mzuzurraga@agrorural.gob.pe


	11
	Hugo Castillo Ramos
	MINAGRI/RECTORIA
	Abogado
	acastillo@minagri.gob.pe

	12
	Richard B. Canqui Anquise
	MINAGRI/RECTORIA
	Ingeniero
	rcanqui@minagri.gob.pe

	13
	Rafael Delgado Calderón
	MINAGRI/RECTORIA
	Ingeniero
	rdelgado@mminagri.gob.pe

	14
	Nélida Palacios León
	SUNARP/DTR
	Asesor legal SUNARP
	npalacios@sunarp.gob.pe


	15
	Gladys Rojas León
	SUNARP
	Ingeniero
	grojasl_lima@sunarp.gob.pe
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c.1. Descripción de Proyecto – Victor Endo
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c.2. Marco institucional del Proyecto – Oswaldo Patiño
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c.3. Evaluación de Riesgos – Oswaldo Patiño
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d.2 Presentación del Marco Institucional
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\PIAUT05T\SAM_0467.JPG]
d.1 Presentación del Proyecto
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_0464.jpg]















d.3 Facilitadora presentando riesgos pre-identificados
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\Facilitación TAller de riesgo BID 2.jpg]
d.5 Grupos de trabajo
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d.4 Revisando la identificación de riesgos
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_0490.jpg]






d.7 Participantes en el cierre del taller
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_0489.jpg]
d.6 Evaluación de riesgos por los participantes
[image: C:\Users\User\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Word\SAM_0503.jpg]
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3.4 Componentes del Proyecto

Componente2. Desarrollo de la Plataforma Tecnolégica para
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3. 5 Componentes del Proyecto
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Taller de Andlisis de Riesgos
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le Gestién por Resultados con Firmas
Consultoras
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¢Qué riesgos encuentran en los esquemas
planteados?
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‘ PUNTOS CRITICOS ATENDIDOS
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Contenido

iesgos de un proyecto

1.1. ¢ Qué es el riesgo?

1.2. ¢Cusles son las fuentes de los riesgos?
1.3. ¢Cusles son los tipos de riesgos?

1.4. ¢Cémo se evaldian los riesgos?

Gestién de riesgos del Proyecto (GRP)
2.1. ¢Qué esla GRP?
2.2. ¢ Cuales son las etapas dentro de la GRP?

Lecciones aprendidas
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1.1. ¢ Qué es el riesgo?

> El riesgo es un evento futuro, medido en funcién de su
probabilidad e impacto, prover
externas que puede afectar en forma adversa o positiva los
objetivos y resultados de un proyecto o su entormo.”

nte de fuentes

ternas o

ento de
alcanzar un objetive o meta de un proyecto o de sus
componentes. “Qué puede salir mal”

> Por lo general se refiere a la limitacién o impes
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1.2. {Cudles son las fuentes de los riesgos?

Lo riesgos estan agrupados segin su fuente de informacén en tres grupos.
diferenciables:

DENOMINACION EXPLICACION

Serefierealosriesgos que surgen de 2

Agenciagjecorae | implementacion de la unidad coordinadoray/o.
Insttucionesvinculadasal | otras insitucionesvincuiagascomolacapacidad,
Proyecto goberanza, faitade compromisoy.
empoderamiento

Se refiere 3 los iesgos que pusden identificarse

Riesgoscomunesa cuslquier | partir de el diseio, la implementacin, la
provecto administson firancers v de lictadiones, el
monitoreoy rendicion decuentas.

Riesgostécnicos especificosdel
projectoysu entomo
amblentalysocia

Seriesgosinherentesa as caracteriticaspropias
delProjeco.
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1.3. éCusles son los tipos de riesgos?
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economicas eernas
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1.3. éCusles son los tipos de riesgos?
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‘componentes de inversicn del Proyecto.
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1.3. éCusles son los tipos de riesgos?
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1.4. {Como se evaltan los riesgos?

Los riesgos se deben evaluar considerando su impacto y
probabilidad de ocurrencia.

> Impacto. Por impacto debe entenderse las consecuencias o
efectas que pueden ocasionar la materializacion del riesgo.

para estimar la posibilidad de que ocurra un riesgo. Puede
sermedida por métodos cuanti
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2.1. {Qué es la Ges

nde

sgos del Proyecto?

La gestion de riesgos del Proyecto (GRP) es un conjunto de
procesos estructurados que permite al Banco, al Gobierno, MEF,
MINAGRI y AGRORURAL:

> Entender e ider

icar los riesgos méas importantes que
podrian ocurrir durante la preparacién y/o implementacién
del Proyecto.

> Tomar acciones para mitigar los riesgos identificados.

» Actual

r el marco de riesgos sobre la vida del Proyecto y
ajustar si es necesario el disefio con el objeto de lograr los
objetivos de desarrollo del mismo.
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2.1. éQué es la Gestion de Riesgos del Proyecto?

P o 50 Ty




image33.png
2.2.¢ Cuales son las etapas dentro de la GRP?
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Lecciones aprendidas

Caso 1:

La ejecucién del Encuesta Censal Educativa (ECE) se tardd un afio
desde la suscripcién del convenio. No sabemos cuanto tiempo
tomé | negociacién.

* MINEDU suscribié un Convenio de Coopera
Interinstitucional con INEI

* MINEDU capacité al personal del INEl y proveyé los
instrumentos de aplicacién (cuestionarios, formatos entre
otros). INEl aplic los instrumentos de la ECE.

Ambos rigieron sus obligaciones y atribuciones en los
siguientes documentos: (i) TdR, (ii) estructura de costos,
informes a entregar, (iv) proceso y sistemas de pagos, etc.
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Lecciones aprendidas

Caso2: Dificultades en el proceso de contratacién.

* La elaboracién de los TdR de una licitacién y el proceso de
contratacién de una firma tomé un afio.

* Alfinal no se elaboré el contrato.

Caso 3: Retraso en la ejecucion de las actividades previstas
* Lafirma del convenio de una donacién tomo afio y medio.
* Laelaboracién de los TdR tomé un afio.

* Solo se han gastado 50 mil ddlares después de dos afios y
med
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Lecciones aprendidas

Casod.
Poco o Nula coordinacién interinstitucional.

. law

fad ejecutora del Programa paso de un sector a otro.

* La contratacién del coordinador del Programa se retrasé por
o que la ejecucién de las actividades también.

* Falta de empoderamiento por parte de las instituciones
involucradas.

* Probablemente la donacién se cancele.
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MUCHAS GRACIAS!!!
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image1.emf
NIVEL  CALIFICACIÓN  IMPACTO  PROBABILIDAD  

Alto  3  Afecta de forma material el proyecto y  sus resultados .   Existen factores de riesgo (antecedentes o  resultados de evaluaciones) que sumados  indican una aceleración de la frecuencia de  ocurrencia.   

Medio  2  Aunque se considera importante el  efecto, es menor la materialidad que  “Alto”.   El riesgo podría presentarse con una  frecuencia menor que “Alta”.   

Bajo  1  No se considera importante el efecto,  no hay suficientes razones para pensar  que el riesgo es una amenaza para los  resultados o efectos.   Los antecedentes permiten concluir que la  frecuencia de ocurrencia del riesgo es baja o  no son una base suficiente para sensibilizar un  criterio hacia una probabilidad media o alta.   

 


