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ANNEXE

Le Projet

Programme de réhabilitation routière d’urgence en réponse à l’ouragan Sandy 

[bookmark: _Toc273779841]I.	Objectif
[bookmark: _Ref273622782]
1.01 [bookmark: _GoBack]L’objectif général du Projet est de réparer, stabiliser et protéger l’infrastructure routière endommagée par les inondations causées par l’ouragan Sandy afin de rétablir la connexion sur le territoire national, l’accès de la population aux services de base, et permettre le rétablissement du flux normal des échanges économiques et de l’aide humanitaire. 

1.02 Plus spécifiquement, le Projet fournira des ressources pour financer des travaux de réparation et de stabilisation des routes et des ponts, la passation de marchés de biens et services, et l’appui institutionnel à l’exécution des travaux d’urgence.

[bookmark: _Ref305490569][bookmark: _Ref305054134]II.	Description

Pour atteindre les objectifs décrits ci-dessus, le Projet comporte les deux composantes suivantes :

Composante 1. Administration et ingénierie

2.01	Cette composante financera des services et autres dépenses relatives au support institutionnel nécessaires pour la mise en œuvre du Projet. Ces services et dépenses comprendront, mais sans y être limité : (i) des consultants pour renforcer la capacité de l’Organisme d’Exécution à gérer le Projet ; (ii) des études et des enquêtes pour raffiner l’inventaire des dommages et dessiner les plans pour les réparations et les réhabilitations ; (iii) des études et un appui technique pour la résolution de problèmes de génie spécifiques ; (iv) la supervision des travaux ; (v) l’audit et l’évaluation du Projet; et (vi) des études spécialisées pour proposer des interventions spécifiques visant à la réduction de la vulnérabilité aux inondations du réseau routier affecté par ces dernières.

Composante 2. Réparation et stabilisation de routes

2.02	Cette composante financera des activités de réparation et de nettoyage de routes, y compris, mais sans y être limité : (i) des activités de nettoyage tels que l’enlèvement de débris accumulés par l’inondation, le curage de canaux, de conduits souterrains et de rigoles ; et (ii) des réparations localisées de structures routières de différentes natures et portées, la stabilisation et la protection localisées de routes et/ou d’éléments de routes, le remplacement de structures de drainage affectées et la réparation structurelle de ponts ou d’éléments de systèmes de drainage.

2.03	Considérant qu’à ce stade le Bénéficiaire n’a pu procéder à une évaluation complète des dommages causés au réseau routier, le Bénéficiaire fournira périodiquement à la Banque, laquelle devra donner son approbation, une liste actualisée des travaux d’urgence pouvant être financés par la Contribution dans le cadre du présent Accord. La dernière liste actualisée devra être transmise à la Banque par le Bénéficiaire au plus tard dans les trois (3) mois suivant la date d‘entrée en vigueur du présent Accord, sous réserve de toute prorogation de ce délai approuvée par la Banque. 

[bookmark: _Toc273779848]III.	Financement

3.01 Le coût total du Projet s’élève à la contre-valeur de dix-sept millions cinq cent mille dollars (US$17 500 000), et sera financé sur les ressources de la Facilité Non Remboursable de la Banque. Un récapitulatif des coûts du Projet ventilés par catégorie d’investissement et source de financement est présenté dans le Tableau ci-dessous.

Tableau des Coûts de l’opération en milliers de US$

	[bookmark: _Toc429646048][bookmark: _Toc429652580][bookmark: _Toc429655316][bookmark: _Toc429655351][bookmark: _Toc429655495][bookmark: _Toc429655692][bookmark: _Toc429657385][bookmark: _Toc430679378][bookmark: _Toc430679402][bookmark: _Toc434845959][bookmark: _Toc434846227][bookmark: _Toc434846940][bookmark: _Toc437759768][bookmark: _Toc444883309][bookmark: _Toc445703760][bookmark: _Toc445703979][bookmark: _Toc454879429][bookmark: _Toc456437346][bookmark: _Toc456438400][bookmark: _Toc456441634][bookmark: _Toc457383670][bookmark: _Toc457884580][bookmark: _Toc461010079][bookmark: _Toc461010250][bookmark: _Toc461356853][bookmark: _Toc461356893]Composantes
	Financement de la Banque
	Total

	Composante 1: Administration et ingénierie
	2,100
	2,100

	· Supervision et études
	1,780
	1,780

	· Audit et évaluation
	200
	200

	· Dépenses de fonctionnement de l’UCE
	120
	120

	Composante 2: Travaux de réparation et de stabilisation de routes 
	15,400
	15,400

	Total
	17,500
	17,500
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4.01	Le Bénéficiaire du Projet est la République d’Haïti. Le Projet sera mis en œuvre par le MTPTEC, à travers son Unité Centrale d’Exécution (« UCE » ou « Organisme d’Exécution »).

4.02	Sauf indication contraire écrite de la Banque, et sans préjudice des dispositions de l’Article 3.06 des Normes Générales, les ressources de la Contribution seront décaissées sous la forme d’avances de fonds correspondant à l’équivalent des besoins en financement du Projet pour trois mois. Les paiements estimés à l’équivalent de cent mille dollars (US$100 000) ou plus feront l’objet de paiements directs par la Banque aux tiers concernés, pour le compte de l’Organisme d’ Exécution. 

4.03	Le Bénéficiaire pourra le cas échéant obtenir remboursement des travaux effectués en régie selon les modalités décrites dans les Clauses Spéciales du présent Accord. Les travaux effectués en régie doivent être réalisés par des directions ou agences gouvernementales ayant une capacité avérée de réparation de routes, des capacités logistiques, ainsi que l’équipement et le personnel nécessaires pour une réponse rapide. Toute sous–traitance par le Bénéficiaire pour la réalisation de travaux en régie doit être conforme aux politiques de passation de marchés de la Banque décrites dans les Clauses Spéciales 4.02 et 4.04 de cet Accord et à toutes dispositions spéciales applicables par la Banque dans le cadre de ce Projet. Pour que les activités réalisées en régie soient remboursables, l’Organisme d’Exécution, en coordination avec le MTPTEC, devra certifier que les travaux ont été achevés, que tous les matériaux et fournitures ont été incorporés aux travaux et des pièces justificatives doivent être présentées. Les dépenses éligibles au financement encourues dans le cadre des travaux en régie seront limitées aux coûts incrémentiels encourus pour l’exécution du Projet, et incluront notamment : 

· Per diem et heures supplémentaires payés au personnel régulier ;
· Coût de la main-d’œuvre supplémentaire recrutée au niveau local ;
· Combustibles, lubrifiants, services et réparation d’équipement ;
· Frais de location d’équipement dont l’Etat n’est pas propriétaire ; 
· Matériaux de construction utilisés ; et
· Toute autre dépense approuvée par la Banque et conforme aux politiques de la Banque applicables en la matière.

V.	Suivi et Evaluations

5.01	Outre les registres, inspections et rapports spécifiés au Chapitre V des Clauses Spéciales de cet Accord, un ensemble complet d’activités de suivi et de renforcement des capacités institutionnelles a été intégré dans la conception du Projet et les fonds ont été budgétisés en conséquence. 

5.02	De plus, dans les quatre-vingt dix (90) jours suivant le dernier décaissement, l’Organisme d’Exécution remettra à la Banque une évaluation finale du Projet préparée par une firme ou un consultant indépendants, incluant, entre autre : (i) les résultats de l’exécution des activités par composante ; et (ii) l’analyse de l’impact et de l’efficacité du Projet en termes de produits, retombées, externalités, durabilité et leçons apprises.
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