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	BRASIL
	              PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
	PROCIDADES - ADEs
	        CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	PLANO DE AQUISIÇÕES - PA
	Brasil
	Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PROCIDADES
	Contrato de Empréstimo BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	Plano de Aquisições - PA - 18 meses
	Atualização nº : 19 - Junho/2022
	Atualizado por: SAADE (UGP) /SDE-DF																		US$	5.3126

	1	OBRAS
	Item	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*				Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/ Convite	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Término da Obra
	1.1	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Materiais de Construção; Execução da pavimentação asfáltica do Setor de Indústrias da Ceilândia; Execução da rede de drenagem de águas pluviais da ADE Setor de Indústrias da Ceilândia; Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Setor de Indústrias		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000462/2016	14,641,945	67,569,679	96%	4%	4.2.1	Ex-Ante	Feb-18	Dec-18	270	Sep-22	NA	BRB-3859	Contrato em Execução
	1.2	SAADE PROCIDADES
(TERRACAP)
(COPMA)	Complementação da rede elétrica da ADE AMA do Gama		Sistema Nacional (SN)	1	00111-00000225/2018-91	174,700	873,500	0%	100%	4.3.1	Ex- Post	Mar-21	Jun-21	150	Nov-21		NA	Contrato em Execução
	1.3	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da drenagem da 1º e 2º etapas da ADE Polo JK; Implantação de lagoas de amortecimento; Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000478/2016	961,543	4,192,222	100%	0%	4.4.2	Ex-Ante	Aug-17	Mar-20	240	Oct-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.4	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da pavimentação 1º e 2º etapas; Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000477/2016	3,303,041	16,877,428	100%	0%	4.4.1	Ex- Post	May-19	Feb-20	270	Nov-20	NA	NA	Contrato em Execução
	1.5	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Implantação de Linha de Alimentação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	00370-0000-3247/2019-14	5,381,280	27,255,557	71%	29%	4.4.5	Ex- Post	Feb-20	Apr-20	300	Jan-21	NA	NA	Contrato em Execução
	1.6	SAADE PROCIDADES
(UGL CAESB)
(COPMA)	Complementação da infraestrutura de esgoto da ADE Ama do Gama, conjunto X e Y do Setor de Múltiplas Atividades e Interceptor de Esgoto.		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000-231/2017			100%	0%	4.3.2	Ex-Post	Apr-21	Jun-21	90	Aug-21	NA	NA	Previsto
	1.7	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica ADE Ama do Gama		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000-475/2016	842,967	3,417,555	100%	0%	4.3.3	Ex- Post	Jun-19	Dec-19	180	Jul-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.8	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da pavimentação, drenagem, urbanização e mobilidade urbana da ADE Centro Norte.		Sistema Nacional (SN)	1	00370-00005435/2019-79			0%	100%	4.1.1	Ex- Post	Feb-22	May-22	120	Sep-22		NA	Processo Cancelado
	1.9	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Obras das Praças nas ADEs Setor Materiais de Construção e Setor de Indústrias da Ceilândia		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-00004359/2018-01	769,618	3,389,129	100%	0%	4.2.2	Ex- Post	Jun-19	Dec-19	120	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.10	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Implantação da Subestação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	 0370-000-468/2016	3,763,750	15,087,309	100%	0%	4.4.6	Ex- Post	Jun-18	Nov-18	360	Nov-19	NA	NA	Contrato Concluído
	1.11	SAADE PROCIDADES
(UGS SO)
(COPMA)	Complementação da rede de iluminação pública da ADE Ama do Gama		Sistema Nacional (SN)	1	0370-000-483/2016	101,688	508,438	0%	100%	4.3.4	Ex- Post	Apr-21	Jun-21	120	Sep-21		NA	Contrato em Execução
	1.16	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Implantação da Subestação de Taguatinga Norte		Sistema Nacional (SN)	1	00370-00005004/2019-11	1,418,272	7,758,942	0%	100%	4.8.1	Ex-post	NA	Nov-19	181	Apr-20		NA	Contrato Concluído
	1.17	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Obras Reconhecidas como Gasto de Contrapartida Prévia ao Programa nas ADES Centro Norte, Gama e Polo JK		Sistema Nacional (SN)			6,391,324	20,777,554	0%	100%	4.1.2 4.3.5 4.4.7	Ex-post	NA	Oct-17	180	Mar-18		NA	Contrato Concluído
	1.18	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Obras da Rota de Fuga 		Sistema Nacional (SN)		00110-000364/2016	2,586,174	12,930,871	0%	100%	4.8.2	Ex-post	NA	Oct-19	810	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	1.19	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Complementação da drenagem da 1º e 2º etapas da ADE Polo JK; 
Implantação de lagoas de amortecimento; 
Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK. 	Ação retirada na reunião de revisão de carteira de 20/10/2021	Comparação de Preços (CP)					100%	0%	4.4.2	Ex-post	Oct-21	Dec-21	270	Sep-22	NA	NA	Processo Cancelado
	1.21	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Sistema de Readequação Viária com Trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II (Reconhecimento de Contrapartida) (Em Execução)		Sistema Nacional (SN)			6,192,493	30,962,465	0%	100%	4.8.5	Ex-Post	NA	Jan-21	720	Dec-22		NA	Contrato em Execução
							Total	46,528,794	211,600,649

	2	BENS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade 
de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão 	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % 
BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio
Convite	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	2.1	UGP PROCIDADES
(SUAG/SDE)
(CODIN)	Licença de Sofwares - Proprietário - Antivírus/Firewall		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000096/2016	144,236	579,109	100%	0%	1.3.2	Ex-post	Dec-19	Mar-20	90	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	2.2	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Solução de Processamento e Armazenamento Hiperconvergente (servidores) + Ativos de Rede (Switches)		Licitação Pública Nacional (LPN)	2	00370-00004370/2019-44	350,282	1,855,576	96%	4%	1.3.8	Ex-Post	Nov-20	Mar-21	30	Apr-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.3	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Licença de Software - Proprietário - Microsoft		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	00370-00003942/2019-78	416,427	1,753,238	100%	0%	1.3.1	Ex-post	Mar-20	May-20	90	Jul-20	NA	NA	Contrato em Execução
	2.4	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Licença de Software Proprietário Geoprocessamento		Comparação de Preços (CP)	1	[Indicar]			0%		1.3.3	Ex-Post	May-18	Jul-18	90	Oct-18	NA	[indicar]
	2.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de computadores e monitores 		Sistema Nacional (SN)	3	00370-00000274/2019-27	326,003	1,308,900	100%	0%	1.2.2	Ex-Post	NA	Jul-19	60	Aug-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.6	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Aquisição de Transformadores para a Subestação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000469/2016 	1,014,000	3,952,632	100%	0%	4.4.4	Ex-Ante	Mar-18	Oct-18	180	Mar-19	NA	BRB-3828	Contrato Concluído
	2.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Aquisição de Central Telefônica 		Sistema Nacional (SN)	1	0370-000165/2017	114,766	460,786	100%	0%	1.2.3	Ex-Post	NA	Jul-19	60	Aug-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.8	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Câmeras e Microfones para os computadores da SDE		Comparação de Preços (CP)	1	0370-00002621/2020-90	8,704	43,520	100%	0%	1.2.4	Ex-post	Jun-21	Nov-21	30	Jul-22	NA	NA	Contrato em Execução
	2.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Scanners		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	370-000126/2017-68	9,921	38,194	100%	0%	1.2.5	Ex-post	Jun-18	Aug-18	30	Sep-18	NA	NA	Contrato Concluído
	2.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Mobiliário e Equipamentos para Modernização da Sala de Atendimento ao Empresário da SDE		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-00004845/2019-01	9,000	45,002	100%	0%	1.3.4	Ex-post	May-21	Nov-21	30	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	2.11	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Mobiliários para Salas de Atendimento ao Empreendedor (Casa de Chá e Espaço Aeroporto)		Licitação Pública Nacional (LPN)		04009-00001408/2020-95	-	-	100%	0%	2.1.7	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.12	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisicao de Sistema Gerenciador de Banco de Dados		Comparação de Preços (CP)	1	00370-00000743/2019-16			100%	0%	1.3.6	Ex-post	Oct-20	Jan-21	90	Apr-21	NA	NA	Previsto
	2.13	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de Impressão		Comparação de Preços (CP)		00370-00002237/2019-53	54,537	284,910	100%	0%	1.2.6	Ex-Ante	May-21	Jul-21	30	Aug-21	NA	NA	Contrato em Execução
	2.14	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Arquivos Deslizantes 		Sistema Nacional (SN)		00370-00004666/2019-65	117,900	473,370	100%	0%	1.3.7	Ex-post	NA	Nov-19	45	Dec-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.15	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Ativos de Rede (Switches)		Sistema Nacional (SN)		00370-00004370/2019-44			100%	0%	1.3.8	Ex-post	n/a	Apr-20	60	May-20	ARP	NA	Previsto
	2.16	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de notebooks 		Sistema Nacional (SN)		00370-00003399/2019-17	24,292	121,462	0%	100%	1.2.1	Ex-post	Jul-22	Oct-22	60	Dec-22		NA	Previsto
	2.17	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de projetores e telas de projeção		Sistema Nacional (SN)		0370-00003580/2019-15	4,373	21,867	0%	100%	1.2.7	Ex-post	Jul-22	Sep-22	30	Oct-22	NA	NA	Previsto
	2.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Solução de Plataforma Backup		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-00001142/2020-56	264,654	1,406,000	100%	0%	1.3.9	Ex-post	Mar-21	Jun-21	90	Aug-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.19	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Software - RedHat Enterprisse Linux		Licitação Pública Nacional (LPN)					100%	0%	1.3.9	Ex-post	Sep-20	Dec-20	60	Jan-21	NA	NA	Previsto
	2.20	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de licenças de softwares  para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia e licenças de softwares para criação de projetos  de plantas de construções e modelagem em 3D  de arquitetura em geral, contemplando garantia e licenciamento		Comparação de Preços (CP)		0370-00000807/2020-12			100%	0%	1.3.12	Ex-post	Jul-21	Sep-21	60	Nov-21	NA	NA	Processo Cancelado
	2.21	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Veículos		Sistema Nacional (SN)					100%	0%	1.3.10	Ex-post	Sep-20	Nov-20	60	Jan-21	NA	NA	Previsto
	2.22	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Solução de Redes Lan (ponto de acesso sem fio)		Comparação de Preços (CP)		0370-00001132/2020-11	65,881	349,997	100%	0%	1.3.13	Ex-post	Apr-21	Jun-21	60	Aug-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.23	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de servidor, switches e estações de trabalho, além de solução de software de ferramenta BIM 		Sistema Nacional (SN)	2	0370-00002409/2020-22 	862,524	4,537,481	100%	0%	1.15	Ex-post	Nov-20	Dec-20	60	Jan-21	ARP	NA	Contrato em Execução
	2.24	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de TI para Agências do Trabalhador nas Regiões Administrativas		Licitação Pública Nacional (LPN)		04012-00003486/2020-84	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.25	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Mobiliários para Agências do Trabalhador nas Regiões Administrativas		Licitação Pública Nacional (LPN)		00370-00000039/2021-70	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.26	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de Audio Visual, montagem e instalação de soluções multimídia para Salas de Atendimento ao Empreendedor (Casa de Chá e Espaço Aeroporto)		Licitação Pública Nacional (LPN)		04009-00000191/2021-87	-	-	100%	0%	2.1.7	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.27	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de solução de softwares para atender aos pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD		Comparação de Preços (CP)		00370-00000786/2021-16	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.28	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de softwares de segurança avançada EDR		Comparação de Preços (CP)		00370-00000788/2021-05	-	-	100%	0%	1.3.15	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.29	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos acessórios para estruturação e funcionamento de ambiente de coworking público		Sistema Nacional (SN)			60,029	300,146	0%	100%	3.3.2	Ex-post	Jul-22	Sep-22	90	Dec-22	NA	NA	Previsto
	2.30	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de 1 impressora colorida A3 e de disco de armazenamento SSD (256 GB) para a SDE (250 computadores)		Sistema Nacional (SN)	2		23,411	117,053	0%	100%	1.3.17	Ex-post	Jul-22	Oct-22	90	Jan-23	NA	NA	Previsto

							Total	3,870,942	17,649,243

	3	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Prazo  de Execução	Termino do Contrato
	3.1	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Organização e Execução de eventos para divulgar o DF como destino do investimento.		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-00000952/2020-95			100%	0%	2.2.2	Ex-post	Apr-21	Jul-21	180	Dec-21	NA	n/a	Previsto
	3.2	SAADE PROCIDADES
(UGL CAESB)
(COPMA)	Programa de Controle de Efluentes não Domésticos		Licitação Pública Nacional (LPN)	4	0370-000467/2016	63,040	280,015	100%	0%	4.6.1	Ex-Ante	Mar-19	Jan-20	330	Nov-20	NA	NA	Contrato Concluído
	3.3	SAADE PROCIDADES
(SAADE/SDE)	Limpeza das Lagoas da ADE Centro Norte.		Licitação Pública Nacional (LPN)					100%	0%	4.1.3	Ex-Post	Nov-19	May-20	60	Jul-20	NA	NA	Previsto
	3.4	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Passagens e Diárias para Acompanhamento Técnico e Fiscalização dos Equipamentos para a Subestação		Sistema Nacional (SN)			23,881	95,803	100%	0%	4.4.8	Ex-Post	May-19	Jun-19	240	Jan-20		NA	Contrato Concluído
	3.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Implementação do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-000064/2016	418,371	2,027,100	100%	0%	1.1.1	Ex-Post	Feb-20	May-20	240	Dec-20	NA	NA	Contrato em Execução
	3.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Assinatura de acesso a material jurisprudencial e técnico jurídico		Contratação Direta (CD)		0370-00000692/2020-58	4,538	24,109	100%	0%	1.3.11	Ex-Ante	Oct-20	Feb-21	30	Mar-21	NA	NA	Contrato Concluído
	3.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Capacitação da Equipe Técnica da SDE		Sistema Nacional (SN)			- 0	- 0	0%	100%	1.3.12	Ex-Ante	NA		90	Mar-00	NA	NA	Previsto
	3.8	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Marketing para o Programa de Atração de Investimento 		Comparação de Preços (CP)		
00370-00002746/2020-10	- 0	- 0	100%	0%	1.1.8	Ex-Post	Dec-21	Mar-22	120	Jul-22	NA	NA	Previsto
	3.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de empresa para aferição e medição de Pontos de Função		Comparação de Preços (CP)		00370-00000820/2021-44	- 0	- 0	100%	0%	1.2.8	Ex-Post	Dec-21	Jan-22	240	Sep-22	NA	NA	Processo Cancelado
	3.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de serviço de diagnóstico para dimensionamento do acervo documental da SDE, incluindo triagem, classificação e ordenação conforme destinação final e mensuração da necessidade de digitalização		Sistema Nacional (SN)			60,029	300,146	0%	100%	1.3.18	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA	NA	Previsto
	3.11	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de empresa especializada para a elaboração de ações voltadas ao apoio e/ou incentivos a eventos de APL's (Arranjos Produtivos Locais), atração de investimentos e estímulo a economia de inovação		Sistema Nacional (SN)			406,881	2,034,407	0%	100%	2.6.1	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA	NA	Previsto
							Total	976,741	4,761,581

	4	CONSULTORIAS FIRMAS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*			Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	4.1	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Implementação do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF	Ver folha de comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)					100%	0%	1.1.1	Ex-Post	Jul-19	Oct-19	360	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	4.2	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Projeto da Linha de Alimentação para SE do Polo JK		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	370-000466/2016
		78,651	302,808	100%	0%	4.4.3	Ex-Ante	May-17	Jun-18	240	Jan-19	NA	BR11971	Contrato Concluído
	4.3	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Gestão de Resíduos Sólidos		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000465/2016		226,083	998,469	100%	0%	4.6.3	Ex-Post	Mar-19	Sep-19	210	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	4.4	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000464/2016		195,156	886,380	96%	4%	4.6.4	Ex-Post	Nov-17	Feb-19	420	Apr-20	NA	NA	Contrato em Execução
	4.5	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Supervisão Civil e Ambiental de Obras		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000488/2016
		1,454,021	6,980,224	100%	0%	4.7.1	Ex-Ante	Dec-17	Dec-18	390	Dec-19	NA	BR-11988	Contrato em Execução
	4.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para diagnósticos e capacitações das empresas nas ADEs		Contratação Direta (CD)	370-000082/2017		662,616	2,339,879	100%	0%	3.1.1	Ex-Ante	Jul-17	Aug-17	240	Apr-18	NA	BR-11803	Contrato Concluído
	4.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para Capacitação dos Trabalhadores nas ADES		Contratação Direta (CD)	00370-00000835/2019-98		82,658	439,129	100%	0%	3.2.1	Ex-Ante	NA	Sep-21	100	Dec-21	NA	NA	Contrato Concluído
	4.8	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para realizar o Programa de Capacitação para Inovação de Empresas e Fornecedores do DF nas ADEs do Programa 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	04025-00001473/2020-59		585,771	3,088,795	100%	0%	3.3.1	Ex-Post	Apr-21	Sep-21	110	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	4.9	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Programa Piloto de Identificação e Qualificação de Fornecedores		Contratação Direta (CD)	[indicar]				100%	0%	3.4	Ex-Ante	Apr-19	Jun-19	270	Mar-20	NA	[indicar]	Previsto
	4.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Capacitação da Equipe Técnica da SDE		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00001505/2017-58				100%	0%	1.1.2	Ex-Post	Feb-21	Apr-21	180	Sep-21	NA	n/a	Previsto
	4.11	UGP PROCIDADES
(SAADE/SDE)
(COATI)	Contratação de Empresa para Elaboração de Estudo Técnico para Pesquisa, Coleta de Dados, Análises e Elaboração de Documentos, Georreferenciamento e Propostas de Melhoria pra as Empresas Localizadas nas ADEs.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002954/2019-85				100%	0%	2.1.2	Ex-Post	Jun-20	Dec-20	180	May-21	NA	n/a	Processo em Curso
	4.12	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Contratação de Empresa para a Elaboração de Projetos para a Melhoria da Infraestrutura, do Ambiente de Negócios e de Concessão de Benefícios Creditícios e Fiscais para a Atração de Investimentos para os próximos 20 anos no DF		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002953/2019-31		341,072	1,725,601	100%	0%	2.1.3	Ex-Post	Jun-20	Apr-21	180	Oct-21	NA	NA	Contrato em Execução
	4.13	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria para Elaboração de uma Agenda Regional de Eventos para a Divulgação do DF como Atração de Investimentos Produtivos.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	[indicar]				100%	0%	2.2.1	Ex-Post	Mar-19	Jun-19	240	Sep-19	NA	[indicar]	Processo em Curso
	4.14	
SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Compensação e Recuperação Ambiental 		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	[indicar]				100%	0%		Ex-Post	Apr-18	Aug-18	240	Mar-19	NA	[indicar]	Previsto
	4.15	
SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Projetos de Urbanização das ADEs		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	[indicar]				100%	0%	4.5.1	Ex-Post	Mar-19	Jun-19	120	Sep-19	NA	[indicar]	Previsto
	4.16	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Apoio ao Gerenciamento do Programa		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-000269/2013		7,046,568	28,470,112	91%	9%	5.1.1	Ex-Ante	Aug-13	Nov-14	720	Oct-16	NA	BR 10849	Contrato em Execução
	4.17	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para Implementação do BIM (Building Information Modeling)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00110-00003234/2019-43				100%	0%	1.1.4	Ex-Post	Aug-20	Dec-20	180	Jun-21	NA	n/a	Previsto
	4.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Preparação de Nova Operação de Crédito		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			- 0		100%	0%	1.1.6	Ex-Post	Apr-21	Jul-21	150	Nov-21	NA		Previsto
	4.19	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Contratação de empresa para acesso à plataforma de dados mundiais detalhados sobre atração de investimentos produtivos: Foco no Mercado de Atração de Investimentos e  Foco nos Países sobre destino dos investimentos.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-00002862/2019-03				100%	0%	1.1.7	Ex-Post	Mar-21	Jul-21	120	Oct-21	NA		Processo Cancelado
	4.20	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Projeto de Aquisição de Marketing para o Programa de  Atração de Investimento		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	
00370-00002746/2020-10		- 0		100%	0%	1.1.8	Ex-Post	Mar-21	Jul-21	120	Oct-21	NA		Previsto
	4.21	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Supervisão Civil e Ambiental de Obras (Nova Licitação) 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-00001982/2020-19		- 0		100%	0%	4.7.1	Ex-Ante	Jul-20	Jun-21	180	Nov-21	NA		Processo Cancelado
	4.17	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de solução tecnológica com escalabilidade, para geração de painéis informativos, com uso de inteligência artificial, bem como de geotecnologia, para subsidiar o processo de tomada de decisão no âmbito da SDE		Sistema Nacional (SN)			1,000,490	5,002,450	0%	100%	1.3.19	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	90	Feb-23	NA		Previsto
	4.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria, implantação e contratação de solução de software de segurança avançada para atender aos pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD		Sistema Nacional (SN)			140,069	700,344	0%	100%	1.3.15	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	4.19	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de estudo para a elaboração da Política Pública de Atração de Investimentos do Distrito Federal		Sistema Nacional (SN)			177,686	888,431	0%	100%	2.11	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	4.20	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Plano de Marketing para o Programa de Atração de Investimento 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002746/2020-10		292,968	1,464,840	100%	0%	2.1.10	Ex-Post	Jan-22	May-22	120	Aug-22	NA		Contrato em Execução
							Total BID	12,283,810	53,287,462

	5	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade Estimada de Consultores	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	5.1	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultores individuais para apoiar a elaboração de TDRs e para formulação, elaboração e implementação do Plano Distrital de Atração de investimentos 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	2	0370-00000465/2018-16
0370-00001053/2017-12	87,127	339,240	100%	0%	2.1.1	Ex-Ante	Jun-18	Sep-18	330	Aug-19	NA	BR-11986 BR-11987	Contrato Concluído
	5.2	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultor Individual para Estudo Técnico sobre o Ecossistema de Economia da Inovação do Distrito Federal 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00001333/2018-01	28,391	111,600	100%	0%	2.1.4	Ex-Post	Aug-18	Oct-18	180	Apr-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.3	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para estudo Técnico sobre os Arranjos Produtivos Locais e as atividades econômicas relevantes no Distrito Federal 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00001322/2018-13	19,325	74,400	100%	0%	2.1.5	Ex-Post	Oct-18	Oct-18	120	Jan-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.4	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Avaliação Intermediária do Programa		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00000691/2018-99	24,082	92,715	100%	0%	5.1.2	Ex-Post	Jun-18	Dec-18	90	Mar-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Acompanhamento do Contrato do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	2.2.1	Ex-Post	Apr-19	Aug-19	90	Nov-19	NA	[indicar]	Processo em Curso
	5.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Acompanhamento do Contrato do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1				100%	0%	1.1.3	Ex-Post	Jul-20	Oct-20	90	Dec-20	NA	n/a	Processo em Curso
	5.7	UGP PROCIDADES (SAADE/SDE)	Consultoria Individual para Projeto de Arquitetura da Sala de Atendimento do PRODF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	1.3.5	Ex-Post	Mar-20	May-20	241	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	5.8	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para Projeto de Arquitetura da Agência de Atração de Investimentos		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	2.1.8	Ex-Post	Mar-20	May-20	242	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	5.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Apoio as Ações do Componente III		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1				100%	0%	3.5.1	Ex-Post	Oct-20	Jan-21	360	Dec-21	NA	n/a	Previsto
	5.10	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para Auxiliar a Equipe do Componente II na Elaboração do PDAI		Comparação de Qualificações (3 CV) 	3	00370-00000301/2020-03			100%	0%	2.1.10	Ex-Post	Oct-20	Jan-21	240	Aug-21	NA	n/a	Previsto
	5.11	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Avaliação Final do Programa		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00000514/2021-16	26,000	130,000	100%	0%	5.1.3	Ex-Post	Oct-22	Nov-22	90	Feb-23	NA	NA	Previsto
	5.12	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Preparação de Nova Operação de Crédito		Sistema Nacional (SN)	1		50,000	250,000	0%	100%	1.1.6	Ex-Post	Aug-22	Oct-22	120	Feb-23	NA		Previsto
	5.13	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria individual para desenhos de processos relevantes da SDE		Sistema Nacional (SN)	1		56,027	280,133	0%	100%	1.3.20	Ex-Post	Jul-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	5.14	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria individual para desenvolvimento de solução de Dashboard e de Matriz de Riscos e Controles para apoio à tomada de decisões da SDE		Sistema Nacional (SN)	1		26,013	130,063	0%	100%	1.3.21	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	90	Feb-23	NA		Previsto
							Total	316,964	1,408,151

							Total Geral CONTRAPARTIDA	63,977,250	288,707,087

		Método  de Revisão	Sistema Nacional
			Ex-Post
			Ex-Ante

		Status	Previsto
			Processo em Curso
			Nova Licitação
			Processo Cancelado
			Declaração de Aquisição Deserta
			Recusa de Propostas
			Contrato em Execução
			Contrato Concluído

		Métodos 	Consultoria Firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
				Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
				Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 
				Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
			Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
				Licitação Pública Nacional (LPN)
				Comparação de Preços (CP)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Licitação Limitada Internacional  (LLI)
				Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
				Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
				Licitação Pública Internacional por Lotes 
				Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
			Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV) 
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
















































































































































































































































































































































































































































Alterado do PA 18
	BRASIL
	              PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
	PROCIDADES - ADEs
	        CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	PLANO DE AQUISIÇÕES - PA
	Brasil
	Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PROCIDADES
	Contrato de Empréstimo BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	Plano de Aquisições - PA - 18 meses
	Atualização nº : 19 - Junho/2022
	Atualizado por: SAADE (UGP) /SDE-DF																		US$	5.3126

	1	OBRAS
	Item	Unidade Executora*	Objeto*	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado *				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)*	Datas Estimadas*				Comentários - para Sistema Nacional incluir método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/ Convite	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Término da Obra
	1.1	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Materiais de Construção; Execução da pavimentação asfáltica do Setor de Indústrias da Ceilândia; Execução da rede de drenagem de águas pluviais da ADE Setor de Indústrias da Ceilândia; Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Setor de Indústrias		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000462/2016	14,641,945	67,569,679	96%	4%	4.2.1	Ex-Ante	Feb-18	Dec-18	270	Sep-22	NA	BRB-3859	Contrato em Execução
	1.2	SAADE PROCIDADES
(TERRACAP)
(COPMA)	Complementação da rede elétrica da ADE AMA do Gama		Sistema Nacional (SN)	1	00111-00000225/2018-91	174,700	873,500	0%	100%	4.3.1	Ex- Post	Mar-21	Jun-21	150	Nov-21		NA	Contrato em Execução
	1.3	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da drenagem da 1º e 2º etapas da ADE Polo JK; Implantação de lagoas de amortecimento; Rede de interligação e lançamento final da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000478/2016	961,543	4,192,222	100%	0%	4.4.2	Ex-Ante	Aug-17	Mar-20	240	Oct-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.4	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da pavimentação 1º e 2º etapas; Complementação da urbanização e mobilidade urbana da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000477/2016	3,303,041	16,877,428	100%	0%	4.4.1	Ex- Post	May-19	Feb-20	270	Nov-20	NA	NA	Contrato em Execução
	1.5	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Implantação de Linha de Alimentação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	00370-0000-3247/2019-14	5,381,280	27,255,557	71%	29%	4.4.5	Ex- Post	Feb-20	Apr-20	300	Jan-21	NA	NA	Contrato em Execução
	1.6	SAADE PROCIDADES
(UGL CAESB)
(COPMA)	Complementação da infraestrutura de esgoto da ADE Ama do Gama, conjunto X e Y do Setor de Múltiplas Atividades e Interceptor de Esgoto.		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000-231/2017			100%	0%	4.3.2	Ex-Post	Apr-21	Jun-21	90	Aug-21	NA	NA	Previsto
	1.7	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da infraestrutura de drenagem e pavimentação asfáltica ADE Ama do Gama		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000-475/2016	842,967	3,417,555	100%	0%	4.3.3	Ex- Post	Jun-19	Dec-19	180	Jul-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.8	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Complementação da pavimentação, drenagem, urbanização e mobilidade urbana da ADE Centro Norte.		Sistema Nacional (SN)	1	00370-00005435/2019-79			0%	100%	4.1.1	Ex- Post	Feb-22	May-22	120	Sep-22		NA	Processo Cancelado
	1.9	SAADE PROCIDADES
(UGL NOVACAP)
(COPMA)	Obras das Praças nas ADEs Setor Materiais de Construção e Setor de Indústrias da Ceilândia		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-00004359/2018-01	769,618	3,389,129	100%	0%	4.2.2	Ex- Post	Jun-19	Dec-19	120	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	1.10	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Implantação da Subestação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	 0370-000-468/2016	3,763,750	15,087,309	100%	0%	4.4.6	Ex- Post	Jun-18	Nov-18	360	Nov-19	NA	NA	Contrato Concluído
	1.11	SAADE PROCIDADES
(UGS SO)
(COPMA)	Complementação da rede de iluminação pública da ADE Ama do Gama		Sistema Nacional (SN)	1	0370-000-483/2016	101,688	508,438	0%	100%	4.3.4	Ex- Post	Apr-21	Jun-21	120	Sep-21		NA	Contrato em Execução
	1.14	SECRETARIA DE OBRAS
(SO-DF)	Obras da SOF SUL		Sistema Nacional (SN)	1		8,235,102	43,749,805	0%	100%	4.8.3	Ex-post	Oct-21	Jan-22	240	Sep-22		NA	Processo em Curso
	1.16	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Implantação da Subestação de Taguatinga Norte		Sistema Nacional (SN)	1	00370-00005004/2019-11	1,418,272	7,758,942	0%	100%	4.8.1	Ex-post	NA	Nov-19	181	Apr-20		NA	Contrato Concluído
	1.17	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Obras Reconhecidas como Gasto de Contrapartida Prévia ao Programa nas ADES Centro Norte, Gama e Polo JK		Sistema Nacional (SN)			6,391,324	20,777,554	0%	100%	4.1.2 4.3.5 4.4.7	Ex-post	NA	Oct-17	180	Mar-18		NA	Contrato Concluído
	1.18	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Obras da Rota de Fuga 		Sistema Nacional (SN)		00110-000364/2016	2,586,174	12,930,871	0%	100%	4.8.2	Ex-post	NA	Oct-19	810	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	1.20	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Subestação de Energia do SIA 		Sistema Nacional (SN)			2,878,905	15,294,472	0%	100%	4.8.4	Ex-post	NA	Nov-19	420	Dec-20		NA	Contrato Concluído
	1.21	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Sistema de Readequação Viária com Trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II (Reconhecimento de Contrapartida) 		Sistema Nacional (SN)			6,192,493	30,962,465	0%	100%	4.8.5	Ex-Post	NA	Jan-21	720	Dec-22		NA	Contrato em Execução
							Total	57,642,801	270,644,926

	2	BENS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade 
de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão 	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % 
BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio
Convite	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	2.1	UGP PROCIDADES
(SUAG/SDE)
(CODIN)	Licença de Sofwares - Proprietário - Antivírus/Firewall		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000096/2016	144,236	579,109	100%	0%	1.3.2	Ex-post	Dec-19	Mar-20	90	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	2.2	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Solução de Processamento e Armazenamento Hiperconvergente (servidores) + Ativos de Rede (Switches)		Licitação Pública Nacional (LPN)	2	00370-00004370/2019-44	350,282	1,855,576	96%	4%	1.3.8	Ex-Post	Nov-20	Mar-21	30	Apr-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.3	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Licença de Software - Proprietário - Microsoft		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	00370-00003942/2019-78	416,427	1,753,238	100%	0%	1.3.1	Ex-post	Mar-20	May-20	90	Jul-20	NA	NA	Contrato em Execução
	2.4	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Licença de Software Proprietário Geoprocessamento		Comparação de Preços (CP)	1	[Indicar]			0%		1.3.3	Ex-Post	May-18	Jul-18	90	Oct-18	NA	[indicar]
	2.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de computadores e monitores 		Sistema Nacional (SN)	3	00370-00000274/2019-27	326,003	1,308,900	100%	0%	1.2.2	Ex-Post	NA	Jul-19	60	Aug-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.6	SAADE PROCIDADES
(UGL CEB)
(COPMA)	Aquisição de Transformadores para a Subestação da ADE Polo JK		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-000469/2016 	1,014,000	3,952,632	100%	0%	4.4.4	Ex-Ante	Mar-18	Oct-18	180	Mar-19	NA	BRB-3828	Contrato Concluído
	2.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Aquisição de Central Telefônica 		Sistema Nacional (SN)	1	0370-000165/2017	114,766	460,786	100%	0%	1.2.3	Ex-Post	NA	Jul-19	60	Aug-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.8	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Câmeras e Microfones para os computadores da SDE		Comparação de Preços (CP)	1	0370-00002621/2020-90	8,704	43,520	100%	0%	1.2.4	Ex-post	Jun-21	Nov-21	30	Jul-22	NA	NA	Contrato em Execução
	2.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Scanners		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	370-000126/2017-68	9,921	38,194	100%	0%	1.2.5	Ex-post	Jun-18	Aug-18	30	Sep-18	NA	NA	Contrato Concluído
	2.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Mobiliário e Equipamentos para Modernização da Sala de Atendimento ao Empresário da SDE		Licitação Pública Nacional (LPN)	1	0370-00004845/2019-01	9,000	45,002	100%	0%	1.3.4	Ex-post	May-21	Nov-21	30	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	2.11	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Mobiliários para Salas de Atendimento ao Empreendedor (Casa de Chá e Espaço Aeroporto)		Licitação Pública Nacional (LPN)		04009-00001408/2020-95	-	-	100%	0%	2.1.7	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.12	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisicao de Sistema Gerenciador de Banco de Dados		Comparação de Preços (CP)	1	00370-00000743/2019-16			100%	0%	1.3.6	Ex-post	Oct-20	Jan-21	90	Apr-21	NA	NA	Previsto
	2.13	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de Impressão		Comparação de Preços (CP)		00370-00002237/2019-53	54,537	284,910	100%	0%	1.2.6	Ex-Ante	May-21	Jul-21	30	Aug-21	NA	NA	Contrato em Execução
	2.14	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Arquivos Deslizantes 		Sistema Nacional (SN)		00370-00004666/2019-65	117,900	473,370	100%	0%	1.3.7	Ex-post	NA	Nov-19	45	Dec-19	ARP	NA	Contrato Concluído
	2.15	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Ativos de Rede (Switches)		Sistema Nacional (SN)		00370-00004370/2019-44			100%	0%	1.3.8	Ex-post	n/a	Apr-20	60	May-20	ARP	NA	Previsto
	2.16	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de notebooks 		Sistema Nacional (SN)		00370-00003399/2019-17	24,292	121,462	0%	100%	1.2.1	Ex-post	Jul-22	Oct-22	60	Dec-22		NA	Previsto
	2.17	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de projetores e telas de projeção		Sistema Nacional (SN)		0370-00003580/2019-15	4,373	21,867	0%	100%	1.2.7	Ex-post	Jul-22	Sep-22	30	Oct-22	NA	NA	Previsto
	2.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Solução de Plataforma Backup		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-00001142/2020-56	264,654	1,406,000	100%	0%	1.3.9	Ex-post	Mar-21	Jun-21	90	Aug-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.19	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Software - RedHat Enterprisse Linux		Licitação Pública Nacional (LPN)					100%	0%	1.3.9	Ex-post	Sep-20	Dec-20	60	Jan-21	NA	NA	Previsto
	2.20	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de licenças de softwares  para design gráfico, edição de vídeo, desenvolvimento da web, fotografia e licenças de softwares para criação de projetos  de plantas de construções e modelagem em 3D  de arquitetura em geral, contemplando garantia e licenciamento		Comparação de Preços (CP)		0370-00000807/2020-12			100%	0%	1.3.12	Ex-post	Jul-21	Sep-21	60	Nov-21	NA	NA	Processo Cancelado
	2.21	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Veículos		Sistema Nacional (SN)					100%	0%	1.3.10	Ex-post	Sep-20	Nov-20	60	Jan-21	NA	NA	Previsto
	2.22	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Solução de Redes Lan (ponto de acesso sem fio)		Comparação de Preços (CP)		0370-00001132/2020-11	65,881	349,997	100%	0%	1.3.13	Ex-post	Apr-21	Jun-21	60	Aug-21	NA	NA	Contrato Concluído
	2.23	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de servidor, switches e estações de trabalho, além de solução de software de ferramenta BIM 		Sistema Nacional (SN)	2	0370-00002409/2020-22 	862,524	4,537,481	100%	0%	1.15	Ex-post	Nov-20	Dec-20	60	Jan-21	ARP	NA	Contrato em Execução
	2.24	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de TI para Agências do Trabalhador nas Regiões Administrativas		Licitação Pública Nacional (LPN)		04012-00003486/2020-84	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.25	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Aquisição de Mobiliários para Agências do Trabalhador nas Regiões Administrativas		Licitação Pública Nacional (LPN)		00370-00000039/2021-70	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.26	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Equipamentos de Audio Visual, montagem e instalação de soluções multimídia para Salas de Atendimento ao Empreendedor (Casa de Chá e Espaço Aeroporto)		Licitação Pública Nacional (LPN)		04009-00000191/2021-87	-	-	100%	0%	2.1.7	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.27	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de solução de softwares para atender aos pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD		Comparação de Preços (CP)		00370-00000786/2021-16	-	-	100%	0%	1.3.14	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.28	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de softwares de segurança avançada EDR		Comparação de Preços (CP)		00370-00000788/2021-05	-	-	100%	0%	1.3.15	Ex-post	Dec-21	Mar-22	30	Apr-22	NA	NA	Processo Cancelado
	2.29	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos acessórios para estruturação e funcionamento de ambiente de coworking público		Sistema Nacional (SN)			60,029	300,146	0%	100%	3.3.2	Ex-post	Jul-22	Sep-22	90	Dec-22	NA	NA	Previsto
	2.30	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de 1 impressora colorida A3 e de disco de armazenamento SSD (256 GB) para a SDE (250 computadores)		Sistema Nacional (SN)	2		23,411	117,053	0%	100%	1.3.17	Ex-post	Jul-22	Oct-22	90	Jan-23	NA	NA	Previsto

							Total	3,870,942	17,649,243

	3	SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade de Lotes	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura do Contrato	Prazo  de Execução	Termino do Contrato
	3.1	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Organização e Execução de eventos para divulgar o DF como destino do investimento.		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-00000952/2020-95			100%	0%	2.2.2	Ex-post	Apr-21	Jul-21	180	Dec-21	NA	n/a	Previsto
	3.2	SAADE PROCIDADES
(UGL CAESB)
(COPMA)	Programa de Controle de Efluentes não Domésticos		Licitação Pública Nacional (LPN)	4	0370-000467/2016	63,040	280,015	100%	0%	4.6.1	Ex-Ante	Mar-19	Jan-20	330	Nov-20	NA	NA	Contrato Concluído
	3.3	SAADE PROCIDADES
(SAADE/SDE)	Limpeza das Lagoas da ADE Centro Norte.		Licitação Pública Nacional (LPN)					100%	0%	4.1.3	Ex-Post	Nov-19	May-20	60	Jul-20	NA	NA	Previsto
	3.4	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Passagens e Diárias para Acompanhamento Técnico e Fiscalização dos Equipamentos para a Subestação		Sistema Nacional (SN)			23,881	95,803	100%	0%	4.4.8	Ex-Post	May-19	Jun-19	240	Jan-20		NA	Contrato Concluído
	3.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Implementação do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Licitação Pública Nacional (LPN)		0370-000064/2016	418,371	2,027,100	100%	0%	1.1.1	Ex-Post	Feb-20	May-20	240	Dec-20	NA	NA	Contrato em Execução
	3.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Assinatura de acesso a material jurisprudencial e técnico jurídico		Contratação Direta (CD)		0370-00000692/2020-58	4,538	24,109	100%	0%	1.3.11	Ex-Ante	Oct-20	Feb-21	30	Mar-21	NA	NA	Contrato Concluído
	3.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Capacitação da Equipe Técnica da SDE		Contratação Direta (CD)		00370-00000280/2021-07	97,881	520,000	100%	0%	1.3.12	Ex-Ante	NA	Sep-21	90	Nov-21	NA	NA	Contrato em Execução
	3.8	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Aquisição de Marketing para o Programa de Atração de Investimento 		Comparação de Preços (CP)		
00370-00002746/2020-10	- 0	- 0	100%	0%	1.1.8	Ex-Post	Dec-21	Mar-22	120	Jul-22	NA	NA	Previsto
	3.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de empresa para aferição e medição de Pontos de Função		Comparação de Preços (CP)		00370-00000820/2021-44	- 0	- 0	100%	0%	1.2.8	Ex-Post	Dec-21	Jan-22	240	Sep-22	NA	NA	Processo Cancelado
	3.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de serviço de diagnóstico para dimensionamento do acervo documental da SDE, incluindo triagem, classificação e ordenação conforme destinação final e mensuração da necessidade de digitalização		Sistema Nacional (SN)			60,029	300,146	0%	100%	1.3.18	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA	NA	Previsto
	3.11	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de empresa especializada para a elaboração de ações voltadas ao apoio e/ou incentivos a eventos de APL's (Arranjos Produtivos Locais), atração de investimentos e estímulo a economia de inovação		Sistema Nacional (SN)			406,881	2,034,407	0%	100%	2.6.1	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA	NA	Previsto
							Total	1,074,622	5,281,581

	4	CONSULTORIAS FIRMAS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*			Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
						Número do Processo		Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação  Manifestação de Interesse	Assinatura do Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	4.1	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Implementação do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF	Ver folha de comentários	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)					100%	0%	1.1.1	Ex-Post	Jul-19	Oct-19	360	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	4.2	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Projeto da Linha de Alimentação para SE do Polo JK		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	370-000466/2016
		78,651	302,808	100%	0%	4.4.3	Ex-Ante	May-17	Jun-18	240	Jan-19	NA	BR11971	Contrato Concluído
	4.3	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Gestão de Resíduos Sólidos		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000465/2016		226,083	998,469	100%	0%	4.6.3	Ex-Post	Mar-19	Sep-19	210	May-20	NA	NA	Contrato Concluído
	4.4	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000464/2016		195,156	886,380	96%	4%	4.6.4	Ex-Post	Nov-17	Feb-19	420	Apr-20	NA	NA	Contrato em Execução
	4.5	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Supervisão Civil e Ambiental de Obras		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	370-000488/2016
		1,454,021	6,980,224	100%	0%	4.7.1	Ex-Ante	Dec-17	Dec-18	390	Dec-19	NA	BR-11988	Contrato em Execução
	4.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para diagnósticos e capacitações das empresas nas ADEs		Contratação Direta (CD)	370-000082/2017		662,616	2,339,879	100%	0%	3.1.1	Ex-Ante	Jul-17	Aug-17	240	Apr-18	NA	BR-11803	Contrato Concluído
	4.7	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para Capacitação dos Trabalhadores nas ADES		Contratação Direta (CD)	00370-00000835/2019-98		82,658	439,129	100%	0%	3.2.1	Ex-Ante	NA	Sep-21	100	Dec-21	NA	NA	Contrato Concluído
	4.8	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para realizar o Programa de Capacitação para Inovação de Empresas e Fornecedores do DF nas ADEs do Programa 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	04025-00001473/2020-59		585,771	3,088,795	100%	0%	3.3.1	Ex-Post	Apr-21	Sep-21	110	Dec-21	NA	NA	Contrato em Execução
	4.9	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Programa Piloto de Identificação e Qualificação de Fornecedores		Contratação Direta (CD)	[indicar]				100%	0%	3.4	Ex-Ante	Apr-19	Jun-19	270	Mar-20	NA	[indicar]	Previsto
	4.10	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Capacitação da Equipe Técnica da SDE		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00001505/2017-58				100%	0%	1.1.2	Ex-Post	Feb-21	Apr-21	180	Sep-21	NA	n/a	Previsto
	4.11	UGP PROCIDADES
(SAADE/SDE)
(COATI)	Contratação de Empresa para Elaboração de Estudo Técnico para Pesquisa, Coleta de Dados, Análises e Elaboração de Documentos, Georreferenciamento e Propostas de Melhoria pra as Empresas Localizadas nas ADEs.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002954/2019-85				100%	0%	2.1.2	Ex-Post	Jun-20	Dec-20	180	May-21	NA	n/a	Processo em Curso
	4.12	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Contratação de Empresa para a Elaboração de Projetos para a Melhoria da Infraestrutura, do Ambiente de Negócios e de Concessão de Benefícios Creditícios e Fiscais para a Atração de Investimentos para os próximos 20 anos no DF		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002953/2019-31		341,072	1,725,601	100%	0%	2.1.3	Ex-Post	Jun-20	Apr-21	180	Oct-21	NA	NA	Contrato em Execução
	4.13	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria para Elaboração de uma Agenda Regional de Eventos para a Divulgação do DF como Atração de Investimentos Produtivos.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	[indicar]				100%	0%	2.2.1	Ex-Post	Mar-19	Jun-19	240	Sep-19	NA	[indicar]	Processo em Curso
	4.14	
SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Programa de Compensação e Recuperação Ambiental 		Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)	[indicar]				100%	0%		Ex-Post	Apr-18	Aug-18	240	Mar-19	NA	[indicar]	Previsto
	4.15	
SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Projetos de Urbanização das ADEs		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	[indicar]				100%	0%	4.5.1	Ex-Post	Mar-19	Jun-19	120	Sep-19	NA	[indicar]	Previsto
	4.16	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Apoio ao Gerenciamento do Programa		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-000269/2013		7,046,568	28,470,112	91%	9%	5.1.1	Ex-Ante	Aug-13	Nov-14	720	Oct-16	NA	BR 10849	Contrato em Execução
	4.17	
SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)
	Contratação de Consultoria para Implementação do BIM (Building Information Modeling)		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00110-00003234/2019-43				100%	0%	1.1.4	Ex-Post	Aug-20	Dec-20	180	Jun-21	NA	n/a	Previsto
	4.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Preparação de Nova Operação de Crédito		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)			- 0		100%	0%	1.1.6	Ex-Post	Apr-21	Jul-21	150	Nov-21	NA		Previsto
	4.19	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Contratação de empresa para acesso à plataforma de dados mundiais detalhados sobre atração de investimentos produtivos: Foco no Mercado de Atração de Investimentos e  Foco nos Países sobre destino dos investimentos.		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-00002862/2019-03				100%	0%	1.1.7	Ex-Post	Mar-21	Jul-21	120	Oct-21	NA		Processo Cancelado
	4.20	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Projeto de Aquisição de Marketing para o Programa de  Atração de Investimento		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	
00370-00002746/2020-10		- 0		100%	0%	1.1.8	Ex-Post	Mar-21	Jul-21	120	Oct-21	NA		Previsto
	4.21	SAADE PROCIDADES
(COPMA/SDE)
	Supervisão Civil e Ambiental de Obras (Nova Licitação) 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	0370-00001982/2020-19		- 0		100%	0%	4.7.1	Ex-Ante	Jul-20	Jun-21	180	Nov-21	NA		Processo Cancelado
	4.17	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de solução tecnológica com escalabilidade, para geração de painéis informativos, com uso de inteligência artificial, bem como de geotecnologia, para subsidiar o processo de tomada de decisão no âmbito da SDE		Sistema Nacional (SN)			1,000,490	5,002,450	0%	100%	1.3.19	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	90	Feb-23	NA		Previsto
	4.18	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria, implantação e contratação de solução de software de segurança avançada para atender aos pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD		Sistema Nacional (SN)			140,069	700,344	0%	100%	1.3.15	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	4.19	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de estudo para a elaboração da Política Pública de Atração de Investimentos do Distrito Federal		Sistema Nacional (SN)			177,686	888,431	0%	100%	2.11	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	4.20	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Plano de Marketing para o Programa de Atração de Investimento 		Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)	00370-00002746/2020-10		292,968	1,464,840	100%	0%	2.1.10	Ex-Post	Jan-22	May-22	120	Aug-22	NA		Contrato em Execução
							Total BID	12,283,810	53,287,462

	5	CONSULTORIAS INDIVIDUAIS
	Item	Unidade Executora	Objeto	Descrição Adicional	Método 
(Selecionar uma das Opções)*	Quantidade Estimada de Consultores	Número do Processo	Montante Estimado 				Categoria de Investimento	Método de Revisão (Selecionar uma das opções)	Datas Estimadas				Comentários - para Sistema Nacional incluir Método de Seleção	Número PRISM	Status
								Montante Estimado em US$ 	Montante Estimado em R$	Montante Estimado % BID	Montante Estimado % Contrapartida			Publicação do Anúncio/Convite	Assinatura Contrato	Prazo de execução	Termino do Contrato
	5.1	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultores individuais para apoiar a elaboração de TDRs e para formulação, elaboração e implementação do Plano Distrital de Atração de investimentos 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	2	0370-00000465/2018-16
0370-00001053/2017-12	87,127	339,240	100%	0%	2.1.1	Ex-Ante	Jun-18	Sep-18	330	Aug-19	NA	BR-11986 BR-11987	Contrato Concluído
	5.2	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultor Individual para Estudo Técnico sobre o Ecossistema de Economia da Inovação do Distrito Federal 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00001333/2018-01	28,391	111,600	100%	0%	2.1.4	Ex-Post	Aug-18	Oct-18	180	Apr-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.3	SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para estudo Técnico sobre os Arranjos Produtivos Locais e as atividades econômicas relevantes no Distrito Federal 		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00001322/2018-13	19,325	74,400	100%	0%	2.1.5	Ex-Post	Oct-18	Oct-18	120	Jan-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.4	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Avaliação Intermediária do Programa		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00000691/2018-99	24,082	92,715	100%	0%	5.1.2	Ex-Post	Jun-18	Dec-18	90	Mar-19	NA	NA	Contrato Concluído
	5.5	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Acompanhamento do Contrato do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	2.2.1	Ex-Post	Apr-19	Aug-19	90	Nov-19	NA	[indicar]	Processo em Curso
	5.6	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Acompanhamento do Contrato do Sistema de Gestão e Controle do PRO-DF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1				100%	0%	1.1.3	Ex-Post	Jul-20	Oct-20	90	Dec-20	NA	n/a	Processo em Curso
	5.7	UGP PROCIDADES (SAADE/SDE)	Consultoria Individual para Projeto de Arquitetura da Sala de Atendimento do PRODF		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	1.3.5	Ex-Post	Mar-20	May-20	241	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	5.8	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para Projeto de Arquitetura da Agência de Atração de Investimentos		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	[indicar]			100%	0%	2.1.8	Ex-Post	Mar-20	May-20	242	Dec-20	NA	[indicar]	Previsto
	5.9	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Consultoria Individual para Apoio as Ações do Componente III		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1				100%	0%	3.5.1	Ex-Post	Oct-20	Jan-21	360	Dec-21	NA	n/a	Previsto
	5.10	
SAADE PROCIDADES
(COATI/SDE)
	Consultoria Individual para Auxiliar a Equipe do Componente II na Elaboração do PDAI		Comparação de Qualificações (3 CV) 	3	00370-00000301/2020-03			100%	0%	2.1.10	Ex-Post	Oct-20	Jan-21	240	Aug-21	NA	n/a	Previsto
	5.11	SAADE PROCIDADES
(COPAF/SDE)	Avaliação Final do Programa		Comparação de Qualificações (3 CV) 	1	0370-00000514/2021-16	26,000	130,000	100%	0%	5.1.3	Ex-Post	Oct-22	Nov-22	90	Feb-23	NA	NA	Previsto
	5.12	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Preparação de Nova Operação de Crédito		Sistema Nacional (SN)	1		50,000	250,000	0%	100%	1.1.6	Ex-Post	Aug-22	Oct-22	120	Feb-23	NA		Previsto
	5.13	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria individual para desenhos de processos relevantes da SDE		Sistema Nacional (SN)	1		56,027	280,133	0%	100%	1.3.20	Ex-Post	Jul-22	Nov-22	120	Mar-23	NA		Previsto
	5.14	SAADE PROCIDADES
(CODIN/SDE)	Contratação de consultoria individual para desenvolvimento de solução de Dashboard e de Matriz de Riscos e Controles para apoio à tomada de decisões da SDE		Sistema Nacional (SN)	1		26,013	130,063	0%	100%	1.3.21	Ex-Post	Aug-22	Nov-22	90	Feb-23	NA		Previsto
							Total	316,964	1,408,151

							Total Geral CONTRAPARTIDA	75,189,138	348,271,363

		Método  de Revisão	Sistema Nacional
			Ex-Post
			Ex-Ante

		Status	Previsto
			Processo em Curso
			Nova Licitação
			Processo Cancelado
			Declaração de Aquisição Deserta
			Recusa de Propostas
			Contrato em Execução
			Contrato Concluído

		Métodos 	Consultoria Firmas	Seleção Baseada na Qualidade e Custo (SBQC)
				Seleção Baseada na Qualidade (SBQ)
				Seleção Baseada nas Qualificações do Consultor (SQC)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Seleção Baseada no Menor Custo (SBMC) 
				Seleção Baseada em Orçamento Fixo (SBOF)
			Bens, Obras e Serviços	Licitação Pública Internacional (LPI)
				Licitação Pública Nacional (LPN)
				Comparação de Preços (CP)
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
				Licitação Limitada Internacional  (LLI)
				Licitação Pública Internacional com Pré-qualificação
				Licitação Pública Internacional em 2 Etapas 
				Licitação Pública Internacional por Lotes 
				Licitação Pública Internacional sem Pré-qualificação
			Consultorias Individuais	Comparação de Qualificações (3 CV) 
				Contratação Direta (CD)
				Sistema Nacional (SN)
















































































































































































































































































































































































































































Comentários
	                                                                                  BRASIL
	                                                                                  PROGRAMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO DO DISTRITO FEDERAL
	                                                                                  PROCIDADES - ADEs
	                                                                                  CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	Brasil
	Programa de Desenvolvimento Econômico do Distrito Federal - PROCIDADES
	Contrato de Empréstimo BID nº 2957/OC-BR (BR-L1076)
	Plano de Aquisições - PA - 18 Meses
	Atualização nº: 17 - Agosto/2021 
	Atualizado por: SAADE (UGP) /SDE-DF																		US$	4.00


	ATIVIDADE	COMENTÁRIO

	1 - OBRAS
	1.1 - Complementação da Urbanização e Mobilidade Urbana da ADE Setor de Materiais de Construção de Ceilândia e Obras de Pavimentação Asfáltica, Rede de Drenagem de Águas Pluviais, Complementação da Urbanização e Mobilidade Urbana da ADE Setor de Indústria de Ceilândia. 	Em virtude dos aditivos firmados (acréscimo de serviços, reajustamento e reequilíbrio economico-financeiro), houve a necessidade de alocação de US$ 600,000.00 a serem custeados com recursos de contrapartida (4% do total)
	1.5  - Implantação de Linha de Alimentação da ADE Polo JK	Em virtude dos aditivos firmados (acréscimo de serviços, reajustamento e reequilíbrio economico-financeiro), houve a necessidade de alocação de US$ 1,537,002.00 a serem custeados com recursos de contrapartida (26% do total)
	1.14 - Obras da SOF SUL	O atraso na licitação da obra e consequente impossibilidade da conclusão das mesmas durante a vigencia do contrato de empréstimo inviavibilizaram a possobildade do recohecimento como contrapartida e, portanto, foi suprimida.
	1.20 - Subestação de Energia do SIA 	Devido a dificuldades de articulação junto a Neonergia para a obtenção de documentação necessária para comprovação da contrapartida a mesma foi suprimida.
	1.21 - Sistema de Readequação Viária com Trincheira no Recanto das Emas/Riacho Fundo II (Reconhecimento de Contrapartida) 	Devido a exclusão das obras citadas nos itens 1.14 e 1.20 está sendo proposta para fins de reconhecimento de contrapartida esta obra que encontra-se em execução.

	2 - BENS 
	2.2 - Solução de Processamento e Armazenamento Hiperconvergente (servidores) + Ativos de Rede (Switches)	Houve a necessidade de alocação de US$ 12,483.26 a serem custeados com recursos de contrapartida (4% do total)
	2.17 - Aquisição de projetores e telas de projeção	A aquisição passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	2.29 - Aquisição de mobiliários, equipamentos e recursos acessórios para estruturação e funcionamento de ambiente de coworking público	A aquisição passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	2.30 - Aquisição de 1 impressora colorida A3 e de disco de armazenamento SSD (256 GB) para a SDE (250 computadores)	A aquisição passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.

	3 - SERVIÇOS QUE NÃO SÃO DE CONSULTORIA
	3.7 - Capacitação da Equipe Técnica da SDE	O contrato nº 44563/2021 firmado com a empresa BMS Treinamentos Empresariais EIRELI (Dale Carnegie Training) foi rescindido sem execução financeira. A motivação para a rescisão unilateral do mesmo decorreu da recente alteração da estrutura da pasta, promovida pelo Decreto nº 42.517, de 16 de setembro de 2021, tendo sido realizada uma reavaliação do escopo do Contrato nº 44.563/2021, que não apresentava mais aderência às necessidades da pasta, dado sua nova estrutura administrativa.
	3.10 - Contratação de serviço de diagnóstico para dimensionamento do acervo documental da SDE, incluindo triagem, classificação e ordenação conforme destinação final e mensuração da necessidade de digitalização	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	3.11 - Contratação de empresa especializada para a elaboração de ações voltadas ao apoio e/ou incentivos a eventos de APL's (Arranjos Produtivos Locais), atração de investimentos e estímulo a economia de inovação	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.

	4 - CONSULTORIAS FIRMAS 
	4.4 - Programa de Comunicação Social e Educação Ambiental	Houve a necessidade de alocação de US$  8,653.02 a serem custeados com recursos de contrapartida (4% do total)
	4.16 - Apoio ao Gerenciamento do Programa	Houve a necessidade de alocação de US$  590,161.05 a serem custeados com recursos de contrapartida (9% do total)
	4.17 - Contratação de solução tecnológica com escalabilidade, para geração de painéis informativos, com uso de inteligência artificial, bem como de geotecnologia, para subsidiar o processo de tomada de decisão no âmbito da SDE	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	4.18 - ontratação de consultoria, implantação e contratação de solução de software de segurança avançada para atender aos pré-requisitos da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais - LGPD	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	4.19 - Contratação de estudo para a elaboração da Política Pública de Atração de Investimentos do Distrito Federal	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.

	5 - CONSULTORIAS INDIVIDUAIS 
	5.12 - Preparação de Nova Operação de Crédito	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	5.13 - Contratação de consultoria individual para desenhos de processos relevantes da SDE	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
	5.14 - Contratação de consultoria individual para desenvolvimento de solução de Dashboard e de Matriz de Riscos e Controles para apoio à tomada de decisões da SDE	A contratação passa a ser custeada com recursos de contrapartida e as datas da licitação foram revisadas.
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