
Operation Number UR-L1135 Chief of Operations Validation Date 04/13/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 05/02/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program to Support Agricultural Public Management II Loan Number 3800/OC-UR

Executing Agency MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL HEALTH AND 
FOOD SAFETY

Team Leader DE SALVO, CARMINE PAOLO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1135 7,600,000 7,600,000 400,000 0 8,000,000 7,600,000 6,910,442.23 90.93% 689,557.77

Aggregated 7,600,000 7,600,000 400,000 0 8,000,000 7,600,000 6,910,442.23 90.93% 689,557.77

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Incrementar el valor de las exportaciones agroalimentarias de Uruguay 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Valor de las exportaciones Miles de U$S 4060 2015 2022 P 4,400

A -

Details

Means of Verification: Uruguay XXI

Observations: Indicador incluye únicamente carne, lácteos y granos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

General Development Objectives Nbr. 1: Incrementar los mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.0 Mercados abiertos a las exportaciones agroalimentarias de 
Uruguay

Número de Mercados 302 2015 2022 P 312

A -

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI

Observations: Suma de mercados de carne, lácteos y granos

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

2



RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Disminución del costo de trámites de exportación correspondientes al MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) en carne y lácteos 

Observation: Estimado con base en 262.000 t de carne y 118.934 t de lácteos, año 2015

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

0.0 Costo de trámites por tonelada - Carne U$S 5.55 2015 P - 2.78

A - -

Details

Means of Verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI
Observations: Estimado con base en 262.000 t de carne, año 2015

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

0.1 Costo de trámites por tonelada - Lácteos U$S 2.15 2015 P - 1.07

A - -

Details

Means of Verification: Herramienta Expediente Electrónico del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y Uruguay XXI
Observations: Estimado con base en 118.934 t de lácteos, año 2015

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE 
(Ventanilla Unica de Comercio Exterior) 

Observation: El rubro de línea de base es pesca; los que se prevé incorporar son carne, lácteos y granos

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

1.0 Rubros del sector agroalimentario con trámites de exportaciones del MGAP 
(Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) incorporados en el VUCE 
(Ventanilla Unica de Comercio Exterior)

Rubros 1 2015 P - 4

A - -

Details

Means of Verification: VUCE (Ventanilla Unica de Comercio Exterior) de Uruguay XXI

Observations: El rubro de línea de base es Pesca; los que se prevé incorporar son carnes, lácteos y granos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Disminución de observaciones de inocuidad en exportaciones de alimentos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

2.0 Notificaciones anuales RASFF (Rapid Alert System for Food and Feed) Número de 
notificaciones

6 2013 P - 4

A - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Food and Feed Safety Alerts (RASFF)

Observations: Línea de base es promedio 2012-2014. Valor de fin de proyecto, Promedio 2021 - 2023

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejora en la eficiencia del laboratorio 

Observation: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

3.0 Plazo promedio para completar análisis - Servicios Ganaderos Días 7 2015 P - 3

A - -

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestióin de Laboratorios)
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2022 EOP 2023

3.1 Plazo promedio para completar análisis - Servicios Agrícolas Días 10 2015 P - 5

A - -

Details

Means of Verification: MGAP (Ministerio de Ganadería Agricultura y Pesca) y reporte del SIGLA (Sistema Integral de Gestión de Laboratorios)
Observations: Aplicado a Servicios Ganaderos (SG) y Agrícolas (SA)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Mejora de los servicios provistos por el MGAP
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa Cantidad de Notificaciones 

electrónicas realizadas por 
año

P - 32,400 - 236,327

P (a) 50 50 17,159.44 236,362.42

A - - 19,174 226,115.42

1.02
Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida (BDDE) Domicilios electrónicos 

constituidos en la BDDE
P - 10,000 - 178,305

P (a) 100 200 17,159.44 174,256.2

A - - 26,903 164,009.2

1.03
Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa % de expedientes 

gestionados por medios 
electrónicos

P - 100 - 538,379

P (a) 60 100 262,812.15 864,708.8

A 60 60 176,071 638,427.8

1.04
Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y funcionarios capacitados) implantadas en todas las 
unidades ejecutoras del MGAP

Oficinas clave P - 9 - 359,168

P (a) 6 9 41,421.69 340,903.92

A 3 3 29,250 208,473.92

1.05
100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía web (línea de base 17%) % de trámites con gestión 

total vía web incorporados 
durante el Programa

P - 83 - 935,309

P (a) 4 179 248,167.94 1,088,360.65

A 4 177 216,871 857,163.65

1.06
Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus Interinstitucional en territorio Oficina construida y 

operanodo
P - 1 - 710,471

P (a) - 1 100,538.83 792,154.29

A - 1 99,395 769,737.29

1.07
Centros Administrativos Regionales con gestión total Centros Administrativos P - 4 - 348,033

P (a) - - 21,300.47 351,781.13

A - - 23,815 339,061.13

1.08
Funcionarios MGAP capacitados según Plan de Especialización en Gobierno Electrónico Funcionarios Capacitados 

por el Programa
P - 25 - 320,535

P (a) 5 73 19,121.69 112,036.2

A 24 73 14,069 106,589.2
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Component Nbr.  2  Componente 2. Fortalecimiento de la gestión de la inocuidad
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) desarrollado e implantado % de avance en desarrollo e 

implementación
P - 100 - 925,743

P (a) 17 100 144,414.53 1,022,978.09

A 13 88 87,051 771,462.09

2.02
Laboratorios MGAP con SIGLA implantado Laboratorios integrados al 

SIGLA
P - 10 - 899,030

P (a) 15 31 144,414.53 804,327.9

A 5 13 87,051 552,811.9

2.03
Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando Grado de avance de obra y 

equipamiento
P - 100 - 724,030

P (a) 80 100 104,414.53 833,846.22

A 64 84 5,049 692,482.22

2.04
Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero con sistema de gestión de calidad 
implementados según lineamientos UNIT-ISO 17025

No. de sustancias P - 23 - 119,030

P (a) 5 20 4,414.53 83,501.13

A 1 17 5,049 80,865.13

2.05
Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas agroalimentarias implementados por MGAP Protocolos aprobados P - 8 - 76,713

P (a) 2 15 112,000 132,076.02

A 5 14 21,204 37,443.02

2.06
Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad Reportes del observatorio P - 1,200 - 273,713

P (a) 250 2,400 70,000 72,228.89

A 656 2,300 4,820 68,228.89

2.07
Observatorio de exigencias y tendencias de exportación Reportes del observatorio P - 24 - 226,713

P (a) 15 201 25,265.71 144,047.28

A 58 191 28,355 121,882.28

2.08
Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente operativo Barreras Sanitarias con 

sistema inteligente
P - 3 - 598,758

P (a) 4 11 253,220 819,524

A 3 9 132,428 424,063

Other Cost
Administración del Programa (seguimiento, evaluación, auditorías) P 529,743

P (a) 68,929.87 458,575.43

A 84,984 409,521.43

Total Cost
Total Cost P 0 8,000,000

P (a) 1,654,755.35 8,331,668.57

A 1,061,539 6,468,337.57
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output 100% de trámites cuentan con gestión total disponible vía 
web (línea de base 17%)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Análisis de sustancias en laboratorios agrícola y pesquero 
con sistema de gestión de calidad implementados según 
lineamientos UNIT-ISO 17025

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Barreras Sanitarias con Sistema de Barrera Inteligente 
operativo

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Base de Datos de Domicilios Electrónicos constituida 
(BDDE)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Capacitación en análisis de riesgo aplicado a inocuidad Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Centros Administrativos Regionales con gestión total Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Funcionarios MGAP capacitados según Plan de 
Especialización en Gobierno Electrónico

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Herramienta Expediente Electrónico (HEE) operativa Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Herramienta Notificación Electrónica (HNE) operativa Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Laboratorio de alimentos de origen animal funcionando Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Laboratorios MGAP con SIGLA implantado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Observatorio de exigencias y tendencias de exportación Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Oficina MGAP de Treinta y Tres en campus 
Interinstitucional en territorio

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Oficinas Clave (Equipadas, con Expediente Electrónico y 
funcionarios capacitados) implantadas en todas las 
unidades ejecutoras del MGAP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Protocolos de Inocuidad Alimentaria para cadenas 
agroalimentarias implementados por MGAP

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Sistema Integral de Gestión de Laboratorios (SIGLA) 
desarrollado e implantado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Institutional Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Human Resources

Response Actions

2

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions

Project Monitoring & Evaluation
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