
Operation Number UR-L1147 Chief of Operations Validation Date 03/31/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 03/31/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Rural Productive Development Program II Loan Number 4644/OC-UR

Executing Agency MINISTERIO DE GANADERIA, AGRICULTURA Y PESCA Sector/Subsector AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT-AGRICULTURAL TECHNOLOGY 
ADOPTION

Team Leader DE SALVO, CARMINE PAOLO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Uruguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA ORIENTAL DE URUGUAY

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

UR-L1147 24,232,000 3,832,000 2,889,000 0 27,121,000 3,832,000 3,269,761.06 85.33% 562,238.94

Aggregated 24,232,000 3,832,000 2,889,000 0 27,121,000 3,832,000 3,269,761.06 85.33% 562,238.94

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Mejora de la sostenibilidad de la producción agropecuaria de los productores familiares, pequeños y medianos del Uruguay 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.0 Productividad parcial incrementada (carne) kg carne/ha 88 2018 2025 P 96

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto

Observations: Se considerarán como beneficiarios los planes de producción con una antigüedad mínima de 36 meses Valores actuales se basan en la evaluación de impacto del PDPR I (llevada 
a cabo en el 2018) y serán actualizados una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto (previsto para el 2019) Se estima un aumento de productividad del 10% según los 
resultados de la evaluación del PDPR I Carne vacuna, ovina y lana y leche segmentados Carne equivalente = carne vacuna + carne ovina + lana
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.2 Productividad parcial incrementada (leche) lts/ha 3632 2018 2025 P 3,995

A -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto

Observations: Se considerarán como beneficiarios los planes de producción con una antigüedad mínima de 36 meses Valores actuales se basan en la evaluación de impacto del PDPR I (llevada 
a cabo en el 2018) y serán actualizados una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto (previsto para el 2019) Se estima un aumento de productividad del 10% según los 
resultados de la evaluación del PDPR I Carne vacuna, ovina y lana y leche segmentados Carne equivalente = carne vacuna + carne ovina + lana
The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2025

1.3 Emisiones por unidad de producto reducidas Kg CO2 Eq/kg 18.6 2018 2025 P 11.1

A -

Details

Means of Verification: Encuesta inicial: 2019 Encuesta final: 2024

Observations: Metodología INIA (ver anexo del Plan M&E). Los valores serán actualizados una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora climáticamente inteligente de las unidades de producción agropecuaria 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

1.0 Tasa de adopción de tecnología climáticamente inteligente por los beneficiarios 
incrementada

% 8.4 2017 P 64 64

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto
Observations: Se considerarán como beneficiarios los participantes con una antigüedad mínima de 36 meses Línea de Base provisoria: Encuesta Ganadera 2016/2017; la tasa de adopción se basa en la 
pregunta sobre innovación, ítem 8: “Manejo del proceso productivo: ¿Adoptó (por primera vez) prácticas de manejo del ganado destinados a introducir cambios o mejoras en el establecimiento?”. Se restringió 
a los productores de menos de 150 Unidades Ganaderas (promedio de los dos estratos menores). El valor será actualizado una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto (previsto para el 
2019) La meta está en función de logro de planes de PDPR II
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

1.2 Porcentaje de productores que manejan campo natural en condición de “carga 
segura” incrementada

% 28.5 2018 P 37.05 37.05

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto
Observations: Definición de carga segura (INIA/IPA) – ver anexo Plan M&E. Se consideran sistemas sobre campo natural cuando las áreas de pasturas mejoradas no superan el 5 % El valor actual de la 
línea de base representa la probabilidad de tener sobrecarga en base a datos de Encuesta Ganadera para criadores en campo natural Incremento del 30% respecto a la línea base El valor de la línea de base 
será actualizado una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Inclusión de nuevos beneficiarios en intervenciones de la (DGDR) MGAP 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

2.0 Porcentaje de nuevos beneficiarios incrementado % 30 2017 P 50 50

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de seguimiento

Observations: Nuevos beneficiarios en este contexto son aquellos productores que nunca han participado en ningún programa del DGDR (incluso la primera fase del PDPR) El indicador muestra el resultado 
de la focalización de las acciones hacia población que habitualmente queda fuera de los incentivos por limitaciones de comunicación
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Incremento del uso continuo de Asistencia Técnica del sistema ATER por productores familiares 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

3.0 Número de productores familiares beneficiarios que sigue recibiendo asistencia 
técnica luego de finalizar el plan incrementado (carne)

# of farmers 81 2016 P 243 243

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Seguimiento informa tasa para beneficiarios
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Observations: La línea de base y la meta final se basa en los 2.025 productores cuyos planes de gestión serán aprobados e implementados La referencia para la línea de base es el porcentaje actual para 
cada población. Como meta se espera que tres veces más productores siguen con la asistencia técnica Se refiere a Asistencia Técnica no provista por DGDR, y que implica visita regular del técnico (no 
asistencia puntual). En ganadería es AT agronómica; en lechería agronómica y veterinaria
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

3.2 Número de productores familiares beneficiarios que sigue recibiendo asistencia 
técnica luego de finalizar el plan incrementado (leche)

# of farmers 323 2014 P 972 972

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación de impacto
Observations: La línea de base y la meta final se basa en los 2.025 productores cuyos planes de gestión serán aprobados e implementados La referencia para la línea de base es el porcentaje actual para 
cada población. Como meta se espera que tres veces más productores siguen con la asistencia técnica Se refiere a Asistencia Técnica no provista por DGDR, y que implica visita regular del técnico (no 
asistencia puntual). En ganadería es AT agronómica; en lechería agronómica y veterinaria
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.11 Farmers with improved access to agricultural services and investments (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  4: Fortalecimiento de la asociatividad de las Organizaciones Rurales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

4.0 Porcentaje de usuarios de servicios de las Organizaciones Rurales 
incrementado

% 29 2018 P 38 38

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de seguimiento: formulario de postulación y formulario de cierre (al fin del proyecto)
Observations: Incluye (entre otros): Asistencia Técnica Venta de insumos Servicios de maquinaria o equipos Utilización de servicios para la producción Comercialización de productos Aumento del 30% 
respecto a la LB La línea base corresponde al porcentaje de no beneficiarios que participa en alguna organización rural. Este valor indicativo se ajustará con información del formulario de inscripción de las 
OR incluye solicitud de información sobre el número de usuarios
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Mejor disponibilidad de tecnologías para productores familiares, pequeños y medianos incrementadas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

5.0 Nuevas tecnologías validadas para la producción familiar incrementadas Número 0 2018 P 5 5

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Seguimiento Informe final de cada tecnología avalado por INIA
Observations: La validación de una tecnología incluye indicadores en cuatro dimensiones: sociocultural, productivo/económico, ambiental y de re-aplicación. Ver anexo del Plan M&E

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  6: Incremento de la participación de mujeres y jóvenes rurales en intervenciones de DGDR 

Observation: 
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

6.0 Número de beneficiarias mujeres incrementado Número de 
productores

775 2018 P 992 992

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de seguimiento Estudio sobre beneficiarios 2018

Observations: Fuente línea de base: Porcentajes salen del estudio de Beneficiarios del PDPR I. Fuente meta: Sistema de seguimiento Valores en la meta son representativos del Registro de Productores 
Familiares de Uruguay La estimación de los valores absolutos se basa en los porcentajes respectivos tomando como referencia los 3.100 beneficiarios Jóvenes son aquellos beneficiarios entre 15 y 29 años 
según el INJU
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

6.2 Número de beneficiarios jóvenes incrementado Número de 
productores

124 2018 P 341 341

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de seguimiento Estudio sobre beneficiarios 2018

Observations: Fuente línea de base: Porcentajes salen del estudio de Beneficiarios del PDPR I. Fuente meta: Sistema de seguimiento Valores en la meta son representativos del Registro de Productores 
Familiares de Uruguay La estimación de los valores absolutos se basa en los porcentajes respectivos tomando como referencia los 3.100 beneficiarios Jóvenes son aquellos beneficiarios entre 15 y 29 años 
según el INJU
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  7: Incremento en el uso de tecnologías de la información y comunicación (TICs) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2025

7.0 Tasa de adopción de TICs en la producción familiar incrementada % 7 2018 P 11 11

A - -

Details

Means of Verification: Sistema de Seguimiento Encuesta específica línea de base 2019 (Registro Productores Familiares) Encuesta final 2024 (Registro Productores Familiares)
Observations: Se considera como meta un incremento del 70% de la línea de base El valor de la línea de base será actualizado una vez disponible la línea de base de la evaluación de impacto

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Mejora de la productividad a través de la adopción tecnológica y asociativismo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01
Planes de gestión implementados Cantidad de planes P 280 2,025 2,216,915 10,137,440

P (a) - 175 299,229.22 562,726.85

A - - 210,782 378,046.85

1.02
Jornadas de asistencia técnica proporcionadas a beneficiarios Jornadas técnicas P 7,000 26,500 1,727,944 6,398,295

P (a) 505 3,104 121,166.28 749,963.52

A 440 2,704 124,528 637,093.02

1.03
Productores que participan de nuevos emprendimientos asociativos Número de beneficiarios P 200 400 210,000 830,000

P (a) - - - -

A 218 218 - -

1.04
Números de beneficiarios de planes específicos de mujeres # of women P 100 200 212,000 424,000

P (a) - 169 121,504.5 437,234.84

A - 169 103,502 419,232.34

1.05
Números de beneficiarios de planes específicos de jóvenes Número de jóvenes P - 200 - 424,000

P (a) - 228 117,390 355,106.23

A - 128 116,581 354,297.23

Component Nbr.  2  Componente II: Fortalecimiento de capacidades en la generación y transferencia de tecnologías, asistencia técnica y extensión rural
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01
Proyectos de validación de tecnología para productores familiares supervisados Proyectos P 10 15 97,171 560,603

P (a) - - 44,295.96 167,058.05

A - - 38,395 149,569.05

2.02
Número de Organizaciones Rurales que cuentan con equipo de “asistencia técnica integral” Organizaciones Rurales P 10 40 1,184,399 4,270,303

P (a) - 37 221,496.19 717,346.54

A 28 65 189,652 508,646.54

2.03
Convenios específicos con IPNEs para proveer ATER a beneficiarios implementados Cantidad de convenios P - 4 158,965 819,507

P (a) 1 1 168,688.24 132,374.15

A 1 1 85,346 123,030.15

2.04
Propuesta de sistema de evaluación formulada consultoría P - 1 - 25,000

P (a) - - - -

A - - - -

2.05
Instrumento de monitoreo del sistema de ATER desarrollado Sistema P - 1 - 59,769

P (a) - 1 - -

A - - - -

2.06
Técnicos privados capacitados en asistencia integral a productores Cantidad de técnicos P 25 200 67,500 270,000

P (a) - 188 - 31,856.98

A 161 349 - 13,409.41

2.07
Técnicos del sector público capacitados en estrategia y metodologías para la provisión de asistencia y 
consolidación de procesos de extensión rural

Cantidad de técnicos P 15 100 15,000 72,600

P (a) - - - 7,515

A - - - 13,263

2.08
Planes anuales de Difusión y Sensibilización implementados y evaluados Número de planes P 1 6 118,709 684,859

P (a) 1 4 19,909.53 136,405.48

A 1 3 18,271 136,405.48

2.09
Proyectos de TICs para la producción familiar desarrollados Proyectos P 5 15 - 305,000

P (a) - 13 246,500 375,523

A - 1 255,523 255,523

2.10
Instrumentos de apoyo a la utilización de TICs en sistemas productivos de AF y servicios ATER 
implementados

Cantidad de instrumentos P 2 9 21,000 117,000

P (a) - 1 - 70,000

A - 1 - 50,703.06
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Other Cost
Administración y monitoreo P 239,300 1,622,110

P (a) 102,779.27 826,363.86

A 165,919 774,974.36

Total Cost
Total Cost P 6,268,903 27,120,486

P (a) 1,462,959.19 4,569,474.5

A 1,308,499 3,814,193.49
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Convenios específicos con IPNEs para proveer ATER a 
beneficiarios implementados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Jornadas de asistencia técnica proporcionadas a 
beneficiarios

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Número de Organizaciones Rurales que cuentan con 
equipo de “asistencia técnica integral”

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Planes anuales de Difusión y Sensibilización 
implementados y evaluados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Planes de gestión implementados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Proyectos de TICs para la producción familiar 
desarrollados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

NOHORAF 3/28/2023

Proyectos de validación de tecnología para productores 
familiares supervisados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

NOHORAF 3/18/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Social Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

1.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Technical Design

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.04

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.05

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Materialized Political Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Institutional Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Materialized Natural Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.04

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

7.05

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Human Resources

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

9

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design
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