
Operation Number PE-L1226 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Comprehensive Rural Water and Sanitation Program (PIASAR) Loan Number 4442/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Sector/Subsector WATER AND SANITATION

Team Leader PAEZ RUBIO, TANIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La Agencia Ejecutora ha implementado adecuadamente los Planes de Manejo Ambiental. La clasificación de desempeño cambia de Parcialmente Satisfactorio a Satisfactorio porque han implementado un 
mecanismo de quejas que viene siendo implementado satisfactoriamente, habiendo incluido un mapeo de conflictos y riesgos sociales que permite mantener un buen análisis de los 110 Proyectos de 
este Programa. Asimismo, el ejecutor ha venido trabajando en el análisis de los resultados del monitoreo de calidad de agua para mejorar los resultados que están por encima de los límites máximos 
permisibles.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1226 100,000,000 100,000,000 26,000,000 0 126,000,000 100,000,000 81,601,919.3 81.60% 18,398,080.7

Aggregated 100,000,000 100,000,000 26,000,000 0 126,000,000 100,000,000 81,601,919.3 81.60% 18,398,080.7

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Resultado 1. Mayor acceso a agua segura en centros poblados rurales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.0 Hogares en centros poblados rurales con acceso a agua segura # of households 0 2017 P - - - 5,000 10,000 - - 10,000

A - - - 5,410 7,252 - - 7,252

Details

Means of Verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS

Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  1: Resultado 2. Mayor acceso a saneamiento seguro en centros poblados rurales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

1.0 Hogares en centros poblados rurales con acceso a saneamiento seguro # of households 0 2017 P - - - 5,000 10,000 - - 10,000

A - - - 5,410 7,252 - - 7,252

Details

Means of Verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a las JASS

Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

1.1 Hogares en centros poblados rurales que utilizan las UBS construidas por el 
programa

% 0 2017 P - - - 60 80 - - 80

A - - - 100 96.38 - - -

Details

Means of Verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir de encuestas a una muestra de población beneficiaria
Observations: Se incluyen sólo los hogares de los centros poblados del programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Resultado 3. Prestadores e Instituciones del sector AyS fortalecidas para la gestión sostenible de los sistemas de AyS 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

2.0 Sistemas de agua funcionando según especificaciones técnicas de diseño % 0 2017 P - - - 90 90 - - 90

A - - - 78.57 89.41 - - -

Details

Means of Verification: Informe de firma consultora para el fortalecimiento de la sostenibilidad a partir del reporte de operación de las JASS
Observations: Se incluyen sólo los sistemas del Programa

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

2.1 JASS cuyos ingresos operativos cubren los costos de AOM % 0 2017 P - - - 70 90 - - 90

A - - - 42 82.81 - - -

Details

Means of Verification: Informes financieros de las JASS

Observations: Sobre el total de JASS del Programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

2.2 Sistemas rurales construidos por el programa con seguimiento anual de 
indicadores de prestación por parte del MVCS

% 0 2017 P - - - 80 80 - - 80

A - - - - 42.19 - - -

Details

Means of Verification: Cuestionario sobre abastecimiento de AyS en el ámbito rural e Informe final del MVCS
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

2.3 JASS con al menos dos mujeres en su Consejo Directivo % 0 2017 P - - - - 50 - - 50

A - 28 - 78 77.45 - - -

Details

Means of Verification: Actas de conformación de las JASS
Observations: Sobre el total de las JASS que se conformen durante la ejecución del Programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

2.4 Núcleos Ejecutores con al menos una mujer en su estructura organizativa % 0 2017 P - 25 60 - - - - 60

A - 18 - 100 81.25 - - -

Details

Means of Verification: Actas de conformación de los Núcleos Ejecutores
Observations: Sobre el total de los Núcleos Ejecutores del Programa.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

4



Component Nbr.  1  Componente I: Proyectos de Agua Potable y Saneamiento
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados Estudios P - 100 - 1,596,808

P (a) 12 106 37,922.84 54,162.26

A 13 106 16,484.26 54,162.26

1.02

Sistemas de agua potable en centros poblados rurales construidos o mejorados Sistemas P - 100 - 43,204,617

P (a) 36 109 8,196,722.92 45,809,521.8

A 20 76 8,155,301.52 37,616,616.06

1.03

Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados rurales construidas UBS P - 10,000 - 61,924,291.8

P (a) 3,072 10,000 10,018,216.9 64,065,409.51

A 2,902 7,671 9,967,590.75 53,916,143.75

1.04

JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los servicios de AyS durante la operación asistida en 
la gestión del servicio

JASS P - 100 - 1,510,386

P (a) 15 109 330,500.99 1,345,549.69

A 13 96 361,578.73 735,755.86

1.05

ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS durante la operación asistida en la gestión del 
servicio

ATM P - 62 - 1,006,924

P (a) 2 65 275,417.49 1,101,215.57

A 13 58 301,315.61 593,054.03

1.06

Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y uso de los servicios de AyS Personas P - 15,000 - 4,776,757

P (a) 1,938 23,997 451,684.7 1,979,449.59

A 3,407 17,597 494,157.6 1,146,064.66

1.07

Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y administración de proyectos Núcleos Ejecutores P - 30 - 455,801

P (a) 10 48 82,625.24 213,390.09

A 8 46 90,394.68 213,390.09

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Componente II: Gestión de la Sostenibilidad de los Servicios y Fortalecimiento de las Entidades del Sector
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

JASS equipadas para la adecuada AOM JASS P 30 100 - 492,691

P (a) 33 109 187,104.16 707,472.4

A 31 98 244,616.09 578,410.76

2.02

ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las JASS ATM P - 62 - 1,454,300

P (a) 15 65 822,863.25 1,564,017.44

A 14 61 736,565.14 1,367,607.83

2.03

DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las ATMs Institución P 4 9 111,580 350,858.2

P (a) 5 9 175,541.87 319,309.03

A 2 6 109,166.9 139,623.75

2.04

PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las DRVCS y ATMs Institución P 1 1 - 303,660

P (a) 1 1 254,683.25 768,877.2

A - - 605,591.67 605,591.67

2.05

Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia técnica a las ATMs y las DRVCS Personas P 35 85 222,287 539,839

P (a) 35 726 393,872.1 187,897.19

A 104 676 9,088.54 66,069.78

2.06

Sistemas de agua potable con operación técnica asistida concluida Sistemas P 20 100 - 788,319

P (a) 58 109 275,183.11 442,942.65

A 40 64 175,718.95 209,864.83

2.07

Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM post construcción Sistemas P - 80 - 2,000,000

P (a) 68 87 263,370.98 897,973.29

A - - 111,751.7 162,871.39

2.08

Diseño e implementación del plan de comunicación del programa Plan P - 1 - 345,076

P (a) - 2 172,842.63 636,646.78

A - 2 255,201.34 444,892.32

Other Cost
Seguimiento, Evaluación, Auditoria P 201,141 627,797

P (a) 416,000.57 2,996,305.19

A 1,239,487.84 1,492,871

Administración del Programa P 1,098,232 4,621,875

P (a) 1,230,492.39 4,327,318.32

A 139,527.5 3,909,773.41

Total Cost
Total Cost P 1,633,240 126,000,000

P (a) 23,585,045.39 127,417,458

A 23,013,538.82 103,252,763.45
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output ATM capacitadas para brindar asistencia técnica a las JASS 
durante la operación asistida en la gestión del servicio

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical Historical Actual YESIMERG 3/15/2023

ATMs fortalecidas para brindar asistencia técnica a las 
JASS

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/15/2023

Diseño e implementación del plan de comunicación del 
programa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

DRVCS fortalecidas para brindar asistencia técnica a las 
ATMs

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Estudios definitivos de proyectos de AyS actualizados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/15/2023

JASS capacitadas para administrar, operar y mantener los 
servicios de AyS durante la operación asistida en la 
gestión del servicio

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/13/2023

JASS equipadas para la adecuada AOM Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/15/2023

Núcleos Ejecutores capacitados en gestión y 
administración de proyectos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Personal del PNSR capacitado para brindar asistencia 
técnica a las ATMs y las DRVCS

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/15/2023

Personas capacitadas en educación sanitaria y ambiental y 
uso de los servicios de AyS

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/20/2023

PNSR fortalecido para brindar asistencia técnica a las 
DRVCS y ATMs

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Sistemas de agua potable con operación técnica asistida 
concluida

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/13/2023

Sistemas de agua potable con reforzamiento de la AOM 
post construcción

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/19/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/20/2023

Sistemas de agua potable en centros poblados rurales 
construidos o mejorados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/13/2023

Unidades Básicas Sanitarias (UBS) en centros poblados 
rurales construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

YESIMERG 3/20/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Legal Environment

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Human Resources

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Social Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Planning

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Human Resources

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Planning

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Human Resources

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Natural Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Active Goods, and Services

Response Actions

11

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Institutional Environment

Response Actions

12

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Social Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

13.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

13.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Natural Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Active Political Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Natural Environment

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Others - Technical-Sectorial Dimensions
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