
Operation Number CO-L1156 Chief of Operations Validation Date 04/17/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/18/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/20/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Water, Basic Sanitation, and Electrification Program for the Colombian 

Pacific R
Loan Number 3610/OC-CO, 3610/OC-CO-1, 3610/OC-CO-2

Executing Agency UNIDAD NACIONAL PARA LA GESTIÓN DEL RIESGO DE DESASTRES Sector/Subsector WATER AND SANITATION-WATER SUPPLY URBAN

Team Leader NAVARRETE JIMENEZ, MANUEL JOSE Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Colombia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower FONDO PARA EL DESARROLLO DEL PLAN TODOS SOMOS PAZCÃ­FICO

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa está en cumplimiento general con los requisitos de salvaguarda y con el plan de acción de la misión 2021; no obstante, se requiere dar solución a los siguienets problemas, para lo cual se ha 
acordado un Plan de Acción: La contratista de un proyecto en Quibdó cesó definitivamente sus actividades a principios de septiembre de 2022, dejando obras sin concluir y un tramo de vía sin asfaltar y 
parcialmente obstruido en una de las calles más concurridas y comerciales del centro de la ciudad, lo que dificulta el tráfico vehicular y el acceso a las viviendas y negocios ubicados en ese tramo. El FTSP 
ha cubierto y vallado las zanjas para evitar riesgos sanitarios y de seguridad vial, y está consultando con los comerciantes afectados las medidas a adoptar para evitar que la disrupción del tráfico impacte 
sus ventas. Las 4 familias que fueron desplazadas por el deslizamiento sucedido en julio de 2019 en el talud contiguo a la PTAP Playitas en Quibdó continúan en viviendas arrendadas pagadas por el 
Programa y se prevé que esta situación se prolongue por varios meses más, hasta que se concluyan las obras de estabilización del talud y de rehabilitación de sus viviendas.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

CO-L1156 231,400,000 231,400,000 0 0 231,400,000 231,400,000 103,820,892.4 44.87% 127,579,107.6

Aggregated 231,400,000 231,400,000 0 0 231,400,000 231,400,000 103,820,892.4 44.87% 127,579,107.6

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Servicios de A&S en Quibdó incrementado y mejorado. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.0 Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Quibdó. # of households 0 2016 P - - - - - 22,000 - - - 22,000

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 8 a 18 horas por día) 7 días de la semana.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.1 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua 
potable mejorado en Quibdó.

Hogar 0 2016 P - - - - - 20,900 - - - 20,900

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.2 Hogares con conexión nueva al sistema de agua potable en Quibdó. 
(FINACIACION NACION)

Hogar 8200 2015 P - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Se considera que un hogar tiene una nueva conexión al sistema de agua potable si recibe el servicio al menos de 18 horas al día 7 días a la semana.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.3 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de 
agua potable en Quibdó. (FINACIACION NACION)

Hogar 7790 2015 P - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.4 Continuidad del servicio de agua potable en Quibdó. Horas/día 12 2016 P - - - - - 18 - - - 18

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.5 Consumo de agua de usuarios beneficiarios en Quibdó. m3/hogar-mes 10.1 2016 P - - - - - 12.6 - - - 12.6

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.6 Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en 
Quibdó

Households (#) 0 2016 P - - - - - 11,700 - - - 11,700

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: Se entiende sistema de alcantarillado por redes mejoradas aquel que funciona por gravedad, sin reboses ni infiltraciones, salvo eventos fortuitos y de corta duración, y descarga en los lugares previstos en el diseño.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.7 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de 
alcantarillado por redes mejoradas en Quibdó.

Hogar 4750 2016 P - - - - - 11,115 - - - 11,115

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.8 Hogares con conexión nueva al sistema de alcantarillado en Quibdó Households (#) 0 2017 P - - - - - 6,700 - - - 6,700

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.9 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de 
alcantarillado mejorado en Quibdó.

Hogar 0 2017 P - - - - - 6,365 - - - 6,365

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.10 Calidad de agua de la Quebrada El Caraño. mg/l o NMP/100 ml 20000 2016 P - - - - - 5,000 - - - 5,000

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.11 Toneladas de residuos sólidos dispuestas en la celda transitoria en Quibdó. 
(FINACIACION NACION)

Ton/Año 0 2015 P - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.12 Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en 
Quibdó

Mujeres 0 2016 P - - - - - 22 - - - 22

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.13 Porcentaje de agua no contabilizada en Quibdó % 70 2015 P - - - - - 50 - - - 50

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual Operador a UNGR

Observations: Definición: Agua Facturada / Agua Producida

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

0.14 Modelo de gestión del operador de agua y saneamiento de Quibdó aprobado 
por el Gobierno

Modelo 0 2015 P - - - - - 1 - - - 1

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe del Gobierno (SSPD o MVCT) aprobando el modelo

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Servicios de A&S en Buenaventura incrementado y mejorado. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.0 Hogares con conexión al sistema de agua potable mejorado en Buenaventura. # of households 0 2015 P - - - - - 40,000 - - - 40,000

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: Definición de mejorado: horas de continuidad del servicio de 18 horas por día (pasar de 4 a 18 horas por día)

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.1 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de agua 
potable mejorado en Buenaventura.

Hogar 0 2015 P - - - - - 35,200 - - - 35,200

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.2 Hogares con conexión nueva al sistema de agua potable en San Cipriano, 
Córdoba, Citronela y La Gloria. (FINACIACION NACION)

Hogar 100 2015 P - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR
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Observations: Se considera hogares con conexión aquellos que reciben el servicio al menos 18 horas por día

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.3 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión nueva al sistema de 
agua potable en San Cipriano, Córdoba, Citronela y La Gloria. (FINACIACION 
NACION)

Hogar 88 2015 P - - - - - - - - - -

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.4 Consumo de agua potable de usuarios beneficiarios en Buenaventura. m3/hogar-mes 14.2 2015 P - - - - - 25 - - - 25

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.5 Continuidad del servicio de agua potable en Buenaventura. Horas/día 4 2017 P - - - - - 20 - - - 20

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.6 Hogares con conexión al sistema de alcantarillado por redes mejoradas en 
Buenaventura.

Households (#) 0 2015 P - - - - - 5,400 - - - 5,400

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.7 Desagregación: Hogares afrocolombianos con conexión al sistema de 
alcantarillado por redes mejoradas en Buenaventura.

Hogar 0 2015 P - - - - - 4,752 - - - 4,752

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.8 Toneladas de residuos sólidos dispuestas en el relleno sanitario en 
Buenaventura.

Ton/Año 0 2017 P - - - - - 100,000 - - - 100,000

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.9 Mujeres recicladoras formalizadas pertenecientes a una organización en 
Buenaventura.

Mujeres 0 2016 P - - - - - 56 - - - 56

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte del UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

1.10 Porcentaje de agua no contabilizada en Buenaventura. % 78 2015 P - - - - - 60 - - - 60

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte Anual del Operador a UNGR

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Cobertura de energía en los municipios del Litoral Pacífico incrementada. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.0 Cobertura del servicio de energía eléctrica en los 50 municipios priorizados del 
Litoral Pacífico.

% 85.4 2015 P 85.4 85.6 87.2 89 91 92.6 - - - 92.6

A - 85.5 86.4 - - - - - - 86.4

Details

Means of Verification: Informe MME

8



Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

2.1 Hogares afrocolombianos con conexión al servicio de energía eléctrica continuo 
beneficiados por el programa.

Hogar 0 2015 P - 3,594 1,626 1,341 1,650 1,650 - - - 9,861

A - 191 1,653 - - - - - - 1,844

Details

Means of Verification: Informe MME

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity Yes  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Consumo de energía de los usuarios beneficiarios conectados al SIN y con soluciones aisladas en las ZNI incrementado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

3.0 Consumo de energía de los usuarios beneficiados por el programa. MWh/año 0 2017 P - - - - - 15,076 - - - 15,076

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de terminación del proyecto.
Observations: Energía total consumida (MWh/año) por los usuarios conectados al SIN y atendidos con soluciones aisladas en las ZNI

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Disponibilidad del servicio de energia eléctrica en las ZNI del Litoral Pacifico mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

4.0 Promedio de la disponibilidad del servicio de energía eléctrica de nuevos 
usuarios, en las localidades con sistemas de telemetría instalados.

hora/día 7.1 2014 P - - - - - 24 - - - 24

A - - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe IPSE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Acceso al suministro de energía en establecimientos educativos mejorados. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 EOP 2025

5.0 Escuelas o centros médicos con servicio de energía conectadas al SIN o con 
soluciones aisladas en las ZNI en los municipios beneficiados

Escuela 0 2017 P - - - - - 210 - - - 210

A - 2 18 - - - - - - 20

Details

Means of Verification: Informe MME
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Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

10



Component Nbr.  1  Mejoramiento de la provisión de A&S en Quibdó
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

1.01

Plantas potabilizadoras La Playita 1 y 2, ampliadas. Planta P - 2 - 2,510,000

P (a) - 2 1,619,654 4,679,600

A - 2 1,465,819 4,045,275

1.02

Sistema de captación Río Cabí optimizado. Sistema P - 1 - 1,076,000

P (a) - 2 36,976 904,399

A - - - 799,722

1.03

Tanque de almacenamiento de agua PTAP La Loma. Tanque P - 1 - 2,897,000

P (a) - 1 1,697,017 3,365,131

A - - - 56,887

1.04

Redes de alcantarillado construidas y optimizadas/rehabilidada. Km P - 100 - 28,568,000

P (a) 16.4 74 8,436,501 28,804,159

A 4.5 33.1 4,673,980 11,767,594

1.05

Estaciones de bombeo de aguas residuales (EBAR) construidas Estación P - 2 - 2,477,000

P (a) - 2 164,512 3,180,419

A - - 31,310 68,841

1.06

Linea de impulsión construida Km P - 1.4 - 1,652,000

P (a) - 2.6 50,346 1,525,290

A - - 30,241 88,030

1.07

Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. Plan P - 1 - 1,792,000

P (a) - 1 1,280,741 2,301,334

A - - 1,297,805 1,333,456

1.08

Conexiones intradomiciliarias de alcantarillado construidas Conexión P 3,015 6,700 3,126,000 6,948,000

P (a) - 6,700 - 3,503,614

A - - - -

1.09

Equipamiento para O&M de redes de alcantarillado (equipo de presión ­ succión) adquirido. Equipo P - 1 - 231,000

P (a) - 1 - 387,054

A - 1 - 387,054

1.10

Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. Plan P - 1 - 125,000

P (a) 1 1 91,669 125,000

A - - - 30,066

1.11

Modelo de prestación del servicio de acueducto, alcantarillado y residuos sólidos. Modelo P - 1 - 690,000

P (a) - 1 8,000 190,000

A - - 5,466 16,206

1.12

Estudios de drenaje en Quibdó elaborado. estudio P - 1 - 1,034,000

P (a) - 1 - 1,034,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Mejoramiento de la provisión de A&S en Buenaventura
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

2.01

Tanques de almacenamiento construidos. Tanque P - 3 - 20,488,000

P (a) - 3 160,503 21,365,121

A - 2 49,656 13,802,801

2.02

Sistema de captación optimizado. Sistema P - 1 - 7,053,000

P (a) - 1 2,264,040 7,202,000

A - - 85,580 341,156

2.03

Líneas de conducción y distribución construidas. Km P - 26 - 21,822,000

P (a) 10.5 26 8,578,188 21,919,053

A 3 7.5 2,615,446 5,753,316

2.04

Diagnostico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda implementado. Programa P - 1 - 3,615,000

P (a) 1 1 1,014,090 2,312,000

A - - 485,260 1,298,913

2.05

Redes de alcantarillado ampliada. Km P - 10 - 5,320,000

P (a) - 10 224,046 5,320,000

A - - 28,167 66,820

2.06

Interceptores y/o colectores rehabilitados. Km P 5 25 2,661,000 13,301,000

P (a) - 25 357,295 13,672,000

A - - - -

2.07

Botadero a cielo abierto cerrado. Botadero P - 1 - 1,898,000

P (a) - 1 246,938 1,898,000

A - - 95,592 95,592

2.08

Relleno Sanitario en Buenaventura construido. Relleno P - 1 - 2,930,000

P (a) - 1 - 2,930,000

A - - - -

2.09

Plan macro y micro ruteo implementado. Plan P - 1 - 690,000

P (a) - 1 211,383 898,628

A - - 2,755 23,705

2.10

Plan de inclusión social con perspectiva de género para hombres y mujeres recicladores implementado. Plan P - 1 - 125,000

P (a) - 1 37,500 162,500

A - - - -

2.11

Equipos de residuos sólidos adquiridos. Equipo P - 6 - 345,000

P (a) - 6 - 519,310

A - - - -

2.12

Plan de implementación del modelo de prestacion del servicio de acueducto y alcantarillado. Modelo P - 1 - 1,379,000

P (a) - 1 170,069 1,384,516

A 1 1 182,128 250,231

2.13

Estudios de drenaje en Buenaventura elaborado. estudio P - 1 - 1,034,000

P (a) - 1 - 663,000

A - - - -
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Component Nbr.  3  Energización Sostenible en el Litoral
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2025 2022 EOP 2025

3.01

Nuevos usuarios conectados al SIN. # of households P 2,500 9,940 16,145,000 53,345,000

P (a) 4,517 9,940 22,012,478 52,695,000

A - 4,634 4,390,169 31,379,685

3.02

Nuevos usuarios atendidos con soluciones aisladas (soluciones ZNI). # of households P 1,000 6,000 10,000,000 30,000,000

P (a) 4,238 6,000 15,600,000 30,000,000

A 608 608 2,299,860 4,682,439

3.03

Usuarios normalizados. # of households P - 5,000 - 2,655,000

P (a) 910 5,910 1,424,184 4,729,184

A - 3,180 - 1,630,171

3.04

Estudios de pre inversión realizados / Estudios de generación y expansión de cobertura. estudio P - 14 - 3,500,000

P (a) - 14 102,048 3,500,000

A - 10 174,217 1,825,050

3.05

Esquemas institucionales de operadores sostenibles diseñados o implementados. Empresa P - 3 - 1,500,000

P (a) - 3 - 1,500,000

A - 1 - -

3.06

Estudios de generación y expansión de cobertura elaborados. (ESTE PRODUCTO ES INTEGRADO CON 
PRODUCTO 3.4 Estudios de Preinversión)

estudio P - - - -

P (a) - - - -

A - - - -

Other Cost
Seguimiento, Evaluación y Auditoría P 197,000 850,000

P (a) 224,025 850,000

A 113,387 262,785

Administración del Programa P 1,642,881 9,550,000

P (a) 1,642,881 9,550,000

A 868,395 5,824,782

Total Cost
Total Cost P 33,771,881 231,400,000

P (a) 67,655,084 233,070,312

A 18,895,233 85,830,577
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Diagnostico y Plan de Acción de Gestión de la Demanda 
implementado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Líneas de conducción y distribución construidas. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Plan de implementación del modelo de prestacion del 
servicio de acueducto y alcantarillado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Plan de inclusión social con perspectiva de género para 
hombres y mujeres recicladores implementado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Plantas potabilizadoras La Playita 1 y 2, ampliadas. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

Redes de alcantarillado construidas y 
optimizadas/rehabilidada.

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JLALBA 3/16/2023

Sistema de captación Río Cabí optimizado. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JLALBA 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Governance Framework

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

1.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Governance Framework

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Technical Design

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Planning

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Internal Processes

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES

15



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

6.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Institutional Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Active Technical Design

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Organizational Structure

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Organizational Structure

Response Actions

10

Management Strategy Status
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Goods, and Services

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Social Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Institutional Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Others - Organizational and Managerial Dimensions

Stakeholder Priorities
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