
Operation Number AR-L1307 Chief of Operations Validation Date 04/20/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 04/20/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Federal Program for Regional Transport Infrastructure Loan Number 4841/OC-AR

Executing Agency FONDO FEDERAL DE INFRAESTRUCTURA REGIONAL, DIRECCION DE 
PROYECTOS ESPECIALES CON ENFOQUE SECTORIAL AMPLIO 
, SECRETARIA DE ASUNTOS ESTRATEGICOS

Sector/Subsector TRANSPORT-MAJOR HIGHWAYS

Team Leader MONTES CALERO, LAUREEN ELIETH Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La agencia ejecutora cuenta con los profesionales adecuados para la gestión ambiental y social del programa, sin embargo,según la evidencia documental presentada en el ámbito de la misión, la única 
obra en ejecución no cuenta con una licencia ambiental vigente ni con otros permisos ambientales requeridos por legislación; así mismo se identifico la ausencia de divulgación de información de los 
proyectos en la web del ejecutor.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

AR-L1307 300,000,000 230,000,000 0 0 300,000,000 230,000,000 21,500,000 9.35% 208,500,000

Aggregated 300,000,000 230,000,000 0 0 300,000,000 230,000,000 21,500,000 9.35% 208,500,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejorar la calidad de servicio en la Red Vial Provincial (RVP) y la Red Vial Municipal (RVM) 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.0 Costo promedio de operación vehicular (COV) para obras de pavimentación 
nueva en la RVP

índice 100 2022 P 55 55

A - -

Details

Means of Verification: HDM-4 ex post. Informe de la DPV y el FFFIR. Reporte de costo de operación (VOC) + costo de tiempo (CTV) de viaje total, promedio de la flota tipo de vehículos por vehículo y por 
km

Observations: LB: $AR 194,3 constantes / veh.km, a valores de abril de 2022. Meta: $AR 104,09 constantes / veh.km, a valores de abril de 2022. Reducción adoptada: 45%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.1 Tiempo promedio de viaje cada 100 km de recorrido para obras de 
pavimentación nueva en la RVP

índice 100 2019 P 53 53

A - -

Details

Means of Verification: Medición del tiempo de viaje con el método del vehículo flotante
Observations: LB: 141 minutos cada 100 km de recorrido en SIN proyecto. Meta: 66 minutos como consecuencia del incremento de velocidades. Reducción: 47%.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.2 Promedio de días de intransitabilidad por año en caminos intervenidos para 
obras de pavimentación nueva en la RVP

índice 100 2019 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informe de las DPVs

Observations: LB: 20 días para la RP 23. Meta: 0 días

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.3 Costo promedio de operación vehicular (COV) para obras de rehabilitación en la 
RVP

índice 100 2022 P 98 98

A - -

Details

Means of Verification: HDM-4 ex post. Informe de la DPV y el FFFIR. Reporte de costo de operación (VOC) + costo de tiempo (CTV) de viaje total, promedio de la flota tipo de vehículos por vehículo y por 
km

Observations: LB: $AR 105,5 constantes / veh.km, a valores de abril de 2022. Meta: $AR 103,59 constantes / veh.km, a valores de abril de 2022. Reducción: 2%

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.4 Tiempo promedio de viaje cada 100 km de recorrido para obras de 
rehabilitación en la RVP

índice 100 2019 P 96 96

A - -

Details

Means of Verification: Medición del tiempo de viaje con el método del vehículo flotante.
Observations: LB: 64 minutos cada 100 km de recorrido en SIN proyecto. Meta: 61 minutos como consecuencia del incremento de velocidades. Reducción: 4%

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.5 Costo promedio de operación vehicular (COV) para el Túnel El Zonda y 
Accesos

índice 100 2022 P 45 45

A - -

Details

Means of Verification: Evaluación económica con el modelo HDM-4.
Observations: LB: 852,78 $AR/vehículo del recorrido en SIN proyecto. Meta: $AR 385,97 $AR/vehículo del recorrido en CON proyecto. Valores actualizados a abril de 2022

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.6 Tiempo de viaje de los usuarios que circulan por el Túnel El Zonda y Accesos índice 100 2022 P 45 45

A - -

Details

Means of Verification: Medición del tiempo de viaje con el método del vehículo flotante.
Observations: LB: 9,21 minutos / recorrido por vehículo. Meta: 3,94 minutos

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2025 EOP 2027

0.7 Tiempo de viaje de los usuarios en accesos y variantes urbanas/periurbanas en 
la RVM

índice 100 2022 P 70 70

A - -

Details

Means of Verification: Encuestas y mediciones ex ante y ex post

Observations: LB: 29 minutos por usuario de recorrido para la obra del Acceso a Gualeguaychú. Meta: 19 minutos de recorrido por usuario. Reducción 34%

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Obras Civiles
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01
Km de obras RVP (nuevas pavimentaciones) Km P - 72 1,301,682 50,500,000

P (a) - 72 1,301,682 50,500,000

A - - 1,301,682 1,301,682

1.02
Km de obras RVP (rehabilitaciones) Km P - 234.2 - 73,000,000

P (a) - 234.2 - 73,000,000

A - - - -

1.03
Km de túnel (1,086 km), accesos en la RVP y rotondas sobre la RP 38 (4,8 km) Km P - 5.9 - 80,000,000

P (a) - 5.9 - 80,000,000

A - - - -

1.04
Km equivalentes de una calzada de dos carriles para obras de accesos y variantes urbanas/periurbanas en 
la RVM

Km P - 22.5 - 16,500,000

P (a) - 22.5 - 16,500,000

A - - - -

1.05
Inspecciones técnicas y socioambientales de obra contratadas Consultorias P - 5 - 3,000,000

P (a) - 5 - 3,000,000

A - - - -

1.06
Estudios de preiversión realizados Estudios P - 1 - 2,000,000

P (a) - 1 - 2,000,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento Institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01
Capacitación a DPVs en aspectos técnicos de la gestión vial diseñada Consultorias P - 1 - 20,000

P (a) - 1 - 20,000

A - - - -

2.02
Capacitación a DPVs en aspectos de infraestructura vial resiliente diseñada Consultorias P - 1 - 20,000

P (a) - 1 - 20,000

A - - - -

2.03
Capacitación a DPVs en aspectos de equidad de género en el sector de la construcción/transporte diseñada Consultorias P - 1 - 20,000

P (a) - 1 - 20,000

A - - - -

2.04
Funcionarios de DPVs u otras reparticiones provinciales y municipales capacitados en aspectos técnicos de 
la gestión vial

Personas P - 45 - 780,000

P (a) - 45 - 780,000

A - - - -

2.05
Funcionarios de DPVs u otras reparticiones provinciales y municipales capacitados en aspectos de 
infraestructura vial resiliente

Personas P - 45 - 780,000

P (a) - 45 - 780,000

A - - - -

2.06
Funcionarios de DPVs u otras reparticiones provinciales y municipales capacitados en aspectos de equidad 
de género en el sector de la construcción

Personas P - 45 - 780,000

P (a) - 45 - 780,000

A - - - -

2.07
Planillas de supervisión de obras FFFIR digitalizadas Unidad P - 1 - 95,000

P (a) - 1 - 95,000

A - - - -

2.08
Tablets/laptops carga de informes de supervisión FFFIR Unidad P - 5 - 5,000

P (a) - 5 - 5,000

A - - - -

Other Cost
Administración, monitoreo y auditoría P 90,897 2,500,000

P (a) 90,897 2,500,000

A 90,897 90,897
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Total Cost
Total Cost P 1,392,579 230,000,000

P (a) 1,392,579 230,000,000

A 1,392,579 1,392,579
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Estudios de preiversión realizados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/26/2023

Funcionarios de DPVs u otras reparticiones provinciales y 
municipales capacitados en aspectos de infraestructura 
vial resiliente

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/26/2023

Funcionarios de DPVs u otras reparticiones provinciales y 
municipales capacitados en aspectos técnicos de la 
gestión vial

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/26/2023

CHANGES TO THE MATRIX

7



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Planning

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Planning

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

2.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Organizational Structure

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Planning

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

4.03

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Political Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Planning

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Organizational Structure

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Political Environment

Response Actions

10

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Intra/Inter Coordination

Environmental and Social Factors
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