
Operation Number PR-L1029 Chief of Operations Validation Date 04/10/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/11/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/12/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Integrated Sanitation Program of Asuncion Loan Number 3393/OC-PR, 3394/BL-PR

Executing Agency MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS Y COMUNICACIONES Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader GONNELLI, GUSTAVO VICTOR Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Paraguay

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE PARAGUAY

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Unsatisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

La operación sigue como PI debido a que todavía no se ha avanzado en una solucion definitiva de protección de las márgenes del arroyo, lo que puede exacerbar las inundaciones extraordinarias, 
principalmente hacia la margen vecina a la obr. No se han definido el Plan de trabajo con el Proyecto ejecutivo ni la fuente de financiamiento para la obra de protección ante inundaciones en la margen 
vecina del Arroyo San Lorenzo. Resta presentar el informe de fiscalización actualizado para la obra en San Lorenzo. Aun no ha sido presentado al BID el PGAS modificado para la obra en San Lorenzo. 
Deben reportarse las acciones de comunicación desarrolladas con la comunidad en la obra de San Lorenzo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PR-L1029 110,000,000 110,000,000 0 0 110,000,000 110,000,000 107,593,527.19 97.81% 2,406,472.81

Aggregated 110,000,000 110,000,000 0 0 110,000,000 110,000,000 107,593,527.19 97.81% 2,406,472.81

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Bahía de Asunción 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.0 Hogares del barrio La Chacarita Alta de Asunción con nueva conexión a 
sistemas de saneamiento por redes

# of households 0 2014 P - - - 600 900 - - - 1,500

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.1 Porcentaje de hogares de la Chacarita Alta de Asunción con conexión a 
sistemas de saneamiento por redes

% 0 2014 P - - - 30 75 - - - 75

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.2 Hogares de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción con conexión a 
sistema de saneamiento por redes mejoradas

# of households 0 2014 P - - - 9,600 19,200 19,500 - - 48,300

A - - - 2,193 3,661 47,294 - - 53,148

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.3 Porcentaje de hogares de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción 
con conexión a sistema de saneamiento por redes mejoradas

% 0 2014 P - - - 19 59 100 - - 100

A - - - 4.5 7.8 97.92 - - 110

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.4 Hogares de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción cuyas aguas 
residuales son tratadas

Households (#) 0 2014 P - - - - 30,300 19,500 - - 49,800

A - - - - - 12,902 - - 12,902

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.5 Porcentaje de hogares de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción 
cuyas aguas residuales son tratadas

% 0 2014 P - - - - 30 100 - - 100

A - - - - - 25.91 - - 25.91

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.6 Porcentaje de hogares de Asunción que cuentan con el servicios de 
alcantarillado sanitario y tratamiento de aguas residuales

% 0 2014 P - - - - 15 43.3 - - 43.3

A - - - - - 11.22 - - 11.22

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.7 Concentración de organismos coliformes fecales en la Bahía y en los arroyos 
urbanos de Antequera, Perú y Las Mercedes

UFC/100 ml 2650 2014 P - - - - - - - - -

A - - 2,650 2,650 2,550 2,650 1,630 - -

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo ambiental

Observations: La línea de base y la meta de este indicador serán definidos con la implementación del Plan de Monitoreo de Calidad del Agua que forma parte del Plan de Evaluación y Seguimiento y que será financiado con recursos del préstamo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.8 Concentración de materia orgánica biodegradable en la Bahía y en los arroyos 
urbanos de Antequera, Perú y Las Mercedes

mg DBO/1 25.5 2014 P - - - - - - - - -

A - - 25.5 25.5 3.15 2.5 6.88 - -

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo ambiental

Observations: La línea de base y la meta de este indicador serán definidos con la implementación del Plan de Monitoreo de Calidad del Agua que forma parte del Plan de Evaluación y Seguimiento y que será financiado con recursos del préstamo.
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.9 Margen operativo de la ESSAP (Ingresos operativos /EBITDA8) % 18.9 2014 P - - - - - 22 - - 22

A - - 25 25 46 - 46 - -

Details

Means of Verification: Modelo financiero de la ESSAP a ser presentado anualmente con los informes semestrales

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.10 Sistemas de saneamiento (alcantarillado y PTAR) de las Cuencas de Varadero 
y Bella Vista de Asunción operados y con mantenimiento de acuerdo con las 
especificaciones
de diseño y cumpliendo con la criterios de prestación
establecidos por el Ente Regular de Servicios Sanitarios

Sistema 0 2014 P - - - - - 2 - - 2

A - - - - - 1 - - 1

Details

Means of Verification: Informe de mantenimiento anual Informe de monitoreo ambiental

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.11 Número de funcionarios de la ESSAP capacitados en temas de operación y 
mantenimiento de los sistemas.

Personas 0 2014 P - - - 10 10 20 - - 40

A - - - - - 19 5 - 24

Details

Means of Verification: Certificados de los cursos realizados

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.12 Porcentaje de Hogares del barrio La Chacarita Alta de Asunción que reciben el 
servicio de contenerización y de
recolección de residuos sólidos

% 0 2014 P - - - 35 70 - - - 70

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de la Dirección de Aseo Urbano MCA
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

5



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

0.13 Cantidad de residuos sólidos dispuestos inadecuadamente (no recolectados) en 
el área de Chacarita Alta

Tn/día 9 2014 P - - - 6 4 2 - - 2

A 9 9 9 9 9 - - - -

Details

Means of Verification: Informe de la Dirección de Aseo Urbano MCA
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Ampliación y Mejoramiento del Servicio de Alcantarillado Sanitario de la Ciudad de San Lorenzo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.0 Hogares de la ciudad de San Lorenzo con nueva conexión
a sistemas de saneamiento por redes

# of households 4300 2014 P - - - 3,400 6,800 6,800 - - 21,300

A 4,300 4,300 4,300 4,300 4,542 4,542 4,542 - 4,542

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.1 Porcentaje de hogares de San Lorenzo con conexión a sistemas de 
saneamiento por redes y tratamiento de aguas
residuales en la ciudad de San Lorenzo

% 6.5 2014 P - - - 11 20 30 - - 30

A - - - 6.5 6.89 6.89 6.5 - -

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.2 Hogares de la ciudad de San Lorenzo con conexión a sistema de saneamiento 
por redes mejoradas

# of households 0 2014 P - - - 1,720 2,580 - - - 4,300

A - - - 1,274 518 3,227 - - 5,019

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.3 Porcentaje de hogares en San Lorenzo con conexión a sistema de saneamiento 
por redes mejorada

% 0 2014 P - - - 40 100 - - - 100

A - - - 30 12 75.05 - - 117.05

Details
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Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.4 Hogares de San Lorenzo cuyas aguas residuales son tratadas Households (#) 4300 2014 P - - - - 10,200 6,800 - - 21,300

A 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 4,300 - -

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.5 Porcentaje de hogares de San Lorenzo cuyas aguas
residuales son tratadas

% 6.5 2014 P - - - 11 20 30 - - 30

A 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 6.5 - -

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad de Catastro de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.6 Concentración de organismos coliformes fecales en el arroyo San Lorenzo UFC/100ml 0 2014 P - - - - - - - - -

A - - 77,733 77,733 6,000 5,454 3,100 - -

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo ambiental

Observations: La línea de base y la meta de este indicador serán definidos con la implementación del Plan de Monitoreo de Calidad del Agua que forma parte del Plan de Evaluación y Seguimiento y que será financiado con recursos del préstamo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.7 Concentración de materia orgánica biodegradable en el ambiental arroyo San 
Lorenzo

mg DBO/1 9.15 2014 P - - - - - - - - -

A - - 9.15 9.15 52 39.7 55 - -

Details

Means of Verification: Informe de monitoreo ambiental

Observations: La línea de base y la meta de este indicador serán definidos con la implementación del Plan de Monitoreo de Calidad del Agua que forma parte del Plan de Evaluación y Seguimiento y que será financiado con recursos del préstamo.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.8 Porcentaje de mujeres que participan y firman las actas de las reuniones 
informativas para acordar el trazado de las redes condominiales del sistema de 
alcantarillado

% 0 2014 P - - - - - 30 - - 30

A - - - - - - 52 - -

Details

Means of Verification: Informe de avances de las consultoras que realizarán los trabajos sociales
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.9 Sistema de saneamiento (alcantarillado y PTAR) de la ciudad de San Lorenzo 
operado y con mantenimiento de
acuerdo con las especificaciones de diseño y cumpliendo
con la criterios de prestación establecidos por el Ente Regular de Servicios 
Sanitarios

Sistema 0 2014 P - - - - - 1 - - 1

A - - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de mantenimiento anual e Informe de monitoreo ambiental

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.10 Número de prestadores pequeños que operan en el área jurisdiccional de 
ESSAP en San Lorenzo

Prestador 26 2014 P - - - - - 13 - - 13

A 26 26 26 26 26 - 26 - 26

Details

Means of Verification: Informe sobre prestadores del ERSSAN

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.11 Hogares afectados por las obras de la PTAR de San Lorenzo reasentados de 
acuerdo con los criterios de Banco
(OP-710

Households (#) 20 2014 P - - - 20 - - - - 20

A - - 40 - - - - - 40

Details

Means of Verification: Reportes de la Unidad Ambiental y Social de la ESSAP

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households benefitting from housing solutions (#) ()
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Component Nbr.  1  Obras de Saneamiento en la Bahía de Asunción
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Redes secundarias de alcantarillado de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción rehabilitadas Km P - 32 - 9,616,182

P (a) - 34.2 1,347,367.93 11,261,989.1

A - 34.2 18,608 10,563,909.14

1.02

Colectores de alcantarillado de las Cuencas de Varadero y Bella Vista de Asunción rehabilitados Km P - 20 - 15,847,006

P (a) - 24.33 2,645,059.64 17,594,062.62

A - 24.33 30,158 16,884,473.41

1.03

Redes secundarias nuevas de alcantarillado en el Barrio de la Chacarita Alta de Asunción construidas Km P - 2.9 - 812,681

P (a) - - 226,592.61 1,080,274.36

A - - 1,925 967,050.99

1.04

Colectores nuevos de alcantarillado en el Barrio de la
Chacarita Alta de Asunción construidos

Km P - 1.9 - 930,126

P (a) - - 226,592.61 1,080,274.36

A - - 1,925 967,050.99

1.05

Estaciones de bombeo de aguas residuales en el Barrio de la Chacarita Alta de Asunción construidas Estación P - 3 - 1,047,571

P (a) - 1 226,592.61 1,080,274.36

A - 1 1,925 967,050.99

1.06

Plantas de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales de
Varadero y Bella Vista construidas

Planta P - 2 - 26,296,433

P (a) 1 2 6,959,536.92 30,350,900.26

A - 1 7,232,742 27,054,007.51

1.07

Plan de fortalecimiento del área comercial de la ESSAP
elaborado

Plan P - 1 - 100,000

P (a) - - 100,000 -

A - - - -

1.08

Cursos de capacitaciones a funcionarios y técnicos
operativos de la ESSAP realizados

Curso P - 4 - 100,000

P (a) 1 3 100,000 -

A - 3 - -

1.09

Plan de gestión integral de la cuenca de la Bahía de
Asunción elaborado

Plan P - 1 - 850,000

P (a) 0.25 1 459,906 920,538

A 1 1 458,208 920,538

1.10

Contenedores de residuos en la vía pública instalados Contenedor P - 30 - 90,000

P (a) 30 - 90,000 -

A - - - -

1.11

Moto cargas para la recolección de residuos domiciliarios adquirido Moto Carga P - 15 - 50,000

P (a) 15 - 50,000 -

A - - - -

1.12

Camión recolector de contenedores de residuos
domiciliarios adquirido

Camión P - 1 - 125,000

P (a) 1 - 125,000 -

A - - - -

1.13

Plan de concientización y sensibilización para el uso de los contenedores y disposición adecuada de los 
residuos elaborado

Plan P - 1 - 185,000

P (a) 1 - 185,000 -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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1.14

Número de campañas de calidad de agua y biota acuática para monitorear los cuerpos de agua afectados 
por el programa

campaña P - 44 - 250,000

P (a) 24 23 167,006.63 236,718.96

A 3 23 135,908 218,900.96

1.15

Catastro de usuarios de la ESSAP del área de influencia
del programa actualizado e informatizado

Catastro P - 1 - 84,000

P (a) - - 84,000 -

A - - - -

Component Nbr.  2  Obras de Saneamiento en la Ciudad de San Lorenzo
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Redes de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo
rehabilitados

Km P - 25.5 - 3,357,778

P (a) - 24.7 1,255,408.69 3,859,319.34

A - 24.7 478,173 3,563,351.74

2.02

Colectores de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo Certificados de obras rehabilitados Km P - 8.4 - 2,210,556

P (a) 1.1 7.3 799,402.82 2,456,605.76

A - 7.3 304,408.39 2,268,190.68

2.03

Redes nuevas de alcantarillado en la ciudad de San
Lorenzo construidas

Km P - 79 - 8,373,611

P (a) 0.77 78.73 3,083,144.02 9,475,125.19

A 0.5 78.73 1,174,085.65 8,748,419.04

2.04

Colectores nuevos de alcantarillado en la ciudad de San
Lorenzo construidos

Km P - 20.3 - 2,665,278

P (a) 5.07 15.27 1,028,333.51 3,159,198.13

A 0.04 15.27 391,504 2,916,874.66

2.05

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ampliada Planta P - 1 - 13,892,778

P (a) 0.3 1 4,909,451.29 19,661,308.81

A 1 1 3,110,662.91 15,097,289.04

2.06

Plan Piloto para reducción del número de prestadores pequeños con deficiencia en el servicio en la ciudad 
de
San Lorenzo, diseñado

Plan P - 1 - 50,000

P (a) - - 50,000 -

A - - - -

2.07

Número de viviendas en el marco de la implementación del Plan de Reasentamiento de familias afectadas 
por las obras de la PTAR de San Lorenzo adquiridas

Vivienda P - 20 - 350,000

P (a) - 40 - 588,439

A - 40 - 588,439

2.08

Catastro de usuarios de la ESSAP del área de influencia del programa actualizado e informatizado . Catastro P - 1 - 66,000

P (a) - - 66,000 -

A - - - -

Other Cost
Administración P 5,391,000

P (a) 632,950 6,983,938.18

A 843,000.23 6,615,353.15

Auditoria y Evalaución P 200,000

P (a) 56,320.79 211,033.57

A 29,010.76 118,200.57

Imprevistos y Escalamiento de costos P 3,200,000

P (a) 0 0

A 0 0

Sin asignación específica P 13,859,000

P (a) 879,478 0

10



Sin asignación específica A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 110,000,000

P (a) 25,753,144.07 110,000,000

A 14,212,243.94 98,459,099.87
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Camión recolector de contenedores de residuos
domiciliarios adquirido

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Colectores de alcantarillado de las Cuencas de Varadero y 
Bella Vista de Asunción rehabilitados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Colectores de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo 
Certificados de obras rehabilitados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Colectores nuevos de alcantarillado en el Barrio de la
Chacarita Alta de Asunción construidos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Colectores nuevos de alcantarillado en la ciudad de San
Lorenzo construidos

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Contenedores de residuos en la vía pública instalados Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Cursos de capacitaciones a funcionarios y técnicos
operativos de la ESSAP realizados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Estaciones de bombeo de aguas residuales en el Barrio de 
la Chacarita Alta de Asunción construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Moto cargas para la recolección de residuos domiciliarios 
adquirido

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Número de campañas de calidad de agua y biota acuática 
para monitorear los cuerpos de agua afectados por el 
programa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Plan de concientización y sensibilización para el uso de los 
contenedores y disposición adecuada de los residuos 
elaborado

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/23/2023

Plan de gestión integral de la cuenca de la Bahía de
Asunción elaborado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical Historical Actual RCABRERA 3/23/2023

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales ampliada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical Historical Actual RCABRERA 3/24/2023

Plantas de Pre-Tratamiento de Aguas Residuales de
Varadero y Bella Vista construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Redes de alcantarillado en la ciudad de San Lorenzo
rehabilitados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Redes nuevas de alcantarillado en la ciudad de San
Lorenzo construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Redes secundarias de alcantarillado de las Cuencas de 
Varadero y Bella Vista de Asunción rehabilitadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

Redes secundarias nuevas de alcantarillado en el Barrio de 
la Chacarita Alta de Asunción construidas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

RCABRERA 3/24/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Goods, and Services

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Internal Processes

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

3.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Goods, and Services

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.04

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Planning

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.03

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Internal Processes

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Organizational Structure

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

7.04

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

7.05

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

7.06

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

7.07

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Internal Processes

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.05

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.06

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.07

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

8.08

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Institutional Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Inactive Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

10.02

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

10.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

10.04

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

10.05

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

10.06

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Goods, and Services

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Governance Framework

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Goods, and Services

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Inactive Sustainability

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Inactive Internal Processes

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

16

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

16.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

17

Inactive Sustainability

Response Actions

17.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

18

Inactive Natural Environment

Response Actions

18.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

19

Inactive Planning

Response Actions

19.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

20

Inactive Internal Processes

Response Actions

20.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Design

Intra/Inter Coordination

Stakeholder Priorities
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