
Operation Number BR-L1564 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/05/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/08/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Program for Digital Transformation of the Government of the State of Ceará 
(Ceará Mais Digital Program)

Loan Number 5516/OC-BR

Executing Agency SECRETARIA DE ASSUNTOS INTERNACIONAIS 
 
, SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTAO DO ESTADO DO CEARA

Sector/Subsector REFORM / MODERNIZATION OF THE STATE-E-GOVERNMENT

Team Leader LAFUENTE, MARIANO Overall Stage Effective/Pending Eligibility

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DE CEARA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1564 31,000,000 31,000,000 7,750,000 0 38,750,000 31,000,000 - 0.00% 31,000,000

Aggregated 31,000,000 31,000,000 7,750,000 0 38,750,000 31,000,000 - 0.00% 31,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Avanzar en la transformación digital del Gobierno del Estado de Ceará para contribuir a un mejor relacionamiento con el ciudadano, a través de la 
reducción de brechas de satisfacción e incrementar ahorros para el ciudadano en el uso de servicios públicos. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Satisfacción de los ciudadanos de Ceará con la oferta de servicios 
públicos digitales.

Porcentaje de usuarios 52 2020 2026 P 69

A -

Details

Means of Verification: BID (2021). Se repetirá la encuesta en 2026

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.3 Ciudadanos que reportan haber tenido dificultades en el uso de 
servicios públicos digitales del Estado de Ceará

Porcentaje de usuarios 41.5 2020 2026 P 24

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.4 Ahorros generados por la digitalización de servicios públicos para 
la sociedad en el marco del Programa Ceará Más Digital

Millones de dólares 0 2020 2026 P 8.8

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Ampliar el acceso a los servicios públicos digitales 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.0 Servicios públicos disponibles en formato 100% digital Porcentaje de 
servicios

2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: SEPLAG

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

1.3 Capacidades para la oferta de servicios digitales (0 a 45 puntos) Puntos en 
capacidades digitales

2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Informe ABEP-TIC

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la efectividad de la gestión pública a través de la transformación digital 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

2.0 Capacidades digitales de los funcionarios públicos activos en instituciones 
priorizadas

Porcentaje de 
funcionarios activos

14.3 2021 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de capacidades digitales - SEPLAG

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

2.2 Capacidades digitales de los funcionarios públicos activos en instituciones 
priorizadas

Mujeres 12.1 2021 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de capacidades digitales - SEPLAG

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

2.2 Capacidades digitales de los funcionarios públicos activos en instituciones 
priorizadas

Hombres 16.5 2021 P - -

A - -

Details

Means of Verification: Encuesta de capacidades digitales - SEPLAG

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

2.3 Incidentes de ciberseguridad detectados y gestionados Número de incidentes 330 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Mejorar la eficiencia de la gestión pública a través de la transformación digital 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.0 Plazos en la entrega de servicios clave del MPCE en el último bienio: 
Investigaciones civiles e investigaciones criminales

Días promedio para 
finalizar procesos

270 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: MPCE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

3.3 Ahorros anuales generados por la digitalización de procesos Millones de reales 10.8 2021 P - -

A - -

Details

Means of Verification: SEPLAG

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Mejorar la conectividad digital 

Observation: 
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Component Nbr.  1  Componente 1: Transformación Digital de los Servicios Públicos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01
1.1 Servicios públicos digitalizados y automatizados Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

1.02
1.2 Plataforma de atención ciudadana multicanal e integrada implementada Plataforma P - 1 - -

P (a) - - - -

A - - - -

1.03
1.3 Canales de transparencia, participación y control social para mejorar los servicios digitales ampliados Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

4.0 Disponibilidad de la red dorsal del CDC Porcentaje de 
disponibilidad anual 

media

98.39 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: ETICE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

4.3 Capacidad de la red dorsal del CDC Número de enlaces y 
capacidades

2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: ETICE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2027 EOP 2027

4.4 Eficiencia en el costo de operación de los enlaces de transmisión de la red 
dorsal

OPEX por Mbps en R
$/Mes

0.22 2020 P - -

A - -

Details

Means of Verification: ETICE

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Componente 2: Transformación Digital de la Gestión Pública
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01
2.1 Interoperabilidad y uso y protección de datos mejorados Plataforma P - 1 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.02
2.2 Estrategias de transformación digital y ciberseguridad implementadas Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.03
2.3 Centro de innovación gubernamental implementado, incluyendo medidas de eficiencia y sostenibilidad Centro P - 1 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.04
2.4 Competencias digitales desarrolladas Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.05
2.5 Programa de desarrollo de capacidades digitales para servidoras públicas mujeres implementado Programa P 1 2 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.06
2.6 Procesos corporativos mejorados, automatizados y digitalizados Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

2.07
2.7 Gestión del cambio implementada Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  3  Componente 3: Infraestructura Digital y Conectividad
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

3.01
3.1 Infraestructura digital para la conectividad mejorada y energéticamente eficiente Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

3.02
3.2 Gestión del CDC fortalecida Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

Component Nbr.  4  Componente 4: Transformación Digital del MPCE
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

4.01
4.1 Gestión estratégica y de la innovación fortalecida Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

4.02
4.2 Infraestructura de TI, ciberseguridad y conectividad mejoradas y energéticamente eficientes Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

4.03
4.3 Actividades misionales y de apoyo modernizadas Informe P 1 5 - -

P (a) - - - -

A - - - -

Total Cost
Total Cost P 0 0

P (a) 0 0

A 0 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Organizational and Managerial Dimensions

Stakeholder Priorities
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