
Operation Number HO-L1235 Chief of Operations Validation Date 04/12/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/28/23

Last Update 04/12/23 Country Representative Validation Date 04/28/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Institutional and Operational Strengthening of the Customs Administration Loan Number 5694/BL-HO

Executing Agency ADMINISTRACION ADUANERA DE HONDURAS Sector/Subsector TRADE-TRADE FACILITATION, TRADE LOGISTICS AND CUSTOMS

Team Leader CORCUERA-SANTAMARIA, SANDRA Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Honduras

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DE HONDURAS

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category C Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

HO-L1235 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 - 0.00% 50,000,000

Aggregated 50,000,000 50,000,000 0 0 50,000,000 50,000,000 - 0.00% 50,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.

1



RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Aumentar la recaudación aduanera mediante la mejora de los procesos, la implementación de controles aduaneros y tecnologías que contribuyan a 
facilitar el comercio y disminuir la defraudación fiscal. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 0

1.0 Recaudación Aduanera / comercio exterior. % 17.1 2021 2026 P 17.8

A -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Incrementar la eficiencia de la gestión operativa de la AAH. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.0 Factor de eficiencia del costo de recaudar por la Aduana. % 1.4 2021 P 1.3

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.3 Factor de eficiencia del esfuerzo fiscalizador de las auditorías a posteriori. % 0.95 2020 P 2

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.4 Tiempos promedio de liberación de mercancías de importación y exportación. Días 0.68 2021 P .65

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.5 Tiempos promedio de liberación de mercancías para las exportaciones. Días 1.03 2021 P .5

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

1.6 Tiempos promedio de liberación de mercancías para las importaciones. Días 0.96 2021 P .8

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar los controles, la automatización y el uso de las tecnologías para disminuir la defraudación fiscal. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

2.0 Índice de asertividad de las inspecciones documental y física derivada de la 
gestión de riesgo en el momento del despacho para las importaciones.

% 6.5 2021 P 15

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

2.3 Índice de asertividad de la fiscalización derivada de la gestión de riesgo en las 
auditorías a posteriori.

% 70 2022 P 97

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 0

2.4 Automatización de procesos en la AAH. % 40 2021 P 65

A -

Details

Means of Verification: Informe Anual Gestión AAH
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1: Fortalecimiento de la gestión y gobernanza institucional en un marco de transformación digital. 1.1 Fortalecimiento del Marco Legal y Normativo.
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

1.01
Propuesta de nueva Ley de Aduanas y Reglamento elaborada. Propuesta de Ley y 

Reglamento
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.02
Estrategia y modelo de gestión del RR.HH. humano implementada con un enfoque de género 
implementada.

Estrategia P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.03
Plan de la Escuela Aduanera diseñado. Plan P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.04
Escuela Aduanera en funcionamiento. Estrategia P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.05
Plataforma de la Escuela Aduanera implementada. Sistema/ Aplicación 

informática
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.06
Estrategia de gestión de cambio interna y externa implementado. Estrategia P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.07
Estrategia para el fortalecimiento en la integridad y transparencia implementada. Estrategia P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.08
Sistema ERP de planificación de los recursos institucionales implementado. Sistema informatico P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.09
Sistema de indicadores de gestión implementado. Sistema informatico P 1 -

P (a) 1 -

A - -

1.10
Tablero de mando gerencial y operativo implementado. Software P 1 -

P (a) 1 -

A - -
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Component Nbr.  2  Componente 2: Fortalecimiento de la capacidad operativa de control y del cumplimiento aduanero
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

2.01
Reingeniería de procesos aduaneros y procedimientos operativos estandarizados implementada. Manual 

Operativo/Procedimientos
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.02
Plan de continuidad y recuperación de las operaciones diseñado. Plan P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.03
Sistema de Gestión Integral de Riesgos (GIR) operando. Sistema Informático P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.04
Módulo automatizado para la gestión de la fiscalización a posteriori implementado. Módulo/Aplicación 

Informática
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.05
Módulo automatizado para la gestión certificación OEA implementado. Módulo/Aplicación 

Informática
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.06
Controles aduaneros de regímenes especiales auditado. reporte de Auditoría P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.07
Módulo automatizado para el control de regímenes especiales implementado. Módulo/Aplicación 

Informática
P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.08
Sistema y programa para el uso del marchamo electrónico operando. Sistema Informático P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.09
Sistema de control de gestión de carga implementado. Sistema Informático P 1 -

P (a) 1 -

A - -

2.10
Equipos de revisión no intrusiva de carga adquiridos. Equipamiento P 2 -

P (a) 2 -

A - -

2.11
Equipo de laboratorio adquirido. Equipamiento P 2 -

P (a) 2 -

A - -
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Component Nbr.  3  Componente 3: Modernización plataforma tecnológica
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 0 EOP 0

3.01
Sistemas informáticos SARAH y PECH actualizados. Sistema Informático P 2 -

P (a) 2 -

A - -

3.02
Centro de Protección de Datos (CPD) equipado. Equipamiento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

3.03
Redes de comunicación mejoradas. Equipamiento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

3.04
Centro de Control y Monitoreo (CCM) con equipamiento adquirido. Equipamiento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

3.05
Plan de gobernanza y manejo, acceso y protección de datos implementado. Plan P 1 -

P (a) 1 -

A - -

3.06
Equipamiento para la seguridad informática perimetral adquirido. Equipamiento P 1 -

P (a) 1 -

A - -

7



No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Dimensions Related to Public Processes/ Actors

Others - Fiduciary Dimensions

Legal aspects and public processes
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