
Operation Number PE-L1153 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 03/29/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Program to Recover Locations Degraded by Solid Waste in Priority Areas Loan Number 4291/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DEL AMBIENTE Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SOLID WASTE

Team Leader PAEZ RUBIO, TANIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El programa muestra un buen nivel de avance y cumplimiento con las salvaguardias del BID, en especial en la implementación de los planes de gestión ambiental, los resultados obtenidos a través del 
Plan de Inclusión Social para los recicladores informales, y atención a aspectos sociales identificados en Proyectos específicos como Chincha. El equipo de gestión ambiental de la unidad Ejecutora del 
MINAM se encuentra adecuadamente constituido y muestra mucha proactividad en la gestión de los temas de riesgo.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1153 30,000,000 30,000,000 5,300,000 0 35,300,000 30,000,000 8,858,621 29.53% 21,141,379

Aggregated 30,000,000 30,000,000 5,300,000 0 35,300,000 30,000,000 8,858,621 29.53% 21,141,379

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Matriz de Resultados del Programa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.0 Áreas degradadas por la inadecuada disposición de residuos sólidos a 
intervenir con el programa

Hectáreas 178.43 2016 P - - - - - - - -

A - - - - 167.35 - - -

Details

Means of Verification: Informes de monitoreo ambiental remitido por los Municipios al MINAM. Adicionalmente, como parte de la evaluación final se hará un relevamiento de campo para verificar que no hay otras zonas degradadas en estos municipios por inadecuada disposición de 
residuos sólidos
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.1 Residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en las areas a intervenir con el 
Programa

Toneladas/ año 263289 2016 P - - - - - - - -

A - - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informes municipales de operación rellenos sanitarios y estadística nacional de generación (Residuos provenientes de 12 municipios medidos en rellenos sanitarios). Adicionalmente, como parte de la evaluación final se hará un relevamiento de campo para verificar 
que no hay residuos sólidos dispuestos inadecuadamente en otros botaderos de cada municipio intervenido

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.2 Porcentaje de botaderos clausurados por el programa que cuentan con 
monitoreo ambiental realizado al cierre del programa.

Botaderos clausurados 
que cumplen con el 

monitoreo / Botaderos 
clausurados

0 2016 P - - - - 80 - - 80

A - - - - 45.5 - - -

Details

Means of Verification: Informes de monitoreo ambiental remitido por los Municipios al MINAM

Observations: Los monitoreos ambientales incluyen muestreos y mediciones según los Estándares de Calidad Ambiental de Perú (ECAs) que comprenden suelo, agua y aire. Adicionalmente, se realizarán monitoreos de biogás y lixiviados.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.3 Porcentaje de recicladores que participaron en talleres de formalización 
integrados en la gestión de residuos sólidos municipal (desagregado por 
género)

Recicladores 
capacitados que 

trabajan en la GRSM / 
Recicladores 

capacitados para ser 
formalizados

0 2016 P - - - - 60 - - 60

A - - - - 98 - - -

Details

Means of Verification: Resolución de Alcaldía/s o Acuerdo de Consejo aprobando la Asociación de Recicladores que participa en el servicio de recolección o contratos con la municipalidad. Se estima que el # de recicladores que seleccionarán una nueva alternativa es 78

Observations: Se refiere al universo de recicladores que selecciona continuar trabajando en actividades de reciclaje, ya sea en el relleno sanitario, en la planta de separación o en otras alternativas asociadas a la gestión formal de residuos sólidos municipal.
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Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 EOP 2023

0.4 Porcentaje de recicladores que participaron en talleres de conversión laboral 
(desagregado por género)

Recicladores que 
recibieron capacitación 

/ Total Recicladores

0 2016 P - - - - 20 - - 20

A - - - - 100 - - -

Details

Means of Verification: 

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente I: Obras para clausura de botaderos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Estudios de ingeniería para la clausura de los botadores realizados estudio P - 12 - 2,400,000

P (a) 3 11 1,268,166.98 3,053,236.97

A 5 10 1,035,445.53 2,747,366.89

1.02

Botaderos clausurados Botadero P 5 12 10,219,174 28,219,174

P (a) 5 11 2,725,547.7 24,848,375.05

A 5 5 3,894,173.07 4,611,365.41

Component Nbr.  2  Componente II: Fortalecimiento de la gestión municipal y social
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Estrategias de Gestión Municipal en mantenimiento y vigilancia para cada uno de los botaderos 
clausurados implementadas

Estrategia P 7 12 105,208.83 180,358

P (a) 5 11 20,050.76 48,384.18

A 5 5 20,372.8 20,372.8

2.02

Planes de Inclusión Social de recicladores implementados en cada uno de los botaderos clausurados con 
presencia de recicladores

Plan P - 7 - 469,164.99

P (a) 5 10 386,965.79 902,796.12

A 4 9 601,128.89 820,613.38

2.03

Plan de comunicación social en buenas prácticas ambientales implementado Plan P 1 1 476,668.8 595,836

P (a) - 1 73,808.5 141,993.53

A - - 100,048.86 127,786.31

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Monitoreo, Evaluacion y Auditoria P 471,643 862,868

P (a) 38,796.83 268,284.14

A 40,799.9 61,453.72

Administracion P 779,349.01 2,572,599.01

P (a) 942,561.42 6,036,930.01

A 1,327,689.69 3,437,405.3

Total Cost
Total Cost P 12,052,043.64 35,300,000

P (a) 5,455,897.98 35,300,000

A 7,019,658.74 11,826,363.81

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Botaderos clausurados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/20/2023

Estrategias de Gestión Municipal en mantenimiento y 
vigilancia para cada uno de los botaderos clausurados 
implementadas

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/13/2023

Estudios de ingeniería para la clausura de los botadores 
realizados

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/13/2023

Plan de comunicación social en buenas prácticas 
ambientales implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/13/2023

Planes de Inclusión Social de recicladores implementados 
en cada uno de los botaderos clausurados con presencia 
de recicladores

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

YESIMERG 3/13/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Goods, and Services

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Institutional Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Environmental and Social Safeguards

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Technical Design

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Natural Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Institutional Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Goods, and Services

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Institutional Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

8.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Materialized Natural Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Institutional Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Political Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Active Natural Environment

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Materialized Institutional Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

15

Materialized Natural Environment

Response Actions

15.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination
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