
Operation Number AR-L1180 Chief of Operations Validation Date 04/16/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Quality and Equity of Education. Promedu IV- Loan Number 3455/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DE EDUCACION, MINISTERIO DE PLANIFICACION FEDERAL, 
INVERSION PUBLICA Y SERVICIOS

Sector/Subsector EDUCATION-SECONDARY EDUCATION

Team Leader VINACUR, TAMARA LEONOR Overall Stage Fully Disbursed

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

En octubre del 2021 se presentó un accidente fatal el cual no fue informado al Banco por los medios indicados en las cláusulas contractuales, el mismo fue reportado como parte del informe semestral de 
progreso a comienzo del 2022, sin embargo, el hecho fue bien gestionado ya que se identificó la causa raíz, se tomaron medidas inmediatas y se generaron medidas preventivas para evitar la recurrencia 
de accidentes en otras obras La capacidad de la Unidad Ejecutora Central (UEC) ha demostrado consistencia con los requisitos de la política del Banco al incorporar u dos profesionales con dedicación 
exclusiva, sin embargo, se evidencia la necesidad de fortalecer el equipo con un especialista en higiene y seguridad además de la necesidad de fortalecer los equipos provinciales (UPC) con diferentes 
profesionales.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

AR-L1180 200,000,000 200,000,000 50,000,000 0 250,000,000 200,000,000 200,000,000 100.00% -

Aggregated 200,000,000 200,000,000 50,000,000 0 250,000,000 200,000,000 200,000,000 0.00% -

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 0: Incrementar la cobertura escolar en los niveles de educación inicial y secundaria. Mejorar los aprendizajes en la educación primaria. Mejorar la 
eficiencia interna (retención y promoción) en la educación secundaria. Mejorar los procesos de gestión y uso de la información educativa para el monitoreo. 
Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.0 Porcentaje de jóvenes de 18 a 20 años de los quintiles por 
ingreso total familiar 1 y 2 que ya no asisten a la escuela y no se 
graduaron de la educación secundaria

% 17.98 2014 2023 P 16.76

A -

Details

Means of Verification: Elaborado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2do trimestre de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.1 Brecha entre la tasa de asistencia escolar de educación inicial 
entre el 1ro y 5to quintil por ingreso total familiar para la población 
de 4 años

% 11.5 2014 2024 P 6.5

A -

Details

Means of Verification: Elaborado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2do trimestre de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC)

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.2 Brecha entre la tasa de asistencia escolar de educación inicial 
entre el 1ro y 5to quintil por ingreso total familiar para la población 
de 5años

% 2.41 2014 2024 P 1.8

A -

Details

Means of Verification: Elaborado sobre la base de datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH) del 2do trimestre de 2014 del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC).

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.3 Diferencia en puntuación promedio en el APRENDER de 
Matemática de Primaria, entre escuelas que participan del 
programa y las que no

puntos 65 2016 2023 P -

A -

Details

Means of Verification: Resultados de Pruebas APRENDER
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Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

0.4 Diferencia en puntuación promedio en el APRENDER de 
Comprensión Lectora de Primaria, entre escuelas que participan 
del programa y las que no

puntos 70 2016 2023 P -

A -

Details

Means of Verification: Resultados de Pruebas APRENDER

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Mejoramiento del desempeño del sistema educativo 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.0 Jurisdicciones que bajan su tasa de abandono interanual en por lo menos un 
punto porcentual al nuvel de la educación secundaria

un 0 2014 P - 8 10 13 13 - 13

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: informe de evaluación con base en datos del Relevamiento Anual de la DINIECE
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.1 Jurisdicciones que aumentan su tasa de promoción efectiva en educación 
secundaria al menos un punto porcentual

un 0 2014 P - 8 10 13 13 - 13

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: informe de evaluación con base en datos del Relevamiento Anual de la DINIECE
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.2 Jurisdicciones que aumentan su puntaje promedio en las pruebas del Aprender 
del 6to grado de Lengua en al menos 5 puntos

un 0 2014 P - - 13 13 13 - 13

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: informe de evaluación con base en ONE 2016-2019
Observations: Los resultados promedio para Ciencias Naturales de las 24 jurisdicciones (2010) están en proceso de elaboración

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.4 Jurisdicciones que aumentan su puntaje promedio en las pruebas del Aprender 
del 6to grado de Matemáticas en al menos 5 puntos

un 0 2014 P - - 13 13 13 - 13

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: informe de evaluación con base en ONE 2016-2019 1 Las
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.5 Jurisdicciones que utilizan los informes de análisis estadísticos del programa en 
su proceso de planeamiento, incluyendo indicadores de género.

un 0 2014 P - 5 5 10 10 - 10

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de evaluación de proceso sobre uso de información
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.6 Estudiantes de educación secundaria beneficiados por el programa (mejoras de 
gestión y pedagógicas y matriculados en nueva infraestructura)

# of students 0 2015 P - 1,350 1,350 1,350 1,350 - 1,350

A - 360 - 4,680 - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de progreso del programa

Observations: Se refiere a los estudiantes beneficiados por el PMI y los estudiantes matriculados en nueva infraestructura escolar en secundaria

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation Female P - 675 675 675 675 - 2,700

A - 180 - - - - -

Male P - 675 675 675 675 - 2,700

A - 180 - - - - -

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

0.8 Estudiantes de educación primaria beneficiados por el programa ( estudiantes 
de ciencia y matematica en primaria)

# of students 0 2015 P - 800 800 800 800 - 800

A - - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de progreso del programa

Observations: Se refiere a los estudiantes beneficiados por programas de ciencias y matemáticas en primaria.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation Female P - 400 400 400 400 - 1,600

A - - - - - - -

Male P - 400 400 400 400 - 1,600

A - - - - - - -

Specific Development Objectives Nbr.  1: Expansión de la infraestructura educativa 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.0 Cobertura de la educación inicial en las Jurisdicciones del Norte Grande del 
País.

% 80.3 2015 P 80.3 80.8 81.9 83 83 - 83

A 80.3 80.8 - - - - -

Details

Means of Verification: Resultados de la evaluación de coberturas
Observations: Las estimaciones de cobertura se hacen con base en el análisis de la simulación del impacto de los cupos generados por la construcción de escuelas del PROMEDU

Evaluation Methodology:  -
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Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.1 Cobertura de la educación secundaria en Jurisdicciones del Norte Grande del 
País.

% 93.8 2015 P 93.8 93.9 94.1 94.3 94.3 - 94.3

A 93.8 93.9 - - - - -

Details

Means of Verification: Resultados de la evaluación de coberturas
Observations: Se estima que un 50% de los nuevos cupos ampliaran cobertura y el otro 50% serán utilizados por estudiantes que ya están en el sistema

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2017 2018 2019 2020 2021 2023 EOP 2023

1.2 Estudiantes beneficiados en educación inicial # of students 0 2015 P - 12,000 10,500 22,500 22,500 - 22,500

A - 4,425 - 21,450 - - -

Details

Means of Verification: Informe anual de progreso del programa

Observations: Se refiere a los estudiantes beneficiados con nueva infraestructura escolar de educación inicial

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.1 Students benefited by education projects (#) (C)

Disaggregation Female P - 6,000 5,250 11,250 11,250 - 33,750

A - 2,215 - - - - -

Male P - 6,000 5,250 11,250 11,250 - 33,750

A - 2,210 - - - - -
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Component Nbr.  1  Acciones para fortalecer la oferta educativa
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

Escuelas secundarias que participan del trayecto de acompañamiento para la implementación de su Plan 
de Mejora Institucional o equivalente de acuerdo a los criterios de asignación del reglamento operativo

Escuelas P - - - -

P (a) - 1,431 - 756,185

A - 1,431 - 756,185

1.02

Dispositivos de formación diseñados e implementados para equipos jurisdiccionales, directores y docentes Dispositivos P - 3 - 11,680,000

P (a) - 4 - 147,950

A - 3 - 147,950

1.03

Docentes formados para favorecer la mejora de los aprendizajes en el nivel secundario Docentes P - - - -

P (a) - 71,827 - 236,033

A - 71,827 - 236,033

1.04

Directores formados (con formación situada) para la utilización de los datos educativos en la planificación 
y seguimiento de las trayectorias educativas incluyendo la dimensión de género

Directores P - 4,000 - 8,050,000

P (a) - 2,600 - 223,282

A - 2,600 - 223,282

1.05

Escuelas que reciben fondos destinados a la prevención de COVID-19 durante la pandemia Escuelas P - - - -

P (a) 415 39,312 926,935 14,005,484.34

A 410 39,312 545,284.73 14,005,484.34

1.06

Estudiantes que reciben equipamiento informático para la educación híbrida en el contexto COVID-19 # of students P - - - -

P (a) 72,428 72,428 24,552,831 26,034,479

A 71,124 71,124 26,034,479 26,034,479

Component Nbr.  2  Apoyo a la enseñananza de comprensión lectora y matemática
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

Equipos técnicos jurisdiccionales formados por el programa para mejorar las capacidades pedagógicas 
para el plan de comprensión lectora y matemática conformados

Equipos jurisdiccionales P - - - -

P (a) 17 17 - 204,343

A - 17 - 204,343

2.02

Escuelas primarias que reciben al menos dos visitas mensuales de acompañamiento situado para 
fortalecer la enseñanza de la matemática y la comprensión lectora

Escuela P - 1,359 - 3,350,000

P (a) 1,061 1,061 - 204,573

A - 825 - 204,573

2.03

Escuelas primarias que participan de formación presencial y virtual para fortalecer la enseñanza de la 
matemática y la comprensión lectora

Escuelas P - - - -

P (a) 1,061 1,061 - 639,069

A - 825 - 639,069

2.04

Escuelas que reciben al menos una partida de materiales pedagógicos para el desarrollo de capacidades 
fundamentales.

Escuelas P - 1,700 - 1,000,000

P (a) 1,241 25,535 - 15,651,693.1

A 1,634 25,535 - 3,308,589

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  3  Evaluación y monitoreo permanente
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01

Informes de sistematización de resultados y lecciones de las líneas del programa Informe P - 9 - 1,435,000

P (a) 1 4 50,500 164,999.75

A 1 3 22,694.75 150,588.75

3.02

Informes de Investigación educativa contextualizada difundidos Informe P - 6 - 315,000

P (a) 1 2 120,000 -

A - - - -

Component Nbr.  4  Construcción y equipamiento de edificios educativos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

4.01

Nuevos cupos disponibles para educación inicial cupos P - 22,500 - 156,500,000

P (a) 31,200 31,950 23,525,895 153,309,336.93

A 32,000 22,600 27,161,160.7 150,395,266.45

4.02

Nuevos cupos disponibles para educación secundaria cupos P - 9,000 - 35,100,000

P (a) - 9,360 - 35,690,776

A - 9,360 - 35,690,776

Other Cost
Administración Subprograma 1 P 4,050,000

P (a) 550,000 1,664,463.43

A 164,177.33 1,589,463.43

Auditoria externa Subprograma 1 P 450,000

P (a) 160,000 343,530.2

A 60,069.2 313,530.2

Administración Subprograma 2 P 3,500,000

P (a) 150,000 723,802.25

A 154,621.18 653,802.25

Auditoría externa Subprograma 2 P 450,000

P (a) 0 0

A 0 0

Equipo Central de gestion del componente 1 del Subprograma 1. P 0

P (a) 0

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 0 250,000,000

P (a) 50,036,161 250,000,000

A 54,142,486.89 234,553,414.42
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Escuelas que reciben al menos una partida de materiales 
pedagógicos para el desarrollo de capacidades 
fundamentales.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MICAELAD 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MICAELAD 3/14/2023

Escuelas que reciben fondos destinados a la prevención 
de COVID-19 durante la pandemia

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MICAELAD 3/20/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MICAELAD 3/20/2023

Estudiantes que reciben equipamiento informático para la 
educación híbrida en el contexto COVID-19

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MICAELAD 3/14/2023

Informes de sistematización de resultados y lecciones de 
las líneas del programa

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MICAELAD 3/20/2023

Nuevos cupos disponibles para educación inicial Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MICAELAD 3/20/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Political Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

ENHANCE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Political Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

TRANSFER INACTIVE

3.02

Management Strategy Status

TRANSFER INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Planning

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

EXPLOIT COMPLETE

4.02

Management Strategy Status

ENHANCE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Human Resources

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Organizational Structure

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

ENHANCE COMPLETE

6.02

Management Strategy Status

EXPLOIT INACTIVE

6.03

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Project Design

Cost and Budgetary Aspects

Project Monitoring & Evaluation

12


