
Operation Number BR-L1295 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Environmental Sanitation Program for Ipojuca Basin Loan Number 2901/OC-BR

Executing Agency ESTADO DE PERNAMBUCO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION URBAN

Team Leader MENDEZ TORRICO, E. GUSTAVO Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DE PERNAMBUCO

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

A classificação parcialmente satisfatória se justifica pois o passivo ambiental que incidiu na classificação de desempenho insatisfatório, relativo ao estragulamento do canal da ETE de Sanharó foi sanado 
mediante implementação de obras de recuperação já finalizadas. O relatório semestral indicou melhorias pontuais no gerenciamento dos requisitos ambientais das obras (gestão de resíduos nas frentes 
e canteiros de obras, aspectos de saúde, segurança comunitária e dos trabalhadores), ainda que permaneça a dificuldade de padronizar o monitoramento em todas as obras. Houve melhorias no 
desempenho quanto ao tempo de resolução das demandas comunitárias recepcionadas pelo MQR relativas a impactos de obras como recomposição de piso e calçadas. As medidas compensatórias 
relativas à reassentamento e desapropriação foram concluídas. O Programa ainda deverá implementar os Planos de Recuperação de áreas degradadas, tendo recebido extensão de prazo para dezembro 
de 2023.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1295 200,000,000 200,000,000 130,000,000 0 330,000,000 200,000,000 191,427,148.7 95.71% 8,572,851.3

Aggregated 200,000,000 200,000,000 130,000,000 0 330,000,000 200,000,000 191,427,148.7 95.71% 8,572,851.3

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Saneamento básico no Brasil melhorado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.1 Concentração de Oxigênio Dissolvido no rio Ipojuca, a jusante das 
cidades de Caruaru e Gravatá.

mg/l 0 2010 2022 P 3

A -

Details

Means of Verification: Informações oriundas da COMPESA e da SPRH - Agência Ambiental do Estado do Pernambuco.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2023

1.2 Carga de DBO retirada dos afluentes do rio Ipojuca kg/d 0 2012 2022 P 21,000

A -

Details

Means of Verification: Unidade de Gerenciamento do Programa com base em informações da COMPESA.

Observations: 

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Eficiência dos Serviços prestados pela COMPESA ampliada. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.1 Habitações com serviços contínuos de abastecimento de água. Percentual 51.8 2010 P - 80 - - - - - - - 100

A - 50 - - 50 - - - - 50

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitida à Unidade de Gerenciamento do Projeto.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.2 Clientes satisfeitos com os serviços prestado pela COMPESA Percentual 60 2011 P - 65 - - - - - - - 75

A - - - - - - - 45 - 45

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitidas às UGP - IPOJUCA
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

1.3 Taxa de reclamações pelos serviços prestados pela COMPESA reclamações/1000 
usuários

80 2012 P - 70 - - - - - - - 65

A - 69.46 - - 36.45 - - 13.5 - 13.5

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Cobertura do saneamento na bacia do rio Ipojuca ampliada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

2.1 Domicílios nas áreas urbanas da bacia do rio Ipojuca com novas conexões à 
redes de esgotos

# of households 0 2010 P 10,000 10,000 40,000 40,000 43,000 - - - - 143,000

A - 1,860 1,201 6,519 1,227 - - 161,909 - 175,157

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

2.1 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas Households (#) 0 2010 P 10,000 10,000 40,000 40,000 43,000 - - - - 143,000

A - 1,860 1,201 6,519 1,227 - - 246,921 - 246,921

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

2.2 Vazão tratada de esgotos, na bacia do rio Ipojuca Litros por segundo 0 2012 P - 150 - 250 461 - - - - 461

A - 187 187 255 200.88 - - 405 - 405

Details

Means of Verification: Informações fornecidas à UGP pela COMPESA
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  3: Cobertura dos serviços de agua potável na bacia do rio Ipojuca aumentada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

3.1 Volume de agua consumida na cidade de Porto de Galinhas l/hab/dia 80 2012 P - 120 - - - - - - - 120

A - - 97.6 120 - - - 150 - 150

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitida à UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

3.2 Amostras de água em Porto de Galinhas que cumprem com as normas 
nacionais de qualidade de água, segundo os procedimentos estabelecidos pelo 
Ministério da Saúde - No 2914/2011.

Percentual 70 2012 P - 80 - - 90 - - - - 90

A - - 100 - 96.7 - - 96.75 - 96.75

Details

Means of Verification: Informações da COMPESA transmitidas à UGP- Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

3.3 Lugares com serviço de abastecimento de água melhorado ou implantado # of households 0 2013 P 15,000 15,000 - - - - - - - 30,000

A - - 20,000 10,000 81,000 - - 184,211 - 440,211

Details
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Means of Verification: INformaçoes da COMPESA a UGP do Projeto
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.a Households with improved access to water (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  4: Qualidade socio ambiental na bacia do rio Ipojuca melhorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

4.1 Percentagem de estações hidrometeorológicas reabilitadas e em 
funcionamento.

Percentual 0 2012 P - 60 - - - - - - - 100

A - 100 - - - - - 100 - 100

Details

Means of Verification: Informações fornecidas à UGP pela APAC
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

4.2 Superficie às margens do rio Ipojuca e entorno de reservatórios reabilitadas 
para proteção dos recursos hídricos.

hectares 0 2012 P - 66 - - - - - - - 258

A - - - - - - - 143.69 - 143.69

Details

Means of Verification: Informações da APAC transmitidas às UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.21 Habitat that is sustainably managed using ecosystem-based approaches (hectares) (C)

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 EOP 2023

4.3 Porcentagem das cidades com permissão para lançamento de efuentes nos 
cursos dàgua

Percentual 0 2012 P - - 20 - 60 - - - - 60

A - - 10 - 10 - - 47 - 67

Details

Means of Verification: Informações da CPRH transmitidas às UGP - Ipojuca
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Fortalecimento Institucional 0
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01

P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da COMPESA, implantado. Plano P - 1 - 4,912,000

P (a) - 1 114,880 6,742,919.74

A - 1 88,334 6,742,919.74

1.02

P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado. Plano P - 1 - 13,402,000

P (a) - 1 263,748 13,592,120.27

A - 1 298,644 13,480,639.27

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Component Nbr.  2  Obras e Equipamentos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01

P3: Sistema de Esgotamento Sanitário da Cidade de Tacaimbó construído Sistema P - 1 - 4,710,000

P (a) - 1 97,061 5,076,123.57

A - 1 - 5,076,123.57

2.02

P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de esgotos da cidade de Sanharó construído Sistema P - 1 - 8,107,000

P (a) 1 1 680,263.2 8,973,495.8

A 1 1 993,186 8,973,495.8

2.03

P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim Construído Sistema P - 1 - 24,808,000

P (a) 1 1 2,660,898.54 12,603,293.61

A 1 1 3,708,379 12,603,293.61

2.04

P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada concluído Sistema P - 1 - 5,500,000

P (a) 1 1 1,147,482.61 8,493,864.91

A 1 1 2,779,394 8,399,881.76

2.05

P10: Sistema de Saneamento da Cidade de Venturosa concluído Sistema P - 1 - 17,779,000

P (a) - 1 - 5,869,835.1

A - 1 - 5,869,835.1

2.06

P11: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Porto de Galinhas concluído Sistema P - 1 - 14,256,000

P (a) - 1 - 9,409,229.28

A - 1 - 9,409,229.28

2.07

P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de Bezerros concluído Sistema P - 1 - 3,608,000

P (a) - 1 - 2,959,785.17

A - 1 17,581 2,959,785.17

2.08

P14: Projetos de engenharia dos sistemas de saneamento de Caruaru, Gravatá, Bezerro, Belo Jardim, 
Poção, Chá Grande, Primavera, Escada e Distrito de Mutuca (Pesqueira) elaborados elaborados

Projeto P - 7 - 4,450,000

P (a) - 8 73,205 3,961,668.91

A - 8 - 3,961,668.91

2.09

P15: Unidade de manutenção dos sistemas construídas e equipadas Unidade P - 1 - 8,700,000

P (a) - 1 402,770 10,598,994.22

A - 1 - 10,598,994.22

2.10

P26: Adutora da Barragem de Serro Azul implantada Sistema P - - - -

P (a) 1 1 5,693,173.57 51,641,270.45

A - - 4,321,411 45,432,246.45

2.11

P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de Gravatá concluído Sistema P - - - -

P (a) - 1 602,789 15,058,985.89

A - 1 1,201,209 15,058,985.89

2.12

P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura (Caruaru) concluído Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 5,262,820.96

A 1 1 37,498 5,262,820.96
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Component Nbr.  3  Melhoria Socioambiental
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01

P16: Estudo de concepção do sistema de pagamento por serviços ambientais elaborado Estudo P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 - 224,421.81

A - 1 - 224,421.81

3.02

P17: Entorno de reservatórios recuperados Hectares P - 250 - 5,160,000

P (a) - 143.69 8,804 1,009,839.92

A 52.09 143.69 15,706 1,009,839.92

3.03

P18: Estudo para enquadramento dos cursos de agua na bacia do rio Ipojuca elaborado Estudo P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 - 805,872.55

A - 1 - 805,872.55

3.04

P19: Estudo para a outorga de licenças de lançamento de efluentes na bacia do rio Ipojuca elaborado. Estudo P - 1 - 500,000

P (a) - 1 - 318,550.39

A - 1 - 318,550.39

3.05

P20: Telepluviometros para Monitoramento Hidrometeorológico na bacia do rio Ipojuca adquiridos. Equipamentos P - 140 - 970,000

P (a) - 140 - 970,266.72

A - 140 - 970,266.72

3.06

P22: Unidade de Gestão Ambiental na Bacia do Rio Ipojuca Implantada Unidade de Gestão P - 1 - 350,000

P (a) - 2 47.62 165,904.26

A - 2 - 165,904.26

3.07

P24: Parques Urbanos Implantados Parque P - 3 - 2,200,000

P (a) 1 4 68,874 6,185,930.07

A 3 4 2,918,603 5,953,963.07

3.08

P.36 Sistema de Saneamento da ciadade de Petrolina concluído - (Reconhecimento à debito dos recursos 
financiamento)

Sistema P - - - -

P (a) 1 1 5,454,545 5,454,545

A 1 1 5,454,545 5,454,545
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Component Nbr.  4  Reconhecimento de Contrapartida
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

4.01

P.29 Sistema de Saneamento da ciadade de Tapetim concluído Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 2,468,407.17

A - 1 - 2,468,407.17

4.02

P30: Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns concluído Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 5,096,199.13

A - 1 71,103 5,096,199.13

4.03

P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu concluído Sistema P - - - -

P (a) 1 1 - 5,530,425.12

A 1 1 627,409 5,530,425.12

4.04

P.32: Adutora do Moxotó implantada Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 21,506,850.03

A - 1 645,750 21,506,850.03

4.05

P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 2a. etapa concluída Sistema P - - - -

P (a) - 1 - 363,868.46

A - 1 58,719 363,868.46

4.06

P34: Sistema Adutor do Agreste Sistema P - - - -

P (a) - 1 1,805,707 78,784,804

A - 1 3,768,568 78,784,804

Other Cost
P26: Ouros custos (Engenharia e Administração; Custos Concorrentes e Contingência) P 31,000,000

P (a) 13,878,855.53 22,817,985.53

A 1,471,908 22,339,068.15

Não Alocados P 0

P (a) 454,545.45 1,318,833.03

A 0 1,318,833.03

Total Cost
Total Cost P 0 329,001,000

P (a) 33,417,402.52 330,000,000

A 28,531,923 322,874,627.47
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output P.27: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Gravatá concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/16/2023

Modify Financial Historical Actual WESNEYB 3/16/2023

P.28: Sistema de Esgotamento Sanitário de Alto do Moura 
(Caruaru) concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

WESNEYB 3/16/2023

P.32: Adutora do Moxotó implantada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/16/2023

Modify Financial Historical Actual WESNEYB 3/16/2023

P.33: Sistema de Saneamento da cidade de Venturosa - 
2a. etapa concluída

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P.35: Sistema de Esgotamento Sanitário da cidade de 
Bezerros - 1a. etapa concluído 
Obra retirada do programa.

Modify Output Inactivate Output WESNEYB 3/16/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P1: Plano Operacional de Fortalecimento Institucional da 
COMPESA, implantado.

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P12: Sistema de Abastecimento de Água da Cidade de 
Bezerros concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P17: Entorno de reservatórios recuperados Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P2: Plano de Melhorias na Gestão COMPESA, implantado. Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P23: Rede de monitoramento da qualidade das águas na 
bacia do rio Ipojuca re-adequada

Modify Output Inactivate Output WESNEYB 3/16/2023

Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P24: Parques Urbanos Implantados Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P25: Plano de Comunicação para a CRI implantado Modify Output Inactivate Output WESNEYB 3/16/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P26: Adutora da Barragem de Serro Azul implantada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P30: Sistema de Saneamento da cidade de Garanhuns 
concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P31: Sistema de Saneamento da cidade de Tacaratu 
concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P34: Sistema Adutor do Agreste Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P4: Sistema de esgotamento sanitário e tratamento de 
esgotos da cidade de Sanharó construído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P6: Sistema de Saneamento da cidade de Belo Jardim 
Construído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

P7: Sistema de Saneamento da Cidade de Escada 
concluído

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

WESNEYB 3/14/2023

CHANGES TO THE MATRIX

10



Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Governance Framework

Response Actions

1

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Internal Processes

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Materialized Goods, and Services

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

ACCEPT INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Governance Framework

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

7

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Political Environment

Response Actions

8

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Active Organizational Structure

Response Actions

9

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Sustainability

Response Actions

10

Management Strategy Status
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Others - Technical-Sectorial Dimensions

Environmental and Social Factors
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