
Operation Number AR-L1267 Chief of Operations Validation Date 04/26/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 05/01/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 05/15/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name General San Martín Railroad Improvement Project: Retiro-Pilar Branch Line Loan Number 4265/OC-AR

Executing Agency MINISTERIO DE TRANSPORTE DE LA NACIÓN 
 
, MINISTERIO DE TRANSPORTE

Sector/Subsector TRANSPORT-RAILWAYS

Team Leader JULIETA ABAD Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Argentina

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower NACION ARGENTINA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

AR-L1267 400,000,000 400,000,000 122,000,000 0 522,000,000 400,000,000 - 0.00% 400,000,000

Aggregated 400,000,000 400,000,000 122,000,000 0 522,000,000 400,000,000 - 0.00% 400,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Reducción del tiempo medio de viaje en el tramo Retiro-Pilar 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

0.0 Tiempo medio de viaje efectivo en el Ramal Retiro-Pilar Minutos 88 2018 P - 68

A - -

Details

Means of Verification: Informes de la Gerencia de Operaciones de la Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado (SOFSE) y la Unidad Ejecutora Central (UEC) del Ministerio de Transporte (MT). 
Media anual de tiempo de viaje efectivo de los trenes corridos en ambos sentidos.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejora en la confiabilidad del servicio 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.0 Cumplimiento de la programación de trenes corridos/trenes programados. % 95.7 2018 P - 98

A - -

Details

Means of Verification: Informes de la Gerencia de Operaciones de SOFSE, CNRT y la UEC del MT.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

1.1 Demoras – trenes a horario/trenes corridos. % 85.3 2018 P - 95

A - -

Details

Means of Verification: Informes de la Gerencia de Operaciones de SOFSE, CNRT y la UEC del MT.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Provisión de servicios de transporte de calidad a usuarios de bajos ingresos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

2.0 Reducción del tiempo de viaje acumulado anual por usuarios de bajos ingresos 
del FCSM.

horas/año 11149 2018 P - 8,032

A - -

Details

Means of Verification: Informes de la SOFSE y la UEC del MT.

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Specific Development Objectives Nbr.  3: Reducción de emisiones de CO2 en el corredor noroeste del AMBA 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 EOP 2024

3.0 Toneladas de CO2 emitidas por el FCSM/año. CO2/anual 33332 2018 P - 25,737

A - -

Details

Means of Verification: Estimación realizada por las divisiones de transporte y cambio climático del Banco, considerando la reducción de emisiones por cambio de tracción en el servicio ferroviario. Sobre la 
base de los trenes-km en las situaciones con y sin proyecto establecidas en la evaluación económica.
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Obras electromecánicas, civiles y equipos
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

1.01
Renovación de vías y la instalación de un nuevo Sistema de Señalamiento Roads (km) P 35 110 125,240,000 500,600,000

P (a) - 128 2,846,900 415,000,000

A - - - -

1.02
Tendido de Catenarias 25kV y Líneas de Alimentación 13,2 kV Km P 24 54 - -

P (a) - 54 - 75,000,000

A - - - -

1.03
Instalación de una Subestación Transformadora de Tracción, Puestos de Seccionamiento y 
Autotransformación

Unidad P 1 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.04
Instalación del nuevo sistema de comunicaciones Unidad P - 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.05
Restructuración Estación Pilar para trenes eléctricos Unidad P 1 1 - -

P (a) - 1 - 15,000,000

A - - - -

1.06
Depósito alistamiento liviano y mantenimiento de coches eléctricos Unidad P 1 1 - -

P (a) - 1 - -

A - - - -

1.07
Contratos de supervisión Unidad P - 1 3,000,000 15,000,000

P (a) 1 7 500,000 15,100,000

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2. Fortalecimiento Institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2024 2022 EOP 2024

2.01
Estudios y preinversión Unidad P 1 3 30,000 150,000

P (a) - 3 - 150,000

A - - - -

2.02
Software de planificación ferroviaria (Open Track y OpenPowerNet) Unidad P - 2 40,000 180,000

P (a) - 2 - 180,000

A - - - -

2.03
Personal capacitado en el uso del Software de planificación ferroviaria (Open Track y OpenPowerNet) personal P 10 10 10,000 70,000

P (a) - 10 - 70,000

A - - - -

2.04
Estudio actualización del marco normativo para la operación ferroviaria Unidad P 1 1 200,000 1,000,000

P (a) - 1 - 1,000,000

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

Other Cost
Auditoría y Administración P 1,000,000 5,000,000

P (a) 500,000

A 0 0

Total Cost
Total Cost P 129,520,000 522,000,000

P (a) 3,346,900 522,000,000

A 0 0

RESULTS MATRIX
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Contratos de supervisión Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/22/2023

Modify Output name MARES 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARES 3/22/2023

Instalación de una Subestación Transformadora de 
Tracción, Puestos de Seccionamiento y 
Autotransformación

Modify Output Modify Output name MARES 3/22/2023

Instalación del nuevo Señalamiento Retiro - Pilar Modify Output Inactivate Output MARES 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARES 3/22/2023

Máquinas para Instalación y Mantenimiento de Catenarias Modify Output Inactivate Output MARES 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARES 3/22/2023

Renovación de vías y la instalación de un nuevo Sistema 
de Señalamiento

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/22/2023

Modify Output name MARES 3/22/2023

Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

MARES 3/22/2023

Restructuración Estación Pilar para trenes eléctricos Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/22/2023

Tendido de Catenarias 25kV y Líneas de Alimentación 13,2 
kV

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

MARES 3/22/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

AVOID INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Active Environmental and Social Safeguards

Response Actions

2

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

3

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Institutional Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Political Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Active Institutional Environment

Response Actions

6

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

AVOID ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Acquisitions and Procurement - Bidding Stage

Acquisitions and Procurement - Provider Performance and Supervision

Others - Fiduciary Dimensions

9


