
Operation Number BR-L1589 Chief of Operations Validation Date 04/22/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/24/23

Last Update 03/24/23 Country Representative Validation Date 04/25/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name Subnational Road Infrastructure Quality Improvement Program - 
InfraRodoviária Ceará

Loan Number 5541/OC-BR

Executing Agency SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS DO ESTADO DO CEARA Sector/Subsector TRANSPORT-SECONDARY ROADS

Team Leader TORRES GRACIA, DANIEL Overall Stage Approved/Pending prior Legislative Approval

Operation Type Loan Operation Country Brazil

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO DE CEARA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El Proyecto fue aprobado en 27 de mayo de 2022; aún se encuentra en proceso la firma del contrato por parte del Gobierno y la correspondiente ratificación legislativa. La operación no ha sufrido 
modificaciones en su alcance ni componentes.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BR-L1589 150,000,000 150,000,000 37,500,000 0 187,500,000 150,000,000 - 0.00% 150,000,000

Aggregated 150,000,000 150,000,000 37,500,000 0 187,500,000 150,000,000 - 0.00% 150,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
General Development Objectives Nbr. 1: Contribuir al aumento de competitividad del Estado de Ceará, incrementando el acceso de las empresas y sus habitantes a los mercados y servicios 
sociales mediante la mejora de la calidad de su red viaria. 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.0 Empleados formales en los municipios beneficiados Indice 100 2020 2027 P 100

A 103

Details

Means of Verification: Base de datos de la Informe Anual de Información Social (RAIS) del Ministerio do Trabajo e Bienestar

Observations: n/a

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.3 Exportaciones totales de las cadenas priorizadas en los 
municipios beneficiados

Indice 100 2022 2027 P 100

A 100.3

Details

Means of Verification: Datos COMEXSTAT del Ministerio de Desarrollo, Industria y Comercio Exterior

Observations: n/a

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year Expected 
Year of 

Achievement
EOP 2027

1.4 Tiempo promedio de recorrido de los estudiantes usuarios de los 
tramos de la muestra hasta las escuelas en los principales centros 
urbanos

Indice 100 2022 2027 P 100

A 95

Details

Means of Verification: Encestas de viajes a estudiantes en el año base y en el primer año de operación del programa

Observations: n/a

The General Development Objective indicator target is expected to be observed by the operation's "Fully Justified" date in Convergence (CO): No

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Mejorar la calidad de servicio de la infraestructura vial del Estado de Ceará en los tramos intervenidos 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.0 Costo promedio de operación por vehículo-km en los tramos pavimentados por 
el programa

Indice 100 2022 P 100

A 85

Details

Means of Verification: Estudios de tránsito y pavimentos para determinar la medición de los costos operativos
Observations: Se compararán los valores proyectados de HDM4 con las medidas in situ en el año 1 de operación. Ver detalles en el PME.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.2 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total en los tramos 
pavimentados por el programa

Indice 100 2022 P 100

A 80

Details

Means of Verification: Estudios de tránsito y pavimentos para determinar la medición de los costos operativos
Observations: Se compararán los valores proyectados de HDM4 con las medidas in situ en el año 1 de operación. Ver detalles en el PME.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.3 Costo promedio de operación por vehículo-km en los tramos rehabilitados por el 
programa

Indice 100 2022 P 100

A 90

Details

Means of Verification: Estudios de tránsito para determinar la medición de tiempo.
Observations: Se compararán los valores proyectados de HDM-4 con los medidos in situ en el año 1 de operación. Ver detalles en el PME.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

1.3 Tiempo promedio de recorrido por vehículo en la longitud total en los tramos 
rehabilitados por el programa

Indice 100 2022 P 100

A 95

Details

Means of Verification: Estudios de tránsito para determinar la medición de tiempo.
Observations: Se compararán los valores proyectados de HDM-4 con los medidos in situ en el año 1 de operación. Ver detalles en el PME.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la Seguridad vial de la red vial del Estado de Ceará en los tramos pavimentados rehabilitados 

Observation: 
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Component Nbr.  1  Componente 1: Ingeniería y preinversión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2027 EOP 2027

1.01
Kilómetros evaluados con metodología IRAP en el estado Km P 4,000 5,500,000

P (a) 4,000 5,500,000

A - -

1.02
Kilómetros de estudios de ingeniería para obras del programa Km P 200 200,000

P (a) 200 200,000

A - -

1.03
Estudio técnico para piloto de uso de materiales sostenibles en obra, asfalto caucho un P 1 100,000

P (a) 1 100,000

A - -

1.04
Vías mejoradas que reutilizan materiales de carpeta asfáltica existente para base granular de la vía Km P 350 100,000

P (a) 350 100,000

A - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Obras y supervisión
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2027 EOP 2027

2.01
Carreteras mejoradas por el programa Km P 400 20,540,000

P (a) 400 20,540,000

A - -

2.02
Capacitaciones en materia de violencia de género a empresas contratistas un P 10 144,860,000

P (a) 10 144,860,000

A - -

2.03
Capacitaciones en materia de inclusión de personas con discapacidad a empresas contratistas un P 10 8,800,000

P (a) 10 8,800,000

A - -

2.04
Obras del programa que incluyen medidas de accesibilidad universal un P 5 800,000

P (a) 5 800,000

A - -

2.05
Programa de pasantías pagadas de género un P 1 100,000

P (a) 1 100,000

A - -

2.06
Programa de supervisión de obras un P 1 100,000

P (a) 1 100,000

A - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year EOP 2027

2.0 Porcentaje de los tramos pavimentados rehabilitados por el programa con una 
calificación promedia de al menos 3 estrellaspara vehículos de cuatro ruedas en 
la metodología IRAP

% 0 2022 P -

A 100

Details

Means of Verification: Evaluación IRAP en rutas intervenidas al final del programa
Observations: Ver detalles en el PME

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  3  Componente 3: Fortalecimiento Institucional
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure EOP 2027 EOP 2027

3.01
Desarrollo de Plan Director de infraestructura vial del CE un P 1 1,000,000

P (a) 1 1,000,000

A - -

Other Cost
Administração do Programa P 5,400,000

P (a) 5,400,000

A 0

Total Cost
Total Cost P 187,500,000

P (a) 187,500,000

A 0
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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RISKS AND PLANNED RESPONSES
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity

Intra/Inter Coordination
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