
Operation Number BO-L1118 Chief of Operations Validation Date 04/14/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/17/23

Last Update 03/27/23 Country Representative Validation Date 04/17/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile

Operation Name LAKE TITICACA CLEANUP PROGRAM Loan Number 3730/BL-BO, 3731/OC-BO

Executing Agency MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE Y AGUA Sector/Subsector WATER AND SANITATION-SANITATION RURAL AND PERI-URBAN

Team Leader MECERREYES ESPINOSA, CRISTINA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Bolivia

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

Environmental and Social Safeguards

Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 
reformulated?

NO

Safeguard Performance 
Rating

Partially Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

Las acciones previstas en los documentos ambientales y sociales, el PGAS y normativa nacional se vienen implementando en conformidad con los compromisos y existe evidencia material y documental 
de que las actividades previstas incluso la socialización a beneficiarios se viene realizando de manera satisfactoria. Sin embargo, se deberán realizar las actividades ambientales identificadas pendientes y 
asegurar el consenso social respectivo para la construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales (PTARs).

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

BO-L1118 77,330,000 77,330,000 8,400,000 0 85,730,000 77,330,000 48,555,420.46 62.79% 28,774,579.54

Aggregated 77,330,000 77,330,000 8,400,000 0 85,730,000 77,330,000 48,555,420.46 62.79% 28,774,579.54

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  0: Calidad del agua del Río Katari mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

0.0 Reducción de DBO (mg/L) en el Río Seco (afluente del Río Katari) Punto de 
monitoreo SC-5

% 0 2016 P 9 - 9

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de la UGCK con datos de calidad del Ríó Seco provenientes del Sistema de Información que se implentará con el Programa (producto 3 del Componente 3) y datos de calidad del Efluente 
de la PTAR-P a cargo del operador EPSAS

Observations: Dado que no se dispone de mediciones periódicas y confiables en el Rio Seco antes y después de la PTAR-P, se ha realizado un balance de masas con los datos puntuales disponibles, junto con un 
analisis de sensibilidad para la relación DQO/DBO, y se han establecido hipótesis para caudales y efluente de PTAR-P en 2021 (Anexo EZSHARE-394186597-2 y EZSHARE-394186597-3). Las estimaciones e hipótesis 
incluidas en el Anexo se perfeccionarán a medida que se disponga de datos.
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  1: Calidad del agua en el Lago Menor del Titicaca mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

1.0 Concentración de DQO en el Lago Menor del Titicaca. (Punto de monitoreo 
Bahía de Cohana)

mg/L 60 2016 P 54 - 54

A - - -

Details

Means of Verification: Informe de la UGCK con datos de la Bahía de Cohana-Tachachi: Sistema de Gestión de Información y Monitoreo de la Cuenca Katari
Observations: Se ha realizado un muestreo puntual el 13 julio /2017 en DQO 60, que es consistente con el dato de 37 mg/l de DBO de la campaña de oct-2015 de la Autoridad del Lago Titicaca (ALT) (68 mg/l DQO).Se 
acuerda medir DQO en este punto debido a que existe mucha materia orgánica y no es factible analizar con fiabilidad la DBO. Se estima reducir en un 10% la concentración de DQO (mgl) en el punto de monitoreo 
acordado para este indicador.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Capacidad de tratamiento de aguas residuales en El Alto implementada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

2.0 Capacidad de tratamiento de aguas residuales en la PTAR-P L/seg 379 2016 P 1,000 - 1,000

A - - -

Details

Means of Verification: Datos proporcionados por EPSAS, correspondientes al caudal de entrada a la PTAR -P

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

2.1 Hogares de la ciudad de El Alto con acceso a tratamiento de aguas residuales 
mejorado en la PTAR-P

Households (#) 0 2016 P 160,000 - 160,000

A - - -

Details

Means of Verification: Informes de cobertura de alcantarillado de EPSAS (contratos)
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Observations: Para establecer la meta se utiliza la proyección de Cobertura de Alcantarillado de EPSAS para 2021, contabilizada a partir de los contratos de alcantarillado que descargan a la 
PTAR-P

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Specific Development Objectives Nbr.  3: Calidad de aguas residuales tratadas mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

3.0 Concentración de DBO en el Efluente de la PTAR-P mg/L 69 2016 P 30 - 30

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la PTAR-P, a cargo de EPSAS

Observations: La ampliación y mejoramiento de la PTAR-P (Producto 1 del Componente 1) se diseñará para un Efluente de 30 mg/L de concentración en DBO, que es la meta establecida para el resultado, de acuerdo a 
lo establecido en la normativa nacional. No obstante, y siendo que se trata de procesos biológicos que requieren de un periodo de estabilización de la PTAR-P para la remoción de materia organica, y que este proceso 
dependerá de las condiciones especificas de funcionamiento de la PTAR-P (clima, altura), además de la calibración del sistema (operación), el periodo hasta alcanzar las condiciones de diseño será variable y podrá 
alcanzarse con posterioridad al fin del proyecto.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

3.1 Concentración de fósforo en el Efluente de la PTAR-P mg/L 7 2016 P 2 - 2

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la PTAR-P, a cargo de EPSAS

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  4: Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión de los servicios de agua y saneamiento incrementada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

4.0 Participación de mujeres en las entidades a cargo de la gestión, operación y 
mantenimiento de servicios de agua y saneamiento en las localidades 
beneficiarias de los proyectos

% 0 2016 P 20 - 20

A - - -

Details

Means of Verification: Actas de conformación de las entidades gestoras de las EPSA del programa (responsable UCP-PAAP)
Observations: e asume que dentro de la gestion se encuentran las tareas de administracion, gestion, operacion y mantenimiento

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender Yes Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  5: Tratamiento de aguas residuales en las localidades de la Cuenca Katari mejorado 

Observation: 

4



Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

5.0 Hogares cuyas aguas residuales son tratadas por las PTARs nuevas y/o 
mejoradas

Households (#) 0 2016 P 4,265 - 4,265

A - - -

Details

Means of Verification: Informes DESCOM (responsabilidad UCP-PAAP)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with wastewater treatment (#) ()

Specific Development Objectives Nbr.  6: Acceso a servicio de alcantarillado sanitario en localidades de la Cuenca Katari ampliado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

6.0 Hogares conectados al sistema de alcantarillado sanitario (nuevo, mejorado, 
ampliado)

# of households 2765 2016 P 1,500 - 4,265

A - - -

Details

Means of Verification: Informes DESCOM (responsabilidad UCP-PAAP)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator 2.4.b Households with improved access to sanitation (#) (C)

Specific Development Objectives Nbr.  7: Empresas prestadoras de servicio fortalecidas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

7.0 PTAR-P operando y en mantenimiento según especificaciones técnicas de 
diseño,

Planta 0 2016 P 1 - 1

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la Planta (EPSAS elabora, UCP-PAAP responsable de presentar)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

7.1 Sistemas de saneamiento en localidades intervinientes operando y en 
mantenimiento según especificaciones técnicas de diseño

Sistemas 0 2016 P 4 - 4

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la Planta (EPSAS elabora, UCP-PAAP responsable de presentar)

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

7.2 EPSAs y/o Comités de Agua con indicador de ingresos operativos / Costos 
operativos ˃=1

Empresas 1 2016 P 4 - 5

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la Planta (EPSAS elabora, UCP-PAAP responsable de presentar)

Observations: Como ingresos operativos se incluyen los recursos que genere el servicio o se reciban de forma transparente para asegurar la sostenibilidad operativa de los servicios.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  8: Acceso a la recolección y disposición de Residuos Sólidos Urbanos en Copacabana y Tihuanacu implementado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

8.0 Hogares cuyos residuos sólidos urbanos son dispuestos en rellenos sanitarios 
(Copacabana y Tihuanacu)

Households (#) 0 2016 P 2,300 - 2,300

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operativos de la Planta (EPSAS elabora, UCP-PAAP responsable de presentar)

Observations: Anexo DGGIRS EZSHARE-394186597-4

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with solid waste disposed in a sanitary landfill (#) ()

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

8.1 Toneladas de residuos sólidos urbanos dispuestos en rellenos sanitarios 
(Copacabana y Tihuanacu)

Ton/día 0 2016 P 2.5 - 2.5

A - - -

Details

Means of Verification: Informes operacionales del correspondiente comité
Observations: Existen estudios de caracterización para ambas localidades, donde se ha determinado que la producción per cápita de RSU es de 0.34 toneladas/día. Ver Anexo EZSHARE-394186597-4

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  9: Acceso a la recolección y disposición de Residuos Sólidos Urbanos de la Cuenca Katari implementado 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

9.0 Hogares en localidades de la Cuenca Katari cuyos residuos sólidos urbanos son 
dispuestos en rellenos sanitarios

Households (#) 0 2016 P 4,500 - 4,500

A - - -

Details

Means of Verification: Informes DESCOM (responsabilidad UCP-PAAP)

Observations: Anexo EZSHARE-394186597-4

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator   Households with solid waste disposed in a sanitary landfill (#) ()
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Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

9.1 Toneladas de residuos sólidos urbanos en localidades de la Cuenca Katari 
dispuestos en rellenos sanitarios

Ton./día 0 2016 P 8 - 8

A - - -

Details

Means of Verification: Informes DESCOM (responsabilidad UCP-PAAP)

Observations: No existen estudios de caracterización para el Municipio de Viacha, por lo que se ha estimado la producción per cápita de RSU en base a la de El Alto, según datos del I.N.E. por ser colindante y tener 
similares características socioeconómicas (0.56 toneladas/día, 5 hab. por vivienda). Ver Anexo EZSHARE-394186597-4. Anexo EZSHARE-394186597-4
Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  10: Áreas de la Cuenca Katari disponibles para el uso urbano 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

10.0 Terrenos rehabilitados para uso urbano en la Cuenca Katari Ha. 0 2016 P 3 - 3

A - - -

Details

Means of Verification: Informe del Municipio de El Alto al cierre del proyecto

Observations: Anexo EZSHARE-394186597-4. Terrenos rehabilitados, se refiere a que el sitio (considerando la calidad y estado de descomposición de los residuos historicamente depositados) quedará cerrado 
(identificado, nivelado y cubierto con material inherte) de forma tal que no representa problemas sanitarios y ambientales. Uso urbano se refiere a que el sitio tiene el potencial para ser utilizado por los Gobiernos 
Municipales en el uso que se estime conveniente (como parques o plazas), y que sean compatibles con la calidad de rellenos existente y con usos permitidos. Esto no incluye la opción de uso como vivienda.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  11: Gestión integral de la Cuenca Katari mejorada 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

11.0 Problemas socio ambientales en la Cuenca Katari atendidos en el marco de las 
atribuciones de la Plataforma Interinstitucional, siguiendo protocolo establecido

% 0 2016 P 70 - 70

A - - -

Details

Means of Verification: Informes periodicos de la UGCK en el marco de las atribuciones de los diferentes organos de la Plataforma Interinstitucional

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

11.1 Disponibilidad de agua en la Cuenca Katari para diferentes usos m3 2232 2016 P 14,800 - 17,032

A - - -

Details

Means of Verification: Informe consolidado de la UGCK en base a los informes finales de los proyectos MIC implementados en la cuenca

Observations: Anexo EZSHARE-394186597-6

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

7



Component Nbr.  1  Componente I Obras y Equipamiento para el control de la contaminación
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

1.01
PTAR de Puchukollo ampliada y mejorada Planta P - 1 - 47,450,000

P (a) - 1 4,000,000 45,769,584.55

A - - 10,627,070.09 23,667,031.71

1.02
Emisario a la PTAR de Puchukollo rehabilitado Emisario P - 1 - 1,000,000

P (a) - 1 200,000 1,905,646.18

A - - 1,341,816.51 1,348,711.55

1.03
Sistemas de alcantarillado sanitario construidos, ampliados y/o mejorados en localidades de la Cuenca 
Katari

Sistema P - 4 - 5,583,084

P (a) 1 10 1,500,000 9,974,648.51

A - 3 1,140,525.38 8,382,031.12

1.04
PTAR construidas, ampliadas y/o mejoradas en localidades de la Cuenca Katari PTAR P - 4 - 8,850,000

P (a) 1 9 1,500,000 5,673,412.63

A - 2 1,710,788.07 4,673,412.63

1.05
Plan de fortalecimiento de EPSAS para Operación y Mantenimiento de PTAR Puchukollo implementado Plan P - 1 - 425,000

P (a) - 1 200,000 425,000

A - - - 2,838.92

1.06
Planes de fortalecimiento de Comités de Agua/EPSAS implementados (Localidades Cuenca Katari) Plan P - 4 - 1,600,000

P (a) - 4 357,000 759,792.13

A - - - 10,430.9

1.07
Sistema de monitoreo de olores implementado Sistema P - 1 - 70,000

P (a) - 1 - 70,000

A - - - 70,000

1.08
Talleres de capacitación en Operación y Mantenimiento con enfoque de género e interculturalidad 
realizados

Talleres P - 10 - 50,000

P (a) 3 8 20,000 50,000

A 1 3 - -

1.09
Estudios EDT en localidades de la Cuenca Katari incluidos Estudios P - - - -

P (a) 1 15 100,764.83 400,000

A 1 15 22,937.32 322,172.49

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2021 2023 EOP 2023

11.2 Hogares beneficiados de los MIC financiados por el Programa Hogares 186 2016 P 1,000 - 1,186

A - - -

Details

Means of Verification: Informe final de implementación de los MICs de la UCGK
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  2  Componente II Gestión Integral de RSU en la Cuenca Katari
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

2.01
Obras de drenaje y acceso para rellenos existentes en las localidades de Copacabana y Tiahuanacu 
implementadas

Obras P - 2 - 434,600

P (a) - 2 100,000 434,600

A - 1 - 146,193.3

2.02
Rellenos sanitarios en localidades de la Cuenca Katari construidos Relleno sanitario P - 2 - 2,785,000

P (a) - 2 831,469.39 2,785,000

A - - 39,829.04 53,359.65

2.03
Maquinaria para la operación de rellenos sanitarios de la Cuenca Katari adquirida Maquinaria P - 5 - 560,000

P (a) - 5 75,000 560,000

A - 1 - 184,500.87

2.04
Vehículos para recolección de RSU en localidades de la Cuenca Katari adquiridos vehículos P - 13 - 1,340,000

P (a) - 13 425,000 1,340,000

A - - - -

2.05
Contenedores para recolección de RSU en localidades de la Cuenca Katari adquiridos Contenedor P - 520 - 212,000

P (a) 308 520 204,827.99 212,000

A 72 84 41,921.32 49,093.33

2.06
Fortalecimiento Institucional a las Unidades Municipales de RSU en localidades de la Cuenca Katari 
implementado

EMAS P - 5 - 621,400

P (a) 1 3 181,400 621,400

A 1 1 13,860.79 13,860.79

2.07
Cierre de Botaderos existentes en localidades de la Cuenca Katari implementado Botaderos P - 2 - 1,050,000

P (a) - 2 90,000 1,050,000

A - - - -

2.08
Estrategía Comunicacional de la Gestión Integral de RSU de la Cuenca Katari implementada Estrategía P - 1 - 150,000

P (a) - 1 70,000 150,000

A - - 21,170.55 32,540.81

Component Nbr.  3  Componente III Fortelecimiento de la Gestión de la Cuenca Katari
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

3.01
Plan de Fortalecimiento Institucional de la Gestión de la Cuenca Katari implementado Plan P - 1 - 1,775,125

P (a) - 1 - 2,475,336.98

A - - 230,866.71 2,475,336.98

3.02
Estrategia de Comunicación y Gestión Social para la gestión de la Cuenca Katari implementada Estrategia P - 1 - 300,000

P (a) - 1 100,000 300,000

A - - 39,795.92 68,221.57

3.03
Sistema de Gestión de Información y Monitoreo de la Cuenca Katari en operación Sistemas P - 1 - 2,464,875

P (a) - 1 31,200 1,764,663.02

A - - - 1,048,731.71
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Component Nbr.  4  Componente IV Acciones Estratégicas para la gestión de la Cuenca Katari
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2023 2022 EOP 2023

4.01
Proyectos demostrativos para el Manejo Integral de Cuencas (MIC) en localidades de la Cuenca Katari 
implementados

Proyecto P - 5 - 3,975,074

P (a) 1 5 601,417.9 3,975,074

A 1 5 433,420.34 3,807,076.44

4.02
Estudios e intervenciones de identificación, caracterización y remediación/gestión de las industrias y otras 
fuentes más contaminantes de la Cuenca Katari, realizados

Estudio/intervención P - 2 - 500,000

P (a) 1 1 142,000 500,000

A - - 57,002.11 57,002.11

4.03
Caracterización de cuerpos receptores de area del Proyecto, inluyendo estudios complementarios, 
elaborada

estudio P - 1 - 150,000

P (a) 1 1 45,000 150,000

A - - 48,815.05 55,641.05

4.04
Plan de adaptación del Cambio Climático y gestión de riesgo de la Cuenca Katari elaborado Plan P - 1 - 184,926

P (a) - 1 - 184,926

A - 1 - 58,671

Other Cost
Administración P 3,248,916

P (a) 500,000 3,248,916

A 406,641.54 2,157,979.28

Monitoreo, Evaluación y Auditoría P 950,000

P (a) 350,000 950,000

A 18,482.8 59,051.17

Total Cost
Total Cost P 0 85,730,000

P (a) 11,625,080.11 85,730,000

A 16,194,943.54 48,743,889.38
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Section Name Type of Change Sub type Modified By Entered in System

Output Contenedores para recolección de RSU en localidades de 
la Cuenca Katari adquiridos

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JACQUELINET 3/22/2023

Emisario a la PTAR de Puchukollo rehabilitado Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ADRIANAI 3/27/2023

Estudios e intervenciones de identificación, 
caracterización y remediación/gestión de las industrias y 
otras fuentes más contaminantes de la Cuenca Katari, 
realizados

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JACQUELINET 3/22/2023

Fortalecimiento Institucional a las Unidades Municipales 
de RSU en localidades de la Cuenca Katari implementado

Modify Output Modify Physical EOP P(a) value - caused 
by a change in the Physical P(a).

JACQUELINET 3/21/2023

Plan de Fortalecimiento Institucional de la Gestión de la 
Cuenca Katari implementado

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ADRIANAI 3/27/2023

Planes de fortalecimiento de Comités de Agua/EPSAS 
implementados (Localidades Cuenca Katari)

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JACQUELINET 3/24/2023

PTAR construidas, ampliadas y/o mejoradas en 
localidades de la Cuenca Katari

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ADRIANAI 3/27/2023

PTAR de Puchukollo ampliada y mejorada Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ADRIANAI 3/27/2023

Sistema de Gestión de Información y Monitoreo de la 
Cuenca Katari en operación

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

JACQUELINET 3/24/2023

Sistemas de alcantarillado sanitario construidos, 
ampliados y/o mejorados en localidades de la Cuenca 
Katari

Modify Output Modify Financial EOP P(a) value - caused 
by a change in the Financial P(a).

ADRIANAI 3/27/2023

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Active Institutional Environment

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE COMPLETE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Social Environment

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

SHARE INACTIVE

2.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Economic and Financial Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Active Economic and Financial Environment

Response Actions

4.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

4.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Active Legal Environment

Response Actions

5.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

5.02

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Social Environment

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Active Natural Environment

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

8

Inactive Social Environment

Response Actions

8.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

9

Inactive Political Environment

Response Actions

9.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

9.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

10

Active Institutional Environment

Response Actions

10.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

11

Inactive Political Environment

Response Actions

11.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

12

Active Institutional Environment

Response Actions

12.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

13

Inactive Technical Design

Response Actions

13.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

14

Active Social Environment

Response Actions

14.01

Management Strategy Status

MITIGATE ACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Intra/Inter Coordination

Others - Fiduciary Dimensions

Others - Organizational and Managerial Dimensions
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