
Operation Number PE-L1259 Chief of Operations Validation Date 04/03/23

Year- PMR Cycle Second period Jan-Dec 2022 Division Chief Validation Date 04/03/23

Last Update 04/03/23 Country Representative Validation Date 05/10/23

PMR Validation Stage Validated by Representative

Basic Data

Operation Profile
Operation Name Storm Drainage Upgrade and Expansion Project in the City of Puerto 

Maldonado and the Community of El Triunfo, Madre de Dios Department
Loan Number 5468/OC-PE

Executing Agency MINISTERIO DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO Sector/Subsector WATER AND SANITATION-URBAN DRAINAGE

Team Leader PAEZ RUBIO, TANIA Overall Stage Disbursing (From eligibility until all the Operations are closed)

Operation Type Loan Operation Country Peru

Lending Instrument Investment Loan Convergence related Operation(s)

Borrower REPUBLICA DEL PERU

Environmental and Social Safeguards
Impacts Category B Was/Were the objective(s) of this operation 

reformulated?
NO

Safeguard Performance 
Rating

Satisfactory Date of approval

Safeguard Performance 
Rating - Rationale

El proyecto no se ha ejecutado a la fecha. En la actualidad, se encuentra en fase de elaboración de estudios básicos, y posee un avance significativo. Asimismo, se evidenció la conformación del equipo 
técnico, conformado por un especialista social y un especialista ambiental. En la actualidad, vienen gestionando la elaboración de una Ficha Técnica Ambiental, que logrará la certificación ambiental del 
Proyecto ante las autoridades gubernamentales competentes. El proyecto cuenta con los instrumentos adecuados para la correcta gestión ambiental y social.

PMR Public Report 

Financial Data
 Total Cost and Source  Available Funds (US$)

Operations Original IDB Current IDB Local Counterpart Co-Financing / Country Total Original Cost Current IDB Disb. Amount to Date % Disbursed Undisbursed Amount

PE-L1259 74,000,000 74,000,000 29,252,317 0 103,252,317 74,000,000 - 0.00% 74,000,000

Aggregated 74,000,000 74,000,000 29,252,317 0 103,252,317 74,000,000 - 0.00% 74,000,000

Expense Categories by Loan Contract (cumulative values)

Please note that inactive indicators and outputs are not displayed; totals in the actual cost table may not match the sum of the cost of the outputs displayed, due to the cost of inactive outputs.
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RESULTS MATRIX

General Development Objectives
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RESULTS MATRIX

Specific Development Objectives

Specific Development Objectives Nbr.  1: Proteger a la población contra inundaciones en las zonas intervenidas 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.0 Hogares protegidos de riesgo de inundación en las zonas de alto riesgo para un 
período de retorno de 10 años

Hogar 0 2022 P - - - - 8,747 8,747

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación Final del programa
Observations: Las zonas de alto riesgo se definen por las manchas de inundación determinadas durante el periodo de pre-diseño de las obras.

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

1.3 Hogares con acceso efectivo a servicio de drenaje pluvial urbano Hogar 6252 2021 P - - - - 21,528 21,528

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Informe de Evaluación Final del programa
Observations: Se refiere a la población que habitan en las 1.380 hectáreas del área de estudio

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Specific Development Objectives Nbr.  2: Mejorar la sostenibilidad del servicio de drenaje pluvial de la Municipalidad de Tambopata 

Observation: 

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

2.0 Presupuesto anual ejecutado por la nueva Unidad de Gestión de Drenaje 
Pluvial de la Municipalidad de Tambopata

% 0 2022 P - - - - 60 60

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Reporte consulta amigable SIAF del Presupuesto en año 5 asignado a la Unidad de gestión de DP ejecutado / presupuesto asignado a la Unidad de gestión de DP para año 5

Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator

Indicator Unit of Measure Baseline Baseline Year 2023 2024 2025 2026 2027 EOP 2027

2.3 Ordenanza municipal que establece regulaciones para el servicio del drenaje 
pluvial a cargo de la Municipalidad de Tambopata publicada

Ordenanza 0 2022 P - - - - 1 1

A - - - - - -

Details

Means of Verification: Publicación local de la ordenanza
Observations: 

Evaluation Methodology:  -

Pro-Gender No Pro-Ethnicity No  CRF indicator
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Component Nbr.  1  Componente 1. Adecuada y suficiente infraestructura de drenaje pluvial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

1.01

Expediente técnico de obras de drenaje pluvial aprobado Expediente P - 3 - 6,067,448

P (a) - 3 - 6,067,448

A - - - -

1.02

Obras de macrodrenaje y microdrenaje construidas Obra P - 1 - 86,256,717

P (a) - 1 - 86,256,717

A - - - -

1.03

Espacios recreativos de retención/laminación con accesibilidad para personas con discapacidad 
construidos

Espacio P - 2 - 789,827

P (a) - 2 - 789,827

A - - - -

1.04

Contrato de Operación y mantenimiento asistido ejecutado Contrato P - 1 - 653,216

P (a) - 1 - 653,216

A - - - -

1.05

Instalaciones sanitarias intraprediales construidas Conexión P - 3,000 - 4,692,440

P (a) - 3,000 - 4,692,440

A - - - -

Component Nbr.  2  Componente 2: Adecuada gestión técnica de la operación de drenaje pluvial
PHYSICAL PROGRESS FINANCIAL PROGRESS

Output Unit of Measure 2022 EOP 2027 2022 EOP 2027

2.01

Unidad de Gestión de Drenaje Pluvial creada Unidad P - 1 - 129,221

P (a) - 1 - 129,221

A - - - -

2.02

Paquete de equipamiento para el funcionamiento de la Unidad de Gestión de DP instalados Paquete de equipamiento P - 1 - 692,250

P (a) - 1 - 692,250

A - - - -

2.03

Sistema de información de variables hidrometereológicas instalado Sistema P - 1 - 339,587

P (a) - 1 - 339,587

A - - - -

2.04

Plan de gestión integral de la cuenca Quebrada La Joya elaborado Plan P - 1 - 690,078

P (a) - 1 - 690,078

A - - - -

2.05

Plan integral de drenaje pluvial de la ciudad de Puerto Maldonado y el centro poblado El Triunfo elaborado Plan P - 1 - 445,183

P (a) - 1 - 445,183

A - - - -

2.06

Plan de comunicación y difusión de temas de drenaje pluvial elaborado e implementado Plan P - 1 - 365,768

P (a) - 1 - 365,768

A - - - -

2.07

Programa de control de intrusión pluvial implementado Programa P - 1 - 841,908

P (a) - 1 - 841,908

A - - - -

OUTPUTS: ANNUAL PHYSICAL AND FINANCIAL PROGRESS

RESULTS MATRIX
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Other Cost
Administración, Auditoría y Evaluación P 73,899 3,442,392

P (a) 73,899 3,442,392

A 73,899 73,899

Total Cost
Total Cost P 73,899 105,406,035

P (a) 73,899 105,406,035

A 73,899 73,899
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No information available for this section 

CHANGES TO THE MATRIX
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

1

Inactive Sustainability

Response Actions

1.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

1.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

2

Inactive Goods, and Services

Response Actions

2.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

3

Inactive Legal Environment

Response Actions

3.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

3.02

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

4

Inactive Social Environment

Response Actions

4

Management Strategy Status

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

5

Inactive Natural Environment

Response Actions

5

Management Strategy Status

RISKS AND PLANNED RESPONSES
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Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

6

Inactive Organizational Structure

Response Actions

6.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE

Risk ID Risk Status Risk Taxonomy

7

Inactive Technical Design

Response Actions

7.01

Management Strategy Status

MITIGATE INACTIVE
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IMPLEMENTATION STATUS AND LEARNING

Lesson Learned - Categories
Project Management Capacity
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